

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ' ΚΠΣ

Α. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 είχε σαν καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών, σύμφωνα και με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, **την 30-06-2009.**

Α.1. Προγραμματικά στοιχεία (σε Δημόσια Δαπάνη) :

ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΕΤΠΑ	409.905.007
ΕΚΤ	54.322.601
ΕΓΤΠΕ	49.782.474
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δ.Δ.)	514.010.082

Α.2. Υλοποίηση Προγράμματος μέχρι σήμερα :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Δ.Δ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) Κ.Σ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	111,0%	112,5%
ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ		
ΕΤΠΑ	110,8%	112,5%
ΕΚΤ	116,2%	116,2%
ΕΓΤΠΕ	107,0%	108,4%
ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ		
ΑΞΟΝΑΣ 1	98,6%	99,3%
ΑΞΟΝΑΣ 2	108,0%	108,0%
ΑΞΟΝΑΣ 3	135,8%	138,1%
ΑΞΟΝΑΣ 4	124,1%	126,1%
ΑΞΟΝΑΣ 5	105,1%	107,8%
ΑΞΟΝΑΣ 6	106,3%	112,5%

Α.3. Πορεία Ολοκλήρωσης Διαδικασιών Κλεισίματος του Π.Ε.Π

Σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 11193/Α.Πλ. 1382/15-03-2010 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής η Τελική Έκθεση για το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι **06-08-2010.**

Η εργασία για την ολοκλήρωση του Προγράμματος μέχρι σήμερα συνοψίζεται στα παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.	689
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕ Β.Τ.Υ.	500
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	72,6%

(στοιχεία 7-6-2010)

Συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου και έκδοσης «Βεβαίωσης Τήρησης Υποχρεώσεων» και για τα υπόλοιπα έργα του Προγράμματος για τα οποία αυτό είναι δυνατό. Όσα έργα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσης της Βεβαίωσης, καθόσον είναι ημιτελή ή/και μη λειτουργικά, θα παραμείνουν ως «Ημιτελή» για το Πρόγραμμα στην Τελική Έκθεσή του. Για τα έργα αυτά που θα είναι περίπου 64 προβλέπεται η παρακολούθησή τους για δύο χρόνια μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του ΕΠ και μέχρι να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν.

Παράλληλα, συντάσσεται το κείμενο της Τελικής Έκθεσης του Προγράμματος ώστε να κατατεθεί μετά τον έλεγχο του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (με Γραπτή Διαδικασία), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί.