



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

<http://www.kriti-aigaio.gr/>

Εθνική Αρχή Συντονισμού
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013

ΜΑΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1****ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2**

1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος	2
1.1.1. Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος	2
1.1.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία	16
1.1.3. Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων	19
1.1.4. Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο	19
1.1.5. Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής	19
1.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο	20
1.3. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης	20
1.4. Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος	20
1.5. Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006	22
1.6. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	22
1.7. Παρακολούθηση- Αξιολόγηση	23
1.7.1. Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος	23
1.7.2. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος	27
1.7.3. Θέματα Αξιολόγησης	27
1.7.4. Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος	29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 31

2.1. Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ	31
2.2. Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων	36
2.3. Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας	36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 39

3.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης	39
3.1.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα	39
3.1.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	40
3.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	41
3.2.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα	41
3.2.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	42
3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	43
3.3.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα	43
3.3.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	45
3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης	46
3.4.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα	46
3.4.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	48
3.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	49
3.5.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα	49
3.5.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	50
3.6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	51
3.6.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα	51

3.6.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	66
3.7.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης.....	68
3.7.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα.....	68
3.7.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	70
3.8.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.....	71
3.8.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα.....	71
3.8.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	73
3.9.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	74
3.9.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα.....	74
3.9.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	76
3.10.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	77
3.10.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα.....	77
3.10.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	78
3.11.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο)	79
3.11.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα.....	79
3.11.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	80
3.12.	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο)	81
3.12.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα	81
3.12.2.	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 84

4.1.	Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)	84
4.2.	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής.....	87
4.3.	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	87
4.4.	Μεγάλα Έργα	95
4.5.	Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και ΔΑ	96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Σχετικός στόχος:	Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» και Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή:	Περιφέρειες Κρήτης (GR 43), Βορείου Αιγαίου (GR 41) και Νοτίου Αιγαίου (GR 42)
	Περίοδος προγραμματισμού:	2007-2013
	Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI):	2007GR16UP0002
	Τίτλος προγράμματος:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος αναφοράς:	2009
	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης	24/6/2010

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργησή του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), σύμφωνα:

- με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,
- την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και
- τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο υπ' αριθ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου, η οποία καλύπτει τρεις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στον αμιγή στόχο «Σύγκλιση» (Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο) και η τρίτη ανήκει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» – phasing in (Νότιο Αιγαίο).

Το αναπτυξιακό όραμα για τη Χωρική Ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου για την περίοδο 2007-2013 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητάς της σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. Το όραμα αυτό εξυπηρετείται από τους εξής στρατηγικούς στόχους:

- ✓ Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας.
- ✓ Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα.
- ✓ Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας.
- ✓ Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής.
- ✓ Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
- ✓ Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

1.1.1. Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος

Το 2009, τρίτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε θέματα εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), ενεργοποίησης Θεματικών Προτεραιοτήτων μέσω της έκδοσης προσκλήσεων και προκηρύξεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων, και προωθήθηκαν δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ.

Συνοπτικά, η φυσική πρόοδος που έχει σημειωθεί για το σύνολο του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», μέχρι και το έτος αναφοράς (2009), καταγράφεται ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 98 προσκλήσεις και προκηρύξεις σε 31 Θεματικές Προτεραιότητες, προϋπολογισμού 691.115.148 € (σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης),
- έχουν ενταχθεί 3.230 Πράξεις, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 224.876.889 €, εκ των οποίων, 3.156 είναι Πράξεις κρατικών ενισχύσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 125.481.000 €,
- έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 59.801.360 € (σε όρους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης).

Επομένως για το σύνολο του ΕΠ:

- ✓ έχει ενεργοποιηθεί (μέσω της έκδοσης προσκλήσεων/ προκηρύξεων) το **52%** της συνολικής δημόσιας δαπάνης,
- ✓ έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις Πράξεων που αντιστοιχούν στο **19%** της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, και
- ✓ η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται στο **5%**.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί (συνολικά και ανά Άξονα Προτεραιότητας), ενώ στους πίνακες 1.2-1.4 παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά διοικητική Περιφέρεια (αποτυπώνοντας και τις Θεματικές Προτεραιότητες που έχουν ενεργοποιηθεί).

Σημειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Στοιχεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (συνολικά και ανά ΑΠ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Χρηματοδοτικό Σχήμα		Προκλήσεις/Προκηρύξεις		Εντάξεις		Δαπάνες	Απορρόφηση (%)
	Π/Υ- Συνολική ΔΔ	Π/Υ- Συγχρημ. ΔΔ	Αριθμός	Π/Υ- Συνολική ΔΔ	Αριθ. Πράξεων	Π/Υ- Συγχρημ. ΔΔ	Συγχρημ. ΔΔ	
ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Κρήτης	210.000.000	195.050.000	2	98.000.000	5	22.222.683	4.390.112	2,25%
ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρ. Βορείου Αιγαίου	120.600.000	120.600.000	5	102.127.072				0%
ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρ. Νοτίου Αιγαίου	56.567.093	45.103.325	5	21.842.646	1	5.879.531	1.392.274	3,09%
ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφ. Κρήτης	37.000.000	35.000.000	3	88.782.923	1.054	47.100.981	15.390.244	43,97%
ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρ. Βορείου Αιγαίου	28.980.952	28.580.952	3	50.325.492	491	22.049.941	6.756.997	23,64%
ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρ. Νοτίου Αιγαίου	96.891.163	76.956.380	39	129.152.255	1.632	64.532.492	13.760.347	17,88%
ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης	311.000.000	293.000.000	11	73.600.000	13	21.669.576	9.409.088	3,21%
ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	253.919.048	228.319.048	9	66.828.271	4	14.111.309	1.804.386	0,79%
ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	121.894.564	97.191.665	5	48.216.862	8	24.895.638	6.897.912	7,10%
ΑΠ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	68.581.340	54.682.790	1	2.002.375				0%
ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο)	13.500.000	13.500.000	4	7.266.400	10	1.129.400		0%
ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο)	6.066.018	6.066.018	11	2.970.852	12	1.285.338		0%
ΣΥΝΟΛΟ	1.325.000.178	1.194.050.178	98	691.115.148	3.230	224.876.889	59.801.360	5,01%

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Στοιχεία Ενεργοποίησης – Περιφέρεια Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Φορέας Διαχείρισης	Προκλήσεις/ Προκηρύξεις		Εντάξεις		Δαπάνες
		Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης/ Προκήρυξης	ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ (Συνολική ΔΔ)	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων	ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. ΔΔ)	(Συγχρημ. ΔΔ)
ΑΠ 1.: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ			98.000.000	5	22.222.683	4.390.112
ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	04/04.05.09	90.000.000	3	14.901.071	
ΚΘΠ (30): Λιμένες	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	13/31.07.09	8.000.000	2	7.321.612	
ΑΠ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ			88.782.923	1.054	47.100.981	15.390.244
ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις	Πιστωτικά Ιδρύματα	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΕΥ01 Α/Β/Γ 2007, Προκήρ. 21.08.09, και Προκήρ. 26.08.09	88.782.923	1.054	47.100.981	
ΑΠ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ			73.600.000	13	21.669.576	9.409.088
ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	14/20.08.09	600.000	1	522.327	
ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	15/20.08.09	3.000.000	1	700.917	
ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων(λύματα)	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	16/20.08.09	8.000.000	4	3.102.509	
ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	17/20.08.09	500.000			
ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	11/20.08.09	8.000.000	6	5.096.243	
ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	01/04.09.08	13.000.000	1	12.247.580	
ΚΘΠ(75): Υποδομές εκπαίδευσης	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	06/30.06.09	15.000.000			
ΚΘΠ(76): Υποδομές Υγείας	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	09 και 10/ 29.07.09	18.700.000			
ΚΘΠ(77): Υποδομές φροντίδας παιδιών	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	05/12.06.09	6.000.000			
ΚΘΠ(79): Άλλες κοινωνικές υποδομές	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	12/20.08.09	800.000			
ΑΠ 11: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ)			6.000.000			
ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	07/25.06.09	3.000.000			
ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	08/25.06.09	3.000.000			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ			266.382.923	1.072	90.993.240	29.189.444

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στοιχεία Ενεργοποίησης – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Φορέας Διαχείρισης	Προκλήσεις/ Προκηρύξεις		Εντάξεις		Δαπάνες
		Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης/ Προκήρυξης	ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ (Συνολική ΔΔ)	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων	ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. ΔΔ)	(Συγχρημ. ΔΔ)
ΑΠ 2.: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			102.127.072			
ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	03/02.02.09	33.532.683			
ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	12/31.07.09, 14/16.09.09 με τροπ. 04.12.2009, 11/14.08.09	44.708.731			
ΚΘΠ (30): Λιμένες	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	07/02.07.09	23.885.658			
ΑΠ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			50.325.492	491	22.049.941	6.756.997
ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις	Πιστωτικά Ιδρύματα	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΕΥ01 Α/Β/Γ 2007, Προκήρ. 21.08.09, και Προκήρ. 26.08.09	50.325.492	491	22.049.941	
ΑΠ 8: ΑΞΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			66.828.271	4	14.111.309	1.804.386
ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	17/30.09.09	18.016.835			
ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	04/26.05.09	17.543.158			
ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	15/28.09.09	2.579.876			
ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	01/12.09.08	6.200.000	1	6.200.000	
ΚΘΠ(75): Υποδομές εκπαίδευσης	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	05/27.05.09, 10.28.07.09 και 16/22.09.09	12.725.079	3	7.911.309	
ΚΘΠ(76): Υποδομές Υγείας	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	13/03.09.09	8.731.373			
ΚΘΠ(77): Υποδομές φροντίδας παιδιών	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	08/02.07.09	1.031.950			
ΑΠ 11: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ)			1.266.400	10	1.129.400	
ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	06/02.07.09	651.700	5	514.700	
ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	09/03.07.09	614.700	5	614.700	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ			220.547.235	505	37.290.650	8.561.383

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 Στοιχεία Ενεργοποίησης – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Φορέας Διαχείρισης	Προκλήσεις/ Προκηρύξεις		Εντάξεις		Δαπάνες
		Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης/ Προκήρυξης	ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ (Συνολική ΔΔ)	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων	ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. ΔΔ)	(Συγχρημ. ΔΔ)
ΑΠ 3.: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			21.842.646	1	5.879.531	1.392.274
ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	05/09.07.09	5.756.828			
ΚΘΠ (30): Λιμένες	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	06/23.07.09	12.514.844	1	5.879.531	
ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	09/11.03.09	121.500			
ΚΘΠ (43) Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας	ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΓΤΑ	27/21/07.09 και 27.03.09	3.449.474			
ΑΠ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			129.152.255	1.632	64.532.492	13.760.347
ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων	Ερευνητικό κέντρο "ΑΘΗΝΑ"	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 01/17.10.08	135.000			
ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)	ΓΓΕΤ	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 03/11.03.09	42.000			
	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	Κρατ. Ενισχύσεις: 2 Προκηρ./ 2009	440.000			
ΚΘΠ (5): Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων	ΕΥΣ	ΤΖΕΠ1/2007	1.000.000	1	1.000.000	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	15/14.04.09	232.800	2	232.800	
	ΤΕΜΠΜΕ	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 06/29.08.08 ΚΑΙ 01/07.01.09	6.490.792	751	6.642.831	
ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις ΕΤΑ κλπ	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	Κρατ. Ενισχύσεις: 2 Προκηρ./ 2009	1.200.000			
ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις	Πιστωτικά Ιδρύματα	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΕΥ01 Α/Β/Γ 2007, Προκήρ. 21.08.09, και Προκήρ. 26.08.09	77.421.598	859	40.437.248	
	ΕΟΜΜΕΧ	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. 02/09.0207, 03/20.03.07, 04/05.06.09 και 05.05.06.09	1.527.893			
	ΓΔΙΕ	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΙΕ05/07	8.162.063	1	9.250.000	
ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	05/30.01.09, 18/14.05.09, 35/20.08.09, 08/13.02/09	44.340			
	ΓΓΕΤ	02/19.02.09	35.000			
	ΓΓΕΤ	Κρατ. Ενισχ: Προκηρύξεις: 10/26.06.08, 04/11.06.09, 06/14.08.09	55.000			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Φορέας Διαχείρισης	Προκλήσεις/ Προκηρύξεις		Εντάξεις		Δαπάνες (Συγχρημ. ΔΔ)
		Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης/ Προκήρυξης	ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ (Συνολική ΔΔ)	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων	ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. ΔΔ)	
ΚΘΠ (10) Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)	ΓΔΙΕ	Κρατ. Ενισχύσεις: Προκήρ. ΙΕ01/07	1.890.000			
ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο)	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	04/12.01.09 με τροπ. 18.06.09, 09/10.07.09	554.400			
	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ	Κρατ. Ενισχύσεις: προκ. 01/2009	105.003			
ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	02/21.10.08 με τροπ. 18.06.09, 04/12.01.09 με τροπ. 18.06.09 05/19.05.09, 08/09.07.09, 09/10.07.09	1.957.300	4	80.349	
ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση)	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	01/16.10.08 με τροπ. 18.06.09, 04/12.01.09 με τροπ. 18.06.09, 06/02.07.09, 07/09.07.09, 09/10.07.09	13.517.766	9	3.193.900	
ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση)	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	02/21.10.08 με τροπ. 18.06.09, 05/19.05.09, 08/09.07.09	1.727.800	3	95.364	
	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ	Κρατ. Ενισχύσεις: προκ. 2009	9.000.000			
ΚΘΠ (57): Συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	10/31.07.09	3.600.000	2	3.600.000	
ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	29/04.08.09	13.500			
ΑΠ 9: ΑΞΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			48.216.862	8	24.895.638	6.897.912
ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων(λύματα)	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	11/02.09.09	5.005.937	1	5.236.823	
ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζω	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	02/22.09.08	4.000.000	1	4.000.000	
ΚΘΠ(75): Υποδομές εκπαίδευσης	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	03/10.03.09	30.000.000	5	11.260.958	
ΚΘΠ(76): Υποδομές Υγείας	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	04/14.04.09	7.208.550	1	4.397.857	
ΚΘΠ(77): Υποδομές φροντίδας παιδιών	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	12/23.12.09	2.002.375			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Φορέας Διαχείρισης	Προκλήσεις/ Προκηρύξεις		Εντάξεις		Δαπάνες
		Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης/ Προκήρυξης	ΠΥ ανά ΑΠ και ΘΠ (Συνολική ΔΔ)	Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων	ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. ΔΔ)	(Συγχρημ. ΔΔ)
ΑΠ 10: ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			2.002.375			
ΚΘΠ(77): Υποδομές φροντίδας παιδιών	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	13/30.12.09	2.002.375			
ΑΠ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)			2.970.852	12	1.285.338	
ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	07/17.07.09	1.400.000	1	788.900	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	03/12.12.08	50.796	4	51.252	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	16/30.04.09, 24/26.06.09, 28/30.07.09, 26/30.07.09, 22/2009, 32/14.09.09	105.777	1	7.200	
ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	08/17.07.09	1.300.000	2	359.500	
	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	03/12.12.08	48.205	2	12.412	
	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	12/26.03.09 και 13/10.04.09	66.074	2	66.074	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΥΝΟΛΟ			204.184.990	1.653	96.592.999	22.050.533

Στους πίνακες 1.5-1.7 που ακολουθούν παρουσιάζεται, ανά διοικητική Περιφέρεια, η πρόοδος υλοποίησης των *δεικτών κορμού (core indicators)* του Προγράμματος, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Περιφέρειας Κρήτης

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Επίτευγμα										
	Στόχος										11
	Αφετηρία	16									
Αριθμός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Επίτευγμα			171							
	Στόχος										225
	Αφετηρία	220									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάργων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Επίτευγμα										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	33									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Επίτευγμα			213							
	Στόχος										660
	Αφετηρία	682									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million)	Επίτευγμα										
	Στόχος										56
	Αφετηρία	69.8									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	122									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	25									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	24.3									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων	Επίτευγμα										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	261.4									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Επίτευγμα										
	Στόχος										100.000
	Αφετηρία	80.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Επίτευγμα										
	Στόχος										80.000
	Αφετηρία	70.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Επίτευγμα										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Επίτευγμα										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	20									
Πρόληψη κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	1									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	620.000									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										120
	Αφετηρία	118									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	132									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Επίτευγμα										
	Στόχος										50.000
	Αφετηρία	36.600									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	12									
Αστική ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία	54									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπούν	Επίτευγμα										

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Στόχος										
	Αφετηρία	-									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία	15									

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Αριθμός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Επίτευγμα			89							
	Στόχος										340
	Αφετηρία	347									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάργων λειτουργίας που ενισχύθηκαν	Επίτευγμα										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	55									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Επίτευγμα			84							
	Στόχος										80
	Αφετηρία	87									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million)	Επίτευγμα										
	Στόχος										66,2
	Αφετηρία	75,0									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	14									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	48									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων	Επίτευγμα										
	Στόχος										56
	Αφετηρία	110									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Επίτευγμα										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Επίτευγμα										
	Στόχος										4.000
	Αφετηρία	8.900									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Επίτευγμα										
	Στόχος										5.000
	Αφετηρία	40.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Επίτευγμα										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Επίτευγμα										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	5									
Πρόληψη κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	4									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	184.697									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	182									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	33									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Επίτευγμα										
	Στόχος										6.800
	Αφετηρία	9.770									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	7									
Αστική ανάπτυξη											

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφτηρία	16									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφτηρία	4									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφτηρία	3									

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Επίτευγμα										
	Στόχος										3
	Αφτηρία	8									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Επίτευγμα			182							
	Στόχος										137
	Αφτηρία	424									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Επίτευγμα										
	Στόχος										8
	Αφτηρία	127									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Επίτευγμα			190							
	Στόχος										198
	Αφτηρία	525 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 210 ΜΟΝΙΜΕΣ									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million)	Επίτευγμα										
	Στόχος										31,280 εκ.
	Αφτηρία	41,162 εκ.									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										14
	Αφτηρία	3.774									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Επίτευγμα										
	Στόχος										1%
	Αφτηρία	0%									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										12
	Αφτηρία	45									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφτηρία	-									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων	Επίτευγμα										
	Στόχος										43
	Αφετηρία	175									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Επίτευγμα										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Επίτευγμα										
	Στόχος										53.709
	Αφετηρία	67.109									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										22
	Αφετηρία	30									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας (MWh)	Επίτευγμα										
	Στόχος										41.435
	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Επίτευγμα										
	Στόχος										12.685
	Αφετηρία	-									
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Επίτευγμα										
	Στόχος										100%
	Αφετηρία	272.417									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Επίτευγμα										
	Στόχος										65.000
	Αφετηρία	100.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Επίτευγμα										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Επίτευγμα										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	0									
Πρόληψη κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	12									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Επίτευγμα										
	Στόχος										302.000
	Αφετηρία	249.500									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										103
	Αφετηρία	827									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα			12							
	Στόχος										15
	Αφετηρία	34									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Επίτευγμα										
	Στόχος										42.100
	Αφετηρία	39.506									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Επίτευγμα										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	22									
Αστική ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Επίτευγμα										
	Στόχος										7
	Αφετηρία	14									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Επίτευγμα										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	3									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Επίτευγμα										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	6									

1.1.2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Η χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε **1.194.050.178 €** (ποσό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα **871.300.178 €** αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ).

Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας, δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας Πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν ("ρήτρα ευελιξίας"). Στη βάση αυτή και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 7, 8 και 9 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του ΕΠ, ανά πηγή χρηματοδότησης μέχρι και τις 31/12/2009, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Επ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»

Άξονας Προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας Προτεραιότητας		Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους Δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους Δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή Μέχρι και 31/12/2009
ΑΠ 1	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)	4.390.112,28	4.390.112,28	4.390.112,28	15.358.359,92
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 2	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)				7.687.500,00
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 3	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in)» (ΕΤΠΑ)	1.392.273,80	1.392.273,80	1.392.273,80	2.392.629,01
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 4	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)	15.390.243,60	15.390.243,60	15.390.243,60	14.283.514,57
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 5	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)	6.756.997,34	6.756.997,34	6.756.997,34	7.006.862,36
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 6	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in)» (ΕΤΠΑ)	13.760.347,04	13.760.347,04	13.760.347,04	9.974.618,98
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 7	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Κρήτης – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)	9.409.088,49	9.409.088,49	9.409.088,49	24.984.090,92
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 8	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ)	1.804.385,74	1.804.385,74	1.804.385,74	14.673.815,72
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 9	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in)» (ΕΤΠΑ)	6.897.911,77	6.897.911,77	6.897.911,77	7.108.848,89
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Επ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»

Άξονας Προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας Προτεραιότητας		Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους Δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους Δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή Μέχρι και 31/12/2009
ΑΠ 10	Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in)» (ΕΤΠΑ)				2.055.000,00
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 11	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο (ΕΤΠΑ)				787.500,00
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΑΠ 12	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο (ΕΤΠΑ)				172.513,35
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		59.801.360,06	59.801.360,06	59.801.360,06	106.485.253,72
Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου		22.050.532,61	22.050.532,61	22.050.532,61	21.703.610,23
Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών		37.750.827,45	37.750.827,45	37.750.827,45	84.781.643,49
Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου					

1.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο

Κατά το έτος 2009 δεν εντοπίστηκαν προβλήματα αναφορικά με τη συμμόρφωση των υλοποιούμενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το Κοινοτικό Δίκαιο.

1.3. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης

Σε ότι αφορά το κοινό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ δεν παρατηρήθηκαν εντός του 2009 σημαντικά προβλήματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα μέχρι σήμερα οριστικά αποτελέσματα ελέγχου της Αρχής Ελέγχου-ΕΔΕΛ, από όπου προκύπτει ότι το ΣΔΕ σε όλα τα ΕΠ που ελέγχθηκαν λειτουργεί καλά (ενδεχομένως να απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις) ή λειτουργεί μεν αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις.

Η διατύπωση γνώμης της ΕΔΕΛ για την αποτελεσματική ή μη λειτουργία του κοινού συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στηρίχθηκε σε συστημικούς ελέγχους 17 συστημάτων Διαχειριστικών Αρχών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης. Τα σχετικά αποτελέσματα ελέγχων, που αφορούν την ελεγκτική περίοδο 1.7.2009 έως 30.6.2010, οριστικοποιήθηκαν από την ΕΔΕΛ το Φεβρουάριο 2010 και τα συμπεράσματα και η σχετική γνωμοδότηση συμπεριλήφθηκαν στην Ετήσια Σύνοψη του άρθρου 53.β.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που υποβλήθηκε από τις Ελληνικές Αρχές στις 11-2-2010. Ειδικότερα στην ετήσια σύνοψη αναφέρεται ότι «*Επί τη βάση, των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι το κοινό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του Στόχου 1 & 2 του ΕΣΠΑ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής και λειτουργεί αποτελεσματικά, ώστε να παράσχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων*».

1.4. Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

Η χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και εξελίχθηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε με καθυστέρηση και την Ελλάδα. Και ενώ η παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία έδειξαν από τα μέσα του 2009 σημάδια ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία σημείωσε σημαντική μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 2% το 2009. Η εμφάνιση του πραγματικού δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στο τέλος του 2009 απαίτησε τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας στην αγορά συμβάλλοντας σε περαιτέρω μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 4%.

Η οικονομική κρίση και κυρίως οι σημαντικές υπερβάσεις των δαπανών και υστερήσεις των εσόδων επηρέασαν σημαντικά και τα δημόσια οικονομικά, με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να φτάνει στο 13,6% του ΑΕΠ, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν 2,0% στον προϋπολογισμό του 2009 και 3,7% στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Αντίστοιχα το χρέος αυξήθηκε σε επίπεδα άνω του 115% του ΑΕΠ με τάσεις περαιτέρω επιδείνωσης για τα επόμενα δύο χρόνια, εφόσον το δημοσιονομικό έλλειμμα, αν και φθίνει, θα είναι μεγάλο και θα συνεχίζει να προστίθεται στο χρέος.

Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη δραματική επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών επέφεραν επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επίσης επηρεαστεί εξαιτίας των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και οι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Παράλληλα, οι ρυθμοί απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, γεγονός που συνέβαλε αρνητικά στην ανάπτυξη.

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και παρουσίασε το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης τον Ιανουάριο του 2010, με το οποίο καθορίζει τη στρατηγική της για τη δημοσιονομική εξυγίανση, προβλέποντας τη μείωση κατά 4% του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης για το 2010, ενώ παράλληλα προωθεί σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 5 Μαρτίου 2010 μία δέσμη πρόσθετων μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (το πακέτο αυτό περιλαμβάνει μόνιμα μέτρα, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 2% του ΑΕΠ).

Ωστόσο, ο εκτροχιασμός των δημόσιων οικονομικών κατά το 2009 και η προηγούμενη μη καταγραφή όλων των δεδομένων του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης δημιούργησαν ανησυχία στις αγορές ομολόγων με σημαντική άνοδο της διαφοράς μεταξύ των αποδόσεων των ελληνικών και των γερμανικών ομολόγων, ενώ και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των ελληνικών τραπεζών. Η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών όσο και συντονισμένες κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον των ελληνικών ομολόγων δημιούργησαν απαγορευτικές συνθήκες για χρηματοδότηση από τις αγορές. Έτσι η κυβέρνηση προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη χρηματοδότηση για τα επόμενα τρία χρόνια με το συνολικό ποσό των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε διμερή δάνεια από χώρες της ευρωζώνης και τα υπόλοιπα 30 δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ.

Στα πλαίσια της ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης, η ελληνική κυβέρνηση σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμόρφωσε ένα τριετές πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στις 6 Μαΐου 2010, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο για τα μέτρα πολιτικής που σχετίζονται με την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Το πρόγραμμα προβλέπει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που ανέρχονται σε 11 μονάδες του ΑΕΠ ή περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2013, με στόχο το 2014 το έλλειμμα να είναι κάτω από 3% του ΑΕΠ. Επίσης, προβλέπει επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2012 και μετά. Παράλληλα με τη σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση, το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν το φορολογικό σύστημα, τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, τη φορολογική μεταρρύθμιση, την αγορά εργασίας, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελματιών, καθώς και μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Στις 7 Μαΐου 2010, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για την υλοποίηση του πακέτου στήριξης και τα πρώτα 20 δισεκατομμύρια ευρώ εκταμιεύτηκαν μέσα στον Μάιο.

Ωστόσο η δημοσιονομική προσαρμογή δεν είναι ο μοναδικός στόχος των ελληνικών αρχών· η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα με στόχο την επιτάχυνση της

ανάπτυξης, τη στροφή στην «πράσινη» οικονομία, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε πέντε άξονες πολιτικής:

- Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού.
- Συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.
- Προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων και τομών, ρυθμιστικών τομών, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων.
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των εξαγωγών μας.
- Ενίσχυση του ανταγωνισμού και της εποπτείας στις αγορές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υλοποιεί την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ που θα συμβάλλουν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και θα μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

1.5. Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006

Δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006.

1.6. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β' Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται από την **Εθνική Αρχή Συντονισμού** και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης (Διαχειριστικές Αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέτασης στρατηγικής (Εθνική Αρχή Συντονισμού και Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ).

Το Μάιο του 2009, η **Εθνική Αρχή Συντονισμού** του ΥΠΟΙΑΝ, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας (Απόφαση αριθ. πρωτ. 23971/ΕΥΘΥ 1040/12.05.09 του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης), με το εξής έργο:

- την επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση των κατευθύνσεων για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και του διαχωρισμού των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ, καθώς και το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013
- τη συνεργασία κατά τον προγραμματισμό και έκδοση των προσκλήσεων προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, που αφορούν οι εν λόγω δράσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους, καθώς και η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού, που προβλέπονται από τα ΕΠ, όπως θα εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τα ανωτέρω
- την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών, μέσω των ειδικών αναφορών, που συντάσσουν ετησίως, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- την επεξεργασία και διατύπωση σχετικών με το θέμα προτάσεων προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συντονισμός της εν λόγω ομάδας πραγματοποιείται από το ΥΠΟΙΑΝ. Η ομάδα έργου έχει επεξεργαστεί πρόταση απλοποίησης της εφαρμογής των κριτηρίων διαχωρισμού η οποία θα τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης με τις αρμόδιες ΓΔ της ΕΕ προκειμένου τελικά να ενσωματωθεί οριζόντια στα κείμενα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ.

1.7. Παρακολούθηση- Αξιολόγηση

1.7.1. Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος

Το έτος 2009 ήταν ουσιαστικά το έτος έναρξης της εφαρμογής του ΕΠ. Μέχρι το 2009 ενεργοποιήθηκαν 31 Θεματικές Προτεραιότητες με την έκδοση σημαντικού αριθμού προσκλήσεων και πραγματοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων. Η φυσική και οικονομική πρόοδος αναλύεται ποιοτικά ως εξής:

- *Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»).* Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν σε Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στις Θεματικές Προτεραιότητες 22/ *Εθνικές Οδοί*, 23/ *Περιφερειακές και τοπικές οδοί*, 30/ *Λιμένες*, 33/ *Ηλεκτρισμός* και 43/ *Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας*.

Σημειώνεται ότι οι προσκλήσεις για την ενέργεια αφορούν σε χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (περιφέρεια μεταβατικής στήριξης). Για τον τομέα ενέργειας, σημαντικό νέο δεδομένο αποτελεί η έμφαση που δόθηκε στο πεδίο της εξοικονόμησης (ιδιαίτερα στον οικιακό τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε συμβατότητα με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και σε συνέχεια της σχετικής αναθεώρησης του Γενικού Κανονισμού και του Κανονισμού για το ΕΤΠΑ.

Όσον αφορά στις εντάξεις: το 2009 εντάχθηκαν **6 Πράξεις** στις ΘΠ 23/ *Περιφερειακές και τοπικές οδοί* και 30/ *Λιμένες*, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσική πρόοδο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 3 του ΕΠ (Βλ. ενότητες 3.1.1 και 3.3.1 της Έκθεσης). Οι εντάξεις Πράξεων ανέρχονται σε **28.102.214 €** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (7,8% επί του συνόλου της συγχρηματ. δημόσιας δαπάνης των Αξόνων «προσπελασιμότητας» του ΕΠ).

Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):

- στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας»,
- στην Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή (ΚΣΚΓ): «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση»
- στη Συνιστώσα του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ): «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή», και
- στην Ολοκληρωμένη Κατευθυντήρια Γραμμή για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ) 16: «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας».

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς είναι **5.782.386 €** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (ποσοστό 1,6% επί του συνόλου της συγχρηματ. δημόσιας δαπάνης των Αξόνων 1, 2 και 3).

Η περιορισμένη φυσική και οικονομική πρόοδος των Αξόνων «προσπελασιμότητας» του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σχετίζεται με το χαμηλό βαθμό ωρίμανσης των Πράξεων από τους Δικαιούχους λόγω του απαιτητικού διαχειριστικού πλαισίου επανελέγχου και επικαιροποίησης των μελετών. Το παραπάνω ζήτημα αναγνωρίστηκε από την ΕΑΣ ως οριζόντιο πρόβλημα και ρυθμίστηκε κατά το 2010 με σχετική προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Επίσης, σχετίζεται με δυσκολίες που αντιμετώπισαν πολλοί δυνητικοί Δικαιούχοι κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, αλλά και την υποστελέχωση των φορέων στα νησιά που δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των ασθενέστερων (αφορά ιδιαίτερα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Σε σχέση με τον τομέα ενέργειας, καταγράφεται πρόβλημα στον προγραμματισμό των παρεμβάσεων του, που προέκυψε από το γεγονός ότι ο τομέας περιλαμβάνει πολλά (δυνητικά) έργα υποδομής για τα οποία ισχύουν ιδιαίτερα κατά περίπτωση κριτήρια περιφερειακής κατανομής και για τα οποία ο χρόνος και η πρόοδος ωρίμανσης εμπεριέχουν πολλές αβεβαιότητες.

- *Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»).* Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα, εμφανίζεται σημαντική πρόοδος στη ΘΠ 08 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Συγκεκριμένα, σε συνέχεια προκήρυξης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο – υπηρεσίες) που εξέδωσε το ΥΠΟΙΑΝ το 2007 ορίζοντια για όλα τα ΠΕΠ και τις Περιφέρειες, στους Άξονες 4, 5 και 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» εντάχθηκαν συνολικά 2.404 Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 109.588.170 €.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 που αφορά στην Περιφέρεια μεταβατικής στήριξης (Νότιο Αιγαίο) σημειώνεται πρόοδος και στη ΘΠ 05/ Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων, όπου έχουν ενταχθεί 751 Πράξεις κρατικών ενισχύσεων και 3 Πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων, ενώ έχουν ενταχθεί και 2 Πράξεις στη ΘΠ 57/Συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών.

Επίσης στον ίδιο Άξονα έχουν ενταχθεί Πράξεις Εθνικής Εμβέλειας στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης και συγκεκριμένα στις ΘΠ 12/ Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)], 13/ Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κλπ), και 14/ Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση, κλπ).

Συνολικά και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας έχουν ενταχθεί **3.177** Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **133.683.414 €**, φθάνοντας το 95% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των σχετικών Αξόνων.

Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):

- στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας», «3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», και «6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης»,
- στις ΚΣΚΓ: «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη» και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής»,
- στις Συνιστώσες του ΕΠΜ: «Κοινωνία της Γνώσης» και «Επιχειρηματικό Περιβάλλον»
- στις ΟΚΓ: 7, 8, 9/Επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία, χρήση ΤΠΕ, κλπ και 15: «Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς ανέρχονται στα **35.907.588 €** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (ποσοστό 25,5% επί του συνόλου της συγχρηματ. δημόσιας δαπάνης των Αξόνων 4, 5 και 6).

□ *Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (Αξονες 7, 8, 9 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»)*. Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής, έχουν εκδοθεί προσκλήσεις στις Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ):

- 44/ Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
- 45/ Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
- 46/ Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα):
- 53/ Πρόληψη κινδύνων
- 54/ Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
- 61/ Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
- 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής
- 75/ Υποδομές Εκπαίδευσης
- 76/ Υποδομές στον τομέα Υγείας
- 77/ Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών
- 79/ Άλλες κοινωνικές υποδομές

Συνολικά έχουν ενταχθεί 25 Πράξεις, στις ΘΠ 44, 45, 46, 61, 69, 75 και 76, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσική πρόοδο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ (Βλ. ενότητες 3.7.1 - 3.9.1 της Έκθεσης). Οι εντάξεις Πράξεων ανέρχονται σε **60.676.523 €** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (10% επί του συνόλου της συγχρηματ. δημόσιας δαπάνης των συγκεκριμένων Αξόνων του ΕΠ).

Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και κεφάλαιο 2):

- στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», «9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης» και «10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «15. Αειφόρος Διαχείριση του Περιβάλλοντος» και «18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη»,

- στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής»,
- στις Συνιστώσες του ΕΠΜ: «Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της απασχόλησης», «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση», «Περιβάλλον και ενεργειακή πολιτική» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή», και
- στην ΟΚΓ 18: «Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής».

Οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί έως το έτος αναφοράς είναι **18.111.386 €** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης (ποσοστό 3% επί του συνόλου της συγχρηματ. δημόσιας δαπάνης των Αξόνων 7,8 και 9).

Η περιορισμένη φυσική και οικονομική πρόοδος των Αξόνων Προτεραιότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη χωρική ενότητα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου σχετίζεται με το ότι πολλά προτεινόμενα έργα δεν παρουσίασαν την επιθυμητή ωριμότητα ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Επίσης, σχετίζεται με δυσκολίες που αντιμετώπισαν πολλοί δυνητικοί Δικαιούχοι κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, αλλά και την υποστελέχωση των φορέων στα νησιά που δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των ασθενέστερων (αφορά ιδιαίτερα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Μέτρα για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος

Για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος αναφορικά με το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, κατά το 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΑ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009) με την οποία διευρύνονται μεταξύ άλλων οι εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις των Κανονισμών 1080/2006 και 1081/2006.
- Αναθεωρήθηκε η μεθοδολογία χρηματοοικονομικής ανάλυσης που απαιτείται για τα έργα που παράγουν έσοδα μετά την τροποποίηση του άρθρου 55 του Καν.1083/2006.
- Εκδόθηκαν οδηγίες για την υποστήριξη της διαχείρισης των μη χωροθετούμενων Πράξεων.
- Επανεπεξεργάστηκαν τα έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές των Κανονισμών.

Επιπλέον στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων αρχών στα θέματα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχουν οργανωθεί εντός του 2009 δεκατέσσερα σεμινάρια ή ημερίδες εκπαίδευσης, στις οποίες συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών ή Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών.

Τέλος έχουν εξεταστεί και απαντηθεί πάνω από 250 ερωτήματα που διέπουν το σύνολο των λειτουργιών διαχείρισης και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είτε μέσω του γραφείου υποστήριξης που λειτουργεί για το σκοπό αυτό στο ΥΠΟΙΑΝ είτε μέσω αλληλογραφίας.

1.7.2. Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος πραγματοποίησε τη 2η συνεδρίασή της στις 2/4/2009 στην Ερμούπολη της Σύρου, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος προέδρευε κατά το έτος 2009.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 45 από τα μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που αφορούσαν στην πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος, στις διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησής του, καθώς και θέματα που αφορούσαν στα κριτήρια επιλογής Πράξεων, στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων και στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης.

Οι κυριότερες αποφάσεις – συμπεράσματα της Επιτροπής αφορούσαν:

- στα μέτρα επίσπευσης της ενεργοποίησης του Προγράμματος και επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης Πράξεων
- στο συντονισμό των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- στην απλούστευση του συστήματος υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης.

Τέλος η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα κριτήρια ένταξης για τις εξής κατηγορίες Πράξεων:

- α. κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε ΜΜΕ και επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004,
- β. κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε δράσεις ψηφιακής σύγκλισης, και
- γ. δημιουργίας εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές του Ευρωπαϊκού οδικού χάρτη των ερευνητικών υποδομών (ESFRI - European Strategy Forum for Research Infrastructures).

1.7.3. Θέματα Αξιολόγησης

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων (Γενικό Πλαίσιο Οδηγιών με αρ. πρωτ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23-12-2008 και Αναλυτικό Οδηγό με Πλαίσιο Προδιαγραφών με αρ. πρωτ. 36569/ΕΥΣΣΑΑΠ 1934/20-07-2009).

Οι οδηγίες αυτές απευθύνθηκαν στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισμού, καθώς και ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συντονισμό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 είναι η **Εθνική Αρχή Συντονισμού**, οι **Διαχειριστικές Αρχές**, οι **Επιτροπές**

Παρακολούθησης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση και το Δίκτυο Αξιολόγησης.

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαμβάνουν πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην **αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής**, στην **αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ**, στην **αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ**, στην **αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων** και στη διατύπωση **ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων**. Κάθε συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο **γενικών αξιολογητικών ερωτημάτων** τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο των Εκθέσεων που θα υποβληθούν.

Στις σχετικές οδηγίες προσδιορίζονται σαφώς όλες οι γεωγραφικές και τομεακές συνιστώσες κάθε μελέτης αξιολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρο από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους υποψήφιους Αναδόχους ποιους τομείς πολιτικής, διοικητικές περιφέρειες και άξονες προτεραιότητας θα καλύψει κάθε αξιολόγηση. Ειδικότερα στις **αξιολογήσεις σε επίπεδο τομεακών ΕΠ**, οι ανάγκες ολοκληρωμένης αποτίμησης των κυριότερων τομεακών πολιτικών του ΕΣΠΑ θα πρέπει να καλυφθούν από τις on-going αξιολογήσεις των τομεακών ΕΠ με **διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους και με αναφορά στις 13 περιφέρειες της χώρας**, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή κατά περίπτωση των παρεμβάσεων των ΠΕΠ για τις οποίες προβλέπεται εκχώρηση σε ΕΦΔ Υπουργείων (εκτός του ΥΠΟΙΑΝ). Στις **αξιολογήσεις σε επίπεδο ΠΕΠ**, η Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ θα πρέπει να καλύπτει κατά την ανάλυση των αξιολογητικών ερωτημάτων το περιφερειακό σκέλος του ΠΕΠ (δηλαδή εκείνο που εκχωρείται προς τις ΕΔΑ των Περιφερειών και εκείνο που διαχειρίζεται η ΔΑ των ΠΕΠ). Θα καλύπτει δε την αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ που εκχωρούνται σε ΕΦΔ λοιπών Υπουργείων (ειδικά για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης) στη βάση των στοιχείων και συμπερασμάτων που παρέχονται από τους Αξιολογητές των Τομεακών Προγραμμάτων.

Τα έργα του Συμβούλου Αξιολόγησης περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδοτέα τα οποία συνδέονται με τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα ανάλογα με το περιεχόμενο του παραδοτέου. Τα παραδοτέα αυτά αφορούν: α) τη **Μεθοδολογία της Αξιολόγησης**, στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ σε όλα τα ερωτήματα της αξιολόγησης, β) την **Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος**, γ) την **Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος**, δ) την **Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης)**, η οποία θα εκπονηθεί το Β' εξάμηνο του 2011 και ε) τις **Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης**.

Οι αξιολογήσεις αυτές θα εκπονηθούν από ανεξάρτητους Συμβούλους Αξιολόγησης (external evaluators), οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού οι προδιαγραφές του οποίου έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμος για **να δημοσιοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα**. Το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και έχει διάρκεια δύο χρόνια.

Το κόστος των Αξιολογήσεων που ανατίθεται σε εξωτερικούς αξιολογητές (Συμβούλους Αξιολόγησης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης.

Οι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

1.7.4. Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 αποτελεί υποχρέωση των κρατών – μελών, όπως προκύπτει από τα παρακάτω κείμενα:

- ✓ **Κανονισμός 1083/2006, άρθρο 47, σημείο 1:** Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας επίσης υπόψη το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.
- ✓ **Οδηγία 2001/42, άρθρο 10, ΚΥΑ 107017/5.9.2006:** Θεσπίζεται η υποχρέωση της παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
- ✓ **ΚΥΑ έγκρισης ΣΜΠΕ του ΕΠ:** Περιγράφεται συνοπτικά το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος.

Βασικός στόχος της περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι πρωτίστως ο έγκαιρος εντοπισμός των **απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον** από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και **η λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων**. Δευτερευόντως, η περιβαλλοντική παρακολούθηση αποτελεί ένα **μέσο επαλήθευσης** των πληροφοριών της περιβαλλοντικής μελέτης και ένα στοιχείο τροφοδότησης της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, **προσδιορίστηκε ένα σύνολο δεικτών παρακολούθησης της ΣΠΕ του ΕΠ** με βάση τους στόχους Προγράμματος, το οποίο επελέγη από τον ομογενοποιημένο κατάλογο δεικτών και **συντάχθηκε η πρώτη ετήσια έκθεση του Προγράμματος** για την περίοδο υλοποίησης 2007- 2008 με βάση τις ενιαίες προδιαγραφές, που προετοιμάστηκαν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΑΝ.

Στόχος της ετήσιας έκθεσης, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι η αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της παρακολούθησης και αξιολόγησης των προσδιορισμένων περιβαλλοντικών δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις του ΕΠ και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Ειδικότερα στην ετήσια έκθεση περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- ✓ περιγράφεται η **οργάνωση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)
- ✓ αποτυπώνεται η περιβαλλοντική κατάσταση **κάθε Άξονα Προτεραιότητας** του ΕΠ μέσω των περιβαλλοντικών δεικτών με βάση τις ποσοτικοποιημένες και τις μη ποσοτικοποιημένες τιμές των δεικτών (θετική/αρνητική/ουδέτερη επίδραση) από τις

ενταγμένες Πράξεις (Τεχνικά Δελτία εγκεκριμένων Πράξεων) και την επίτευξη των στόχων από τις ολοκληρωμένες Πράξεις (οριστικοποιημένα Τεχνικά Δελτία Πράξεων) για την περίοδο αναφοράς

- ✓ συμπληρώνονται **οι τιμές των περιβαλλοντικών δεικτών αθροιστικά** με βάση τις ενταγμένες και τις ολοκληρωμένες Πράξεις, όπως έχουν αποτυπωθεί στα Τεχνικά Δελτία εγκεκριμένων Πράξεων καθώς και στα οριστικοποιημένα Τεχνικά Δελτία Πράξεων ως τη λήξη της περιόδου αναφοράς
- ✓ αξιολογούνται οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις (θετικές ή δυσμενείς) ανά Άξονα Προτεραιότητας με βάση την υλοποίηση και σε συνάφεια με την ενότητα «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων» της εγκεκριμένης ΣΜΠΕ του ΕΠ. Ειδικότερα, **διατυπώνονται συμπεράσματα για κάθε** περιβαλλοντική συνιστώσα με βάση τα αποτελέσματα **του συνόλου των δεικτών της** για τις Πράξεις που έχουν ενταχθεί και τις ολοκληρωμένες Πράξεις. Τέλος, αξιολογούνται και οι ποιοτικοί δείκτες, που παίρνουν τιμές θετική/αρνητική/ουδέτερη επίδραση με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς που **σταθερά διαπιστώνεται η αρνητική επίδραση.**

Η **ετήσια έκθεση** περιβαλλοντικής παρακολούθησης **συντάχθηκε** από τη Διαχειριστική Αρχή με τη συνδρομή και τη βοήθεια των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των ΕΦΔ. Στο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης προβλέπεται επίσης η σύνταξη **Συγκριτικής Έκθεσης**, σκοπός της οποίας είναι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Προγράμματος, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Η κατάρτιση της **πρώτης Συγκριτικής Έκθεσης θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011.**

Για το συντονισμό και τη συνεργασία των Υπηρεσιών στα θέματα της παρακολούθησης της ΣΠΕ, συγκροτήθηκε Δίκτυο με στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και της ΕΥΠΕ, το οποίο συντονίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΑΝ. Στο πλαίσιο του Δικτύου αυτού συζητούνται θέματα όπως οι δείκτες παρακολούθησης της ΣΠΕ, οι προδιαγραφές των εκθέσεων, η οργάνωση της διαδικασίας παρακολούθησης, η σύνδεση με την αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

2.1. Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ στο ΕΣΠΑ έως το έτος αναφοράς (2009). Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένα έργα (Πράξεις) στο ΕΠ, αποτυπώνονται:

- ✓ οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο
- ✓ η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)
- ✓ οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα και
- ✓ οι δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν τα ενταγμένα έργα.

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2009) στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται:

- ✓ οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ
- ✓ η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)
- ✓ οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα.

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Μάιος 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων)
– (συνέχεια)

Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ	ΚΘΠ	ΑΠ 1	ΑΠ 2	ΑΠ 3	ΑΠ 4	ΑΠ 5	ΑΠ 6	ΑΠ 7	ΑΠ 8	ΑΠ 9	ΣΥΝΟΛΟ	Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά]	Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο
Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι													
6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης.	12, 13, 14						1.720.790				1.720.790	<ul style="list-style-type: none"> - Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα - Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη - Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία 	<ul style="list-style-type: none"> - Δείκτης Κορμού: Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας: 4 (στόχος: 14) - Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις: 7 (στόχος: 1)
9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης	69							9.749.993	4.806.432	2.004.287	16.560.712	Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι"	
10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας	76									2.203.642	2.203.642	Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών στη Β' βάρθια και τη Γ' βάρθια φροντίδα υγείας	
13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας	23, 30	17.949.091		2.946.066							20.895.157	<ul style="list-style-type: none"> - Βελτίωση/κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση επαρχιακών οδών - Βελτίωση/κατασκευή περιφερειακών και τοπικών οδών - Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 	<ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται: 3 (στόχος: 8) - Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εκτός Εθνικού Οδικού Δικτύου: 27 km (στόχος: 158)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων)
– (συνέχεια)

Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ	ΚΟΠ	ΑΠ 1	ΑΠ 2	ΑΠ 3	ΑΠ 4	ΑΠ 5	ΑΠ 6	ΑΠ 7	ΑΠ 8	ΑΠ 9	ΣΥΝΟΛΟ	Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά]	Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο
Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι													
15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος	44,45, 46							3.443.624		2.624.024	6.067.649	<ul style="list-style-type: none"> - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) - Έργα επεξεργασίας υδάτων (λύματα) 	Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ): 1 (στόχος: 2)
Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής													
18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη	61							4.056.992			4.056.992	Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (Κοινοτική Συνδρομή Ενταγμένων Έργων)

Στρατηγικές Κατευθυντ. Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ)	Σχετικοί κωδικοί Θέματος Προτερ. Καν. 1828/06	ΑΠ 1 Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελ. Περιφ. Κρήτης	ΑΠ 3 Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου	ΑΠ 4 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρημ. στην Περιφέρεια Κρήτης	ΑΠ 5 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρημ. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	ΑΠ 6 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρημ. στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΑΠ 7 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης	ΑΠ 8 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	ΑΠ 9 Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΑΠ 11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αιμικούς Στόχους Σύγκλισης – Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο	ΑΠ 12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχους Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ	Σχετικές κατηγορίες πράξεων ενταγμένων έργων [τίτλος]
Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση	23, 30, 44, 45, 46, 75, 76	17.949.090	2.946.066				3.443.624	6.133.092	10.470.214			40.942.086	<ul style="list-style-type: none"> - Βελτίωση/κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση επαρχιακών οδών - Βελτίωση/κατασκευή περιφερειακών και τοπικών οδών - Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) - Έργα επεξεργασίας υδάτων (λύματα) - Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών στη Β' βάρδια και τη Γ' βάρδια φροντίδα υγείας - Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α' βάρδια και β' βάρδια εκπαίδευση
Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη	05, 08, 12, 13, 14			37.344.349	17.358.542	31.116.938						85.819.829	<ul style="list-style-type: none"> - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - Εγγυοδοσία και επιδότηση κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης μικρών επιχειρήσεων - Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται - Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα - Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας	69						9.749.993	4.806.432	2.004.287			16.560.712	Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι"
Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής	57, 61					1.838.444	4.056.992					5.895.436	Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοσημ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών
Τεχνική Βοήθεια	85, 86									878.422	487.388	1.365.811	
ΣΥΝΟΛΟ		17.949.090	2.946.066	37.344.349	17.358.542	32.955.382	17.250.609	10.939.524	12.474.501	878.422	487.388	150.583.874	

- ✓ οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ)	Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιότητας ΚΑΝ. 1828/2006 που αντιστοιχούν σε ενταγμένα έργα	Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων του ΠΕΠ	Κυριότερες σχετικές προσκλήσεις/παρεμβάσεις με άμεση συνεισφορά στις ΟΚΓ
Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές			
7. Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα	12, 13, 14	1.720.790	<ul style="list-style-type: none"> - Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα - Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη - Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία
8. Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές καινοτομίας			
9. Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς			
10. Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης			
11. Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης			
12. Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά			
13. Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης και να προσκομισθούν οφέλη από την παγκοσμιοποίηση			
14. Να δημιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων			
15. Να προωθηθεί μια περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις	05, 08	84.099.040	<ul style="list-style-type: none"> - Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - Εγγυοδοσία και επιδότηση κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης μικρών επιχειρήσεων - Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται
16. Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας	30	8.859.677	<ul style="list-style-type: none"> - Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση			
17. Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής			
18. Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής	69	16.560.712	Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι"
ΣΥΝΟΛΟ		111.240.219	

Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2009) στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking). Αποτυπώνονται ανά Στόχο:

- ✓ οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έργων, που συμβάλλουν στην ατζέντα της Λισσαβόνας
- ✓ προγραμματικά στοιχεία για τη χρηματοδοτική συμβολή στην ατζέντα της Λισσαβόνας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 Συμβολή του ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking)

Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking			Συνεισφορά του ΠΕΠ		
Στόχος	Κοινοτική Συνδρομή (εκ. ευρώ)	Ποσοστό Συνολικής Συνδρομής ΕΣΠΑ	Κωδικοί θέματος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συμβάλλουν στο earmarking	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής (earmarked) κωδικών* θέματος Προτεραιότητας του ΠΕΠ (σύμφωνα με κείμενο αρχικού σχεδιασμού)	Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής ενταγμένων έργων (earmarked) κωδικών * θέματος Προτεραιότητας του ΠΕΠ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Σύγκλιση	12.021	61,9%	08, 30, 69, 75	230.180.000	81.306.019
Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση	426	67%	05, 08, 12, 13, 14, 30, 69, 75	88.800.000	41.709.840

* Με βάση τους κωδικούς θέματος προτεραιότητας που συμβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του ΕΣΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει ανάλυση της φυσικής και οικονομικής προόδου για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», παρουσιάζοντας και στοιχεία για τους σχετικούς δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Επίσης αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους.

3.1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης

3.1.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε **195.050.000 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην **ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης**. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), η εξέλιξη του Άξονα έχει ως εξής:

- Στη Θεματική Προτεραιότητα 23/ Περιφερειακές και τοπικές οδοί, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 90.000.000 €, σε συνέχεια της οποίας εντάχθηκαν τρεις (3) Πράξεις, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 14.901.071 €.
- Στη Θεματική Προτεραιότητα 30/ Λιμένες, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.000.000 € και εντάχθηκαν δύο (2) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 7.321.612 €.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος πρόσκλησης/ κατηγορία Πράξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	23	Βελτίωση/κατασκευή περιφερειακών και τοπικών οδών	04/04.05.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	90.000.000	3	14.901.071
2	30	Χερσαίες εγκαταστάσεις Λιμένων	13/31.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	8.000.000	2	7.321.612
ΣΥΝΟΛΟ					98.000.000	5	22.222.683

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί δύο **(2) προσκλήσεις** σε δύο (2) Θεματικές Προτεραιότητες (23 και 30), συνολικής δημόσιας δαπάνης **98.000.000 €**,
- ✓ και στις δύο Θεματικές Προτεραιότητες (23 και 30) έχουν ενταχθεί συνολικά πέντε **(5) Πράξεις** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **22.222.683 €**.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1.

Ωστόσο σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ, μέσω των ενταγμένων Πράξεων, προβλέπονται:

- η βελτίωση – κατασκευή οδών 27 km (από τα 158 km που είναι η τιμή στόχος) και
- η αναβάθμιση 2 λιμένων (από τους 5 που είναι η τιμή στόχος).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Επίτευγμα										
	Στόχος										158
	Αφετηρία	13.347									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	5									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										6,8
	Αφετηρία	0									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.1.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 1.

3.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

3.2.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, αλλά και η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους, με παράλληλη ενδυνάμωση της προσπελασιμότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών με τα διοικητικά, οικονομικά/παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και με τις πύλες εισόδου/ εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόμια, λιμάνια). Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε **120.600.000 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην **ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου**. Στο πλαίσιο αυτό, το 2009 εκδόθηκαν προσκλήσεις και στους τρεις κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα: 22 (*Εθνικές Οδοί*), 23 (*Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί*) και 30 (*Λιμένες*).

Η συνολική δημόσια δαπάνη, μέσω των **προσκλήσεων** αυτών, είναι ύψους **102.127.072 €**, εκ των οποίων **19.998.487 €** αφορούν σε έργα – γέφυρες από το Γ΄ ΚΠΣ. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχει πραγματοποιηθεί ένταξη Πράξης.

Τα στοιχεία ενεργοποίησης του Άξονα φαίνονται αναλυτικά ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)
1	22	Επέκταση και βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου	03/02.02.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	33.532.683
2	23	1 ^η Επαρχιακή Οδός Μυτιλήνης – Λάρσου (έργο – γέφυρα Γ΄ ΚΠΣ)	12/31.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	6.998.487
3	23	Περιμετρική Οδός Βαθέος Σάμου (έργο – γέφυρα Γ΄ ΚΠΣ)	14/16.09.09 τροπ. 04.12.2009	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	13.000.000
4	23	Έργα κατασκευής ή/και βελτίωσης του επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας	11/14.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	24.710.244
5	30	Βελτίωση θαλάσσιων και χερσαίων λιμενικών υποδομών	07/02.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	23.885.658
ΣΥΝΟΛΟ					102.127.072

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Επίτευγμα										
	Στόχος										16
	Αφετηρία	124									
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Επίτευγμα										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	1.252									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	9									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	9									
Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										44,4
	Αφετηρία	69									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.2.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2.

3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

3.3.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ενεργειακής επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε **45.103.325 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:

- ⇒ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- ⇒ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Από τις παρεμβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχουν εκδοθεί δύο **(2) προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης **18.271.672 €**, και έχει ενταχθεί **μία (1) Πράξη**, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **5.879.531 €**. Αναλυτικά:

- Στη Θεματική Προτεραιότητα 23/ Περιφερειακές και τοπικές οδοί, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.756.828 €. Αξιολογήθηκαν τρεις (3) Πράξεις από τις οποίες δεν κρίθηκε καμία θετικά προς ένταξη.
- Στη Θεματική Προτεραιότητα 30/ Λιμένες, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.514.844 €. Αξιολογήθηκαν τρεις (3) Πράξεις, από τις οποίες εντάχθηκε μία (1), συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.879.531 €.
- Τέλος εξειδικεύτηκε ο Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 22/ Εθνικές οδοί, στον οποίο προβλέπεται η ένταξη στο Πρόγραμμα ενός (1) έργου-γέφυρα. Δεδομένου ότι το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ 2000-2006 και η επιλεξιμότητα έληξε στις 31.12.2009, δεν ήταν δυνατή η έκδοση πρόσκλησης και η ένταξη του έργου στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 2007 – 2013, πριν την οριστικοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έχουν εκδοθεί τρεις **(3) προσκλήσεις**, συνολικής δημόσιας δαπάνης **3.570.974 €**. Αναλυτικά:

- Στη Θεματική Προτεραιότητα 33/Ηλεκτρισμός, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον Άξονα, 121.500 €.
- Στη Θεματική Προτεραιότητα 43/ Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας, το 2009 εκδόθηκαν δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης για το συγκεκριμένο Άξονα, 3.449.474 €.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	23	Βελτίωση/κατασκευή περιφερειακών και τοπικών οδών	05/09.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	5.756.828		
2	30	Χερσαίες εγκαταστάσεις λιμένων	06/23.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	12.514.844	1	5.879.531
3	33	Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές χαμηλής τάσης με στόχο την ορθολογική εκμετάλλευση του δικτύου και τη διαχείριση της ζήτησης	09/11.03.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	121.500		
4	43	Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού	27/21.07.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	760.000		
5	43	Εξοικονόμηση ενέργειας από τους ΟΤΑ («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)*	27/03/09	ΓΤΑ	2.689.474		
ΣΥΝΟΛΟ					21.842.646	1	5.879.531

* Για τη δράση «Εξοικονόμω» και για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι στιγμής υποβλήθηκαν 8 προτάσεις, των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει προχωρήσει.

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί πέντε **(5) προσκλήσεις** στις *Θεματικές Προτεραιότητες 23, 30, 33 και 43*, συνολικής δημόσιας δαπάνης **21.842.646 €**,
- ✓ έχει ενταχθεί **μία (1) Πράξη** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **5.879.531 €**, στη *ΘΠ 30*, η οποία συμβάλλει στο δείκτη «*Λιμένες που αναβαθμίζονται*» (1 από τα 3 λιμάνια που είναι η τιμή-στόχος).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Επίτευγμα										
	Στόχος										28
	Αφετηρία	1.582									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	10									
Μήκος υποβρύχιων καλωδίων (χιλιόμετρα)	Επίτευγμα										
	Στόχος										89
	Αφετηρία	87									
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW)	Επίτευγμα										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	20									
Αποτελέσματα											
Αριθμός νησιών που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	0									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.3.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και επισημαίνονται από τους ΕΦΔ του Άξονα, συνοψίζονται στα εξής:

ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου

- Οι περισσότεροι δυνητικοί Δικαιούχοι παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, ενώ ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής και η υποστελέχωση των φορέων δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των ασθενέστερων.
- Λόγω των διαχειριστικών αδυναμιών των φορέων, πολλά προτεινόμενα έργα δεν παρουσίαζαν την επιθυμητή ωριμότητα, ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Σε σχέση με τον τομέα ενέργειας, για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα, σημαντικό νέο δεδομένο αποτελεί η έμφαση που δόθηκε στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας (ιδιαίτερα στον οικιακό τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε συμβατότητα με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και σε συνέχεια και της σχετικής αναθεώρησης του Γενικού Κανονισμού και του Κανονισμού για το ΕΤΠΑ.

Ιδιαίτερο όμως πρόβλημα στον προγραμματισμό των παρεμβάσεων του τομέα προέκυψε από το γεγονός ότι ο τομέας ενέργειας περιλαμβάνει πολλά (δυνητικά) έργα υποδομής για τα οποία ισχύουν ιδιαίτερα κατά περίπτωση κριτήρια περιφερειακής κατανομής και για τα οποία ο χρόνος και η πρόοδος ωρίμανσης εμπεριέχουν πολλές αβεβαιότητες.

3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης

3.4.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Ο γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αφορά στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε **35.000.000 €**.

Η υλοποίηση του Άξονα μέχρι και το έτος αναφοράς (2009) περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε περιφερειακό επίπεδο και για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων από τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε το 2007 στη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την *ενίσχυση των ΜΜΕ του τριτογενούς τομέα (Εμπόριο-Υπηρεσίες)*. Η προκήρυξη εντάσσεται στη *Θεματική Προτεραιότητα 08 (Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις)* και είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με προϋπολογισμό 660.000.000 € (σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης). Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ στην **Περιφέρεια Κρήτης**, που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ανέρχεται σε **47.322.923 €** (συνολική δημόσια δαπάνη).

Επισημαίνεται ότι για την ένταξη της προκήρυξης αυτής στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα (*«Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων»*). Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, οι **Πράξεις** που εντάχθηκαν και αφορούν στην **Περιφέρεια Κρήτης**, είναι **1054** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **47.100.981 €**.

Επίσης, το 2009 δημοσιοποιήθηκαν δύο προκηρύξεις στο πλαίσιο της *Θεματικής Προτεραιότητας 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις*:

- *Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.* Είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με προϋπολογισμό σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000.000 €. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αναλογεί στο συγκεκριμένο Άξονα ανέρχεται σε **36.000.000 €**.

Για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, η Μονάδα Δ της ΕΥΣ (Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων) προχώρησε στη δημοσίευση Κλειστού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή των ΕΦΔ Πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, συνολικά, είναι 43.817 και είναι σε φάση αξιολόγησης.

- *Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013* η οποία έχει σκοπό τη στήριξη και την ανάπτυξή τους σε περιφερειακό επίπεδο, την τόνωση της

περιφερειακής οικονομίας, καθώς και τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραμμα ενισχύει τους ελεύθερους επαγγελματίες με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε συμπληρωματικά και παράλληλα με την προκήρυξη της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου - Υπηρεσιών, με σκοπό τη συντονισμένη και ουσιαστική ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Η προκήρυξη είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με προϋπολογισμό 70.000.000 € (συνολική δημόσια δαπάνη). Το ποσό της προκήρυξης για το συγκεκριμένο Άξονα ανέρχεται σε **5.460.000 €**. Από τα 25.512 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί συνολικά (σε συνέχεια αυτής της προκήρυξης), τα 1698 αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι προτάσεις είναι σε φάση ταυτοποίησης και αξιολόγησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ. 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ							ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	08	Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Α, Β, Γ φάση)	ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 2007	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	47.322.923	1054	47.100.981
2	08	Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης – τουρισμού - εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013	21.08.09	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	36.000.000	-	-
3	08	Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013	26.08.09	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	5.460.000	-	-
ΣΥΝΟΛΟ						88.782.923	1054	47.100.981

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από Προγράμματα (αριθμός)	Επίτευγμα			171							
	Στόχος										225
	Αφετηρία	51.160									
Αποτελέσματα											
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Επίτευγμα			0,33							
	Στόχος										0,43
	Αφετηρία	0									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.4.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα.

3.5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

3.5.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 5 αναφέρεται στη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής βάσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με έμφαση στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Περιφέρειας και την αύξηση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, με ορθολογικά σχεδιασμένη συμπληρωματικότητα με τις παράλληλες αντίστοιχες δράσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε **28.580.952 €**.

Η υλοποίηση του Άξονα μέχρι και το έτος αναφοράς (2009) περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ, το 2007 προχώρησε στη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την ενίσχυση των ΜΜΕ του τριτογενούς τομέα (Εμπόριο-Υπηρεσίες). Η προκήρυξη εντάσσεται στη *Θεματική Προτεραιότητα 08 (Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις)* και είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ με προϋπολογισμό 660.000.000 € (συνολική δημόσια δαπάνη). Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ στην **Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου**, που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ανέρχεται σε **25.305.492 €** (συνολική δημόσια δαπάνη).

Για την ένταξη της προκήρυξης αυτής στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για τη διαχείριση Πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα (*«Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων κρατικών ενισχύσεων»*). Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, οι **Πράξεις** που εντάχθηκαν και αφορούν στην Περιφέρεια **Βορείου Αιγαίου**, είναι **491** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **22.049.941 €**.

Επίσης το 2009 δημοσιοποιήθηκαν δύο προκηρύξεις που είναι οριζόντιες για όλα τα ΠΕΠ:

- *Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013*, με προϋπολογισμό σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000.000 €. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα ανέρχεται σε **22.500.000 €**. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, συνολικά, είναι 43.817 και είναι σε φάση αξιολόγησης.
- *Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013*. Το πρόγραμμα ενισχύει τους ελεύθερους επαγγελματίες με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε συμπληρωματικά και παράλληλα με την προκήρυξη της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών, με σκοπό τη συντονισμένη και ουσιαστική ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Η προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 70.000.000 € (σε συνολική δημόσια

δαπάνη). Το ποσό που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ανέρχεται σε **2.520.000 €**. Από τα 25.512 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί συνολικά (σε συνέχεια αυτής της προκήρυξης), τα 514 αφορούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι προτάσεις είναι σε φάση ταυτοποίησης και αξιολόγησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡ. 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ							ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΟΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	08	Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Α, Β, Γ φάση)	ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 2007	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	25.305.492	491	22.049.941
2	08	Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης – τουρισμού – εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013	21.08.09	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	22.500.000	-	-
3	08	Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013	26.08.09	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	2.520.000	-	-
ΣΥΝΟΛΟ						50.325.492	491	22.049.941

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από Προγράμματα (αριθμός)	Επίτευγμα			89							
	Στόχος										340
	Αφετηρία	11.971									
Αποτελέσματα											
ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Επίτευγμα			0,74							
	Στόχος										2,8
	Αφετηρία	3,00									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.5.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα.

3.6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3.6.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η δυνατότητα επαρκούς διοικητικής κάλυψης των κατοίκων και επισκεπτών και η διαμόρφωση ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στους τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην κοινωνία της γνώσης. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανέρχεται σε **76.956.380 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):

- ⇒ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- ⇒ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)
- ⇒ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
- ⇒ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
- ⇒ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ).

Ειδικά για την ενεργοποίηση και υλοποίηση *Πράξεων κρατικών ενισχύσεων*, εκχωρήσεις έχουν γίνει στους ακόλουθους ΕΦΔ:

- ⇒ σε Πιστωτικά ιδρύματα
- ⇒ στην «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ»
- ⇒ στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
- ⇒ στο Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»
- ⇒ στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)
- ⇒ στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχν. (ΕΟΜΜΕΧ)
- ⇒ στην ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ
- ⇒ στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του Άξονα ανά Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ). Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση των Πράξεων κρατικών ενισχύσεων παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα, **διακριτά**.

ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το 2009 εκδόθηκε μία **(1) πρόσκληση** συνολικής δημόσιας δαπάνης **3.600.000 €**, που αφορά στη *Θεματική Προτεραιότητα 57/Συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών*. Εντάχθηκαν δύο **(2) Πράξεις**, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **3.600.000 €**, οι οποίες στοχεύουν στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦΔ: ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	57	Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών	10/31.07.09	ΕΔΑ Περιφ. Νοτίου Αιγαίου	3.600.000	2	3.600.000
ΣΥΝΟΛΟ					3.600.000	2	3.600.000

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», μέσω της εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, το 2008 και 2009 εκδόθηκαν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στις οποίες έχουν συμπεριληφθεί προγραμματικά στοιχεία για την υλοποίηση Πράξεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, μέσω οκτώ **(8) προσκλήσεων** του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ (ως ΕΦΔ) ενεργοποίησε για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προϋπολογισμό **17.757.266 €** (συνολική δημόσια δαπάνη), όπου 10.500.000 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας και τουλάχιστον 7.057.266 € στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας.

Οι *Θεματικές Προτεραιότητες* που έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση των προσκλήσεων αυτών, είναι οι:

- ΘΠ 11/ Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο)
- ΘΠ 12/ Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]
- ΘΠ 13/ Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κλπ), και
- ΘΠ 14/ Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση, κλπ).

Συνολικά έχουν ενταχθεί δεκαέξι **(16) Πράξεις** στις ΘΠ 12, 13, 14, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **3.369.613 €**.

Αναλυτικά στοιχεία για τις προσκλήσεις και τις Πράξεις στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦΔ: ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλη.	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	13	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη	01/ 16.10.08 τροπ. 18.06.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	3.500.000	8	932.104
2	12	Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ	02/ 21.10.08 τροπ. 18.06.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	920.000	3	53.979
	14				1.080.000		
3	11	Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα	04/ 12.01.09 τροπ. 18.06.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	396.000		
	12				346.500		
	13				4.257.500		
4	12	Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία	05/ 19.05.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	92.200	1	26.370
	14				107.800	3	95.364
5	13	Ψηφιακή Τάξη	06/02.07.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	2.557.266	1	2.261.796
6	13	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη	07/09.07.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	1.500.000	-	-
7	12	Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ	08/09.07.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	460.000	-	-
	14				540.000		
8	11	Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα	09/ 10.07.09	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	158.400	-	-
	12				138.600		
	13				1.703.000		
ΣΥΝΟΛΟ					17.757.266	16	3.369.613

Για τις προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, επισημαίνονται τα εξής:

- Η 1^η πρόσκληση (01) εκδόθηκε στις 16/10/2008 και μέχρι τις 30/6/2009 ήταν ενεργοποιημένοι 2 κύκλοι υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία της πρόσκλησης ήταν συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινούσε ο νέος κύκλος υποβολής. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον 1^ο κύκλο ήταν 100.000.000 €, εκ των οποίων **1.000.000 €** αφορούσαν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Συνολικά 70.000.000 € αφορούσαν τη χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες Πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας-, εκ των οποίων ποσό 700.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 300.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Στις 18/6/2009 η 1^η πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού της αναλογικά από 100.000.000 € σε 350.000.000 €, εκ των οποίων, **3.500.000 €** αφορούσαν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Ειδικότερα, ποσό 2.450.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ενώ επιπλέον ποσό 1.050.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα με την τροποποίηση αυτή, ανακλήθηκε η ισχύς της από την 1/7/2009.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις: **26 προτάσεις** αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις με χρηματοδότηση προϋπολογισμού **1.277.132 €** από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**, ενώ δεν υποβλήθηκαν προτάσεις τοπικής εμβέλειας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της 1^{ης} πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί **(8) Πράξεις**, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **932.104 €**.

- Η 2^η Πρόσκληση (02) εκδόθηκε στις 21/10/2008 και ήταν ανοιχτή με δύο κύκλους υποβολής προτάσεων μέσα στο 2009. Η διαδικασία των προσκλήσεων ήταν συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινούσε ο νέος κύκλος υποβολής. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης ήταν 100.000.000 €. Τα 70.000.000 € αφορούσαν στη χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας- μη χωροθετούμενες Πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας-, εκ των οποίων, ποσό 700.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ενώ επιπλέον ποσό 300.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στις 18/6/2009, η 2^η πρόσκληση τροποποιήθηκε στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού από 100.000.000 € σε 200.000.000 € αναλογικά, με διπλασιασμό των αντίστοιχων μεγεθών που αφορούσαν τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»** (ήτοι **2.000.000 €**). Παράλληλα, ανακλήθηκε η ισχύς της πρόσκλησης από την 1/7/2009.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις: **34 προτάσεις** αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις με χρηματοδότηση προϋπολογισμού **1.978.835 €** από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**, ενώ δεν υποβλήθηκαν προτάσεις τοπικής εμβέλειας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σε συνέχεια αυτής της πρόσκλησης, το 2009 **εντάχθηκαν 3 οριζόντιες Πράξεις** Εθνικής εμβέλειας με αναλογούσα χρηματοδότηση **53.979 €** (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ) από το **ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**.

- Η 4^η πρόσκληση (04) εκδόθηκε στις 12/01/2009. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον 1^ο κύκλο υποβολής προτάσεων ήταν 200.000.000 €, εκ των οποίων **2.000.000 €** αφορούσαν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Τα 140.000.000 € αφορούσαν τη χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας - μη χωροθετούμενες Πράξεις για το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας-, εκ των οποίων ποσό 1.400.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 600.000 € αφορούσε στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η πρόσκληση 04 ήταν ενεργή σε 2 κύκλους υποβολής μέχρι την 30/6/2009. Από τις υποβληθείσες προτάσεις, **219** αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις με χρηματοδότηση προϋπολογισμού **6.561.589 € από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου** και **9 προτάσεις** χωροθετούμενες Πράξεις **στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου** με προϋπολογισμό **4.982.295 €**.

Στις 18/6/2009, η πρόσκληση 04 τροποποιήθηκε στο ύψος του προϋπολογισμού της από 200.000.000 € σε 500.000.000 € αναλογικά, εκ των οποίων **5.000.000 €** αφορούσε χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Τα 350.000.000 € αφορούσαν τη χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες Πράξεις στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), εκ των οποίων ποσό 3.500.000 € αντιστοιχούσε σε χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων από τον ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 1.500.000 € αφορά στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με την τροποποίηση της 18/6/2009, παράλληλα ανακλήθηκε η ισχύς της 4ης πρόσκλησης από την 01/07/2009. Το 2009 δεν εντάχθηκαν Πράξεις.

- Η 5^η πρόσκληση (05) εκδόθηκε στις 19/05/2009. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης για τον 1^ο κύκλο υποβολής προτάσεων ήταν 20.000.000 €, εκ των

οποίων **200.000 €** αφορούν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, **5** ήταν προτάσεις Εθνικής Εμβέλειας με αναλογούσα χρηματοδότηση **174.373 €** από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 05, το 2009 εντάχθηκαν **4 οριζόντιες Πράξεις** Εθνικής εμβέλειας με αναλογούσα χρηματοδότηση **121.734 €** (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) από το **ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**.

- Η 6^η πρόσκληση (06) εκδόθηκε στις 02/07/2009. Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ εφόσον είναι πλήρεις, ή της ημερομηνίας υποβολής όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά, μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης είναι 84.800.000 €, εκ των οποίων, τα **2.557.266 €** αφορούσαν τη χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**.

Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 84.838.900 € και **εντάχθηκε 1 Πράξη** συνολικού προϋπολογισμού 67.315.350 € (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) με χρηματοδότηση **2.261.796 €** από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**.

- Η 7^η πρόσκληση (07) εκδόθηκε στις 09/07/2009. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης είναι 150.000.000 €, εκ των οποίων **1.500.000 €** αφορούν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Συνολικά 105.000.000 € αφορούν τη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες Πράξεις στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), όπου ποσό 1.050.000 € (ΔΔ) αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 450.000 € (ΔΔ) αφορά στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, **3** ήταν **προτάσεις** Εθνικής Εμβέλειας με αναλογούσα πρόταση χρηματοδότησης **272.700 €** από το **ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Μέχρι την 31/12/2009, δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

- Η 8^η πρόσκληση (08) εκδόθηκε στις 09/07/2009, σε αντικατάσταση της πρόκλησης 02, της οποίας η ισχύς ανακλήθηκε. Η πρόκληση 08 προβλέπει την εφαρμογή διαδικασίας άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης είναι 100.000.000 €, εκ των οποίων **1.000.000 €** αφορούν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**. Τα 70.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες Πράξεις στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), εκ των οποίων ποσό 700.000 € αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»**, ενώ επιπλέον ποσό 300.000 € αφορά στη χρηματοδότηση Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, **3 προτάσεις** ήταν για οριζόντιες Πράξεις με αναλογούσα χρηματοδότηση προϋπολογισμού **25.015 €** από την **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**, ενώ δεν υποβλήθηκαν προτάσεις χωροθετούμενων Πράξεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μέχρι την 31/12/2009, δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

- Η 9^η πρόσκληση (09) εκδόθηκε στις 10/7/2009 σε αντικατάσταση της πρόκλησης 04, της οποίας η ισχύς ανακλήθηκε. Η πρόκληση 09 προβλέπει την εφαρμογή διαδικασίας άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης είναι 200.000.000 €, εκ των οποίων **2.000.000 €** αφορούν χρηματοδότηση Πράξεων από τον **ΑΠ 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»**. Συνολικά 140.000.000 € αφορούν στη

χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες Πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας), όπου ποσό 1.400.000 € αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση οριζόντιων Πράξεων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Το επιπλέον ποσό των 600.000 € αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων Πράξεων τοπικής εμβέλειας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, **16 προτάσεις** αφορούσαν οριζόντιες Πράξεις με χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας. Ο σχετικός αιτούμενος προϋπολογισμός ήταν **382.781 €**. Δεν υποβλήθηκαν προτάσεις χωροθετούμενων Πράξεων. Μέχρι την 31/12/2009, δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ, μέχρι το έτος αναφοράς (2009) εκδόθηκαν έξι **(6) προσκλήσεις**, συνολικής δημόσιας δαπάνης **290.640 €**, που αφορούν στις **Θεματικές Προτεραιότητες**:

- ΘΠ 05/ Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
- ΘΠ 09/ Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
- ΘΠ 81/ Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων.

Έχουν ενταχθεί δύο **(2) Πράξεις** (στο πλαίσιο της ΘΠ 05), συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **232.800 €**.

Αναλυτικά στοιχεία για τις παραπάνω προσκλήσεις και Πράξεις παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦΔ: ΕΥΔ ΕΠΑΕ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	05	Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ)	15/14.4.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	232.800	2	232.800
2	09	Εποπτεία της Αγοράς - Α' Φάση	05/30.01.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	16.200		
3	09	Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας - Οριζόντιες ενέργειες	18/14.05.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	16.800		
4	09	Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας	35/20.08.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	10.710		
5	09	Σχεδιασμός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και διεκπεραίωση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΓΓΕΤ «Ε&Τ»	08/13.02.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	630		
6	81	ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ	29/04.08.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	13.500		
ΣΥΝΟΛΟ					290.640	2	232.800

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Μέσω εκχώρησης που έχει γίνει στη ΓΓΕΤ, το 2009 έχει εκδοθεί μία **(1) πρόσκληση** συνολικής δημόσιας δαπάνης **35.000 €**, που αφορά στη *Θεματική Προτεραιότητα 09/ Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ*. Δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΓΓΕΤ)**ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)
1	09	Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων - ESFRI	02/19.02.09	ΓΓΕΤ	35.000
ΣΥΝΟΛΟ					35.000

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ)

Μέσω εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥΣ, το 2007 έχει εκδοθεί μία **(1) πρόσκληση** που αφορά στη *Θεματική Προτεραιότητα 05/ Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων*, και σχετίζεται με το χρηματοδοτικό εργαλείο **JEREMIE**.

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια, κλπ, αλλά όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται για την εν λόγω πρωτοβουλία από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δύναται να προστίθενται και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι ανακυκλούμενες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές. Μεταξύ των βασικών αιτιολογιών για την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας είναι ότι οι επιχορηγήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μετά το 2013 ενδέχεται να μειωθούν και για το λόγο αυτό πρέπει να προετοιμασθεί η μετάβαση σε βιώσιμα μέτρα πολιτικής και επαναχρησιμοποιούμενα χρηματοδοτικά μέσα.

Σε επίπεδο προγραμματικού σχεδιασμού έχει δεσμευθεί από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και τους σχετικούς Άξονες Προτεραιότητας των 5 μεταβατικών περιφερειών το ποσό των **100 εκ ευρώ**. Συντονιστικός φορέας και συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι το ΥΠΟΙΑΝ/Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση της προαναφερόμενης συνεργασίας υπεγράφη τον Αύγουστο του 2006 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Στη συνέχεια στις 26 Ιουνίου 2007, στο πλαίσιο της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006, υπεγράφη μεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) Σύμβαση Χρηματοδότησης (Funding Agreement) μέσω της οποίας ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά του ποσού των 100 εκ. ευρώ στο λογαριασμό JEREMIE Holding Fund του ΕΤαΕ λογίζεται ως ενδιάμεση πληρωμή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατ'

επέκταση το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της κοινοτικής συνδρομής, μπορεί να ζητηθεί με αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ. Στην περίπτωση που τμήμα του ποσού δεν διατεθεί σε ΜΜΕ έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου (2015), η αναλογούσα κοινοτική συνδρομή επιστρέφει στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης που αναλογεί στον **Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»** είναι **1.000.000 €**, και σε συνέχεια αυτής έχει ενταχθεί **Πράξη**, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, **1.000.000 €**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΦΔ: ΕΥΣ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	05	Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JEREMIE στα πλαίσια των ΠΕΠ	ΤΖΕΡ1/2007	ΕΥΣ	1.000.000	1	1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ					1.000.000	1	1.000.000

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Για τις *Πράξεις κρατικών ενισχύσεων*, η εξέλιξη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανά ΕΦΔ έχει ως εξής:

Πιστωτικά Ιδρύματα

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ), το 2007 προχώρησε στη δημοσιοποίηση προκήρυξης για τη ενίσχυση των ΜΜΕ του τριτογενούς τομέα (Εμπόριο-Υπηρεσίες). Η προκήρυξη εντάσσεται στη *ΘΠ 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις* και είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με προϋπολογισμό 660.000.000 € (συνολική δημόσια δαπάνη). Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», ανέρχεται σε **40.641.598 €**. Για την ένταξη της προκήρυξης στο ΕΣΠΑ, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για τη διαχείριση Πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα. Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής προτάσεων και αξιολόγησής τους, **οι Πράξεις** που εντάχθηκαν και αφορούν στην **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου** είναι **859** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **40.437.248 €**.

Επίσης το 2009 δημοσιοποιήθηκαν δύο προκηρύξεις που είναι οριζόντιες για όλα τα ΠΕΠ:

- Η *προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013*, με προϋπολογισμό 500.000.000 € (σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης). Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα ανέρχεται σε **33.000.000 €**. Επισημαίνεται ότι για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, η Μονάδα Δ της ΕΥΣ (Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων) προχώρησε στη δημοσίευση Κλειστού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή των ΕΦΔ Πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε συνέχεια της προκήρυξης, συνολικά, είναι 43.817 και είναι σε φάση αξιολόγησης.
- Η *προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013* με προϋπολογισμό 70.000.000 € (σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης). Το ποσό της προκήρυξης που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ανέρχεται σε **3.780.000 €**. Από τα 25.512 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί συνολικά σε συνέχεια της προκήρυξης, τα 702 αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι προτάσεις είναι σε φάση ταυτοποίησης και αξιολόγησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: Πιστωτικά Ιδρύματα)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ							ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	08	Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Α, Β, Γ φάση)	ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 2007	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	40.641.598	859	40.437.248
2	08	Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης – τουρισμού – εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013	21.08.09	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	33.000.000	-	-

3	08	Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013	26.08.09	Πιστωτικά Ιδρύματα	ΕΥΣ	3.780.000	-	-
ΣΥΝΟΛΟ						77.421.598	859	40.437.248

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί δύο **(2) προκηρύξεις**, στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 11 και 14. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών για τη χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον **Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»** είναι **9.105.003 €**. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ»)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ						
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)
1	11	Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)	01/2009	Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ	Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ	105.003
2	14	Πρώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις που αφορά στην Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi lodge) για την χρηματοδότηση ενισχύσεων	2009	Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ	Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ	9.000.000
ΣΥΝΟΛΟ						9.105.003

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί τέσσερις **(4) προκηρύξεις**, στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων:

- 04/ Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
- 09/ Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών που αναλογεί στη χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι **97.000 €**. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΓΓΕΤ)
ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ						
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)
1	04	Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ	03/11.03.09	ΓΓΕΤ	ΓΓΕΤ	42.000
2	09	Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2008"	10/26.06.08	ΓΓΕΤ	ΓΓΕΤ	20.000
3	09	Διμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ 2009	04/11.06.09	ΓΓΕΤ	ΓΓΕΤ	20.000
4	09	Διμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-2011	06/14.08.09	ΓΓΕΤ	ΓΓΕΤ	15.000
ΣΥΝΟΛΟ						97.000

Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχει εκδοθεί μία **(1) προκήρυξη**, στο πλαίσιο της *Θεματικής Προτεραιότητας 03/ Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων, κλπ.* Σύμφωνα με την ισχύουσα περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού της προκήρυξης, η συνολική δημόσια δαπάνη που αναλογεί στη χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι **135.000 €**. Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΑΘΗΝΑ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ						
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)
1	03	ΦΑΣΗ-2 Ενίσχυση Ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στη μικροηλεκτρονική	01/17.10.08	«ΑΘΗΝΑ»	ΓΓΕΤ	135.000
ΣΥΝΟΛΟ						135.000

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί δύο **(2) προκηρύξεις**, στο πλαίσιο της *Θεματικής Προτεραιότητας 05/ Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων.* Η συνολική δημόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών που αναλογεί στη χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι **6.490.792 €**. Σε συνέχεια των προκηρύξεων, μέχρι το έτος αναφοράς, έχουν ενταχθεί συνολικά **751 Πράξεις** συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης **6.642.831 €**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΤΕΜΠΜΕ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ							ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	05	Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων	06/29.08.08	ΤΕΜΠΜΕ	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)	1.490.792	31	831.852
2	05	Εγγύηση και επιδότηση δανείων κεφαλαίου κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων	01/07.01.09	ΤΕΜΠΜΕ	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)	5.000.000	720	5.810.979
ΣΥΝΟΛΟ						6.490.792	751	6.642.831

Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη «Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» αποτελεί συνέχεια και αναβάθμιση της αντίστοιχης του ΕΠΑΝ 2000- 2006 και υποστηρίζει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με την παροχή εγγυήσεων και την επιδότηση επιτοκίου σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200.000.000 € (106.000.000 € για τις 8 Περιφέρειες του Στόχου 1 και 94.000.000 € για τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης). Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12/12/2008. Αιτήσεις έγιναν δεκτές μέχρι την 8/4/2009.

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχν. (ΕΟΜΜΕΧ)

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί τέσσερις **(4) προκηρύξεις**, στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών που αναλογεί στη χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι **1.527.893 €**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΕΟΜΜΕΧ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ						
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)
1	08	Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ΡΟΜ*	02/09.02.07	ΕΟΜΜΕΧ	ΓΓΒ	150.300
2	08	Ενίσχυση επιχειρηματικότητας οικογενειών με τρία τέκνα και άνω*	03/20.03.07	ΕΟΜΜΕΧ	ΓΓΒ	377.593
3	08	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναίκων	04/05.06.09	ΕΟΜΜΕΧ	ΓΓΒ	400.000
4	08	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων	05/05.06.09	ΕΟΜΜΕΧ	ΓΓΒ	600.000
ΣΥΝΟΛΟ						1.527.893

*Αποτελούν μεταφερόμενα έργα από το ΕΠΑΝ 2000-2006

ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί τέσσερις **(4) προκηρύξεις**, στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων

- 04/ Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) και
- 07/ Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις ΕΤΑ κλπ

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών για χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι **1.640.000 €**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ)**ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ						
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης	Έτος Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΑ (€)
1	04	Υποστήριξη ομάδων ΜΜΕ για δράσεις ΕΤΑ	2009	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	240.000
2	04	Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δράσεις ΕΤΑ	2009	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	200.000
3	07	Συνεργασία Πράξη Ι, ΙΙ	2009	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	200.000
4	07	Spin off / Spin out	2009	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ	1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ						1.640.000

Οι δράσεις Εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» και Πράξη ΙΙ: «Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας», απευθύνονται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων. Οι συνολικές προτάσεις που υποβλήθηκαν έως το τέλος του έτους 2009 ήταν 620 (Περιφέρειες Στόχου 1 και 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης) προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης 452.274.162 €. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν προτάσεις αιτούμενου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.086.780 €.

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του ΥΠΟΙΑΝ

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι ΕΦΔ για διαχείριση κατηγοριών Πράξεων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α'/23.12.2004).

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί δύο **(2) προκηρύξεις**, στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων 08/ Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις και 10/ Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων). Η συνολική δημόσια δαπάνη των προκηρύξεων αυτών για χρηματοδότηση ενισχύσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» είναι **10.052.063 €**.

Έχει ενταχθεί μία **(1) Πράξη**, στη ΘΠ 08, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **9.250.000 €**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΓΔΙΕ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ							ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Προκήρυξης/ Κατηγορία Πράξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ	Φορέας Προκήρ.	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	08	Ανοικτή πρόσκληση Επενδυτικού Νόμου (Ν. Αιγαίο)/ Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται	ΙΕ05/07	ΓΔΙΕ	ΓΔΙΕ	8.162.063	1	9.250.000
2	10	Πρώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ	ΙΕ01/07	ΓΔΙΕ	ΓΔΙΕ	1.890.000	-	-
ΣΥΝΟΛΟ						10.052.063	1	9.250.000

Συνολικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009),:

- ✓ έχουν εκδοθεί **17 προσκλήσεις** σε 8 Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ 05, 09, 11, 12, 13, 14, 57, 81), συνολικής δημόσιας δαπάνης **22.682.906 €**, και
- ✓ έχουν ενταχθεί **21** Πράξεις, στις ΘΠ 05, 12, 13, 14 και 57, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **8.202.412 €**.

Επιπλέον για Πράξεις κρατικών ενισχύσεων:

- ✓ έχουν εκδοθεί **22 προκηρύξεις**, επίσης σε 8 Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11) συνολικής δημόσιας δαπάνης **106.469.349 €** και
- ✓ έχουν ενταχθεί **1611** Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, στις ΘΠ 05 και 08, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **56.330.079 €**.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 6, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Δημιουργία clusters (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										12.000
	Αφετηρία	156.106									
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από προγράμματα (αριθμός)	Επίτευγμα			182							
	Στόχος										137
	Αφετηρία	37.734									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Δημιουργούμενες και νέες Επιχειρήσεις σε τομείς που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										635
	Αφετηρία	294									
Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
Επιχειρήσεις που ωφελούνται από δομές στήριξης (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1.580
	Αφετηρία	2.700									
ICT projects που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										14
	Αφετηρία	0									
Αποτελέσματα											
Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										11.889
	Αφετηρία	0									
Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τις ΜΜΕ (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										198
	Αφετηρία	0									
Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										7,6
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										8,18
	Αφετηρία	6,21									
Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1,23
	Αφετηρία	0,57									
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)	Επίτευγμα										
	Στόχος										100,00
	Αφετηρία	92,68									
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)	Επίτευγμα										
	Στόχος										13,00
	Αφετηρία	7,00									
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης) (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)	Επίτευγμα										
	Στόχος										13,00
	Αφετηρία	6,00									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.6.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και επισημαίνονται από τους ΕΦΔ Πράξεων του Άξονα για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς τους, συνοψίζονται στα εξής:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Το 2009 οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για το εκχωρούμενο τμήμα στον ΕΦΔ, ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, κάλυψαν σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του, ενεργοποιώντας το σύνολο των ειδικών στόχων του.

Πολιτική της Ειδικής Γραμματείας «Ψηφιακού Σχεδιασμού» ήταν η ταχεία ενεργοποίηση του συνόλου του ΕΠ μέσω προσκλήσεων που προέβλεπαν τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, προκειμένου να αναπτυχθεί η άμιλλα μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κύκλοι ενημέρωσης σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των υποβολών δεν ήταν το αναμενόμενο από πλευράς ποιότητας.

Η ΕΥΔ υποδέχθηκε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό προτάσεων, πολλές φορές επαναλαμβανόμενων ή επικαλυπτόμενων, για τις οποίες έπρεπε να ακολουθήσει όλη την τυπική διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, γεγονός που επιβάρυνε με τεράστιο φόρτο την Υπηρεσία και ανέδειξε τις δυσκολίες της προσέγγισης της συνολικής ενεργοποίησης του ΕΠ με πρόβλεψη για διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης. Παρ' όλα αυτά ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης των προσκλήσεων 1 και 2 ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2009 και εντάχθηκε σημαντικός αριθμός Πράξεων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση της Υπηρεσίας λόγω της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης, επιλέχθηκε η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης για τις προσκλήσεις 5, 6, 7, 8, 9 και προχώρησε η ένταξη Πράξεων.

Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν μετά το Σεπτέμβριο του 2009 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη νέα κατεύθυνση της Ψηφιακής Στρατηγικής, τις σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον που έθεσαν νέες προτεραιότητες στα έργα ΤΠΕ, καθώς και τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις πολλών φορέων, ειδικά στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω λόγοι προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη της επίτευξης των στόχων σε Πράξεις Ψηφιακής Σύγκλισης και χαμηλό βαθμό επίτευξης δαπανών με ανάλογες συνέπειες και στο εκχωρούμενο τμήμα από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Ως οριζόντιο πρόβλημα αναφέρεται η πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία των εκχωρήσεων η οποία συντέινε σε μεγάλο βαθμό στην καθυστέρηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Σε σχέση με τον *τομέα βιομηχανίας*, για τον οποίο έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα, εμφανίζει υψηλή κινητικότητα η οποία όμως δεν αφορά στο σύνολο των δράσεων του αλλά οφείλεται στην προώθηση ορισμένων δράσεων μεγάλου προϋπολογισμού όπως το ΤΕΜΠΜΕ (συνολικά 200 εκατ. €). Η συνολική πρόοδος του τομέα κατά το 2009 υπήρξε περιορισμένη.

Σε σχέση με τον *τομέα τουρισμού*, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην κινητοποίηση του τομέα η οποία οφείλεται κυρίως στη μη επίλυση βασικών προβλημάτων που αφορούν, μεταξύ

άλλων, στην επιλογή προτεραιοτήτων μεταξύ των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, στους ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων, κα.

Σε σχέση με τον τομέα εμπορίου-προστασίας καταναλωτή, το σύνολο σχεδόν των κονδυλίων των τομέων έχει εξειδικευθεί αλλά δεν υπάρχει καμία παρέμβαση που να έχει περάσει σε φάση ενεργοποίησης και υλοποίησης.

3.7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης

3.7.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Κρήτης, ως βασικών πυλώνων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε **293.000.000 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην **ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης**. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Άξονα ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως εξής:

- *ΘΠ 44/ Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 600.000 € και εντάχθηκε μία (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 522.327 €.
- *ΘΠ 45/ Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό):* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.000.000 € και εντάχθηκε μία (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 700.917 €.
- *ΘΠ 46/ Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα):* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.000.000 €, σε συνέχεια της οποίας εντάχθηκαν τέσσερις (4) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.102.509 €.
- *ΘΠ 53/ Πρόληψη κινδύνων:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις.
- *ΘΠ 61/ Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.000.000 €, σε συνέχεια της οποίας εντάχθηκαν έξι (6) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.096.243 €.
- *ΘΠ 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής:* Το 2008 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 13.000.000 € και εντός του 2009 εντάχθηκε μία (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 12.247.580 €.
- *ΘΠ 75/ Υποδομές Εκπαίδευσης:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.000.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις.
- *ΘΠ 76/ Υποδομές στον τομέα Υγείας:* Το 2009 εκδόθηκαν δύο (2) προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.700.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις.
- *ΘΠ 77/ Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.000.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις.
- *ΘΠ 79/ Άλλες κοινωνικές υποδομές:* Το 2009, εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 800.000 €. Εντός του 2009, δεν εντάχθηκαν Πράξεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	44	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων	14/20.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	600.000	1	522.327
2	45	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)	15/20.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	3.000.000	1	700.917
3	46	Έργα επεξεργασίας υδάτων (λύματα)	16/20.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	8.000.000	4	3.102.509
4	53	Υποδομές και εξοπλισμός για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών	17/20.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	500.000	-	-
5	61	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση	11/20.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	8.000.000	6	5.096.243
6	69	Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι"	01/18.03.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	13.000.000	1	12.247.580
7	75	Υποδομές εκπαίδευσης (α' βάρθμια - β' βάρθμια εκπαίδευση) - ΘΠ 75	06/30.06.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	15.000.000	-	-
8	76	Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β' βάρθμια και γ' βάρθμια φροντίδα υγείας	09/29.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	7.800.000	-	-
9	76	Ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής α' βάρθμιας φροντίδα υγείας	10/29.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	10.900.000	-	-
10	77	Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών	05/12.06.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	6.000.000	-	-
11	79	Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων	12/20.08.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	800.000	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					73.600.000	13	21.669.576

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί έντεκα **(11) προσκλήσεις**, σε 10 Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ 44, 45, 46, 53, 61, 69, 75, 76, 77, 79), συνολικής δημόσιας δαπάνης **73.600.000 €**, και
- ✓ έχουν ενταχθεί δεκατρείς **(13) Πράξεις** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **21.669.576 €**, στις ΘΠ 44, 45, 46, 61 και 69.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 7.

Ωστόσο σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ, μέσω των ενταγμένων Πράξεων, προβλέπονται:

- μία νέα ΕΕΛ (από τις 2 που είναι η τιμή στόχος)
- δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
- αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών, και
- δομές «Βοήθεια στο σπίτι».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκκροές											
Νέες ΕΕΛ (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	25									
ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
ΧΥΤΑ που δημιουργούνται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	10									
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται – αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1.774
	Αφετηρία	2.314									
Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										53
	Αφετηρία	1.374									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	5.205									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό Ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										86,5
	Αφετηρία	83,2									
Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	85									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.7.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 7.

.

3.8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

3.8.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:

- Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
- Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ συμβάλλει παράλληλα και στην υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης.
- Διαφοροποίηση του Αναπτυξιακού Προτύπου της Περιφέρειας, με υποστήριξη της διεύρυνσης και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και της άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι **228.319.048 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην **ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου**. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Άξονα ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως εξής:

- ΘΠ 44/ Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 18.016.835 €.
- ΘΠ 45/ Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό): Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 17.543.158 €.
- ΘΠ 54/ Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων: Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.579.876 €.
- ΘΠ 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής: Το 2008 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.200.000 € και το 2009 εντάχθηκε μία (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.200.000 €.
- ΘΠ 75/ Υποδομές Εκπαίδευσης: Το 2009 δημοσιοποιήθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.725.079 €. Έχουν ενταχθεί τρεις (3) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 7.911.309 €, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι μεταφερόμενα Έργα (6.939.079 €).
- ΘΠ 76/ Υποδομές στον τομέα Υγείας: Το 2009, εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.731.373 €. Αφορά σε έργο-γέφυρα του Γ' ΚΠΣ.
- ΘΠ 77/ Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών: Το 2009, εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.031.950 €.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	44	Στερεά Απόβλητα (δημιουργία ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ)	17/30.09.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	18.016.835		
2	45	Κατασκευή – βελτίωση δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης (πόσιμο νερό)	04./26.05.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	17.543.158		
3	54	ΣΧΟΟΑΠ (μεταφερόμενο έργο)	15/28.09.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	2.579.876		
4	69	Ενέργειες ατόμων που χρήζουν βοήθειας	01/12.09.08	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	6.200.000	1	6.200.000
5	75	Υποδομές εξοπλισμών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση	05/27.05.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	1.250.000	1	972.230
6	75	Κτιριακές υποδομές στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μεταφερόμενο έργο)	10/28.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	6.939.079	2	6.939.079
7	75	Κτιριακές υποδομές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (μεταφερόμενο έργο)	16/22.09.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	4.536.000		
8	76	Γενικό Νοσοκομείο Χίου (έργο- γέφυρα Γ' ΚΠΣ)	13/03.09.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	8.731.373		
9	77	Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών	08/02.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	1.031.950		
ΣΥΝΟΛΟ					66.828.271	4	14.111.309

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί εννέα **(9) προσκλήσεις**, σε επτά (7) Θεματικές Προτεραιότητες (44, 45, 54, 69, 75, 76, 77), συνολικής δημόσιας δαπάνης **66.828.271 €**. Από αυτή τη δημόσια δαπάνη, τα 8.731.373 € αφορούν σε έργο – γέφυρα του Γ' ΚΠΣ και τα 14.054.955 αφορούν σε μεταφερόμενα Έργα.
- ✓ έχουν ενταχθεί τέσσερις **(4) Πράξεις**, στις ΘΠ 69 και 75, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **14.111.309 €**, από τις οποίες, δύο (2) είναι μεταφερόμενα Έργα (6.939.079 €).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν τον Άξονα Προτεραιότητας 8.

Ωστόσο σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ, μέσω των ενταγμένων Πράξεων, προβλέπονται 40 σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται (από τις 250 που είναι η τιμή στόχος).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	65									
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται – αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										300
	Αφετηρία	732									
ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	12									
ΧΥΤΑ που δημιουργούνται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	6									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										250
	Αφετηρία	1.976									
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που δημιουργούνται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	0									
Αποτελέσματα											
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										41
	Αφετηρία	75									
Πληθυσμός που καλύπτεται από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										98
	Αφετηρία	96									
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ ΣΜΑ (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	82,8									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.8.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα από την υλοποίηση των Πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 8.

3.9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3.9.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 του Προγράμματος έχει ως γενικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, μέσα από τη συνετή διαχείριση των πόρων, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων περιβαλλοντικών υποδομών και των υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι του εκφράζονται σε σημαντικό βαθμό στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 είναι **97.191.665 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην **ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου**. Στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη του Άξονα ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως εξής:

- *ΘΠ 46/ Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα):* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.005.937 € και εντάχθηκε μια (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.236.823 €, που αποτελεί έργο «Γέφυρα» από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006.
- *ΘΠ 69/ Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων:* Το 2009 εντάχθηκε μία (1) Πράξη σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.000.000 €, στο πλαίσιο πρόσκλησης που είχε εκδοθεί το 2008, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.000.000 €.
- *Θεματική Προτεραιότητα 75/ Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.000.000 € που αφορούσε σε κτιριακές υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εντάχθηκαν πέντε (5) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 11.260.958 €, οι οποίες συμβάλλουν στο δείκτη «Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται - κατασκευάζονται».
- *Θεματική Προτεραιότητα 76/ Υποδομές στον τομέα της υγείας:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.208.550 € και εντάχθηκε μια (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.397.857 €, που αποτελεί έργο «Γέφυρα» από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006. Η πράξη αυτή συμβάλλει στο δείκτη «Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται».
- *Θεματική Προτεραιότητα 77/ Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών:* Το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.002.375 €.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	46	Επεξεργασία Υδάτων - Λύματα	11/02.09.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	5.005.937	1	5.236.823
2	69	Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας	02/22.09.08	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	4.000.000	1	4.000.000
3	75	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης	03/10.03.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	30.000.000	5	11.260.958
4	76	Υποδομές στον τομέα της υγείας	04/14.04.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	7.208.550	1	4.397.857
5	77	Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών	12/23.12.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2.002.375	-	-
ΣΥΝΟΛΟ					48.216.862	8	24.895.638

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί πέντε **(5) προσκλήσεις**, σε πέντε (5) Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ 46, 69, 75, 76, 77), συνολικής δημόσιας δαπάνης **48.216.862 €**
- ✓ έχουν ενταχθεί οκτώ **(8) Πράξεις**, στις ΘΠ 46, 69, 75 και 76, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **24.895.638 €**. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ενταγμένων Πράξεων, προβλέπονται 50 σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 9, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	35									
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	74									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται – κατασκευάζονται (αριθμός)	Επίτευγμα			12							
	Στόχος										49
	Αφετηρία	2.701									
Αποτελέσματα											
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	0									

Αύξηση επισκεπτών σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (%)	Επίτευγμα										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	0									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.9.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 συνοψίζονται στα εξής:

- Οι περισσότεροι δυνητικοί Δικαιούχοι παρουσίασαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, ενώ ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής και η υποστελέχωση των φορέων δυσχεραίνει τις συνεργασίες και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των διαχειριστικά επαρκών φορέων και των ασθενέστερων.
- Λόγω των διαχειριστικών αδυναμιών των φορέων πολλά προτεινόμενα έργα δεν παρουσίαζαν την επιθυμητή ωριμότητα ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

3.10. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3.10.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Γενικός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των απομακρυσμένων και μικρότερων νησιών και περιοχών χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και των μεγαλύτερων και περισσότερο ανεπτυγμένων νησιών/κέντρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι του εκφράζονται σε σημαντικό βαθμό στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10 ανέρχεται σε **54.682.790 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην **ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου**. Προκειμένου να επιλεγούν τα μικρά νησιά και οι περιοχές χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης στις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις του Άξονα, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (2009), εκπονήθηκε σχετική εμπειρογνωμοσύνη.

Εξειδικεύτηκαν οι παρεμβάσεις των Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας:

- ΘΠ 23/ Περιφερειακές/τοπικές οδοί
- ΘΠ 30/ Λιμένες
- ΘΠ 75/ Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
- ΘΠ 76/ Υποδομές στον τομέα της υγείας
- ΘΠ 77/ Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών, για τον οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 30/12/2009 πρόσκληση, με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	77	Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών	13/30.12.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2.002.375	-	-

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υλοποίηση φυσικού αντικείμενου, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μόνο οι προγραμματικές τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 10.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ
Εκροές											
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χιλιόμετρα)	Επίτευγμα										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	431									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	25									
Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (αριθμός)	Επίτευγμα										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	29									
Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται	Επίτευγμα										
	Στόχος										21
	Αφετηρία	404									

* Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ

3.10.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν αναφέρονται σημαντικά προβλήματα.

3.11. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο)

3.11.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον αφορά στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, για την προετοιμασία και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του, λόγω των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, δράσεις εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αξιολόγησης και ελέγχων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας του Προγράμματος.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 11 ανέρχεται σε **13.500.000 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:

- ⇒ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης
- ⇒ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης

Από τις παρεμβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης, το 2009 εκδόθηκαν δύο **(2) προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης **6.000.000 €** (3.000.000 € έκαστη) που αφορούν στις *Θεματικές Προτεραιότητες*:

- ΘΠ 85/ Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση, και
- ΘΠ 86/ Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία.

Μέχρι και το έτος αναφοράς (2009) δεν έχουν ενταχθεί Πράξεις.

ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Από τις παρεμβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχουν εκδοθεί δύο **(2) προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης **1.266.400 €**, και έχουν ενταχθεί δέκα **(10) Πράξεις** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **1.129.400 €**. Συγκεκριμένα:

- Στη Θεματική Προτεραιότητα 85/ Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 651.700 € και εντάχθηκαν πέντε (5) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 514.700 €.
- Στη Θεματική Προτεραιότητα 86/ Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία, το 2009 εκδόθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 614.700 €, και εντάχθηκαν πέντε (5) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 614.700 €.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	85	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	07/25.06.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	3.000.000	-	-
2	86	Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία	08/25.06.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης	3.000.000	-	-
3	85	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	06/02.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	651.700	5	514.700
4	86	Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία	09/03.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου	614.700	5	614.700
ΣΥΝΟΛΟ					7.266.400	10	1.129.400

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί τέσσερις **(4) προσκλήσεις**, σε δύο (2) Θεματικές Προτεραιότητες (85 και 86), συνολικής δημόσιας δαπάνης **7.266.400 €**
- ✓ έχουν ενταχθεί δέκα **(10) Πράξεις**, και στις δύο ΘΠ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **1.129.400 €**.

3.11.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα.

3.12. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο)

3.12.1. Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος, χωρικά αναφέρεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορά στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράμματος στην εν λόγω Περιφέρεια, καθώς και μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις και Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 12 ανέρχεται σε **6.066.018 €**.

Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:

- ⇒ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- ⇒ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
- ⇒ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).

ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Από τις παρεμβάσεις του Άξονα, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχουν εκδοθεί δύο **(2) προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης **2.700.000 €**, και έχουν ενταχθεί τρεις **(3) Πράξεις** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **1.148.400 €**. Οι σχετικοί κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί, αναλύονται ως εξής:

- ΘΠ 85/ Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση: Το 2009, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.400.000 €, και εντάχθηκε μία (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 788.900 €.
- ΘΠ 86/ Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφορίες και Επικοινωνία: Το 2009, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.300.000 € και εντάχθηκαν δύο (2) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 359.500 €.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 12 του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», μέσω της εκχώρησης που έχει γίνει στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, το 2008 εκδόθηκε μία **(1) πρόσκληση**, για τις Θεματικές Προτεραιότητες 85 και 86. Από τον προϋπολογισμό της, το ποσό που αφορά σε χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο Άξονα είναι **99.001 €**.

Εντάχθηκαν έξι **(6) Πράξεις** Εθνικής εμβέλειας με αναλογούσα χρηματοδότηση από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», **63.664 €** (σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη).

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2009 για την υποστήριξη δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας (τόσο στο ΕΠΑΝ ΙΙ όσο και στα ΕΠ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης) εγκρίθηκε το Μάρτιο – Απρίλιο 2009. Παράλληλα, το Μάρτιο 2009 εκχωρήθηκαν στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ πόροι από τα ΕΠ των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης για τις ΘΠ 85 και 86.

Προτεραιότητα δόθηκε στην εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία - εξειδίκευση δράσεων, στην υποστήριξη των ΕΦΔ και των ΕΥΣΕΔ, στην εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥΔ, των ΕΦΔ και των Δικαιούχων, σε ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης και στην αξιολόγηση του ΕΠ κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Στον τομέα έχουν ενεργοποιηθεί με έκδοση προσκλήσεων κατηγορίες Πράξεων με στόχο να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΠ. Επίσης εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων ΤΥΕ (ΘΠ 85, 86) έχουν εγκριθεί από τις Επ.Πα. των αντίστοιχων ΕΠ.

Μέχρι το έτος αναφοράς (2009) έχουν εκδοθεί οκτώ **(8) προσκλήσεις**, από τον προϋπολογισμό των οποίων, το ποσό που αφορά σε χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο Άξονα είναι **171.851 €**. Συνολικά, εντάχθηκαν τρεις **(3) Πράξεις** συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **73.274 €**. Οι σχετικοί κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί, αναλύονται ως εξής:

- **ΘΠ 85:** Το 2009, δημοσιοποιήθηκαν έξι (6) προσκλήσεις. Ο προϋπολογισμός τους που αφορά σε χρηματοδότηση από τον Άξονα ήταν 105.777 €. Εντάχθηκε μία (1) Πράξη συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **7.200 €**.
- **ΘΠ 86:** Το 2009, δημοσιοποιήθηκαν δύο (2) προσκλήσεις, από τον προϋπολογισμό των οποίων, η δημόσια δαπάνη που αφορά σε χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο Άξονα είναι 66.074 €. Εντάχθηκαν δύο (2) Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 66.074 €.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ						ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ	
α/α	ΘΠ	Τίτλος Πρόσκλησης	Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης	ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης	Συνολική ΔΔ (€)	Αριθμός	Συγχρημ. ΔΔ (€)
1	85	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	07/17.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	1.400.000	1	788.900
2	86	Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία	08/17.07.09	ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	1.300.000	2	359.500
3	85	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση.	03/12.12.08	ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ	50.796	4	51.252
	86	Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία			48.205	2	12.412
4	85	Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της Πράξης «Φάση 2 ενίσχυσης ελληνικών συνεργατικών σχηματισμών στη μικροηλεκτρονική	16/30.04.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	7.200	1	7.200
5	85	Μονάδα Δικαίου Ενέργειας	24/26.06.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	5.400	-	-
6	85	Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του ΥΠΑΝ στους τομείς του εμπορίου και του καταναλωτή	28/30.07.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	18.207	-	-
7	85	Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του ΥΠΑΝ στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και καινοτομίας	26/30.07.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	24.633	-	-

8	85	Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του ΥΠΑΝ στους τομείς της ενέργειας, του φυσικού πλούτου και της μεταποίησης	22/2009	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	28.917	-	-
9	85	Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κατά την ΠΠ 2007-2013	32/14.09.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	21.420	-	-
10	86	Μελέτες ΕΥΔ για την υποστήριξη του ΕΠΑΝ ΙΙ	12/26.03.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	11.092	1	11.092
11	86	Δημοσιότητα ΕΠΑΝ ΙΙ	13/10.04.09	ΕΥΔ ΕΠΑΕ	54.982	1	54.982
ΣΥΝΟΛΟ					2.970.852	12	1.285.338

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12, μέχρι και το έτος αναφοράς (2009):

- ✓ έχουν εκδοθεί έντεκα **(11) προσκλήσεις**, σε δύο (2) Θεματικές Προτεραιότητες (85 και 86), συνολικής δημόσιας δαπάνης **2.970.852 €**
- ✓ έχουν ενταχθεί δώδεκα **(12) Πράξεις**, και στις δύο ΘΠ, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης **1.285.338 €**.

3.12.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1. Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)

Με δεδομένο το στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος κατά το έτος 2009, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, ήταν έτος ενεργοποίησης, δεν υφίστανται απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ.

Παρόλ' αυτά, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Στο **επίπεδο του σχεδιασμού** (Διατάξεις Εφαρμογής του ΕΠ) για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ έχουν προβλεφθεί τα ακόλουθα:

- i. Η ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο ROM κλπ.)
- ii. Η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
- iii. Η παρακολούθηση και η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητά τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
- iv. Η χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία επιλογής Πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Στο **επίπεδο της εταιρικής σχέσης**, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως τριτοβάθμιος φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (αρμόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπούνται με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

Στο **επίπεδο των διαδικασιών επιλογής Πράξεων**, με τη διεξαγωγή της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων

Αιγαίου», που έλαβε χώρα στις 27-2-2008 στη Μυτιλήνη, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων:

✓ *B3. Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση*

Εξετάζεται αν ο Δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν την εφαρμοζόμενη πολιτική του Δικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζομένων, των ωφελουμένων κλπ.

✓ *B4. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία*

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ ως προς την πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως εξειδικεύεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανάλογα με το είδος των Πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.

Στο **επίπεδο της διαχείρισης και εφαρμογής**, βάσει των προβλεπόμενων στο ΕΠ, έχουν εκδοθεί σχετικές προσκλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις Πράξεων.

Στον τομέα «αιεφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» του ΕΠ προβλέπονται οι Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ) 69 και 77 ως ακολούθως:

✓ *69: «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων ατόμων»*

Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Περιφέρεια, προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.

✓ *77: «Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών»*

Για την εξυπηρέτηση / αποδέσμευση του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας της Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθεί στην Αγορά Εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και υποστήριξης ατόμων που χρειάζονται βοήθεια, προβλέπονται δράσεις βελτίωσης, επέκτασης ή / και δημιουργίας των αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αναγκαίες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. Παράλληλα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, προβλέπονται δράσεις/έργα εξυπηρέτησης προστασίας και κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις στη ΘΠ 69 και εντάχθηκαν 3 Πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 22.447.580 € και 4 προσκλήσεις στη ΘΠ 77, συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.036.700 €.

Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων, στις οποίες έχει οριστεί ΕΦΔ η **ΕΥΔ ΕΠΑΕ**, λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και διασφαλίζονται κυρίως μέσω:

- ✓ της εφαρμογής της τήρησης των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των κανόνων ασφαλείας των ατόμων με αναπηρία στα κριτήρια επιλογής Πράξεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η κάθε δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ως προς την πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για την εξειδίκευση του γενικού κριτηρίου η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και την Εθνική Αρχή Συντονισμού
- ✓ της πρόβλεψης, στις ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, στην εκπόνηση των Οδηγών Εφαρμογής των Πράξεων ενισχύσεων (π.χ. ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών και νέων) σημειώνεται ως προτεραιότητα η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και η αύξηση της προσβασιμότητας σε δομές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ΡΟΜ, γυναικών και νέων στη ΘΠ 08 (βλ. 1.1.4 & 3.6.1 της παρούσας Έκθεσης).

Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων, στις οποίες έχει οριστεί ΕΦΔ η **ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ**, δίνεται επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχή της μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία.

Το ΕΠ ΨΣ στοχεύει στην, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που προβλέπονται βάσει και του e-Europe 2005 και του i2010, προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες τις εκφάνσεις του: γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.

Περαιτέρω, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση κατά το έτος 2009, υιοθέτησαν την αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Οι ωφελούμενοι του συνόλου των εν λόγω παρεμβάσεων περιελάμβαναν πληθυσμιακές ομάδες (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία, πληθυσμός απομακρυσμένων περιοχών κλπ) στις οποίες το ψηφιακό χάσμα εμφανίζεται εντονότερο.

Στο **επίπεδο της αξιολόγησης**, οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Οδηγός Σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934) προβλέπουν ότι όλες οι Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ θα προσεγγίζουν σχετικό αξιολογητικό ερώτημα: «*Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006);*».

4.2. Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής

Κατά το έτος αναφοράς (2009), στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, δόθηκε προτεραιότητα στην εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία - εξειδίκευση δράσεων, σε ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και στην τεχνική υποστήριξη των ΕΦΔ και των ΕΥΣΕΔ για την υλοποίηση των δράσεων τους.

Η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων για την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής αναλύονται στις ενότητες 3.11 και 3.12 της παρούσας Έκθεσης που αφορούν στους Άξονες Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο)» και 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο)». Συνολικά:

- στη ΘΠ 85/ Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, έχουν ενταχθεί 11 Πράξεις, με αναλογούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ποσού 1.362.052 €,
- στη ΘΠ 86/ Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση & επικοινωνία, έχουν ενταχθεί επίσης 11 Πράξεις, με αναλογούσα συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.052.686 €.

4.3. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» 2007-2013, κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση 08824/11.9.2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υλοποίηση των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας είχε ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων, των Δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2009 για το ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» αφορούσαν σε:

- Προετοιμασία και δοκιμαστική λειτουργία νέας διαδικτυακής πύλης (portal) για το ΕΠ (<http://www.kriti-aiгаio.gr/>), ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της οποίας πραγματοποιείται από τη ΜΟΔ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Τα portal των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, με κοινές αρχές στην εισαγωγή, προβολή και ταξινόμηση του περιεχομένου τους. Έχουν δε, σαν στόχο την παροχή ενημέρωσης προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, τους Δικαιούχους και το ευρύ κοινό, καθώς και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, σχετικά με το περιεχόμενο των δράσεων, τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων και υλοποίησης των Πράξεων, γενικότερα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, το portal τροφοδοτείται από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ με την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά τα κείμενα προγραμματισμού, την πρόοδο υλοποίησης κάθε Προγράμματος, τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, τις ετήσιες αναφορές, τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις ανακοινώσεις και τις καλές πρακτικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
- Δημοσιοποίηση προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr και αποστολή στους δυνητικούς Δικαιούχους.

- Δημοσιοποίηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr, του καταλόγου των Δικαιούχων των Πράξεων του ΠΕΠ ΕΣΠΑ - όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, άρθρο 4 παράγραφος 2- στις εν λόγω Πράξεις. Ο κατάλογος δημοσιεύεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ανανεώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους και περιέχει τους Δικαιούχους Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.
- Ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων με σκοπό, την ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη του Προγράμματος, τις δυνατότητες που προσφέρει στα διάφορα κοινά-στόχους (πχ. φορείς, ΟΤΑ, συλλογικοί φορείς, κλπ) που συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων ΕΣΠΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία των δυνητικών Δικαιούχων για την παραγωγή ώριμων και ποιοτικών έργων.
- Ενημερωτικές συναντήσεις με τοπικούς φορείς (δυνητικούς Δικαιούχους) για τις διαδικασίες απόκτησης Διαχειριστικής Επάρκειας.
- Ενημερωτικές συναντήσεις/ημερίδες με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (δυνητικοί Δικαιούχοι) με σκοπό την εξειδικευμένη ενημέρωση και κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων ενόψει υποβολής προτάσεων σε προσκλήσεις του Προγράμματος.
- Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Παραγωγή ενημερωτικού / προωθητικού έντυπου υλικού για τις παρεμβάσεις του ΠΕΠ, ώστε να υπάρχει εξοικείωση με το Πρόγραμμα και ενημέρωση για το ρόλο της ΕΕ στην ανάπτυξη των Περιφερειών.
- Αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο.
- Ενημερωτική αλληλογραφία μέσω αποστολών υλικού-Direct Mail - E-mail προς στοχοθετούμενα κοινά (δυνητικοί Δικαιούχοι, πολλαπλασιαστές πληροφόρησης κλπ) για ενημέρωση και κινητοποίηση για συμμετοχή.
- Δημοσιοποίηση Περιλήψεων Προσκλήσεων στον έντυπο τύπο.
- Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009.

Αναλυτικότερα από τις τρεις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές του ΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:

Κρήτη

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης αναλύονται παρακάτω:

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προετοιμασίας για την εφαρμογή του Προγράμματος, υπήρξε ευρεία δημοσιότητα, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και κυρίως στους εν δυνάμει φορείς υλοποίησης και διαχείρισης Πράξεων του Προγράμματος, σχετικά με όλα τα στάδια και τις επιμέρους ενέργειες σχεδιασμού και προετοιμασίας του Προγράμματος.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορούσαν σε:

- Ενημερωτικές Ημερίδες για τη Διαχειριστική Επάρκεια (2 ημερίδες/ αρ. συμμετοχών 250)
- Ενημερωτικές Ημερίδες για τους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την υποβολή προτάσεων (3 ημερίδες/αριθμός συμμετοχών 524)

- Ενημερωτικές Ημερίδες για το ευρύ κοινό - Δράσεις ΜΜΕ (3 ημερίδες/αριθμός συμμετοχών 160)
- Συμμετοχή με περίπτερο στην έκθεση «Αγροτικός Αύγουστος 2009» στα Χανιά (31-7 έως 9-8-2010)
- Ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 2009)
- Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
- Δελτία τύπου στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο (αριθμός Δελτίων Τύπου 7)
- Καταχωρήσεις προσκλήσεων (αριθμός 9/ καταχωρήσεις 64)

Βόρειο Αιγαίο

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλύονται παρακάτω:

Πραγματοποιήθηκαν σειρά ενημερωτικών ημερίδων σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας με τη συμμετοχή των εν δυνάμει Δικαιούχων του Προγράμματος σχετικά με την ερμηνεία και επεξήγηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα:

- Πραγματοποιήθηκαν 3 ημερίδες, μία ανά Νομό της Περιφέρειας, προς ενημέρωση στελεχών των εν δυνάμει Δικαιούχων στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 180 άτομα.
- Δημοσιοποιήθηκαν όλες οι προσκλήσεις (15) Κωδικών Θεμάτων Προτεραιότητας στις ιστοσελίδες της ΕΔΑ και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
- Δημοσιοποιήθηκαν περιλήψεις προσκλήσεων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας στον Τύπο, συνολικά 70 καταχωρήσεις.
- Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ στοιχεία (Δικαιούχοι, π/υ κλπ) των ενταγμένων Πράξεων.
- Αναρτήθηκε η Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009.

Νότιο Αιγαίο

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλύονται παρακάτω:

Με βάση το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος η ΕΔΑ συνέχισε τις δράσεις γενικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που προβλέπονται στην Α' Φάση επικοινωνίας. Στόχος των δράσεων αυτών ήταν η γενική πληροφόρηση των κατοίκων και των φορέων για το Πρόγραμμα και τις δράσεις του, προκειμένου να γίνουν ευρέως γνωστές, αλλά και να προετοιμαστεί το έδαφος για πιο στοχευμένες ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προβλέπονται στην επόμενη (Β') φάση.

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα εξής εργαλεία:

- Ενημερωτική αλληλογραφία (προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προσκλήσεις για διαχειριστική επάρκεια κλπ.): περίπου 15
- Δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης (Δελτία τύπου, προσκλήσεις κλπ.): περίπου 25
- Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ (Δελτία τύπου, προσκλήσεις, προσκλήσεις για διαχειριστική επάρκεια κλπ.): περίπου 30
- Δύο Ενημερωτικές Εκδηλώσεις εκ των οποίων η μία αφορούσε στην ενημέρωση των τοπικών φορέων (δυνητικοί Δικαιούχοι) για τις διαδικασίες απόκτησης Διαχειριστικής

Επάρκειας, ενώ η δεύτερη εκδήλωση αφορούσε σε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο συνεδρίου του περιφερειακού συμβουλίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς και έως την έναρξη λειτουργίας της δικτυακής πύλης των ΠΕΠ ΕΣΠΑ που προετοιμάζεται από το ΥπΟΙΑΝ, η ΕΔΑ χρησιμοποίησε την υπάρχουσα ιστοσελίδα www.notioaigaio.gr, η οποία αναβαθμίστηκε.

Επίσης, αναρτήθηκε η Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9-16 Μαΐου 2009.

Τον Σεπτέμβριο του 2009 η ΕΔΑ ανέθεσε σε σύμβουλο επικοινωνίας το έργο της προβολής και δημοσιότητας των δράσεων της για το διάστημα μέχρι την ανάδειξη του συμβούλου επικοινωνίας του Προγράμματος, που θα επιλεγεί μετά από την διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο σύμβουλος επικοινωνίας εκπόνησε επικοινωνιακό σχέδιο δράσης, η εφαρμογή του οποίου ξεκινά το επόμενο έτος. Το σχέδιο δράσης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- την παραγωγή τηλεοπτικών - ραδιοφωνικών σποτ και μακετών και διαφημιστική καμπάνια από τα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας
- την έκδοση 2 ενημερωτικών φυλλαδίων και διμηνιαίου περιοδικού
- τη διοργάνωση 1 κεντρικής εκδήλωσης, 2 θεματικών ημερίδων και 6 ενημερωτικών τεχνικών συσκέψεων και
- τη λειτουργία γραφείου τύπου.

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση – Νότιο Αιγαίο

Μέσω του *Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)*, το 2009 υλοποιήθηκαν δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των στόχων που περιγράφηκαν αναλυτικά στο Επικοινωνιακό της Σχέδιο, ήτοι:

- ⇒ Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και το σταδιακό άνοιγμά του
- ⇒ Εξειδικευμένη ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ υλοποίησε κυρίως ενέργειες άμεσης επικοινωνίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 2009 συμμετείχε σε ημερίδα που οργάνωσαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του ΕΠ ΚΤΠ και παράλληλα την γνωριμία του ευρύτερου κοινού με το ΕΠ ΨΣ.

ΕΠΑΕ – Νότιο Αιγαίο

Μέσω του *Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)*, το 2009 συνεχίστηκε το πρόγραμμα προβολής και ενημέρωσης για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υλοποιηθεί τόσο ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας, όσο και ενέργειες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποιεί από την αρχή της λειτουργίας του ΕΠΑΝ ΙΙ δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας όπως σχεδιασμό και παραγωγή εντύπων, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και προβολής του Προγράμματος. Παράλληλα, λειτουργούν:

- Το *Γραφείο Πληροφόρησης κοινού*. Σε αυτό τηρούνται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. Τα στελέχη του Γραφείου αποκρίνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά σε πολυάριθμα ερωτήματα που

γίνονται για το ΕΠΑΝ ΙΙ (συνολικά 17.759), αλλά και άμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που επισκέπτονται το Γραφείο καθημερινά. Επιπλέον τα στελέχη είναι αρμόδια για τη συνεχή επικαιροποίηση των ιστοσελίδων www.info3kps.gr και www.espa.gr με στοιχεία των ανοικτών προκηρύξεων.

- Η Διαδικτυακή πύλη ΕΠΑΝ ΙΙ (www.antonistikitita.gr), η λειτουργία της οποίας είναι συνεχής, ενώ διαθέτει αυτόματο σύστημα ειδοποίησης με το οποίο όλοι οι εγγεγραμμένοι σε αυτό, περίπου 7.500 άτομα, λαμβάνουν ειδοποίηση για κάθε νέο στοιχείο που εισάγεται στην ενότητα που έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους. Η πύλη δέχεται κατά μέσο όρο 2.033 επισκέπτες την ημέρα. Ο κατάλογος των Δικαιούχων του Προγράμματος προβάλλεται διακριτά στην ενότητα «το ΕΠΑΝ για την Ελλάδα» υπό τον τίτλο «Λίστα ωφεληθέντων».
- Γραφείο Τύπου, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά η σύνταξη δελτίων τύπου και η αποστολή τους στα ΜΜΕ, η καθημερινή παρακολούθηση και αποδελτίωση, η συγγραφή και επιμέλεια άρθρων και ομιλιών, η σύνταξη ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) και η καθημερινή παρακολούθηση και τροφοδότηση της ενότητας «Γραφείο Τύπου» του δικτυακού τόπου www.antonistikitita.gr. Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ κατάρτισε ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας τις ανάγκες των στοιχείων μέτρησης και πραγματοποιείται συστηματική ποσοτική ανάλυση περιεχομένου των δημοσιευμάτων στον Τύπο που αφορούν το ΕΠΑΝ ΙΙ. Σε τριμηνιαία βάση, με τη χρήση του συστήματος καταγραφής της έντυπης δημοσιότητας, αξιολογείται και αποκωδικοποιείται το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων. Μέσα από συγκεκριμένα πεδία καταγράφεται η συχνότητα προβολής και αναφοράς του Προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο τρόπος προβολής τους (θετικές/ αρνητικές αναφορές, έκταση κειμένου/ αναφοράς, στοιχεία περιεχομένου δημοσιεύματος). Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μία βάση δεδομένων, αναφορικά με την κάλυψη του Προγράμματος και της ΕΕ από τα έντυπα ΜΜΕ, με απώτερο στόχο την άντληση στοιχείων χρήσιμων για κάλυψη πιθανών επικοινωνιακών κενών και ενίσχυση της εικόνας τόσο του Προγράμματος όσο και της ΕΕ. Η αποτύπωση αυτή γίνεται με εξειδικευμένο πρωτόκολλο κωδικοποίησης σε καθημερινή βάση.

Το έτος αναφοράς (2009), πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που προβλέπονται στο ΣΔΕ του ΕΠΑΝ ΙΙ και είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενημέρωση και την πληροφόρηση τόσο των ειδικών κοινών-στόχος, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Πρόγραμμα και το ΣΔΕ, όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

- Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» (υπ' αριθ. 8769/1940/16.7.09 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα). Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε την 21.9.2009 και την τρέχουσα περίοδο διενεργείται η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
- Λειτουργία του δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π & Δ). Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης όρισαν υπεύθυνους Π & Δ με στόχο την ενημέρωση για τις υποχρεώσεις Π & Δ που απορρέουν από τον ορισμό τους ως ΕΦΔ, την επίτευξη ομοιογένειας εφαρμογής ενεργειών Π & Δ στις δράσεις, την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση αποριών και προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων. Μεταξύ άλλων ενεργειών για την υποστήριξη του Δικτύου έγιναν κατάρτιση και αποστολή οδηγού για την υλοποίηση της Π & Δ στα στελέχη της ΕΥΔ και των ΕΦΔ, εκπαίδευση των υπευθύνων Π & Δ στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, διάχυση του λογοτύπου ΕΠΑΝ ΙΙ.

- *Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.* Σε αυτές περιλαμβάνονται:
 - Καταχώριση στοιχείων του ΕΠΑΝ ΙΙ στο περιοδικό Regional Review. Το περιοδικό εκδίδεται για την Επιτροπή των Περιφερειών και διανέμεται κατά τη διάρκεια των Open Days τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες.
 - Δημοσίευση στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο τον Ιούλιο 2009, ειδικής καμπάνιας με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος, την δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ανοικτών προκηρύξεων.
 - Ειδικής θεματολογίας καταχωρήσεις σε συγκεκριμένα ένθετα Πανελλαδικών εφημερίδων, προκειμένου να ενημερωθούν κοινά- στόχοι για το εύρος, το είδος και τη δυναμική του ΕΠΑΝ ΙΙ.
- *Άλλες Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:*
 - Σχεδιασμός και εκτύπωση (ελληνικά και αγγλικά) ενημερωτικού εντύπου για το ΕΠΑΝ ΙΙ με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, των φορέων – πολλαπλασιαστών πληροφόρησης του προγράμματος, των ΕΦΔ και άλλων ΕΥΔ, για το νέο Πρόγραμμα.
 - Συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας για την ανταγωνιστικότητα σε περισσότερες από 100 ενημερωτικές εκδηλώσεις φορέων (Ημερίδες, Συνέδρια, Fora κλπ) στην Αθήνα και την Περιφέρεια, με σκοπό την ενημέρωση για το ΕΠΑΝ ΙΙ.
- *Εκδηλώσεις:*
 - Διοργάνωση ημερίδας τον Ιούλιο 2009, στην Αθήνα, με συμμετέχοντες τα στελέχη των ΚΥΕ και ΚΕΤΑ, για την ενημέρωση τους επί των τεχνικών λεπτομερειών των ανοικτών και επικείμενων προκηρύξεων.
 - Υποστήριξη του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Global Management Challenge, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό επιχειρηματικής στρατηγικής για στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Αττική με την συμμετοχή φοιτητών από όλη τη χώρα.
 - Οργάνωση συνεδρίου τον Ιούνιο 2009 στην Αθήνα με θέμα: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters) Επιχειρήσεων στους Τομείς Βιο-Αγροδιατροφής, Βιοτεχνολογίας & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Ένα Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας». Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τρεις επί μέρους συναντήσεις (workshops) για τη λειτουργία και τη δυναμική των clusters στους τομείς Βιο-Αγροδιατροφής, Βιοτεχνολογίας & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στους ομιλητές συμμετείχαν επιστήμονες και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 - Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με θέμα τη δράση ενίσχυσης ρευστότητας ΜΜΕ μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και τις δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ για τη στήριξη των ΜΜΕ. Η εκδήλωση έγινε στη Σύρο, το Μάρτιο του 2009.

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν τη πρόοδο του έργου Π & Δ, για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Ο πίνακας 4.1 εμφανίζει τους δείκτες με τα ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο πίνακας 4.2 εμφανίζει τους δείκτες με τα ποσοτικά στοιχεία για ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας θεωρώντας ότι αφορούν και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πίνακας 4.1 Ενέργειες Π & Δ του ΕΠΑΝ ΙΙ για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Δείκτες		2009
Καταχωρήσεις στον Τύπο	Επίτευγμα	2
	Στόχος	2
	Αφετηρία	
Συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, fora κλπ)	Επίτευγμα	3
	Στόχος	2
	Αφετηρία	

Πίνακας 4.2 Ενέργειες Π & Δ του ΕΠΑΝ ΙΙ Εθνικής Εμβέλειας

Δείκτες		2009
Διοργάνωση εκδηλώσεων	Επίτευγμα	3
	Στόχος	2
	Αφετηρία	
Καταχωρήσεις στον Τύπο	Επίτευγμα	53
	Στόχος	50
	Αφετηρία	
Γραφείο Τύπου	Επίτευγμα	1
	Στόχος	1
	Αφετηρία	
Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού	Επίτευγμα	1
	Στόχος	1
	Αφετηρία	
Ιστοσελίδα	Επίτευγμα	1
	Στόχος	1
	Αφετηρία	
Έντυπες και Ηλεκτρονικές εκδόσεις (Ενημερωτικά έντυπα - Οδηγοί - CD Rom - Διαφημιστικό & Προωθητικό Υλικό)	Επίτευγμα	15
	Στόχος	14
	Αφετηρία	
Συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, fora κλπ)	Επίτευγμα	9
	Στόχος	9
	Αφετηρία	

ΕΑΣ - Ενισχύσεις

Για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων που αφορούν στις προκηρύξεις ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΕΣΠΑ, η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ, κατά το έτος 2009 πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:

Ειδικότερα:

Το σύνολο της εκστρατείας για την ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ και των Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα

καθ' όλη τη διάρκεια του 2009 επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη συμβολή της ΕΕ.

Για την πληροφόρηση των δυνητικών Δικαιούχων των Προγραμμάτων ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών και Ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως:

- Λειτουργία συστήματος πληροφόρησης υποψηφίων επενδυτών
 - Μέσω της ιστοσελίδας www.espa.gr στην οποία αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις, λειτούργησε ένα δυναμικό σύστημα πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας την περίοδο που ήταν ανοικτές οι προκηρύξεις μετρήθηκαν ανά μήνα, περίπου 5 εκατομμύρια hits, 230 χιλιάδες επισκέψεις με μέσο όρο 7 χιλιάδες επισκέψεις την ημέρα και συνολικά 68 χιλιάδες διακριτούς επισκέπτες με 24 min μέση διάρκεια επίσκεψης. Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αναρτήθηκαν οι συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις που προέκυπταν από την διαχείριση των ερωτημάτων.
 - Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης infoespa@mnec.gr απαντήθηκαν περισσότερα από 6.500 ερωτήματα. Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση εξυπηρετούνται οι υποψήφιοι επενδυτές καθ' όλη την διάρκεια εξέλιξης των προγραμμάτων.
 - Μέσω τηλεφωνικού help-desk και του γραφείου πληροφόρησης του ΥΠΟΙΑΝ απαντήθηκαν περισσότερα από 10.000.ερωτήματα.
- Υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας στα Πανελλαδικά και Περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τοπικά, κλαδικά περιοδικά και στο Internet
- Σχεδιασμός- Παραγωγή ενημερωτικού υλικού
 - Παρήχθησαν δύο ενημερωτικά φυλλάδια ένα για κάθε πρόγραμμα τα οποία διανεμήθηκαν στις συνεργαζόμενες τράπεζες και σε άλλα σημεία πληροφόρησης των υποψήφιων επενδυτών.
 - Παρήχθησαν δύο αφίσες που διανεμήθηκαν και αναρτήθηκαν στις συνεργαζόμενες τράπεζες, σε επιμελητήρια και σε άλλα σημεία πληροφόρησης κοινού.
- Σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στελέχη του ΥΠΟΙΑΝ ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες.
- Οι συνεργαζόμενες τράπεζες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) πραγματοποίησαν το δικό τους διαφημιστικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου είχαν και την υποχρέωση να προβάλλουν την ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ.
- Σε συνεργασία με τα κατά τόπους επιμελητήρια, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Δ – Ανταγωνισμού & Κρατικών Ενισχύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, παρουσίασαν διεξοδικά τα προγράμματα, σε ενδιαφερόμενους. Παρόμοιες ενημερωτικές συναντήσεις οργανώθηκαν και από τους ΕΦΔ του Προγράμματος.

Στις παραπάνω δράσεις χρησιμοποιήθηκε η ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ με θετικά αποτελέσματα για την αναγνωρισιμότητά του στο ευρύ κοινό.

4.4. Μεγάλα Έργα

Στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φάκελος Μεγάλου Έργου με τίτλο: «Ψηφιακή Τάξη» και σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από την πληρέστερη αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιμέρους στόχοι της δράσης αποτέλεσαν η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, η αναβάθμιση των ικανοτήτων τους και η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η δράση «Ψηφιακή Τάξη» (νυν «Μαθητικός Υπολογιστής»), κρίνεται ότι συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση του ψηφιακού εγγραμματισμού, στη διασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση και στην παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Η δράση αυτή αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών τόσο εντός του σχολείου, ως βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στο σπίτι, ως συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Ο Φάκελος του Μεγάλου Έργου υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου 2009, ενώ στις αρχές Αυγούστου, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ έλαβε απάντηση από την ΕΕ για απόσυρση του φακέλου για κανονιστικούς λόγους. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο του 2009, και εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης του που αφορούσε στη διανομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές και η αρχική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με το σημείο Δ.1. του Εφαρμοστικού Κανονισμού (βλ. παράρτημα XXI ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (dd/mm/yyyy)	
		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
1.	Μελέτες Σκοπιμότητας	10/2008	01/2009
2.	Ανάλυση Κόστους-Οφέλους: (συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης)	10/2008	01/2009
3.	Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων:	-	-
4.	Μελέτες Σχεδιασμού:	-	-
5.	Προετοιμασία του Φακέλου πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών (*):		
6.	Αναμενόμενη έναρξη της (των) διαδικασίας (ιών) υποβολής προσφορών (*):		
7.	Αγορά γης:		
8.	Φάση/ Σύμβαση κατασκευής:	09/2009	
9.	Φάση λειτουργίας:	09/2009	

Οι πηγές χρηματοδότησης του έργου σύμφωνα με το σημείο Η.2.2. του Εφαρμοστικού Κανονισμού (βλ. παράρτημα XXI ΕΚ 846/2009) αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πηγές του συνολικού επενδυτικού κόστους (ευρώ)					Εκ των οποίων (ενημερωτικά)
Συνολικό κόστος επένδυσης [(Η.1.12.(Α))]	Κοινοτική Συνδρομή [Η.2.1.5]	Εθνική δημόσια (ή ισοδύναμη) πηγή	Ιδιώτες σε εθνικό επίπεδο	Άλλες πηγές (προσδιορίστε)	Δάνεια ΕΤΕπ/ΕΤαΕ
(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)
85.310.000	68.248.000	17.062.000			

4.5. Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και ΔΑ

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2003 άρθρο 68 παράγραφος 2, πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2009, οι ετήσιες συναντήσεις για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 με τη συμμετοχή εκπροσώπων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού/Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) και των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Μετά την παρουσίαση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αφορούσαν σε:

- Οικονομική και φυσική πρόοδο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 - Προοπτικές για απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών των ΕΠ ΕΣΠΑ
 - Μεγάλα έργα, Κρατικές Ενισχύσεις, δράση «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ,
- ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα:

Συμπεράσματα – αποφάσεις που διατυπώθηκαν από τις Ελληνικές αρχές:

- Η επίσπευση υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, τρία χρόνια μετά την έναρξή του, δεν είναι αυτή που θα διασφάλιζε την απρόσκοπτη επίτευξη των αναπτυξιακών και οικονομικών στόχων.
- Απαιτείται άμεσα η λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών ώστε μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ να δημιουργηθούν συνθήκες πραγματικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στις Περιφέρειες της χώρας με παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο περιβάλλον, στην υγεία, στον πολιτισμό, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και στην καινοτομία, ώστε να εναρμονιστούν με τις προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού προτύπου που αποτελεί η πράσινη ανάπτυξη.
- Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες αφορούν την άμεση:
 - τροποποίηση του Νόμου 3614/2007, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών,
 - κατάργηση του προτύπου πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τη διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων, για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα,
 - λήψη ειδικής μέριμνας για την υλοποίηση Πράξεων στις περιπτώσεις των μικρών νησιών και των ορεινών απομακρυσμένων περιοχών,
 - κατάργηση των δεκατριών Αναπτυξιακών Οργανισμών των Περιφερειών και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε.,
 - συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την τροποποίηση -σε μια πιο λειτουργική κατεύθυνση- του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την παραγωγή μελετών και δημοσίων έργων, στοχευμένα για τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις.

Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα-παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

- Η υλοποίηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε επίπεδα που δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά. Παρόλο που η Ελλάδα πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της αυτόματης αποδέσμευσης των πόρων (N+3) στο τέλος του 2010, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων από το έτος 2011 και πέρα. Αυτός ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που ανήκουν στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (phasing-in), όπου είναι απολύτως αναγκαία μεγαλύτερη επιτάχυνση στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
- Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού θα πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πλήρη κατάλογο όλων των μεγάλων έργων που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013. Με βάση το περιεχόμενο του καταλόγου αυτού, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού (ταυτόχρονα) ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με μεγάλα έργα τα οποία οι ελληνικές αρχές ενδεχομένως προτίθενται να αποκλείσουν από τα προγράμματα λόγω υψηλού κινδύνου μη υλοποίησης πριν από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.
- Από τις ελληνικές αρχές παρουσιάστηκαν οι νέες προτάσεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» είτε στη βάση του άρθρου στο πλαίσιο των ΠΕΠ μέσω χρήσης της «ρήτρας ευελιξίας» είτε ως δράση αποκλειστικά συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ. Εντούτοις, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρούν την πάγια θέση τους, όπως είχε τεθεί στην επιστολή που στάλθηκε στις 9/10/2009 από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.
- Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμφωνούν με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του δευτέρου βαθμού πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων και την ολοκλήρωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πόρων στις Διαχειριστικές Αρχές και Ενδιάμεσους Φορείς εκτός από αυτούς που είναι ονομαστικά αρμόδιοι για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Θεωρούν ότι τα μέτρα θα συμβάλουν σημαντικά στην αναγκαία απλοποίηση των διαχειριστικών δομών των ΕΠ ΕΣΠΑ. Χωρίς επιφύλαξη ως προς το άρθρο 71 του Κανονισμού 1083/2006 σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις ελληνικές αρχές να συμπληρώσουν τα προαναφερθέντα μέτρα απλοποίησης με μια λεπτομερή αναθεώρηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα για την έγκριση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του διυπουργικού συντονισμού, όπου αυτός ισχύει.
- Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού ενημέρωσε την ΕΕ σχετικά τις προδιαγραφές του υπό σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων de minimis, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για την 4η προγραμματική περίοδο. Με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα είναι πλέον δυνατός ο εκ των προτέρων έλεγχος της σώρευσης των ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων de minimis που χορηγούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους (μη συγχρηματοδοτούμενων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος II του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (παράγραφος 1.1.3 ετήσιας έκθεσης 2009)

Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5

Κωδικός (*) Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας	Κωδικός (*) Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης	Κωδικός (*) Διάσταση 3 Έδαφος	Κωδικός (*) Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα	Κωδικός (*) Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή	Ποσό
05	01	01	15	GR42	510.678,91
05	01	03	22	GR42	118.886,05
05	02	03	00	GR42	3.392.353,64
08	01	01	13	GR41	17.358.542,39
08	01	01	13	GR42	20.650.449,35
08	01	01	13	GR43	37.344.349,12
08	01	03	14	GR42	4.723.779,89
12	01	00	17	GR42	27.566,19
12	01	00	22	GR42	13.466,60
13	01	00	17	GR42	292.161,32
13	01	00	18	GR42	1.155.051,39
13	01	03	17	GR42	183.844,41
14	01	00	22	GR42	48.700,38
23	01	05	11	GR43	12.035.480,76
30	01	01	11	GR43	5.913.610,16
30	01	03	11	GR42	2.946.066,43
44	01	05	21	GR43	415.811,76
45	01	05	09	GR43	557.982,81
46	01	01	09	GR43	675.741,32
46	01	03	21	GR42	2.624.024,13
46	01	05	09	GR43	1.794.088,50
57	01	03	22	GR42	1.838.444,06
61	01	01	21	GR43	677.173,66
61	01	05	21	GR43	3.379.818,71
69	01	01	20	GR43	5.849.995,98
69	01	03	20	GR42	2.004.287,10
69	01	03	22	GR41	4.806.432,09
69	01	05	20	GR43	3.899.997,32
75	01	03	18	GR41	6.133.091,92
75	01	03	18	GR42	5.642.548,15
76	01	03	19	GR42	2.203.641,93
85	01	00	17	GR42	19.434,40
85	01	01	22	GR42	2.730,17
85	01	03	22	GR41	400.322,22
85	01	03	22	GR42	299.143,59
86	01	00	17	GR42	4.706,52
86	01	00	22	GR42	22.561,85
86	01	01	17	GR42	25.054,63
86	01	03	22	GR41	478.100,00
86	01	03	22	GR42	113.757,23
ΣΥΝΟΛΟ					150.583.877