

# Πορεία Υλοποίησης του **Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020**

2<sup>η</sup> Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ρέθυμνο 17 Οκτωβρίου 2016



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



# ΕΠ Κρήτη 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ	ΠΟΣΟ (Δ.Δ.)
1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΤΠΑ)	51.622.092,00
2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΕΤΠΑ)	258.392.977,00
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΕΤΠΑ)	47.671.028,00
4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΕΚΤ)	5.434.595,00
5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΕΚΤ)	66.047.150,00
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	4.375.000,00
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	1.340.283,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>434.883.125,00</b>




# Πορείας Υλοποίησης (μέχρι 30.9.2016)


ΑΞ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ.Δ.	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΔΑΠΑΝΕΣ	%
1	51.622.092	800.000,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	258.392.977	115.020.834	44,51	63.215.693	24,46	15.966.276	6,18	4.687.841	1,81
3	47.671.028	40.334.924	84,61	49.491.760	103,82	4.200.539	8,81	1.524.907	3,20
4	5.434.595	228.000,00	4,20	228.000,00	4,20	228.000	4,20	0	0,00
5	66.047.150	25.046.283	37,92	15.118.310	22,89	9.005.162	13,63	4.162.272	6,30
6	4.375.000	4.375.000	100,00	2.020.675	46,19	909.712	20,79	71.625	1,64
7	1.340.283	1.340.283	100,00	450.000	33,57	50.000	3,73	0,00	0,00
ΣΥΝ	434.883.125	187.145.323	43,03	130.524.438	30,01	30.359.688	6,98	10.446.645	2,40
ΕΤΠΑ	362.061.097	160.530.758	44,34	114.728.127	31,69	21.076.526	5,82	6.284.374	1,74
ΕΚΤ	72.822.028	26.614.565	36,55	15.796.310	21,69	9.283.162	12,75	4.162.272	5,72



## Πορεία Υλοποίησης ΕΠ Κρήτη 2014-2020 (30-9-2016)




## Πορείας Υλοποίησης ανά ΕΔΕΤ (30-9-2016)



## Άξονας 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 1



Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **51.622.091,25 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ **800.000 €** που αντιστοιχούν σε **1,55%** του άξονα. Δεν υπάρχουν Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες στον άξονα.

### Επενδυτική Προτεραιότητα 1b


Έχει δημοσιοποιηθεί μία πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού **800.000.00 €**. Η πρόσκληση ανακλήθηκε για λόγους :

- Ασυμβατότητας της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και του Πεδίου Παρέμβασης 58 το οποίο έχει επιλεγεί στην πρόσκληση.
- Ασυμβατότητας του Πεδίου Παρέμβασης 58 με τις επιλέξιμες δράσεις της πρόσκλησης.
- Της επιλογής μη κατάλληλων δεικτών εκροών για την αποτίμηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων των προς χρηματοδότηση δράσεων.



## Άξονας 2 : Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 2



Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **258.392.976,25 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 115.020.834 € που αντιστοιχούν σε **44,51%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **63.215.692,96 € (24,46% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις στα **15.966.275,71 € (6,18% του άξονα)** και οι δαπάνες στα **4.687.841,19 € (1,81% του άξονα)**.

### Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

Έχει εξειδικευτεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας (**Δράση 5.b.1: Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών**). Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων π/υ **920.000,00 €**. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού **919.438,80 €** που αφορά σε εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δεν υπάρχουν Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες.



### **Επενδυτική Προτεραιότητα 6b**

✓ **Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ' Προτεραιότητας.** Δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση. Προβλέπεται η κατάργηση της δράσης και η ενσωμάτωση των πόρων στην δράση 6.b.2 με δεδομένο ότι το σύνολο των έργων των οικισμών Γ' Προτεραιότητας της Κρήτης αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

✓ **Δράση 6.b.2: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων.** Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 53.333.834,00 €. Έχουν ενταχθεί 10 πράξεις προϋπολογισμού 55.043.921,02 €, μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Από αυτές, 7 πράξεις αποτελούν μεταφερόμενα έργα του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 15.350.393 € και οι δαπάνες στα 4.687.841 €.


Οι πράξεις αφορούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα σε παράκτιες ζώνες και σε περιοχές με σημαντική επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

✓ **Δράση 6.b.3: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.** Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 367.000,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 236.150,00 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται στα 222.500 €.





Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 3



Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **47.671.027,50 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 40.334.924 € που αντιστοιχούν σε **84,61%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **49.491.759,53 € (103,82% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις στα **4.200.538,58 € (8,81% του άξονα)** και οι δαπάνες στα **1.524.907,48 € (3,20% του άξονα)**.

### Επενδυτική Προτεραιότητα 9a

✓ **Δράση 9.a.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας.** Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 13.500.000,00 € και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού 17.877.243 €. Η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και η πράξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ " BENIZELΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ" έργο phasing του προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.854.743 € και οι πληρωμές στα 243.250 €.



### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9a**

✓ **Δράση 9.a.2: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών** Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.855.060,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 1.855.059,84 € που αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.855.059,84 € και οι πληρωμές στα 1.089.251 €.

✓ **Δράση 9.a.3: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας** Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 4.000.000,00 €. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις (Παιδικοί – βρεφονηπιακοί Σταθμοί) προϋπολογισμού 5.164.275,43 €.


### **Επενδυτική Προτεραιότητα 10a**

✓ **Δράση 10.a.1: Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης** Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 20.979.864,00 €. Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις (υποδομές α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης) προϋπολογισμού 24.595.181,26 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 491.735,74 € και οι πληρωμές στα 192.406,48 €. Μια πράξη αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.



## Άξονας 4 : Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 4




Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **5.434.595,00 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 228.000 € που αντιστοιχούν σε **4,20%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **228.000,00 €** (4,20% του άξονα) και οι νομικές δεσμεύσεις στα **228.000,00 €** (4,20% του άξονα).

Έχει εξειδικευτεί μία δράση (8.ν.1) που αφορά στον **Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας**. Έχει ενταχθεί η αντίστοιχη πράξη προϋπολογισμού 228.000,00 €



## Άξονας 5 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 5



Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **66.047.150,00€**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ **25.046.283 €** που αντιστοιχούν στο **37,92%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **15.118.310,24 €** (22,89% του άξονα), οι νομικές δεσμεύσεις στα **9.005.161,92 €** (13,63% του άξονα) και οι δαπάνες στα **4.162.271,51 €** (6,30% του άξονα)

### Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ι

#### ✓ Δράση 9.ι.1 και Δράση 9.ι.2 : Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (2015-2016-2017)

Και οι 2 Δράσεις αφορούν στην χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών, σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ.

Έχει δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 11.752.775,00. Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού 11.552.984,00 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 6.779.759,68 € και οι δαπάνες στα 4.162.271,51 €.



### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii**

Έχουν εξειδικευθεί τέσσερις (4) δράσεις

✓ **Δράση 9.iii.1 και δράση 9.iii.4: Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία (2015-2016-2017).** Και οι δύο δράσεις αφορούν στην χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών με Αναπηρίες σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ. Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 202.935,00 € και έχουν ενταχθεί 2 έργα με π/υ 141.409,83 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 60.235,83 € και οι δαπάνες σε 36.141,50 €.

✓ **Δράση 9.iii.2 : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.** Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.888.125,00 €. Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού 1.888.175,00 €, με τη νομική του δέσμευση να ανέρχεται στα 629.375 € και τις δαπάνες στα 314.233 €. Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία της Α' Βάθμιας-Β' Βάθμιας εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2018.

✓ **Δράση 9.iii.3. : Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία.** Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 3.348.000 €. Έχουν υποβληθεί 5 προτάσεις συνολικού π/υ 3.340.800 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Αναμένεται η ένταξη των πράξεων εντός του Οκτωβρίου 2016.



### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv**

Έχουν εξειδικευτεί τρεις δράσεις (3)

✓ **Δράση 9.iv.1 : Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων βίας (Ξενώνες – Συμβουλευτικά Κέντρα).** Έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.565.448,00 €. Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις προϋπολογισμού 1.535.791,41,00 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.535.791,41,00 € και οι δαπάνες στα 54.431,00 €. Οι πράξεις αφορούν ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.

✓ **Δράση 9.iv.2 : Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο)** Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.584.000 €. Έχουν υποβληθεί 12 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 2.789.280 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

✓ **Δράση 9.iv.3 : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων** Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.685.000,00 €. Έχουν υποβληθεί 16 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.511.690 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.



### Ωφελούμενοι από τις δράσεις του άξονα 5

- **4.961 άτομα** που αποδεσμεύονται από την φροντίδα παιδιών με την χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ
- **255 άτομα** που αποδεσμεύονται από την φροντίδα παιδιών με την χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών **ΑμεΑ** σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ
- **174 μαθητές με Αναπηρία** που υποστηρίζονται στην καθημερινή παρουσία τους σε **159 σχολεία** της Κρήτης
- **116 άτομα με Αναπηρίες** που υποστηρίζονται μέσω της λειτουργίας **5** Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)


Παράλληλα λειτουργούν/θα λειτουργήσουν :

- **3 Ξενώνες** και **1 Συμβουλευτικός Σταθμός** για γυναίκες θύματα βίας
- **16 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)**
- **14 Κέντρα Κοινότητας** στους Δήμους της Κρήτης με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατ.
- **6 δομές παροχής αγαθών** (συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία)






Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 6



Πορεία Υλοποίησης – Άξονας 7



Έχει εξειδικευθεί το σύνολο και των 2 αξόνων. Περιλαμβάνουν δράσεις υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

- Στον Άξονα 6 – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ, έχουν ενταχθεί **4 πράξεις** συνολικού προϋπολογισμού **2.020.675 €** με τις συμβάσεις να ανέρχονται στα 909.712 € και τις δαπάνες στα 71.625 €.
- Στον Άξονα 6 – Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ, έχουν ενταχθεί **2 πράξεις** συνολικού προϋπολογισμού **450.000 €** με τις συμβάσεις να ανέρχονται στα 50.000 €.





## Πορεία Εφαρμογής Εξειδίκευσης

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ.Δ.	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%
1 <sup>η</sup> Συνεδρίαση Επ.Πα.	434.883.125	169.183.980	38,90
1 <sup>η</sup> γραπτή διαδικασία		169.550.980	38,90
2 <sup>η</sup> γραπτή διαδικασία		170.470.980	39,17
3 <sup>η</sup> γραπτή διαδικασία		182.343.040	40,78
4 <sup>η</sup> γραπτή διαδικασία		187.145.323	43,03
<b>Πρόταση στη 2<sup>η</sup> Συνεδρίαση Επ.Πα.</b>		<b>276.854.569</b>	<b>63,66</b>



## Πρόβλεψη Εφαρμογής Ε.Π. Κρήτη μέχρι 31-12-2016

ΑΞ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ.Δ.	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 31-12-2016	%	ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	%
1	51.622.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	258.392.977	192.293.976	74,42	54.247.567	16.991.224	6,58
3	47.671.028	53.571.028	112,38	13.236.104	7.349.968	15,42
4	5.434.595	228.000,00	4,20	0,00	0	0,00
5	66.047.150	25.046.283	37,92	0,00	8.654.806	13,10
6	4.375.000	4.375.000	100,00	0,00	162.875	3,72
7	1.340.283	1.340.283	100,00	0,00	6.500	0,48
ΣΥΝ	434.883.125	276.854.569	63,66	67.483.671	33.165.372	7,63
ΕΤΠΑ	362.061.097	250.240.004	69,12	67.483.671	24.504.067	6,77
ΕΚΤ	72.822.028	26.614.565	36,55	0	8.661.305	11,89



# Μεταφερόμενα έργα στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

α/α	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Άξονας/Επενδυτική Προτεραιότητα	Απόφαση Ένταξης
1	Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Β.Κ. (ΕΕΛ) Ηρακλείου	ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	3.197.500,00	2/6β	ΝΑΙ
2	Προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ	ΟΑΚ ΑΕ	260.000,00	2/6β	ΝΑΙ
3	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	10.596.585,14	2/6β	ΝΑΙ
4	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	4.745.000,00	2/6β	ΝΑΙ
5	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	6.716.713,59	2/6β	ΝΑΙ
6	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	6.641.724,88	2/6β	ΝΑΙ
7	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	8.837.965,62	2/6β	ΝΑΙ
8	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	10.947.702,79	2/6β	ΝΑΙ
9	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	521.654,25	3/10α	ΝΑΙ
10	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	919.438,80	2/5β	ΝΑΙ
11	Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΗΦΗ Δήμου Μαλεβιζίου	ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	1.855.059,84	3/9α	ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ			55.239.344,91		



## Έργα phasing στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

α/α	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός		Άξονας/Επενδυ- τική Προτεραιότητα	Απόφαση Ένταξης
			2007-2013	2014-2020		
1	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ	Περιφέρεια Κρήτης	2.485.139,00	8.536.522,00	2/7β	ΟΧΙ
2	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ	Περιφέρεια Κρήτης	5.754.078,00	393.383,02	2/6γ	ΝΑΙ
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ " ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"	Περιφέρεια Κρήτης	3.724.342,00	16.377.850,00	3/9α	ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ				25.307.755,02		

## Εν δυνάμει μεταφερόμενα έργα στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

α/α	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισ- μός	Άξονας/Επενδυ- τική Προτεραιότητα	Απόφαση Ένταξης
1	Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης	Δήμος Ρεθύμνης	3.500.000,00	3/10α	ΟΧΙ
2	ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΔΕΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ	Περιφέρεια Κρήτης	7.096.492,58	2/7β	ΟΧΙ
3	Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών του Δ. Αρχανων - Αστερουσίων	Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων	630.000,00	3/9α	ΟΧΙ
4	Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων	Δήμος Χανίων	1.647.113,00	3/9α	ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΟ			12.873.605,58		



# Βασικοί παράγοντες που επηρέασαν την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος

- ✓ **ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ**
- ✓ **ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ**
- ✓ **ΝΕΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων)**
- ✓ **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**
- ✓ **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ**
- ✓ **ΝΕΟ ΟΠΣ**
- ✓ **ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (Ολοκλήρωση ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με παράλληλη ενεργοποίηση του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020)**
- ✓ **ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020**



# 2<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ρέθυμνο 17 Οκτωβρίου 2016

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

