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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ  
(με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, Δεκέμβριος 2014 & 

παρούσα κατάσταση) 

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Θεματικές 
αιρεσιμότητες 

4 11 2 
17 

10 6 1 

ΕΤΠΑ, Ταμείο 

Συνοχής 

2 4 2 
8 

3 4 1 

ΕΚΤ 
2 7 0 

9 
7 2 0 

Γενικές  
αιρεσιμότητες 

5 1 1 
7 

5 2 0 

Σύνολο 
9 12 3 

24 
15 8 1 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος Στάδιο υλοποίησης 

1.1  
Η ύπαρξη μιας 
εθνικής ή  
περιφερειακής 
στρατηγικής 
ευφυούς 
εξειδίκευσης  
 

Περιφερειακή  
RIS3:  

15.01.2015 
 

Εθνική RIS3: 
31.03.2015 

Εκπλήρωση 
αιρεσιμότητας 
1.1  

• Η Εθνική και 13 
Περιφερειακές 
στρατηγικές 
καταρτίστηκαν και 
στάλθηκαν στην Ε.Ε. 

• Η Ε.Ε. με τις 14 
επιστολές της 
συμφωνεί ως προς την 
εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της 
αιρεσιμότητας 

• Το πλαίσιο του 
μηχανισμού 
παρακολούθησης 
&Αξιολόγησης των 
στρατηγικών RIS 
διαμορφώθηκε από την 
ΕΥΣΣΑ 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΌΧΙ 

Αιρεσιμότητα  
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος Στάδιο υλοποίησης 

2.1 
Ψηφιακή 
ανάπτυξη 
 

20.02.2015 Εκτιμώμενη 
ημερομηνία 
υποβολής 
τελικού 
κειμένου 
στρατηγικής: 
30.10.2016 

• Το χρονοδιάγραμμα 
εκπλήρωσης των ενεργειών  
παρουσιάζει υστέρηση  
 

• Δημιουργήθηκε κεντρική 
δομή συντονισμού πολιτικής 
και υλοποίησης ΤΠΕ με τη 
σύσταση της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής 
Πολιτικής (ΓΓΨΠ)  
 

• Η ΓΓΨΠ επικαιροποιεί το 
σχέδιο στρατηγικής για την 
Ψηφιακή Ανάπτυξη  

 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος Στάδιο υλοποίησης 

4.1  
Αποδοτικότητα 
της χρήσης 
ενέργειας 
 

30.09.2015 Νέα 
ημερομηνία  
 
31.12.2016 

• Η εκπόνηση των 3 εκθέσεων 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
είναι σε εξέλιξη 
(μονοκατοικίες, 
πολυκατοικίες, γραφεία) 
 

• Ολοκληρώθηκε η έκθεση για 
τις μονοκατοικίες 
 

• Με βάση τα αποτελέσματα 
των τριών (3) εκθέσεων θα 
αποφασιστεί η τροποποίηση 
του ΚΕΝΑΚ  



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος Κριτήρια  Στάδιο υλοποίησης 

6.1 
Τομέας 
υδατικών 
πόρων 
 

 

30.09.2016 Νέα 
ημερομηνία  

 
31.12.2016 
 

Tιμολογιακή 
πολιτική για 
το νερό  

• Διαμορφώθηκε ΚΥΑ για 
την τιμολογιακή 
πολιτική όλων των 
χρήσεων του νερού 

• Ολοκληρώθηκε η 
διαβούλευση σε εθνικό 
επίπεδο επί του σχεδίου 
ΚΥΑ (12.09.2016) 

• Αναμένεται η υπογραφή 
της ΚΥΑ 

Σχέδια 
διαχείρισης 
λεκανών  
απορροής 
ποταμού  

• Με αποφάσεις της 
Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων εγκρίθηκαν τα 
14 Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής 

• Άρθηκε η αυτοδέσμευση 
για 3 ΠΕΠ: Κρήτης, 
Βορείου/ Νοτίου Αιγαίου 

• Οι απαιτήσεις του 
κριτηρίου θα 
ικανοποιηθούν με έργο 
αυτεπιστασίας της ΕΓΥ 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος Κριτήρια  Στάδιο υλοποίησης 

6.2 
Τομέας 
αποβλήτων 
 
 

 

30.09.2015 Νέα 
ημερομηνία  

 
30.11.2016 
 

ΕΣΔΑ: 
15.03.2015 
 
ΠΕΣΔΑ: 
30.09.2015 

• Ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ 
• Άρθηκε η αυτοδέσμευση 

σε 7 ΠΕΠ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 Υπογράφηκαν οι ΚΥΑ 

των ΠΕΣΔΑ Ηπείρου/ 
Θεσσαλίας και Κρήτης 

Σύμφωνα 
με το 
Σχέδιο 
Δράσης  
 

Προγράμματ
α πρόληψης 
δημιουργίας 
αποβλήτων 

• Ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις του κριτηρίου 

• Το Εθνικό Πρόγραμμα 
Πρόληψης 
ολοκληρώθηκε και 
αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ 

Νέα 
ημερομηνία  

30.11.2016 
 

Επαναχρησι-
μοποίηση και 
ανακύκλωση 

Η εκπλήρωση του κριτηρίου 
ακολουθεί το 
χρονοδιάγραμμα ΠΕΣΔΑ. 
 Εκπληρώθηκε η 

απαίτηση του κριτηρίου 
για την Περιφέρεια 
Κρήτης. 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος  Κριτήρια  

7.1 
Μεταφορές 
 
 
 

28.02.2015 Νέα 
ημερομηνία  
 
30.10.2016 

 
 

Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
κριτηρίων που αφορούν την κατάρτιση 
του ΣΠΕΜ. 
Οι απαιτήσεις του κριτηρίου για την 
ικανότητα των Δικαιούχων 
καλύπτονται: 
1. Στο Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου (ΣΔΕ)  
2. Στον Οδηγό Αξιολόγησης πράξεων  
3. Στην ΥΑ με τα μέτρα υποστήριξης 

των Δικαιούχων έργων μεταφορών  
4. Σε ρυθμίσεις του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου που στόχο έχουν 
την επιτάχυνση της υλοποίησης 
των συγχρηματοδοτούμενων έργων  

 
Στις 16.05.2016 αναρτήθηκε στην SFC η 
αυτοαξιολόγηση της χώρας όσον 
αφορά την κάλυψη των απαιτήσεων 
του εν λόγω κριτηρίου και αναμένεται η 
απάντηση της Ε.Ε. 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΌΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενα 

κριτήρια  
Στάδιο υλοποίησης 

8.5 
Προσαρμογή 
εργαζομένων 
επιχειρήσεων 
και επιχειρη-
ματιών στην 
αλλαγή 

31.12.2015 Νέα 
ημερομηνία  
 

31.12.2016 

Εφαρμογή μέσων 
για την 
προώθηση της 
προετοιμασίας 
και της 
διαχείρισης της 
διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης 

• Η Δ/νση Απασχόλησης  
ολοκλήρωσε το Σχέδιο 
Δράσης  για την 
αντιμετώπιση της 
αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης 

• Το κείμενο είναι σε άτυπη 
διαβούλευση με την Ε.Ε.  

• Οι  υπηρεσίες 
επεξεργάζονται τα από 
06.09.2016 σχόλια της Ε.Ε.  

 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΌΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενα 

κριτήρια  

Στάδιο 
υλοποίησης 

9.1 
Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής 
για τη 
μείωση της 
φτώχειας με 
στόχο την 
ενεργητική 
ένταξη των 
ατόμων  
 
 

Εθνικό 
Στρατηγικό 

Πλαίσιο  
για την 

Κοινωνική 
Ένταξη:  

31.12.2014 

 
ΠΕΣΚΕ: 

28.02.2015 
 
 
 
 

Εκπλήρωση 
αιρεσιμότη-
τας 9.1  

Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής που: 

Εθνικό 
Στρατηγικό 
Πλαίσιο για την 
Κοινωνική Ένταξη 
Ολοκλήρωση & 
αποστολή στην 
ΕΕ Δεκέμβριο 2014 
Έγκριση 22.01.2015  
 
Όλες οι ΠΕΣΚΕ 
έχουν αναρτηθεί 
στην SFC  
 
Η ΠΕΣΚΕ  Κρήτης 
αναρτήθηκε στις 
26.06.2015 

Λαμβάνει μέτρα 
για την 
μετάβαση από 
την ιδρυματική 
φροντίδα στην 
φροντίδα της 
κοινότητας 

Παρέχει 
υποστήριξη 
σχετικών φορέων 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΌΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενο 

κριτήριο  

Στάδιο 
υλοποίησης 

9.2  
Εθνική 
στρατηγική 
για την 
ένταξη των 
Ρομ 
 
 

31.12.2015 Εκπλήρωση 
αιρεσιμότη-
τας 9.2  

Μέθοδοι 
παρακολούθησης 
για την 
αξιολόγηση των 
δράσεων 

• Ολοκληρώθηκε 
ο «Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 
& Αξιολόγησης 
της Εθνικής 
Στρατηγικής για 
την Κοινωνική 
Ένταξη των Ρομ»  

• 08.01.2016 
ανάρτηση στην 
SFC - Έγκριση 
22.04.2016  
 
 
 
 
 

 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΌΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενα 

κριτήρια  
Στάδιο υλοποίησης 

9.3 
Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής 
για την υγεία 
 
 

30.04.2016 
 

Νέα 
ημερομηνία  
 

31/12/2016 

Μέτρα για την 
αύξηση της 
αποδοτικότητας  

• Οριστικοποιήθηκε η 
στρατηγική για ΠΦΥ  

• Τον Ιούνιο του 2016 
παρουσιάστηκε στις 
Περιφέρειες  

• Αναμένεται η 
ανάρτησή της σε SFC 

Σύστημα 
παρακολούθη-
σης & 
επανεξέτασης 

• Συστάθηκε η Δ/νση 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού  

• Ανάπτυξη 
συστήματος 
παρακολούθησης & 
επανεξέτασης της 
στρατηγικής για την 
υγεία (συμπ/νης 
ψυχικής υγείας) 

• Αναμένεται  η 
οριστικοποίηση & 
ανάρτησή του σε SFC  

31.12.2015 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενα 

κριτήρια  

Στάδιο 
υλοποίησης 

10.1 
Στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής 
για τη 
μείωση της 
Πρόωρης 
εγκατάλειψης 
του σχολείου 
(ΠΕΣ) 
 
 

30.06.2015 Εκπλήρωση 
αιρεσιμότη-
τας 10.1  

Υφίσταται το 
στρατηγικό 
πλαίσιο το οποίο:  

• Ολοκληρώθηκε 
το στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την  «Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του σχολείου 
(ΠΕΣ)» 

• 22.01.2016 
ανάρτηση στην 
SFC - Έγκριση 
18.04.2016 
 
 
 
 

 

Βασίζεται σε 
στοιχεία 

Καλύπτει τους 
σχετικούς τομείς 
εκπαίδευσης 

Περιλαμβάνει 
όλους τους 
τομείς πολιτικής 
και εμπλέκει 
σχετικούς φορείς 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΌΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενο 

κριτήριο  
Στάδιο υλοποίησης 

10.2 
Στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής 
για την 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 
 

30.06.2015 Εκπλήρωση  
αιρεσιμότη-
τας 10.2  

Υφίσταται το 
στρατηγικό 
πλαίσιο  

• Ολοκληρώθηκε 
το στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση  

• 09.06.2016 
ανάρτηση στην 
SFC - Έγκριση 
18.07.2016 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενο 

κριτήριο  

Στάδιο 
υλοποίησης 

10.4 
Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής 
για την 
επαγγελμα-
τική 
εκπαίδευση 
και 
κατάρτιση 

30.12.2015 Εκπλήρωση  
αιρεσιμότη-
τας 10.4  

 

Εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την αύξηση της 
ποιότητας και 
της 
αποτελεσματικό-
τητας των 
συστημάτων 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

• Ολοκληρώθηκε 
το στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την 
επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση 
(υποκεφάλαιο 
ήταν η 
στρατηγική για 
την μαθητεία)  

• 09.06.2016 
ανάρτηση στην 
SFC - Έγκριση 
18.07.2016 

 



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα 
Αρχικό 

Χρον/μα  
Πρόοδος 

Μη 
εκπληρούμενα 

κριτήρια  
Στάδιο υλοποίησης 

4 
Δημόσιες 
Συμβάσεις 
(ΔΣ) 
 
 

31.12.2016 
 

Σύμφωνα με 
το Σχέδιο 
Δράσης  

Ρυθμίσεις για  
αποτελεσματική 
εφαρμογή των 
κανόνων ΔΣ 

• Ψηφίστηκε το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο 
για τις ΔΣ (08.08.2016)   

• Υλοποίηση των 
υπολοίπων δράσεων  
του action plan 
λαμβάνοντας υπόψη 
το επικαιροποιημένο 
MOU  

31.12.2015 Νέα 
ημερομηνία 
 
31.12.2016 

Ρυθμίσεις για 
διαφανείς 
διαδικασίες 
ανάθεσης ΔΣ 

Υλοποίηση των 
δράσεων του action 
plan όσον αφορά το 2ο 
κριτήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη το επικαιρο-
ποιημένο MOU   

31.12.2015 Εκπλήρωση 
του 
κριτηρίου 

Ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της 
διοικητικής 
ικανότητας 

Ολοκληρώθηκαν οι 
δράσεις του action plan 
όσον αφορά το 
κριτήριο αυτό 



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ   
ΜΕΡΙΚΩΣ /ΟΧΙ 

Αιρεσιμότητα  Αρχικό 
Χρον/μα  

Πρόοδος Στάδιο υλοποίησης  

7  
Στατιστικά 
συστήματα 
 

 

30.04.2016 Νέα 
ημερομηνία 
 
31.12.2016 

• Συστάθηκε ομάδα εργασίας 
στην ΕΑΣ 

• Καταρτίσθηκε και απεστάλη 
στην Ε.Ε. έγγραφο με τίτλο 
«Ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών 
ΕΣΠΑ 2014-2020» που καλύπτει 
όλα τα Προγράμματα 2014 – 
2020  

• Υπεγράφη Μνημόνιο 
συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ 

• Έχουν υλοποιηθεί οι 10 από 
τις 18 ενέργειες του Σχεδίου 
Δράσης 
Κρίσιμο: ενσωμάτωση των 
απαιτήσεων που αφορούν 
τους δείκτες στα έντυπα του 
ΣΔΕ και στο ΟΠΣ 
(υποχρεώσεις ΔΑ, ΕΦ & 
Δικαιούχων) 
Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 
στο ΟΠΣ 



 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 

 

 


