

Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ

3ο Παραδοτέο

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης

Πίνακας Περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	9
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ.....	9
EXECUTIVE SUMMARY	13
A. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020	18
A.1. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	18
A.2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του ΕΠ....	24
A.3. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ	46
A.4. Διατύπωση Συμπερασμάτων – Προτάσεων.....	57
B. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020	61
B.1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων.....	61
B.2. Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων	64
B.3. Συμπεράσματα – Προτάσεις	65
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020.....	74
Γ.1. Επάρκεια διαθέσιμων προϋπολογισμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π.	74
Γ.2. Συμπεράσματα – Προτάσεις	92
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020	96
Δ.1. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.	96
Δ.1.1. Συγκριτική προσέγγιση του μακροοικονομικού πλαισίου ως προς το 2014	96
Δ.1.2. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης ως προς τις ανάγκες, τους Ειδικούς Στόχους και τους δείκτες αποτελέσματος.....	100
Δ.2. Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ	105
Δ.3. Εκτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος	129
Δ.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις	147
E. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020	149
E.1. Τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.	149
E.2. Εφόσον υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων, θα διερευνηθεί η επίπτωση στους δείκτες και στους στόχους του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.	151
E.3. Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.	152
E.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις	154
ΣΤ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	170
ΣΤ1. Εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 στους Ειδικούς Στόχους.....	170
ΣΤ2. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων	197
ΣΤ3. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο νέων Ειδικών Στόχων που θα προταθούν στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης.....	212
ΣΤ4. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης.....	212

2. ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	226
2.1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	228
2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	228
2.3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	237
3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.....	247
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	248

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του Ε.Π.» ανατέθηκε στην ΑΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με την Αρ. Πρωτ. 4333/7-9-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 7ΛΩΣ7ΛΚ-ΞΝΧ και ΑΔΑΜ: 17ΑWRD0019105182017-09-07) και την από 15/9/2017 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ).

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, (β) η διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, και (γ) η διατύπωση ενός πλάνου για τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της 1^{ης} αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της Τελικής Έκθεσης 1^{ης} αξιολόγησης γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, όπως αυτό αναθεωρήθηκε κατά τη διαδικασία της Τεχνικής Προσαρμογής του 2017 (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής - C(2017)8499 / 6 Δεκ 2017) με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2018, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επιμέρους ενότητες που ακολουθούν.

Το παρόν αποτελεί το 3^ο Παραδοτέο του έργου (Τελική Έκθεση Αξιολόγησης) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης

Η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει το σύνολο των εννοιών (Α-ΣΤ) του κεφαλαίου των αξιολογικών ερωτημάτων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του έργου και στην υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και την επιτελική σύνοψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης στα ελληνικά και αγγλικά. Αναλυτικότερα, η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες:

A. Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Στην ενότητα γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα ως ακολούθως:

A1. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, βάσει των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης και διατύπωση εκτιμήσεων, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2018.

A2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του ΕΠ.
Ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π.

A3. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ

Ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.

A4. Διατύπωση Συμπερασμάτων – Προτάσεων

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας.

B. Επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

B1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες).
2. Εντοπισμό καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που τις δημιουργούν, τεκμηριώνοντας αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση των Ε.Π. κ.λ.π.
3. Αξιολόγηση της «επικαιρότητας» των υποθέσεων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, κατά το σχεδιασμό.
4. Αναλυτικό προσδιορισμό των πιθανών αλλαγών στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν.

B2. Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, για το 2018 και το 2023. Η εκτίμηση θα στηριχθεί στις ανωτέρω διαπιστώσεις, στα συμπεράσματα των αξιολογικών ερωτημάτων της ενότητας Α και στην πορεία υλοποίησης της πράξεων που συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση των πράξεων που παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία (π.χ. δελτία διοικητικής επαλήθευσης δεικτών πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξης, ΤΔΠ/ΤΔΥ, αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ). Η ανάλυση γίνεται ανά δείκτη και περιλαμβάνει εκτίμηση για το αν ο δείκτης αυτός θα επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι.

B3. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων.

Γ. Εκτίμηση της αποδοτικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Η ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση και αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2018 (Η αποδοτικότητα ορίζεται ως η επίτευξη των τεθέντων στόχων στο μικρότερο δυνατό κόστος ή η επίτευξη του μεγαλύτερου εύρους/τιμών στόχων στη βάση δεδομένου κόστους. Στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας απαιτείται είτε σύγκριση μεταξύ ομοειδών παρεμβάσεων είτε σύγκριση μιας παρέμβασης πριν και μετά την υλοποίηση).

Η ανάλυση στηρίζεται στις σχετικές μεθόδους αξιολόγησης και η διατύπωση εκτιμήσεων βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π., όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2018.

Γ1. Επάρκεια Διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π.

Εκτίμηση της επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Εντοπισμός προβλημάτων υπέρβασης προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος.

Γ2. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της αποδοτικότητας.

Δ. Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Δ1. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

Ανάλυση του βαθμού στον οποίο η λογική της παρέμβασης και οι Ειδικοί Στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι. Ειδικότερα, διερευνώνται τα παρακάτω:

1. Η επίδραση που έχουν στη λογική παρέμβασης του Ε.Π., ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.
2. Η διαμόρφωση νέων αναγκών που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
3. Ο βαθμός επικαιρότητας των Ειδικών Στόχων του Ε.Π. και σύνδεσή τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος.
4. Η ανάγκη δημιουργίας νέων Ειδικών Στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής. Σε περίπτωση νέων προτεινόμενων δεικτών αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους και να συνοδεύονται από κατάλληλα συμπληρωμένα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη.

Δ2. Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ

Ανάλυση της πορείας επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π. και εκτίμηση της επίτευξης ή μη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023. Για την τεκμηρίωση των λόγων επίτευξης ή μη των δεικτών θα ληφθεί υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για το ΕΚΤ το ερώτημα αφορά κυρίως όλους τους ειδικούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (είτε φορέων/συστημικών παρεμβάσεων, είτε ωφελουμένων ατόμων που δεν είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ), και μπορεί να απαντηθεί με βάση τα αναφερόμενα στα ΔΤΔ και τα διαθέσιμα στοιχεία έως 31/5/2018.

Δ3. Εκτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος

1. Ανάλυση όλων των επιχειρησιακών δεικτών εκροής και αποτελέσματος των ενταγμένων πράξεων και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την καταλληλότητα τους και την ανάγκη ή μη αντικατάστασής τους με νέους δείκτες.
2. Εξέταση και τεκμηρίωση της ανάγκης εισαγωγής στο Ε.Π. εκείνων των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που έχουν ενσωματωθεί σε δημοσιευμένες προσκλήσεις ως πρόσθετοι δείκτες (κοινοί και ειδικοί) και οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στη λογική παρέμβασης συνεκτιμώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών πράξεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας.
3. Κατά προτεραιότητα διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των Κοινών Δεικτών. Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ειδικό δείκτη που προτείνεται, θα πρέπει να δίνεται σαφής ορισμός, μονάδα μέτρησης και πηγή προέλευσης των πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση της τιμής βάσης (μόνο για τους δείκτες αποτελέσματος) και της τιμής στόχου με ανάλυση της μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμής.
4. Ειδικότερα για τους Κοινούς Δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ αποτύπωση της ενσωμάτωσης ή μη σε κάθε ενταγμένη πράξη όλων των δεικτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, όπως προσδιορίζεται στην περιγραφή των σχετικών δεικτών του Οδηγού της Ε.Ε. για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Ε.Π. 2014 – 2020.

Δ4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.

Ε. Διατύπωση πρότασης Αναθεώρησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Στην ενότητα γίνεται τεκμηρίωση, με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, της ανάγκης ή μη για αναθεώρηση του Ε.Π., όχι μόνο για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ε1. Τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.

Προσδιορισμός των απαραίτητων τροποποιήσεων στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. και ανάλυση της επίδρασής τους στους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος, στους σχετικούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και στη στοχοθεσία τους.

Ε2. Εφόσον υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων, θα διερευνηθεί η επίπτωση στους δείκτες και στους στόχους του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.

Ανάλυση επίδρασης της υλοποίησης και της κατανομής των νέων πόρων στους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. Διερεύνηση της ανάγκης τροποποιήσεων στους δείκτες και τη στοχοθεσία τους για τα έτη 2018 και 2023.

Ε3. Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.

Διερεύνηση της ανάγκης προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης που έγινε στην ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων.

Ε4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.

ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων

ΣΤ1. Εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. στους Ειδικούς Στόχους

Στην ενότητα γίνεται εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

ΣΤ2. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων

Στην ενότητα γίνεται ανάλυση της δυνατότητας εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατύπωση προτάσεων για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.

ΣΤ3. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο νέων Ειδικών Στόχων που θα προταθούν στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης

Στην ενότητα εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων στο πλαίσιο της Αξιολόγησης επιπτώσεων και για τους ενδεχομένως νέους ειδικούς στόχους που θα προταθεί να ενσωματωθούν στο Ε.Π. στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη αναθεώρησης.

ΣΤ4. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης

Στην ενότητα λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις που έχουν ενσωματωθεί και οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν οριστεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης σε συνέχεια των συμπερασμάτων των εννοιών ΣΤ2 και ΣΤ3.

2. Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της αξιολόγησης

Στο πλαίσιο του πλάνου διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

A. Τυποποίηση των ομάδων / χρηστών της αξιολόγησης, προς τους οποίους θα κατευθυνθεί η διάχυση της πληροφόρησης

Ως βασικές ομάδες χρηστών θεωρούνται:

- Οι εταίροι – μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
- Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Ε.Π.
- Οι πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό π.χ. πολίτες άλλων χωρών, εμπειρογνώμονες.

B. Αναλυτική περιγραφή των εξειδικευμένων δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων της αξιολόγησης

Γ. Συγγραφή απλοποιημένης έκδοσης της επιτελικής σύνοψης για τη διάδοση των ευρημάτων της αξιολόγησης

Στην απλοποιημένη έκδοση της επιτελικής σύνοψης περιγράφονται η μεθοδολογία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της αξιολόγησης ανά ομάδα χρηστών με απλό λόγο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

3. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του Ε.Π.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ενέργειες του Αναδόχου, πέρα των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσον αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης για την Επιτροπή Παρακολούθησης και σε τεχνικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησης.

Ο Ανάδοχος επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Α' της ΕΥΔ και στα λοιπά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και την εν γένει συμβολή τους στο έργο.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2018

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Εισαγωγή

Το έργο «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του Ε.Π.» ανατέθηκε στην ΑΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με την Αρ. Πρωτ. 4333/7-9-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 7ΛΩΣ7ΛΚ-ΞΝΧ και ΑΔΑΜ: 17ΑWRD0019105182017-09-07) και την από 15/9/2017 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ).

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, (β) η διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, και (γ) η διατύπωση ενός πλάνου για τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της 1ης αξιολόγησης.

Κύρια ευρήματα της αξιολόγησης

Το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 μετά την 1^η αναθεώρηση (Τεχνική Προσαρμογή 2017) έχει συνολική Δ.Δ. 449.652.852,00€ (364.697.209,00 ΕΤΠΑ και 84.955.643,00 ΕΚΤ) και κατανέμεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδα από την κρίση και την ένταξη σε μία πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Κρήτη, όπως εκφράζεται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη».

Με βάση την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 31/05/2018 η εικόνα που προκύπτει έχει ως εξής:

- Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 71,72% της Δ.Δ. του Ε.Π. με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά το ΕΤΠΑ (79,19% έναντι 39,63% του ΕΚΤ), γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στους πρόσθετους πόρους ΕΚΤ που κατανεμήθηκαν στο Ε.Π. με την 1^η αναθεώρηση.
- Οι προσκλήσεις αντιπροσωπεύουν το 73,80% της Δ.Δ. του Ε.Π. (81,16% για το ΕΤΠΑ και 42,23% για το ΕΚΤ). Λόγω των δυσχερειών που δημιουργήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, το ποσοστό των εντάξεων, υστερεί σημαντικά συγκριτικά με αυτό των προσκλήσεων (53,91% για το σύνολο του Ε.Π., με 56,58% για το ΕΤΠΑ και 42,47% για το ΕΚΤ).
- Εξαιτίας των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου σημαντικά χαμηλότερο είναι και το ποσοστό των συμβασιοποιημένων πράξεων, συγκριτικά με τις εντάξεις (28,05% για το σύνολο του Ε.Π., με 26,94% για το ΕΤΠΑ και 32,81% για το ΕΚΤ). Επισημαίνεται ότι για τις πράξεις του ΕΤΠΑ που αφορούν υλοποίηση τεχνικών έργων, ο αρχικά

αναμενόμενος μέσος χρόνος (9,9 μήνες) από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης έχει αυξηθεί με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του ΟΠΣ, σε 12,8 μήνες.

- Τέλος, οι δαπάνες κινούνται επίσης σε χαμηλά ποσοστά (13,32% για το σύνολο του Ε.Π., με 10,41% για το ΕΤΠΑ και 25,81% για το ΕΚΤ) και σε αρκετές περιπτώσεις συναρτώνται με οικονομικές εκκρεμότητες των φορέων υλοποίησης.

Προβλέπονται 45 (27 για το ΕΤΠΑ και 18 για το ΕΚΤ) δείκτες εκροής (εκ των οποίων 12 συνδέονται με περισσότερους από 1 Κωδικούς Παρέμβασης) και 35 δείκτες αποτελέσματος (20 για το ΕΤΠΑ και 15 για το ΕΚΤ). Για τους 23 από τους 45 συνολικά δείκτες εκροής υπάρχουν ενταγμένες πράξεις. Με βάση την εξειδίκευση και την πορεία υλοποίησης γίνονται προσαρμογές στο πλέγμα ή και στις τιμές των δεικτών εκροής και αποτελέσματος, καθώς και στο Πλαίσιο Επιδόσεων. Για το σύνολο των δεικτών F100 γίνεται επανυπολογισμός της τιμής στόχου με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

Συμπεράσματα και συστάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κωδικοποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ έως 31/05/2018, ως προς την αποτελεσματικότητα, την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων, την εκτίμηση της αποδοτικότητας και την εκτίμηση επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Με βάση την εξειδίκευση προκύπτει για την ΕΠ 1b ανάγκη κατάργησης δύο υφιστάμενων ΚΠ και η προσθήκη ενός νέου. Ειδικότερα προτείνεται αντί του ΚΠ 058 και ΚΠ 063 να χρησιμοποιηθεί ο ΚΠ 062 και να γίνει ανακατανομή Π/Υ στους ΚΠ 060, 062 και 064. Προτείνεται επίσης να διαγραφεί ο δείκτης εκροής CO25 που συνδέεται με τον ΚΠ 068 και να χρησιμοποιηθεί ο ήδη υφιστάμενος δείκτης CO26 για το νέο κωδικό ΚΠ 062 και να επαναπροσδιοριστούν οι τιμές στόχου 2023 με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Προτείνεται επίσης αλλαγή τις τιμής βάσης στον δείκτη αποτελέσματος T3101 (λόγω αναθεώρησης της χρονοσειράς των τιμών παρελθόντων ετών) χωρίς αλλαγή της τιμής στόχου.

Για την ΕΠ 2b προτείνεται αλλαγή της τιμής βάσης και της τιμής στόχου για τον δείκτη αποτελέσματος T3102 λόγω σημαντικής αναθεώρησης της χρονοσειράς των τιμών παρελθόντων ετών.

Για την ΕΠ 2c λόγω αυξημένης ζήτησης θα πρέπει να ενισχυθούν κυρίως δράσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό – τουρισμό ΚΠ 079 και να καταργηθεί ο ΚΠ 078.

Για την ΕΠ 3a οι δράσεις πρέπει να εστιαστούν σε καινοτόμες επιχειρήσεις με δράσεις ενίσχυσης καθώς και δράσεις υποστήριξης (θερμοκοιτίδες, επιταχυντές) με αντικατάσταση του υπάρχοντος ΚΠ και προσθήκη ενός επιπλέον, μείωση του Π/Υ, προσθήκη δεικτών και αλλαγή της τιμής στόχου στους δείκτες εκροής. Για τον δείκτη αποτελέσματος T3104 τα στοιχεία του IOBE δημοσιεύονται πλέον μόνο σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο περιφερειακό επίπεδο.

Στην ΕΠ 3c γίνεται αντικατάσταση του ΚΠ και πέραν της ήδη ενταγμένης δράσης ΤΕΠΙΧ II, οι δράσεις θα πρέπει να εστιαστούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και

μεσαίων επιχειρήσεων με αύξηση του προβλεπόμενου Π/Υ, προσθήκη δεικτών και αλλαγή της τιμής στόχου στους δείκτες εκροής.

Θα πρέπει επίσης να επαναπροσεγγιστεί το Πλαίσιο για τους δείκτες Επιδόσεων συνεκτιμώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δεικτών και λόγω ανακατανομής των Π/Υ των ΚΠ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως επιπλέον δείκτης ο CO24, να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές από την εξειδίκευση στο πλαίσιο της ΕΠ 3c και να αντικατασταθούν τα προβλεπόμενα ΒΣΥ που αφορούσαν σε συμβάσεις με αποφάσεις χορήγησης επιμέρους ενισχύσεων. Επίσης θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή του δείκτη F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών. Δεν εκτιμάται σημαντικό ποσοστό επίτευξης ως προς το Πλαίσιο Επιδόσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Είναι ο πρώτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Ε.Π) και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1η αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος.

Ο 11ος Ειδικός Στόχος καταργείται (ΕΠ 6d) και θα πρέπει να γίνει αλλαγή της τιμής βάσης και στόχου στον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος. Η κατάργηση αυτού του Ειδικού Στόχου, συνεπάγεται κατάργηση του ΚΠ 086 και ανακατανομή του Π/Υ του στον ΚΠ 085 (ΕΠ 6d) και στον ΚΠ 013 (ΕΠ 6e). Στην ΕΠ 6e, λόγω αυξημένης ζήτησης προτείνεται μεταφορά πόρων και από την ΕΠ 5b με παράλληλη ενίσχυση και της ΕΠ 6b και ταυτόχρονη προσαρμογή της τιμής στόχου στους αντίστοιχους δείκτες εκροής. Αλλαγές πρέπει να γίνουν και στους δείκτες εκροής CO32, CO34 και CO31 (ΕΠ 4c) λόγω αλλαγής των παραδοχών στην βάση μεθόδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην ΕΠ 4f θα πρέπει να γίνει αλλαγή τις τιμής στόχου για τον δείκτη εκροής T3002 με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης καθώς και στην τιμή βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος T3107 λόγω σημαντικής αναθεώρησης των χρονοσειρών των τιμών παρελθόντων ετών.

Ως προς τους δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων πρέπει να γίνουν επιμέρους προσαρμογές και ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του ΘΣ 4 (αιρεσιμότητες και εφαρμοστικό πλαίσιο) θα πρέπει για τον δείκτη CO31 να αντικατασταθεί το προβλεπόμενο ΒΣΥ που αφορούσε σε συμβάσεις με αποφάσεις χορήγησης επιμέρους ενισχύσεων, ενώ μπορεί να επαλειφθεί και ο δείκτης CO32, λόγω υπερκάλυψης του απαιτούμενου 50% του Π/Υ του Άξονα για το πλαίσιο επίδοσης. Επίσης για τον CO14 θα πρέπει να προσαρμοστεί η τιμή που συνδέεται με τον ΒΣΥ λόγω αλλαγής ως προς τις παραδοχές για το μέσο κόστος, ενώ αλλαγή της τιμής θα πρέπει να γίνει και για τον CO13 με δεδομένο ότι η παραδοχή αφορούσε έργο phasing για το οποίο υπήρξε δικαστική εμπλοκή. Θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή για τον F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών. Συνεκτιμώντας τις προαναφερόμενες προσαρμογές, ο βαθμός επίτευξης υπερβαίνει το 85% για 6 από τους 7 δείκτες, ενώ για τον έβδομο δείκτη εκτιμάται ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 75%.

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικόι Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος, ενώ δεν υπάρχουν μεταβολές ούτε στο πλέγμα των δεικτών εκροής. Με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου για τους 3 δείκτες επίδοσης που επιτυγχάνονται σε ποσοστό άνω του 85%, με επανυπολογισμό της τιμής του F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και επιβεβαιώνεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης του ΠΕΠ έγιναν αλλαγές στους δείκτες βάσει των αναγκών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης παρεμβάσεων του ΕΚΤ. Συνεκτιμώντας το ότι η ενεργοποίηση του Άξονα συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή για τον F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του ΠΕΠ και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1η αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες, λόγω των πρόσθετων πόρων της 1^{ης} αναθεώρησης. Με την κατανομή των πρόσθετων πόρων υπήρξε προσαρμογή της λογικής της παρέμβασης χωρίς σημαντικές όμως μεταβολές, αναφορικά με τις ομάδες στόχου που είχαν αρχικά προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα με την κατανομή των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης αναδιατάχθηκε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα επιχειρησιακών δεικτών εκροής, που διπλασιάστηκαν από 13 σε 26. Με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής για τους 2 δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων, με επανυπολογισμό του F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών και εκτιμάται ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 85% και για τους 3 δείκτες.

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δεικτών στην βάση της ενοποίησης τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δεικτών στην βάση της ενοποίησης τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020».

EXECUTIVE SUMMARY

Introduction

The Managing Authority of the Operational Programme Crete 2014-2020 assigned the project “Evaluation of the design and implementation of the OP Crete 2014-2020 / Preparation of the OP’s revision” to LKN ANALYSIS Ltd (the Consultant). The present report is the Executive Summary of the final evaluation report for 2017-2018. The final evaluation report is based on implementation data up to 31 May 2018.

The overall objective of the evaluation was the analysis of the financial and physical progress of the Operational Programme, which included the evaluation of the effectiveness and efficacy of the Programme, the estimation of the achieved outputs and results, the achievement of the milestones and indicators set in the Performance Framework (PF), the evaluation of the intervention logic of the OP’s strategy and, finally, the recommendations for the forthcoming revision of the Programme in 2018. Furthermore, the Final Evaluation Report includes the formulation of a plan for the dissemination and use of the results of the 1st evaluation.

Main evaluation findings

The O.P. Crete 2014-2020 has a total budget of € 449.652.852 (€ 364.697.209 ERDF and € 84.955.643 ESF) after the 1st revision (Technical Adjustment 2017), with a total EU contribution amounting to € 359,722,280, and it is implemented through seven (7) Priority Axes. The Programme aims to boost economic development and create job opportunities in Crete. The overall performance of the OP up to 31/05/2018 is illustrated in the following figures:

- The specialization has been completed for the 71.72% of the OP’s total public expenditure, with the highest percentage for the ERDF (79.19%) while ESF stands at 39.63%, partly due to the additional ESF resources allocated to the OP under the 1st revision (Technical Adjustment 2017).
- The calls for proposals represent 73.80% of the OP’s public expenditure (81.16% for the ERDF and 42.23% for the ESF). Due to the difficulties encountered by the final beneficiaries from the change of the legal framework for public procurement the percentage of selected projects is significantly lower than that of the calls for proposals (53.91% for the total OP, 56.58% for the ERDF and 42.47% for the ESF).
- As a result of the changes in the legal framework, the share of legal commitments is also significantly lower compared to the respective of the selected projects (28.05% for the whole OP, 26.94% for the ERDF and 32.81% for the ESF). It is of note that for the ERDF operations related to the implementation of technical projects the initial

expected average time (9.9 months) from the time of selection to the signing of the contract has been increased, according to the implementation data, to 12.8 months.

- Absorption is also low (13.32% for the whole OP, 10.41% for the ERDF and 25.81% for the ESF) and in several cases it is related to the financial difficulties of the implementing bodies.

The Programme includes 45 (27 for the ERDF and 18 for the ESF) output indicators (of which 12 are linked to more than one Intervention Codes) and 35 result indicators (20 for the ERDF and 15 for the ESF). For 23 out of the 45 total output indicators there are selected projects. Based on the OP's specialization and the implementation so far adjustments are made to the set and / or to the values of the output and result indicators as well as to the Performance Framework. For the financial indicators F100 the target value should be re-adjusted in order to exclude the corresponding pre-financing payments (initial pre-financing and annual pre-financing payments up to 2018).

Recommendations

The performance of the Programme per Priority Axis and the recommendations for the OP's revision are as follows:

Priority Axis 1: Strengthening competitiveness, innovation and entrepreneurship of Crete (ERDF)

The Axis is ranked third regarding its share of the whole OP. It has a medium effectiveness in terms of specialization and contracts and low in terms of calls for proposals, contracts and absorption. The intervention logic remains relevant to the RIS3Crete needs, but there are adjustments based on the entrepreneurial discovery process. The latter has delayed the activation of the Axis, but it ensures the effectiveness of its implementation given that the specialization is based on an accurate registration of needs and proposals and dialogue with the implementing bodies involved. In particular, based on the findings of the entrepreneurial discovery, methodological issues in terms of unit costs and / or changes in working hypotheses, are reviewed with regard to achieve the most appropriate mix of categories of actions, which is linked both to output indicators and to the modification of milestones and targets. In particular, the following recommendations may apply:

- As regards the Investment Priority 1b it is necessary to remove two existing Intervention Codes (IC) and add a new one. In particular, it is proposed to use IC 062 instead of IC 058 and 063, and a budget reallocation to ICs 060, 062 and 064. It is also recommended to delete the CO25 output indicator linked to the IC 068 and to use the already existing indicator CO26 for the new IC 062 and to redefine the target values for 2023 based on the findings of the entrepreneurial discovery process. It is also recommended to change the base line of the T3101 result indicator (due to the revision of the time series for the past years) without changing the target value.
- For IP 2b, a change in the base line and target values for the T3102 result indicator is proposed due to a significant revision of the time series for the past years.
- For IP 2c due to increased demand, mainly culture and tourism linked actions should be strengthened (IC 079) and IC 078 should be deleted.

- For IP 3a actions should focus on innovative enterprises with enhancing actions as well as support actions (incubators, accelerators). It is also recommended to replace the existing IC and add an additional, the budget decrease, adding indicators and changing the target value of the output indicators. For the T3104 result indicator, the Foundation for Economic & Industrial Research's data are now only published at national level and data availability at the regional level should be ensured.
- In the IP 3c the IC should be replaced in order to correspond to the existing Entrepreneurship Fund II action and the other actions should focus on enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises by increasing the foreseen budget, adding indicators and modifying the target values of the output indicators.
- The Performance Framework of the Axis should be revised, taking into account changes in the indicators. Due to the budget re-allocation between Intervention Codes it is recommended: a) to include the CO24 indicator as additional, b) to take into account the changes from the specialization under the IP 3c, c) to replace the Key Implementation Steps related to contracts with grant decisions, and d) to adjust the F100 financial indicator in order to exclude the corresponding pre-financing payments (initial pre-financing and annual pre-financing payments up to 2018). No significant achievement is estimated for the Performance Framework of the Axis.

Priority Axis 2: Sustainable Development with environmental upgrade and addressing climate change impacts on Crete (ERDF)

It is ranked first in terms of its share of the whole OP (almost 60% of the OP's budget) and has been allocated additional resources under the 1st revision (Technical Adjustment 2017). Compared to the OP averages it has a medium effectiveness in terms of selected projects, contracts and spending and high in terms of specialization and calls for proposals. The intervention logic remains relevant and 10 out of the 11 Specific Objectives remain unchanged as reflected in the 10 corresponding result indicators. The following recommendations may apply:

- The 11th Specific Objective is abolished (IP 6d) and the base line and target values should be changed in the respective result indicator. The abolition of this Specific Objective leads to the abolition of IC 086 and the re-allocation of its budget to IC 085 (IP 6d) and IC 013 (IP 6e).
- Regarding the IP 6e, due to increased demand, it is proposed to transfer funding from the IP 5b with parallel increase of the IP 6b and adjust the target value to the respective output indicators. Changes should also be made to the CO32, CO34 and CO31 output indicators (IP 4c) due to a change in the assumptions of the method used by the Ministry of Environment and Energy.
- As regards the IP 4f, the target value for the output indicator T3002 should be changed based on the findings of the entrepreneurial discovery process as well as the base line and target value of the T3107 result indicator due to a significant revision of the time series for the past years.
- Indicative modifications should be made to the indicators of the Performance Framework. In particular, taking into account the delays in the implementation of actions under the Thematic Objective 4 (conditionalities and implementation framework), for the CO31 indicator the Key Implementation Steps related to contracts

should be replaced with grant decisions, while the CO32 indicator may be deleted. Furthermore, for the CO14 indicator the value associated with Key Implementation Steps should be adjusted due to a change in the assumptions for the average unit cost, and a value change should also be made for the CO13 indicator given that the assumption concerned a phasing project for which there was a judicial engagement. The F100 financial indicator has to be re-adjusted in order to exclude the corresponding pre-financing payments (initial pre-financing and annual pre-financing payments up to 2018). Taking the abovementioned adjustments into account, the achievement rate exceeds 85% for 6 of the 7 indicators, while as regards the seventh the achievement rate exceeds 75%.

Priority Axis 3: Strengthening education and social cohesion in Crete (ERDF)

It is the fourth Axis regarding its share of the total OP and has the highest effectiveness and efficiency. The rationale for the intervention remains relevant and the 3 Specific Objectives reflected in the 3 corresponding result indicators remain unchanged, while there are no changes in the output indicators. Implementation so far indicates that there is no need for adjustments in the Performance Framework of the Axis, as the achievement rate of the 3 indicators exceeds 85%. However, the F100 financial indicator has to be re-adjusted in order to exclude the corresponding pre-financing payments (initial pre-financing and annual pre-financing payments up to 2018).

Priority Axis 4: Promoting employment and adapting workers to change (ESF)

The Axis has a low effectiveness and it is ranked fifth regarding its share of the total OP. The intervention logic remains relevant and is confirmed by the completed entrepreneurial discovery processes. Under the 1st revision of the OP, indicators have been modified on the basis of the needs of the ESF Common Monitoring Framework. Taking into account that the Axis activation is linked to the completion of the entrepreneurial discovery process, the value for the F100 financial indicator has to be re-adjusted in order to exclude the corresponding pre-financing payments (initial pre-financing and annual pre-financing payments up to 2018).

Priority Axis 5: Promoting social inclusion and combating poverty in Crete (ESF)

It is the second largest Axis as regards its share of the total OP and additional funding has been allocated under the 1st revision (Technical Adjustment of 2017). Compared to the OP average its performance is poor in terms of specialization, medium in terms of calls for proposals and selected projects, and high in terms of contracts and spending due to the additional funding of the 1st revision. Due to the allocation of additional resources there was a change in the intervention logic without any significant changes in the target groups initially identified. At the same time due to the Technical Adjustment 2017 the outputs indicator system has been largely redesigned, doubling from 13 to 26. Implementation so far indicates that there is no need to adjust the 2 Performance Framework indicators, while there is the need to adjust the F100 financial indicator in order to exclude the corresponding pre-financing payments (initial pre-financing and annual pre-financing payments up to 2018).

Priority Axis 6: Technical Assistance (ERDF)

The Axis is ranked sixth in terms of its share of the total OP. It has a high performance in terms of specialization, calls for proposals, selected projects and contracts and medium as regards spending. It is recommended to replace the indicators on the basis of their consolidation according to the "Single Monitoring System of PA 2014-2020 indicators".

Priority Axis 7: Technical Assistance (ESF)

The Axis is ranked seventh in terms of its share of the total OP. It has a high effectiveness in terms of specialization and calls for proposals and medium in terms of selected projects, contracts and absorption. It is recommended to replace the indicators on the basis of their consolidation according to the "Single Monitoring System of PA 2014-2020 indicators".

A. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Στην ενότητα αυτή γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π., όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επιμέρους υποενότητες που ακολουθούν.

A.1. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, βασίζεται σε στοιχεία ΟΠΣ έως τις 31/05/2018 (Διάγραμμα Α1) και προκύπτει συνδυαστικά με βάση τον βαθμό ενεργοποίησης (όπως αποτυπώνεται μέσα από την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις ενταγμένες πράξεις) και τον βαθμό εφαρμογής (όπως αποτυπώνεται μέσα από τις συμβάσεις και τις δαπάνες).

Στους Πίνακες Α.1.1 και Α.1.2 στο τέλος της ενότητας ιεραρχούνται αντίστοιχα οι Επενδυτικές Προτεραιότητες και οι Κωδικοί Παρέμβασης σε :

- Υψηλής αποτελεσματικότητας (με μπλε χρώμα, πάνω από το μέσο όρο του Ε.Π.)
- Μέσης αποτελεσματικότητας (με ουρανί χρώμα, κοντά στο μέσο όρο του Ε.Π.)
- Χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ροζ χρώμα)
- Μη ενεργοποιημένοι (με κόκκινο χρώμα)


Με βάση τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης από τους Πίνακες Α.1.1 και Α.1.2, προκύπτει μια πρώτη συνοπτική εκτίμηση ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα.

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Είναι ο τρίτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα (11,48%) επί του συνόλου του Ε.Π. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθυστέρησε μεν την ενεργοποίηση του Άξονα, διασφαλίζει όμως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, με δεδομένο ότι η εξειδίκευση στηρίζεται σε ακριβή καταγραφή αναγκών και προτάσεων και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης. Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και οι 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 3c εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και υψηλή ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 1b εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και δεν υπάρχουν εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 2c εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και δεν υπάρχουν εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 3a και η 2b μη ενεργοποιημένες

Διάγραμμα Α1 : Πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (στοιχεία ΟΠΣ 31/05/2018)



ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Είναι ο πρώτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα (58,05%) επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Προγράμματος). Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις. Οι 9 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 6b εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 7b εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες
- Η 6c εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις και τις συμβάσεις και χαμηλή ως προς τις δαπάνες
- Η 5b εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 6e εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις, χαμηλή ως προς τις συμβάσεις και δεν υπάρχουν δαπάνες
- Η 6d εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και δεν υπάρχουν συμβάσεις και δαπάνες
- Η 4c εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και δεν υπάρχουν, εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 4f εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση και δεν υπάρχουν προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 6a εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και δεν υπάρχουν εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 9a εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις (χαμηλότερη συγκριτικά με την 10a) καθώς και τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες (υψηλότερη συγκριτικά με την 10a).
- Η 10a εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες.

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 8ν εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις δαπάνες και μεσαία ως προς τις συμβάσεις.
- Η 8iii είναι μη ενεργοποιημένη.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Οι 6 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 9i και η 9iii εμφανίζουν μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς ως την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και υψηλή ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 9ii εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς ως την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς τις εντάξεις και τις συμβάσεις
- Η 9iv εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς ως την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς τις συμβάσεις.
- Η 9ν και 9vi είναι μη ενεργοποιημένες.

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες.

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες.

Πίνακας Α.1.1 : Πορεία υλοποίησης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΑ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ N 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
ΑΠ1	1b	2.61%	100.00%	12.79%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ1	2b	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ1	2c	1.27%	55.03%	55.03%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ1	3a	2.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ1	3c	4.04%	55.03%	55.03%	55.03%	55.03%	13.76%
ΑΠ2	4c	5.25%	87.30%	87.30%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ2	4f	0.44%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ2	5b	5.08%	71.56%	47.49%	16.96%	9.32%	3.96%
ΑΠ2	6a	2.22%	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ2	6b	17.64%	91.55%	91.55%	89.49%	46.44%	16.87%
ΑΠ2	6c	5.56%	84.40%	84.40%	29.43%	6.82%	0.70%
ΑΠ2	6d	2.22%	20.00%	20.00%	18.03%	0.00%	0.00%
ΑΠ2	6e	3.92%	48.20%	48.20%	16.76%	0.73%	0.00%
ΑΠ2	7b	15.70%	97.17%	97.17%	74.84%	29.20%	13.20%
ΑΠ3	10a	5.78%	100.00%	159.66%	88.65%	46.88%	17.58%
ΑΠ3	9a	4.82%	100.00%	143.34%	137.85%	58.65%	30.19%
ΑΠ4	8iii	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ4	8v	0.76%	6.64%	6.64%	6.64%	6.64%	1.54%
ΑΠ5	9i	6.59%	63.22%	63.22%	63.57%	38.96%	58.95%
ΑΠ5	9ii	1.10%	60.81%	64.61%	64.00%	54.99%	8.00%
ΑΠ5	9iii	2.05%	59.92%	73.36%	58.96%	58.96%	23.44%
ΑΠ5	9iv	5.42%	19.83%	23.04%	32.66%	32.18%	7.36%
ΑΠ5	9v	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ5	9vi	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΑΠ6	ΤΒ ΕΤΠΑ	0.97%	100.00%	100.00%	82.03%	44.06%	12.79%
ΑΠ7	ΤΒ ΕΚΤ	0.30%	100.00%	100.00%	33.57%	7.39%	3.33%
Ε.Π. Κρήτη 2014 - 2020		100.00%	71.72%	73.80%	53.91%	28.05%	13.32%

Πίνακας Α.1.2 : Πορεία υλοποίησης ανά Κωδικό Παρέμβασης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ N 31/05/2018	% ΠΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% ΠΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
ΑΠ1	1b	62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	58	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	63	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2c	78	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2c	79	0,67%	105,00%	105,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	60	0,72%	46,52%	46,52%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2b	82	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	64	1,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	3a	67 66	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	3c	66 01	4,04%	55,03%	55,03%	55,03%	55,03%	13,76%
ΑΠ2	4f	65	0,44%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6e	90	0,44%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	5b	88	0,89%	153,00%	15,50%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6b	21	0,89%	57,43%	57,43%	28,48%	5,56%	1,45%
ΑΠ2	6d	85	1,11%	40,00%	40,00%	36,07%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6d	86	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	4c	14	1,33%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6a	17	2,22%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6b	20	2,67%	58,33%	58,33%	78,51%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6e	13	3,48%	53,08%	53,08%	18,90%	0,83%	0,00%
ΑΠ2	4c	13	3,92%	82,98%	82,98%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	5b	87	4,19%	54,28%	54,28%	20,56%	11,29%	4,80%
ΑΠ2	7b	30	5,34%	91,67%	91,67%	185,09%	82,70%	35,66%
ΑΠ2	6c	94	5,56%	84,40%	84,40%	29,43%	6,82%	0,70%
ΑΠ2	7b	34	10,36%	100,00%	100,00%	18,03%	1,63%	1,63%
ΑΠ2	6b	22	14,09%	100,00%	100,00%	95,43%	57,82%	21,04%
ΑΠ3	9a	52	0,89%	100,00%	117,50%	147,27%	29,97%	16,57%
ΑΠ3	9a	55	0,93%	100,00%	100,00%	104,95%	42,15%	42,15%
ΑΠ3	10a	49	1,11%	100,00%	150,00%	34,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ3	10a	52	1,11%	100,00%	140,00%	59,97%	28,28%	8,58%
ΑΠ3	9a	53	3,00%	100,00%	164,44%	145,27%	72,28%	30,51%
ΑΠ3	10a	51	3,55%	100,00%	168,84%	114,72%	67,37%	25,89%
ΑΠ4	8iii	104	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ4	8v	106	0,76%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	1,54%
ΑΠ5	9ii	110	1,10%	60,81%	64,61%	64,00%	54,99%	8,00%
ΑΠ5	9v	113	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9vi	114	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9iii	111	2,05%	59,92%	73,36%	58,96%	58,96%	23,44%
ΑΠ5	9iv	112	5,42%	19,83%	23,04%	32,66%	32,18%	7,36%
ΑΠ5	9i	109	6,59%	63,22%	63,22%	63,57%	38,96%	58,95%
ΑΠ6	ΤΒ ΕΤΠΑ	122	0,22%	100,00%	114,10%	17,28%	6,96%	3,67%
ΑΠ6	ΤΒ ΕΤΠΑ	123	0,22%	100,00%	100,00%	96,79%	83,58%	7,23%
ΑΠ6	ΤΒ ΕΤΠΑ	121	0,53%	100,00%	94,06%	103,08%	43,05%	18,96%
ΑΠ7	ΤΒ ΕΚΤ	123	0,08%	100,00%	94,69%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ7	ΤΒ ΕΚΤ	122	0,09%	100,00%	183,50%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ7	ΤΒ ΕΚΤ	121	0,13%	100,00%	47,34%	75,00%	16,50%	7,43%
Ε.Π. Κρήτη 2014 - 2020			100,00%	71,72%	73,80%	53,91%	28,05%	13,32%

A.2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του ΕΠ

Στην παρακάτω ενότητα γίνεται ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται :

1. Ανάλυση επικεντρωμένη στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ και τους πρόσθετους δείκτες εκροής ΕΤΠΑ που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από την Ε.Υ.Δ., εξαιρώντας τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων.
2. Εντοπισμός των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Ε.Π. και προσδιορισμός των παραγόντων επίδρασης.
3. Εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023.

Ο Πίνακας Α.2 στο τέλος της ενότητας παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα για όλους τους δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 και 6 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε αντιστοίχιση με τους Κωδικούς Παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Άξονα Προτεραιότητας. Στον Πίνακα καταγράφεται ανά δείκτη η τιμή στόχος 2023 και η διαμορφωμένη τιμή με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις 31/05/2018. Συνεκτιμώνται επίσης οι όποιες αλλαγές οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης (επισημαίνονται με πράσινο χρώμα) αλλαγές που προκύπτουν με βάση την πορεία υλοποίησης σε Π/Υ και δείκτες (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα) καθώς και πρόσθετοι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις (επισημαίνονται με μπλε χρώμα).

Τα βασικά συμπεράσματα, της αξιολόγησης, σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα, παρουσιάζονται κωδικοποιημένα ανά Άξονα Προτεραιότητας στην ενότητα Α.4.

Στην συνέχεια του κειμένου εντοπίζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση καθώς και οι παράγοντες επίδρασης.

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Στις 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας, υπάρχει χαμηλός βαθμός υλοποίησης. Η εξειδίκευση για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b και μέρος των 2c και 3c έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθυστέρησε μεν την έναρξη υλοποίησης, εκτιμάται όμως ότι θα επιδράσει θετικά ως προς την αποτελεσματική και έγκαιρη επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροής. Γίνεται αντικατάσταση ενός από τους 7 δείκτες εκροής (εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και εκτιμάται επίτευξη των τιμών στόχου που προσαρμόζονται λόγω μεταβολών στο μέσο κόστος ή και στους Π/Υ των αντίστοιχων με τους δείκτες ΚΠ (όπως τεκμηριώνεται στην ενότητα Γ) μέσα από μία συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών, που συνδέονται με πράξεις των ΘΣ 2 και ΘΣ 3, είναι να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα και το πλαίσιο λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα, διαδικαστικά ή τεχνικά θέματα που συναρτώνται με την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και απλούστευση και σύντμηση των διαδικασιών ελέγχου των προσκλήσεων για κρατικές ενισχύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Οι 9 Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα, έχουν σχετικά υψηλό βαθμό υλοποίησης και σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις, συναρτώνται με :

- Το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, που είχε σαν συνέπεια σημαντικές αυξήσεις του αρχικά εκτιμώμενου χρόνου αναμονής από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης. Οι πρότυπες διακηρύξεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4327Β/30.12.2016. Η καθυστέρηση της έκδοσης των πρότυπων διακηρύξεων, είχε άμεση συνέπεια σε πράξεις / έργα, που εντάχθηκαν από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2016 (περίπου το 50% των ενταγμένων έργων). Συνδυαστικά με την καθυστερημένη έκδοση των πρότυπων διακηρύξεων, καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων, σημειώθηκαν και λόγω της ασάφειας για το απαιτητό των υπογραφών από όλα τα μέλη του ΔΣ στο ΤΕΥΔ, ενώ καθυστερήσεις δημιουργήθηκαν και από την αναμονή κανονισμού σκυροδέματος. Πέραν των καθυστερήσεων στη σύνταξη των διακηρύξεων από τους φορείς, καθυστερήσεις υπήρξαν και σε περιπτώσεις που η ένταξη έγινε μετά την έκδοση των πρότυπων διακηρύξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, υπήρξε επανυποβολή ή καθυστέρηση της υποβολής τευχών :

- ✓ Λόγω τροποποίησης των τιμολογίων (τα νέα τιμολόγια εγκρίθηκαν 19/05/2017)
- ✓ Λόγω πολυπλοκότητας του νέου Νόμου έως ότου αποσαφηνιστεί σε ποια κατηγορία υπάγεται η δραστηριότητα του έργου (Βιβλίο Ι ή ΙΙ) σε σχέση με το χρόνο έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης

Επίσης ασάφειες του νέου θεσμικού πλαισίου οδήγησαν σε μεγαλύτερο αριθμό ενστάσεων, συγκριτικά με την προηγούμενη Προγραμματική, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην συμβασιοποίηση ακόμη και για έργα που μεταφέρονται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

- Καθυστερήσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 4, σε σχέση με αιρεσιμότητες που δεν ενεργοποιήθηκαν, όπως ο Νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4f,
- Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση, ότι κάποια έργα, όπως υποδομές πολιτισμού, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Από τους αρχικά προβλεπόμενους 14 δείκτες εκροής του Άξονα προτείνεται η κατάργηση ενός. Για τους 13 δείκτες εκροής του Άξονα (εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους

από 1 ΚΠ) εκτιμάται πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023 μετά και από αλλαγές στην τιμή στόχο 2023 για 6 δείκτες, κυρίως λόγω προτεινόμενων αλλαγών στους Π/Υ των αντίστοιχων με τους δείκτες ΚΠ.

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα, έχουν υψηλό βαθμό υλοποίησης και σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις, συναρτώνται με το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως προαναφέρθηκε στο πλαίσιο του Άξονα 2.

Για τους 3 δείκτες εκροής του Άξονα (εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) δεν επέρχονται αλλαγές και εκτιμάται πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023.

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 3 Κωδικοί Παρέμβασης. Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους υφιστάμενους δείκτες και επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου 2023, ενώ προτείνονται πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης για 1 από τους 3 ΚΠ.

Πίνακας Α.2 : Βαθμός επίτευξης των στόχων σε επίπεδο των δεικτών εκροής ΕΤΠΑ¹

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	42	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Οι πράξεις αυτού του ΚΠ δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της ΕΠ 1b. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	49 9	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται μείωση του αρχικού Π/Υ του ΚΠ και επομένως επαναπροσέγγιση της τιμής του δείκτη συνεκτιμώντας και το ανώτατο όριο Π/Υ ανά σχέδιο (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με δεδομένο ότι η προσαρμοσμένη τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Ήδη έχει εξειδικευθεί και έχει βγει σε πρόσκληση από την ΕΥΔ το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης οι προτάσεις που υποβλήθηκαν
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	75	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Προέκυψε ως νέος ΚΠ με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Με δεδομένο ότι η τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική

¹ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής					διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Η εξειδίκευση έχει γίνει για το σύνολο του ΚΠ και η έκδοση της πρόσκλησης θα γίνει από την ΕΥΔ
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	225 30	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται αύξηση του αρχικού Π/Υ του ΚΠ και επομένως επαναπροσέγγιση της τιμής του δείκτη συνεκτιμώντας και το ανώτατο όριο Π/Υ ανά σχέδιο (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με δεδομένο ότι η προσαρμοσμένη τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Η εξειδίκευση έχει γίνει για το σύνολο του ΚΠ και η έκδοση της πρόσκλησης θα γίνει από την ΕΥΔ
		063. Στήριξη-συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ			Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», δεν προέκυψε σημαντική ζήτηση για πράξεις αυτού του ΚΠ. Η μικρή ζήτηση που υπήρξε, μπορεί να καλυφθεί από αντίστοιχες προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Αναμένεται η εξειδίκευση και μέρος του Π/Υ (5.5%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Με δεδομένο ότι αφορά εφαρμογές ΤΠΕ για επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023. Σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε υψηλή ζήτηση κυρίως για εφαρμογές που αφορούν στον ηλεκτρονικό πολιτισμό και τουρισμό. Σημειώνεται επίσης ότι μέρος του Π/Υ (11,35%) του ΚΠ 079 έχει περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (6,11%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Στη λογική αυτή συνεκτιμώντας και το πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, προτείνεται κατάργηση του ΚΠ 078 και μεταφορά του Π/Υ στον ΚΠ 079, Με δεδομένο ότι δεν μεταβάλλεται το μέσο κόστος, δεν μεταβάλλεται και η τιμή στόχος 2023 (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι υπήρξε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)				ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
	3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs)) 066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ	CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις		Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018 170	Αναμένεται η εξειδίκευση. Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε ότι η ζήτηση επικεντρώνεται σε θερμοκοιτίδες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και σε grant νέων και νεοφυών επιχειρήσεων. Προβλεπόταν επίσης η δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital που δεν κρίνεται εφικτή με δεδομένη την μακρά διάρκεια της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Στη λογική αυτή προτείνεται μείωση του Π/Υ του ΚΠ 067 και επαναπροσδιορισμός της τιμής στόχου των δεικτών εκροής (πίνακας Δ3). Εκτιμάται

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΚΡΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
		και σχεδιασμού)				ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι υπήρξε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
		01. Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις	CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170		
			CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272		
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις			
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός	370	80	Μέρος του Π/Υ (10.000.000 € 55,6%) διατέθηκε στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΤΕΠΙΧ II για κάλυψη δανείων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	προϊόντων και υπηρεσιών	υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις			επιμερισμένου ρίσκου με ευνοϊκούς όρους, σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης και επομένως θα πρέπει να προστεθούν 2 δείκτες εκροής (CO03 και CO07). Μέρος του Π/Υ (2.000.000 €, 11,01%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (2.000.000 €, 11,01%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Με δεδομένο ότι η ζήτηση αφορά κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί ο ΚΠ 066 με τον ΚΠ 01 και να ενισχυθεί ο Π/Υ με μεταφορά του ποσού που προκύπτει από την μείωση Π/Υ του ΚΠ 067 από την ΕΠ 3α (CO02). Με δεδομένο ότι αφορά επενδύσεις για πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή – προώθηση προϊόντων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	370		
			CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	185	80,00	
		01. Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις	CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων	15.000.000,00	15.000.000,00	
			CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος	8.600.000 7.00.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 013. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 82,98% του Π/Υ του ΚΠ. Μέρος του Π/Υ (11,35%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (17,02%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Η τιμή του δείκτη προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου του ΥΠΕΝ και πρέπει να επαναπροσεγγιστεί με βάση τις νέες παραδοχές. Η νέα μειωμένη τιμή του δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αρχικά υπολογιζόμενου μέσου μοναδιαίου κόστους από 450 €/τμ σε 500 €/τμ. Η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023 εξαρτήθηκε μέχρι στιγμής με την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων που συνδέονται με τον ΘΣ 4 (θεσμικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας), καθώς και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου / Τόνοι ισοδυνάμου CO2	4.599	1.916	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις και των 2 ΚΠ 013 και 014. Προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου του ΥΠΕΝ και αναμένονται οι νέες παραδοχές για την αναπροσαρμογή της τιμής του δείκτη.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
			CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης / Νοικοκυριά	720 600	300	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 014. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100% του Π/Υ του ΚΠ και υπάρχει μια αρχική απόφαση ένταξης. Υπάρχουν αλλαγές των αρχικών παραδοχών ως προς το μοναδιαίο κόστος (συνολικές επιχορηγήσεις αντί των προβλεπόμενων δανείων). Με βάση το νέο μέσο κόστος (10.000€) θα πρέπει να αλλάξει η τιμή στόχος του δείκτη από 720 σε 600 και εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου για το 2023,
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων / ΑΡΙΘΜΟΣ	20 5	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», παραμένει ο αρχικός Π/Υ του ΚΠ γίνεται όμως επαναπροσέγγιση της τιμής του δείκτη με βάση το ανώτατο όριο Π/Υ ανά σχέδιο (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με δεδομένο ότι η προσαρμοσμένη τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Η εξειδίκευση έχει γίνει για το σύνολο του Π/Υ, σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών		088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων / ΑΡΙΘΜΟΣ	623.000	84.803	Φορέα Διαχείρισης
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων		4	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 088 και 087. Για τον ΚΠ 087 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 54,28% του Π/Υ του και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις, οι ενταγμένες πράξεις 20,56% και οι συμβασιολογημένες στο 11,29%. Μέρος του Π/Υ του (21,21%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Επίσης ένα άλλο μέρος (15,19%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Για τον ΚΠ 088 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 153% του Π/Υ, οι προσκλήσεις φτάνουν στο 15,50% και δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις. Μέρος του Π/Υ του (12,50%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Η τιμή στόχος 2023, διαμορφώνεται με βάση 1 ήδη ενταγμένη πράξη Περιφερειακής εμβέλειας για την ενίσχυση της πυροπροστασίας. Παράλληλα ο δείκτης τροφοδοτείται και από άλλες πράξεις μικρότερης χωρικής εμβέλειας. Ήδη με την ένταξη 3 πράξεων ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι 84.803,00. Σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016. Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμάται ότι για την επίτευξη της τιμής στόχου, δεν απαιτείται το σύνολο του Π/Υ των 2 ΚΠ και με δεδομένο ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
						από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης κρίνεται σκόπιμη η μείωση του Π/Υ του ΚΠ 087 και η μεταφορά του ποσού στις ΕΠ 6b και 6c καθώς και επαναπροσδιορισμός νέας τιμής στόχου για τον δείκτη εκροής
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων / Τόνοι/έτος	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 1,00% του Π/Υ και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις έως τις 31/05/2018. Μέρος του Π/Υ του (30,00%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει για το Ηράκλειο, από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση. Επίσης ένα άλλο μέρος (30,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Με δεδομένο ότι οι προβλεπόμενες πράξεις και οι στόχοι, προέκυψαν με βάση τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου για το 2023. Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση απορριμμάτων αλλά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις		022. Επεξεργασία λυμάτων	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού	75.000	295.639	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του ΚΠ 022 οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 95,43% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 57,82%. Ήδη με την ένταξη των 11 πράξεων μέχρι τις 31/05/2018 η διαμορφωμένη τιμή υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ). με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση και τον μέχρι σήμερα βαθμό υλοποίησης θα πρέπει να ενισχυθεί ο Π/Υ του ΚΠ με μεταφορά ποσού που προκύπτει από την μείωση Π/Υ του ΚΠ 087 από την ΕΠ 5b και παράλληλη προσαρμογή των δεικτών εκροής.
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Άτομα	30.000	51.646	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 021 και 020. Για τον ΚΠ 021 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 57,43% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 57,43%, οι ενταγμένες 28,48% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 5,56%. Για τον ΚΠ 020 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 58,33% του Π/Υ του, οι προσκλήσεις το 58,33% και οι ενταγμένες 78,51%. Μέρος του Π/Υ του (40,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Ήδη με την ένταξη 6 πράξεων, στο πλαίσιο πρόσκλησης για τον ΚΠ 021 (Φεβρουάριος 2017) η διαμορφωμένη τιμή (51.646) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών		143	
			02107 Προγράμματα Παρακολούθησης ορθής λειτουργίας ΕΕΛ		1	
			02108 Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής		1	
			02109 Γενικά Σχέδια master plan ύδρευσης		1	
6c - Διατήρηση, προστασία,		094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή	CO09 Αειφόρος Τουρισμός:	135.500	99.750	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 84,40% του Π/Υ του

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος	110.000		οι προσκλήσεις το 84,40%, οι ενταγμένες 29,43% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 6,82%. Μέρος του Π/Υ του (13,80%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση. Επίσης ένα άλλο μέρος (14,60%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο των ΒΑΑ και ΟΧΕ εντάσσονται ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση επισκεπτών και στη λογική αυτή θα πρέπει να μειωθεί η τιμή στόχος του δείκτη και να προστεθεί επιπλέον δείκτης που θα αντιστοιχεί στους χώρους όπου είναι αδύνατη η καταμέτρηση επισκεπτών. Επίσης επιπλέον πρόσθετος δείκτης πρέπει να προβλεφθεί για δράσεις που αφορούν σε ενέργειες προβολής πολιτιστικών πόρων. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι με 5 ήδη ενταγμένες πράξεις η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη είναι 99.750. Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν λόγω του ειδικού πλαισίου προστασίας που διέπει τις πράξεις αυτού του χαρακτήρα καθώς και ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016
			09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων		1	
			09407: Ενέργειες προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων	1		
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς	126.000	184.484	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	διατήρησης / Εκτάρια			εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 085 και 086. Για τον ΚΠ 085, η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 40,00% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 40,00% ενώ οι εντάξεις φτάνουν το 36,07%. Μέρος του Π/Υ του (60,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του ΚΠ 086, οι προβλεπόμενες πράξεις αφορούν Τοπικά Χωρικά Σχέδια Δήμων, εντός των οποίων περιλαμβάνονται και περιοχές NATURA 2000. Γι' αυτά τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, έχουν εκδοθεί οι σχετικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1975B /07.06.2017) εκκρεμούν όμως και άλλες εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Στη λογική αυτή θα πρέπει να γίνει κατάργηση του ΚΠ 086 και να ενισχυθεί ο ΚΠ 085 καθώς και ο ΚΠ 013 (ΕΠ 6ε) με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση και την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η ενίσχυση του ΚΠ 121 στον ΑΠ 6 για ανάγκες λειτουργίας του ΕΦΔ. Η τιμή στόχος 2023 εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί από τις πράξεις της Κατηγορίας Παρέμβασης 085 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	2.600		Οι 2 δείκτες διαμορφώνονται από πράξεις του ΚΠ 013, ενώ ο CO38, διαμορφώνεται και από πράξεις του ΚΠ 090. Για τον ΚΠ 013, η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 53,08% του Π/Υ του, οι προσκλήσεις το 53,08% και οι εντάξεις στο 18,90%. Μέρος του Π/Υ του (40,77%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου					<p>Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση. Επίσης ένα άλλο μέρος (38.46%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Για τον ΚΠ 090, η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 10,00% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις στο 10,00%. Μέρος του Π/Υ του (10,00%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για την πόλη των Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση. Επίσης ένα άλλο μέρος (75,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο των ΟΧΕ, περιλαμβάνεται και το 75% του Π/Υ του ΚΠ 090. Με δεδομένο ότι η ζήτηση εντοπίζεται κυρίως για παρεμβάσεις δημιουργίας ή ανάπλασης υπαίθριων χώρων θα πρέπει να καταργηθεί ο δείκτης CO39. Επίσης με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση και την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης μπορεί να αυξηθεί ο Π/Υ του ΚΠ 013 με ποσά που προκύπτουν από την μείωση Π/Υ στις ΕΠ 5b και ΕΠ 6d), με παράλληλη αύξηση τις τιμές στόχου. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της αυξημένης τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι με την ένταξη 2 πράξεων μέχρι τις 31/05/2018 ήδη η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη είναι 12.520 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ). Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016</p>
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές /Τετραγωνικά μέτρα	53.000	12.520	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	15	20,19	Η τιμή και των 2 δεικτών διαμορφώνεται από τους 2 ΚΠ 030 και 034. Για τον ΚΠ 030 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 91,67% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 91,67%, οι ενταγμένες 185,09% και συμβασιопоιημένες πράξεις το 82,70%. Ένα μέρος (8,33%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Για τον ΚΠ 034 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 18,03%. και συμβασιопоιημένες πράξεις το 1,63% Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 και για τους 2 δείκτες. Με 4 ήδη ενταγμένες πράξεις στον ΚΠ 030 και με 2 στον ΚΠ 034 μέχρι τις 31/05/2018 η τιμή του δείκτη CO13 διαμορφώνεται σε 20,19 και του CO14 σε 4,24 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.	80	4,24	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	160	260	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 117,50%, οι ενταγμένες 147,27% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 29,97%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 με δεδομένο ότι από 4 ενταγμένες πράξεις η διαμορφωμένη τιμή (260,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	305.000	623.065	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 164,44%, οι ενταγμένες 145,27% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 72,28% Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 με δεδομένο ότι από 3 ενταγμένες πράξεις η διαμορφωμένη τιμή (623.065) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται / Αριθμός	100	100	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 104,95% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 42,15%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 με δεδομένο ότι από 3 ενταγμένες πράξεις η διαμορφωμένη τιμή (100,00) ταυτίζεται με την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	1.700	5.000	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται και από τους 4 ΚΠ 049, 051, 052 και 050. Για τον ΚΠ 049 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του, οι προσκλήσεις το 150,00% και οι ενταγμένες 34,00%. Για τον ΚΠ 051 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 168,84%, οι ενταγμένες 114,72% και συμβασιτοποιημένες πράξεις το 67,37%. Για τον ΚΠ 052 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 140,00%, οι ενταγμένες 59,97% και συμβασιτοποιημένες πράξεις το 28,28%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 με δεδομένο ότι από 10 ενταγμένες πράξεις (7 στον ΚΠ 051 και 3 στον ΚΠ 052) η διαμορφωμένη τιμή (2.137) υπερβαίνει την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)			2.002	
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα			135	
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ	50	50	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 94,06%, οι ενταγμένες 103,08% και συμβασιτοποιημένες πράξεις το 43,05%. Η διαμορφωμένη τιμή για τον δείκτη T3011(50,00) ταυτίζεται με την τιμή στόχο 2023. Σε αντικατάσταση όμως του αρχικά προβλεπόμενου δείκτη T3011, θα πρέπει να προσδιοριστούν δείκτες εκροής που να αποτυπώνουν τις επιμέρους προβλεπόμενες δράσεις. Με την οριστικοποίηση του πλαισίου για την λειτουργία του ΕΦΔ για τις πράξεις των ΘΣ 2 και ΘΣ 3, θα πρέπει να διασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι
			12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας		6.000	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
			12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		18	
			12105 Δικαιούχοι φορείς πράξεων που υποστηρίζονται		1	
			12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας		560.000	
			12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		35	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις	25	1	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 114,10%, οι ενταγμένες 17,28% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 6,96%. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	5	6	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 96,79% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 83,58%. Η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη T3010 (5,00) υπερβαίνει την τιμή στόχο 2023

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2018)	
			12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας		132.840	
			12107 Ενέργειες ενημέρωσης κατάρτισης ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών ΔΑΕΦ και Δικαιούχων κλπ στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ		7	
			12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ		100	
			12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		35	
			90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE		5	
			90102 Λογισμικό SOFTWARE		2	

A.3. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται :

1. Ανάλυση επικεντρωμένη στους επιχειρησιακούς δείκτες του ΕΚΤ, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ και έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από την Ε.Υ.Δ.
2. Εντοπισμός των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Ε.Π. και προσδιορισμός των παραγόντων επίδρασης.
3. Εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών του ΕΚΤ για το 2023.

Ο Πίνακας Α.3 στο τέλος της ενότητας παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα για όλους τους δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε αντιστοίχιση με τους Κωδικούς Παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Άξονα Προτεραιότητας. Στον Πίνακα καταγράφεται ανά δείκτη η τιμή στόχος 2023 και η διαμορφωμένη τιμή με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις 31/05/2018. Στην συνέχεια εντοπίζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση καθώς και οι παράγοντες επίδρασης.

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν υπάρχει υλοποίηση, δεδομένου ότι σε παρούσα φάση δεν έχει γίνει εξειδίκευση και, κατά συνέπεια, δεν καταγράφονται εκροές.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8V

Η εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (6,64% της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί σε αυτή (βλ. Πίνακα Α.1.1) και αφορά ουσιαστικά στο έργο για τη δημιουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασία.

Συνολικά, η υλοποίηση των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων του Άξονα παρουσιάζει καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στην άμεση σύνδεσή τους με στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Δεδομένου ότι από τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης οι οποίες υλοποιούνται από τη Διαχειριστική Αρχή, επιβεβαιώνονται οι ανάγκες της Περιφέρειας όσον αφορά τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο Α.Π., εκτιμάται ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί μπορούν να επιτευχθούν, με την προϋπόθεση της επιτάχυνσης της ενεργοποίησης των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

Έως 31/05/2018 έχει εξειδικευθεί το 63,22% της ΔΔ που αντιστοιχεί σε αυτή, ενώ στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 63,57% της ΔΔ της Επενδυτικής Προτεραιότητας. Οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί ανέρχονται στο 58,95% της ΔΔ, το υψηλότερο ποσοστό δαπανών επί της ΔΔ, μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΕΚΤ.

Οι παραπάνω ρυθμοί υλοποίησης είναι αποτέλεσμα των δράσεων εναρμόνισης που υλοποιούνται στην Επενδυτική Προτεραιότητα, ενώ δράσεις που εμπίπτουν στις ενεργητικές πολιτικές του ΕΚΤ δεν παρουσιάζουν υλοποίηση. Κατ' επέκταση, ο δείκτης που αντιστοιχεί στην εναρμόνιση, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα (10501) παρουσιάζει ψηλό βαθμό επίτευξης λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των ενταγμένων έργων.

Ο κοινός δείκτης που αφορά στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών Ο01 θα πρέπει να επανεξετασθεί και ενδεχομένως να αναθεωρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη κατά την αναθεώρηση μεταφορά πόρων από την Επενδυτική Προτεραιότητα και ειδικότερα από τις δράσεις ενεργητικών πολιτικών, σε άλλες προτεραιότητες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση (9ii, 9iii).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

Η Επενδυτική Προτεραιότητα εμφανίζει, επίσης, υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης, αφού έχει εξειδικευθεί το 60,81% της ΔΔ που κατανέμεται σε αυτήν, ενώ στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 64,00% της ΔΔ και στις πληρωμές το 8,00% της ΔΔ..

Έχουν ενταχθεί 16 υποστηριζόμενες δομές που αποτελούν εκροή του νέου δείκτη 05502, ενώ ο αριθμός των επωφελούμενων από τις δομές αυτές (δείκτης 05503) ανέρχεται σε 6.331 άτομα. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στο 100% του στόχου για το 2023 ενώ και η τιμή του κοινού δείκτη C015 έχει υπερβεί σημαντικά τον προγραμματικό στόχο για το πέρας της προγραμματικής περιόδου.

Κατά συνέπεια, ο βαθμός επίτευξης των ποσοτικών στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, ενώ η επέκταση του χρόνου χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής για τρία επιπλέον έτη, υποστηρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας, χωρίς αυτή να έχει κάποια επίπτωση στους δείκτες.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχει εξειδικευθεί το 59,92% της ΔΔ και στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 58,96% της ΔΔ. Έχει πραγματοποιηθεί ύψος δαπανών που ανέρχονται στο 23,44% της ΔΔ.

Οι δείκτες εκρών που συνδέονται με την Επενδυτική Προτεραιότητα εξελίσσονται ικανοποιητικά και δεν διαπιστώνονται κίνδυνοι επιτευξιμότητάς τους. Ο στόχος του δείκτη 11501 έχει ήδη επιτευχθεί με βάση τις τιμές των ενταγμένων έργων, ενώ η προτεινόμενη από την αναθεώρηση αύξηση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας αφορά στην

επιμήκυνση του χρόνου χρηματοδότησης των Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ και δεν επηρεάζει το σύστημα δεικτών.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχει εξειδικευθεί το 19,83% της ΔΔ που αντιστοιχεί σε αυτή. Στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 32,66% της ΔΔ και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί στο 7,36%.

Τα ενταγμένα έργα αφορούν σε 28 υποστηριζόμενες δομές (δείκτης 05502) στις οποίες αντιστοιχούν 3.013 επωφελούμενοι (δείκτης 05503), δεδομένα τα οποία συνιστούν πλήρη επίτευξη των ποσοτικών στόχων του 2023 για τους δύο αυτούς δείκτες.

Οι δείκτες που προστέθηκαν στην Επενδυτική Προτεραιότητα με την πρώτη αναθεώρηση (11203, 11202, 11204 και 11205) αφορούν στις δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και η επίτευξή τους συναρτάται με την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των πολιτικών του Υπουργείου στους τομείς της πρωτοβάθμιας υγείας, των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9v

Η Επενδυτική Προτεραιότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί, λόγω καθυστέρησης που σημειώθηκε σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής του. Η τιμή στόχος του δείκτη 11301 θα πρέπει να επανεξετασθεί και να αναπροσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας κατά τη δεύτερη αναθεώρηση.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi

Η Επενδυτική Προτεραιότητα δεν έχει, επίσης, ενεργοποιηθεί. Η ολοκλήρωση των ΤΑΠΤΟΚ επιτρέπει την συνολική αναθεώρηση του συστήματος δεικτών που συνδέονται με την Επενδυτική Προτεραιότητα, με την κατάργηση του κοινού δείκτη CO01 και την χρήση δεικτών που αποτυπώνουν το ακριβές περιεχόμενο των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ΤΑΠΤΟΚ.

Η εξειδίκευση του συστήματος παρακολούθησης των πράξεων ΕΚΤ του Ε.Π. Κρήτη από τη Διαχειριστική Αρχή, συνδέει την παρακολούθηση δεικτών εκροής με τους δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες των κεντρικών συντονιστικών οργάνων του ΕΚΤ. Στον Πίνακα Α.3.α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα παρακολούθησης του δείκτη εκροής 10551 (άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων), όπως προκύπτουν από τα Απογραφικά Δελτία Πράξεων ΕΚΤ, για τις πράξεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9i και 9ii όπου χρησιμοποιείται ο δείκτης μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος. Στον Πίνακα ο δείκτης συνδέεται με το σύνολο των Κοινών Δεικτών εκροής C01 έως C15 και τους δείκτες άμεσου αποτελέσματος συμμετεχόντων CR01-CR02.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι 51/5/2017 δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης για τις ενταγμένες πράξεις, οι ωφελούμενοι είναι σε μεγάλο βαθμό άνεργοι και κατά κύριο λόγο απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μεταξύ αυτών

καταγράφεται και σημαντικός αριθμός μεταναστών ή συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης και μειονότητες συμπεριλαμβανομένων των Ρομά.

Πίνακας Α.3.α Παρακολούθηση του Δείκτη Εκροής 10501 (βάσει Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ)

	ΔΕΙΚΤΕΣ	Αριθμός έργων	Επ.Προτ 9i	Επ.Προτ 9iii
CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	2	2.489	14
CO02	Μακροχρόνια άνεργοι	2	1.210	3
CO03	Οικονομικά μη ενεργά άτομα	2	95	13
CO04	Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	2	69	10
CO05	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	2	2.921	14
CO06	Κάτω των 25 ετών	2	217	0
CO07	Άνω των 54 ετών	2	1	3
CO08	Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	2	0	1
CO09	Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	2	839	17
CO10	Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	2	3.305	20
CO11	Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	2	1.344	3
CO12	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	2	488	4
CO13	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	2	421	2
CO14	Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	2	470	9
CO15	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	2	633	4
CO16	Συμμετέχοντες με Αναπηρία	2	51	1
CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	2	157	4
CO18	Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	2	2	0
CR01	Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	10	3
CR02	Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	69	0
CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	0	0
CR04	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	217	5
CR05	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	125	4

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο της ΔΔ του Άξονα Προτεραιότητας. Απαιτείται αντικατάσταση των δεικτών με βάση τους δείκτες που προτείνονται από το έγγραφον οδηγιών της ΕΥΣΣΑ για τη δεύτερη αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Πίνακας Α.3 : Βαθμός επίτευξης των στόχων σε επίπεδο των δεικτών εκροής ΕΚΤ²

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	δiii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων	80	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Παρά την μηδενική ενεργοποίηση, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας, δεδομένου ότι οι διαδικασίες της επιχειρηματικής ανακάλυψης επιβεβαιώνουν τη στοχοθεσία.
	8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων	650	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Με την επιτάχυνση της εξειδίκευσης – πρόσκλησης – υλοποίησης των παρεμβάσεων, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί όπως αναδεικνύεται από τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης.
			10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας	1	1	Ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί.

² Με κόκκινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	1.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Επανεκτίμηση τιμής με βάση και την προτεινόμενη μείωση του Π/Υ κατά την αναθεώρηση.
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός	8.800	8.120	Με βάση το στόχο των ενταγμένων έργων, η τιμή στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί.
			CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3	
			T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών		3.159	
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	16	16	Με βάση το στόχο των ενταγμένων έργων, η τιμή στόχος για το 2023 έχει επιτευχθεί. Με την αύξηση του προϋπολογισμού προτείνεται η παράταση λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας για 3 έτη. Η αύξηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στις τιμές των δεικτών.
			05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών /	6.331	6.331	Με βάση το στόχο των ενταγμένων έργων, η τιμή στόχος για το 2023 θα

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
			Αριθμός			επιτευχθεί
			CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	30	180	Η τιμή στόχος με βάση τα ενταγμένα έργα είναι πολλαπλάσια του στόχου 2023.
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		2	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	7	5	Με βάση το στόχο των ενταγμένων έργων, η τιμή στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί. Με την αύξηση του προϋπολογισμού προτείνεται η παράταση λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ καθώς και της δράσης της Εξειδικευμένης Στήριξης για ΑμΕΑ του Υπουργείου Παιδείας για 3 έτη. Η αύξηση αυτή δεν επιφέρει αλλαγές στις τιμές των δεικτών.
			05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	128	116	Με βάση το στόχο των ενταγμένων έργων, η τιμή στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί.
			11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις / Αριθμός	159	212	Ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί με βάση τις τιμές των ενταγμένων έργων.

ΛΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός	450	283	Με βάση το στόχο των ενταγμένων έργων, η τιμή στόχος για το 2023 θα επιτευχθεί.
			11502 Αριθμός μαθητών που επωφελοούνται		174	
			CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία		118	
			CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		5	
			CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3	
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		2	
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν / Αριθμός	25	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Η επίτευξη του στόχου συναρτάται με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Η χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ θα γίνει με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ της τάξης του 35,7%, γεγονός το

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
						οποίο επιφέρει μείωση της Κοινωνικής Συνδρομής που κατανέμεται στις ΤΟΜΥ και κάλυψη της παράτασης λειτουργίας των δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας για 2 επιπλέον έτη.
			11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) / Αριθμός	89.250	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Όπως δείκτης 11203
			11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας / Αριθμός	890	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Η επίτευξη του στόχου συναρτάται με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας στον τομέα της ψυχικής υγείας.
			11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις / Αριθμός	200	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Η επίτευξη του στόχου συναρτάται με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας στον τομέα των εξαρτήσεων.
			05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	28	28	Ο στόχος έχει επιτευχθεί με βάση τιμές ενταγμένων έργων.
			05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	3.013	3.013	Ο στόχος έχει επιτευχθεί με βάση τιμές ενταγμένων έργων.
			CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		6	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
			CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		4	
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		24	
			T3007 Μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας		4.143	
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας / Αριθμός	101	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Μείωση του στόχου του δείκτη σε συνδυασμό με την προτεινόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας.
			11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας / Αριθμός	1	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ανάγκη ενεργοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων.
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	850	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Προτείνεται η κατάργηση του δείκτη και η επανεξέταση του συνόλου των δεικτών της Επενδυτικής Προτεραιότητας μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων ΤΑΠΤΟΚ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΡΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΠΡΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ / 'Ποσοστό	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023.
			12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		8	
			12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		15	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις / 'Αριθμός	7	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Η επίτευξη του δείκτη συνδέεται με την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά την επόμενη περίοδο. Εκτιμάται η πλήρης επίτευξη του στόχου.
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης /'Αριθμός	2	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη του στόχου με βάση τις ανάγκες του προγραμματισμού στον τομέα της επικοινωνίας και δημοσιότητας.

A.4. Διατύπωση Συμπερασμάτων – Προτάσεων

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, βασίζεται σε στοιχεία ΟΠΣ έως τις 31/05/2018 και προκύπτει συνδυαστικά με βάση τον βαθμό ενεργοποίησης (όπως αποτυπώνεται μέσα από την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις ενταγμένες πράξεις) και τον βαθμό εφαρμογής (όπως αποτυπώνεται μέσα από τις συμβάσεις και τις δαπάνες). Επίσης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επίτευξης των στόχων του έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής (όπως αυτός αποτυπώνεται με βάση τις ενταγμένες πράξεις). Τέλος, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας λαμβάνονται υπόψη αλλαγές που προτείνονται κατά την παρούσα αξιολόγηση λόγω εξειδίκευσης επιμέρους κατηγοριών παρέμβασης (επισημαίνονται με πράσινο χρώμα στον Πίνακα A.4.2) ή και μεταβολών σε Π/Υ των ΚΠ και δείκτες με βάση την πορεία υλοποίησης (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στον Πίνακα A.4.2). Επίσης στον Πίνακα A.4.2 επισημαίνονται με μπλε χρώμα πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις

Στον Πίνακα A.4.1 ιεραρχούνται οι Άξονες Προτεραιότητας σε :

- Υψηλής αποτελεσματικότητας (με μπλε χρώμα, πάνω από το μέσο όρο του Ε.Π.),
- Μέσης αποτελεσματικότητας (με ουρανό χρώμα, κοντά στο μέσο όρο του Ε.Π.)
- Χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ροζ χρώμα)
- Μη ενεργοποιημένοι (με κόκκινο χρώμα)

Πίνακας A.4.1 : Εκτίμηση αποτελεσματικότητας με βάση τον βαθμό εξειδίκευσης ενεργοποίησης και εφαρμογής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	% ΔΔ ως προς την συνολική ΔΔ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
ΑΠ4	1,21%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,97%
ΑΠ1	11,48%	48,19%	28,38%	19,37%	19,37%	4,84%
ΑΠ7	0,30%	100,00%	100,00%	33,57%	7,39%	3,33%
ΑΠ5	17,39%	41,06%	43,89%	45,28%	35,23%	27,92%
ΑΠ2	58,05%	81,17%	78,30%	53,56%	23,53%	9,11%
ΑΠ6	0,97%	100,00%	100,00%	82,03%	44,06%	12,79%
ΑΠ3	10,60%	100,00%	152,23%	111,04%	52,24%	23,32%
Ε.Π. Κρήτη 2014 - 2020	100,00%	71,72%	73,80%	53,91%	28,05%	13,32%

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα κωδικοποιούνται ανά Άξονα στον Πίνακα A.4.2.

Πίνακας Α.4.2 : Εκτίμηση αποτελεσματικότητας με βάση τον βαθμό επίτευξης των στόχων σε επίπεδο δεικτών εκροής³

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ
1b	62	0,00%	0,00%	CO26
1b	58	0,44%	0,00%	CO25
1b	63	0,44%	0,00%	
2c	78	0,61%	0,00%	T3001
2c	79	0,67%	0,00%	T3001
1b	60	0,72%	0,00%	CO24
2b	82	0,89%	0,00%	CO01, CO02
1b	64	1,00%	0,00%	CO26
3a	67	2,67%	0,00%	CO01, CO05, CO08 (CO02) (CO04)
	66			
	01			
3c	66 01	4,04%	55,03%	CO01, CO02 CO03, CO07, (CO08)
Άξονας Προτεραιότητας 1		11,48%	7,44%	7 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ και 2 πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
			0,00%	
			0,00%	
			4,04%	
		Άξονας με χαμηλή αποτελεσματικότητα, τρίτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Βαθμός επίτευξης στόχου κάτω του 50% καταγράφεται σε 1 ΚΠ και 1 δείκτη. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθυστέρησε με την ενεργοποίηση του Άξονα, διασφαλίζει όμως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, με δεδομένο ότι η εξειδίκευση στηρίζεται σε ακριβή καταγραφή αναγκών και προτάσεων και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης. Προτείνεται αντί του ΚΠ 058 και ΠΚ 063 να χρησιμοποιηθεί ο ΚΠ 062 και να γίνει ανακατανομή Π/Υ στους ΚΠ 060, 062, 064, 078 και 079. Προτείνεται επίσης να διαγραφεί ο δείκτης εκροής CO25 και να προσδιοριστεί νέα τιμή στόχος για τους δείκτες CO26 και CO24 , όπως τεκμηριώνεται στις ενότητες Γ και Ε. Τέλος στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των ΕΠ 3α, θα πρέπει να εξεταστεί η μεταφορά πόρων από την ΕΠ 3α στην ΕΠ 3c με παράλληλη μεταβολή των ΚΠ και των αντίστοιχων δεικτών εκροής. Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Α.2.		
4f	65	0,44%	0,00%	T3002
6e	90	0,44%	0,00%	CO38
5b	88	0,89%	0,00%	T3003
6b	21	0,89%	28,48%	CO18 2101, 2107, 2108, 2109
6d	85	1,11%	36,07%	CO23
6d	86	1,11%	0,00%	
4c	14	1,33%	0,00%	CO31, CO34
6a	17	2,22%	0,00%	CO17
6b	20	2,67%	78,51%	CO18
6e	13	3,48%	18,90%	CO39, CO38
4c	13	3,92%	0,00%	CO32, CO34
5b	87	4,19%	20,56%	T3003 8702
7b	30	5,34%	185,09%	CO13
6c	94	5,56%	29,43%	CO09, (09407) 9404
7b	34	10,36%	18,03%	CO14

³ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

6b	22	14,09%	95,43%	CO19
Αξονας Προτεραιότητας 2	58,05%		10,37%	14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 3 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ, 6 πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις και 1 νέος δείκτης
			0,00%	
			25,59%	
			22,09%	
			Είναι ο πρώτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Ε.Π). Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις. Βαθμός επίτευξης στόχων άνω του 50% καταγράφεται για 5 δείκτες εκροής σε 8 ΚΠ (περίπου 30% επί του Π/Υ του Ε.Π.), κάτω του 50% για 5 δείκτες εκροής σε 4 ΚΠ (περίπου 18% του Ε.Π.). Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις για 4 δείκτες εκροής και 4 ΚΠ (περίπου 10% του Ε.Π.). Για 5 δείκτες (T3002, CO31, CO34, CO32, CO09), υπάρχει προσαρμογή της τιμής στόχου 2023 λόγω αλλαγής των αρχικών παραδοχών στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, ένας καταργείται (CO39) ενώ προστίθενται 2 νέοι (09404, 09407). Προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ 086 και κατανομή του Π/Υ του στους ΚΠ 085 (ΕΠ 6d) και ΚΠ 013 (ΕΠ 6ε) και στον ΚΠ 121 (Αξονας 6) καθώς και μείωση Π/Υ στον ΚΠ 087 (ΕΠ 5b) και μεταφορά του ποσού στους ΚΠ 022 (ΕΠ 6b) και ΚΠ 013 (ΕΠ 6ε). Παράλληλα με τις αλλαγές των Π/Υ υπάρχουν αλλαγές και σε 2 δείκτες εκροής (CO38, T3003), όπως τεκμηριώνεται στις ενότητες Γ και Ε. Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Α.2.	
9a	52	0,89%	147,27%	CO35
9a	55	0,93%	104,95%	T3004
10a	49	1,11%	34,00%	CO35
10a	52	1,11%	59,97%	CO35
9a	53	3,00%	145,27%	CO36
10a	51	3,55%	114,72%	CO35
Αξονας Προτεραιότητας 3		10,60%	0,00%	3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ
			0,00%	
			1,11%	
			9,49%	
		Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Αξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Βαθμός επίτευξης στόχων άνω του 50% καταγράφεται για 3 δείκτες εκροής σε 5 ΚΠ (περίπου 10% του Ε.Π.), ενώ κάτω του 50% για 1 δείκτη εκροής και 1 ΚΠ (περίπου 1% του Ε.Π.). Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Α.2.		
8iii	104	0,44%	0,00%	11304
8v	106	0,76%	6,64%	CO05, 10801
Αξονας Προτεραιότητας 4		1,21%	0,44%	3 δείκτες εκροής
			0,76%	
			0,00%	
			0,00%	
		Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Αξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Έχει επιτευχθεί η τιμή στόχος για τον δείκτη 10801 που αφορά στον Περιφερειακό μηχανισμό διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας ενώ δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις για τους άλλους 2 δείκτες στους 2 ΚΠ. Η εκτίμηση για την επίτευξη των στόχων γίνεται ενδεικτικά με βάση κυρίως την επιβεβαίωση της ζήτησης των συναφών παρεμβάσεων μέσα από τις διαδικασίες της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η επιβεβαίωση της επιτευξιμότητας των στόχων μπορεί να γίνει μετά την εξειδίκευση και προκήρυξη των σχετικών παρεμβάσεων, αφού με τις διαδικασίες αυτές μπορεί να επιβεβαιωθεί ποσοτικά η υπάρχουσα ζήτηση.		
9ii	110	1,10%	64,00%	05502, 05503, CO15 CO22
9v	113	1,11%	0,00%	11301, 11302
9vi	114	1,11%	0,00%	CO01

9iii	111	2,05%	58,96%	05502, 05503, 11501, 10501, 11502, CO16, CO20, CO21, CO22
9iv	112	5,42%	32,66%	11203, 11202, 11204, 11205, 05502, 05503 CO20, CO21, CO22, T3007
9i	109	6,59%	63,57%	CO01, 10501 CO21 T3006
Αξονας Προτεραιότητας 5		17,39%	2,22%	12 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ και 7 πρόσθετοι δείκτες (εκ των οποίων 3 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
			0,00%	
			5,42%	
			9,74%	
		Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες Βαθμός επίτευξης στόχων άνω του 50% καταγράφεται για 5 δείκτες εκροής σε 2 ΚΠ (περίπου 3% του Ε.Π.), καθώς και σε 3 δείκτες από 2 ΚΠ, που περιλαμβάνουν όμως και 5 δείκτες χωρίς εντάξεις πράξεων (περίπου 12% του Ε.Π.). Επίσης δεν υπάρχουν εντάξεις πράξεων σε 2 δείκτες σε 2 ΚΠ (περίπου 2% του Ε.Π.). Με βάση την πορεία υλοποίησης, προτείνονται μεταβολές Π/Υ σε 5 ΚΠ (110, 113, 111, 112, 109) και προσαρμογές σε 3 δείκτες εκροών. Σημαντικός αριθμός ποσοτικών στόχων έχει ήδη επιτευχθεί, ενώ σε περιορισμένο αριθμό δεικτών απαιτείται μείωση του στόχου ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης μείωσης των χρηματοδοτικών πόρων που κατανέμονται στις αντίστοιχες παρεμβάσεις.		
TB ΕΤΠΑ	122	0,22%	17,28%	T3009
TB ΕΤΠΑ	123	0,22%	96,79%	T3010 12106, 12107, 12108, 12305, 90101, 90102
TB ΕΤΠΑ	121	0,53%	103,08%	T3011 12102, 12104, 12105, 12106, 12305
Αξονας Προτεραιότητας 6		0,97%	0,00%	3 δείκτες εκροής και 9 πρόσθετοι δείκτες (εκ των οποίων 2 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
			0,00%	
			0,22%	
			0,75%	
		Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες. Βαθμός επίτευξης στόχων άνω του 50% καταγράφεται για 2 δείκτες εκροής σε 2 ΚΠ (περίπου 1% του Ε.Π.), ενώ κάτω του 50%, καταγράφεται για 1 δείκτη σε 1 ΚΠ (περίπου 0,2% του Ε.Π.)		
TB ΕΚΤ	123	0,08%	0,00%	T3010
TB ΕΚΤ	122	0,09%	0,00%	T3009
TB ΕΚΤ	121	0,13%	75,00%	T3012 12104, 12305
Αξονας Προτεραιότητας 7		0,30%	0,16%	3 δείκτες εκροής 2 πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
			0,00%	
			0,00%	
			0,13%	
		Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Για 2 δείκτες και 2 ΚΠ (περίπου 0,2% του Ε.Π.) δεν υπάρχει ένταξη πράξεων ενώ ο δείκτης T3012 (ΚΠ 121), δεν περιλαμβάνεται στις ενταγμένες πράξεις που εμφανίζουν διαμορφωμένη τιμή για τους 2 πρόσθετους δείκτες		
Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020		100,00%	20,64%	Από τους 45 δείκτες εκροής εκ των οποίων 12 συνδέονται με περισσότερους από 1 εκ των 43 ΚΠ, εμφανίζουν βαθμό επίτευξης : <ul style="list-style-type: none">άνω του 50% 16 δείκτες σε 20 ΚΠ (περίπου 51% του Ε.Π.)κάτω του 50% 8 δείκτες σε 7 ΚΠ (περίπου 22% του Ε.Π.)χωρίς ένταξη πράξεων 21 δείκτες σε 19 ΚΠ (περίπου 27% του Ε.Π.)
			0,76%	
			32,35%	
			46,25%	

B. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

B.1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες).
2. Εντοπισμό καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που τις δημιουργούν, τεκμηριώνοντας αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση των Ε.Π. κλπ.
3. Αξιολόγηση της «επικαιρότητας» των υποθέσεων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, κατά το σχεδιασμό.
4. Αναλυτικό προσδιορισμό των πιθανών αλλαγών στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν.

Οι βασικοί λόγοι που προκαλούν καθυστερήσεις στην επίτευξη των τιμών συναρτώνται:

- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 με την χρονοβόρα διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και με ζητήματα που αφορούν στην αποσαφήνιση του πλαισίου υλοποίησης, σε ότι αφορά τον ΕΦΔ, όπως περιγράφεται στην ενότητα Α2. Με τις αλλαγές Π/Υ και την προσθήκη του ΚΠ062 το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης αυξάνεται από 55,01% σε 66,10%.
- Για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3, κυρίως το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται στην ενότητα Α2.
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 το γεγονός ότι συναρτάται με την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, αλλά και το πλαίσιο υλοποίησης σε ότι αφορά την ανάγκη ύπαρξης ΕΦΔ.
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 5 μετά την 1^η αναθεώρηση και την κατανομή πρόσθετων πόρων, με έμφαση σε δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας, έχει προσαρμοστεί το Πλαίσιο Επιδόσεων με βάση τη στόχευση του Άξονα και τις νέες χρηματοδοτικές κατανομές και δεν παρουσιάζονται καθυστερήσεις.

Σε ότι αφορά τις παραδοχές για την επιλογή των δεικτών επίδοσης, το πλαίσιο κριτηρίων αφορά:

- Τη στρατηγική στόχευση και τη σύνδεση των επιδόσεων με τους επιδιωκόμενους ειδικούς στόχους που είναι :

- ✓ Για τον ΑΠ1, η διάχυση της έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και η ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
- ✓ Για τον ΑΠ2, η μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται, η ολοκλήρωση των υποδομών περιβάλλοντος και η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
- ✓ Για τον ΑΠ3, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα τη υγείας και η μείωση της σχολικής διαρροής
- ✓ Για τον ΑΠ4, η ανάγκη εξειδίκευσης εργαζομένων και επιχειρηματιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
- ✓ Για τον ΑΠ5, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η αντιμετώπιση ανισοτήτων σε βασικά κοινωνικά αγαθά, με έμφαση μετά την κατανομή των πρόσθετων πόρων στην αντιμετώπιση της φτώχειας
- Την ύπαρξη αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων
- Τη δυνατότητα σαφούς προσδιορισμού, βασικού σταδίου υλοποίησης ανάλογα με την κατηγορία παρέμβασης
- Τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα έργα phasing Κωδικοί Παρέμβασης 31 και 53
- Τις πιθανές εμπροσθοβαρείς δράσεις Κωδικοί Παρέμβασης 14, 20 και 109
- Τη συσχέτιση με τους οικονομικούς δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας
- Την εμπειρία από τους πραγματικούς χρόνους υλοποίησης, αντίστοιχων δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
- ✓ Για οδικά έργα, μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη 6 μήνες και μέγιστη 36 μήνες.
- ✓ Για λύματα, μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 6 μήνες και μέγιστη 34 μήνες.
- ✓ Για λιμάνια, μέση διάρκεια 9 μήνες
- ✓ Για σχολεία μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη 43 μήνες.
- ✓ Για υποδομές υγείας μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 4 μήνες και μέγιστη 36 μήνες.
- ✓ Για παιδικούς σταθμούς μέση διάρκεια 10 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη 28 μήνες.

Με βάση τα δεδομένα από την υλοποίηση των πράξεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν σταδιακά οι μέσοι χρόνοι για τις επιμέρους πράξεις, με δεδομένο ότι ο βαθμός υλοποίησης είναι μέχρι σήμερα αρκετά χαμηλός.

Από τα στοιχεία του ΟΠΣ έως 30/05/2018, με βάση τις ενταγμένες πράξεις και ειδικότερα την πορεία υλοποίησης συμβασιοποιημένων υποέργων προκύπτει απόκλιση από τις αρχικές εκτιμήσεις ως προς τους αναμενόμενους μέσους χρόνους από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και αποκλίσεις από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των τεχνικών δελτίων και τα δεδομένα από την πραγματική πορεία υλοποίησης.

Ειδικότερα με βάση τα τεχνικά δελτία, η αρχική εκτίμηση του μέσου χρόνου αναμονής από την ένταξη έως την υπογραφή σύμβασης, σε επίπεδο υποέργου είναι 9,9 μήνες (ελάχιστο 4,9 και μέγιστο 16,9 μήνες). Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης από το ΟΠΣ, ο μέσος χρόνος των 9,9 μηνών προσαυξάνεται σε 12,8 μήνες.

Σημαντικές αυξήσεις του αρχικά εκτιμώμενου χρόνου αναμονής από την ένταξη έως την υπογραφή, καταγράφονται στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 6b (ΚΠ 22), 10a (ΚΠ 51 και 52) και 7b (ΚΠ 30). Οι αυξημένοι αυτοί χρόνοι, συνδέονται άμεσα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016). Ειδικότερα, υπάρχει καθυστέρηση στην σύνταξη των διακηρύξεων, λόγω ανασφάλειας των φορέων να συντάξουν διακηρύξεις βάσει του νέου Νόμου. Οι πρότυπες διακηρύξεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4327Β/30.12.2016. Η καθυστέρηση της έκδοσης των πρότυπων διακηρύξεων, είχε άμεση συνέπεια σε πράξεις / έργα, που εντάχθηκαν από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2016 (σημαντικό ποσοστό των ενταγμένων έργων). Συνδυαστικά με την καθυστερημένη έκδοση των πρότυπων διακηρύξεων, καθυστερήσεις στην υπογραφή συμβάσεων, σημειώθηκαν και λόγω της ασάφειας για το απαιτητό των υπογραφών από όλα τα μέλη του ΔΣ στο ΤΕΥΔ.

Καθυστερήσεις όμως υπήρξαν και σε περιπτώσεις που η ένταξη έγινε μετά την έκδοση των πρότυπων διακηρύξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, υπήρξε επανυποβολή ή καθυστέρηση της υποβολής τευχών :

- Λόγω τροποποίησης των τιμολογίων (τα νέα τιμολόγια εγκρίθηκαν 19/05/2017)
- Λόγω πολυπλοκότητας του νέου Νόμου έως ότου αποσαφηνιστεί σε ποια κατηγορία υπάγεται η δραστηριότητα του έργου (Βιβλίο Ι ή ΙΙ) σε σχέση με το χρόνο έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης

Πέραν όμως των νέων πράξεων / έργων, καθυστερήσεις καταγράφονται και σε περιπτώσεις πράξεων / έργων, που μεταφέρονται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ΕΠ 6b, ΚΠ 13, MIS 5000350 : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, μελέτη – κατασκευή, με 4 υποέργα. Ειδικότερα το 2^ο υποέργο «Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης» σε αναμονή υπογραφής σύμβασης, ξεπέρασε τους 36 μήνες μετά την αρχική ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και τους 17 μήνες μετά την μεταφορά του στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις πράξεων / έργων που μεταφέρονται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, χωρίς προβλήματα στην συμβασιοποίηση, καταγράφονται προβλήματα στην ομαλή χρηματοδότηση του, εξαιτίας οικονομικών εκκρεμοτήτων των αναδόχων των έργων.

Η αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των δεικτών επίδοσης για το 2018 αποτυπώνεται αναλυτικά στον Πίνακα Β ανά Άξονα Προτεραιότητας και δείκτη, στο τέλος της ενότητας.

B.2. Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Η εκτίμηση επίτευξης των τιμών στόχου για το 2018 και το 2023 των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων αποτυπώνεται στον Πίνακα Β, ανά δείκτη. Συνοπτικά παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 1

Το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους ΚΠ των 4 δεικτών επίδοσης, ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας είναι 50,27%, μετά τις προσαρμογές προϋπολογισμών και δεικτών, με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Σε αναμονή των συμπερασμάτων της επιχειρηματικής ανακάλυψης δεν υπάρχει ενεργοποίηση δράσεων που συνδέονται με τους δείκτες επίδοσης, με εξαίρεση το νέο δείκτη επίδοσης CO 03 που συνδέεται με το ΤΕΠΙΧ II και επομένως δεν υπάρχει κανένας βαθμός επίτευξης στόχων των δεικτών επίδοσης. Δεν υπάρχει επίσης επίτευξη στόχου για τον 5^ο δείκτη επίδοσης F100, που πρέπει να επανυπολογιστεί με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους ΚΠ των δεικτών επίδοσης, ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας είναι 60,56% και ως εκ τούτου μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί ο δείκτης CO32.

Για 5 από τους 7 δείκτες επιτυγχάνεται η αρχικά προσδιορισμένη τιμή στόχου για το 2018, επομένως μπορεί να επιτευχθεί ποσοστό επίτευξης >85%, εφόσον υπάρξει προσαρμογή των τιμών στόχου για το 2018, ενώ για τον έκτο δείκτη το ποσοστό επίτευξης είναι μεγαλύτερο του 75%.

Επανυπολογισμός επίσης πρέπει να γίνει και για τον 7^ο δείκτη F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών και εκτιμάται ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 85%.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους ΚΠ των 3 δεικτών επίδοσης, ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας είναι 80,72% και επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου 2018 και για τους 3 δείκτες επίδοσης, με επανυπολογισμό του δείκτη F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους ΚΠ των 2 δεικτών επίδοσης, ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας είναι 63,20% και δεν υπάρχει κανένας βαθμός επίτευξης, με δεδομένο ότι η έναρξη υλοποίησης των δράσεων καθυστέρησε σε αναμονή των συμπερασμάτων από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Θα πρέπει να γίνει επανυπολογισμός του δείκτη F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους ΚΠ των 3 δεικτών επίδοσης ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας είναι 52,33% και επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου 2018 και για τους 3 δείκτες επίδοσης. Επομένως, το ποσοστό επίδοσης για το σύνολο των δεικτών είναι μεγαλύτερο του 85%, με επανυπολογισμό του δείκτη F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

B.3. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 1, θα πρέπει να επαναπροσεγγιστεί το Πλαίσιο για τους δείκτες Επιδόσεων συνεκτιμώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δεικτών και λόγω ανακατανομής των Π/Υ των ΚΠ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως επιπλέον δείκτης CO24, να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές από την εξειδίκευση στο πλαίσιο της ΕΠ 3c και να αντικατασταθούν τα προβλεπόμενα ΒΣΥ που αφορούσαν σε συμβάσεις με αποφάσεις χορήγησης επιμέρους ενισχύσεων, ενώ θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή του δείκτη F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών. Παρότι γίνεται μία εκτίμηση ως προς τα ποσοστά επίτευξης με βάση συγκεκριμένες παραδοχές με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης δεν εκτιμάται σημαντικό ποσοστό επίτευξης ως προς το Πλαίσιο Επιδόσεων.

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2 θα πρέπει να γίνουν επιμέρους προσαρμογές ως προς τους δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του ΘΣ 4 (αιρεσιμότητες και εφαρμοστικό πλαίσιο) θα πρέπει για τον δείκτη CO31 να αντικατασταθεί το προβλεπόμενο ΒΣΥ που αφορούσε σε συμβάσεις με αποφάσεις χορήγησης επιμέρους ενισχύσεων, ενώ μπορεί να επαλειφθεί και ο δείκτης CO32, λόγω υπερκάλυψης του απαιτούμενου 50% του Π/Υ του Άξονα για το Πλαίσιο Επιδόσεων. Επίσης για τον CO14 θα πρέπει να προσαρμοστεί η τιμή που συνδέεται με τον ΒΣΥ λόγω αλλαγής ως προς τις παραδοχές για το μέσο κόστος, ενώ αλλαγή της τιμής θα πρέπει να γίνει και για τον CO13 με δεδομένο ότι η παραδοχή αφορούσε έργο phasing για το οποίο υπήρξε δικαστική εμπλοκή. Με δεδομένη την εμπλοκή κυρίως στο έργο phasing θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή του δείκτη F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών. Συνεκτιμώντας τις προαναφερόμενες προσαρμογές, ο βαθμός επίτευξης υπερβαίνει το 85% για 6 από τους 7 δείκτες, ενώ για τον έβδομο δείκτη εκτιμάται ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 75%.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3, με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου για τους 3 δείκτες επίδοσης που επιτυγχάνονται σε ποσοστό άνω του 85%.

Για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, που δεν εμφανίζει υλοποίηση, συνεκτιμώντας το ότι η ενεργοποίηση του συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή του δείκτη F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

Τέλος για τον Άξονα Προτεραιότητας 5, με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του Πλαισίου για τους 3 δείκτες επίδοσης που επιτυγχάνουν ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 85%, με επανυπολογισμό της τιμής του δείκτη F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

Πίνακας Β : Επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων⁴

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ										ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023									
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)																		
062. (1b)	0,00 8.724.419,00	0,00 8.724.419,00	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	0	75				Ο δείκτης CO26, αντιστοιχούσε στον ΚΠ 064 και η τιμή στόχος είχε προσδιοριστεί με μοναδιαίο κόστος τα 20.000 € μέσω voucher. Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται μείωση του αρχικού Π/Υ του ΚΠ 064 και παράλληλα αύξηση του μοναδιαίου κόστους που έχει σαν συνέπεια τη μείωση της τιμής στόχου του δείκτη. Παράλληλα, με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, εισάγεται ως νέος ο ΚΠ 062 που επίσης συνδέεται με τον CO26 με Π/Υ μεγαλύτερο του ΚΠ 064. Στη λογική αυτή διατηρείται ως δείκτης επίδοσης ο CO26, συνδεδεμένος όμως με τον ΚΠ 062 και προσαρμόζεται η τιμή στόχος 2023 με βάση τα ευρήματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ο χρόνος που απαιτήθηκε (07/10/2016 έως 27/12/2017) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης με συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς καθυστέρησε την έναρξη υλοποίησης. Η εξειδίκευση των δράσεων έγινε στις 23/10/2017 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, με βάση σχετική γνωμοδότηση του ΠΣΕΚ – Κ και βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία σχετικής πρόσκλησης από την ΕΥΔ. Με βάση τα προαναφερόμενα το αρχικό ΒΣΥ για υπογεγραμμένες συμβάσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο ΒΣΥ που να αφορά την απόφαση χορήγησης ενίσχυσης. Με δεδομένη την μείωση της τιμής στόχου 2023 του δείκτη CO26 από 225 σε 75 η στοχοθεσία 2018 για το νέο ΒΣΥ θα πρέπει να μειωθεί αναλογικά από 100 σε 35. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με την παραδοχή ότι βγαίνει άμεσα η σχετική πρόσκληση και ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων.	>85%	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
064. (1b)	4.500.000,00 1.500.000,00	4.500.000,00 1.500.000,00			225,00						33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
ΒΣΥ			K320 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (CO26) K340 : Αριθμός ΜΜΕ με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης	100,00 35,00														
078. (2c)	2.724.419,00	2.724.418,75	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	0	19,00				Η τιμή στόχος για το 2023 παραμένει αναλλοίωτη. Με βάση όμως τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» και τις κατευθύνσεις της ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής για τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στα ΠΕΠ καταργείται ο ΚΠ 078 και ο Π/Υ προστίθεται στον Π/Υ του ΚΠ 079. Ο χρόνος που απαιτήθηκε (07/10/2016 έως 27/12/2017)	<75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			

⁴ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκρών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
079. (2c)	3.000.000,00 5.724.419,00	3.000.000,00 5.724.419,00							για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης με συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς καθυστέρησε την έναρξη υλοποίησης. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής ανακάλυψης έγινε από το ΠΣΕΚ-Κ στις 27/06/2017 και η εξειδίκευση των δράσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ στις 26/10/2017. Στις 27/05/2018 δημοσιεύτηκαν 3 Προσκλήσεις (2 για δράσεις των ΣΒΑΑ Ηρακλείου και Χανίων και 1 οριζόντια). Με βάση τα προαναφερόμενα το αρχικό ΒΣΥ για υπογεγραμμένες συμβάσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο ΒΣΥ που να αφορά την απόφαση ένταξης, χωρίς αλλαγή της στοχοθεσίας για το 2018 . Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση το ότι έχουν εκδοθεί οι 3 προσκλήσεις και με δεδομένη την καταγεγραμμένη ζήτηση από ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης		105.00%	105.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Κ324 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (Τ3004) Κ341 - Αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση των έργων	8,00											
066. (3c) 01	18.173.254,00 22.173.254,00	18.173.253,75 10.000.000,00	CO02-Παραγωγικές επενδύσεις- Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις /Επιχειρήσεις CO03 : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων, (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	180,00	370,00 185,00			80	Ο δείκτης CO02, ήταν συνδεδεμένος με τον ΚΠ 066 και αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με δεδομένες τις μακρόχρονες διαδικασίες για την δημιουργία περιφερειακού Seed Capital όπως προβλεπόταν από το ΠΕΠ (στο πλαίσιο της ΕΠ 3α) αποφασίστηκε η εισαγωγή χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ στην ΕΠ 3c με 10.000.000 € με παράλληλη αντικατάσταση του ΚΠ 066 με τον ΚΠ 01. Ο Π/Υ του νέου ΚΠ αυξήθηκε με μεταφορά πόρων από την ΕΠ 3α. Στην λογική αυτή στο πλαίσιο της ΕΠ 3c υπάρχουν 2 κατηγορίες δράσεων, η 1 ^η αφορά την συμμετοχή στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ (με 2 νέους δείκτες CO03 και CO07 που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ) και η 2 ^η την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με προσκλήσεις μέσω του ΕΦΔ. Με βάση τα προαναφερόμενα στο πλαίσιο των δεικτών επίδοσης ο δείκτης εκροής CO02 αντικαθίσταται με ΒΣΥ που συνδέεται με τον νέο δείκτη CO03. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με την παραδοχή ότι έως τα τέλη του χρόνου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τράπεζα.	>85%	55.03%	55.03%	55.03%	55.03%	13.76%
			Κ331 - Συμβάσεις με ΕΧΟ (οικονομικό αντικείμενο) σε εκ. €	7.000.000											
060. (1b)	3.224.418,75 1.500.000,00	3.224.418,75 1.500.000,00	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	0	9				Γι α την κάλυψη του 50% των δράσεων που συμμετέχουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων προστίθεται ο ΚΠ 060 με τον δείκτη CO24 και ΒΣΥ που αφορά συμβάσεις. Η εξειδίκευση των δράσεων βασίστηκε στα αποτελέσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και έγινε στις 23/10/2017 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, με βάση σχετική γνωμοδότηση του ΠΣΕΚ – Κ. Στις 27/12/2017 εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση από την ΕΥΔ «Δράση 1.β.1 : Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία	>85%	46,52%	46,52%	0.00%	0.00%	0.00%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
ΒΣΥ			Κ330 - Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (CO24)	5					σε τομείς της RIS3Crete». Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση την μεγάλη ανταπόκριση ενδιαφερομένων στην σχετική πρόσκληση, γεγονός που επιβεβαίωσε την καταγεγραμμένη ζήτηση από ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης						
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	16.000.000,00 10.510.760,00	51.622.092,00			2.500.000	Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση τον επανυπολογισμό του F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών, την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των δαπανών καθώς και την εκτιμώμενη πορεία τους έως τα τέλη του 2018.	<75%					
ΑΠ1	51.622.091,75	25.948.837,75	% αναλογία των Π/Υ ΚΠ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας (50,27%)												
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη															
014. (4c)	6.000.000,00	6.000.000,00	CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης / Νοικοκυριά		720,00 600,00			300	Ο υπολογισμός της τιμής στόχου έγινε στη βάση μεθόδου του ΥΠΕΝ και υπάρχουν αλλαγές των αρχικών παραδοχών ως προς το μοναδιαίο κόστος (συνολικές επιχορηγήσεις αντί των προβλεπόμενων δανείων) . Η αύξηση του αρχικά υπολογιζόμενου μέσου μοναδιαίου κόστους (10.000 € / νοικοκυριό) έχει σαν συνέπεια μείωση της τιμής στόχου του δείκτη. Η υλοποίηση της δράσης καθυστέρησε σε αναμονή δημοσίευσης του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (12/07/2017) και των αντίστοιχων τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (23/11/2017). Με βάση τα προαναφερόμενα προτείνεται σο Πλαίσιο Επιδόσεων η αντικατάσταση του δείκτη εκροής CO31 με ΒΣΥ που συνδέεται με απόφαση επιχορήγησης ενίσχυσης. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση την αυξημένη ζήτηση και την ήδη διαμορφωμένη τιμή από την απόφαση ένταξης	>85%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ΒΣΥ			Κ322 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (CO31) Κ342 - Αριθμός νοικοκυριών με απόφαση επιχορήγησης επι μέρους ενίσχυσης	720,00 600,00											
020 (6b)	12.000.000,00	4.000.000,00 9.500.000,00	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Άτομα		30.000,00			51.646	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται στον ΚΠ 020. Για τον ΚΠ 020 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 58.33% του Π/Υ του, οι προσκλήσεις το 58.33% και οι εντάξεις το 78.51%. Μέρος του Π/Υ του (40,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Ήδη με την ένταξη 6 πράξεων έως τις 31/05/2018, η διαμορφωμένη τιμή (51.646,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση το γεγονός ότι οι 6 πράξεις εντάχθηκαν τον 10° του 2017 και με βάση τα στοιχεία υλοποίησης από το ΟΠΣ, ο μέσος χρόνος αναμονής από την ένταξη έως την υπογραφή, είναι 12,8 μήνες	>85%	58.33%	58.33%	78.51%	0.00%	0.00%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
ΒΣΥ			Κ324 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO18)	5,00											
094. (6c)	25.000.000,00	4.000.000,00 17.000.000,00	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος		135.500,00 110.000,00	55.000,00	65.000,00	99.750	Η τιμή στόχος μειώνεται επειδή εντάσσονται ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση επισκεπτών και υιοθετείται επιπλέον δείκτης (έχει ήδη εισαχθεί στο ΟΠΣ με ενταγμένη πράξη). Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 84,40% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 84.40%, οι ενταγμένες 29.43% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 6.82%. Μέρος του Π/Υ του (13,80%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση. Επίσης ένα άλλο μέρος (14,60%)θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι με 5 ήδη ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018 ήδη η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη θα είναι 99.750,00. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση το γεγονός ότι από τις 5 ενταγμένες πράξεις (29,43%) υπάρχει ένα ποσοστό (6,82%) που έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και 2 από τις 5 έχουν ενταχθεί στις 15/07/2016 και στις 16/08/2017	>85%	84.40%	84.40%	29.43%	6.82%	0.70%
ΒΣΥ			Κ325 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO09)	8,00		1,00	1,00								
034. (7b)	46.582.779,00	43.000.000,00 46.582.779,00	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.		80,00	1,44	4,24	4,24	Για τον ΚΠ 034 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 18,03% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 1,63%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023, Από τις 2 ήδη ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018 η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται σε 4,24 . Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση το γεγονός ότι από τις 5 ενταγμένες πράξεις (18,03%) υπάρχει μικρό ποσοστό (1,63%) που έχει συμβασιοποιηθεί συνδυαστικά με το ότι εντάχθηκαν στις 02/09/2016 και 23/05/2017.	>75%	100.00%	100.00%	18.03%	1.63%	1.63%
ΒΣΥ			Κ326 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO14)	4,00											

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
030. (7b)	24.000.000,00	9.000.000,00 24.000.000,00	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	11,00 4,00	15,00	13,56	17,36	20,19 / 4,00	Η τιμή στόχος του δείκτη εκροής CO13, για το 2018 είχε προσδιοριστεί βάση έργου phasing στο οποίο όμως υπήρξαν δικαστικές εμπλοκές. Παρότι η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη με βάση 4 ήδη ενταγμένες πράξεις, υπερκαλύπτει την τιμή στόχο του 2023, δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη εκροής για το 2018. Στη λογική αυτή είτε θα πρέπει να επαναπροσεγγιστεί η τιμή στόχος είτε να αντικατασταθεί ο δείκτης εκροής με ΒΣΥ. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση τα δεδομένα και την εκτίμηση της πορείας υλοποίησης.	>85%	91.67%	91.67%	185.09%	82.70%	35.66%
022. (6b)	63.333.834,00	50.000.000,00 55.000.000,00	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού	42.000,00	75.000,00	288.139,00	288.139,00	295.639,00 / 170.000,00	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του ΚΠ 022 οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 95,43 και συμβασιопоιημένες πράξεις το 57,82%. Ήδη με την ένταξη των 11 πράξεων έως τις 31/05/2018 η διαμορφωμένη τιμή υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (συμπεριλαμβανομένων και των αναβαθμίσεων ΕΕΛ). Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση την πορεία υλοποίησης των συμβασιопоιημένων πράξεων	>85%	100.00%	100.00%	95.43%	57.82%	21.04%
013. (4c)	17.621.575,00	17.621.575,00	CO32-Ενεργειακή απόδοση:- Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος	-	8.600.000				Προτείνεται η κατάργηση από το Πλαίσιο Επιδόσεων, με δεδομένο ότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται ήδη στο Πλαίσιο Επιδόσεων ανέρχονται στο 60,55% και υπερβαίνουν κατά πολύ το 50% του Άξονα Προτεραιότητας		82.98%	82.98%	0.00%	0.00%	0.00%
ΒΣΥ			Κ323 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO32)	12,00											

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	66.841.000,00 39.168.820,00	261.029.089,50	17.013.486,87	18.857.583,32	23.785.812,14	Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση τον επανυπολογισμό του F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών, την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των δαπανών καθώς και την εκτιμώμενη πορεία τους έως τα τέλη του 2018.	>85%					
ΑΠ2	261.029.089,50	158.082.779,00	% αναλογία των Π/Υ ΚΠ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας (60,56%)												
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη															
051. (10a)	15.979.864,00	15.979.864,00	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα		1.700	2.002,00	2.002,00	2.002,00	Για τον ΚΠ 051 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 164,44%, οι ενταγμένες 145,27% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 72,28%. Για τον ΚΠ 052 /ΕΠ 10a η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 140,00%, οι ενταγμένες 59,97% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 28,28% και για τον ΚΠ 052 / ΕΠ9a η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 117.50%, οι ενταγμένες 147.27% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 29,97%. Από τις 14 ήδη ενταγμένες πράξεις η διαμορφωμένη τιμή υπερβαίνει την τιμή στόχου 2023. Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση το υψηλό ποσοστό των μέχρι σήμερα συμβασιοποιήσεων	>85%	100.00%	164.44%	145.27%	72.28%	30.51%
052 (10a)	5.000.000,00	5.000.000,00				135,00	135,00	135,00			100.00%	140.00%	59.97%	28.28%	8.58%
052. (9a)	4.000.000,00	4.000.000,00						260			100.00%	117.50%	147.27%	29.97%	16.57%
ΒΣΥ			K327 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO35)	7,00											

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
053. (9a)	13.500.000,00	13.500.000,00	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	305.000,00	305.000,00	623.065,00	623.065,00	623.065,00	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 164,44%, οι ενταγμένες 145,27% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 72,28%. Η διαμορφωμένη τιμή (623.065,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 και επιτυγχάνεται η τιμή στόχος για το 2018 με την ολοκλήρωση της πράξης «Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο Πανάνειο»	>85%	100.00%	164.44%	145.27%	72.28%	30.51%
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	12.370.000,00 7.300.720,00	47.671.028,00	9.074.105,19	9.263.981,98	11.114.949,39	Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση τον επανυπολογισμό του F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών, την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των δαπανών καθώς και την εκτιμώμενη πορεία τους έως τα τέλη του 2018.	>85%					
ΑΠ3	47.671.028,00	38.479.864,00	% αναλογία των Π/Υ ΚΠ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας (80,72%)												
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές															
106. (8v)	3.434.595,00	3.434.595,00	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων	200	650				Καθυστέρησε η έναρξη υλοποίησης με δεδομένη την σύνδεση των πράξεων με την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης		6.64%	6.64%	6.64%	6.64%	1.54%
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	1.473.968,00 955.810,00	5.434.595,00	0,00	0,00	52.729,09	Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση τον επανυπολογισμό του F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών, την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των δαπανών καθώς και την εκτιμώμενη πορεία τους έως τα τέλη του 2018.						
ΑΠ4	5.434.595,00	3.434.595,00	% αναλογία των Π/Υ ΚΠ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας (63,20%)												
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη															
109 (9i)	29.653.532,50	24.653.333,00	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός	4.460,00	9.250,00	6.361,00	6.361,00	8.120,00 / 3.175,00	Με βάση την πορεία υλοποίησης των 6 ήδη ενταγμένων πράξεων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023, ενώ επιτυγχάνεται και η τιμή στόχος για το 2018	>85%	63.22%	63.22%	63.57%	38.96%	58.95%
111. (9iii)	9.215.083,00	1.585.090,00				270,00	270,00	283,00 / 29,00			59.92%	73.36%	58.96%	58.96%	23.44%
		3.787.180,00	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών /			5,00	5,00	5,00 / 4,00	Με βάση την πορεία υλοποίησης των 49 ήδη ενταγμένων πράξεων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023, ενώ	>85%					

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ												
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2018 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/05/2018)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018
110. (9ii)	4.933.400,00	3.000.000,00	Αριθμός	49	51	16,00	16,00	16,00 / 14,00	επιτυγχάνεται και η τιμή στόχος για το 2018		60.81%	64.61%	64.00%	54.99%	8.00%
112. (9iv)	24.378.750,00	7.890.120,00				28,00	28,00	30,00 / 9,00			19.83%	23.04%	32.66%	32.18%	7.36%
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	21.146.206,00 13.712.380,00	73.289.125,00	7.430.047,23	8.981.018,48	21.830.582,65	Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με βάση τον επανυπολογισμό του F100, με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών, την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των δαπανών καθώς και την εκτιμώμενη πορεία τους έως τα τέλη του 2018.	>85%					
ΑΠ5	78.180.765,00	40.915.723,00	% αναλογία των Π/Υ ΚΠ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας (52,33%)												

Σύνολο F100: 71.648.290,00

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Γ.1. Επάρκεια διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π.

Για το σύστημα δεικτών εκροής των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ η εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας γίνεται ως προς το μοναδιαίο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τους Π/Υ και τις διαμορφωμένες τιμές των δεικτών στην βάση των ενταγμένων πράξεων. Στη λογική αυτή η εκτίμηση της αποδοτικότητας αποτυπώνει τις διαφαινόμενες τάσεις ως προς το μοναδιαίο κόστος. Η οριστική εκτίμηση της αποδοτικότητας θα πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα υπάρχει ικανός αριθμός συμβάσεων για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων.

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, η εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας στη βάση της σύγκρισης του μοναδιαίου κόστους που διαμορφώνεται από τα δεδομένα υλοποίησης με το μοναδιαίο κόστος που είχε προϋπολογιστεί κατά την περίοδο προγραμματισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί για τις περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες, δεδομένου ότι το πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων μεταβάλλεται συχνά σε εθνικό επίπεδο και αντανakλάται στον Περιφερειακό προγραμματισμό. Διάφορες δομές κοινωνικής πρόνοιας καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν ενεργοποιηθεί, στη βάση της αποτίμησης της συμβολής της μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητας των δομών αυτών σε εθνικό επίπεδο και της συμβολής τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός αυτών των επενδυτικών προτεραιοτήτων μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρονική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης των δομών αυτών. Κατά συνέπεια η αυστηρή εκτίμηση της επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ γίνεται κυρίως με βάση την σχεδιαζόμενη λειτουργία των δομών, ενώ σε λίγες μόνο περιπτώσεις τα δεδομένα της υλοποίησης, σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα σχετικά με την εκτίμηση του Πλαισίου Επιδόσεων, μπορούν να υποστηρίξουν κάποιες γενικές παρατηρήσεις της αξιολόγησης αναφορικά προς το ζήτημα της επάρκειας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Στον Πίνακα Γ.1, στο τέλος της ενότητας, αποτυπώνονται ανά Κωδικό Παρέμβασης, η πορεία υλοποίησης έως τις 31/05/2018. Συνεκτιμώνται επίσης οι όποιες αλλαγές οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης (επισημαίνονται με πράσινο χρώμα) αλλαγές που προκύπτουν με βάση την πορεία υλοποίησης σε Π/Υ και δείκτες (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα) καθώς και πρόσθετοι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις (επισημαίνονται με μπλε χρώμα).

Τα βασικά συμπεράσματα, της αξιολόγησης, σε ότι αφορά την αποδοτικότητα, παρουσιάζονται κωδικοποιημένα ανά Άξονα Προτεραιότητας στην ενότητα Γ.2

Στην συνέχεια του κειμένου, εντοπίζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας οι βασικές διαπιστώσεις.

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Από τις 5 ΕΠ του Άξονα Προτεραιότητας, στις 3 (ΕΠ 1b, 2b και 2c) οι Π/Υ παραμένουν αμετάβλητοι και σε 1 (ΕΠ 3a) γίνεται μείωση του Π/Υ με αντίστοιχη αύξηση του Π/Υ της 5^{ης} (ΕΠ 3c). Ειδικότερα :

- Για την ΕΠ 1b με βάση τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης γίνεται ανακατανομή του Π/Υ, προστίθεται η Κατηγορία Παρέμβασης 062, με δείκτη εκροής τον CO26, που υπάρχει ήδη ως δείκτης στο πλαίσιο της 1b και προσαρμόζονται οι τιμές των δεικτών εκροής (CO24 λόγω μείωσης Π/Υ, CO26 – ΚΠ 064 λόγω μείωσης Π/Υ και αλλαγής κατηγορίας πράξεων με αύξηση του μοναδιαίου κόστους). Επίσης από τους 3 δείκτες εκροής, ο CO25 και η αντίστοιχη Κατηγορία Παρέμβασης 058, θα πρέπει να διαγραφούν διότι οι πράξεις δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της 1b
- Για την ΕΠ 2b διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 2 δείκτες εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης και δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος, σε αναμονή της εξειδίκευσης.
- Για την ΕΠ 2c με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης, καταργείται ο ΚΠ 078 και διατηρείται το σύνολο του Π/Υ στον ΚΠ 079, χωρίς μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος και υπάρχει επάρκεια Π/Υ για την επίτευξη της ήδη διατυπωμένης τιμής στόχου
- Για την ΕΠ 3a με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης, δεν κρίνεται σκόπιμο η δημιουργία του προβλεπόμενου Περιφερειακού Seed Capital και προτείνεται μείωση του Π/Υ. Ο προτεινόμενος Π/Υ κρίνεται επαρκής για την ενίσχυση και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων με αλλαγές ως προς τις παραδοχές του μέσου κόστους
- Για την ΕΠ 3c μετά την ένταξη της δράσης για το ΤΕΠΙΧ II, αυξάνεται ο Π/Υ, με μεταφορά ποσού από την ΕΠ 3a και ο προτεινόμενος Π/Υ, κρίνεται επαρκής χωρίς αλλαγές ως προς το μέσο κόστος

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Από τις 9 ΕΠ του Άξονα Προτεραιότητας, στις 5 (ΕΠ 4c, 4f, 6a, 6c και 7b) οι Π/Υ παραμένουν αμετάβλητοι, σε 2 (ΕΠ 5b και 6d) γίνεται μείωση του Π/Υ και σε 2 (ΕΠ 6b και 6e) γίνεται αύξηση του Π/Υ.

Από τις 5 ΕΠ χωρίς μεταβολή Π/Υ, σε 2 ΕΠ 6a και 7b, διατηρούνται αναλλοίωτες και οι τιμές στόχου, ενώ στις άλλες 3 προσαρμόζονται οι τιμές στόχου λόγω αλλαγών στις αρχικές παραδοχές και ειδικότερα :

- Για την ΕΠ 4c υπάρχει μείωση των τιμών στόχου με μέθοδο υπολογισμού του ΥΠΕΝ λόγω αύξησης του μέσου κόστους

- Για την ΕΠ 4f με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης, γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής στόχου, λόγω αύξησης του μοναδιαίου κόστους
- Για την ΕΠ 6c δεν υπάρχει αλλαγή στο μέσο κόστος, μειώνεται όμως η τιμή στόχος και προστίθενται οι νέοι δείκτες λόγω αδυναμίας μέτρησης επισκεπτών σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους

Στις 2 ΕΠ όπου μειώνεται ο Π/Υ (ΕΠ 5b και 6d), επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου για τους δείκτες εκροής. Για τις 2 ΕΠ (ΕΠ 6b και 6e) αυξάνεται η τιμή στόχου λόγω αύξησης του Π/Υ με το μοναδιαίο κόστος να παραμένει αμετάβλητο στην ΕΠ 6e και με τάσεις μείωσης στην ΕΠ 6b

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Για τις 2 ΕΠ του Άξονα, δεν υπάρχει αλλαγή Π/Υ και προβλέπεται επίτευξη των τιμών στόχου με τάσεις μείωσης του μοναδιαίου κόστους

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Οι δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα 4 ουσιαστικά δεν έχουν ενεργοποιηθεί, αφού σε αυτές έχει ενταχθεί μόνο ένα έργο (Κωδικός Παρέμβασης 106, Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας). Κατά συνέπεια, προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης, με βάση και τα αποτελέσματα των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, ώστε να αναδειχθεί και η πραγματική ζήτηση των παρεμβάσεων που θα εξειδικευθούν. Κατά συνέπεια σε παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση περί μη επάρκειας των διαθέσιμων πόρων που αφορούν στους Κωδικούς Παρέμβασης 104 και 106 (πλην των πόρων που αντιστοιχούν στο Παρατηρητήριο). Όσον αφορά το έργο του Παρατηρητηρίου, αυτό έχει σχεδιαστεί πρόσφατα και έχει ενταχθεί με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού αυτού.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Όπως παρουσιάστηκε στην πρώτη ενότητα, οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα Προτεραιότητας 5 χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς ρυθμούς ενεργοποίησης και υλοποίησης, αφού ορισμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, εντάξεων και κάποιες και δαπανών, ενώ άλλες δεν έχουν ενεργοποιηθεί για λόγους που αφορούν είτε στην ανάγκη να ολοκληρωθούν κάποιες προαπαιτούμενες ενέργειες του προγραμματισμού (π.χ. σχεδιασμός ΤΑΠΤΟΚ, ολοκλήρωση Έξυπνης Εξειδίκευσης και διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης) είτε στο γεγονός κάποιες νέες δράσεις προστέθηκαν στο Πρόγραμμα σχετικά πρόσφατα (με την 1^η αναθεώρηση) και επίκειται η ενεργοποίησή τους (π.χ. δράσεις Υπουργείου Υγείας).

Κατά συνέπεια, διαμορφώνονται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ζητήματος της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη των αναγκών του προγραμματισμού, όπως αυτές θα αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένους δείκτες εκροής σε επόμενη φάση.

- Η πρώτη προσέγγιση αφορά στους ωδικούς παρέμβασης που μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζουν υλοποίηση. Για τους κωδικούς αυτούς δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ανεπάρκεια πόρων, αφού μετά την ενεργοποίησή τους θα μπορεί να εκδηλωθεί η

πραγματική ζήτηση των σχετικών παρεμβάσεων. Στην ομάδα αυτή μπορούν να ενταχθούν οι κωδικοί παρέμβασης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9ν και 9νι (114 και 115).

- Οι κωδικοί παρέμβασης που αντιστοιχούν στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii και 9iii (κωδικοί παρέμβασης 109, 110, 111) παρουσιάζουν ικανοποιητικούς ρυθμούς ενεργοποίησης. Στις προτεραιότητες αυτές κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι με την 1^η Αναθεώρηση, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην κάλυψη της ζήτησης των σχετικών παρεμβάσεων. Όσον αφορά αυτές τις προτεραιότητες κάποιες επιμέρους διευθετήσεις είναι αναγκαίες, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης δομών κοινωνικών υπηρεσιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτού που είχε προγραμματισθεί αρχικά.

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Με τον προβλεπόμενο Π/Υ, επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου, θα πρέπει όμως να προσαρμοστούν οι υφιστάμενοι δείκτες με διαγραφή και εισαγωγή νέων. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί ο προβλεπόμενος Π/Υ με επιπλέον πόρους προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες του ΕΦΔ

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας του ΕΚΤ. Θα πρέπει να προσαρμοσθούν οι υφιστάμενοι δείκτες με τη διαγραφή και εισαγωγή νέων δεικτών.

Πίνακας Γ.1 : Εκτίμηση αποδοτικότητας και επάρκειας διαθέσιμου προϋπολογισμού ⁵													
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΠΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	2.000.000,00 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Οι πράξεις αυτού του ΚΠ δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της ΕΠ 1b. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	3.224.418,75 1.500.000,00	46,52%	46,52%	0.00%	0.00%	0.00%	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	19 9	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος ανά ερευνητή παραμένει επίκαιρη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕ που βασίζονται στην υλοποίηση αντίστοιχων πράξεων, το μέγιστο κόστος ανά ερευνητή σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 130.000 €. Με δεδομένο ότι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων αμοιβών, το κόστος αυξάνεται κατά 30% και ανέρχεται 169.000 €. Με βάση όμως την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την απόφαση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (σε διαδικασία έγκρισης), προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ και επόμενα αναλογική μείωση στην τιμή του δείκτη. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο επαναπροσδιορισμός του Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»	0,00 8.724.419,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	75	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Προέκυψε ως νέος ΚΠ με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την απόφαση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (σε διαδικασία έγκρισης). Η προσέγγιση του συνολικού Π/Υ και του μέσου κόστους, γίνεται επίσης στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης. Ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 500.000 € με συμμετοχή 2 επιχειρήσεων και 600.000 € με 3 ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται στο 100% και η συμμετοχή τους στην συνολική ΔΔ ανά σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μο 50% λαμβάνοντας υπόψη την ΔΔ που προορίζεται για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	4.500.000,00 1.500.000	33,33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	225 30	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Αλλάζει η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος και αφορούσε ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω voucher με μέσο κόστος 20.000 €. Η προσέγγιση του μέσου κόστους, γίνεται με βάση την απόφαση εξειδίκευσης που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 100.000 € με συμμετοχή 1 επιχείρησης, 200.000 € με 2 επιχειρήσεις, 300.000 € με 3 επιχειρήσεις και 400.000 € με περισσότερες από 3 επιχειρήσεις και η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μο 50%. Επίσης με βάση την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ. Με βάση τον μειωμένο Π/Υ και το νέο μέσο κόστος προκύπτει αναλογική μείωση στην τιμή του δείκτη. Με δεδομένο ότι ο επαναπροσδιορισμός του μέσου κόστους και του Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ

⁵ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκρών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
		063. Στήριξη-συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ'εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	2.000.000,00 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», δεν προέκυψε ζήτηση για πράξεις αυτού του ΚΠ. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	4.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος διατηρείται σε αναμονή της εξειδίκευσης. Η πράξη αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω voucher. Θεωρούμε ότι το μέσο κόστος ανά voucher ανέρχεται στα 20.000 €. Επίσης σε αναμονή της εξειδίκευσης παραμένει αναλλοίωτος ο αρχικός Π/Υ.
									CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	2.724.419,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος παραμένει επίκαιρη. Το μέσο κόστος ανά έργο από τα στοιχεία παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέρχεται στα 300.000 €(ένα έργο αντιστοιχεί σε ένα φορέα). Με βάση όμως την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε αυξημένη ζήτηση κυρίως για τους τομείς πολιτισμού – τουρισμού και στη λογική αυτή με βάση και τις κατευθύνσεις της ΓΓ Ψηφιακής πολιτικής για τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των ΠΕΠ, προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ 078 και η μεταφορά του Π/Υ του στον ΚΠ 079.
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	3.000.000,00 5.724.419,00	105.00%	105.00%	0.00%	0.00%	0.00%	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		

Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ													
3ο Παραδοτέο (Τελική Έκθεση Αξιολόγησης), Ιούνιος 2018													
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	267	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Η αρχική παραδοχή για το μέσο κόστος αφορούσε επενδύσεις καινοτομίας σε νέες επιχειρήσεις με μέσο συνολικό Π/Υ 140.000 €, μία θέση απασχόλησης πλήρους χρόνου και 2 θέσεις με χρόνο απασχόλησης (κατά μέσο όρο) στο 30% η κάθε μία και συνεπώς ανά επιχείρηση 1,6 ισοδύναμα πλήρους χρόνου. Στο πλαίσιο όμως της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, διαφαίνεται ότι η ζήτηση επικεντρώνεται σε ολοκληρωμένη υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από οργανωμένες δομές (όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές) καθώς και σε ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων. Στη λογική αυτή και με δεδομένο ότι δεν κρίθηκε εφικτή (στο πλαίσιο αυτής της Προγραμματικής Περιόδου) η δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital , θα πρέπει να μειωθεί ο αρχικά προβλεπόμενος Π/Υ και να επαναπροσδιοριστούν οι τιμές των δεικτών με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Για την ολοκληρωμένη υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στον ΚΠ 067, προτείνεται Π/Υ 4.000.000 € και προσθήκη του δείκτη εκροής CO04 (τεκμηρίωση για την τιμή στόχο του δείκτη στο Παράρτημα). Για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων προτείνεται προσθήκη του ΚΠ 01 με Π/Υ 4.000.000 € και προσθήκη του δείκτη εκροής CO02. Το υπόλοιπο του Π/Υ (4.000.000 €) προτείνεται να μεταφερθεί στην ΕΠ 3c για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
									CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	470 307			
									CO02 : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	58			
									CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272 99			
									CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	470 12			
		067- Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin-offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs))	12.000.000,00 4.000.000,00										
3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων		066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	4.000.000,00										
3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»											
3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και		066- Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης,	18.173.254,00 22.173.254,00	55.03%	55.03%	55.03%	55.03%	13.76%	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	370 359	1	80	Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος στηρίχθηκε στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με το μέσο κόστος ανά

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
	υπηρεσιών	μάρκετινγκ και σχεδιασμού)							CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	370 174	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		επένδυση να ανέρχεται σε 160.000 €. Υπολογίζεται η επιδότηση στο 30% του κόστους της επένδυσης δηλαδή 48.000 €. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης διατέθηκαν 15.000.000 € στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ και με βάση την απόφαση ένταξης, στο ΟΠΣ έχουν ενσωματωθεί 2 πρόσθετοι δείκτες ο CO03 και ο CO07. Με το υπόλοιπο του Π/Υ και τα επιπλέον 4.000.000 € που μεταφέρονται από τον ΚΠ 067 (ΕΠ 3α) καλύπτονται οι ανάγκες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. η τροποποίηση του Π/Υ έχει σαν συνέπεια την αναπροσαρμογή των τιμών στόχου για τους δείκτες CO01 και CO02, ενώ προτείνεται και η προσθήκη του δείκτη CO08
									CO08 Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	296			
									CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	185		80,00	
									CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων	15.000.0 00,00		15.000.0 00,00	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	17.621.575,00	82.98%	82.98%	0.00%	0.00%	0.00%	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος	8.600.00 0 7.000.00 0	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Ο υπολογισμός γίνεται στη βάση μεθόδου του ΥΠΕΝ και υπάρχουν αλλαγές των αρχικών παραδοχών ως προς το μοναδιαίο κόστος, Η αύξηση του αρχικά υπολογιζόμενου μέσου μοναδιαίου κόστους από 450 €/τμ σε 500 €/τμ, έχει σαν συνέπεια μείωση της τιμής στόχου του δείκτη και με βάση την ζήτηση ο Π/Υ κρίνεται επαρκής
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	6.000.000,00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου / Τόνοι ισοδυνάμου CO2	4.599	1	1.916	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις και των 2 ΚΠ 013 και 014. Προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου του ΥΠΕΝ και αναμένονται οι νέες παραδοχές για την αναπροσαρμογή της τιμής του δείκτη.
									CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης / Νοικοκυριά	720 600	1	300	Ο υπολογισμός γίνεται στη βάση μεθόδου του ΥΠΕΝ και υπάρχουν αλλαγές των αρχικών παραδοχών ως προς το μοναδιαίο κόστος (συνολικές επιχορηγήσεις αντί των προβλεπόμενων δανείων) . Η αύξηση του αρχικά υπολογιζόμενου μέσου μοναδιαίου κόστους (10.000 € / νοικοκυριό) έχει σαν συνέπεια μείωση της τιμής στόχου του δείκτη και με βάση την ζήτηση ο Π/Υ κρίνεται επαρκής
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	2.000.000,00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων / ΑΡΙΘΜΟΣ	20 5	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Η αρχική παραδοχή, έγινε με μέση χρηματοδότηση με 100.000 € ανά σχέδιο. Στο πλαίσιο της απόφασης εξειδίκευσης, προκύπτει ότι ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 500.000 € με συμμετοχή 2 επιχειρήσεων και 600.000 € με 3 ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται στο 100% και η συμμετοχή τους στην συνολική ΔΔ ανά σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μο 50% λαμβάνοντας υπόψη την ΔΔ που προορίζεται για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι το νέο μέσο κόστος στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να προσαρμοστεί η τιμή στόχος και εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ

Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ													
3ο Παραδοτέο (Τελική Έκθεση Αξιολόγησης), Ιούνιος 2018													
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	4.000.000,00 2.000.000,00	153.00%	15.50%	0.00%	0.00%	0.00%	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων / ΑΡΙΘΜΟΣ	623.000 160.000	3	84.803	Ο δείκτης δεν είχε υπολογιστεί με μοναδιαίο κόστος και η παραδοχή ήταν ότι λόγω της περιφερειακής εμβέλειας των προβλεπόμενων πράξεων, σε διαπιστωμένες ανάγκες κυρίως πυροπροστασίας, ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο των κατοίκων της Κρήτης. Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης εκτιμάται ότι για την επίτευξη της τιμής στόχου, δεν απαιτείται το σύνολο του Π/Υ των 2 ΚΠ και με δεδομένο ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης κρίνεται σκόπιμη η μείωση του Π/Υ του ΚΠ 087 κατά 6.000.000 (από 18.854.789 σε 12.854.789 με τις μέχρι σήμερα προσκλήσεις ανέρχονται σε 10.234.788,75 €) και του ΚΠ 088 κατά 2.000.000 € (από 4.000.000 € σε 2.000.000 με τις μέχρι σήμερα προσκλήσεις ανέρχονται σε 620.000 €)
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	18.854.789,00 12.854.789,00	54.28%	54.28%	20.56%	11.29%	4.80%	8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων			4	
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	10.000.000,00	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων / Τόνοι/έτος	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση αντίστοιχες πράξεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον έλεγχο αποδοτικότητας και με βάση τα αρχικά δεδομένα, που στηρίζονται και στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ εκτιμάται επάρκεια Π/Υ
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να	022. Επεξεργασία λυμάτων	63.333.834,00 68.333.834,00	100.00%	100.00%	95.43%	57.82%	21.04%	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού	75.000	11	295.639	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 840 € ανά ισοδύναμο κάτοικο και έγινε με βάση 54 έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, έως τις 31/05/2018 (11 ενταγμένες πράξεις μερικώς συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
	αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις												προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους. Με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση και τον μέχρι σήμερα βαθμό υλοποίησης θα πρέπει να ενισχυθεί ο Π/Υ του ΚΠ με 5.000.000 από την ΕΠ 5b, με παράλληλη υιοθέτηση των δεικτών 02107 , 02108 , 02109 που έχουν εισαχθεί ήδη στο ΟΠΣ από πράξεις ενταγμένες στον ΚΠ 021
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	12.000.000,00	58.33%	58.33%	78.51%	0.00%	0.00%	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Άτομα	30.000	6	51.646	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 390 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 8 έργα ύδρευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, έως τις 31/05/2018 (6 ενταγμένες πράξεις μη συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	4.000.000,00	57.43%	57.43%	28.48%	5.56%	1.45%	2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών			143	
									02107 Προγράμματα Παρακολούθησης ορθής λειτουργίας ΕΕΛ	1		1	
									02108 Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	7		1	
									02109 Γενικά Σχέδια master plan ύδρευσης	6		1	
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	25.000.000,00	91.67%	91.67%	185.09%	82.70%	35.66%	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκεπτών σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος	135.500 110.000	5	99.750	Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση την αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας στα σημαντικότερα μουσεία/χώρους της Κρήτης για τους οποίους απαιτούνται παρεμβάσεις με βάση στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, έως τις 31/05/2018 (5 ενταγμένες πράξεις), φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις και κρίνεται επάρκεια του Π/Υ. Επισημαίνεται ότι επειδή εντάσσονται ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, όπου δεν είναι εφικτή η καταμέτρηση επισκεπτών θα πρέπει να μειωθεί η τιμή στόχος του δείκτη και να υιοθετηθεί επιπλέον δείκτης που θα αντιστοιχεί στους χώρους όπου είναι αδύνατη η καταμέτρηση επισκεπτών (έχει ήδη εισαχθεί στο ΟΠΣ με ενταγμένη πράξη). Επίσης επιπλέον πρόσθετος δείκτης πρέπει να προβλεφθεί για δράσεις που αφορούν σε ενέργειες προβολής πολιτιστικών πόρων
									09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων	8		1	
									09407: Ενέργειες προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων	1	1		
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	5.000.000,00 7.000.000,00	40.00%	40.00%	36.07%	0.00%	0.00%	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια	126.000	2	184.484	Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
		086-Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	5.000.000,00 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργηση του. Ο Π/Υ του, μπορεί να αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί με 2.000.000 € ο ΚΠ 085 καθώς και με 2.000.000 €ο ΚΠ 013 (ΕΠ 6ε) με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση και την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης. Επίσης 1.000.000 € θα πρέπει να μεταφερθεί στον ΚΠ 121 στον ΑΠ 6 για ανάγκες λειτουργίας του ΕΦΔ. Με βάση τα προαναφερόμενα με τον προτεινόμενο Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στο Παράρτημα).
	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	15.636.112,50 20.636.112,00	53.08%	53.08%	18.90%	0.83%	0.00%	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές /Τετραγωνικά Μέτρα	2.600	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Με δεδομένο ότι η ζήτηση εντοπίζεται κυρίως για παρεμβάσεις δημιουργίας ή ανάπλασης υπαίθριων χώρων θα πρέπει να καταργηθεί ο δείκτης CO39
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	2.000.000,00	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές /Τετραγωνικά μέτρα	53.000 98.000	2	12.520	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 220 € / τμ και έγινε με βάση 8 πράξεις βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (κυρίως αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, κλπ) της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2018 (2 ενταγμένες πράξεις) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται ότι το μοναδιαίο κόστος δεν αποκλίνει από την αρχική παραδοχή. Με δεδομένη την αυξημένη ζήτηση και την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης μπορεί να αυξηθεί ο Π/Υ του ΚΠ 013 με επιπλέον 5.000.000 € (3.000.000 € από την ΕΠ 5b και 2.000.000 € από την ΕΠ 6d). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον προτεινόμενο Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης αυξημένης τιμής στόχου 2023
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	24.000.000,00	91.67%	91.67%	185.09%	82.70%	35.66%	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	15	4	20,19	Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση έργο phasing. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2018 (6 ενταγμένες πράξεις), κρίνεται επάρκεια Π/Υ
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί	46.582.779,00	100.00%	100.00%	18.03%	1.63%	1.63%	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.	80	2	4,24	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	4.000.000,00	100.00%	117.50%	147.27%	29.97%	16.57%	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	160	4	260	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 25.000 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 15 αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, έως τις 31/05/2018 (4 ενταγμένες πράξεις) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	13.500.000,00	100.00%	164.44%	145.27%	72.28%	30.51%	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	305.000	3	623.065	Η αρχική παραδοχή στηρίχτηκε σε έργο phasing (Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου «Βενιζέλειο Πανάνειο»), με ωφελούμενο πληθυσμό της ΠΕ Ηρακλείου (305.490 άτομα – απογραφή 2011). Η πράξη έχει ήδη ενταχθεί, παράλληλα όμως η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται και με βάση μια επίσης ενταγμένη και συμβασιопоποιημένη πράξη, περιφερειακής εμβέλειας, που αφορά στην προμήθεια ασθενοφόρων και κρίνεται επάρκεια Π/Υ.
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	4.191.164,00	100.00%	100.00%	104.95%	42.15%	42.15%	T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται / Αριθμός	100	3	100	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 40.000 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 6 αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, έως τις 31/05/2018(3 ενταγμένες πράξεις) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	5.000.000,00	100.00%	150.00%	34.00%	0.00%	0.00%	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	1.700	1	5.000	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 12.000 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 28 αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, έως τις 31/05/2018 (11 ενταγμένες πράξεις) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	15.979.864,00	100.00%	168.84%	114.72%	67.37%	25.89%			7	2.002	
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	5.000.000,00	100.00%	140.00%	59.97%	28.28%	8.58%			3	135	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων											
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων	80,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση με δεδομένη την καθυστέρηση στην υλοποίηση. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης με βάση και τα αποτελέσματα επιχειρηματικής ανακάλυψης.
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	3.434.595,00	6.64%	6.64%	6.64%	6.64%	1.54%	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολουμένων	650,00			
									10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας	1,00	1	1	Αποτελεί το μόνο έργο που έχει ενταχθεί στον Άξονα και αφορά σε αυτοδέσμευση του Ε.Π., το οποίο εντάσσεται με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	29.653.532,50 28.000.000,00	63.22%	63.22%	63.57%	38.96%	58.95%	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	4.000 500	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Δεν υπάρχει εξέλιξη ως προς την ένταξη έργων σχετικών με τον δείκτη. Είναι αναγκαίος ο περιορισμός των πόρων για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων με αντίστοιχη μείωση του στόχου.
									10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός	8.800,00	3	8.120,00	Με βάση την υψηλή ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας έγινε κατανομή πρόσθετων πόρων κατά την 1η Αναθεώρηση για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης των παρεμβάσεων.
									CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση			3	
									T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών			3.159	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/20178	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	4.933.400,00 8.291.600,00	60.81%	64.61%	64.00%	54.99%	8.00%	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	16	16	16	Με την 1η αναθεώρηση κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης. Περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων πόρων είναι αναγκαίοι για την επέκταση της κάλυψης της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας κατά 3 έτη.
									05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	6.331	16	6.331	Σε αντιστοιχία με τον δείκτη 05502
									CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	30	1	180	Με βάση την τιμή των ενταγμένων έργων ο στόχος έχει υπερκαλυφθεί.
									CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο			2	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	9.245.082,50 14.254.346,00	59.92%	73.36%	58.96%	58.96%	23.44%	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	7	5	5	Όπως στον αντίστοιχο δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii. Αύξηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της παράτασης λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ καθώς και της δράσης της Εξειδικευμένης Στήριξης για ΑμΕΑ του Υπουργείου Παιδείας για 3 έτη.
									05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	128	5	116	Όπως στον αντίστοιχο δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii
									11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις / Αριθμός	159	2	212	Με την 1η Αναθεώρηση κατανεμήθηκαν οι αναγκαίοι πρόσθετοι πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών και την επίτευξη των στόχων.
									10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός	450	3	283	Με την 1η Αναθεώρηση κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.
									11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται			174	
									CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία			118	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
									CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις			5	
									CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση			3	
									CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο			2	
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	24.378.750,00 28.230.814,26	19.83%	23.04%	32.66%	32.18%	7.36%	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν / Αριθμός	25	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Στο ΠΕΠ κατανεμήθηκε μικρό ύψος πρόσθετων πόρων για την κάλυψη των παρεμβάσεων αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας (1η Αναθεώρηση). Σε παρούσα φάση οι σχετικές παρεμβάσεις βρίσκονται υπο ενεργοποίηση με βάση τον Π/Υ του Υπουργείου.
									11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) / Αριθμός	89.250	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Όπως δείκτης 11203
									11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας / Αριθμός	890	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Όπως δείκτης 11203
									11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις / Αριθμός	200	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Όπως δείκτης 11203
									05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	28	28	30	Ο στόχος έχει επιτευχθεί. Μεταβολή προϋπολογισμού για την κάλυψη της λειτουργίας των δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας κατά 2 έτη.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
									05503 Αριθμός επωφελοόμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	3.013	28	3.013	Ο στόχος έχει επιτευχθεί.
									CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		6	6	
									CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		4	4	
									CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		24	24	
									T3007 Μειονεκτούντα άτομα που ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας		4.143	4.143	
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	5.000.000,00 3.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας / Αριθμός	101 50	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Είναι αναγκαία η προσαρμογή της τιμής στόχου σε χαμηλότερα επίπεδα, παράλληλα με την μεταφορά πόρων σε άλλες επενδυτικές προτεραιότητες.
									11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας / Αριθμός	1	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης ώστε να διαπιστωθεί και η πραγματική ζήτηση των παρεμβάσεων που συνδέονται με τον δείκτη αυτό.
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	5.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO01-άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια-ανέργων -/ Αριθμός	850	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση στην Επενδυτική Προτεραιότητα Είναι αναγκαία η επιτάχυνση μετά και την ολοκλήρωση των σχεδίων των ΤΑΠΤΟΚ καθώς και ηγ αναμόρφωση του πλέγματος των δεικτών με βάση τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις από τα εγκεκριμένα ΤΑΠΤΟΚ.
									T3013 Άτομα ωφελοούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων	600			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/20178	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
									CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	4			
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	2.375.000,00	100.00%	94.06%	103.08%	43.05%	18.96%	T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ	50	1	50	Με βάση τα ενταγμένα έργα επιτυγχάνεται επίτευξη του προγραμματικού στόχου, σε επίπεδα κόστους σημαντικά χαμηλότερα των προγραμματικών, γεγονός που καταδεικνύει χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος από την αρχική εκτίμηση. Κατά συνέπεια οι κατανεμημένοι πόροι κρίνονται επαρκείς.
									12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας			6.000	
									12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης			18	
									12105 Δικαιούχοι φορείς πράξεων που υποστηρίζονται			1	
									12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας			560.000	
									12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης			35	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	1.000.000,00	100.00%	114.10%	17.28%	6.96%	3.67%	T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις	25	1	1	Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα υλοποίησης δεν είναι δυνατή η εκτίμηση μοναδιαίου κόστους. Κατά συνέπεια ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος με βάση τις παραδοχές που έγιναν κατά την εξειδίκευσή του.
									12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας			132.840	
									12107 Ενέργειες ενημέρωσης κατάρτισης ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών ΔΑΕΦ και Δικαιούχων κλπ στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ			7	
									12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης			100	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2018	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2018	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
									ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2018)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2018)	
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ								ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ				
									12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης			35	
									90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE			5	
									90102 Λογισμικό SOFTWARE			2	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	1.000.000,00	100.00%	100.00%	96.79%	83.58%	7.23%	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	5	2	6	Από τα δεδομένα υλοποίησης διαφαίνεται διαμόρφωση μοναδιαίου κόστους που κινείται σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα του αρχικού προγραμματισμού. Κατά συνέπεια ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος.
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	600.000,00	100.00%	47.34%	75.00%	16.50%	7.43%	T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ / 'Ποσοστό	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Αναγκαία αντικατάσταση δεικτών με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στην εγκύκλιο αναθεώρησης της ΕΥΣΣΑ.
									12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης			8	
									12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης			15	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	400.000,00	100.00%	183.50%	0.00%	0.00%	0.00%	T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις / 'Αριθμός	7	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα υλοποίησης δεν είναι δυνατή η εκτίμηση μοναδιαίου κόστους. Κατά συνέπεια ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος με βάση τις παραδοχές που έγιναν κατά την εξειδίκευσή του.
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	340.283,00	100.00%	94.69%	0.00%	0.00%	0.00%	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης /'Αριθμός	2	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		Όπως T3009

Γ.2. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Η εκτίμηση αποδοτικότητας για τους δείκτες που διαμορφώνονται από πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, γίνεται ως προς το μοναδιαίο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τους Π/Υ και τις διαμορφωμένες τιμές των δεικτών στην βάση των ενταγμένων πράξεων. Στη λογική αυτή η εκτίμηση της αποδοτικότητας αποτυπώνει τις διαφαινόμενες τάσεις ως προς το μοναδιαίο κόστος. Η οριστική εκτίμηση της αποδοτικότητας, θα πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα υπάρχει ικανός αριθμός συμβάσεων για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων.

Η μη ποσοτικοποίηση των στόχων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δεν επιτρέπει σε παρούσα φάση την αυστηρή εκτίμηση της αποδοτικότητας, αφού δεν είναι δυνατή η εκτίμηση μοναδιαίου κόστους από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και η σύγκρισή του με το αρχικά εκτιμηθέν.

Στον Πίνακα Γ.2 ιεραρχούνται οι Κωδικοί Παρέμβασης με βάση τον Π/Υ ενταγμένων πράξεων προς τον Π/Υ τους ως :

- Υψηλής αποτελεσματικότητας (με μπλε χρώμα, πάνω από το μέσο όρο του Ε.Π.),
- Μέσης αποτελεσματικότητας (με ουρανό χρώμα, κοντά στο μέσο όρο του Ε.Π.)
- Χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ροζ χρώμα)
- Μη ενεργοποιημένοι (με κόκκινο χρώμα)

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ως προς την αποδοτικότητα κωδικοποιούνται ανά Άξονα στον Πίνακα Γ.2.

Πίνακας Γ.2 : Εκτίμηση αποδοτικότητας και επάρκειας Π/Υ⁶

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΥΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ
3a	01		0,87%		0,00%	CO01, (CO02), CO05, CO08
1b	62	0,00%	1,90%	0,00%	0,00%	CO26
1b	58	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	CO25
1b	63	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	
2c	78	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	T3001
2c	79	0,67%	1,25%	0,00%	0,00%	T3001
1b	60	0,72%	0,33%	0,00%	0,00%	CO24
2b	82	0,89%	0,87%	0,00%	0,00%	CO01, CO02
1b	64	1,00%	0,33%	0,00%	0,00%	CO26
3a	67 66	2,67%	0,87%	0,00%	0,00%	CO01, (CO04)

⁶ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ
3c	6601	4,04%	4,84%	55,03%	45,10%	CO01, CO02 CO03, CO07, (CO08)
Αξονας Προτεραιότητας 1		11,48%	11,27%	7,44%	6,43%	7 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ και 2 πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				4,04%	4,84%	
	Εκτίμηση αποδοτικότητας			Πλήθος	% ΠΕΠ	Δείκτες
	Καμία μεταβολή αρχικών παραδοχών ή μοναδιαίου κόστους			3	2,17%	CO01, CO02, T3001,
	Αύξηση μοναδιαίου κόστους			2	2,60%	CO24, CO26
	Τάση μείωσης μοναδιαίου κόστους					
	Αλλαγή αρχικών παραδοχών			5	6,71%	CO01, CO05, CO08, CO01, CO02
4f	65	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%	T3002
6e	90	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%	CO38
6b	21	0,89%	0,87%	28,48%	28,48%	CO18 2101, 2107, 2108, 2109
5b	88	0,89%	0,44%	0,00%	0,00%	T3003
6d	85	1,11%	1,53%	36,07%	25,76%	CO23
6d	86	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	
4c	14	1,33%	1,31%	0,00%	0,00%	CO31, CO34
6a	17	2,22%	2,18%	0,00%	0,00%	CO17
6b	20	2,67%	2,62%	78,51%	78,51%	CO18
6e	13	3,48%	4,50%	18,90%	14,32%	CO39, CO38
4c	13	3,92%	3,85%	0,00%	0,00%	CO32, CO34
5b	87	4,19%	2,81%	20,56%	30,15%	T3003 8702
7b	30	5,34%	5,24%	185,09%	185,09%	CO13
6c	94	5,56%	5,46%	29,43%	29,43%	CO09, (09407) 9404
7b	34	10,36%	10,17%	18,03%	18,03%	CO14
6b	22	14,09%	14,91%	95,43%	88,45%	CO19
Αξονας Προτεραιότητας 2		58,05%	56,74%	10,37%	8,65%	14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 3 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ, 6 πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις και 1 νέος δείκτης
				0,00%	0,00%	
				25,59%	25,33%	
				22,09%	22,77%	
	Εκτίμηση αποδοτικότητας			Πλήθος	% ΠΕΠ	Δείκτες
	Καμία μεταβολή αρχικών παραδοχών ή μοναδιαίου κόστους / εξ αυτών με αλλαγή τιμής λόγω μεταβολής Π/Υ			6 / 2	34,71%/ 8,56%	T3003, CO09 CO38, CO13, CO17, CO14

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ
		Αύξηση μοναδιαίου κόστους		4	5,70%	T3002, CO31,CO32, CO34
		Τάση μείωσης μοναδιαίου κόστους		2	17,64%	CO18, CO19
		Αλλαγή αρχικών παραδοχών		1	2,22%	CO23
9a	52	0,89%	0,87%	147,27%	147,27%	CO35
9a	55	0,93%	0,91%	104,95%	104,95%	T3004
10a	49	1,11%	1,09%	34,00%	34,00%	CO35
10a	52	1,11%	1,09%	59,97%	59,97%	CO35
9a	53	3,00%	2,95%	145,27%	145,27%	CO36
10a	51	3,55%	3,49%	114,72%	114,72%	CO35
Αξονας Προτεραιότητας 3		10,59%	10,40%	0,00%	0,00%	3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ
				0,00%	0,00%	
				1,11%	1,09%	
				9,48%	9,31%	
		Εκτίμηση αποδοτικότητας		Πλήθος	% ΠΕΠ	Δείκτες
		Καμία μεταβολή αρχικών παραδοχών ή μοναδιαίου κόστους				
		Αύξηση μοναδιαίου κόστους				
		Τάση μείωσης μοναδιαίου κόστους		2	10,59%	CO35, T3004
		Αλλαγή αρχικών παραδοχών				
8iii	104	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%	11304
8v	106	0,76%	0,75%	6,64%	6,64%	CO05, 10801
Αξονας Προτεραιότητας 4		1,21%	1,19%	0,44%	0,44%	3 δείκτες εκροής
				0,76%	0,75%	
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
		Δεν καταγράφεται υλοποίηση στον Άξονα (πλην ενός έργου), δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση βάσει δεδομένων υλοποίησης. Οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης τείνουν να επιβεβαιώνουν τις αρχικές παραδοχές σχεδιασμού του Άξονα.				
9ii	110	1,10%	1,81%	64,00%	38,08%	05502, 05503, CO15 CO22
9v	113	1,11%	0,65%	0,00%	0,00%	11301, 11302
9vi	114	1,11%	1,09%	0,00%	0,00%	CO01
9iii	111	2,05%	3,11%	58,96%	38,11%	05502, 05503, 11501, 10501, 11502, CO16, CO20, CO21, CO22
9iv	112	5,42%	6,16%	32,66%	28,20%	11203, 11202, 11204, 11205, 05502, 05503 CO20, CO21, CO22, T3007

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ	ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ
9i	109	6,59%	6,11%	63,57%	67,33%	CO01, 10501 CO21 T3006
Αξονας Προτεραιότητας 5		17,39%	18,94%	2,22%	1,75%	12 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ και 7 πρόσθετοι δείκτες (εκ των οποίων 3 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
				0,00%	0,00%	
				5,42%	11,08%	
				9,74%	6,11%	
		Με την 1 ^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ κατανεμήθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα σημαντικό ύψος πρόσθετων πόρων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την κάλυψη του κόστους υλοποίησης παρεμβάσεων αρμοδιότητας κεντρικών φορέων στην Περιφέρεια. Απαιτούνται διευθετήσεις στον προϋπολογισμό μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων για την κάλυψη της επέκτασης λειτουργίας ορισμένων δομών για 2 ή 3 περαιτέρω έτη. Μικρός αριθμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος πρέπει να αναθεωρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε συνδυασμό με την μείωση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στις αντίστοιχες παρεμβάσεις. Ανάγκη αναθεώρηση του συνολικού πλέγματος δεικτών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi.				
TB ΕΤΠΑ	122	0,22%	0,22%	17,28%	17,28%	T3009
TB ΕΤΠΑ	123	0,22%	0,22%	96,79%	96,79%	T3010 12106, 12107, 12108, 12305, 90101, 90102
TB ΕΤΠΑ	121	0,53%	0,74%	103,08%	72,54%	T3011 12102, 12104, 12105, 12106, 12305
Αξονας Προτεραιότητας 6		0,97%	1,17%	0,00%	0,00%	3 δείκτες εκροής και 9 πρόσθετοι δείκτες (εκ των οποίων 2 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
				0,00%	0,00%	
				0,22%	0,22%	
				0,75%	0,95%	
		Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των αρχικά προβλεπόμενων παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας. Πρόσθετοι πόροι θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του ΕΦΔ				
TB ΕΚΤ	123	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	T3010
TB ΕΚΤ	122	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	T3009
TB ΕΚΤ	121	0,13%	0,13%	75,00%	75,00%	T3012 12104, 12305
Αξονας Προτεραιότητας 7		0,30%	0,29%	0,16%	0,16%	3 δείκτες εκροής 2 πρόσθετοι δείκτες με διαμορφωμένες τιμές από ενταγμένες πράξεις
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,13%	0,13%	
		Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας Απαιτείται αναπροσαρμογή των δεικτών με βάση την Εγκύκλιο Αναθεώρησης της ΕΥΣΣΑ.				
Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020		100,00%	100,00%	20,64%	17,42%	
				0,76%	0,75%	
				32,35%	37,72%	
				46,24%	44,11%	

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Δ.1. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

Για την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, γίνεται στην ενότητα Δ.1.1 μια συγκριτική προσέγγιση του ευρύτερου μακροοικονομικού πλαισίου, με αναφορές στο 2014, έτος σύνταξης τόσο του Ε.Π., όσο και της ex ante αξιολόγησης. Επιμέρους παράμετροι όπως περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί, που επηρεάζουν τη λογική της παρέμβασης, σχολιάζονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας ή/και ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, στην ενότητα Δ.1.2.

Δ.1.1. Συγκριτική προσέγγιση του μακροοικονομικού πλαισίου ως προς το 2014

Η περιφερειακή οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης από το 2014 και βρίσκεται σε μια σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση στηριζόμενη κυρίως στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος και στην ενίσχυση ορισμένων τομέων, όπως τα ακίνητα, η βιομηχανία, οι δραστηριότητες αναψυχής και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, για τον τουρισμό επισημαίνεται η σημαντική αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς αφίξεις κατά 13% το 2016 και κατά 7% το 2017 (εκτιμήσεις).


Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την θέση της καθώς επανέρχεται σε επίπεδα συμμετοχής στο εθνικό ΑΕΠ των αρχών της δεκαετίας 2000-2010. Αναμένεται βέβαια να επιβεβαιωθεί η τάση αυτή και στα επόμενα χρόνια.

Το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται καθώς η χώρα ολοκλήρωσε την δεύτερη αξιολόγηση και νέες σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί και ενισχύουν το παραγωγικό σύστημα. Παράλληλα, προβλέπεται μια σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ για το 2017 και 2018. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης βελτιώνεται αλλά παραμένει σε σημαντική απόσταση από την Ευρωζώνη με μικρή τάση σύγκλισης. Όμως, οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που εστιάζονται στην υψηλή φορολογία επιδεινώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις⁷. Η περιορισμένη πιστωτική επέκταση και η συνέχιση των capital controls επίσης λειτουργεί ανασχετικά στην ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η θέση της χώρας (87η στην σχετική κατάταξη) έχει επιδεινωθεί ως προς την ανταγωνιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται στον σχετικό δείκτη του World Economic Forum (Γράφημα Δ.1.1.α) με τάσεις μικρής υποχώρησης τα τελευταία χρόνια.

⁷ Όπως επισημαίνει ο ΣΕΤΕ «οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου 12μηνου έχουν επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%» Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις-Προοπτικές, Περιοδική Μελέτη Ιούλιος 2016, σελ. 6.

Γράφημα Δ.1.1.α : Δείκτης Οικονομικής Εμπιστοσύνης



Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η σταθερή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη επηρεάζει θετικά την περιφερειακή οικονομία καθώς αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες εξάγονται σε κράτη μέλη της. Ειδικότερα, η Γερμανία και η Ιταλία αποτελούν τις βασικές αγορές προορισμού των εξαγωγών (και ειδικά των τοπικών αγροτικών προϊόντων) ενώ η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι βασικές αγορές προέλευσης των τουριστών.

Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται από την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ καθώς αποτελεί την δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την Περιφέρεια με περίπου 13% μερίδιο αγοράς⁸ και απορροφά το 5% των εξαγωγών⁹ της Περιφέρειας. Οι επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να προέλθουν από την ενδεχόμενη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στο Η.Β. ως αποτέλεσμα π.χ. μόνιμης απώλειας προϊόντος-εισοδήματος λόγω Brexit, σε συνδυασμό με άνοδο του πληθωρισμού και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ, και αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες και στο ταξιδιωτικό κόστος εκτός Η.Β. (π.χ. επαναφορά της ταξιδιωτικής βίζας για τους κατοίκους του Η.Β., καθεστώς αεροπορικών εταιριών κλπ). Οι επιπτώσεις για τις εξαγωγές προϊόντων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν καθώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τις σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Η.Β. σχετικά με το καθεστώς των μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών. Είναι όμως δεδομένο ότι και στο εμπόριο οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες επηρεάζουν τον όγκο και την αξία των συναλλαγών. Για την αποτίμηση των επιπτώσεων από το BREXIT απαιτείται ειδική μελέτη η οποία θα εντοπίσει και τις απαιτούμενες διορθωτικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (για το έτος 2014) επιβεβαιώνουν τις τάσεις εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας όπως είχαν αναλυθεί στην ex ante αξιολόγηση (Πίνακας Δ.1.1.α). Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η περιφερειακή οικονομία συνεχίζει να εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με τον

⁸ Λάμπρου Ε., Άλκος (2017), Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά ΙΝΣΕΤΕ.

⁹ Ανάλυση στοιχείων 2012 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

τουρισμό και την αγροτική οικονομία, με ισχυρή παρουσία της διαχείρισης των ακινήτων και σταδιακή ενίσχυση της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και στερεών αποβλήτων. Αντίθετα, οι κατασκευές και οι δημόσιες υπηρεσίες υποχωρούν στην περίοδο της κρίσης.

Πίνακας Δ.1.1.α : Συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής των επιμέρους κλάδων προ της κρίσης και μετά¹⁰

ΤΟΜΕΑΣ	2008	2014
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	35,8	34,6
ΓΕΩΡΓΙΑ	6,2	6,0
ΑΚΙΝΗΤΑ	9,7	13,6
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2,5	3,6
ΑΝΑΨΥΧΗ	3,7	5,2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	7,3	9,6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	6,8	2,9
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21,3	19,0
ΛΟΙΠΑ	6,7	5,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εκτός από τις προαναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η Κρήτη, παραμένει ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας ο οποίος ενισχύεται την περίοδο 2011-15 (Πίνακας Δ.1.1.β). Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη για Ε&Α παρουσιάζει μια μεγέθυνση της τάξης του 27%, ενώ η απασχόληση αυξάνεται κατά 9,2% την περίοδο 2011-13.

Πίνακας Δ.1.1.β : Συνολική Δαπάνη και απασχόληση στην Ε&Α

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α (εκατ. ευρώ)	2011	2013	2015	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011-15
	106,10	120,68	134,72	27%
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	2011	2013	2015	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011-13
	2.489	2.718	Μ.Δ.	9,2%


ΠΗΓΗ: ΕΚΤ

Παρά την ύπαρξη ενός ισχυρού ερευνητικού και εκπαιδευτικού πόλου, ο οποίος ενισχύεται την περίοδο της κρίσης, δεν έχει αντιμετωπιστεί η βασική διαρθρωτική αδυναμία της Περιφέρειας που είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα η οποία κυρίως οφείλεται, στην περιορισμένη ροπή προς καινοτομία στην αδύναμη επιχειρηματικότητα καθώς και στο θεσμικό περιβάλλον. Η ex ante αξιολόγηση έχει εντοπίσει τις βαθύτερες αιτίες της υστέρησης και το Ε.Π. Κρήτη 2014-20 έχει ενσωματώσει δράσεις που η υλοποίησή τους θα οδηγήσει στη σταδιακή αντιστροφή της.

Οι επενδύσεις συνολικά εμφανίζουν σημαντική κάμψη κατά -68% την περίοδο της κρίσης με αποτέλεσμα από 3.695 εκατ. ευρώ το 2008 να διαμορφώνονται πλέον στο 1.184 εκατ. ευρώ το 2014 (Γράφημα Δ.1.1.β). Η κάμψη επικεντρώνεται κυρίως στη δεύτερη περίοδο της κρίσης 2012-14.

¹⁰ Επισημαίνεται ότι η συνεχής περιοδική αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Γράφημα Δ.1.1.β: Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου ανά τομέα δραστηριότητας




Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η υποχώρηση των επενδύσεων υπονομεύει την σταθερότητα της ανάκαμψης. Στις παραγωγικές δραστηριότητες οι επενδύσεις επικεντρώνονται στα ακίνητα στο τουρισμό και στη γεωργία. Τα επόμενα έτη αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση στις επενδύσεις στο τουρισμό καθώς η αυξανόμενη ζήτηση έχει προκαλέσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου.

Η αγορά εργασίας βελτιώνεται καθώς καταγράφεται μια σημαντική ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης και σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας (Γράφημα Δ.1.1.γ). Η ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης είναι ισχυρότερη από την αντίστοιχη για το σύνολο της χώρας. Όμως κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από την προ κρίσης περίοδο. Η μείωση της ανεργίας παρακολουθεί τις εθνικές τάσεις. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την πεποίθηση ότι η ανάκαμψη της περιφέρειας που καταγράφηκε ήδη από το 2014 θα έχει συνέχεια έστω και με διακυμάνσεις.

Γράφημα Δ.1.1.γ Απασχόληση και Ανεργία



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Όπως επισημαίνεται στην ex ante αξιολόγηση οι διεργασίες που έχουν ενεργοποιηθεί από την μακροχρόνια κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα δημοσιευμένα περιφερειακά στατιστικά μεγέθη τα οποία ούτως ή άλλως υστερούν κατά δύο έτη ως προς τα εθνικά. Επίσης, παραμένουν σημαντικές αδυναμίες ανάλυσης καθώς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της κρίσης και οι επιπτώσεις από αυτήν στους διάφορους τομείς της οικονομίας δεν έχουν με συστηματικότητα προσεγγιστεί σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, ενώ καταγράφονται σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ειδικά στον τουρισμό αυτές ακόμα δεν έχουν εκφραστεί στα κλαδικά ή μακροοικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση των επενδύσεων.

Δ.1.2. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης ως προς τις ανάγκες, τους Ειδικούς Στόχους και τους δείκτες αποτελέσματος

Στο πλαίσιο της ex ante αξιολόγησης, η αποτίμηση της λογικής της παρέμβασης, έγινε αναλυτικά ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο, εξετάζοντας την λογική συνέχεια από τις ανάγκες – προκλήσεις, τα αίτια που αντιμετωπίζονται, τα αποτελέσματα που επιδιώκονται, τις επιλεγμένες ενδεικτικές δράσεις και τις κατηγορίες παρέμβασης καθώς και τον τρόπο που συμβάλουν στην διαμόρφωση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και δεν διαπιστώνεται ανάγκη αναδιατύπωσης ή δημιουργίας νέων Ειδικών Στόχων ή και δεικτών αποτελέσματος. Δημιουργείται όμως ανάγκη κατάργησης ενός Ειδικού Στόχου του ΕΣ 14 «Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο» στην ΕΠ 6ε. Η ανάγκη κατάργησης του δείκτη, δεν συνδέεται με αλλαγές στην λογική της παρέμβασης αλλά με νέα δεδομένα, σε ότι αφορά τον χωρικό σχεδιασμό, από πλευράς του ΥΠΕΝ. Ο ΕΣ 14 συνδέεται με τον δείκτη αποτελέσματος T3114 «Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)» που τροφοδοτείται από 1 δείκτη εκροής τον CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια». Ο δείκτης εκροής CO23 συνδέεται με 2 Κωδικούς Παρέμβασης. Κατά τον σχεδιασμό του Ε.Π. η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις

αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης, το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023. Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργηση του. Ο Π/Υ του, μπορεί να αξιοποιηθεί για ενίσχυση του Π/Υ ΚΠ 085 συνεκτιμώντας και το πλαίσιο για τον «Προγραμματισμό δράσεων της ΕΠ 6d των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΥΠΕΝ 24/05/2018), ενώ στο πλαίσιο του ΘΣ 6, μέρος του Π/Υ του ΚΠ 086 μπορεί να ενισχύσει τον Π/Υ της ΕΠ 6e

Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροής οι πρόσθετοι δείκτες, που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Α, συναρτώνται με επιμέρους κατηγορίες πράξεων και είναι συναφείς με τους ήδη υφιστάμενους δείκτες εκροής, χωρίς να δημιουργούν ανατροπές στην λογική της παρέμβασης (τεκμηρίωση στην ενότητα Δ.3).

Πέραν όμως της αποτίμησης της λογικής της παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα των Αξόνων 1, 2 και 3, στο πλαίσιο της ex ante αξιολόγησης, είχε γίνει επιμέρους προσέγγιση, που αφορούσε στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία γίνεται μια επικαιροποίηση με αναφορά στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ορθολογική σχεδίαση των εργαλείων προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστης εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών και των αντιλήψεων της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και αξιολόγηση των γενικότερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια. Από πρόσφατες αναλύσεις έχει προκύψει ότι το χρηματοδοτικό κενό για τις ΜΜΕ στην Κρήτη ανέρχεται σε 199 εκατ. ευρώ.¹¹ Επίσης, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχει καταγραφεί αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των πόρων που είχαν διατεθεί είτε στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ είτε για το εξοικονομώ κατ'οίκον. Είναι προφανές ότι οι επικρατούσες συνθήκες και οι κίνδυνοι δεν επέτρεψαν αφενός την ικανοποιητική μόχλευση των πόρων και αφετέρου την επαρκή δέσμευση τους από ιδιώτες επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπερπεριφέρεια Κρήτης Νήσων Αιγαίου η απορρόφηση στο ΕΤΕΑΝ διαμορφώθηκε στο 84,68% (έως Μάιο 2016)¹². Η εμπειρία για το JESSICA ήταν ικανοποιητική και ως προς τη σύνθεση των έργων αλλά και ως προς την απορρόφηση των πόρων.¹³

Στο πλαίσιο του Άξονα 1, υπήρχε πρόβλεψη για Περιφερειακό Μηχανισμό Στήριξης. Τα χρηματοδοτικά μεγέθη του Ε.Π. Κρήτη είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου μια επιλογή ανάπτυξης περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών θα ήταν αντιπαραγωγική σε αυτή την φάση καθώς δεν θα ήταν εφικτό να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και να δημιουργηθούν επαρκείς δομές στήριξης διαφορετικών δραστηριοτήτων. Με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί

¹¹ Grant Thornton (2016), «Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας» σελ. 96.

¹² Οpcit σελ.24.

¹³ Οpcit σελ.38.

σε εθνικό επίπεδο οι κατάλληλες δομές διαχείρισης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι σκόπιμο η Περιφέρεια να προσανατολιστεί στην συνεργασία με τους εθνικούς φορείς διασφαλίζοντας την διάθεση της εκχωρημένης χρηματοδότησης σε επενδύσεις στην Κρήτη.

Προς αυτή την κατεύθυνση διατίθενται πόροι από την Επενδυτική Προτεραιότητα 3c στο ΤΕΠΙΧ II για την παροχή δανείων επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεων προς ΜΜΕ. Με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της ΕΠ 3a δεν χρηματοδοτείται Περιφερειακό Seed Capital μέρος του Π/Υ της διατίθεται για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην ΕΠ 3c, ενώ ο Π/Υ της ΕΠ 3a διατίθεται για την ενίσχυση και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 έχει σχεδιαστεί σε συνάρτηση με την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, γεγονός που συναρτάται και με την καθυστέρηση ενεργοποίησης, αφού τόσο η ολοκλήρωση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής όσο και οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης προηγούνται της έναρξης υλοποίησης. Ο ΑΠ επιδιώκει την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες, καθώς και την τόνωση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Από την μέχρι σήμερα εξέλιξη των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης επιβεβαιώνεται ότι ο σχεδιασμός του Άξονα και η επιλογή των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων καλύπτουν υπάρχουσες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της RIS για τους τομείς και κλάδους που έχουν επιλεγεί ως προτεραιότητες. Επιπλέον, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις που στήριξαν την ποσοτικοποίηση των δεικτών αποτελεσμάτων και εκρών του Άξονα Προτεραιότητας, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε κατά την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η σχεδόν συνολική αντικατάσταση του πλέγματος των δεικτών παρακολούθησης στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΚΤ.

Ειδικότερα, η Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας όσον αφορά την συγκράτηση επιστημονικού και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων στους επιλεγμένους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αντιμετωπίζουν το χαμηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον χαμηλό βαθμό συνεργασιών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών – Ερευνητικών Φορέων στην Περιφέρεια και αποσκοπούν στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης στους επιλεγμένους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η Επενδυτική Προτεραιότητα 8v εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση επιδιώκοντας την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιλεγμένων τομέων. Μέσω των παρεμβάσεων θα αντιμετωπισθεί το έλλειμμα που διαπιστώνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναφορικά προς την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις επιχειρηματικότητας στους τομείς παρέμβασης της Στρατηγικής. Η λογική της παρέμβασης αναφορικά προς την επιλογή και εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας παραμένει σε ισχύ, ενώ η εφαρμογή της υποστηρίζεται από την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικών Εταίρων.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 επιδιώκει τη διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας, μέσω της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κρίση και ειδικότερα των φαινομένων φτώχειας και αποκλεισμού σε περιοχές και θύλακες που δέχονται ισχυρές πιέσεις από την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, της προώθησης της ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας, της προαγωγής της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της βελτίωσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και της ενσωμάτωσης των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με την κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων. Στο πλαίσιο της 1^{ης} Αναθεώρησης του ΠΕΠ πραγματοποιήθηκε η χρηματοδοτική ενίσχυση τεσσάρων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ εντάχθηκαν σε αυτές νέες δράσεις, γεγονός που συνιστά κάποιες μεταβολές στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Τόσο οι πρόσθετοι πόροι όσο και οι νέες δράσεις καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από το Ε.Π. και καταγράφονται από την εκ των προτέρων αξιολόγησή του, ενώ οι μεταβολές αυτές σε συνδυασμό με την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών παρακολούθησης του ΕΚΤ οδήγησαν στην ουσιαστική αντικατάσταση των περισσότερων δεικτών εκρών και αποτελεσμάτων του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος από νέους δείκτες.

Βασική προτεραιότητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i παραμένει η υλοποίηση δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με βάση τα στοιχεία αξιολόγησης παρόμοιων δράσεων που υλοποιήθηκαν τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η οποία κατέδειξε την αναγκαιότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσής τους με στόχο την προώθηση / διατήρηση των γυναικών στην απασχόληση, μέσω της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η ενίσχυση της εφαρμογής δράσεων εναρμόνισης μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση ωφελούμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με την δημιουργία κατάλληλων δομών και παράλληλα για τη στήριξη ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, μετανάστες/πρόσφυγες με σκοπό για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη. Μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας αντιμετωπίζεται το μεγάλο χάσμα που διαπιστώνει το εγκεκριμένο Ε.Π. μεταξύ των Ρομά και των μεταναστών με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην απασχόληση. Η προτεραιότητα επιδιώκει τη βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και την ενίσχυση η των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη. Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας αποτελεί παρέμβαση η οποία υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας και η επέκταση της χρηματοδότησής τους αφενός είναι συμβατή με την λογική της παρέμβασης, ενώ δεν μεταβάλλει τους ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii αντιμετωπίζει τις μειωμένες δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση για μετανάστες και ΑΜΕΑ όπως διαπιστώνονται από το Ε.Π., με την διασφάλιση

συνθηκών ομαλής πρόσβασης των ατόμων αυτών στην απασχόληση. Η Επενδυτική Προτεραιότητα επιδιώκει τη βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) και τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ. Η προσθήκη νέων δράσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα κατά την 1^η Αναθεώρηση δεν μετέβαλε ουσιαστικά τη λογική της παρέμβασης αφού οι δράσεις αυτές βρίσκονται σε συνάφεια με τις ανάγκες της Περιφέρειας, ενώ τόσο οι Ειδικοί Στόχοι όσο και οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος αναμορφώθηκαν κατά τρόπο συμβατό με το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο σύνολο των ΕΠ της τρέχουσας περιόδου. Η έμφαση η οποία αποδίδεται στην παράταση της περιόδου χρηματοδότησης δομών υποστήριξης των ΑΜΕΑ εμπίπτει στην ανάγκη κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας και δεν μεταβάλλει το σύστημα δεικτών παρακολούθησης της προτεραιότητας.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9^η επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την συμπλήρωση – ολοκλήρωση δομών στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων (π.χ. ηλικιωμένοι, κακοποιημένες γυναίκες κλπ). Με την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ η Επενδυτική Προτεραιότητα εξειδικεύθηκε κατά τρόπο ώστε οι παρεμβάσεις που αυτή θα περιλάβει να εντάσσονται στους άξονες πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και στο πλαίσιο μιας πολιτικής η οποία επιδιώκει την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, με την ανακατεύθυνση της ζήτησης των ατόμων από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, προς ποιοτικές προληπτικές και ολιστικές προσεγγίσεις παροχής πρωτοβάθμιας υγείας. Περαιτέρω δράσεις, όπως η παράταση της χρηματοδότησης δομών για κακοποιημένες γυναίκες, εντάσσονται στην ίδια λογική σχεδιασμού της προτεραιότητας και στην εξυπηρέτηση των ειδικών της στόχων που αφορούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στη βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9^η επιλέγεται για την κάλυψη αναγκών που συναρτώνται με τις δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων πληθυσμού αλλά και τους όρους και τον τρόπο προώθησης και ενθάρρυνσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και επιδιώκει την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Η λογική της παρέμβασης αναφορικά προς την επιλογή και εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας παραμένει σε ισχύ, όπως αυτή καταγράφεται από τον αρχικό προγραμματισμό ενώ η ολοκλήρωση του θεσμικού – οργανωτικού πλαισίου υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων θα επιταχύνει την υλοποίησή της κατά την αμέσως επόμενη περίοδο.

Τέλος, με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π. η Επενδυτική Προτεραιότητα 9^η επιδιώκει την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως η φτώχεια και η ανεργία, μέσα από την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των μειονεκτούντων ατόμων, ιδιαίτερα των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων. Η ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και οι στρεβλώσεις και ανισότητες σε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά επιμέρους περιοχών, αποτελούν βασικά στοιχεία στα οποία δομείται η λογική της παρέμβασης της προτεραιότητας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ, ενώ η ολοκλήρωση των σχεδίων ΤΑΠΤΟΚ παρέχει τη δυνατότητα αφενός επιτάχυνσης της υλοποίησης και αφετέρου καλύτερης

οργάνωσης του συστήματος δεικτών παρακολούθησης, με βάση τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των εγκεκριμένων σχεδίων.

Δ.2. Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ

Η εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος γίνεται αναλυτικά ανά δείκτη, Κωδικό Παρέμβασης, Επενδυτική Προτεραιότητα και Άξονα Προτεραιότητας στον Πίνακα Δ.2.

Για τους δείκτες αποτελέσματος στο πλαίσιο των Άξόνων, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, η εκτίμηση επίτευξης των τιμών βάσης και στόχου γίνεται, με βάση διαχρονικά στοιχεία από επίσημες πηγές, ενώ για το ΕΚΤ λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο εκτίμησης και παρακολούθησης των δεικτών και τα στοιχεία του ΟΠΣ (διαμορφωμένη τιμή βάσης των ενταγμένων πράξεων και τιμή υλοποίησης όπως παρουσιάζονται αναλυτικά ανά δείκτη στον Πίνακα ΣΤ1).

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Από τους 5 δείκτες αποτελέσματος του Άξονα, γίνονται προσαρμογές σε 2 (Τ3101 / ΕΠ 1b και Τ3105 ΕΠ 3c) για την τιμή βάσης, λόγω αναθεωρημένων τιμών της ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT για προηγούμενα έτη χωρίς όμως αλλαγή στην τιμή στόχο. Αλλαγή στην τιμή βάσης και στην τιμή στόχο γίνεται για 1 δείκτη (Τ3102 / ΕΠ 2b) λόγω σημαντική αλλαγής στην τιμή βάσης (τεκμηρίωση στο Παράρτημα). Για τον Τ3104 / ΕΠ 3a, δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο περιφερειακό επίπεδο.

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Από τους 10 δείκτες αποτελέσματος του Άξονα καταργείται 1 (Τ3114 / ΕΠ 6d) με παράλληλη κατάργηση του ΚΠ 086 και του αντίστοιχου Ειδικού Στόχου και για 1 προσαρμόζεται η τιμή βάσης και στόχου. Ειδικότερα στον Τ3107 συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023(τεκμηρίωση στο Παράρτημα).

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές βάσης και στόχου για τους 3 δείκτες αποτελέσματος.

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις δύο επενδυτικές προτεραιότητες του ΑΠ 4 δεν καταγράφεται υλοποίηση, δεδομένου ότι προϋπόθεση για την ενεργοποίησή τους ήταν η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης. Δεδομένου ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί, οι δείκτες αποτελέσματος 11305 (8iii) και CR07 (8v) μπορούν να θεωρηθούν επιτεύξιμοι, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης εξειδίκευσης και δημοσίευσης των σχετικών προσκλήσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Στις έξι επενδυτικές προτεραιότητας του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται 13 δείκτες αποτελέσματος, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ, ορισμένοι από τους οποίους είναι κοινοί σε περισσότερες της μιας προτεραιότητες. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν διαφορετική δυνατότητα επίτευξης, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9i παρουσιάζει σημαντικά επίπεδα ενεργοποίησης, ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση πράξεων εναρμόνισης, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεωρηθεί ως επιτεύξιμος ο δείκτης 10502. Το γεγονός ότι μέχρι την τρέχουσα περίοδο δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα σχετικά με το δείκτη ενεργητικών πολιτικών CR06, οδηγεί στην ανάγκη σημαντικής μείωσης της τιμής στόχου του δείκτη αυτού, σε συνδυασμό με την μείωση των πόρων που κατανέμονται στην υλοποίηση δράσεων ενεργητικών πολιτικών και την ενίσχυση των υψηλής ζήτησης δράσεων εναρμόνισης.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii εμφανίζει, επίσης, υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης και κατά συνέπεια δεν εντοπίζονται κίνδυνοι μη επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (δείκτες 05504, 11509 και 10502). Η σχεδιαζόμενη παράταση λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας για 3 έτη συνεπάγεται ανάγκη πρόσθετων πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα, όμως δεν επιφέρει ανάγκη για αλλαγές στις τιμές των δεικτών.

Η διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii, στην οποία καταγράφεται υψηλή ενεργοποίηση, ακολουθεί τη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, όσον αφορά την εφαρμογή δράσεων εναρμόνισης για ΑΜΕΑ καθώς και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι δείκτες αποτελέσματος 05504, 11509 και 10502 δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επιτευξιμότητας, ενώ η σχεδιαζόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για την παράταση λειτουργίας των Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ καθώς και την Εξειδικευμένης Στήριξης για ΑμΕΑ του Υπουργείου Παιδείας για 3 έτη δεν επιφέρει αλλαγές στις τιμές των δεικτών.

Οι τρεις από τους τέσσερις δείκτες αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv (11206, 11207 και 11208) αποτελούν δείκτες οι οποίοι αντανakλούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή δράσεων του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια. Η στοχοθέτηση των δεικτών αυτών έγινε κεντρικά και η επιτευξιμότητά τους είναι συνάρτηση του ρυθμού υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων. Ο δείκτης αποτελέσματος 05504 δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει κινδύνους μη επίτευξης, δεδομένου ότι οι σχετικές παρεμβάσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι σχεδιαζόμενες μεταβολές στον προϋπολογισμό της δράσης, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτόν η παράταση τη λειτουργίας των δομών Γυναικών θυμάτων βίας και η τροποποίηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης των ΤΟΜΥ δεν επιφέρει ανάγκη μεταβολής της τιμής των δεικτών.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v δεν έχει ενεργοποιηθεί, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη μείωση του προϋπολογισμού της οδηγεί στην ανάγκη αναθεώρησης του στόχου του δείκτη 11503 σε χαμηλότερα επίπεδα των προγραμματικών. Αντίστοιχα, είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του συστήματος δεικτών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των ΤΑΠΤΟΚ παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων δεικτών, κατάλληλων να μετρούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

Πίνακας Δ.2: Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ¹⁴

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	Τ3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	0,06 0,067	0,13	<p>Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2011 με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Από την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει τιμή βάσης 0,067 για το 2011, 0,066 για το 2013 και 0,11 για το 2015, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία. Παραμένει η αρχική εκτίμηση ότι η σχετική δαπάνη θα διπλασιαστεί ως ποσοστό ΑΕΠ έως την λήξη της Προγραμματικής Περιόδου καθώς τα κίνητρα και ο στοχευμένος προσανατολισμός της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, κινητοποιούν τις επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι συμβατά με τις αρχικές παραδοχές και με δεδομένη την σχετικά μικρή μεταβολή της τιμής βάσης δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ΕΛΣΤΑΤ</p>
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων				
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασίας πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ				
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας				
		063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ				

¹⁴ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ή την διαχρονική εξέλιξη τιμών των δεικτών αποτελέσματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής					
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης και επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	T3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ / ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ	234 177	280 191	<p>Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε για το 2011 από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ΤΠΕ. Από την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει τιμή βάσης 177 για το 2011, 159 για το 2013, 141 για το 2014 και 145 για το 2015 ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία. Η εκτίμηση της τιμής στόχου βασίζεται σε χρονοσειρές ετήσιων ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ και με την παραδοχή ότι θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων επιβεβαιώθηκε με βάση τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, με δεδομένη όμως την σημαντική μεταβολή της τιμής βάσης στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023. Ειδικότερα η αναθεώρηση των τιμών δεν προκάλεσε μια απλή μείωση των μεγεθών αλλά αλλαγή της καμπύλης με αποτέλεσμα η γραμμή τάσης να αποκλίνει σημαντικά. Ο συγκεκριμένος κλάδος φέρεται να έχει εισέλθει σε τροχιά ύφεσης από το 2008 και όχι από το 2010 που ήταν η αρχική εκτίμηση. Με αυτά τα δεδομένα είναι αναγκαία η αναθεώρηση της τιμής του δείκτη στόχου. Σύμφωνα με την γραμμή τάσης το 2023 η ΑΑΠ θα εμφανίσει μια ελαφρά ανάκαμψη σε σχέση με την τιμή βάσης (=177) και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 191</p> <p>ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Χρονοσειρές</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	Τ3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	45,10 (2014)	60,00	<p>Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2014 στο επίπεδο της υπερπεριφέρειας. Οι τιμές της συγκεκριμένης μεταβλητής δίνονται σε επίπεδο χώρας αλλά η υπερπεριφέρεια Κρήτης Νησιών Αιγαίου στη μεταβλητή για χρήση διαδικτύου κινείται στο μέσο όρο της χώρας (66% και 65% αντίστοιχα) και έγινε η παραδοχή ότι δεν θα αποκλίνει σημαντικά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εκτίμηση της τιμής στόχου γίνεται με βάση χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ και με την παραδοχή ότι η υπερπεριφέρεια στη μεταβλητή για χρήση διαδικτύου κινείται στο μέσο όρο της Χώρας και άρα δεν θα αποκλίνει σημαντικά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με δεδομένη την πορεία εξέλιξης της τιμής του δείκτη, 46,4% για το 2015, 48,9% για το 2016 και 47,4% για το 2017 δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά 2014</p>
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων		067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνολογικούς (spin-offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs))	Τ3104 Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	3,2 (2012)	6,4	<p>Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε για το 2012 με βάση τις καταγραφές του παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας του IOBE που δημοσιευόταν σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με την παραδοχή ότι η Περιφέρεια θα συγκλίνει προς τον μέσο όρο της Χώρας (6,5 για το 2012), με δεδομένη τη στόχευση και τα κίνητρα στους τομείς προτεραιότητας στην Περιφερειακή Στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε Εθνικό επίπεδο. Για να είναι εφικτή η παρακολούθηση των τιμών του δείκτη σε Περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ζητηθεί από τον IOBE η εκτίμηση των τιμών του δείκτη στο Περιφερειακό επίπεδο ή να αναζητηθεί νέος δείκτης αποτελέσματος με επαρκείς χρονοσειρές</p> <p>ΠΗΓΗ: Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας IOBE</p>
		066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)				
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών		066- Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	Τ3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	41,4 43,2	43,4	<p>Η παραδοχή ήταν ότι ως κλάδοι υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της λογικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προσδιορίζονται η μεταποίηση, το εμπόριο – τουρισμός, η χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο τομέας των επικοινωνιών – πληροφοριών. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 ως προς τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων των προαναφερόμενων τομέων και το ΑΕΠ της Περιφέρειας. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση τις διαχρονικές σειρές της ΕΛΣΤΑΤ από το 2005 έως το 2011, συνεκτιμώντας και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική της «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμήθηκε ότι το ειδικό βάρος των κλάδων υψηλής ΑΑΠ θα ενισχυθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023. Από τις αναθεωρημένες τιμές της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει μεταβολή τις τιμής βάσης από 41,4 σε 43,2. Με δεδομένο όμως ότι η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να αναθεωρεί τις τιμές προηγούμενων ετών (το 2016 δόθηκαν τιμές 38,8% για το 2013 και 40,5% για το 2014 ενώ το 2017 οι αναθεωρημένες τιμές ήταν 44,5% για το 2013 και 46,1% για το 2014), δεν κρίνεται σκόπιμη σε αυτή την φάση η επαναπροσέγγιση της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ</p>
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	Τ3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας / ktoe	69,76 (2013)	902,10	Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται σε Εθνικό επίπεδο 'ΠΗΓΗ : ΥΠΕΝ
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα				
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	Τ3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) / Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων	0,32 2,9 (2010)	7,80 12,00	Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2010 σε 0,32 με βάση στοιχεία της EUROSTAT. Η τιμή στόχος στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας κυρίως στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών αναμένεται να προκαλέσει μια σημαντική ροπή στην καινοτομία στο τομέα αυτό και να οδηγήσει σε ανάκαμψη των αιτήσεων για πατέντες συνολικά στην Περιφέρεια. Η συμμετοχή της δράσης 4f σε αυτή την ανάκαμψη εκτιμάται σε 20% ή 1,56 αιτήσεις για πατέντες ανά εκατομμύριο κάτοικοι σε ετήσια βάση από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος και μετά από μια περίοδο κατ' ελάχιστον 2 ετίας που απαιτείται για την ωρίμανση των καινοτομιών και την κατάθεση των αιτήσεων. Συνολικά, εκτιμήθηκε ότι την περίοδο 2017-23 θα πραγματοποιηθούν 8 αιτήσεις πατεντών στο τομέα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και στις ΑΠΕ. Συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης. Η τιμή που έδινε η EUROSTAT κατά την σύνταξη του Προγράμματος ήταν ιδιαίτερα χαμηλή (0,32 έναντι της αναθεωρημένης 2,9) αλλά η σειρά παρουσίαζε μια σημαντική μεταβλητότητα. Η διορθωμένη σειρά εμφανίζει πάλι ιδιαίτερα χαμηλή τιμή εκκίνησης αλλά σχετικά βελτιωμένη. Εάν η

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
						μεταβλητότητα συνεχιστεί και στο μέλλον η γραμμική τάση της διορθωμένης σειράς επαληθεύει τον αρχικό δείκτη στόχου. Με δεδομένο όμως ότι οι χρηματοδοτήσεις για τη RIS3 βελτιώνουν το περιβάλλον καινοτομίας και άρα η μεταβλητότητα θα μειωθεί (η διαμορφωμένη τιμή για το 2012 είναι 11,3) προτείνεται η τιμή στόχος να διαμορφωθεί από 7,80 στο 12 (τεκμηρίωση στο Παράρτημα) ΠΗΓΗ : EUROSTAT
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	<p>087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών</p> <p>088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών</p>	Τ3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	79,00 (2014)	90,00	<p>Οι τιμές βάσης και στόχου, υπολογίστηκαν, με βάση τις ακτίνες αποτελεσματικής επέμβασης - προστασίας για αντιμετώπιση ή πρόληψη φυσικών καταστροφών (κυρίως πυρκαγιές- πλημμύρες). Η προσέγγιση για την τιμή βάσης, έγινε με βάση την χωρική κατανομή των υφιστάμενων υποδομών και του εξοπλισμού (πυροσβεστική και ΕΜΑΚ), και τους απαιτούμενους χρόνους μετακίνησης των οχημάτων από τις έδρες τους προς δυσπρόσιτες περιοχές που εντοπίζονται κυρίως στο νότιο – νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας . Στις ίδιες περιοχές καταγράφεται και σημαντική συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 καθώς και διάσπαρτοι οικισμοί μικρού μεγέθους Η τιμή στόχος προσεγγίστηκε με τις παραδοχές :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ενίσχυση του εξοπλισμού φορέων επιτρέπει που την λειτουργία κινητών μονάδων και περιπολιών, σε απομακρυσμένες περιοχές • κατασκευή έργων υποδομής που μειώνει του κινδύνους σε κρίσιμες περιοχές • σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών, που μειώνουν τους κινδύνους <p>Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου</p> <p>ΠΗΓΗ : Περιφερειακές Υπηρεσίες για μέσες ταχύτητες , Πυροσβεστική για χωρική κατανομή μονάδων</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
		διαχείρισης καταστροφών				
	6α - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	10,50 (2013)	43	Η τιμή βάσης υπολογίστηκε ως ποσοστό των χωριστά συλλεγόντων (από τους λειτουργούντες φορείς διαχείρισης) αστικών στερεών αποβλήτων (ανακυκλώσιμα και ΒΑΑ) που οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση, ως προς την παραγόμενη ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το 2013. Η τιμή για την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ, προέκυψε από τα στοιχεία του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ με βάση τα στοιχεία και τις παραδοχές για την ολοκλήρωση των υποδομών του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου ΠΗΓΗ : ΠΕΣΔΑΚ
	6β - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	80,90 (2014)	90,00	Οι τιμές βάσης και στόχους υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Συγκεκριμένα για τις 3 Λεκάνες Απορροής (ΛΑΠ) της Περιφέρειας, καταγράφονται αναλυτικά οι υφιστάμενοι ΕΕΛ, ο συνολικός πληθυσμός αιχμής τους καθώς και ο μη εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά ΛΑΠ. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση τα έργα που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, τόσο στο επίπεδο του Ε.Π. όσο και στο επίπεδο του Τομεακού Προγράμματος. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου και σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναθεωρούμενο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
						ΠΗΓΗ : Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	Τ3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού / m3/ημέρα	191.095,00 (2010)	211.780,00	Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, όπου καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία δεκαετίας για τις ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλες τις χρήσεις. Οι υφιστάμενες ανάγκες ύδρευσης του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, ανέρχονται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 12,7% των συνολικών αναγκών για όλες τις χρήσεις. Η τιμή βάσης, προσδιορίζεται για το 2010 και η τιμή στόχος προσεγγίζεται με βάση τη διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης με την παραδοχή ότι σταδιακά η ζήτηση σταθεροποιείται παρά τις παρατηρούμενες αυξητικές τάσεις. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου και σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναθεωρούμενο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)				
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	Τ3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ	1.779.002,00 (2013)	2.684.440,00	ΠΗΓΗ : Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
						<p>Η τιμή βάσης προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2013 για τους επισκέπτες 15 αρχαιολογικών χώρων και 12 μουσείων και πολιτιστικών χώρων στην Περιφέρεια. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση την εξέλιξη των διαχρονικών στοιχείων από το 2007 έως το 2013 συνεκτιμώντας και την αντίστοιχη αναμενόμενη αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού (4,2% σε ετήσια βάση). Από το 2007 έως το 2013 αυξήθηκαν οι επισκέπτες κατά 177 χιλιάδες (από 1.601.356 σε 1.779.002). Εκτιμήθηκε ότι την επόμενη περίοδο σε βάθος 10ετίας με την αναβάθμιση των χώρων θα αυξηθούν κατά 830 χιλιάδες οι επισκέπτες. Με βάση διαχρονικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι επισκέπτες για το 2014 αυξήθηκαν σε 1.865.493, για το 2015 είχαν μικρή μείωση 1.794.383 και αυξήθηκαν το 2016 σε 1.912.777. Με δεδομένο ότι η αρχική πρόβλεψη για το 2016 ήταν 2.012.703 δεν αποκλίνει σημαντικά από τους καταγεγραμμένους επισκέπτες του 2016 και το γεγονός ότι οι επισκέπτες έως τον Μάιο του 2017 είναι 475.123 και υπερτερούν του αντίστοιχου μεγέθους για το 2016 (410.547) δεν στοιχειοθετείται επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023. Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και 3 νέοι χώροι που έχουν προστεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ (ένα επιπλέον Μουσείο «Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Αρμένων» με επισκέπτες από το 2015 και άλλοι 2 αρχαιολογικοί χώροι, ο «Αρχαιολογικός Χώρος Ελευθέρας» και «Μοναστηράκι» από το 2016).</p> <p>ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	T3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	34,00 (2013)	54,00	<p>Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε μέσα από στοιχεία που αποτυπώνουν υφιστάμενες υποδομές ανάδειξης – προστασίας επισκέψιμων επιφανειών οικοτόπων. Ειδικότερα, λήφθηκε υπόψη ότι περίπου το 15% των εκτάσεων τους περιλαμβάνουν απαραίτητες υποδομές ενώ τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν το 11%. Επίσης συνεκτιμήθηκε η επιφάνεια των οικοτόπων που υπάγεται σε κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τον έλεγχο χρήσεων και λειτουργιών. Δεν κρίνεται εφικτή η ολοκλήρωση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων έως το 2023 και επομένως στην τιμή βάσης θα πρέπει να παραμείνει μόνο το ποσοστό που συνδέεται με το καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων. Η τιμή στόχος θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΕΝ η «Εκπόνηση ΕΠΙΜ και ΣΔ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης». Με βάση τα προαναφερόμενα η τιμή βάσης θα πρέπει είναι 15% και η τιμή στόχος 2023 αντίστοιχα 100%</p> <p>ΉΠΗΓΗ : Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - Ν. 3937/2011 – Αποκεντρωμένη Διοίκηση</p>
		086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	60,90 (2013)	90,00	<p>Δεν κρίνεται εφικτή η ολοκλήρωση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων έως το 2023. Στη λογική αυτή προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ με μεταφορά του Π/Υ και συνεπώς κατάργηση του δείκτη αποτελέσματος</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	T3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) / ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2	48.726.297,00 (2012)	58.858.799,00	Οι τιμές βάσης – στόχου, αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο. ΠΗΓΗ : ΥΠΕΝ
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και	T3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από	85,00 (2014)	55,00	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων Περιφερειακών φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας / ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ)			Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση την εκτιμώμενη αύξηση της μέσης ταχύτητας και τις μέγιστες αποστάσεις από το βόρειο στο νότιο τμήμα της Περιφέρειας κατά μήκος των βασικών καθέτων στον ΒΟΑΚ αξόνων. Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης και την μείωση χρόνου που επιτυγχάνεται μέσω των ενταγμένων πράξεων, δεν στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής στόχου 2023 'ΠΗΓΗ : Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)				
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	T3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων / ΑΡΙΘΜΟΣ	4.750,00 (2014)	4.910,00	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία που καταγράφει η ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2014-2015. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση αρχικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στο επίπεδο των Δήμων, για την κάλυψη αναγκών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023. ΠΗΓΗ : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης ΕΕΤΑΑ
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	T3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) / Αριθμός Επισκέψεων	1.487.64 9,00 (2014)	1.566.90 8,00	Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος, είχαν προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΣΥΝΕΤ. Τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία «Παρουσιάσεις – εκθέσεις λειτουργικών συγκ. στοιχείων ανά Υ.Πε. και σύνολο» αφορούν : • Για το έτος 2014 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, απογευματινά) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (νοσηλευθέντες) / Νοσολογική Κίνηση Κέντρων Υγείας (τακτικά περιστατικά και επείγοντα περιστατικά) • Για το έτος 2015 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ολόημερη, πρώην απογευματινά) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (νοσηλευθέντες) / Νοσολογική Κίνηση Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (τακτικά περιστατικά, επείγοντα περιστατικά, μόνο για
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
						<p>συντ/φηση, άλλα)</p> <p>Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η τιμή για το έτος 2014 είναι 1.277.758 με την επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας οι Συνταγογραφήσεις και τα Άλλα. Η αντίστοιχη τιμή για το 2015 είναι 1.626.019, ενώ εάν προστεθούν και τα στοιχεία Συνταγογραφήσεις και Άλλα η τιμή διαμορφώνεται 2.008.582. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία και δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ : ΕΣΥΝΕΤ</p>
	10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	Τ3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα / ΑΡΙΘΜΟΣ	97,00 (2013)	95,00	<p>Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης και EUROSTAT για το σχολικό έτος 2013-2014.</p> <p>Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση :</p> <ul style="list-style-type: none"> • τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), • στοιχεία για την κατάσταση των υποδομών των Δήμων από καταγραφές της ΕΕΤΑΑ, «οι Δήμοι σε αριθμούς» για το 2012 • προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις υποδομές των σχολικών μονάδων μετά το 2011 λόγω συγχώνευσης / κατάργησης σχολείων αλλά και της υποχρεωτικής πλέον εγγραφής των παιδιών στα νηπιαγωγεία. <p>Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφονται 975 σχολικές μονάδες (έναντι 997 για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014) και 96.859 μαθητές (έναντι 97.044). Από έρευνα που έγινε από την ΕΥΔ Ε.Π. Κρήτης, τον Φεβρουάριο του 2015, καταγράφονται 973 σχολικές μονάδες και 95.197 μαθητές. Με δεδομένο ότι</p>
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)				
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα				
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
						<p>αναμένεται να δημοσιευθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, αναθεωρημένες τιμές για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 και οι τιμές 2015 – 2016 δεν κρίνεται σκόπιμη σε αυτή την φάση η επαναπροσέγγιση της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ , EUROSTAT, Περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης, ΕΕΤΑΑ, «Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης» (Φεβρουάριος 2015, ΕΥΔ Ε.Π. Κρήτης)</p>
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης / Αριθμός	0,00 (2014)	24	<p>Οι δύο νέοι δείκτες αποτελέσματος στοχοθετήθηκαν από την 1^η Αναθεώρηση στη βάση παλαιότερων δεικτών που περιελάμβανε ο αρχικός προγραμματισμός, όπως αυτοί είχαν εκτιμηθεί από την εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο επενδυτικές προτεραιότητες δεν έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, η δυνατότητα επίτευξης των αποτελεσμάτων αποτελεί συνάρτηση της επιτάχυνσης της εξειδίκευσης των δράσεων και της έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση των παρεμβάσεων και επιβεβαιώνει την ύπαρξη της ζήτησης στην οποία βασίζεται η στοχοθεσία του Άξονα.</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους / ΑΡΙΘΜΟΣ	0,00 (2014)	650	
ΑΞΟΝΑΣ 5: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους /	366 (2014)	170 85	Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που αφορούν σε ενεργητικές πολιτικές ΕΚΤ δεν έχουν ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας, σε αντίθεση με τις υψηλής ζήτησης παρεμβάσεις στον τομέα της εναρμόνισης, σε συνδυασμό με την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των χρηματοδοτικών πόρων που θα καλύψουν τις δεύτερες, είναι αναγκαία η αναθεώρηση της τιμής στόχου του δείκτη σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
			Αριθμός			
			10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	1.242 (2016)	5.160	Ο δείκτης καταγράφει τα αποτελέσματα των δράσεων εναρμόνισης, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και ταχείς ρυθμούς υλοποίησης. Δεν διαπιστώνονται προβλήματα επιτευξιμότητας. Σημειώνεται ότι ο δείκτης παρακολουθείται μέσω του συστήματος παρακολούθησης με τη τροφοδότηση του συστήματος με τα microdata των δελτίων επίτευξης δεικτών των έργων.
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	05504 Αριθμός Δομών	0,00 (2014)	16,00	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
			που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός			Οι δύο δείκτες αποτελεσμάτων μπορούν να θεωρηθούν ως επιτεύξιμοι με βάση την μέχρι την τρέχουσα περίοδο υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Η αύξηση του προϋπολογισμού για την επέκταση της χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας, ενισχύει την επιτευξιμότητα των αποτελεσμάτων, χωρίς να επιδρά στις τιμές των δεικτών.
			11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	0,00 (2014)	3,00	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των	05504 Αριθμός δομών	0,00 (2014)	7,00	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	πρώθηση των ίσων ευκαιριών	ίσων ευκαιριών	που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός			Οι παρεμβάσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας σχεδιάζονται κατ' αναλογία των παρεμβάσεων εναρμόνισης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και εμφανίζουν ικανοποιητικούς ρυθμούς υλοποίησης. παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς υλοποίησης. Με βάση τα δεδομένα της υλοποίησης οι δείκτες θεωρούνται επιτεύξιμοι. Η αύξηση του προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας για την κάλυψη της παράτασης λειτουργίας των Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ καθώς και της δράσης της Εξειδικευμένης Στήριξης για ΑμΕΑ του Υπουργείου Παιδείας δεν επιφέρει αλλαγές στις τιμές των δεικτών.
			11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ /Ποσοστό	4,62 (2016)	5,38	
			10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της	11,00 (2016)	270,00	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
			συμμετοχής τους / Αριθμός			
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ / Ποσοστό	0,00 (2016)	35,70	Οι δείκτες αντανakλούν την πολιτική του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια και ο βαθμός επίτευξής του εξαρτάται από τον ρυθμό υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων, οι οποίες βρίσκονται σε φάση ενεργοποίησης κατά την τρέχουσα περίοδο.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
			11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια / Ποσοστό	0,69 (2016)	2,36	
			11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις / Ποσοστό	0,00 (2016)	14,22	
			05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός	0,00 (2014)	28,00	Με βάση την μέχρι σήμερα υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων, η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί. Η αύξηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της παράτασης λειτουργίας των δομών Γυναικών θυμάτων βίας για 2 έτη δεν συνεπάγεται ανάγκη μεταβολή των τιμών των δεικτών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2011)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Σ 2023	
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης / Αριθμός	28,00	62,00 28,00	Με δεδομένη την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων και τη σχεδιαζόμενη μείωση των πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας για την ενίσχυση άλλων παρεμβάσεων υψηλής ζήτησης, ο στόχος θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός T3128 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	-0,00 (2014)	145,00 145,00	Τόσο ο δείκτης, όσο και ο στόχος θα πρέπει να αναθεωρηθούν, με βάση το περιεχόμενο των εγκεκριμένων ΤΑΠΤΟΚ, ώστε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος δείκτης αποτελεσμάτων συναφής με τις πράξεις οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν.

Δ.3. Εκτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος

Ο Πίνακας Δ.3 παρουσιάζει τη σύνδεση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος με την λογική της παρέμβασης ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα.

Τα συμπεράσματα – προτάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιημένα στην ενότητα Δ.2, ενώ στην συνέχεια αποτυπώνονται οι βασικές διαπιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 5 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 5 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 12 δείκτες εκροής (7 δείκτες, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 8 ΚΠ

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 21 δείκτες εκροής (14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 15 από τους 16 ΚΠ. Προτείνεται να εξεταστεί η κατάργηση του ΚΠ 086, του δείκτη αποτελέσματος T3114 και του Ειδικού Στόχου 14, με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, που δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχικά προβλεπόμενων πράξεων (τεκμηρίωση στο Παράρτημα).

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 6 δείκτες εκροής (3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 7 ΚΠ

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες, η λογική της παρέμβασης όσον αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 4 παραμένει σε ισχύ, ενώ στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του Ε.Π. πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες αναδιατυπώσεις των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, ώστε αυτοί να εναρμονίζονται προς το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των δράσεων του ΕΚΤ. Οι δείκτες αποτελέσματος (11305 και CR07) τροφοδοτούνται άμεσα από τους δείκτες εκροών 104 και 106 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σύστημα παρακολούθησης.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατά την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ το σύστημα δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητα ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από ένα νέο σύστημα δεικτών, ως αποτέλεσμα της ανάγκης να ενσωματωθούν στους δείκτες οι μεταβολές που επήλθαν στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων, να ληφθούν υπόψη νέες δράσεις που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα, να βελτιωθεί η συνάφεια μεταξύ των δεικτών αποτελέσματος με τους δείκτες εκροών από τους οποίους τροφοδοτούνται σε κάθε Επενδυτική Προτεραιότητα και να ομογενοποιηθεί το σύστημα δεικτών παρακολούθησης για όλες τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ανεξάρτητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται.

Κατά συνέπεια, ήδη από την πρώτη αναθεώρηση έχει επιτευχθεί η αναγκαία συμβατότητα μεταξύ των δεικτών εκροής και αποτελέσματος και της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος, για τις περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες του Άξονα και σε παρούσα φάση δεν αντιμετωπίζονται αποκλίσεις, με εξαίρεση την Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι. Δεδομένου ότι οι δείκτες που έχουν επιλεγεί για την αποτύπωση των εκροών και αποτελεσμάτων επιλέχθηκαν πριν την εκπόνηση και έγκριση των ΤΑΠΤΟΚ, είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των δεικτών αυτών με βάση το είδος των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

Πέραν της αναγκαίας αυτής τροποποίησης, ώστε οι δείκτες της Επενδυτικής Προτεραιότητας να συμβάλλουν στην λογική της παρέμβασης, άλλες μεταβολές που σχεδιάζονται στον Άξονα, όπως η μεταβολή της χρηματοδοτικής βαρύτητας ορισμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων, ή η επέκταση της χρηματοδότησης ορισμένων παρεμβάσεων που είναι ήδη ενταγμένες στον Άξονα, επιφέρουν μεταβολές στις τιμές στόχο των αντίστοιχων δεικτών, όμως δεν επιδρούν στη συμβολή των δεικτών με τη λογική της παρέμβασης.

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας και σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Αναθεώρησης της ΕΥΣΣΑ προτείνεται η προσαρμογή – διαγραφή υπαρχόντων δεικτών με παράλληλη εισαγωγή νέων. Οι νέοι δείκτες που υιοθετούνται, προκειμένου πράξεις Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ είναι οι δείκτες 12104: Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ), 12305 Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης) (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ), 12302 Ενέργειες Πληροφόρησης – Δημοσιότητας (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ).

Πίνακας Δ.3 : Εκτίμηση συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στην λογική της παρέμβασης και καταλληλότητα των δεικτών¹⁵

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Τ3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	0,06 0,067	0,13 (2015 : 0,11)	1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι δείκτες εκροής, συνδέονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις ανά ΚΠ. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανakλά άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Επισημαίνεται ότι με την αλλαγή που γίνεται στο πλαίσιο της εξειδίκευσης ως προς τους δείκτες εκροής, ενισχύεται η σύνδεση των δεικτών εκροής με τα αποτελέσματα. Ειδικότερα ο δείκτης εκροής CO26, που υπήρχε ήδη στον ΚΠ 064 υιοθετείται και στον νέο ΚΠ 062 και συνδέεται ποιό άμεσα με τον δείκτη αποτελέσματος σε σύγκριση με τον δείκτη CO25, του καταργηθέντος ΚΠ 058.
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	199	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»]	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις)/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	75	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	22530	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					

¹⁵ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ή την διαχρονική εξέλιξη τιμών των δεικτών αποτελέσματος, ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
		063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ								
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Τ3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) / ΕΛΣΤΑΤ	234 177	280 191 (2015 : 145)	2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι δείκτες εκροής που αφορούν στον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται προκειμένου να εισάγουν νέα προϊόντα ΤΠΕ αντανακλούν τις προβλεπόμενες πράξεις που αφορούν στις υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ. Με βάση τον χαρακτήρα των πράξεων δεν απαιτείται χρήση των δεικτών CO28 και CO29. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για αύξηση για αύξηση τη ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς καταγράφει διαχρονικά τον αριθμό των επιχειρήσεων που κάνουν εφαρμογή ΤΠΕ για την διακίνηση των προϊόντων τους
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	Τ3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Τ3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ, Υπερπεριφέρεια Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο	45,10 (2014)	60,00 (2017 : 47,4)	3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες	Ο δείκτης ε εκροής είναι συναφής με τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση φορέων και οργανισμών για υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και στην πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για αύξηση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το δημόσιο προς τους πολίτες καθώς καταγράφει διαχρονικά τον πληθυσμό που καλύπτεται από ψηφιακές υπηρεσίες
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)								
	3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs)) 066. Προηγμένες υπηρεσίες	CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	267	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018		3,2 (2012) Τα στοιχεία του IOBE δημοσιεύονται τόρα μόνο σε Εθνικό επίπεδο	6,4	4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι δείκτες εκροής, συνδέονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε θερμοκοιτίδες και δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital σε συνδυασμό με αύξηση της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Συνδυαστικά με τον δείκτη CO01, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και 2 νέοι δείκτες που αντανακλούν τις 2 κατηγορίες δράσεων για ενίσχυση και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις
			CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	170 307						

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
	επιχειρήσεων	στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	(Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ							προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην αύξηση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης».
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»	CO02 : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	58						
			CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272 99						
			CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170 12						
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066- Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	370 359	80	Τ3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ	41,4 43,2	43,4 (2015 : 46,1)	5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας	Οι προβλεπόμενοι δείκτες εκροής σχετίζονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις που είναι η στήριξη προηγμένων υπηρεσιών για ΜΜΕ που αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με βάση τον χαρακτήρα των πράξεων δεν απαιτείται χρήση των δεικτών CO28 και CO29. Συνδυαστικά με τον CO01 χρησιμοποιούνται 2 πρόσθετοι δείκτες εκροών (CO03 και CO07) που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ με ενταγμένη πράξη (ΤΕΠΙΧ II). Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	370 174						
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»	CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	185	80,00					

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
			CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων	15.000.000,00	15.000.000,00					
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	8.600.000 7.000.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	T3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας (ktoe) / ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ (Μέτρα πολιτικής του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ – Εθνικός Στόχος)	69,76 (2013)	902,10	6 .Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	Οι 2 δείκτες εκροής CO32 και CO31 σχετίζονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και συνδιαμορφώνουν την τιμή του δείκτη CO34. Ο δείκτης αποτελέσματος σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανakλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο κτιριακό απόθεμα, συμβάλλοντας στον Εθνικό Στόχο
			CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO2) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	4.599	1.916					
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (Νοικοκυριά) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	720 600	300					
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	205	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	T3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) (Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων) / EUROSTAT. Για την εξειδίκευση του δείκτη, διερευνώνται στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για Πατέντες συνολικά στην Κρήτη και ειδικά στον τομέα της ενέργειας	9,32 2,9 (2010)	7,80 12,00 (2012 : 11,3)	7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2	Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις που είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων για μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία με επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο δείκτης αποτελέσματος σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αντανakλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για αύξηση καινοτόμων εφαρμογών που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΑΡΙΘΜΟΣ) /	623.000 160.000	84.803	T3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Χωρική Κατανομή μονάδων Πυροσβεστικής	79,00 (2014)	90,00	8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές	Ο προβλεπόμενος δείκτης εκροής αναφέρεται στον πληθυσμό που ωφελείται από πράξεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και είναι συναφής και με τις δύο κατηγορίες προβλεπόμενων πράξεων καθώς αφορούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα και

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
	συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ			Υπηρεσίας σε συνδυασμό με γεωμορφολογικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσβασιμότητας επί μέρους περιοχών			καταστροφές	άλλων φυσικών κινδύνων που συνδέονται κα με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών								
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Τόνοι/ έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Στοιχεία ΠΕΣΔΑΚ (Απρίλιος 2012) και ΦΟΔΣΑ	10,50 (2013)	43	9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται	Ο δείκτης εκροής συνδέεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις που αφορούν την διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης). Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων (Ισοδύναμο πληθυσμού) // ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	75.000	295.639	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης	80,90 (2014)	90,00	10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία	Ο δείκτης εκροής σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην επεξεργασία των υγρών λυμάτων, Συνδυαστικά με τον δείκτη CO19 υιοθετούνται 3 πρόσθετοι δείκτες εκροής (02108, 02107, 02109) που έχουν ήδη εισαχθεί στο ΟΠΣ με ενταγμένες πράξεις (στον ΚΠ 021) . Ο δείκτης αποτελέσματος διαμορφώνεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αντανάκλα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην βελτίωση των υδάτων τόσο στον παράκτιο χώρο όσο και των υπόγειων υδάτων
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	30.000	51.646	T3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού (m3/ημέρα) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης – ΔΕΥΑ Κρήτης	191.095,00 (2010)	211.780,00	11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης	Οι 2 δείκτες εκροής συνδέονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων που αφορούν αφενός στην βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αφετέρου στις ενημερωμένες ταυτότητες των παραλιών. Ο δείκτης αποτελέσματος διαμορφώνεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις που συνδέονται με τον δείκτη εκροής CO18, ενώ οι πρόσθετοι δείκτες εκροής (02108, 02107, 02109) εμφανίζουν μεγαλύτερη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο 10

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
		των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	02107 Προγράμματα Παρακολούθησης ορθής λειτουργίας ΕΕΛ	1	1					
			02108 Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	7	1					
			02109 Γενικά Σχέδια master plan ύδρευσης	6	1					
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (Επισκέψεις / έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	135.500 110.000	99.750	T3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια (ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ) / ΕΛΣΤΑΤ	1.779.002 (2013)	2.684.440 (2017 : 2.337.980)	12. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	Οι 2 δείκτες εκροής είναι συνυφασμένοι με τις προβλεπόμενες πράξεις καθώς αναφέρονται σε επεμβάσεις που σχετίζονται με Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνδυαστικά με τον CO09, χρησιμοποιούνται πρόσθετοι δείκτες εκροής που αντανακλούν άμεσα τις υλοποιούμενες πράξεις. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού και ταυτόχρονη προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Εκτάρια) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	126.000	184.484	T3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΡΑΦ), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	34,00 (2013)	54,00	13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων	Ο δείκτης εκροής συνδέεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και τροφοδοτεί άμεσα τον δείκτη αποτελέσματος
		086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000				T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχέδιασμο ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %)/ Περιφερειακό-Πλαίσιο Χωροταξικού-Σχεδιασμού .&Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (η τιμή στόχος Προσδιορίζεται με	60,90 (2013)	90,00	14. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο	Προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ 086 του δείκτη αποτελέσματος T3114 και του Ειδικού Στόχου 14, με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, που δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχικά προβλεπόμενων πράξεων (τεκμηρίωση στο Παράρτημα).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
						βάση-το-μέσο-κόστος/εκτάριο, έργων-προηγούμενων-περιοδών-& κατευθύνσεων-του-ΥΠΕΚΑ				
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO39-Αστική Ανάπτυξη-: Ανέγερση-ή ανακαίνιση δημοσίων-ή εμπορικών-κτιρίων σε-αστικές-περιοχές (Τετραγωνικά Μέτρα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2.600		Τ3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2) / Η τιμή στόχος Προσδιορίζεται στο Εθνικό Επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ την περίοδο 2013-20. Η τιμή βάσης για το 2012 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012	48.726.297 (2012)	58.858.799 (2016 : 44.897.200)	15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών	Οι 2 δείκτες εκροής συνδέονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων. Ο δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής, που έχουν βιοκλιματικό χαρακτήρα και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την βελτίωση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, συμβάλλοντας στον Εθνικό Στόχο
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (Τετραγωνικά Μέτρα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	53.000 98.000	12.520					
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών (χλμ) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	15	20,19	Τ3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας (ΧΡΟΝΟΣ - ΣΕ ΛΕΠΤΑ) / Εκτίμηση Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης από αντίστοιχα έργα	85,00 (2014)	55,00	16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	Οι 2 δείκτες εκροής σχετίζονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων για αναβάθμιση και βελτίωση οδικών αξόνων καθώς και τη συμπλήρωση νέων τμημάτων. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται άμεσα με τις κύριες πράξεις που αφορούν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου σύνδεσης του βόρειου με το νότιο τμήμα της περιφέρειας και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την μείωση της μέγιστης χρονικής απόστασης βορά –νότου
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (χλμ) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	80	4,24					
	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ	160	260	Τ3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Στοιχεία ΕΕΤΑΑ	4.750,00 (2014)	4.910,00	17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση	Ο δείκτης εκροής έχει άμεση συνάφεια με τις προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων καθώς οι τελευταίες αφορούν σε πράξεις στις υποδομές παιδικής φροντίδας. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται άμεσα από τις πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας με συνακόλουθη διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών που έχουν την φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
	της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας		ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ							
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	305.000	623.065	T3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) (Αριθμός Επισκέψεων) / ΕΣΥΝΕΤ	1.487.649 (2014)	1.566.908 (2015 : 1.626.019) ¹⁶	18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης	Οι 2 δείκτες εκροής σχετίζονται άμεσα με τις κατηγορίες πράξεων που αφορούν σε πράξεις στον τομέα υγείας και πρόνοιας, Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται (Αριθμός) / Μέσο κόστος ανά ωφελούμενο από αντίστοιχα έργα του ΕΠΑ	100	100					
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	1.700	5.000	T3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT. Εξειδίκευση θα γίνει βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυναμικότητας των υποδομών με βάση ειδική έρευνα σε επίπεδο Δήμων	97,00 (2013)	95,00 (2014: 99) ¹⁷	19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας	Ο δείκτης εκροής σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων για την βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ο δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσα από την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας των κτιριακών υποδομών. Σημαντικά προβλήματα στον τομέα αυτό δημιουργήθηκαν με την συγχώνευση ή και κατάργηση σχολικών μονάδων μετά το 2011 καθώς και την υποχρεωτική πλέον συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)			2002					
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα			135					
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων								

¹⁶ Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος, είχαν προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΣΥΝΕΤ. Στο site του Υπουργείου Υγείας (<http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-kinhshs>) έχουν αναρτηθεί «Παρουσιάσεις - εκθέσεις λειτουργικών συγκ. στοιχείων ανά Υ.Πε. και σύνολο» που περιλαμβάνουν :

- Για το έτος 2014 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ) / Νοσολογική Κίνηση Κέντρων Υγείας (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)
- Για το έτος 2015 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ΟΛΟΗΜΕΡΗ πρώην ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ)/ Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ) / Νοσολογική Κίνηση Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΦΗΣΗ, ΑΛΛΑ)

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η τιμή για το έτος **2014** είναι **1.277.758** με την επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας οι Συνταγογραφήσεις και τα Άλλα. Η αντίστοιχη τιμή για το **2015** είναι **1.626.019**, ενώ εάν προστεθούν και τα στοιχεία Συνταγογραφήσεις και Άλλα η τιμή διαμορφώνεται 2.008.582. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία

¹⁷ Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφονται 975 (έναντι 997 για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014) και 96.859 μαθητές (έναντι 97.044 για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014). Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ, μας ενημέρωσαν ότι θα δημοσιευθούν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου αναθεωρημένες τιμές για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 και οι τιμές για το εκπαιδευτικό έτος 2015 – 2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	80,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	0,00 (2014)	24,00	20 - Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Ο δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή από την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων για την δημιουργία βιώσιμων νέων επιχειρήσεων.
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός) // ΟΠΣ- MICRODATA	650,00		CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΟΠΣ- MICRODATA	0,00 (2014)	650,00	21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Ο Κοινός Δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή που επέρχεται από την άσκηση πολιτικών απασχόλησης. Η εισαγωγή του δείκτη εκροής (10801) εναρμονίζει το σύστημα δεικτών παρακολούθησης με το είδος των πράξεων που θα ενισχυθούν, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης.
			10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1,00	1,00					

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	1.000,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	366,00 (2014)	170,00 85,00	22 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	Ο δείκτης αποτελέσματος συνδέεται με τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την μεταβολή από την άσκηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης.
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	8.800,00	8.120,00	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	1.242,00 (2016)	5.160,00	23 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών	Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αντανακλούν τις εκροές και την επιδιωκόμενη αλλαγή στο δεύτερο Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας, με βάση το ομογενοποιημένο σύστημα δεικτών παρακολούθησης των δράσεων εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	16,00	16,00	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	16,00	24 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	Οι δείκτες εκροής και αποτελεσμάτων βρίσκονται σε συνάφεια με τη δημιουργία νέου ειδικού στόχου κατά την αναθεώρηση, προκειμένου να διαχωριστούν οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, από τις δράσεις ενίσχυσης δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης, διαφορετικές ομάδες στόχου και διαφορετικά αποτελέσματα. Ο δείκτης αποτελέσματος βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή δεδομένου ότι οι σχετικές δράσεις απευθύνονται σε φορείς και τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελοούμενοι.
			05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών	6.331,00	6.331,00					

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
			φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)							
			CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων ν περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	30,00	180,00	11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	0,00 (2014)	3,00	24.1 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη	Ο δείκτης αποτελέσματος τροφοδοτείται από τον δείκτη εκροών και αποτυπώνει την μεταβολή που επιδιώκεται από τις προβλεπόμενες πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για δράσεις που απευθύνονται σε συμμετέχοντες κατά την έννοια του Κανονισμού του ΕΚΤ και σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης της Επενδυτικής Προτεραιότητας.
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	7,00	5,00	05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	7,00	'25 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)	Οι δείκτες βρίσκονται σε συνάφεια με τη δημιουργία νέου ειδικού στόχου κατά την 1η αναθεώρηση, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης, προκειμένου να διαχωριστούν οι δράσεις ενίσχυσης δομών και οι δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα, από τις δράσεις εναρμόνισης. Ο δείκτης εκροής αφορά σε δράσεις ενίσχυσης δομών, ομάδα στόχος των οποίων είναι φορείς, ενώ ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη μεταβολή από τις πράξεις που υλοποιούνται .
			05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	128,00	116,00					

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
			11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	159,00	212,00	11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	4,62 (2016)	5,38		
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	450,00	283,00	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	11,00 (2016)	270,00	25.1 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ	Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος είναι σύμφωνοι με τη λογική της παρέμβασης όσον αφορά των διαχωρισμό των δράσεων σε δύο Ειδικούς Στόχους που αφορούν σε δράσεις δικαιούχοι των οποίων είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του Κανονισμού του ΕΚΤ. Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη μεταβολή από τις πράξεις που υλοποιούνται.
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕ	25,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ	0,00 (2016)	35,70	26 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	Οι δείκτες εκροής αντιστοιχούν στην υλοποίηση πράξεων που αφορούν σε δράσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Οι δείκτες αποτελέσματος αντανακλούν την ευρύτερη μεταβολή που επιδιώκεται από την εφαρμογή των αντίστοιχων πράξεων ανά τομέα πολιτικής του Υπουργείου (πρωτοβάθμια υγεία, ψυχική υγεία, αντιμετώπιση εξαρτήσεων) και βρίσκεται σε συνάφεια αφενός με τις μεταβολές στην λογική της παρέμβασης της Επενδυτικής Προτεραιότητας και αφετέρου με το ομογενοποιημένο σύστημα παρακολούθησης
			11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (Αριθμός) / ΗΔΙΚΑ	89.250,0 0	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					
			11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Αριθμός) / www.psychargos.gov. gr	890,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια (Ποσοστό) / www.psychargos.gov.gr	0,69 (2016)	2,36		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
			11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις (Αριθμός) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	200,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις (Ποσοστό) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΕΠΝ)	0,00 (2016)	14,22		
			05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας	28,00	30,00	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	28,00	26.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	Η χρήση των δεικτών εκροής επιδιώκει την κάλυψη των πράξεων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση δομών στο πλαίσιο του αντίστοιχου ειδικού στόχου και με βάση τη λογική της παρέμβασης. Ο δείκτης αποτελέσματος λαμβάνει υπόψη ότι οι χρήστες των υπηρεσιών των δομών είναι έμμεσα ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις, σύμφωνα με τη λογική του ομογενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης των πράξεων ΕΚΤ.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
			05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	3.013,00	3.013,00					
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	101 50	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	28,00	62,00 28,00	27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	Οι δείκτες υιοθετούνται από την 1 ^η Αναθεώρηση για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης και καταλληλότερης φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη λογική παρέμβασης των δράσεων μετά την πρόσφατη εξειδίκευσή τους
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	1,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	145,00	28 – Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού	Ο Κοινός Δείκτης αποτελεσμάτων συνδέεται με τη λογική της παρέμβασης, αφού καταγράφει τη μεταβολή από την άσκηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μέσω των αντίστοιχων πράξεων και δε δημιουργεί παρερμηνεία με την έννοια «μειονεκτούντα άτομα» που αναφερόταν στον αρχικώς επιλεγέντα T3122, σύμφωνα και με τη λογική του ομογενοποιημένου συστήματος δεικτών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟΣ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
			T3013 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων	600		T3128 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους		145,00		
			CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	4						
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	50,00	50,00				29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ	<p>Προτείνεται η αντικατάσταση των τριών δεικτών από τους δείκτες</p> <ul style="list-style-type: none"> 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 12305 Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης) (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 12302 Ενέργειες Πληροφόρησης – Δημοσιότητας (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας (ΕΤΠΑ) 12201 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (ΕΤΠΑ) <p>σύμφωνα με την εγκύκλιο αναθεώρησης της ΕΥΣΣΑ.</p>
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	25	1					
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	5	6					
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ (Ποσοστό) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018				30 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ	<p>Προτείνεται η αντικατάσταση των τριών δεικτών από τους δείκτες</p> <ul style="list-style-type: none"> 12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 12305 Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης) (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) 12302 Ενέργειες Πληροφόρησης – Δημοσιότητας (ΕΤΠΑ-ΕΚΤ) <p>σύμφωνα με την εγκύκλιο αναθεώρησης της ΕΥΣΣΑ.</p>
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	7	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				ΣΤΟΧΟ Σ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018					

Δ.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ως προς την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης, την εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος και την συμβολή των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στην λογική της παρέμβασης κωδικοποιούνται ανά Άξονα στον Πίνακα Δ.4.

Πίνακας Δ.4 : Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020¹⁸

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
1b -	058.	CO25	T3101 (τιμή βάσης χωρίς αλλαγή τιμής στόχου)	ΕΣ 1.
	060.	CO24		
	062.	CO26		
	064.	CO26		
	063.			
2b -	082.	CO01, CO02	T3102 (τιμή βάσης και τιμή στόχου)	ΕΣ 2.
2c -	078.	T3001	T3103	ΕΣ 3.
	079.			
3a -	067. 066. 001.	CO01, CO05, CO08 (CO02) (CO04)	T3104	ΕΣ 4.
3c -	066. 001.	CO01, CO02 CO03, CO07, (CO08)	T3105 (τιμή βάσης χωρίς αλλαγή τιμής στόχου)	ΕΣ 5.
Άξονας Προτεραιότητας 1		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 5 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 5 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 12 δείκτες εκροής (7 δείκτες, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 από τους 8 ΚΠ). Γίνονται προσαρμογές σε 2 (T3101 / ΕΠ 1b και T3105 / ΕΠ 3c) για την τιμή βάσης, λόγω αναθεωρημένων τιμών της ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT για προηγούμενα έτη χωρίς όπως αλλαγή στην τιμή στόχου. Αλλαγή στην τιμή βάσης και στην τιμή στόχο γίνεται για 1 δείκτη (T3102 / ΕΠ 2b) λόγω σημαντική αλλαγής στην τιμή βάσης (τεκμηρίωση στο Παράρτημα). Για τον T3104 / ΕΠ 3a, δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο περιφερειακό επίπεδο		
4c -	013.	CO31, CO34	T3106	ΕΣ 6 .
	014.	CO32, CO34		
4f -	065.	T3002	T3107 (τιμή βάσης και τιμή στόχου)	ΕΣ 7.
5b -	088.	T3003	T3108	ΕΣ 8.
	087.	T3003 8702		
6a -	017.	CO17	T3109	ΕΣ 9.
6b	022.	CO19	T3110	ΕΣ 10
	020.	CO18	T3111	ΕΣ 11
	021.	CO18 2101, 2107, 2108, 2109		
6c	094.	CO09, (09407) 9404	T3112	ΕΣ 12.
6d	085.	CO23	T3113	ΕΣ 13.
	086.		T3114	ΕΣ 14.

¹⁸ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
6e	013.	CO39, CO38	T3115	ΕΣ 15.
	090.	CO38		
7b	030	CO13	T3116	ΕΣ 16.
	034.	CO14		
Αξονας Προτεραιότητας 2		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Καταργείται 1 Ειδικός Στόχος (ΕΣ 14) με παράλληλη κατάργηση του ΚΠ 086 και του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος (T3114 / ΕΠ 6d). Οι 10 δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 21 δείκτες εκροής (14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 εκ των 15 ΚΠ). Για 1 Ειδικό Στόχο (ΕΣ 7) προσαρμόζεται η τιμή βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος (T3107 συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT) (τεκμηρίωση στο Παράρτημα)		
9a	052.	CO35	T3117	ΕΣ 17.
	053.	CO36	T3118	ΕΣ 18.
	055.	T3004		
10a -	049.	CO35	T3119	ΕΣ 19.
	051.			
	052.			
Αξονας Προτεραιότητας 3		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικόί Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 6 δείκτες εκροής (3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 7 ΚΠ. Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές βάσης και στόχου για τους 3 δείκτες αποτελέσματος.		
8iii -	104.	11304	11305	ΕΣ 20
8v -	106.	CO05	CR07	ΕΣ 21
		10801		
Αξονας Προτεραιότητας 4		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και επιβεβαιώνεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωθείσες διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Οι δύο δείκτες εκροών βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τους ισάριθμους δείκτες αποτελέσματος. Η δυνατότητα επίτευξης των στόχων προϋποθέτει την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων, οι οποίες σε παρούσα φάση δεν έχουν εξειδικευθεί.		
9i -	109.	CO01	CR06 (τιμή στόχου χωρίς αλλαγή τιμής βάσης)	ΕΣ 22
		10501 CO21 T3006	10502	ΕΣ 23
9ii -	110.	05502	05504	ΕΣ 24
		05503		ΕΣ 24.1
		CO15 CO22	11104	
9iii -	111.	05502	05504	ΕΣ 25
		05503		
		11501	11509	
		10501 11502 CO16 CO20 CO21 CO22	10502	ΕΣ 25.1
9iv -	112.	11203	11206	ΕΣ 26
		11202		
		11204		
		11205	11208	
		05502	05504	ΕΣ 26.1
		05503 CO20 CO21 CO22 T3007		
9v -	113.	11301	11303	ΕΣ 27
		11302		
9vi -	114.	CO01	CR06	ΕΣ 28
		T3013	T3128	
		CO22		
Αξονας Προτεραιότητας 5		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη, ενώ κατά την 1 ^η αναθεώρηση του ΠΕΠ αναθεωρήθηκε το σύστημα δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων έτσι ώστε αυτό να είναι συναφές με τη λογική της		

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
		παρέμβασης, τους νέους ειδικούς και τις νέες δράσεις που προστέθηκαν στον ΑΠ. Απαιτείται αναπροσαρμογή των δεικτών μόνο στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι με βάση τα εγκεκριμένα ΤΑΠΤΟΚ. Σε μικρό αριθμό δεικτών απαιτείται αναπροσαρμογή των ποσοτικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα υλοποίηση και τις σχεδιαζόμενες μεταφορές πόρων..		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121.	T3011 12102, 12104, 12105, 12106, 12305		ΕΣ 29.
	122.	T3009		
	123.	T3010 12106, 12107, 12108, 12305, 90101, 90102		
Άξονας Προτεραιότητας 6		Ο Ειδικός Στόχος συνδέεται άμεσα με τους δείκτες εκροής που αναπροσαρμόζονται		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121.	T3012 12104, 12305		ΕΣ 30
	122.	T3009		
	123.	T3010		
Άξονας Προτεραιότητας 7		Ο Ειδικός Στόχος συνδέεται άμεσα με τους δείκτες εκροής που αναπροσαρμόζονται		

Ε. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Στην ενότητα αυτή γίνεται τεκμηρίωση, με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, της ανάγκης ή μη για αναθεώρηση του Ε.Π., όχι μόνο για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, τεκμηριώνεται η ανάγκη αλλαγής ή διόρθωσης των Ειδικών Στόχων ή/και δεικτών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται στους Κανονισμούς σχετικά με τη συγχρηματοδότηση των Ε.Π. (θεματική συγκέντρωση, κατηγορίες περιφερειών κλπ).

Ε.1. Τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσδιορισμός των απαραίτητων τροποποιήσεων στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. και ανάλυση της επίδρασής τους στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος, στους σχετικούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και στη στοχοθεσία τους.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και δεν διαπιστώνεται ανάγκη αναδιατύπωσης ή δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή και δεικτών αποτελέσματος. Δημιουργείται όμως ανάγκη κατάργησης 1 Ειδικού Στόχου του ΕΣ 14. «Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο» στην ΕΠ 6ε. Η ανάγκη κατάργησης του δείκτη, δεν συνδέεται με αλλαγές στην λογική της παρέμβασης αλλά με νέα δεδομένα, σε ότι αφορά τον χωρικό σχεδιασμό, από πλευράς του ΥΠΕΝ. Ο ΕΣ 14 συνδέεται με τον δείκτη αποτελέσματος T3114 «Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)» που τροφοδοτείται από 1 δείκτη εκροής τον CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια». Ο δείκτης εκροής CO23 συνδέεται με 2 Κωδικούς Παρέμβασης. Κατά τον σχεδιασμό του ΠΕΠ η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν

περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στο Παράρτημα). Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργηση του. Ο Π/Υ του μεταφέρεται κατά ένα μέρος στον ΚΠ 086 και κατά ένα άλλο μέρος στον ΚΠ 013 της Ε.Π. 6ε.

Η λογική της παρέμβασης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παραμένει επίκαιρη και εξειδικεύεται μέσα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Άξονα 1, υπήρχε πρόβλεψη για Περιφερειακό Μηχανισμό Στήριξης. Τα χρηματοδοτικά μεγέθη του ΠΕΠ Κρήτης είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου μια επιλογή ανάπτυξης περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών θα ήταν αντιπαραγωγική σε αυτή την φάση καθώς δεν θα ήταν εφικτό να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και να δημιουργηθούν επαρκείς δομές στήριξης διαφορετικών δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση διατίθενται πόροι από την Επενδυτική Προτεραιότητα 3c στο ΤΕΠΙΧ II για την παροχή δανείων επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεων προς ΜΜΕ, με παράλληλη δράσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Δραστηριότητας 3a προβλέπεται και η δημιουργία θερμοκοιτίδων/επιταχυντών, για ενίσχυση του συμπλέγματος της Γνώσης που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της στρατηγικής RIS3.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 έχει σχεδιαστεί σε συνάρτηση με την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, γεγονός που συναρτάται και με την καθυστέρηση ενεργοποίησης, αφού τόσο η ολοκλήρωση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής όσο και οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης προηγούνται της έναρξης υλοποίησης. Ο ΑΠ επιδιώκει την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες, καθώς και την τόνωση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Από την μέχρι σήμερα εξέλιξη των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης επιβεβαιώνεται ότι ο σχεδιασμός του Άξονα και η επιλογή των δύο επενδυτικών προτεραιοτήτων καλύπτουν υπάρχουσες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της RIS για τους τομείς και κλάδους που έχουν επιλεγεί ως προτεραιότητες. Επιπλέον, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις που στήριξαν την ποσοτικοποίηση των δεικτών αποτελεσμάτων και εκρμών του Άξονα Προτεραιότητας, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε κατά την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η σχεδόν συνολική αντικατάσταση του πλέγματος των δεικτών παρακολούθησης στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΚΤ.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 επιδιώκει τη διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας, μέσω της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κρίση και ειδικότερα των φαινομένων φτώχειας και αποκλεισμού σε περιοχές και θύλακες που δέχονται ισχυρές πιέσεις από την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, της προώθησης της ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας, της προαγωγής της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της βελτίωσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και της ενσωμάτωσης των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με την κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων. Στο πλαίσιο της 1^{ης} Αναθεώρησης του ΠΕΠ

πραγματοποιήθηκε η χρηματοδοτική ενίσχυση τεσσάρων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ εντάχθηκαν σε αυτές νέες δράσεις, γεγονός που συνιστά κάποιες μεταβολές στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Τόσο οι πρόσθετοι πόροι όσο και οι νέες δράσεις καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από το Ε.Π. και καταγράφονται από την εκ των προτέρων αξιολόγησή του, ενώ οι μεταβολές αυτές σε συνδυασμό με την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών παρακολούθησης του ΕΚΤ οδήγησαν στην ουσιαστική αντικατάσταση των περισσότερων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος από νέους δείκτες.

Ε.2. Εφόσον υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων, θα διερευνηθεί η επίπτωση στους δείκτες και στους στόχους του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση επίδρασης της υλοποίησης και της κατανομής των νέων πόρων στους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. καθώς και τη διερεύνηση της ανάγκης τροποποιήσεων στους δείκτες και τη στοχοθεσία τους για τα έτη 2018 και 2023.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Πλαισίου Επιδόσεων, αυτό θα πρέπει :

1. να περιλαμβάνει δείκτες ή/ και Βασικά Στάδια Εφαρμογής (ΒΣΕ) που να αποτυπώνουν την πλειοψηφία των πόρων (>50%) που κατανέμονται ανά Άξονα Προτεραιότητας.
2. να συνοδεύεται από το αρχείο excel για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 50%, καθώς και από αναθεώρηση του μεθοδολογικού εγγράφου του Πλαισίου Επιδόσεων.
3. να τεκμηριώνονται οι τροποποιήσεις στη βάση των δυνατοτήτων του Κανονισμού 1303/2013, αναφορικά με το αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας ή πιθανά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/ και αλλαγές στις σχετικές υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό.

Κατανομή πρόσθετων πόρων έγινε κατά την 1^η αναθεώρηση του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.

Για το ΕΤΠΑ, με βάση τις κατευθύνσεις σχετικής εγκυκλίου για την κατανομή των πρόσθετων πόρων για τα ΠΕΠ, προτεραιότητα δόθηκε στην κάλυψη της κανονιστικής υποχρέωσης για την διάθεση του 5% των συνολικών διαθέσιμων πόρων, σε δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν ήδη 2 εγκεκριμένες στρατηγικές ΒΑΑ, για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων, με αρχική χρηματοδότηση πριν την 1^η αναθεώρηση 21.750.000,00 € ΔΔ (5% επί της συνολικής ΔΔ του ΠΕΠ). Προκειμένου να καλυφθεί η προαναφερθείσα κανονιστική υποχρέωση, ενόψει των πρόσθετων πόρων που αυξάνουν την ΔΔ του ΠΕΠ από 434.883.122,50 € σε 449.652.852,25 €, οι πρόσθετοι πόροι του ΕΤΠΑ (2.636.112,50 €), διατέθηκαν στις στρατηγικές ΒΑΑ, που αντιπροσωπεύουν επί της αναθεωρημένης ΔΔ του ΠΕΠ το 5,42%. Οι πρόσθετοι πόροι δόθηκαν στον ΚΠ 013 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε, χωρίς ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων δεικτών με αύξηση όμως της τιμής στόχου, για τον δείκτη εκροής λόγω αύξησης Π/Υ.

Επίσης στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης, κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι, από το ΕΚΤ (9.706.892,00 € σε ΔΔ). Οι κατευθύνσεις – προτεραιότητες για την κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΚΤ, ήταν ότι το 20% τουλάχιστον των πόρων (σε Εθνικό επίπεδο) πρέπει να

κατανεμηθεί στον ΘΣ 9 των ΠΕΠ, για προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Επιπρόσθετα από την ρήτρα αναθεώρησης προέκυπτε ότι οι πρόσθετοι πόροι κατευθύνονται κυρίως στη χρηματοδότηση ήδη πετυχημένων υλοποιούμενων παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να επεκταθούν και να ενισχυθούν, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ωφελούμενους, αλλά και για σχεδιασμό και υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων. Στη λογική των προαναφερόμενων κατευθύνσεων, οι πρόσθετοι πόροι κατανεμήθηκαν σε 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΘΣ 9 που εμφάνιζαν σχετικά υψηλή αποτελεσματικότητα (συγκριτικά με τους μέσους όρους του ΠΕΠ) και έχουν ως κύριο πεδίο εφαρμογής την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η κατανομή των πρόσθετων πόρων, είχε σαν συνέπεια την αύξηση της αναλογικής συμμετοχής του στην συνολική ΔΔ του ΠΕΠ από 16,75% σε 18,89%. Ταυτόχρονα με την κατανομή των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης αναδιατάχθηκε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα επιχειρησιακών δεικτών εκροής.

Στο πλαίσιο της παρούσας Αξιολόγησης, γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 μετά την 1^η αναθεώρηση του Προγράμματος και τα στοιχεία υλοποίησης όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2018. Στη λογική αυτή, οι πρόσθετοι πόροι, που κατανεμήθηκαν κατά την 1^η αναθεώρηση, έχουν ήδη ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Επιδόσεων. Οι όποιες προσαρμογές προτείνονται για το Πλαίσιο Επιδόσεων στην παρούσα αξιολόγηση οφείλονται κυρίως σε εξειδικεύσεις και εσωτερική ανακατανομή πόρων και αξιολογούνται στην ενότητα Β.

Ε.3. Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.

Στην ενότητα αυτή γίνεται διερεύνηση της ανάγκης προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων.

Στην ανάλυση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δεσμεύσεις για τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης γίνεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 με βάση τα συμπεράσματα από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ειδικότερα:

- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, δημιουργείται ανάγκη κατάργησης 2 Κωδικών Παρέμβασης. Του ΚΠ 063. «Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ» με βάση τα ευρήματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και του ΚΠ 058. «Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)» λόγω μη επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο της 1b. Οι Π/Υ των 2 προαναφερόμενων Κωδικών Παρέμβασης ανακατανέμονται μεταξύ 2 Κωδικών Παρέμβασης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και προστίθεται ένας νέος Κωδικός Παρέμβασης 062. «Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ» με βάση πάντα τα ευρήματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ο νέος κωδικός παρέμβασης συνδέεται με τον δείκτη εκροής CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις», που υπάρχει ήδη ως δείκτης της 1b και συμπεριλαμβάνεται στο Πλαίσιο Επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1, συνδεδεμένος με τον ΚΠ 064.

- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3α, με βάση τα ευρήματα από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξειδικεύονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση και στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και δεν κρίνεται εφικτή η δημιουργία περιφερειακού Seed Capital. Στη λογική αυτή δημιουργείται ανάγκη κατάργησης ενός Κωδικού Παρέμβασης, του ΚΠ 067. «Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))», με εισαγωγή 2 νέων Κωδικών Παρέμβασης ΚΠ 066. «Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)» και ΚΠ 01. «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», με μείωση του προϋπολογισμού του και υιοθέτηση 2 νέων δεικτών εκροής. Επισημαίνεται ότι ο ΚΠ 066 προϋπήρχε στο πλαίσιο της Ε.Π. 3c.
- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3c, κρίθηκε σκόπιμη η ενσωμάτωση του μηχανισμού ΤΕΠΙΧ II και στη λογική αυτή καταργείται ο ΚΠ 066. «Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)» και υιοθετείται ως νέος κωδικός ο ΚΠ01. «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», με παράλληλη προσθήκη δύο νέων δεικτών εκροής.

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ 086. «Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000». Κατά τον σχεδιασμό του ΠΕΠ, στο πλαίσιο της Ε.Π. 6d, η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις στις περιοχές NATURA 2000 αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Με δεδομένο όμως ότι το εκτελεστικό και εφαρμοστικό πλαίσιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό καθυστέρησε, δεν κρίνεται εφικτή η ολοκλήρωση των πράξεων που προβλέπονται από τον ΚΠ 086 στο χρονικό ορίζοντα αυτής της προγραμματικής περιόδου. Στη λογική αυτή προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ 086 και η μεταφορά μέρους του προϋπολογισμού του στον ΚΠ 085. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την τιμή του δείκτη εκροής CO23, που ήταν συνδεδεμένος και με του 2 ΚΠ 086 και ΚΠ 085, όπως τεκμηριώνεται στην ενότητα Γ και στο Παράρτημα.

Σε ότι αφορά τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ήδη εγκριθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης 2 Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Με βάση τις εγκεκριμένες στρατηγικές οι υπάρχοντες Κωδικοί Παρέμβασης καλύπτουν τις ανάγκες των υποβληθέντων σχεδίων δράσης. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ενότητα Ε.2 οι 2 Στρατηγικές ΒΑΑ, ενισχύθηκαν με πρόσθετους πόρους στον Κωδικό Παρέμβασης 013 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6e. Επιπλέον από τον καταργούμενο ΚΠ 086 της ΕΠ 6d αλλά και την ΕΠ 5b, μεταφέρονται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι στον ΚΠ 013 της ΕΠ 6e.

Σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης, έχουν εξειδικευθεί οι δράσεις στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4f, ενώ στο ΠΕΠ έχει περιληφθεί και η Επενδυτική Προτεραιότητα 4c. Τέλος σημειώνεται ότι μεταφέρονται πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6b για δράσεις που αφορούν ικανοποίηση απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου.

Ε.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Τα συμπεράσματα κωδικοποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ έως 31/05/2018, ως προς την αποτελεσματικότητα, την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων, την εκτίμηση της αποδοτικότητας και την εκτίμηση επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης. Οι επιμέρους προσαρμογές αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Ε.

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Τρίτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις συμβάσεις και χαμηλή ως προς τις προσκλήσεις, συμβάσεις και δαπάνες. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη ως προς τις ανάγκες στο πλαίσιο της RIS3Crete, υπάρχουν όμως προσαρμογές, με βάση την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθυστέρησε μεν την ενεργοποίηση του Άξονα, διασφαλίζει όμως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, με δεδομένο ότι η εξειδίκευση στηρίζεται σε ακριβή καταγραφή αναγκών και προτάσεων και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης. Ειδικότερα με βάση τα ευρήματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης επαναπροσεγγίζονται μεθοδολογικά θέματα, ως προς το μοναδιαίο κόστος ή και αλλαγή των υποθέσεων εργασίας, σε ότι αφορά το καταλληλότερο μείγμα κατηγοριών δράσεων, γεγονός που συνδέεται τόσο με τους δείκτες εκροής όσο και με την τροποποίηση ορόσημων και στόχων.

Με βάση την εξειδίκευση προκύπτει για την ΕΠ 1b ανάγκη κατάργησης δύο υφιστάμενων ΚΠ και η προσθήκη ενός νέου. Ειδικότερα προτείνεται αντί του ΚΠ 058 και ΚΠ 063 να χρησιμοποιηθεί ο ΚΠ 062 και να γίνει ανακατανομή Π/Υ στους ΚΠ 060, 062 και 064. Προτείνεται επίσης να διαγραφεί ο δείκτης εκροής CO25 που συνδέεται με τον ΚΠ 068 και να χρησιμοποιηθεί ο ήδη υφιστάμενος δείκτης CO26 για το νέο κωδικό ΚΠ 062 και να επαναπροσδιοριστούν οι τιμές στόχου 2023 με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Προτείνεται επίσης αλλαγή τις τιμές βάσης στον δείκτη αποτελέσματος T3101 (λόγω αναθεώρησης τιμών) χωρίς αλλαγή της τιμής στόχου. Για την ΕΠ 2b προτείνεται αλλαγή τις τιμές βάσης και της τιμής στόχου για τον δείκτη αποτελέσματος T3102 λόγω σημαντικής αναθεώρησης των τιμών. Για την ΕΠ 2c λόγω αυξημένης ζήτησης θα πρέπει να ενισχυθούν κυρίως δράσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό – τουρισμό ΚΠ 079 και να καταργηθεί ο ΚΠ 078. Για την ΕΠ 3a οι δράσεις πρέπει να εστιαστούν σε καινοτόμες επιχειρήσεις με δράσεις ενίσχυσης καθώς και δράσεις υποστήριξης (θερμοκοιτίδες, επιταχυντές) με αντικατάσταση του υπάρχοντος ΚΠ και προσθήκη ενός επιπλέον, μείωση του Π/Υ, προσθήκη δεικτών και αλλαγή της τιμής στόχου στους δείκτες εκροής. Για τον δείκτη αποτελέσματος T3104 τα στοιχεία του IOBE δημοσιεύονται πλέον μόνο σε Εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο Περιφερειακό επίπεδο. Στην ΕΠ 3c, γίνεται αντικατάσταση του ΚΠ και πέραν της ήδη ενταγμένης δράσης ΤΕΠΙΧ II, οι δράσεις θα πρέπει να εστιαστούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με αύξηση του προβλεπόμενου Π/Υ, προσθήκη δεικτών και αλλαγή της τιμής στόχου στους δείκτες εκροής.

Θα πρέπει επίσης να επαναπροσεγγιστεί το πλαίσιο για τους δείκτες επίδοσης συνεκτιμώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δεικτών και λόγω ανακατανομής των Π/Υ των ΚΠ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως επιπλέον δείκτης CO24, να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές από την

εξειδίκευση στο πλαίσιο της ΕΠ 3c και να αντικατασταθούν τα προβλεπόμενα ΒΣΥ που αφορούσαν σε συμβάσεις με αποφάσεις χορήγησης επιμέρους ενισχύσεων, ενώ θα πρέπει να επαναπροσεγγιστεί και η τιμή του δείκτη F100. Δεν εκτιμάται σημαντικό ποσοστό επίτευξης ως προς το Πλαίσιο Επιδόσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Είναι ο πρώτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Ε.Π) και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1η αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Ο 11ος Ειδικός Στόχος καταργείται (ΕΠ 6d) και θα πρέπει να γίνει αλλαγή της τιμής βάσης και στόχου στον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος. Η κατάργηση αυτού του Ειδικού Στόχου, συνεπάγεται κατάργηση του ΚΠ 086 και ανακατανομή του Π/Υ του στον ΚΠ 085 (ΕΠ 6d) και στον ΚΠ 013 (ΕΠ 6e). Στην ΕΠ 6e, λόγω αυξημένης ζήτησης προτείνεται μεταφορά πόρων και από την ΕΠ 5b με παράλληλη ενίσχυση και της ΕΠ 6b και ταυτόχρονη προσαρμογή της τιμής στόχου στους αντίστοιχους δείκτες εκροής. Αλλαγές πρέπει να γίνουν και στους δείκτες εκροής CO32, CO34 και CO31 (ΕΠ 4c) λόγω αλλαγής των παραδοχών στην βάση μεθόδου του ΥΠΕΝ. Στην ΕΠ 4f θα πρέπει να γίνει αλλαγή τις τιμής στόχου για τον δείκτη εκροής T3002 με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης καθώς και στην τιμή βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος T3107 λόγω σημαντικής αναθεώρησης των τιμών .

Ως προς τους δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων πρέπει να γίνουν επιμέρους προσαρμογές και ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του ΘΣ 4 (αιρεσιμότητες και εφαρμοστικό πλαίσιο) θα πρέπει για τον δείκτη CO31 να αντικατασταθεί το προβλεπόμενο ΒΣΥ που αφορούσε σε συμβάσεις με αποφάσεις χορήγησης επιμέρους ενισχύσεων, ενώ μπορεί να επαλειφθεί και ο δείκτης CO32, λόγω υπερκάλυψης του απαιτούμενου 50% του Π/Υ του Άξονα για το Πλαίσιο Επιδόσεων. Επίσης για τον CO14 θα πρέπει να προσαρμοστεί η τιμή που συνδέεται με τον ΒΣΥ λόγω αλλαγής ως προς τις παραδοχές για το μέσο κόστος, ενώ αλλαγή της τιμής θα πρέπει να γίνει και για τον CO13 με δεδομένο ότι η παραδοχή αφορούσε έργο phasing για το οποίο υπήρξε δικαστική εμπλοκή. Με δεδομένη την εμπλοκή κυρίως στο έργο phasing θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή για τον F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών. Συνεκτιμώντας τις προαναφερόμενες προσαρμογές, ο βαθμός επίτευξης υπερβαίνει το 85% για 6 από τους 7 δείκτες, ενώ ο έβδομος δείκτης έχει ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 75%.

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά στη χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος, ενώ δεν υπάρχουν μεταβολές ούτε στο πλέγμα των δεικτών εκροής. Με βάση την πορεία υλοποίησης δεν

υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου για τους 3 δείκτες επίδοσης που επιτυγχάνονται σε ποσοστό άνω του 85%.

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και επιβεβαιώνεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης του ΠΕΠ έγιναν αλλαγές στους δείκτες βάσει των αναγκών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης παρεμβάσεων του ΕΚΤ. Συνεκτιμώντας το ότι η ενεργοποίηση του Άξονα συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή για τον F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών.

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του ΠΕΠ και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1η αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες, λόγω των πρόσθετων πόρων της 1^{ης} αναθεώρησης. Με την κατανομή των πρόσθετων πόρων υπήρξε προσαρμογή της λογικής της παρέμβασης χωρίς σημαντικές όμως μεταβολές, αναφορικά με τις ομάδες στόχου που είχαν αρχικά προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα με την κατανομή των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης αναδιατάχτηκε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα επιχειρησιακών δεικτών εκροής, που διπλασιάστηκαν από 13 σε 26. Με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου για τους 3 δείκτες επίδοσης, που επιτυγχάνονται σε ποσοστό άνω του 85%.

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δεικτών στην βάση της ενοποίησης τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δεικτών στην βάση της ενοποίησης τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020».

Πίνακας Ε : Διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 ¹⁹

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφύους εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	2.000.000,00 0,00	1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	0,06 0,067	0,13 (2015 : 0,11)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	3.224.418,75 1.500.000,00					CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K330	19 9	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»]	0,00 8.724.419,00					CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K340	75	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	4.500.000,00 1.500.000					CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	225 30	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
		063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	2.000.000,00 0,00							
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	4.000.000,00	2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) / ΕΛΣΤΑΤ	231 177	280 191 (2015 : 145)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
								CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018

¹⁹ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	2.724.419,00	3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες	Τ3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ, Υπερπεριφέρεια Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο	45,10 (2014)	60,00 (2017 : 47,4)	Τ3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης Κ341	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
	079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	3.000.000,00 5.724.419,00								
3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin-offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs))	12.000.000,00 4.000.000,00	4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3104 Επιχειρηματικότη α αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότη ας ΙΟΒΕ)	3,2 (2012) Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ δημοσιεύονται τώρα μόνο σε Εθνικό επίπεδο	6,4	CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	267	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)						CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170 307		
	01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»	4.000.000,00					CO02 : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	58		
							CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272 99		
							CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170 12		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066- Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	18.173.254,00 22.173.254,00	5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας	Τ3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ	41,4 43,2	43,4 (2015 : 46,1)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	370 359	80
		CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις						370 174	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
		CO08 Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση						296		
		CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων δείκτης επίδοσης K331						185		
		CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων						15.000.00 0,00		
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	17.621.575,00	6 .Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	Τ3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας (ktoe) / ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ (Μέτρα πολιτικής του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ – Εθνικός Στόχος)	69,76 (2013)	902,10	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K323	8.600.000 7.000.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	6.000.000,00					CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO2) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	4.599	1.916
								CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (Νοικοκυριά) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K342	720 600	300

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	2.000.000,00	7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2	T3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) (Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων) / EUROSTAT. Για την εξειδίκευση του δείκτη, διερρευνώνται στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για Πατέντες συνολικά στην Κρήτη και ειδικά στον τομέα της ενέργειας	0,32 2,9 (2010)	7,89 12,00 (2012 : 11,3)	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	20 5	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρωπίνες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	4.000.000,00 2.000.000,00	8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	T3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Χωρική Κατανομή μονάδων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνδυασμό με γεωμορφολογικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσβασιμότητας επί μέρους περιοχών	79,00 (2014)	90,00	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	623.000 160.000	84.803
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	18.854.789,00 12.854.789,00					8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων		4
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	10.000.000,00	9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Στοιχεία ΠΕΣΔΑΚ (Απρίλιος 2012) και ΦΟΔΣΑ	10,50 (2013)	43	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Τόνοι/ έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	63.333.834,00 68.333.834,00	10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης	80,90 2014)	90,00	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων (Ισοδύναμο πληθυσμού) // ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης	75.000	295.639
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	12.000.000,00	11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων	T3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης	191.095,00 (2010)	211.780,00	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες	30.000	51.646

ΛΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	4.000.000,00	και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης	υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού (m3/ημέρα) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης – ΔΕΥΑ Κρήτης			ύδρευσης (Ατομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K324		
								2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών		143
								02107 Προγράμματα Παρακολούθησης ορθής λειτουργίας ΕΕΛ	1	1
								02108 Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	7	1
								02109 Γενικά Σχέδια master plan ύδρευσης	6	1
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	25.000.000,00	12. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	T3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια (ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ) / ΕΛΣΤΑΤ	1.779.002 (2013)	2.684.440 (2017 : 2.337.980) 20	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (Επισκέψεις / έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K325	135.500 110.000	99.750
								09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων	8	1
								09407: Ενέργειες προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων	1	
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	5.000.000,00 7.000.000,00	13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων	T3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	34,00 (2013)	54,00	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Εκτάρια) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	126.000	184.484
		086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	5.000.000,00 0,00	14. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο	T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ-%) / Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού .&Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (η τιμή στόχος Προσδιορίζεται με βάση το μέσο κόστος/εκτάριο,	60,90 (2013)	90,00 			

²⁰ Επισημαίνεται ότι από το 2015, στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προστέθηκε ένας επιπλέον αρχαιολογικός χώρος «Αρχαιολογικός Χώρος Αρμένων» με 12.078 επισκέπτες το 2015 και 11.409 το 2016. Το 2016 προστίθενται και άλλοι 2 αρχαιολογικοί χώροι, ο «Αρχαιολογικός Χώρος Ελευθέρας» και «Μοναστηράκι» με 0 επισκέπτες και 447 αντίστοιχα το 2016 (θα πρέπει στην αρχική περιγραφή του δείκτη να περιληφθούν και οι πρόσθετοι χώροι, χωρίς αλλαγή στην τιμή βάσης)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
					έργων προηγούμενων περιόδων & κατευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ					
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	15.636.112,50 20.636.112,00	15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών	T3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2) / Η τιμή στόχος Προσδιορίζεται στο Εθνικό Επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ την περίοδο 2013-20. Η τιμή βάσης για το 2012 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012	48.726.297 (2012)	58.858.799 (2016 : 44.897.200)	CO39 Αστική Ανάπτυξη - Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	2.600	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	2.000.000,00					CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (Τετραγωνικά Μέτρα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	53.000 98.000	12.520
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	24.000.000,00	16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	T3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας (ΧΡΟΝΟΣ - ΣΕ ΛΕΠΤΑ) / Εκτίμηση Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης από αντίστοιχα έργα	85,00 (2014)	55,00	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών (χλμ) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης	15	20,19
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	46.582.779,00					CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (χλμ) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K326	80	4,24
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	4.000.000,00	17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση	T3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Στοιχεία ΕΕΤΑΑ	4.750,00 (2014)	4.910,00	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K327	160	260
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	13.500.000,00	18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης	T3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) (Αριθμός Επισκέψεων) / ΕΣΥΝΕΤ	1.487.649 (2014)	1.566.908 (2015 : 1.626.019) 21	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης	305.000	623.065

²¹ Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος, είχαν προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΣΥΝΕΤ. Στο site του Υπουργείου Υγείας (<http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-kinhshs>) έχουν αναρτηθεί «Παρουσιάσεις - εκθέσεις λειτουργικών συγκ. στοιχείων ανά Υ.Πε. και σύνολο» που περιλαμβάνουν :

- Για το έτος 2014 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ) / Νοσολογική Κίνηση Κέντρων Υγείας (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)
- Για το έτος 2015 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ΟΛΟΗΜΕΡΗ πρώην ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ)/ Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ) / Νοσολογική Κίνηση Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΦΗΣΗ, ΑΛΛΑ)

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η τιμή για το έτος **2014** είναι **1.277.758** με την επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας οι Συνταγογραφήσεις και τα Άλλα. Η αντίστοιχη τιμή για το **2015** είναι **1.626.019**, ενώ εάν προστεθούν και τα στοιχεία Συνταγογραφήσεις και Άλλα η τιμή διαμορφώνεται 2.008.582. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
	υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	4.191.164,00					T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται (Αριθμός) / Μέσο κόστος ανά ωφελοούμενο από αντίστοιχα έργα του ΕΠΑ	100	100
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	5.000.000,00	19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας	T3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT. Εξειδίκευση θα γίνει βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυναμικότητας των υποδομών με βάση ειδική έρευνα σε επίπεδο Δήμων	97,00 (2013)	95,00 (2014: 99)	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ δείκτης επίδοσης K327 (ΚΠ 51 και ΚΠ52)	1.700	5.000
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	15.979.864,00							2.002
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	5.000.000,00							135
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων								
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	δiii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	2.000.000,00	20 - Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	0,00 (2014)	24,00	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	80,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
	8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	3.434.595,00	21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΟΠΣ- MICRODATA	0,00 (2014)	650,00	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός) // ΟΠΣ- MICRODATA δείκτης επίδοσης	650,00	1,00
								10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	29.653.532,50 28.000.000,00	22 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομ ένης της αυτοαπασχόλησης , εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	366,00 (2014)	170,00 85,00	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	1.000 500	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
				23 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	1.242,00 (2016)	5.160,00	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA δείκτης επίδοσης	8.800,00	8.120,00
								CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3
								T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών		3.159
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	4.933.400,00 8.291.600,00	24 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	16,00	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ) δείκτης επίδοσης	16,00	16,00
								05503 Αριθμός επωφελομένων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	6.331,00	6.331,00
				24.1 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη	11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	0,00 (2014)	3,00	CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	30,00	180,00
CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		2								

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	9.215.082,50 14.254.346,00	'25 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)	05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρ υμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	7,00	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ) δείκτης επίδοσης	7,00	5,00	
					05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)			128,00	116,00		
					11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	4,62 (2016)	5,38	11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	159,00	212	
					25.1 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούντ αι σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρ τιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομ ένης της αυτοαπασχόλησης , ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	11,00 (2016)	270,00	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρητημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA δείκτης επίδοσης	450,00	283,00
									11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται		174
									CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία		118
				CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις						5	
				CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση						3	
				CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		2					

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	24.378.750,00 28.230.814,26	26 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς ομάδες	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ	0,00 (2016)	35,70	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕ	25,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
					11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (Αριθμός) / ΗΔΙΚΑ		89.250,00			Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
					11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια (Ποσοστό) / www.psychargow.gov.gr	0,69 (2016)	2,36	11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Αριθμός) / www.psychargos.gov.gr	890,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
					11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις (Ποσοστό) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΕΠΙΝ)	0,00 (2016)	14,22	11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις (Αριθμός) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	200,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
				26.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	28,00	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας	28,00	30,00
								δείκτης επίδοσης		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
								05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας	3.013,00	3.013,00
								CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		6
								CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		4
								CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		24
								T3007 Μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας		4.143
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	5.000.000,00 3.000.000,00	27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	28,00	62,00 28,00	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	401 50	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
								11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	1,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	5.000.000,00	28 – Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους	0,00 (2014)	145,00	CO04 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	850	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
								T3013 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων	600	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018	
					(Αριθμός)/ ΕΡΕΥΝΑ			CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	4		
					T3128 Άτομα ωφελοούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανο μένης της αυτοαπασχόλησ ης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους		145,00				
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	2.375.000,00	29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ				T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	50,00	40,00	
								12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας		6.000	
								12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		18	
								12105 Δικαιούχοι φορείς πράξεων που υποστηρίζονται		1	
								12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας		560.000	
								12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		35	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	1.000.000,00						T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	25	1
									12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας		132.840
									12107 Ενέργειες ενημέρωσης κατάρτισης ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών ΔΑΕΦ και Δικαιούχων κλπ στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ		7
									12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ		100
									12305 Αριθμός		35

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟ Σ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ	
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑ) 31/05/2018
								εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		
								90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE		5
								90102 Λογισμικό SOFTWARE		2
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	1.000.000,00					T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	5	6
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	600.000,00	30 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ				T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ (Ποσοστό) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018
								12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		8
								12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		15
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	400.000,00					T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	7	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	340.283,00					T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2	

ΣΤ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤ1. Εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 στους Ειδικούς Στόχους

Η εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 στους Ειδικούς Στόχους στηρίζεται συνδυαστικά στην πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος και των δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. έως τις 28/12/2017.

Η πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει μεταβληθεί από το 2014, έτος σύνταξης τόσο του Ε.Π., όσο και της ex ante αξιολόγησης.

Η περιφερειακή οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης από το 2014 και βρίσκεται σε μια σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση στηριζόμενη κυρίως στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος (σημαντική αύξηση στις διεθνείς αφίξεις) και στην ενίσχυση ορισμένων τομέων, όπως τα ακίνητα, η βιομηχανία, οι δραστηριότητες αναψυχής και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την θέση της καθώς επανέρχεται σε επίπεδα συμμετοχής στο εθνικό ΑΕΠ των αρχών της δεκαετίας 2000-2010. Αναμένεται βέβαια να επιβεβαιωθεί η τάση αυτή και στα επόμενα χρόνια.

Το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται, καθώς η χώρα ολοκλήρωσε την δεύτερη αξιολόγηση και νέες σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί και ενισχύουν το παραγωγικό σύστημα. Παράλληλα, προβλέπεται μια σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ για το 2017 και 2018. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης βελτιώνεται αλλά παραμένει σε σημαντική απόσταση από την Ευρωζώνη με μικρή τάση σύγκλισης. Όμως, οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που εστιάζονται στην υψηλή φορολογία επιδεινώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις²². Η περιορισμένη πιστωτική επέκταση και η συνέχιση των capital controls επίσης λειτουργεί ανασχετικά στην ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η θέση της χώρας (87η στην σχετική κατάταξη) έχει επιδεινωθεί ως προς την ανταγωνιστικότητα.

Η σταθερή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη επηρεάζει θετικά την περιφερειακή οικονομία καθώς αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες εξάγονται σε κράτη μέλη της. Ειδικότερα, η Γερμανία και η Ιταλία αποτελούν τις βασικές αγορές προορισμού των εξαγωγών (και ειδικά των τοπικών αγροτικών προϊόντων) ενώ η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι βασικές αγορές προέλευσης των τουριστών.

Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται από την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ καθώς αποτελεί την δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την Περιφέρεια, με περίπου 13% μερίδιο αγοράς²³ και απορροφά το 5% των εξαγωγών²⁴ της Περιφέρειας. Οι

²² Όπως επισημαίνει ο ΣΕΤΕ «οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου 12μηνου έχουν επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%» Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις-Προοπτικές, Περιοδική Μελέτη Ιούλιος 2016, σελ. 6.

²³ Λάμπρου Ε., Α. Ίκκος (2017), Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά ΙΝΣΕΤΕ.

²⁴ Ανάλυση στοιχείων 2012 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να προέλθουν από την ενδεχόμενη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στο Η.Β. ως αποτέλεσμα π.χ. μόνιμης απώλειας προϊόντος-εισοδήματος λόγω Brexit, σε συνδυασμό με άνοδο του πληθωρισμού και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ, και αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες και στο ταξιδιωτικό κόστος εκτός Η.Β. (π.χ. επαναφορά της ταξιδιωτικής βίζας για τους κατοίκους του Η.Β., καθεστώς αεροπορικών εταιριών κλπ). Οι επιπτώσεις για τις εξαγωγές προϊόντων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν καθώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τις σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Η.Β. σχετικά με το καθεστώς των μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών. Είναι όμως δεδομένο ότι και στο εμπόριο οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες επηρεάζουν τον όγκο και την αξία των συναλλαγών. Για την αποτίμηση των επιπτώσεων από το BREXIT απαιτείται ειδική μελέτη η οποία θα εντοπίσει και τις απαιτούμενες διορθωτικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

Η Περιφερειακή οικονομία συνεχίζει να εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία, με ισχυρή παρουσία της διαχείρισης των ακινήτων και σταδιακή ενίσχυση της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και στερεών αποβλήτων. Αντίθετα, οι κατασκευές και οι δημόσιες υπηρεσίες υποχωρούν στην περίοδο της κρίσης.

Εκτός από τις προαναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η Κρήτη, παραμένει ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας ο οποίος ενισχύεται την περίοδο 2011-15. Δεν έχει όμως αντιμετωπιστεί η βασική διαρθρωτική αδυναμία της Περιφέρειας που είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία κυρίως οφείλεται στην περιορισμένη ροπή προς καινοτομία, στην αδύναμη επιχειρηματικότητα καθώς και στο θεσμικό περιβάλλον.

Οι επενδύσεις συνολικά εμφανίζουν σημαντική κάμψη που επικεντρώνεται κυρίως στη δεύτερη περίοδο της κρίσης 2012-14. Η υποχώρηση των επενδύσεων υπονομεύει την σταθερότητα της ανάκαμψης. Στις παραγωγικές δραστηριότητες οι επενδύσεις επικεντρώνονται στα ακίνητα, στον τουρισμό και στη γεωργία. Τα επόμενα έτη αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση στις επενδύσεις στον τουρισμό καθώς η αυξανόμενη ζήτηση έχει προκαλέσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου.

Η αγορά εργασίας βελτιώνεται καθώς καταγράφεται μια σημαντική ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης και σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας. Η ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης είναι ισχυρότερη από την αντίστοιχη για το σύνολο της χώρας. Όμως κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από την προ κρίσης περίοδο. Η μείωση της ανεργίας παρακολουθεί τις εθνικές τάσεις. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την πεποίθηση ότι η ανάκαμψη της Περιφέρειας, που καταγράφηκε ήδη από το 2014, θα έχει συνέχεια έστω και με διακυμάνσεις.

Τα δεδομένα για τον τομέα του περιβάλλοντος, λαμβάνονται υπόψη μέσα από την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (29/12/2017) και την ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ) (2016). Νέα δεδομένα επίσης δημιουργούνται από το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΕΝ οι μελέτες για «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης».

Ως προς την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, συνεκτιμώνται παράμετροι, τεχνικοί και θεσμικοί για τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος.

- Όσον αφορά το ΕΤΠΑ για τους Ειδικούς Στόχους 1, 2, 3, 4, 5 και 7, η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθυστέρησε μεν την έναρξη υλοποίησης, εκτιμάται όμως ότι θα επιδράσει θετικά ως προς την αποτελεσματική και έγκαιρη επίτευξη τους με δεδομένο ότι υπήρξε μία συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημαντικοί, επίσης, λόγοι καθυστέρησης είναι οι μεγάλοι χρόνοι που απαιτούνται για να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα και το πλαίσιο λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα, διαδικαστικά ή τεχνικά θέματα που συναρτώνται με την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και ελέγχου των προσκλήσεων για κρατικές ενισχύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ). Για τον Ειδικό Στόχο 6, οι καθυστερήσεις, έχουν σχέση με αιρεσιμότητες που δεν ενεργοποιήθηκαν, όπως ο Νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για τους υπόλοιπους Ειδικούς Στόχους, οι καθυστερήσεις, συναρτώνται κυρίως με το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως καθυστέρηση για τα πρότυπα τεύχη, αλλαγές στις προκηρύξεις, στον κανονισμό σκυροδέματος, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα ΤΕΙΔ και ασάφειες που οδήγησαν σε μεγαλύτερο αριθμό ενστάσεων. Τέλος επισημαίνεται ότι καθυστερήσεις υπήρξαν και λόγω του ότι αρκετοί Ειδικοί Στόχοι, περιλαμβάνονται και στο πλαίσιο ολοκληρωμένων στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ.
- Όσον αφορά το ΕΚΤ, η εικόνα παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιημένη μεταξύ των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος. Για μία σειρά Ειδικούς Στόχους (π.χ. ΕΣ 23, 24, 25, 25.1, 26.1) διαφαίνεται ότι η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί τίθενται από τον Προγραμματισμό. Σημειώνεται ότι κάποιοι στόχοι (όπως αυτοί που αφορούν στην ενίσχυση δομών και τους ωφελούμενους από αυτές) έχουν ήδη επιτευχθεί. Περαιτέρω, ορισμένοι ΕΣ χαρακτηρίζονται από καθυστέρηση εξειδίκευσης και έναρξης υλοποίησης, για μία σειρά από λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη να ολοκληρωθούν κάποιες προαπαιτούμενες διαδικασίες πριν την εξειδίκευσή τους, όπως π.χ. οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣ 20 και 21), ή η προετοιμασία των Σχεδίων των ΤΑΠΤΟΚ (ΕΣ 28) ή η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή παρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΣ 27). Οι διαδικασίες υλοποίησης όσον αφορά τις παρεμβάσεις αυτών των Ειδικών Στόχων ήδη επιταχύνονται κατά την τρέχουσα περίοδο, αφού οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το σημαντικό ύψος των πόρων που κατανεμήθηκε σε Ειδικούς Στόχους του ΕΚΤ, κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΠΕΠ υποστηρίζει την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών, ενώ η ολοκλήρωση του προγραμματισμού από κεντρικούς φορείς, μέσω των οποίων υλοποιούνται κάποιες παρεμβάσεις του Προγράμματος (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας), θα συμβάλει στην άμεση ενεργοποίηση και των δράσεων αυτών κατά την αμέσως επόμενη περίοδο, συμβάλλοντας στη σημαντική επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων του ΕΚΤ και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της συμβολής του Ε.Π. στην επίτευξη του συνόλου των Ειδικών Στόχων του Ταμείου.

Στον Πίνακα ΣΤ1 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η μέχρι 30/05/2018 πρόοδος των δεικτών εκρών του ΠΕΠ, ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο και Κωδικό

Παρέμβασης και η αντιστοίχιση των δεικτών εκροών με τους δείκτες αποτελέσματος. Στα κείμενα σχολιασμού εκτιμάται η συμβολή στους Ειδικούς Στόχους, με βάση την πορεία υλοποίησης των τιμών για τους δείκτες αποτελέσματος (από τους φορείς παρακολούθησης για τους δείκτες του ΕΤΠΑ και τα στοιχεία του ΟΠΣ για το ΕΚΤ), σε συνδυασμό με την πορεία διαμόρφωσης των τιμών των δεικτών εκροής (από τα στοιχεία του ΟΠΣ).

Ειδικότερα αποτυπώνονται οι διαχρονικές τιμές για τους δείκτες αποτελέσματος του ΕΤΠΑ, η διαμορφωμένη και υλοποιημένη τιμή για τους δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ, καθώς και για τους δείκτες εκροών.

Πίνακας ΣΤ1 : Εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. στους Ειδικούς Στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος και των ενταγμένων δράσεων²⁵

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφύους εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	2.000.000,00 0,00	1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	0,06 0,067	0,13	2013 : 0,066 2015 : 0,11	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) που αφορά στην αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2011 με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Από την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει τιμή βάσης 0,067 για το 2011, 0,066 για το 2013 και 0,11 για το 2015, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία. Παραμένει η αρχική εκτίμηση ότι η σχετική δαπάνη θα διπλασιαστεί ως ποσοστό ΑΕΠ έως την λήξη της Προγραμματικής Περιόδου καθώς τα κίνητρα και ο στοχευμένος προσανατολισμός της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, κινητοποιούν τις επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι συμβατά με τις αρχικές παραδοχές και με δεδομένη την σχετικά μικρή μεταβολή της τιμής βάσης δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τους δείκτες εκροής που διαμορφώνονται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις. Έως 30/05/2018, δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις, με δεδομένο ότι απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την οριστικοποίηση του φορέα υλοποίησης των δράσεων
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	3.224.418,75 1.500.000,00						CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	19 9	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»]	0,00 8.724.419,00						CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις)/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	75	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	4.500.000,00 1.500.000						CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	225 30	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
		063. Στήριξη-συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	2.000.000,00 0,00									

²⁵ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
	ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής											
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	4.000.000,00	2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	T3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) / ΕΛΣΤΑΤ	231 177	280 191	2013 : 159 2014 : 141 2015 : 145	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100 100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018 Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για αύξηση για αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς καταγράφει διαχρονικά τον αριθμό των επιχειρήσεων που κάνουν εφαρμογή ΤΠΕ για την διακίνηση των προϊόντων τους. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε για το 2011 από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ΤΠΕ. Από την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει τιμή βάσης 177 για το 2011, 159 για το 2013, 141 για το 2014 και 145 για το 2015 ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία. Η εκτίμηση της τιμής στόχου βασίζεται σε χρονοσειρές ετήσιων ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ και με την παραδοχή ότι θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων επιβεβαιώθηκε με βάση τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, με δεδομένη όμως την σημαντική μεταβολή της τιμής βάσης στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023. Ειδικότερα η αναθεώρηση των τιμών δεν προκάλεσε μια απλή μείωση των μεγεθών αλλά αλλαγή της καμπύλης με αποτέλεσμα η γραμμή τάσης να αποκλίνει σημαντικά. Ο συγκεκριμένος κλάδος φέρεται να έχει εισέλθει σε τροχιά ύφεσης από το 2008 και όχι από το 2010 που ήταν η αρχική εκτίμηση. Με αυτά τα δεδομένα είναι αναγκαία η αναθεώρηση της τιμής του δείκτη στόχου. Σύμφωνα με την γραμμή τάσης το 2023 η ΑΑΠ θα εμφανίσει μια ελαφρά ανάκαμψη σε σχέση με την τιμή βάσης (=177) και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 191. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τους προβλεπόμενους δείκτες εκροής. Έως 30/05/2018, δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις, με δεδομένο ότι απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την οριστικοποίηση του φορέα υλοποίησης των δράσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	2.724.419,00	3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες	Τ3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ, Υπερπεριφέρεια Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο	45,10 (2014)	60,00	2015 : 46,4 2016: 48,9 2017 : 47,4	Τ3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανakλά την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για αύξηση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το δημόσιο προς τους πολίτες καθώς καταγράφει διαχρονικά τον πληθυσμό που καλύπτεται από ψηφιακές υπηρεσίες.Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2014 στο επίπεδο της υπερπεριφέρειας. Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2014 στο επίπεδο της υπερπεριφέρειας. Οι τιμές της συγκεκριμένης μεταβλητής δίνονται σε επίπεδο χώρας αλλά η υπερπεριφέρεια Κρήτης Νησιών Αιγαίου στη μεταβλητή για χρήση διαδικτύου κινείται στο μέσο όρο της χώρας (66% και 65% αντίστοιχα) και έγινε η παραδοχή ότι δεν θα αποκλίνει σημαντικά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εκτίμηση της τιμής στόχου γίνεται με βάση χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ και με την παραδοχή ότι η υπερπεριφέρεια στη μεταβλητή για χρήση διαδικτύου κινείται στο μέσο όρο της Χώρας και άρα δεν θα αποκλίνει σημαντικά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με δεδομένη την πορεία εξέλιξης της τιμής του δείκτη, 46,4% για το 2015, 48,9% για το 2016 και 47,4% για το 2017 δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023 Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τον προβλεπόμενο δείκτη εκροής που διαμορφώνεται από τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση φορέων και οργανισμών για υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικού τουρισμού/πολιτισμού Έως 30/05/2018, δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις.
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	3.000.000,00 5.724.419,00									
	3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων-επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin-offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs)) 066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	12.000.000,00 4.000.000,00	4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3104 Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας IOBE)	3,2 (2012) Τα στοιχεία του IOBE δημοσιεύονται τώρα μόνο σε Εθνικό επίπεδο	6,4		CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	267	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικός Στόχος) που αφορά στην αύξηση των νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε για το 2012 με βάση τις καταγραφές του παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας του IOBE που δημοσιευόταν σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με την παραδοχή ότι η Περιφέρεια θα συγκλίνει προς τον μέσο όρο της Χώρας (6,5 για το 2012), με δεδομένη τη στόχευση και τα κίνητρα στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε Εθνικό επίπεδο. Για να είναι εφικτή η παρακολούθηση των τιμών του δείκτη σε Περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ζητηθεί από τον IOBE η εκτίμηση των
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και	4.000.000,00						CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170 307		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
		μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»							CO02 : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	58		τιμών του δείκτη στο Περιφερειακό επίπεδο ή να αναζητηθεί νέος δείκτης αποτελέσματος με επαρκείς χρονοσειρές. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τον δείκτη εκροής CO05. Έως 30/05/2018, δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις, με δεδομένο ότι απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την οριστικοποίηση του φορέα υλοποίησης των δράσεων
									CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272 99		
									CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170 12		
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066- Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	18.173.254,00 22.173.254,00	5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας	T3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ	41,4 43,2	43,4	2013 : 44,5 2014 : 46,1 2015 : 46,1	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	370 359	80	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικός Στόχος) που αφορά στην αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ως κλάδοι υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της λογικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προσδιορίζονται η μεταποίηση, το εμπόριο – τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο τομέας των επικοινωνιών – πληροφοριών. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
									CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	370 174	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	<p>από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 ως προς τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων των προαναφερόμενων τομέων και το ΑΕΠ της Περιφέρειας.</p> <p>Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση τις διαχρονικές σειρές της ΕΛΣΤΑΤ από το 2005 έως το 2011, συνεκτιμώντας και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική της «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμήθηκε ότι το ειδικό βάρος των κλάδων υψηλής ΑΑΠ θα ενισχυθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023. Από τις αναθεωρημένες τιμές της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει μεταβολή τις τιμής βάσης από 41,4 σε 43,2. Με δεδομένο όμως ότι η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να αναθεωρεί τις τιμές προηγούμενων ετών (το 2016 δόθηκαν τιμές 38,8% για το 2013 και 40,5% για το 2014 ενώ το 2017 οι αναθεωρημένες τιμές ήταν 44,5% για το 2013 και 46,1% για το 2014), δεν κρίνεται σκόπιμη σε αυτή την φάση η επαναπροσέγγιση της τιμής στόχου 2023.</p> <p>Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τους προβλεπόμενους δείκτες εκροής. Έως 30/05/2018, η ενταγμένη πράξη αφορά την διάθεση 10.000.000 € στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΤΕΠΙΧ II, για κάλυψη δανείων επιμερισμένου ρίσκου, με ευνοϊκούς όρους, σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης.</p> <p>Η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης διαμορφώθηκε με δεδομένο ότι απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την οριστικοποίηση του φορέα υλοποίησης των δράσεων</p>
	01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»							CO08 Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	296			
								CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	185			
								CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων	15.000.000,00			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	17.621.575,00	6 .Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	T3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας (ktoe) / ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ (Μέτρα πολιτικής του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ – Εθνικός Στόχος)	69,76 (2013)	902,10		CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	8.600.000 7.000.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικός Στόχος) που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τους προβλεπόμενους δείκτες εκροής και η τιμή του παρακολουθείται σε εθνικό επίπεδο. Οι αλλαγές στις αρχικές παραδοχές με αυξημένα τα μέσα κόστη θα οδηγήσουν σε μείωση των αρχικά προσδιορισμένων τιμών στόχων, μετά την οριστικοποίηση των τελικών παραδοχών της μεθόδου του ΥΠΕΝ.
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	6.000.000,00						CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO2) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	4.599	1.916	
									CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (Νοικοκυριά) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	720 600	300	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	2.000.000,00	7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2	T3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) (Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων) / EUROSTAT. Για την εξειδίκευση του δείκτη, διερευνώνται στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για Πατέντες συνολικά στην Κρήτη και ειδικά στον τομέα της ενέργειας	0,32 2,9 (2010)	7,80 12,00	2012 : 11,3	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	20 5	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για αύξηση καινοτόμων εφαρμογών που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2. Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2010 σε 0,32 με βάση στοιχεία της EUROSTAT. Η τιμή στόχος στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας κυρίως στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών αναμένεται να προκαλέσει μια σημαντική ροπή στην καινοτομία στο τομέα αυτό και να οδηγήσει σε ανάκαμψη των αιτήσεων για πατέντες συνολικά στην Περιφέρεια. Η συμμετοχή της δράσης 4f σε αυτή την ανάκαμψη εκτιμάται σε 20% ή 1,56 αιτήσεις για πατέντες ανά εκατομμύριο κάτοικοι σε ετήσια βάση από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος και μετά από μια περίοδο κατ’ ελάχιστον 2 ετίας που απαιτείται για την ωρίμανση των καινοτομιών και την κατάθεση των αιτήσεων. Συνολικά, εκτιμήθηκε ότι την περίοδο 2017-23 θα πραγματοποιηθούν 8 αιτήσεις πατεντών στο τομέα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και στις ΑΠΕ. Συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης. Η τιμή που έδινε η EUROSTAT κατά την σύνταξη του Προγράμματος ήταν ιδιαίτερα χαμηλή (0,32 έναντι της αναθεωρημένης 2,9) αλλά η σειρά παρουσίαζε μια σημαντική μεταβλητότητα. Η διορθωμένη σειρά εμφανίζει πάλι ιδιαίτερα χαμηλή τιμή εκκίνησης αλλά σχετικά βελτιωμένη. Εάν η μεταβλητότητα συνεχιστεί και στο μέλλον η γραμμική τάση της διορθωμένης σειράς επαληθεύει τον αρχικό δείκτη στόχου. Με δεδομένο όμως ότι οι χρηματοδοτήσεις για τη RIS3 βελτιώνουν το περιβάλλον καινοτομίας και άρα η μεταβλητότητα θα μειωθεί (η διαμορφωμένη τιμή για το 2012 είναι 11,3) προτείνεται η τιμή στόχος να διαμορφωθεί από 7,80 στο 12 Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τον δείκτη εκροής. Έως 30/05/2018, δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις, με δεδομένο ότι απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την οριστικοποίηση του φορέα υλοποίησης των δράσεων
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών	4.000.000,00 2.000.000,00	8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	T3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Χωρική Κατανομή μονάδων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε	79,00 (2014)	90,00		T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	623.000 160.000	84.803	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) που αφορά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Οι τιμές βάσης και στόχου, υπολογίστηκαν, με βάση τις ακτίνες αποτελεσματικής επέμβασης - προστασίας για αντιμετώπιση ή πρόληψη φυσικών καταστροφών (κυρίως πυρκαγιές-πλημμύρες). Η προσέγγιση για την τιμή βάσης, έγινε με βάση την χωρική κατανομή των υφιστάμενων υποδομών και του εξοπλισμού (πυροσβεστική και ΕΜΑΚ), και τους απαιτούμενους χρόνους μετακίνησης των οχημάτων από τις έδρες τους προς δυσπρόσιτες περιοχές που εντοπίζονται

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
		διαχείρισης καταστροφών			συνδυασμό με γεωμορφολογικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσαρτιμότητας επί μέρους περιοχών							κυρίως στο νότιο – νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας . Στις ίδιες περιοχές καταγράφεται και σημαντική συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 καθώς και διάσπαρτοι οικισμοί μικρού μεγέθους Η τιμή στόχος προσεγγίστηκε με τις παραδοχές : • ενίσχυση του εξοπλισμού φορέων επιτρέπει που την λειτουργία κινητών μονάδων και περιπολιών, σε απομακρυσμένες περιοχές • κατασκευή έργων υποδομής που μειώνει του κινδύνους σε κρίσιμες περιοχές • σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών, που μειώνουν τους κινδύνους Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου Ο προβλεπόμενος δείκτης εκροής, αναφέρεται στον πληθυσμό που ωφελείται από πράξεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και συναρτάται άμεσα με τον δείκτη αποτελέσματος. Ο δείκτης εκροής διαμορφώνεται και από τις δύο κατηγορίες προβλεπόμενων πράξεων καθώς αφορούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα και άλλων φυσικών κινδύνων που συνδέονται κα με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η μια ήδη συμβασιοποιημένη πράξη (που αφορά σε προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Με την ενίσχυση της πυροσβεστικής καλύπτεται αποτελεσματικά το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας (πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 2011, τιμή στόχος 2023 για τον δείκτη εκροής) και παράλληλα επιτυγχάνεται και η τιμή στόχος του δείκτη αποτελέσματος
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	18.854.789,00 12.854.789,00						8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων		4/4	
	6α - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	10.000.000,00	9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Στοιχεία ΠΕΣΔΑΚ (Απρίλιος 2012) και ΦΟΔΣΑ	10,50 (2013)	43		CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Τόνοι/ έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για την αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται. Η τιμή βάσης υπολογίστηκε ως ποσοστό των χωριστά συλλεγόντων (από τους λειτουργούντες φορείς διαχείρισης) αστικών στερεών αποβλήτων (ανακυκλώσιμα και ΒΑΑ) που οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση, ως προς την παραγόμενη ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το 2013. Η τιμή για την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ, προέκυψε από τα στοιχεία του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ με βάση τα στοιχεία και τις παραδοχές για την ολοκλήρωση των υποδομών του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου Ο προβλεπόμενος δείκτης εκροής, αναφέρεται στην αύξηση της δυναμικότητας για ανακύκλωση και συναρτάται άμεσα με τον δείκτη αποτελέσματος. Ο δείκτης εκροής διαμορφώνεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις που αφορούν την διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
												μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης). Έως 30/05/2018, δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις και θα πρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο να γίνει επαναπροσέγγιση της τιμής στόχου του δείκτη αποτελέσματος, με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑΚ) (2016)
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	63.333.834,00 68.333.834,00	10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης	80,90 2014)	90,00		CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων (Ισοδύναμο πληθυσμού) // ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	75.000	295.639 / 170.000	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) που αφορά στην βελτίωση των υδάτων τόσο στον παράκτιο χώρο όσο και των υπόγειων υδάτων με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα λύματα. Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Συγκεκριμένα για τις 3 Λεκάνες Απορροής (ΛΑΠ) της Περιφέρειας, καταγράφονται αναλυτικά οι υφιστάμενοι ΕΕΛ, ο συνολικός πληθυσμός αιχμής τους καθώς και ο μη εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά ΛΑΠ. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση τα έργα που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, τόσο στο επίπεδο του Ε.Π. όσο και στο επίπεδο του Τομεακού Προγράμματος. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου και σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναθεωρούμενο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Ο δείκτης αποτελέσματος σχετίζεται άμεσα με τον προβλεπόμενο δείκτη εκροής. Ήδη με τις ενταγμένες πράξεις μέχρι τις 30/05/2018 η διαμορφωμένη τιμή υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023.
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	12.000.000,00	11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης	T3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού (m3/ημέρα) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης – ΔΕΥΑ Κρήτης	191.095, 00 (2010)	211.780,0 0		CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	30.000	51.646	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) που αφορά στη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης. Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, όπου καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία δεκαετίας για τις ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλες τις χρήσεις. Οι υφιστάμενες ανάγκες ύδρευσης του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, ανέρχονται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 12,7% των συνολικών αναγκών για όλες τις χρήσεις. Η τιμή βάσης,
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων	4.000.000,00						2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών		143	

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
												αρχαιολογικών χώρων χωρίς δυνατότητα καταμέτρησης επισκεπτών υιοθετείται επιπλέον δείκτης εκροής ο 09404.
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	5.000.000,00 7.000.000,00	13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων	T3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	34,00 (2013)	54,00		CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Εκτάρια) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	126.000	184.484	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανάκλα την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) που αφορά στην αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε μέσα από στοιχεία που αποτυπώνουν υφιστάμενες υποδομές ανάδειξης – προστασίας επισκέψιμων επιφανειών οικοτόπων . Ειδικότερα, λήφθηκε υπόψη ότι περίπου το 15% των εκτάσεων τους περιλαμβάνουν απαραίτητες υποδομές ενώ τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν το 11%. Επίσης συνεκτιμήθηκε η επιφάνεια των οικοτόπων που υπάγεται σε κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τον έλεγχο χρήσεων και λειτουργιών. Με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση του ΥΠΕΝ για «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης», θα πρέπει να επαναπροσεγγιστούν ο δείκτης και οι τιμές βάσης και στόχου. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τον προβλεπόμενο δείκτη εκροής Έως τα τέλη του 2017, υπάρχουν 2 ενταγμένες πράξεις μη συμβασιολογημένες. Επίσης μέρος του Π/Υ (3.000.000 €) του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη προκύπτει από μια ήδη ενταγμένη πράξη και αφορά τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς που περιλαμβάνεται και σε μια από τις περιοχές ΟΧΕ.
		086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	5.000.000,00 0,00	14. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο	T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό-σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %)/ Περιφερειακό-Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού- & Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (η τιμή στόχος Προσδιορίζεται με βάση το μέσο	60,90 (2013)	90,00					Δεν κρίνεται εφικτή η ολοκλήρωση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων έως το 2023. Στη λογική αυτή προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ με μεταφορά του Π/Υ και συνεπώς κατάργηση του δείκτη αποτελέσματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
					κόστος/εκτάριο, έργων προηγούμενων περιόδων & κατευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ							
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	15.636.112,50 20.636.112,00	15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικώ ν του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένών ν αστικών περιοχών	Τ3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2) / Η τιμή στόχος Προσδιορίζεται στο Εθνικό Επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ την περίοδο 2013-20. Η τιμή βάσης για το 2012 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012	48.726.297 (2012)	58.858.799	2013 : 44.184.593 2014 : 44.409.918 2015 : 45.449.373 2016 : 44.897.200	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	2.600	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Οι τιμές βάσης – στόχου, αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο. Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για την βελτίωση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, συμβάλλοντας στον Εθνικό Στόχο για μείωση αερίων θερμοκηπίου. Οι τιμές βάσης – στόχου, αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τους 2 προβλεπόμενους δείκτες εκροής με την έννοια ότι οι βιοκλιματικές παρεμβάσεις και η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας συμβάλουν στην μείωση αερίων θερμοκηπίου. Επισημαίνεται ότι με την 1 ^η αναθεώρηση δόθηκαν πρόσθετοι πόροι στον ΚΠ 013, που οδήγησαν στην αύξηση της τιμής στόχου 2023 για τον δείκτη CO38. Με τις ενταγμένες πράξεις έως τις 30/05/2018 ήδη η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη είναι 12.520,00.
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	2.000.000,00						CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (Τετραγωνικά Μέτρα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	53.000 98.000	12.520	
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	24.000.000,00	16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	Τ3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας (ΧΡΟΝΟΣ - ΣΕ ΛΕΠΤΑ) / Εκτίμηση Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης από αντίστοιχα έργα	85,00 (2014)	55,00		CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών (χλμ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	15	20,19 / 4	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για την μείωση της μέγιστης χρονικής απόστασης βορά –νότου. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων Περιφερειακών φορέων. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση την εκτιμώμενη αύξηση της μέσης ταχύτητας και τις μέγιστες αποστάσεις από το βόρειο στο νότιο τμήμα της Περιφέρειας κατά μήκος των βασικών καθέτων στον ΒΟΑΚ αξόνων. Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης και την μείωση χρόνου που επιτυγχάνεται μέσω των ενταγμένων πράξεων, δεν στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής στόχου 2023. Ο δείκτης αποτελέσματος συνδέεται με τους 2 προβλεπόμενους δείκτες εκροής που σχετίζονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων για αναβάθμιση και βελτίωση οδικών αξόνων καθώς και τη συμπλήρωση νέων τμημάτων. Η τιμή και των 2 δεικτών διαμορφώνεται από τους 2
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	46.582.779,00						CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (χλμ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	80	4,24	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
												ΚΠ 030 και 034.
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	4.000.000,00	17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση	T3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Στοιχεία ΕΕΤΑΑ	4.750,00 (2014)	4.910,00		CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	160	260	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για την αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας με συνακόλουθη διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών που έχουν την φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία που καταγράφει η ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2014-2015. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση αρχικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στο επίπεδο των Δήμων, για την κάλυψη αναγκών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τον προβλεπόμενο δείκτη εκροής. Με τις ήδη ενταγμένες πράξεις έως 30/05/2018, η διαμορφωμένη τιμή (260,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	13.500.000,00	18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης	T3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) (Αριθμός Επισκέψεων) / ΕΣΥΝΕΤ	1.487.64 9 (2014)	1.566.908	2015 : 1.626.019 ²⁶	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	305.000	623.065	Ο δείκτης αποτελέσματος αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος, είχαν προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΣΥΝΕΤ. Τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία «Παρουσιάσεις – εκθέσεις λειτουργικών συγκ. στοιχείων ανά Υ.Πε. και σύνολο» αφορούν :

²⁶ Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος, είχαν προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΣΥΝΕΤ. Στο site του Υπουργείου Υγείας (<http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshlevtikhs-kinhsis>) έχουν αναρτηθεί «Παρουσιάσεις - εκθέσεις λειτουργικών συγκ. στοιχείων ανά Υ.Πε. και σύνολο» που περιλαμβάνουν :

- Για το έτος 2014 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ) / Νοσολογική Κίνηση Κέντρων Υγείας (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)
- Για το έτος 2015 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ΟΛΟΗΜΕΡΗ πρῶην ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ)/ Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ) / Νοσολογική Κίνηση Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΦΗΞΗ, ΑΛΛΑ)

Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η τιμή για το έτος **2014** είναι **1.277.758** με την επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας οι Συνταγογραφήσεις και τα Άλλα. Η αντίστοιχη τιμή για το **2015** είναι **1.626.019**, ενώ εάν προστεθούν και τα στοιχεία Συνταγογραφήσεις και Άλλα η τιμή διαμορφώνεται 2.008.582. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	4.191.164,00						T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται (Αριθμός) / Μέσο κόστος ανά ωφελούμενο από αντίστοιχα έργα του ΕΠΑ	100	100	<ul style="list-style-type: none">• Για το έτος 2014 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, απογευματινά) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (νοσηλευθέντες) / Νοσολογική Κίνηση Κέντρων Υγείας (τακτικά περιστατικά και επείγοντα περιστατικά)• Για το έτος 2015 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ολοήμερη, πρώην απογευματινά)/ Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (νοσηλευθέντες) / Νοσολογική Κίνηση Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (τακτικά περιστατικά, επείγοντα περιστατικά, μόνο για συντ/φηση, άλλα) Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η τιμή για το έτος 2014 είναι 1.277.758 με την επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας οι Συνταγογραφήσεις και τα Άλλα. Η αντίστοιχη τιμή για το 2015 είναι 1.626.019, ενώ εάν προστεθούν και τα στοιχεία Συνταγογραφήσεις και Άλλα η τιμή διαμορφώνεται 2.008.582. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία και δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τον δείκτη εκροής CO36, που συνδέεται με τις ήδη ενταγμένες πράξεις. Η αρχική παραδοχή για την τιμή στόχο 2023, στηρίχτηκε σε έργο phasing (Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου «Βενιζέλιο Πανάνειο»), με ωφελούμενο πληθυσμό της ΠΕ Ηρακλείου (305.490 άτομα – απογραφή 2011). Η πράξη έχει ήδη ενταχθεί, παράλληλα όμως η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται και με βάση μια επίσης ενταγμένη και συμβασιοποιημένη πράξη, περιφερειακής εμβέλειας, που αφορά στην προμήθεια ασθενοφόρων. Η διαμορφωμένη τιμή (623.065,00 πληθυσμός της Περιφέρειας απογραφή 2011) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	5.000.000,00	19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας	T3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT. Εξειδίκευση θα γίνει βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυναμικότητας των υποδομών με βάση ειδική έρευνα σε επίπεδο Δήμων	97,00 (2013)	95,00	2014: 99	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Ατομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	1.700	5.000	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή (Ειδικό Στόχο) για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσα από την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας των κτιριακών υποδομών. Σημαντικά προβλήματα στον τομέα αυτό δημιουργήθηκαν με την συγχώνευση ή και κατάργηση σχολικών μονάδων μετά το 2011 καθώς και την υποχρεωτική πλέον συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης και EUROSTAT για το σχολικό έτος 2013-2014. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση : <ul style="list-style-type: none">• τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ),• στοιχεία για την κατάσταση των υποδομών των Δήμων από καταγραφές της ΕΕΤΑΑ, «οι Δήμοι σε αριθμούς» για το 2012
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	15.979.864,00								2.002	
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	5.000.000,00								135	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων										<ul style="list-style-type: none">προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις υποδομές των σχολικών μονάδων μετά το 2011 λόγω συγχώνευσης / κατάργησης σχολείων αλλά και της υποχρεωτικής πλέον εγγραφής των παιδιών στα νηπιαγωγεία. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφονται 975 σχολικές μονάδες (έναντι 997 για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014) και 96.859 μαθητές (έναντι 97.044). Από έρευνα που έγινε από την ΕΥΔ Ε.Π. Κρήτης, τον Φεβρουάριο του 2015, καταγράφονται 973 σχολικές μονάδες και 95.197 μαθητές. Με δεδομένο ότι αναμένεται να δημοσιευθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, αναθεωρημένες τιμές για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 και οι τιμές 2015 – 2016 δεν κρίνεται σκόπιμη σε αυτή την φάση η επαναπροσέγγιση της τιμής στόχου 2023. Ο δείκτης αποτελέσματος σχετίζεται με τον προβλεπόμενο δείκτη εκροής. Η τιμή του δείκτη εκροής διαμορφώνεται και από τους 4 ΚΠ 049, 051, 052 και 050 και η τιμή στόχος 2023 επιτυγχάνεται από τις ήδη ενταγμένες πράξεις έως 30/05/2018.
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και Προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	2.000.000,00	20 - Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	0,00 (2014)	24,00		11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	80,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Οι δείκτες εκροών 11304 και CO05 αντιστοιχίζονται στους δείκτες αποτελέσματος 11305 και CR07 αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα τόσο από τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της RIS3 όσο και από την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών ΕΚΤ στους ίδιους τομείς και ακολουθούν το νέο ενοποιημένο σύστημα δεικτών παρακολούθησης των παρεμβάσεων του Κοινωνικού Ταμείου. Στις επενδυτικές προτεραιότητες δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα, δεδομένα ότι η εξειδίκευση των παρεμβάσεων πραγματοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο, μετά την ολοκλήρωση και των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3. Ο δείκτης εκροής 10801 έχει ήδη επιτευχθεί, στη βάση της σχετικής αυτοδέσμευσης του ΠΕΠ.
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	3.434.595,00	21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΟΠΣ-MICRODATA	0,00 (2014)	650,00		CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός) // ΟΠΣ-MICRODATA	650,00		
									10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1,00	1,00 / 1.00	

ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
				24.1 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη	11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	0,00 (2014)	3,00		δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)			Η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη CO15 υπερβαίνει σημαντικά τον προγραμματικό στόχο. Ο δείκτης αποτελέσματος αποδίδει την έμφασης που αποδίδεται στην μέτρηση αποτελεσμάτων όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε πράξεις ενεργητικών πολιτικών.
									CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	30,00	180,00	
									CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		16/14	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	9.215.082,50 14.254.346,00	'25 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)	05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	7,00	5,00	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	7,00	5,00 / 4.00	Η εξέλιξη των δεικτών αποτελέσματος αναδεικνύει την αναμενόμενη υψηλή συμβολή των πράξεων στο στόχο της βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Ο δείκτης αποτελεσμάτων 05504 αντιστοιχεί στους δείκτες εκροών 05502 και 05503 οι οποίοι παρουσιάζουν ήδη υψηλή τιμή επίτευξης. Αντίστοιχα έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος όσον αφορά τον αριθμό σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, επιβεβαιώνοντας την επιτευξιμότητα του δείκτη αποτελέσματος 11509 με τον οποίο συνδέεται.
									05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	128,00	116,00 / 99.00	
					11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ (Ποσοστό) /	4,62 (2016)	5,38	5,38 / 5,15	11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	159,00	212,00 / 50,00	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
					ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ							Οι δείκτες εκροών 10501 και αποτελεσμάτων 10052 επιλέγονται κατ' αντιστοιχία με τις αντίστοιχες πράξεις εναρμόνισης που υλοποιούνται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9ι. Ο δείκτης εκροών διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την αναμενόμενη με βάση τη στοχοθεσία του προγράμματος συμβολή των πράξεων, όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και όσον αφορά την κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ.
					25.1 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ	11,00 (2016)	270,00	12,00 / 10,00	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	450,00	283,00 / 29,00	
									11502 Αριθμός μαθητών που επωφελοούνται		174	
									CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία		118	
									CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		5 / 4	
									CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3 / 1	
									CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		2	
					11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελοούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελοούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ	0,00 (2016)	35,70		11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕ	25,00	υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως 31/05/2018	Το σύνολο των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αντιστοιχούν στις πράξεις του Ειδικού Στόχου, αντανακλά την υλοποίηση πράξεων από εθνικούς φορείς στην Περιφέρεια (Υπουργείο Υγείας) και βρίσκονται σε φάση εξειδίκευσης. Μέχρι 31/05/2018 δεν έχουν ενταχθεί πράξεις στο ΠΕΠ, ενώ ο προσδιορισμός των στόχων και η επιλογή των δεικτών έγινε με βάση οδηγίες των κεντρικών συντονιστικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, σε αντιστοιχία με τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (πρωτοβάθμια υγεία, εξαρτήσεις, ψυχική υγεία)
									11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελοούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) (Αριθμός) / ΗΔΙΚΑ	89.250,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως 31/05/2018	
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	24.378.750,00 28.230.814,26	26 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες								

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
	κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας				ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ							
					11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια (Ποσοστό) / ww.psychargow.gov.gr	0,69 (2016)	2,36		11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Αριθμός) / www.psychargos.gov.gr	890,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
					11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις (Ποσοστό) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΕΠΝ)	0,00 (2016)	14,22		11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις (Αριθμός) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	200,00	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	
					26.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητ α των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	28,00	30,00 / 20,00	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας	28,00	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
									05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	3.013,00	3.013,00 / 2.257,00	
									CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		6 / 5	
									CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		4	
									CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		24 / 4	
									T3007 Μειονεκτούντα άτομα που ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας		4.143	
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	5.000.000,00 3.000.000,00	27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) /	28,00	62,00 28,00		11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	101 50	υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Οι δείκτες εκροών (11301 και 11302) και αποτελέσματος (11303) αντανakλούν τις προσδοκώμενες εκροές και αποτελέσματα από την εφαρμογή παρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στον ειδικό στόχο δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα, λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των αντίστοιχων δράσεων.
									11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	1,00	ενταγμένε ς πράξεις έως τις 31/05/2018	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
	αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση				ΠΣΚΕ							
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	5.000.000,00	28 – Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού	CR06-Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	0,00 (2014)	145,00		CO01-άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων- / Αριθμός	850	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Μέχρι 31/05/2018 στον ειδικό στόχο δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα. Το σύστημα δεικτών της Επενδυτικής Προτεραιότητας αναδιατυπώνεται με βάση τις δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τα εγκεκριμένα ΤΑΠΤΟΚ.
									T3013 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων	600		
					T3128 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους		145,00		CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	4		
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	2.375.000,00	29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ					T3011 Ίσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	50,00	40,00	Δεν προβλέπεται δείκτης αποτελέσματος . Οι δείκτες εκροής πρέπει να αντικατασταθούν στη βάση της ενοποίησής τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» Οι ειδικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση των προσκλήσεων αποτυπώνουν με ακρίβεια το φυσικό αντικείμενων των πράξεων που υλοποιούνται για την υποστήριξη της εφαρμογής, αξιολόγησης και επικοινωνίας του Ε.Π.
									12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας		6.000 / 2.793	
									12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		16 / 3	
									12105 Δικαιούχοι φορείς πράξεων που		1	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018			
									υποστηρίζονται					
									12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας		560.000			
									12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		35 / 8			
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	1.000.000,00							T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	25		1	
										12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας			132.840	
										12107 Ενέργειες ενημέρωσης κατάρτισης ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών ΔΑΕΦ και Δικαιούχων κλπ στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ			7	
										12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ			100	
										12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης			35	
										90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE			5	
										90102 Λογισμικό SOFTWARE			2	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	1.000.000,00						T3010 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	5	6			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΤΙΜΗ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
						ΒΑΣΗΣ (2011)	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018		ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΜΕΝΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ 31/05/2018	
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	600.000,00	30 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ					T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ (Ποσοστό) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2018	Δεν προβλέπεται δείκτης αποτελέσματος . Οι δείκτες εκροής πρέπει να αντικατασταθούν στη βάση της ενοποίησής τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» Οι ειδικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση των προσκλήσεων αποτυπώνουν με ακρίβεια το φυσικό αντικείμενων των πράξεων που υλοποιούνται για την υποστήριξη της εφαρμογής, αξιολόγησης και επικοινωνίας του Ε.Π
									12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		8	
									12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης		15	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	400.000,00						T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	7		
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	340.283,00						T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	2		

ΣΤ2. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων

Η διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιέλαβε διαδικασίες ποσοτικοποίησης οι οποίες εγγυώνται την στατιστική επικύρωση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των εκροών και των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των Προγραμμάτων. Οι ανάγκες στατιστικής επικύρωσης ελήφθησαν υπόψη και κατά την πρώτη αναθεώρηση του Ε.Π. Κρήτη, κυρίως ως προς τους δείκτες του ΕΚΤ οι οποίοι μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σχέση προς τα αρχικά Προγράμματα, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός ενιαίου τρόπου μέτρησης των εκροών και αποτελεσμάτων ομοειδών πράξεων που υλοποιούνται σε διαφορετικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων, εξετάζεται κατά πόσο τα διαθέσιμα δεδομένα για την εκτίμηση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος, επιτρέπουν την εκτίμηση της συμβολής των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ, ως προς την μεταβολή των τιμών των δεικτών αποτελέσματος. Στη λογική αυτή, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης του βαθμού συμβολής των επιμέρους παρεμβάσεων ανά Ειδικό Στόχο στην τιμή του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος, που αποτυπώνει την ευρύτερη μεταβολή που επέρχεται στην Περιφέρεια (π.χ. όσον αφορά τη διάρθρωση της παραγωγής, ή τη βελτίωση των υποδομών, ή τη βελτίωση δεικτών που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ή την κλαδική διάρθρωση, ή την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ).

Η εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων μπορεί να γίνει κυρίως μέσω της εκπόνησης ειδικών θεματικών αξιολογήσεων, όπως άλλωστε προβλέπεται από το εγκεκριμένο Ε.Π. και το Σχέδιο Αξιολόγησης το οποίο εγκρίθηκε από την αρχή της προγραμματικής περιόδου.


Τα επιμέρους δεδομένα εκροών και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων ανά Ειδικό Στόχο μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό αυτών των θεματικών αξιολογήσεων και να αξιοποιηθούν μέσω κατάλληλων μεθοδολογιών που θα επιτρέψουν την συναγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις επιπτώσεις του Προγράμματος. Οι επιλεγμένοι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων καλύπτουν τις απαιτήσεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων ανά ειδικό στόχο.

Οι δείκτες αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ καταγράφονται διαχρονικά από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, ενώ η πορεία υλοποίησης των δεικτών του ΕΚΤ αποτυπώνεται μέσα από τα στοιχεία του ΟΠΣ για τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία των πράξεων.

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται το πλήθος των ενταγμένων πράξεων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, συγκριτικά με το πλήθος των πράξεων για τις οποίες στα τεχνικά δελτία ένταξης περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι δείκτες αποτελέσματος.

Όπως φαίνεται επί του συνόλου των 66 ενταγμένων πράξεων στις Ε.Π. που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, στις 17 (26%) στα τεχνικά δελτία ένταξης περιλαμβάνονται οι δείκτες αποτελέσματος. Στον αντίποδα, από τις 58 ενταγμένες πράξεις στις Ε.Π. που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, για τις 56 (97%) στα τεχνικά δελτία ένταξης περιλαμβάνονται

οι δείκτες αποτελέσματος, γεγονός που διασφαλίζει τη διαρκή δυνατότητα παρακολούθησης της διαμορφωμένης και υλοποιημένης τιμής τους.



Με βάση τα προαναφερόμενα θα πρέπει να συμπληρωθούν στο σύνολο των Τεχνικών Δελτίων ένταξης οι δείκτες αποτελέσματος.

Επομένως, τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στο ΟΠΣ καλύπτουν τις ανάγκες για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε συνδυασμό και με τις θεματικές αξιολογήσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν, όπως αυτές σχολιάζονται στην ενότητα ΣΤ.4.

Στον Πίνακα ΣΤ2 που ακολουθεί παρουσιάζονται ειδικότερα ανά Ειδικό Στόχο οι δυνατότητες εξασφάλισης των αναγκαίων δεδομένων για την εκτίμηση των επιπτώσεων, αξιολογώντας τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς καταγραφής και παρακολούθησης των δεικτών ή/και το σύστημα παρακολούθησης του ΟΠΣ και εντοπίζοντας τις ανάγκες εκπόνησης τέτοιων θεματικών αξιολογήσεων.

Πίνακας ΣΤ2 : Ανάλυση της δυνατότητας εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων²⁷

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυσούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058-Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες) 060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων 062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»] 064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας 063-Στήριξη-συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	T3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Β)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις)/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για τις πράξεις που συναρτώνται με τον δείκτη εκροής CO26.
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	T3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) / ΕΛΣΤΑΤ (Β, Σ)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από την ΕΛΣΤΑΤ. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του Ειδικού Στόχου.

²⁷ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες	Τ3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ, Υπερπεριφέρεια Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο	Τ3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από την ΕΛΣΤΑΤ στο επίπεδο της Υπερπεριφέρειας Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα πεδίου στους φορείς και οργανισμούς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ενισχύονται στο πλαίσιο αυτού του Ειδικού Στόχου
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)				
	3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin-offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs))	4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3104 Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας IOBE)	(CO04) Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας IOBE. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αντληθούν στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης από το δείκτη εκροής CO05
		066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)			CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»			(CO02) : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	
					CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	
3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας	Τ3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από την ΕΛΣΤΑΤ. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του Ειδικού Στόχου.	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
		01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»		Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ (Β)	CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις (CO08) Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	6 .Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	Τ3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας (ktoe) / ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ (Μέτρα πολιτικής του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ – Εθνικός Στόχος)	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από το ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα από το Σύστημα Παρακολούθησης, βάσει των παραδοχών της μεθόδου του ΥΠΕΝ, που αφορούν σε 3 βασικές παραμέτρους : <ul style="list-style-type: none"> Μέση πρωτογενή κατανάλωση δημόσιων κτιρίων (ΠΕΑ) πριν τις επεμβάσεις (kWh/m²) Παραδοχή για ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (νοικοκυριά)
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα			CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO ₂) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
					CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (Νοικοκυριά) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2	T3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) (Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων) / EUROSTAT. Για την εξειδίκευση του δείκτη, διερευνώνται στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για Πατέντες συνολικά στην Κρήτη και ειδικά στον τομέα της ενέργειας (Β, Σ)	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από την EUROSTAT. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης, όπου καταγράφονται αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο των πράξεων και επιβεβαίωση για υποβολή της αίτησης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πατέντες, να γίνει μέσα από ειδική ερευνα στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του Ειδικού Στόχου
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	T3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Χωρική Κατανομή μονάδων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνδυασμό με γεωμορφολογικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσβασιμότητας επί μέρους περιοχών	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών			8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων	
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Στοιχεία ΠΕΣΔΑΚ (Απρίλιος 2012) και ΦΟΔΣΑ	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Τόνοι/ έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑΚ και των Τοπικών Σχεδίων Απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού το Ειδικού Στόχου
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που	022. Επεξεργασία λυμάτων	10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων (Ισοδύναμο πληθυσμού) // ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού το

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις			(ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης		Ειδικού Στόχου
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης	Τ3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού (m3/ημέρα) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης – ΔΕΥΑ Κρήτης	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται στο πλαίσιο αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού το Ειδικού Στόχου, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου
		2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών				
		02107 Προγράμματα Παρακολούθησης ορθής λειτουργίας ΕΕΛ				
		02108 Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής				
	02109 Γενικά Σχέδια master plan ύδρευσης					
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	12. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	Τ3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια (ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ) / ΕΛΣΤΑΤ	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (Επισκέψεις / έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, για συγκεκριμένο αριθμό μουσείων και επισκεψίμων χώρων. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης για τις παρεμβάσεις που αφορούν μουσεία και επισκέψιμους χώρους, που παρακολουθούνται από την ΕΛΣΤΑΤ. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις υπόλοιπες πράξεις, θα πρέπει να γίνει μια συνδυασμένη προσέγγιση , που θα βασίζεται σε θεωρητικές παραδοχές για την συσχέτιση της επισκεψιμότητας μεταξύ των ενισχυόμενων περιοχών σε συνδυασμό με ειδική έρευνα πεδίου για τις πράξεις που αφορούν ανοιχτούς επισκέψιμους χώρους, κυρίως στο πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ
					09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων	
					(09407): Ενέργειες προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων	
6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων	Τ3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΡΑΦ), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Εκτάρια) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
		086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	14. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο	T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Περιφερειακό-Πλαίσιο Χωροταξικού-Σχεδιασμού- & Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (η τιμή στόχος Προσδιορίζεται με βάση το μέσο κόστος/εκτάριο, έργων προηγούμενων περιόδων & κατευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ		Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών	T3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2) / Η τιμή στόχος Προσδιορίζεται στο Εθνικό Επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ την περίοδο 2013-20. Η τιμή βάσης για το 2012 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος, παρακολουθούνται από το ΥΠΕΝ σε Εθνικό επίπεδο. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του Ειδικού Στόχου, σε συνδυασμό με θεωρητικές παραδοχές, για την επίδραση των επιμέρους πράξεων στην μείωση των αερίων θερμοκηπίου
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια			CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (Τετραγωνικά Μέτρα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	T3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας (ΧΡΟΝΟΣ - ΣΕ ΛΕΠΤΑ) / Εκτίμηση Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης από αντίστοιχα έργα	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών (χλμ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)			CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (χλμ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
Εκπαίδευσης και κοινωνικής	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των	T3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Στοιχεία ΕΕΤΑΑ	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Ατομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας		γυναικών στην απασχόληση			
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης	Τ3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) (Αριθμός Επισκέψεων) / ΕΣΥΝΕΤ	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη			Τ3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται (Αριθμός) / Μέσο κόστος ανά ωφελούμενο από αντίστοιχα έργα του ΕΠΑ	
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας	Τ3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT. Εξειδίκευση θα γίνει βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυναμικότητας των υποδομών με βάση ειδική έρευνα σε επίπεδο Δήμων	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Τα στοιχεία για τον δείκτη αποτελέσματος και τον δείκτη εκροής μπορούν να αντληθούν από το Σύστημα Παρακολούθησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των θεωρητικών παραδοχών που έγιναν για τον προσδιορισμό της τιμής στόχου
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)				
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα				
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	20 - Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	Η αξιολόγηση των επιπτώσεων βασίζεται σε δεδομένα εκροών και αποτελεσμάτων τα οποία προέρχονται από το ΠΣΚΕ. Προκειμένου να αποτιμηθούν ποσοτικά οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων, ως προς παραμέτρους όπως η δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 είναι δυνατή η διενέργεια περαιτέρω έρευνας πεδίου, σε δείγμα επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου.
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΟΠΣ-MICRODATA	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός) / ΟΠΣ-MICRODATA	Τα δεδομένα εκροών και αποτελεσμάτων παρακολουθούνται με βάση Κοινούς Δείκτες, σύμφωνα με τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών των δεικτών είναι τα μικροδεδομένα (microdata) των συμμετεχόντων που καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στα απογραφικά δελτία εισόδου των πράξεων. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται μέσω των απογραφικών δελτίων εξόδου των πράξεων και καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στο ΟΠΣ αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από τις πράξεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα "Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών πράξης". Η περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου μπορεί να γίνει μέσω έρευνας πεδίου, για την καταγραφή των επιπτώσεων των πράξεων στην ευρύτερη αγορά εργασίας της Περιφέρειας, ή στη διάρθρωση της απασχόλησης των συγκεκριμένων κλάδων προτεραιότητας της RIS3.
					10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
	ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	22 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ (Σ)	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA
23 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών				10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρητημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη 10501 είναι τα μικροδεδομένα (microdata) των συμμετεχόντων που καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στα απογραφικά δελτία εισόδου των πράξεων. Αναφορικά προς τον δείκτη 10502 τα δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται μέσω των απογραφικών δελτίων εξόδου των πράξεων και καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στο ΟΠΣ αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από τις πράξεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα "Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών πράξης".
					CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	
					T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	24 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	Οι δείκτες εκροών παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού του Υπουργείου Εργασίας. Για την αποτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός έρευνας με στόχο την επισήμανση της συμβολής των παρεμβάσεων στη βελτίωση και τη διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια και στο βαθμό που οι υπηρεσίες αυτές συνέβαλλαν στην βελτιωμένη πρόσβαση / εξυπηρέτηση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
					05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	
			24.1 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη	11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	Ο Κοινός δείκτης εκροών παρακολουθείται με βάση το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη και με την εισαγωγή των μικροδεδομένων στο ΟΠΣ, σε αντιστοιχία με τα αναφερόμενα σε προηγούμενους ειδικούς στόχους για την υποχρέωση τήρησης των δεδομένων αυτών. Με βάση τα ίδια δεδομένα παρακολουθείται και ο δείκτης αποτελέσματος 11104, ενώ είναι δυνατή η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για την επισήμανση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων αυτών όσον αφορά την ενίσχυση της εργασιακής ένταξης των ΡΟΜΑ.
					CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	'25 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)	05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	Όσον αφορά τους δείκτες εκροών (05502, 05503) και αποτελεσμάτων (05504) που αφορούν στην ενίσχυση δομών, για την εκτίμηση των επιπτώσεων των αντίστοιχων πράξεων, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με αυτές που καταγράφονται ανωτέρω στον Ειδικό Στόχο 24, δεδομένου ότι περιλαμβάνονται ομοειδείς παρεμβάσεις που παρακολουθούνται με τους ίδιους δείκτες (αλλά αναφέρονται σε διαφορετικές ομάδες δικαιούχων). Για την μέτρηση των επιπτώσεων από εφαρμογή παρεμβάσεων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης, είναι δυνατός ο σχεδιασμός περαιτέρω έρευνας πεδίου, ώστε να καταγραφεί η ευρύτερη επίπτωση των χρηματοδοτούμενων πράξεων στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών της Περιφέρειας. Ο σχεδιασμός μίας τέτοιας περαιτέρω διερεύνησης μπορεί να γίνει με βάση τα δεδομένα εκροών και αποτελεσμάτων που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας.
					05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	
			25.1 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών AMEA	11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές AMEA (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ		
				10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA		Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη 10501 είναι τα μικροδεδομένα (microdata) των συμμετεχόντων που καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στα απογραφικά δελτία εισόδου των πράξεων. Αναφορικά προς τον δείκτη 10502Τα δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται μέσω των απογραφικών δελτίων εξόδου των πράξεων και καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στο ΟΠΣ αμέσως μετά την έξοδο των συμμετεχόντων από τις πράξεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα "Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών πράξης"
					11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται		
					CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία		
					CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικής εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	26 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕ	Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες προστέθηκαν στο ΠΕΠ μετά την 1 ^η Αναθεώρησή του, αφορούν δε σε έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Η παρακολούθηση των εκροών και των αποτελεσμάτων γίνεται είτε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου, είτε από φορείς υλοποίησης των επιμέρους πολιτικών στον τομέα της Υγείας, όπως της πολιτικής στον τομέα της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων. Για την αποτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων από τις πράξεις που θα εφαρμοστούν στην Περιφέρεια Κρήτης θα απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα πεδίου, ο σχεδιασμός της οποίας μπορεί να γίνει στη βάση των δεδομένων εκροών και αποτελεσμάτων που παρέχονται από τους φορείς αυτούς.	
				11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια (Ποσοστό) / ww.psychargow.gov.gr	11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) (Αριθμός) / ΗΔΙΚΑ		
					11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Αριθμός) / www.psychargos.gov.gr		
				11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις (Ποσοστό) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ	11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις (Αριθμός) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
				ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΕΠΝ)		
			26.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας	Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με τον Ειδικό Στόχο 25, ο οποίος περιλαμβάνει παρεμφερείς παρεμβάσεις που παρακολουθούνται με τους ίδιους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων.
					05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
					CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	
					CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	
					CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	
					T3007 Μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας	
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	Τα δεδομένα εκρών (11301, 11302) και αποτελεσμάτων (11303) παρέχονται από το ΠΣΚΕ. Η εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των παρεμβάσεων μπορεί να γίνει με την υλοποίηση μιας έρευνας πεδίου, σχεδιασμένης στη βάση αυτών των δεδομένων υλοποίησης και στόχο τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων που επηρέασαν την ίδρυση, λειτουργία και βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και κυρίως την εκτίμηση της επίπτωσης που είχε η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων όσον αφορά τη βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση στην Περιφέρεια.
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	28 – Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού	CR06-Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός)/ ΕΡΕΥΝΑ	CO01-άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων-/ Αριθμός	
					T3013 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων	Οι κοινοί δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται στον Ειδικό Στόχο, με την εισαγωγή των μικροδεδομένων, επιτρέπουν τον σχεδιασμό μιας Έρευνας, στόχος της οποίας μπορεί να είναι η διερεύνηση της βιωσιμότητας των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν σε ειδικές ομάδες των πληθυσμού, στις περιοχές εφαρμογής των ΤΑΠΤΟΚ.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
				<div>T3128 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους</div>	<div>CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο</div>	
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ		<div>T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ</div> <div>12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας</div> <div>12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης</div> <div>12105 Δικαιούχοι φορείς πράξεων που υποστηρίζονται</div> <div>12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας</div> <div>12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης</div>	Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός επιπτώσεων όσον αφορά τις πράξεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος.
		122. Αξιολόγηση και μελέτες			<div>T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ</div> <div>12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας</div> <div>12107 Ενέργειες ενημέρωσης κατάρτισης ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών ΔΑΕΦ και Δικαιούχων κλπ στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ</div> <div>12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ανάπτυξης</div>	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
					ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ	
					12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	
					90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE	
					90102 Λογισμικό SOFTWARE	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία			T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	30 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ		T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ (Ποσοστό) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός επιπτώσεων όσον αφορά τις πράξεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος.
					12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	
					12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες			T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία			T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	

ΣΤ3. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων στο πλαίσιο νέων Ειδικών Στόχων που θα προταθούν στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης

Δεν προτείνεται η προσθήκη κανενός νέου Ειδικού Στόχου και η απαλοιφή ενός Ειδικού Στόχου του ΕΤΠΑ (ΕΠ 6d) τεκμηριώνεται αναλυτικά στις ενότητες Γ και Δ της παρούσας έκθεσης.

ΣΤ4. Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης

Στις ενότητες ΣΤ2 και ΣΤ3, εξετάστηκε η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Στην παρούσα ενότητα, με βάση τα συμπεράσματα των ενότητων ΣΤ2 και ΣΤ3, εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης αυτών των δεδομένων με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης.

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης ήδη περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό θεματικών αξιολογήσεων, καλύπτοντας τις υπάρχουσες ανάγκες εκτίμησης των επιπτώσεων για τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π. όπως αυτοί ήταν διαμορφωμένοι με βάση το αρχικά εγκεκριμένο ΠΕΠ.

Στον Πίνακα ΣΤ4 παρουσιάζεται ο αναλυτικός σχολιασμός ανά Ειδικό Στόχο, όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Αναθεώρησης, με συγκεκριμένες αναφορές και επισημάνσεις στις θεματικές αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης.

Συμπερασματικά, από την ανάλυση ανά Ειδικό Στόχο προκύπτει ότι το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες αξιολόγησης επιπτώσεων, με κάποιες μικρές προσαρμογές οι οποίες αφορούν κυρίως τις επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ. Ειδικότερα οι προσαρμογές αφορούν :

α) στην προσθήκη ορισμένων νέων Ειδικών Στόχων οι οποίοι δεν υπήρξαν στο αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα και στη διεύρυνση του περιεχομένου των προβλεπόμενων αξιολογήσεων, ώστε να περιληφθούν και αυτοί οι Ειδικοί Στόχοι και,

β) στην αναμόρφωση των δεικτών του ΕΚΤ που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του αντικειμένου κάθε αξιολόγησης, σε όσες περιπτώσεις γίνεται τέτοια αναφορά, έτσι ώστε να αντικατασταθούν από τους νέους δείκτες που περιλαμβάνονται στο Ε.Π. μετά την 1^η Αναθεώρησή του. Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια των θεματικών αξιολογήσεων για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, όσες δεν υλοποιηθούν με πρωτοβουλία κεντρικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να εξειδικεύονται με βάση το νέο ομογενοποιημένο σύστημα δεικτών παρακολούθησης των παρεμβάσεων του Κοινωνικού Ταμείου, για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Πίνακας ΣΤ4 : Δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων για την αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης²⁸

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	T3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Β)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2019 και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2022. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies.
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων			CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση (Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ]			CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις)/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας			CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
		063.- Στήριξη-συνεργατικών σχηματισμών (cluster)-και επιχειρηματικών-δικτύων-κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ				
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»	T3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) / ΕΛΣΤΑΤ (Β, Σ)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2019 και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2022. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies.
					CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (Επιχειρήσεις) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	

²⁸ Με πράσινο χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν με βάση το πλαίσιο της εξειδίκευσης των κατηγοριών πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης και με κόκκινο χρώμα αυτές που προκύπτουν από αλλαγές στους Π/Υ Κωδικών Παρέμβασης με βάση την πορεία υλοποίησης ενώ με μπλε επισημαίνονται οι δείκτες εκροών που υπάρχουν στο ΟΠΣ με βάση ενταγμένες πράξεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες	Τ3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ, Υπερπεριφέρεια Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο	Τ3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2019 και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2022. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκρών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)				
	3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin-offs) και παράγωγες εταιρείες (spin-outs))	4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Τ3104 Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας IOBE)	(CO04) Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2019 και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2022. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies.
		066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)			CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	
01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»		(CO02) : Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις				
		CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης				
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας	T3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / ΕΛΣΤΑΤ	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2019 και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2022. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή
				01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»	CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	
				(B)		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
					(CO08) Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	case studies. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
					CO03 Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	
					CO07 Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	6 .Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	Τ3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας (ktoe) / ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ (Μέτρα πολιτικής του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ – Εθνικός Στόχος)	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» , όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα			CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι ισοδυνάμου CO2) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
					CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης (Νοικοκυριά) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2	Τ3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) (Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων) / EUROSTAT. Για την εξειδίκευση του δείκτη, διερευνώνται στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για Πατέντες συνολικά στην Κρήτη και ειδικά στον τομέα της ενέργειας (Β, Σ)	Τ3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2019 και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» το 2022. Ειδικότερα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies.
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και	8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	Τ3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Χωρική Κατανομή μονάδων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνδυασμό με γεωμορφολογικά	Τ3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» , όπου προβλέπεται ανάλυση

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
		υποδομών διαχείρισης καταστροφών		περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία προσβασιμότητας επί μέρους περιοχών	8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων	στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών				
	6α - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Στοιχεία ΠΕΣΔΑΚ (Απρίλιος 2012) και ΦΟΔΣΑ	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (Τόνοι/ έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» , όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
	6β - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων (Ισοδύναμο πληθυσμού) // ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων.
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης	T3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού (m3/ημέρα) / Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης – ΔΕΥΑ Κρήτης	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (Άτομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» , όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)			2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών	
					02107 Προγράμματα Παρακολούθησης ορθής λειτουργίας ΕΕΛ	
					02108 Παρεμβάσεις εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής	
					02109 Γενικά Σχέδια master plan ύδρευσης	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	12. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	Τ3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια (ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ) / ΕΛΣΤΑΤ	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (Επισκέψεις / έτος) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών BAA και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» , όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκρών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
					09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων	
					(09407): Ενέργειες προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων	
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων	Τ3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ %) / Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης (Εκτάρια) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών BAA και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» , όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκρών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
		086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	14. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο	Τ3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας (ΠΟΣΟΣΤΟ-%) / Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (η τιμή στόχος Προσδιορίζεται με βάση το μέσο κόστος/εκτάριο, έργων προηγούμενων περιόδων & κατευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ		
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών	Τ3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) (ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2) / Η τιμή στόχος Προσδιορίζεται στο Εθνικό Επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ την	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (13) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων περιβάλλοντος στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών BAA και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια		περίοδο 2013-20. Η τιμή βάσης για το 2012 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012	CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (Τετραγωνικά Μέτρα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	Τ3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας (ΧΡΟΝΟΣ - ΣΕ ΛΕΠΤΑ) / Εκτίμηση Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης από αντίστοιχα έργα	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών (χλμ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (15) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των υποδομών μεταφορών στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Ειδικά για τις πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, οι ανάγκες καλύπτονται και από την μελέτη (19) «Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)			CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών (χλμ) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση	Τ3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Στοιχεία ΕΕΤΑΑ	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (14) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των κοινωνικών υποδομών (υγεία- πρόνοια-εκπαίδευση) στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης	Τ3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) (Αριθμός Επισκέψεων) / ΕΣΥΝΕΤ	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (Άτομα) /ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (14) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των κοινωνικών υποδομών (υγεία- πρόνοια-εκπαίδευση) στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη			T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται (Αριθμός) / Μέσο κόστος ανά ωφελούμενο από αντίστοιχα έργα του ΕΠΑ	
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας	T3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα (ΑΡΙΘΜΟΣ) / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT. Εξειδίκευση θα γίνει βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών και δυναμικότητας των υποδομών με βάση ειδική έρευνα σε επίπεδο Δήμων	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης (Ατομα) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης της μελέτης (14) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των κοινωνικών υποδομών (υγεία- πρόνοια-εκπαίδευση) στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθεί βασικά η Theory based μέθοδος αξιολόγησης σε συνδυασμό με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)				
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα				
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	20 - Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	Τα δεδομένα σχετικά με τις εκροές και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό έρευνας πεδίου με σκοπό την αποτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων, ευρύτερα στον παραγωγικό τομέα της περιφέρειας, σε όρους δημιουργίας νέων βιώσιμων επιχειρήσεων, σε τομείς προτεραιότητας, καθώς και νέων θέσεων εργασίας. Μία τέτοια αξιολόγηση ουσιαστικά προβλέπεται από το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ στο πλαίσιο των μελετών (8) «Αξιολόγηση των δράσεων της RIS3 Crete στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020» και (17) «Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της RIS3 Crete του ΕΠ Κρήτη 2014-2020», όπου γίνεται αναφορά τόσο στον συγκεκριμένο ειδικό στόχο όσο και στους δείκτες που αντιστοιχούν σε αυτόν, όπως ήταν διατυπωμένοι πριν την 1η αναθεώρηση του ΠΕΠ
	8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (ΑΡΙΘΜΟΣ) / ΟΠΣ-MICRODATA	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων (Αριθμός) // ΟΠΣ-MICRODATA	Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου μπορεί να γίνει με αντίστοιχο τρόπο με τον προηγούμενο Ειδικό Στόχο και στο πλαίσιο των ίδιων μελετών (8) και (17) όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Αξιολόγησης. Είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των δεικτών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της μελέτης στο Σχέδιο Αξιολόγησης, με τους νέους δείκτες του Προγράμματος, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά την 1η Αναθεώρηση.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
					10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας (Αριθμός) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	22 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ (Σ)	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	Οι ανάγκες αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των πράξεων του Ειδικού Στόχου αντιμετωπίζονται από το Σχέδιο Αξιολόγησης με την πρόβλεψη εκπόνησης των μελετών (18) «Αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής για τη φτώχεια του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» και (19) Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 . Τα δεδομένα εκροών και αποτελεσμάτων που παρέχονται για το σχεδιασμό των μελετών αυτών και την περαιτέρω εμβάθυνση στην αξιολόγηση των επιπτώσεων είναι επαρκή, όπως προβλέπονται από το ισχύον Πρόγραμμα. Είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των δεικτών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της μελέτης στο Σχέδιο Αξιολόγησης, με τους νέους δείκτες του Προγράμματος, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά την 1η Αναθεώρηση.
			23 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	
					CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	24 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	Η αξιολόγηση επιπτώσεων αντιμετωπίζεται όπως και στην περίπτωση του Ειδικού Στόχου 23 και στο πλαίσιο των ίδιων μελετών που αυτό προβλέπει (Μελέτες 18 και 19 του Σχεδίου Αξιολόγησης).
					CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	
					T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών	
					05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	Το Σχέδιο Αξιολόγησης προβλέπει την αξιολόγηση των επιπτώσεων των σχετικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της μελέτης αξιολόγησης (9)«Αξιολόγηση δράσεων Κέντρων Κοινότητας – one stop shop ευπαθών ομάδων πληθυσμού του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» καθώς και στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μελέτης αξιολόγησης 18 «Αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής για τη φτώχεια του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
			24.1 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη	11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) (Αριθμός) / ΟΠΣ - MICRODATA	Ο Ειδικός Στόχος δεν καλύπτεται από το Σχέδιο Αξιολόγησης, δεδομένου ότι αυτός προστέθηκε στο ΠΕΠ κατά την 1η Αναθεώρησή του. Στον πλαίσιο του στόχου αυτού προβλέπεται η υλοποίηση παρεμφερών παρεμβάσεων με τον Ειδικό Στόχο 24, οι οποίες όμως απευθύνονται προς περιθωριοποιημένες κοινότητες, κυρίως ΡΟΜΑ και μετανάστες. Κατά συνέπεια είναι αναγκαία είτε η διεύρυνση του αντικειμένου των προβλεπόμενων μελετών αξιολόγησης (9) και (18) ώστε να καλύψει τις παρεμβάσεις και αυτού του Ειδικού Στόχου, είτε ο σχεδιασμός μίας αντίστοιχης αξιολόγησης αποκλειστικά για την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των πράξεων.
					CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	'25 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)	05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	Το Σχέδιο Αξιολόγησης καλύπτει επαρκώς την σε βάθος αποτίμηση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου στο πλαίσιο τριών μελετών αξιολόγησης: (2) Αξιολόγηση Δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, (6) Αξιολόγηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 (με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) και (18) Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της Στρατηγικής για την Φτώχεια στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020, ενώ τόσο τα δεδομένα εκροών όσο και τα δεδομένα αποτελεσμάτων των σχετικών πράξεων που θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό των αξιολογήσεων αυτών προέρχονται από έγκυρες και στατιστικά επικυρωμένες πηγές.
					05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ)	
				11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	
			25.1 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΟΠΣ	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων (Αριθμός) / ΟΠΣ – MICRODATA	Ο Ειδικός Στόχος δεν καλύπτεται από το Σχέδιο Αξιολόγησης, δεδομένου ότι αυτός προστέθηκε στο ΠΕΠ κατά την 1η Αναθεώρησή του. Όμως η διερεύνηση των επιπτώσεων τω σχετικών πράξεων μπορεί εύκολα να περιληφθεί στο πλαίσιο της μελέτης αξιολόγησης (18) του Σχεδίου, δεδομένου ότι σε αυτόν τον Ειδικό Στόχο περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες είναι παρεμφερείς με αυτές του Ειδικού Στόχου 23 και παρακολουθούνται από τους ίδιους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.
					11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται	
					CO16 Συμμετέχοντες με Αναπηρία	
					CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	
					CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
				– MICRODATA		
					CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	26 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) (Ποσοστό) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν (Αριθμός) / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΕ	Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων στον τομέα της Υγείας προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο των μελετών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης: (4) Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ (με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ), (10) Αξιολόγηση Δράσεων Δομών Άμεσης αντιμετώπισης Φτώχειας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 (11) Αξιολόγηση Δράσεων καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 (με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ και της Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Υγείας) και (18) Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της Στρατηγικής για την Φτώχεια στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020. Δεδομένου ότι μετά την αναθεώρηση του ΠΕΠ έχει επέλθει μεταβολή στη λογική της παρέμβασης όσον αφορά πράξεις του τομέα Υγείας, είναι ενδεχόμενη η επικαιροποίηση των στόχων και του περιεχομένου των παραπάνω μελετών, ώστε αυτές να αφορούν στους τομείς παρέμβασης της πολιτικής στον τομέα της υγείας για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι σχετικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν ουσιαστικά την κατανομή στην Περιφέρεια έργων που αφορούν σε εθνικό σχεδιασμό, είναι αναγκαίος ο συντονιστικός ρόλος των κεντρικών συντονιστικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ώστε οι επιπτώσεις ομοιογενών παρεμβάσεων να μελετώνται κατά ομοιογενή τρόπο σε όλη τη χώρα.
				11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια (Ποσοστό) / www.psychargos.gov.gr	11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Αριθμός) / www.psychargos.gov.gr	
				11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις (Ποσοστό) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΕΠΝ)	11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις (Αριθμός) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	
			26.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις Δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας	Ο Ειδικός Στόχος δεν καλύπτεται από το Σχέδιο Αξιολόγησης, δεδομένου ότι αυτός προστέθηκε στο ΠΕΠ κατά την 1η Αναθεώρησή του. Δεδομένου ότι αυτός περιλαμβάνει ομοιογενείς παρεμβάσεις με τον Ειδικό Στόχο 25, οι οποίες παρακολουθούνται από τους ίδιους δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, είναι δυνατή η επέκταση του αντικείμενου των μελετών (2), (6) και (18) ώστε να περιλάβει την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις και αυτού του Ειδικού Στόχου.
					05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών (Αριθμός) / Πληροφοριακό Σύστημα/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΙ, ΟΦΗΛΙ), Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ Ισότητας CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός) /	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
					ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
					CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	
					CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	
					CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	
					T3007 Μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας πρόνοιας	
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης, η μελέτη των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου γίνεται στο πλαίσιο των μελετών (12) Αξιολόγηση της πράξης "Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" καθώς και των πράξεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ., (18) Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της Στρατηγικής για την Φτώχεια στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 και (19) Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ Κρήτη 2014-2020. Τόσο τα δεδομένα εκρών όσο και τα δεδομένα αποτελεσμάτων των σχετικών πράξεων που θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό των αξιολογήσεων αυτών προέρχονται από έγκυρες και στατιστικά επικυρωμένες πηγές
					11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Αριθμός) / ΠΣΚΕ	
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	28 – Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους (Αριθμός) / ΕΡΕΥΝΑ	CO01-άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης, η μελέτη των επιπτώσεων από τις παρεμβάσεις του Ειδικού Στόχου γίνεται στο πλαίσιο των μελετών (14) Αξιολόγηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 και (18) (18) Αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων της Στρατηγικής για την Φτώχεια στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020
					T3013 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων	
				T3128 Άτομα ωφελούμενα από προγράμματα με πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ		Τ3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Δεν απαιτείται αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης.
					12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας	
					12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	
					12105 Δικαιούχοι φορείς πράξεων που υποστηρίζονται	
					12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας	
					12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες			Τ3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
					12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας	
					12107 Ενέργειες ενημέρωσης κατάρτισης ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών ΔΑΕΦ και Δικαιούχων κλπ στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ	
					12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία			12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	
					90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός HARDWARE	
					90102 Λογισμικό SOFTWARE	
					Τ3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) / ΠΗΓΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	30 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ		T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ (Ποσοστό) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	Δεν απαιτείται αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης.
					12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	
					12305 Αριθμός εκδηλώσεων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες			T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία			T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης (Αριθμός) / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	

2. ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η υλοποίηση του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όσον αφορά τις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικοινωνίας – πληροφόρησης. Κατά συνέπεια και η διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δημοσιότητας του Ε.Π., η οποία αποτελεί και κανονιστική υποχρέωση των κρατών – μελών και των Διαχειριστικών Αρχών, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων 1303 της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2013 προσδιορίζει το πλαίσιο για την εφαρμογή των δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 115, τα κράτη μέλη και οι Διαχειριστικές Αρχές είναι αρμόδιες για την κατάρτιση Στρατηγικών Επικοινωνίας, τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που παρέχει πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρονική στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού και οποιωνδήποτε σχετικών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων.

Σε εφαρμογή του Κανονιστικού Πλαισίου, η Διαχειριστική Αρχή έχει καταρτίσει Στρατηγική Επικοινωνίας²⁹ του Π.Ε.Π., η οποία έχει εγκριθεί από την 1^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Στρατηγική αυτή δομείται με βάση τις κατευθύνσεις του Άρθρου 115, παρ. 1, εδάφια γ και δ, Κανονισμού 1303/2013.

Στόχοι Επικοινωνιακής Στρατηγικής ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020
<u>Γενικοί Στόχοι της Στρατηγικής</u> <ol style="list-style-type: none">1. Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.2. Δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των Ε.Π. και των επιμέρους δράσεων/έργων. <u>Ειδικό Στόχοι της Στρατηγικής</u>

²⁹ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, *Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020, Στρατηγική Επικοινωνίας*, Ιούνιος 2013.

1. Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.
2. Προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται. Ενημέρωση για την διαδικασία αξιολόγησης και χρηματοδότησης των πράξεων.
3. Ανάδειξη της ταυτότητας του ΠΕΠ και της Περιφέρειας.
4. Προώθηση και διάχυση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και των βασικών κατευθύνσεων.
5. Προβολή έργων και των πολιτικών των Ταμείων και του ΠΕΠ.
6. Ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και συμμετοχής σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
7. Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης και την απορρόφηση.
8. Δημοσίευση προκηρύξεων και προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων με σκοπό την παρακίνηση των δυνητικών δικαιούχων.
9. Ενημέρωση και παρακίνηση σχετικά με την τήρηση των αρχών δημοσιότητας.
10. Ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών από το Πρόγραμμα.
11. Ενημέρωση (με κοινό-στόχο κυρίως τις ειδικές ομάδες και το ευρύ κοινό) με την προβολή των άμεσων, απλών και ποιοτικών στοιχείων των έργων. Στόχος είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας και των πολλαπλασιαστικών οφελών που προκύπτουν από παρεμβάσεις στα πλαίσια των αναπτυξιακών στόχων τόσο στην καθημερινότητα όσο και γενικότερα στην ποιότητα ζωής όλων των πολιτών με έμφαση στις ειδικές ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κτλ)

Η **διάδοση της πληροφόρησης αναφορικά προς τα αποτελέσματα – ευρήματα της Αξιολόγησης** προϋποθέτει **α) την τυποποίηση των ομάδων χρηστών** της αξιολόγησης και **β) την εξειδίκευση δράσεων** επικοινωνίας και πληροφόρησης ανά ομάδα χρηστών, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.

Επιπλέον, δεδομένης της στοχοθεσίας της Στρατηγικής Επικοινωνίας της Περιφέρειας, η διάχυση της πληροφόρησης αναφορικά προς κάποια ευρήματα της μελέτης, μπορούν **είτε να απαιτούν ξεχωριστές δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας ή/και να ενσωματώνονται στην ευρύτερη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΠΕΠ Κρήτης**, όσον αφορά για παράδειγμα τους στόχους της ενημέρωσης για την ανάδειξη της ταυτότητας του ΠΕΠ και της Περιφέρειας (συμπεράσματα της αξιολόγησης σχετικά με την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης), ή την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης και την απορρόφηση (ευρήματα της αξιολόγησης σχετικά με τις αιτίες που οδηγούν σε υψηλή ή χαμηλή αποτελεσματικότητα ή απορρόφηση), ή την ενημέρωση των ειδικών ομάδων οφελούμενων από την υλοποίηση των έργων, κλπ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αφενός οι ομάδες χρηστών της αξιολόγησης και η αναλυτική περιγραφή εξειδικευμένων δράσεων για τη διάδοση των ευρημάτων – αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

2.1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Με βάση και τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση τη αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, οι βασικές ομάδες χρηστών των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, μπορούν να θεωρηθούν:

Α) Οι εταίροι – μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού (Άρθρο 54, παρ.4) με βάση συγκεκριμένες ενέργειες όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια.

Β) Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Η ομάδα περιλαμβάνει ουσιαστικά το σύνολο των δικαιούχων ή/και Δυνητικών Δικαιούχων του ΠΕΠ, στους οποίους περιλαμβάνονται οι επιλέξιμοι φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης ή υλοποιούν παρεμβάσεις σε αυτήν, οι Οργανισμοί της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ενώσεις Επιχειρήσεων και Επιμελητήρια, φορείς της κοινωνικής οικονομίας και λοιποί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Ως εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του συστήματος, για τους στόχους των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας, μπορούν να θεωρηθούν και φορείς ή ομάδες ατόμων οι οποίοι είναι άμεσα ωφελούμενοι από ορισμένες παρεμβάσεις, σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχοντας ως δικαιούχοι στην υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών. Για παράδειγμα, τα ερευνητικά κέντρα ή οι επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελούν δικαιούχους και ταυτόχρονα τους άμεσα ωφελούμενους από τις δράσεις που υλοποιούνται. Αντίστοιχη παρατήρηση μπορεί να γίνει όσον αφορά τα άμεσα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες του ευρύτερου πληθυσμού, οι οποίες τυποποιούνται όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Η τυποποίηση αυτή περιλαμβάνεται και στην Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΠΕΠ και αποτελεί την τυπική τυποποίηση για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ για όλες τις δράσεις του Ταμείου ανεξάρτητα Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο εντάσσονται.

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ
Νέοι 15-24, μαθητές, φοιτητές
Άνεργοι
Επιχειρήσεις/Αυτοαπασχολούμενοι
Μετανάστες

Ρομά

Εργαζόμενοι περιοχών που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης

Άτομα με αναπηρία

Φυλακισμένοι

Άστεγοι

Χρήστες ουσιών

Ανήλικοι παραβάτες

Θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Τόσο οι δικαιούχοι και άμεσα ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ όσο και οι χρήστες των άμεσων αποτελεσμάτων των δράσεων του ΕΚΤ αποτελούν ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες θα πρέπει να εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα επικοινωνίας, τόσο στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, όσο και ευρύτερα για την ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του προγραμματισμού.

Ιδιαίτερα, όσον αφορά το ΕΚΤ, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών με την επιδείνωση μιας σειράς κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μετέβαλλε την ένταση των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι δράσεις αυτές ήδη παρουσιάζουν σημαντική υλοποίηση και παράγουν αποτελέσματα, οι άμεσα ωφελούμενοι αυτών των παρεμβάσεων αποτελούν ομάδα – στόχο που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα όσον αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Γ) Οι πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό (π.χ. πολίτες άλλων χωρών, εμπειρογνώμονες κλπ)

Το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό περιλαμβάνει Άνδρες και Γυναίκες, πολίτες της Κρήτης, της Ελληνικής Επικράτειας, ή ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κατηγορία αυτή μπορεί επίσης να περιληφθούν και οι πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, φορείς οι οποίοι μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν συμβάλλουν στη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως είναι τα ΜΜΕ, ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας), Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης στην έδρα της Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε, Αυτοδιοίκηση και φορείς της όπως οι αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ, Κλαδικές και Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις (Επαγγελματικές Οργανώσεις – Επιμελητήρια: ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ), οι Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΑ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ) , Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και σύλλογοι, Δομές πληροφόρησης της ΕΕ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης (πχ Europe Direct),

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Από τη διάκριση που προηγήθηκε αναφορικά προς τις ομάδες – στόχους των εξειδικευμένων δράσεων επικοινωνίας για τη διάδοση των πορισμάτων της αξιολόγησης, είναι προφανές ορισμένες διαφοροποιήσεις σχετικά με το χαρακτήρα κάθε μίας από τις ομάδες αυτές.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πρώτη ομάδα, είναι προφανές ότι σε αυτήν συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι του Προγράμματος, που αποτελούν και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έχει δηλαδή μία κομβική θέση στο σύστημα παρακολούθησης και υλοποίησης του ΠΕΠ.

Η ενημέρωση των μελών της **Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής** σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ακολουθεί τις διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί στο σύστημα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (Άρθρο 54, παρ. 4) και ειδικότερα:

- Δημοσιοποίηση του συνόλου της Αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής.
- Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της επιτελικής σύνοψης και της επιτελικής σύνοψης σε απλή γλώσσα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.
- Ανάρτηση στη εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟ των τελικών παραδοτέων των αξιολογήσεων για την ενημέρωση των Εταίρων – Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
- Διαβίβαση της Αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να ενημερώνονται από:

- Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, στο βαθμό που περιληφθεί σε αυτές ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
- Δράσεις Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, οι οποίες θα περιλάβουν δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και η υλοποίησή τους προβλέπεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ (π.χ. Ετήσιες Εκδηλώσεις, ειδικές εκδηλώσεις για συγκεκριμένες παρεμβάσεις κλπ)
- Δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια και στοχεύουν κυρίως στην ενημέρωση των άλλων δύο ομάδων στόχων, δηλαδή των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων των παρεμβάσεων και του ευρύτερου κοινού.

Η ενημέρωση των **εμπλεκόμενων μερών στην υλοποίηση του Προγράμματος** (Ομάδα Β) σχετικά με τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης, παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού (Ομάδα Γ). Δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις μεταβολές που επέρχονται στον

προγραμματισμό και στο πλαίσιο υλοποίησης (π.χ. μεταβολές στους χρηματοδοτικούς πόρους που κατανέμονται, τροποποίηση δεικτών παρακολούθησης, μεταβολές σε κατηγορίες παρεμβάσεων, κλπ) η ενημέρωσή τους θα πρέπει να είναι λεπτομερέστερη και να έχει έναν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα, σε σχέση με την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, που έχει έναν περισσότερο γενικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του προγράμματος, προτείνονται δράσεις άμεσης επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής με αυτούς (π.χ. μέσω ημερίδων και συναντήσεων), ώστε να υπάρξει επαρκής ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Από την άλλη, η **ενημέρωση του ευρύτερου κοινού** προτείνεται να έχει ένα γενικότερο χαρακτήρα, με την έννοια ότι η έμφαση μπορεί να αποδοθεί περισσότερο στα αποτελέσματα της αξιολόγησης που συνδέονται περισσότερο με τις επιπτώσεις του ίδιου του προγράμματος στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιφέρειας, παρά σε επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες (π.χ. μεταβολές στο σύστημα δεικτών), που σε μικρό μόνο βαθμό ενδιαφέρουν μη εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις εξειδικευμένες δράσεις για την ενημέρωση των δύο αυτών ομάδων σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Προφανώς, οι δράσεις ενημέρωσης που αφορούν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν δημόσιο χαρακτήρα και κατά συνέπεια κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προστρέχει στα κείμενα που δημόσια αναρτώνται από τη Διαχειριστική Αρχή στον διαδικτυακό της τόπο (Αξιολόγηση Προγράμματος, Επιτελική Σύνοψη, απλοποιημένο κείμενο επιτελικής σύνοψης).

Άξονας Προτεραιότητας	Κωδικοποίηση πορισμάτων της αξιολόγησης	Ομάδα – Στόχος για τη διάδοση	Δράσεις Επικοινωνίας και Δημοσιότητας
ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	<p>Χαμηλός βαθμός υλοποίησης στο σύνολο του ΑΠ. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθυστέρησε την έναρξη υλοποίησης, όμως θα επιδράσει θετικά στην αποτελεσματική και έγκαιρη επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροής .</p> <p>Ανάγκη αποσαφήνισης ζητημάτων και πλαισίου λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα για την υλοποίηση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, επίλυσης διαδικαστικών/τεχνικών θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), απλούστευσης και σύντηξης των διαδικασιών ελέγχου των προσκλήσεων για κρατικές ενισχύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).</p> <p>Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 5 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 5 δείκτες αποτελέσματος. Προτείνονται αναπροσαρμογές σε ορισμένους από τους δείκτες αυτούς.</p> <p>Ανάγκη μεταφοράς πόρων μεταξύ επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΑΠ και τροποποίησης κατηγοριών παρεμβάσεων ή/και του συστήματος δεικτών σε ορισμένες από αυτές, με βάση τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης ή/και τις εκτιμήσεις της αξιολόγησης για το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων.</p> <p>Δεν υπάρχει ενεργοποίηση δράσεων που συνδέονται με τους δείκτες επίδοσης και επομένως δεν υπάρχει κανένας βαθμός επίτευξης στόχων των δεικτών αυτών, καθώς και για τον χρηματοοικονομικό δείκτη..</p>	<p><u>Δικαιούχοι:</u></p> <p>ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, Δήμοι (Περιφέρεια Κρήτης, Ενδιάμεσοι Φορείς)</p> <p><u>Ωφελούμενοι:</u></p> <p>Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, επιχειρήσεις, φορείς τεχνολογίας και γνώσης</p> <p>Πολίτες και επισκέπτες της Κρήτης</p> <p>Νέοι επιχειρηματίες νέοι επιστήμονες</p>	<p><u>Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση:</u></p> <p>Σε παρούσα φάση δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, αφού τα αξιολογικά συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από τον ίδιο τον μηχανισμό εξειδίκευσης της RIS3Crete και τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, στις οποίες μετέχουν οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση.</p> <p><u>Ευρύ Κοινό:</u></p> <p>Προδημοσίευσεις προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όσον αφορά όλα τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού (παρεμβάσεις, αναμενόμενα αποτελέσματα, ωφελούμενοι, κλπ)</p> <p>Σε επόμενη φάση της υλοποίησης, ενημέρωση μέσω newsletter αναφορικά προς την πορεία υλοποίησης του ΑΠ και τα ωφέλη που προκύπτουν για την περιφερειακή οικονομία και επιμέρους για τις ομάδες ωφελομένων. Δημοσιοποίηση newsletter και πορείας υλοποίησης έργων μέσω ιστοσελίδας ΕΥΔ.</p>
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	<p>Σχετικά υψηλός βαθμός υλοποίησης του ΑΠ παρά τα σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις και συναρτώνται με:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, που είχε σαν συνέπεια σημαντικές αυξήσεις του εκτιμώμενου χρόνου αναμονής από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης. • Καθυστερήσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 4, σε σχέση με 	<p><u>Δικαιούχοι:</u></p> <p>Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ενδιάμεσος Φορέας, Περιφερειακή Δομή Καινοτομίας, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λοιποί</p>	<p><u>Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση:</u></p> <p>Ενημέρωση των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων μέσω ημερίδας για το σύνολο των ευρημάτων της αξιολόγησης, με έμφαση στις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου και τις μεταβολές που επέρχονται στο πλαίσιο της υλοποίησης (κατηγορίες παρεμβάσεων,</p>

	<p>αιρεσιμότητες που δεν ενεργοποιήθηκαν, όπως ο Νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4f,</p> <ul style="list-style-type: none"> Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση, ότι κάποια έργα, όπως υποδομές πολιτισμού, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. <p>Ανάγκη αναπροσαρμογής του συστήματος δεικτών εκροών του ΑΠ με κατάργηση ενός και αναπροσαρμογή του στόχου 2023 για 6 δείκτες. Εκτιμάται πλήρης επίτευξη του στόχου 2023 για τις τιμές των δεικτών αυτών.</p> <p>Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Προτείνεται η κατάργηση ενός από τους δείκτες αυτούς και η επανεκτίμηση ενός ακόμη λόγω μεταβολών στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.</p> <p>Από τις 9 ΕΠ του Άξονα Προτεραιότητας, στις 5 οι Π/Υ παραμένουν αμετάβλητοι, σε 2 γίνεται μείωση του Π/Υ και σε 2 γίνεται αύξηση του Π/Υ. Από τις 5 ΕΠ χωρίς μεταβολή Π/Υ, σε 2 ΕΠ 6a και 7b, διατηρούνται αναλλοίωτες και οι τιμές στόχου, ενώ στις άλλες 3 προσαρμόζονται οι τιμές στόχου λόγω αλλαγών στις αρχικές παραδοχές. Στις 2 ΕΠ όπου μειώνεται ο Π/Υ, επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου για τους δείκτες εκροής. Για τις 2 ΕΠ αυξάνεται η τιμή στόχου λόγω αύξησης του Π/Υ με το μοναδιαίο κόστος να παραμένει αμετάβλητο στην ΕΠ 6e και με τάσεις μείωσης στην ΕΠ 6b</p> <p>Ως προς το πλαίσιο επίδοσης, για 5 από τους 7 δείκτες επιτυγχάνεται η τιμή στόχου για το 2018, επομένως μπορεί να επιτευχθεί ποσοστό επίτευξης >85%, εφόσον υπάρξει προσαρμογή των τιμών στόχου για το 2018, ενώ για τον έκτο δείκτη το ποσοστό επίτευξης είναι μεγαλύτερο του 75%. Προτείνεται επανυπολογισμός του χρηματοδοτικού δείκτη.</p>	<p>Φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Πολιτισμού ΦΟΔΣΑ, Άλλοι φορείς καθ' αρμοδιότητα).</p> <p><u>Οφελούμενοι:</u></p> <p>Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς κλπ</p> <p>Δημόσιος Τομέας</p> <p>Κάτοικοι της Κρήτης</p>	<p>οριστικοποίηση παρεμβάσεων με βάση διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης (4f), Π/Υ ανά επενδυτική προτεραιότητα, σύστημα δεικτών παρακολούθησης, κλπ).</p> <p><u>Ευρύ Κοινό:</u></p> <p>Δημοσιοποίηση μέσω newsletter με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ της πορείας υλοποίησης παρεμβάσεων του ΑΠ με έμφαση στους στόχους των παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ή αναμένονται ανά κατηγορία παρέμβασης.</p>
ΑΞΟΝΑΣ 3: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	<p>Υψηλός βαθμός υλοποίησης του ΑΠ παρά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της εφαρμογής του Ν. 4412/2016. Εκτιμάται πλήρης επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών.</p>	<p><u>Δικαιούχοι:</u></p> <p>Περιφέρεια, 7η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Δήμοι, οίποι Φορείς καθ'</p>	<p><u>Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση – Ευρύ Κοινό:</u></p> <p>Δεν απαιτούνται ειδικές ενέργειες δημοσιότητας δεδομένου ότι το πλαίσιο</p>

	<p>Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικοί Στόχοι αποτυπώνονται από που 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος.</p> <p>Για τις 2 ΕΠ του Άξονα, δεν υπάρχει αλλαγή Π/Υ και προβλέπεται επίτευξη των τιμών στόχου με τάσεις μείωσης του μοναδιαίου κόστους Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές βάσης και στόχου για τους 3 δείκτες αποτελέσματος.</p> <p>Το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους ΚΠ των 3 δεικτών επίδοσης, ως προς τον Π/Υ του Άξονα Προτεραιότητας είναι 80,72% και επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου 2018 και για τους 3 δείκτες επίδοσης, με επανυπολογισμό του χρηματοοικονομικού δείκτη.</p>	<p>αρμοδιότητα ΑΕΙ Κρήτης</p> <p><u>Ωφελούμενοι</u></p> <p>Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας</p> <p>Γυναίκες, ενεργός πληθυσμός της Κρήτης</p> <p>Νέοι της Κρήτης, εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ</p>	<p>υλοποίησης του Άξονα δεν μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα της Αξιολόγησης.</p> <p>Έκδοση newsletter ή εντύπου προς το ευρύ κοινό, με αναφορά στα ευρήματα της αξιολόγησης σχετικά με την θετική πορεία υλοποίησης του Άξονα, τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στο πλαίσιο και της ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας του ΠΕΠ.</p>
ΑΞΟΝΑΣ 4: Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	<p>Καθυστέρηση του ΑΠ λόγω άμεσης σύνδεσής με στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Με βάση τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης επιβεβαιώνονται οι ανάγκες της Περιφέρειας όσον αφορά τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν και εκτιμάται ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί μπορούν να επιτευχθούν.</p> <p>Η λογική της παρέμβασης παραμένει σε ισχύ, ενώ στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του Ε.Π. πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες αναδιατυπώσεις των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, ώστε αυτοί να εναρμονίζονται προς το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης των δράσεων του ΕΚΤ. Οι δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα 4 ουσιαστικά δεν έχουν ενεργοποιηθεί, αφού σε αυτές έχει ενταχθεί μόνο ένα έργο. Οι ποσοτικοί στόχοι του ΑΠ μπορούν να θεωρηθούν επιτεύξιμοι υπό την προϋπόθεση της άμεσης ενεργοποίησης..</p> <p>Δεν υπάρχει κανένας βαθμός επίτευξης των δεικτών του πλαισίου, με δεδομένο ότι η έναρξη υλοποίησης των δράσεων καθυστέρησε σε αναμονή των συμπερασμάτων από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.</p>	<p><u>Δικαιούχοι</u></p> <p>Περιφέρεια Κρήτης, Ενδιάμεσος Φορέας</p> <p><u>Ωφελούμενοι</u></p> <p>Άνεργοι, ΑΜΕΑ, λοιπές ομάδες του πληθυσμού</p>	<p><u>Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση:</u></p> <p>Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων γίνεται ήδη μέσα από τον μηχανισμό εφαρμογής της RIS3Crete, καθώς και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των επιμέρους προσκλήσεων στο πλαίσιο του ΑΠ..</p> <p><u>Ευρύ Κοινό:</u></p> <p>Προδημοσίευσεις προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όσον αφορά όλα τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού.</p> <p>Σε επόμενη φάση της υλοποίησης, ενημέρωση μέσω newsletter αναφορικά προς την πορεία υλοποίησης του ΑΠ και τα ωφέλη που προκύπτουν για την περιφερειακή οικονομία και επιμέρους για τις ομάδες ωφελούμενων. Δημοσιοποίηση newsletter και πορείας υλοποίησης έργων μέσω ιστοσελίδας ΕΥΔ.</p>
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και	<p>Υψηλοί ρυθμοί υλοποίησης των παρεμβάσεων στον τομέα της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ιδιαίτερα των</p>	<p><u>Δικαιούχοι:</u></p>	<p><u>Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση:</u></p>

<p>καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη</p>	<p>γυναικών περιλαμβανομένων των ατόμων που έχουν την ευθύνη φροντίδας ΑΜΕΑ. Εκτιμάται πλήρης επίτευξη των στόχων εκρών και άμεσων αποτελεσμάτων, μετά και την οριστικοποίηση τους στο πλαίσιο των 1^{ης} Αναθεώρησης του ΠΕΠ.</p> <p>Καθυστερήσεις στην εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών ΕΚΤ</p> <p>Μη ενεργοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας λόγω καθυστέρησης οριστικοποίησης του εθνικού θεσμικού πλαισίου.</p> <p>Μη ενεργοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα της ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων λόγω της καθυστέρησης οριστικοποίησης των σχεδίων ΤΑΠΤΟΚ, που όμως η ενεργοποίηση τους στο αμέσως προσεχές διάστημα επιβεβαιώνει τη δυνατότητα επίτευξης των ποσοτικών στόχων του ΑΠ.</p> <p>Ανάγκη επιτάχυνσης των παρεμβάσεων στον τομέα της Υγείας, που υλοποιούνται με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου.</p> <p>Στις έξι επενδυτικές προτεραιότητες του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται 13 δείκτες αποτελέσματος, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά την 1^η Αναθεώρηση του ΠΕΠ, ορισμένοι από τους οποίους είναι κοινοί σε περισσότερες της μιας προτεραιότητες. Διαπιστώνεται δυνατότητα επίτευξης των στόχων όσον αφορά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στις τρεις πρώτες επενδυτικές προτεραιότητες του ΑΠ, λόγω του υψηλού ρυθμού υλοποίησης των παρεμβάσεων που αφορούν σε δομές κοινωνικής φροντίδας (περιλαμβανομένων δομών για ΑΜΕΑ). Οι 3 από τους 4 δείκτες αποτελέσματος της 4^{ης} επενδυτικής προτεραιότητας αντανακλούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή δράσεων του Υπουργείου Υγείας στην Περιφέρεια και η στοχοθέτησή τους έγινε κεντρικά. Η επιτευξιμότητά τους είναι συνάρτηση του ρυθμού υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων. Η 5^η Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν δεν έχει ενεργοποιηθεί, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη μείωση του προϋπολογισμού της οδηγεί στην ανάγκη αναθεώρησης του στόχου του δείκτη αποτελέσματος σε χαμηλότερα επίπεδα των προγραμματικών. Είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του συστήματος δεικτών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9νι, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των ΤΑΠΤΟΚ παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων δεικτών, κατάλληλων να μετρούν τα αποτελέσματα των</p>	<p>Περιφέρεια, Δήμοι, ΜΚΟ, Κέντρα Πρόνοιας της Περιφέρειας, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα</p> <p><u>Ωφελούμενοι</u></p> <p>Γυναίκες, εξαρτημένοι από ουσίες, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, μετανάστες συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, γυναίκες θύματα trafficking /κακοποίησης, άστεγοι, POM, ΑΜΕΑ, Νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων ή και ανέργων και άλλες ευπαθείς ομάδες – στόχους της πολιτικής του ΕΚΤ.</p>	<p>Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση των ΤΑΠΤΟΚ (φορείς της αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακές εταιρείες, κλπ) σχετικά με το νέο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων, όπως αυτό προκύπτει από την οριστικοποίηση των σχεδίων σε τοπικό επίπεδο.</p> <p>Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων στις παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (οριστικοποίηση θεσμικού πλαισίου, κατηγορίες παρεμβάσεων, δείκτες παρακολούθησης, κλπ).</p> <p><u>Ευρύ Κοινό:</u></p> <p>Έκδοση newsletter ή εντύπου/εντύπων προς το ευρύ κοινό, με αναφορά στα ευρήματα της αξιολόγησης σχετικά με την θετική πορεία υλοποίησης παρεμβάσεων στους τομείς της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και τη λειτουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, με αναφορά στα ήδη επιτευχθέντα και περαιτέρω επιδιωκόμενα αποτελέσματα ανά πληθυσμιακή ομάδα (ομάδες ωφελούμενων δράσεων ΕΚΤ)..</p> <p>Ενημέρωση μέσω newsletter αναφορικά προς την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους για την περιφερειακή οικονομία και την αγορά εργασίας.</p> <p>Δημοσιοποίηση newsletter και πορείας υλοποίησης έργων μέσω ιστοσελίδας ΕΥΔ.</p>
--	--	--	--

	<p>παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.</p> <p>Η λογική της παρέμβασης του ΑΠ παραμένει αναλλοίωτη, όπως οριστικοποιήθηκε με την 1^η αναθεώρηση του ΠΕΠ. Προτείνονται ορισμένες μεταβολές της χρηματοδοτικής βαρύτητας ορισμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων, για την επέκταση της χρηματοδότησης ορισμένων παρεμβάσεων που είναι ήδη ενταγμένες στον Άξονα, οι οποίες επιφέρουν μεταβολές στις τιμές στόχο των αντίστοιχων δεικτών.</p> <p>Επιτυγχάνονται και οι τρεις δείκτες επίδοσης για το 2018. Απαιτείται επανυπολογισμός του χρηματοδοτικού δείκτη.</p>		
ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	<p>Εκτιμάται η επίτευξη των τιμών στόχου 2020 ενώ προτείνονται πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης. Προτείνονται η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων δεικτών και η ενίσχυση του προβλεπόμενου Π/Υ με επιπλέον πόρους προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες του ΕΦΔ</p>		
ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	<p>Προτείνεται αντικατάσταση των δεικτών με βάση τους δείκτες που προτείνονται από σχετικό έγγραφο οδηγιών της ΕΥΣΣΑ. Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας του ΕΚΤ.</p>		

2.3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το έργο «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του Ε.Π.» ανατέθηκε στην ΑΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, και με την από 15/9/2017 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, (β) η διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, και (γ) η διατύπωση ενός πλάνου για τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της 1ης αξιολόγησης.

Κύρια ευρήματα της αξιολόγησης

Το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 μετά την 1^η αναθεώρηση του έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη 449.652.852,00€ (364.697.209,00 ΕΤΠΑ και 84.955.643,00 ΕΚΤ) και κατανέμεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδα από την κρίση και την ένταξη σε μία πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Κρήτη, όπως εκφράζεται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη».

Το Οκτώβριο 2017 ολοκληρώθηκε η 1^η Αναθεώρηση του Π.Ε.Π., με την οποία προστέθηκαν σε αυτό χρηματοδοτικοί πόροι, ιδιαίτερα του ΕΚΤ, οι οποίοι κατευθύνθηκαν σε παρεμβάσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχους την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων που είχε η οικονομική κρίση στην περιοχή, την ενίσχυση της προσβασιμότητας των γυναικών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην απασχόληση, την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ΑΜΕΑ, την ενίσχυση παρεμβάσεων για την ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας, στο πλαίσιο μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής για τον τομέα της υγείας.

Με βάση την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 31/05/2018 η εικόνα που προκύπτει έχει ως εξής:

- Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 71,72% της Δ.Δ. του Ε.Π. με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά το ΕΤΠΑ (79,19% έναντι 39,63% του ΕΚΤ), γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στους πρόσθετους πόρους ΕΚΤ που κατανεμήθηκαν στο Ε.Π. με την 1^η αναθεώρηση.

- Οι προσκλήσεις αντιπροσωπεύουν το 73,80% της Δ.Δ. του Ε.Π. (81,16% για το ΕΤΠΑ και 42,23% για το ΕΚΤ). Λόγω των δυσχερειών που δημιουργήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, το ποσοστό των εντάξεων, υστερεί σημαντικά συγκριτικά με αυτό των προσκλήσεων (53,91% για το σύνολο του Ε.Π., με 56,58% για το ΕΤΠΑ και 42,47% για το ΕΚΤ).
- Εξαιτίας των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου σημαντικά χαμηλότερο είναι και το ποσοστό των συμβασιολογημένων πράξεων, συγκριτικά με τις εντάξεις (28,05% για το σύνολο του Ε.Π., με 26,94% για το ΕΤΠΑ και 32,81% για το ΕΚΤ). Επισημαίνεται ότι για τις πράξεις του ΕΤΠΑ που αφορούν υλοποίηση τεχνικών έργων, ο αρχικά αναμενόμενος μέσος χρόνος (9,9 μήνες) από την ένταξη έως την υπογραφή της σύμβασης έχει αυξηθεί με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του ΟΠΣ, σε 12,8 μήνες.
- Τέλος, οι δαπάνες κινούνται επίσης σε χαμηλά ποσοστά (13,32% για το σύνολο του Ε.Π., με 10,41% για το ΕΤΠΑ και 25,81% για το ΕΚΤ) και σε αρκετές περιπτώσεις συναρτώνται με οικονομικές εκκρεμότητες των φορέων υλοποίησης.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες παρεμβάσεις παρουσιάζουν υψηλό ρυθμό υλοποίησης και ήδη επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύει το Πρόγραμμα, η εκκίνηση άλλων παρεμβάσεων καθυστέρησε, εξαιτίας του γεγονότος ότι για την υλοποίησή τους έπρεπε να έχουν πρώτα ολοκληρωθεί κάποιες άλλες διαδικασίες. Μια σειρά από εθνικές στρατηγικές όπως η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, η Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή, ο ανασχεδιασμός των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, η Εθνική Στρατηγική Υγείας, κλπ αποτέλεσαν επίσης προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος. Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο αυτών των εκκρεμοτήτων έχει οριστικοποιηθεί, η υλοποίηση του ΠΕΠ Κρήτης εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιτάχυνση κατά την αμέσως επόμενη περίοδο.

Συμπεράσματα και συστάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κωδικοποιούνται ανά Άξονα Προτεραιότητας με βάση την πορεία υλοποίησης του ΕΠ έως 31/05/2018, ως προς την αποτελεσματικότητα, την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων, την εκτίμηση της αποδοτικότητας και την εκτίμηση επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)

Η Υλοποίηση του ΑΠ παρουσίασε μια καθυστέρηση λόγω της ανάγκης να ολοκληρωθούν πρώτα η εξειδίκευση της RIS3Crete και η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί θα επιδράσει θετικά ως προς την αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, καθώς και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Προς την ίδια κατεύθυνση θα επιδράσει και η επίλυση ορισμένων άλλων θεσμικών – διαχειριστικών θεμάτων, όπως είναι τα ζητήματα και το πλαίσιο λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα διαδικαστικά ή τεχνικά θέματα που συναρτώνται με την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και απλούστευση και σύντμηση των

διαδικασιών ελέγχου των προσκλήσεων για κρατικές ενισχύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των δράσεων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους προτείνονται ορισμένες μετατροπές στο περιεχόμενο του Προγράμματος:

- Κατάργηση υφιστάμενων κωδικών παρέμβασης (Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, 2c, 3a, 3c) και προσθήκη νέων (1β, 3a, 3c).
- Ανακατανομή προϋπολογισμού μεταξύ κωδικών παρέμβασης (1b, 2c, 3c).
- Τροποποίηση των δεικτών εκροών σε αντιστοιχία με τις παραπάνω μεταβολές (1b, 3c) και επαναπροσδιορισμός των τιμών στόχων σε ορισμένους δείκτες (1b, 3c) ή /και αλλαγές τιμών βάσης λόγω αναθεώρησης της χρονοσειράς των τιμών παρελθόντων ετών (2β)

Θα πρέπει επίσης να επαναπροσεγγιστεί το Πλαίσιο για τους δείκτες Επιδόσεων συνεκτιμώντας τις αλλαγές στο πλαίσιο δεικτών και λόγω ανακατανομής των Π/Υ των ΚΠ και να επανυπολογιστεί τιμή του δείκτη F100 με αφαίρεση των αιτήσεων προκαταβολών των παρελθόντων ετών. Δεν εκτιμάται σημαντικό ποσοστό επίτευξης ως προς το Πλαίσιο Επιδόσεων.

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Είναι ο πρώτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Ε.Π) και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1η αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες και υψηλή ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος.

Οι παρεμβάσεις του ΑΠ, παρά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου υλοποίησής τους εμφανίζουν ήδη αποτελέσματα. Περισσότεροι από 84.000 κάτοικοι ωφελούνται από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, ενώ τα έργα που υλοποιούνται στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων καλύπτουν περισσότερο από 295.000 πρόσθετο πληθυσμό. Περίπου 51.000 κάτοικοι είναι ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από τα υλοποιούμενα έργα στον τομέα της ύδρευσης και 170.000 κάτοικοι ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης λυμάτων. Ήδη 300 νοικοκυριά αναμένεται να επωφεληθούν άμεσα από παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Εκτάσεις που υπερβαίνουν τις 180.000 εκτάρια έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ο 11ος Ειδικός Στόχος καταργείται (ΕΠ 6d), γεγονός που επιφέρει μεταβολές στους στόχους εκροών και αποτελεσμάτων. Περαιτέρω μεταβολές προτείνονται ως προς:

Την μεταφορά πρόρων μεταξύ επενδυτικών προτεραιοτήτων (6d, 6e) και αντίστοιχη αναπροσαρμογή των τιμών δεικτών εκροών.

Μεταβολή ορισμένων δεικτών εκροών, είτε λόγω αλλαγής των παραδοχών στην βάση μεθόδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (6c), είτε με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης (4f), είτε λόγω σημαντικής αναθεώρησης των χρονοσειρών των τιμών παρελθόντων ετών.

Ως προς τους δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων πρέπει να γίνουν επιμέρους προσαρμογές και ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του ΘΣ 4 (αιρεσιμότητες και εφαρμοστικό πλαίσιο) καθώς και με διόρθωση των παραδοχών με βάση τους οποίους είχαν εκτιμηθεί ορισμένοι δείκτες, ενώ θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή για τον χρηματοοικονομικό δείκτη. Συνεκτιμώντας τις προαναφερόμενες προσαρμογές, ο βαθμός επίτευξης υπερβαίνει το 85% για 6 από τους 7 δείκτες, ενώ για τον έβδομο δείκτη εκτιμάται ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 75%.

ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικόι Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος, ενώ δεν υπάρχουν μεταβολές ούτε στο πλέγμα των δεικτών εκροής. Με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου για τους 3 δείκτες επίδοσης που επιτυγχάνονται σε ποσοστό άνω του 85%, με επανυπολογισμό της τιμής του χρηματοοικονομικού δείκτη.

Από τα έργα που υλοποιούνται με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επωφεληθούν περίπου 5.000 φοιτητές, ενώ περισσότεροι από 2.000 μαθητές είναι ωφελούμενοι από αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και άλλες παρεμβάσεις υποδομών υγείας θα έχει ως ωφελούμενους το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και επιβεβαιώνεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης του ΠΕΠ έγιναν αλλαγές στους δείκτες βάσει των αναγκών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης παρεμβάσεων του ΕΚΤ. Συνεκτιμώντας το ότι η ενεργοποίηση του Άξονα συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, θα πρέπει να επανυπολογιστεί και η τιμή για τον χρηματοοικονομικό δείκτη. .

ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του ΠΕΠ και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1η αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες, λόγω των πρόσθετων πόρων της 1^{ης} αναθεώρησης. Με την κατανομή των πρόσθετων πόρων υπήρξε προσαρμογή της λογικής της παρέμβασης χωρίς σημαντικές όμως μεταβολές, αναφορικά με τις ομάδες στόχου που είχαν αρχικά προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα με την κατανομή των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης αναδιατάχτηκε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα επιχειρησιακών δεικτών εκροής, που διπλασιάστηκαν από 13 σε 26. Με βάση την πορεία υλοποίησης δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής για τους 2 δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων, με επανυπολογισμό του χρηματοοικονομικού δείκτη και εκτιμάται ποσοστό επίτευξης μεγαλύτερο του 85% και για τους 3 δείκτες.

Τα έργα τα οποία υλοποιούνται στον τομέα αυτό παρουσιάζουν υψηλό ρυθμό υλοποίησης και καταγράφουν σημαντικά αποτελέσματα. Ήδη στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στο τομέα της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση περίπου 8.400 ατόμων, στην μεγάλη πλειοψηφία τους γυναικών, από την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων ή και ΑΜΕΑ. Σημαντικός αριθμός δομών κοινωνικής πρόνοιας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα (περισσότερες από 50 δομές), των οποίων ο αριθμός των ωφελούμενων υπερβαίνει τις 6.500 άτομα, ενώ ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η ένταξη στο ΠΕΠ των δομών αυτών, οι οποίες καλύπτουν όλο το πλαίσιο της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έχει σημαντική επίπτωση στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Επιπλέον, μέσω του ΠΕΠ ήδη υλοποιούνται έργα ενίσχυσης περισσότερων από 210 σχολικών μονάδων ώστε αυτές να παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων μαθητών με βάση τα έργα που υλοποιούνται ανέρχεται σε 170.

Με τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου επίκειται η ενεργοποίηση δράσεων στον τομέα της Υγείας. Στην Περιφέρεια Κρήτης θα λειτουργήσουν 25 Τοπικές Ομάδες Υγείας, οι οποίες καλύπτουν περίπου 89.200 άτομα που πλήττονται από φτώχεια στην Περιφέρεια. Ο αριθμός των ωφελούμενων στον τομέα των ψυχικών παθήσεων εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 900 άτομα. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την Περιφέρεια παρεμβάσεις είναι αυτές για την ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η ενεργοποίηση των οποίων επίσης επίκειται κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Μέσω των παρεμβάσεων αυτών επιδιώκεται η δημιουργία τουλάχιστον 50 επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.

ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δεικτών στην βάση της ενοποίησης τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των δεικτών στην βάση της ενοποίησης τους σύμφωνα με το «Ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Introduction

The Managing Authority of the Operational Programme Crete 2014-2020 assigned the project “Evaluation of the design and implementation of the OP Crete 2014-2020 / Preparation of the OP’s revision” to LKN ANALYSIS Ltd. The final evaluation report is based on implementation data up to 31 May 2018.

The overall objective of the evaluation was the analysis of the financial and physical progress of the Operational Programme, which included the evaluation of the effectiveness and efficacy of the Programme, the estimation of the achieved outputs and results, the achievement of the milestones and indicators set in the Performance Framework (PF), the evaluation of the intervention logic of the OP’s strategy and, finally, the recommendations for the forthcoming revision of the Programme in 2018. Furthermore, the Final Evaluation Report includes the formulation of a plan for the dissemination and use of the results of the 1st evaluation.

Main evaluation findings

The O.P. Crete 2014-2020 has a total budget of € 449.652.852 (€ 364.697.209 ERDF and € 84.955.643 ESF) after the 1st revision (Technical Adjustment 2017), with a total EU contribution amounting to € 359,722,280, and it is implemented through seven (7) Priority Axes. The Programme aims to boost economic development and create job opportunities in Crete.

In October 2017, the 1st Revision of the ROP was completed, adding financial resources, in particular resources of ESF, which were directed to interventions aiming at mitigating the social impact of the economic crisis in the region, enhancing the accessibility of women and other vulnerable groups of the population to employment, strengthening the services provided to people with disabilities, strengthening interventions for the integration of Rom and improving the Health Services provided to the population of the Region, within the framework of a single National Health Policy.

The overall performance of the OP up to 31/05/2018 is illustrated in the following figures:

- The specialization has been completed for the 71.72% of the OP’s total public expenditure, with the highest percentage for the ERDF (79.19%) while ESF stands at 39.63%, partly due to the additional ESF resources allocated to the OP under the 1st revision (Technical Adjustment 2017).*

- *The calls for proposals represent 73.80% of the OP's public expenditure (81.16% for the ERDF and 42.23% for the ESF). Due to the difficulties encountered by the final beneficiaries from the change of the legal framework for public procurement the percentage of selected projects is significantly lower than that of the calls for proposals (53.91% for the total OP, 56.58% for the ERDF and 42.47% for the ESF).*
- *As a result of the changes in the legal framework, the share of legal commitments is also significantly lower compared to the respective of the selected projects (28.05% for the whole OP, 26.94% for the ERDF and 32.81% for the ESF). It is of note that for the ERDF operations related to the implementation of technical projects the initial expected average time (9.9 months) from the time of selection to the signing of the contract has been increased, according to the implementation data, to 12.8 months.*
- *Absorption is also low (13.32% for the whole OP, 10.41% for the ERDF and 25.81% for the ESF) and in several cases it is related to the financial difficulties of the implementing bodies.*

Although some interventions demonstrate a high rate of implementation and already achieve the results the program is targeting, other interventions have been delayed due to the fact that some other processes have to be completed as pre-requirements of the implementation. A number of national strategies such as the National Digital Strategy, the National Strategy for Climate Change, the redesign of Active Employment Policies, the National Health Strategy, etc. were also prerequisites for the activation of the Program interventions. Given that almost all of these issues have been finalized, the implementation of the Programme is expected to accelerate in the next period

Recommendations

The performance of the Programme per Priority Axis and the recommendations for the OP's revision are as follows:

Priority Axis 1: Strengthening competitiveness, innovation and entrepreneurship of Crete (ERDF)

The implementation of the CA has been delayed as the completion of the RIS3Crete as well as the business discovery first were pre-requirements for the specification of the interventions. Taking into account that these processes have been completed, they are expected to have a positive effect on the effective and timely completion of the interventions, as well as the achievement of the Program's objectives. In the same direction, some other institutional-management issues are, also, solved, such as the framework of the Intermediate Body that will take over the interventions, the procedural or technical issues related to the operation of the State Aid Information System and the simplifications of the procedures implementations of the State-Aid projects.

In order to speed up the process of implementing the actions and achieving their results, some modifications are proposed to the content of the Program:

- *Remove existing Intervention Codes (Investment Priorities 1b, 2c, 3a, 3c) and addition of new ones (1b, 3a, 3c).*

- *Redistribution of budget between Intervention Codes (1b, 2c, 3a, 3c).*
- *Modification of output indicators in line with the above changes (1b, 3c), redefinition of target values in some indicators (1b, 2b, 3c) and / or changes of baselines due to revision of the time series of past years (2b)*

The Performance Framework of the Axis should be revised, taking into account changes in the indicators and the reallocation of the budget, while the financial indicator F100 should be re-estimated. No significant achievement is estimated for the Performance Framework of the Axis.

Priority Axis 2: Sustainable Development with environmental upgrade and addressing climate change impacts on Crete (ERDF)

It is ranked first in terms of its share of the whole OP (almost 60% of the OP's budget) and has been allocated additional resources under the 1st revision (Technical Adjustment 2017). Compared to the OP averages it has a medium effectiveness in terms of selected projects, contracts and spending and high in terms of specialization and calls for proposals. The intervention logic remains relevant and 10 out of the 11 Specific Objectives remain unchanged as reflected in the 10 corresponding result indicators.

PA interventions, despite the delays caused by the implementation of the responding institutional framework, have already to demonstrate results. More than 84,000 inhabitants benefit from interventions targeting to address specific hazards, while projects in the field of wastewater treatment cover more than 295,000 additional population. About 51,000 inhabitants are the population served by the water supply projects and 170,000 inhabitants are served by interventions in the field of wastewater management. Already 300 households are expected to benefit directly from energy saving interventions in homes and this figure is expected to double by the end of the programming period. Areas that exceed 180,000 hectares have been included in the Nature Conservation and Biodiversity Program.

The 11th Special Objective is abolished (IP 6d), which results in changes in output and result targets. Further changes are proposed with respect to:

- *The transfer of financial resources between investment priorities (6d, 6e) and the adjustment of output indicator values respectively.*
- *Changes of some indicators output, either because of changing assumptions in the method based on the Ministry of Environment and Energy (6c), or based on the conclusions of entrepreneurial discovery process (4f), or because of a substantial revision of the time series of previous years values.*

As to the performance framework indicators should be individual adjustments, particularly taking into account the delays in implementation of activities under the Thematic Objective 4 (conditionalities and implementation framework) and the modification of the assumptions upon which some indicators were initially estimated. The financial indicator has to be re-adjusted.

Taking the abovementioned adjustments into account, the achievement rate exceeds 85% for 6 of the 7 indicators, while as regards the seventh the achievement rate exceeds 75%.

Priority Axis 3: Strengthening education and social cohesion in Crete (ERDF)

It is the fourth Axis regarding its share of the total OP and has the highest effectiveness and efficiency. The rationale for the intervention remains relevant and the 3 Specific Objectives reflected in the 3 corresponding result indicators remain unchanged, while there are no changes in the output indicators. Implementation so far indicates that there is no need for adjustments in the Performance Framework of the Axis, as the achievement rate of the 3 indicators exceeds 85%. However, the F100 financial indicator has to be re-adjusted.

Up to 5,000 students will benefit from the projects implemented to upgrade tertiary education infrastructure and more than 2,000 pupils benefit from corresponding interventions to upgrade secondary education. The upgrade of the Heraklion General Hospital and other health infrastructure interventions will benefit the entire population of the Region of Crete.

Priority Axis 4: Promoting employment and adapting workers to change (ESF)

The Axis has a low effectiveness and it is ranked fifth regarding its share of the total OP. The intervention logic remains relevant and is confirmed by the completed entrepreneurial discovery processes. Under the 1st revision of the OP, indicators have been modified on the basis of the needs of the ESF Common Monitoring Framework. Taking into account that the Axis activation is linked to the completion of the entrepreneurial discovery process, the value for the F100 financial indicator has to be re-adjusted.

Priority Axis 5: Promoting social inclusion and combating poverty in Crete (ESF)

It is the second largest Axis as regards its share of the total OP and additional funding has been allocated under the 1st revision (Technical Adjustment of 2017). Compared to the OP average its performance is poor in terms of specialization, medium in terms of calls for proposals and selected projects, and high in terms of contracts and spending due to the additional funding of the 1st revision. Due to the allocation of additional resources there was a change in the intervention logic without any significant changes in the target groups initially identified. At the same time due to the Technical Adjustment 2017 the outputs indicator system has been largely redesigned, doubling from 13 to 26. Implementation so far indicates that there is no need to adjust the 2 Performance Framework indicators, while there is the need to adjust the F100 financial indicator.

The under implementation projects in the field of the harmonization of family and professional life, resulting in the release of about 8,400 people, the vast majority of women, from the care of elderly people or people with disabilities. More than 50 social welfare structures are funded by the Program, while the number of beneficiaries exceeding 6,500 and this figure will be further increased by the end of the programming period. The operation of these structures which covers the entire policy framework of the European Social Fund has a significant impact on mitigating the social consequences of the economic crisis in the country. Furthermore, projects in more than 210 school units are being implemented to provide specialized educational support services to pupils with disabilities, while the number of students benefiting amounts to 170.

Regarding the Health sector in the Region of Crete, 25 Local Health Teams will operate, covering about 89,200 people affected by poverty. The number of beneficiaries in the field of mental illness is estimated to be about 900.

Finally, interventions that are particularly important for the Region are those for the strengthening of the Social Economy, aiming at the creation of about 50 social economy enterprises.

Priority Axis 6: Technical Assistance (ERDF)

The Axis is ranked sixth in terms of its share of the total OP. It has a high performance in terms of specialization, calls for proposals, selected projects and contracts and medium as regards spending. It is recommended to replace the indicators on the basis of their consolidation according to the "Single Monitoring System of PA 2014-2020 indicators".

Priority Axis 7: Technical Assistance (ESF)

The Axis is ranked seventh in terms of its share of the total OP. It has a high effectiveness in terms of specialization and calls for proposals and medium in terms of selected projects, contracts and absorption. It is recommended to replace the indicators on the basis of their consolidation according to the "Single Monitoring System of PA 2014-2020 indicators".

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.

Εκτός των συμβατικών του υποχρεώσεων ο Ανάδοχος παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή στην κωδικοποίηση και αξιολογική επεξεργασία στοιχείων του ΟΠΣ που αποτυπώνουν την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων καθώς και στη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών αποτελέσματος (του ΕΤΠΑ από τα συστήματα παρακολούθησης των εξουσιοδοτημένων φορέων και του ΕΚΤ από τα δεδομένα του ΟΠΣ μέσω των Τεχνικών Δελτίων των ενταγμένων πράξεων). Με βάση τα συμπεράσματα από την προαναφερόμενη αξιολογική επεξεργασία προκύπτουν στοιχεία για:

- Την αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα ως στοιχείο τεκμηρίωσης για προσαρμογές προϋπολογισμών,
- Στοιχεία τεκμηρίωσης για προσαρμογές λόγω μεταβολών αρχικών παραδοχών και μέσου κόστους κατά την κατάρτιση του Προγράμματος.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος κωδικοποίησε και επεξεργάστηκε στοιχεία μακροοικονομικού, κοινωνικού και θεσμικού περιβάλλοντος καθώς και στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος ως υλικό τεκμηρίωσης για την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης και των επιμέρους στρατηγικών του Προγράμματος.

Τέλος, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης υποστήριξε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και στις τεχνικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

➤ **T3102** - Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (εκ ΕΥΡΩ)


- **ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ** 231 (2011) – **ΤΙΜΗ 2013** : 141 – **ΤΙΜΗ 2014** : 141 – **ΤΙΜΗ 2015** : ΜΔ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΣΤΑΤ

- **ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ** 177 (2011) – **ΤΙΜΗ 2013** : 159 – **ΤΙΜΗ 2014** : 141 – **ΤΙΜΗ 2015**: 145



Όπως προκύπτει από την ανάλυση η αναθεώρηση δεν προκάλεσε μια απλή μείωση των μεγεθών αλλά αλλαγή της καμπύλης με αποτέλεσμα η γραμμή τάσης να αποκλίνει σημαντικά. Ο συγκεκριμένος κλάδος φέρεται να έχει εισέλθει σε τροχιά ύφεσης από το 2008 και όχι από το 2010 που ήταν η αρχική εκτίμηση. Με αυτά τα δεδομένα είναι αναγκαία η αναθεώρηση της τιμής του δείκτη στόχου. Σύμφωνα με την γραμμή τάσης το 2023 η ΑΑΠ θα εμφανίσει μια ελαφρά ανάκαμψη σε σχέση με την τιμή βάσης (=177) και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 191.



Πλαίσιο προσέγγισης δείκτη εκροών CO04 στην ΕΠ 3α

Αρχικό πλαίσιο προσέγγισης

ΚΠ 067 με Π/Υ 12.000.000,00

CO01 – Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται (επιχειρήσεις)

CO05 – Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (επιχειρήσεις)

CO08 – Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται (ισοδύναμα πλήρους χρόνου)

Στη βάση υλοποίησης αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 το μέσο κόστος ανά επένδυση ανέρχεται σε 140.000 ΕΥΡΩ. Με δεδομένο ότι πρόκειται για επενδύσεις καινοτομίας υπολογίζεται η επιδότηση στο 50% του κόστους της επένδυσης δηλαδή 70.000 ΕΥΡΩ. Θεωρούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι νέες, συνεπώς οι δείκτες CO01 και CO05 ταυτίζονται

CO01, CO05 Τιμή Στόχος : $12.000.000,00 : 70.000 = 171,4$ επιχειρήσεις (**170 επιχειρήσεις**)

Για τον υπολογισμό του CO08 θεωρούμε ότι δημιουργείται σε κάθε επιχείρηση μία θέση απασχόλησης πλήρους χρόνου και 2 θέσεις με χρόνο απασχόλησης (κατά μέσο όρο) στο 30% η κάθε μία. Συνεπώς ανά επιχείρηση λογίζονται 1,6 ισοδύναμα πλήρους χρόνου

CO08 Τιμή Στόχος : $170 * 1,6 = 272$ ισοδύναμα πλήρους χρόνου

Νέο πλαίσιο προσέγγισης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, διαφαίνεται ότι η ζήτηση επικεντρώνεται σε ολοκληρωμένη υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από οργανωμένες δομές (όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές) καθώς και σε ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων, οπότε προτείνονται 2 κατηγορίες δράσεων :

- Δράση 3.a.1. : Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων
- Δράση 3.a.2. : Ολοκληρωμένη υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων

Επίσης με δεδομένο ότι δεν κρίθηκε εφικτή (στο πλαίσιο αυτής της Προγραμματικής Περιόδου) η δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital, θα πρέπει να μειωθεί ο αρχικά προβλεπόμενος Π/Υ στον ΚΠ 067 και να εισαχθεί ως νέος ΚΠ 01 – «Γενική Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», με παράλληλη προσαρμογή του πλέγματος δεικτών ως εξής :

ΚΠ 067 με Π/Υ 4.000.000,00

ΚΠ 01 με Π/Υ 4.000.000,00

CO01 – Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται (επιχειρήσεις)

CO02 – Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (επιχειρήσεις), που συνδέεται με τη Δράση 3.α.1

CO04 – Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη (επιχειρήσεις), που συνδέεται με τη Δράση 3.α.2

CO05 – Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (επιχειρήσεις), που συνδέεται με τη Δράση 3.α.1

CO08 – Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται (ισοδύναμα πλήρους χρόνου), που συνδέεται με τη Δράση 3.α.1

Για τους δείκτες που συνδέονται με την Δράση 3.α.1 διατηρούνται οι αρχικές παραδοχές με εξαίρεση τον δείκτη CO05, όπου γίνεται νέα παραδοχή ότι επί του συνόλου των επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις οι νέες ανέρχονται στο 20%

CO02 Τιμή Στόχος : $4.000.000,00 : 70.000 = 57,14$ επιχειρήσεις (**57 επιχειρήσεις**)

CO05 Τιμή Στόχος : $57 * 20\% = 11,40$ επιχειρήσεις (**11 επιχειρήσεις**)

CO08 Τιμή Στόχος : $57 * 1,6 = 91,2$ ισοδύναμα πλήρους χρόνου (**91 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης**)

Για τον δείκτη CO04 που συνδέεται με την Δράση 3.α.2, αξιοποιούνται συμπεράσματα από εκθέσεις που αξιολογούν την λειτουργία μηχανισμών υποστήριξης επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδες – επιταχυντές), η υπουργική απόφαση όπου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας θερμοκοιτίδων για την εγγραφή τους σε σχετικό μητρώο δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Αριθμός 1306/294 Α1 - ΦΕΚ 770Β/05.03.2018) καθώς και τα συμπεράσματα από την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Για την Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκεται δημιουργία 2 νέων δομών στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων με συνδυασμένη λειτουργία θερμοκοιτίδας και επιταχυντή. Με βάση τα συμπεράσματα του «Final Report Benchmarking of Business Incubators, European Commission Enterprise Directorate – General, Centre for Strategy & Evaluation Services, Feb 2002» γίνονται οι εξής παραδοχές:

- Το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας κάθε δομής ανέρχεται σε 500.000 €
- Σε κάθε δομή μπορεί να δραστηριοποιηθούν 25 επιχειρήσεις για ένα μέσο διάστημα 22 μηνών (μέγιστη παραμονή 2 έως 3 έτη για τις θερμοκοιτίδες και 6 έως 9 μήνες για τους επιταχυντές)

Με βάση τις προαναφερόμενες παραδοχές προκύπτει ότι με τον διαθέσιμο Π/Υ οι 2 δομές μπορούν να λειτουργήσουν σε βάθος 4ετίας με μέσο ρυθμό τις 2 εναλλαγές των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων.

CO04 Τιμή Στόχος : $2 \text{ δομές} * 2 \text{ εναλλαγές} * 25 \text{ επιχειρήσεις} = 100$ επιχειρήσεις

Αντίστοιχα με βάση το «Special Report “Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?”, EUROPEAN COURT OF AUDITORS, 2014»,


προκύπτει ότι ανά 100.000 € δημιουργούνται 2,43 επιχειρήσεις (1,75 σε Audited Incubators και 3,11 Benchmarked Incubators)

CO04 Τιμή Στόχος : $100.000 \text{ €} / 2,43 = 41.152,26 \text{ €}$ και $4.000.000 \text{ €} / 41.152,26 \text{ €} = 97,20$ επιχειρήσεις

CO01 Τιμή Στόχος : $57 \text{ επιχειρήσεις} + 100 \text{ επιχειρήσεις} = 157 \text{ επιχειρήσεις}$

Setting Up and Operating	Average	Range	Benchmark
Average capital investment cost	€3.7 million	€1.5 to €22 m	NA
Average operating costs	€480,000 p.a.	€50,000 to €1.8 m	NA
% of revenue from public subsidies	37%	0% to 100%	25%
Incubator space	3,000 m ²	90m ² - 41,000m ²	2,000 - 4,000 m ²
Number of incubator tenants	27 firms	1-120 firms	20 - 30
Incubator Functions	Average	Range	Benchmark
Incubator occupancy rates	85%	9% -100%	85%
Length of tenancy	35 months	6 months - no max	3 years
Number of management staff	2.3 managers	1 - 9 managers	2 managers min
Ratio of incubator staff: tenants	1: 14	1:2 - 1:64	1:10- 1:20
% of managers' time advising clients	39%	5% - 80%	50%
Evaluating Services and Impacts	Average	Range	Benchmark
Survival rates of tenant firms	85%	65% - 100%	85%
Average growth in client turnover	20% p.a. (2001)	5% to 100% p.a.	25%
Average jobs per tenant company	6.2 jobs per firm	1 to 120	NA
New graduate jobs per incubator p.a.	41 jobs	7 to 197	NA
Cost per job (gross)	€4,400	€124 to €29,600	€4,000 to €8,000

Πηγή : Final Report Benchmarking of Business Incubators, European Commission Enterprise Directorate – General, Centre for Strategy & Evaluation Services, Feb 2002




Πηγή : Special Report “Has the ERDF successfully supported the development of business incubators?”, EUROPEAN COURT OF AUDITORS, 2014

➤ **T3107** - Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (αιτήσεις ανά εκ. κατοίκους)


ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 0,32 (2010) – – **ΤΙΜΗ 2012** : 11,3 – **ΤΙΜΗ 2014** : ΜΔ – **ΤΙΜΗ 2015** : ΜΔ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ EUROSTAT


ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 2,9 (2010) – – **ΤΙΜΗ 2012** : 11,3 – **ΤΙΜΗ 2014** : ΜΔ – **ΤΙΜΗ 2015** : ΜΔ



Κατά τη σύνταξη του Προγράμματος είχε ληφθεί υπόψη ως έτος βάσης το 2010. Η τιμή που έδινε η EUROSTAT ήταν ιδιαίτερα χαμηλή αλλά η σειρά παρουσίαζε μια σημαντική μεταβλητότητα. Η διορθωμένη σειρά εμφανίζει πάλι ιδιαίτερα χαμηλή τιμή εκκίνησης αλλά σχετικά βελτιωμένη. Εάν η μεταβλητότητα συνεχιστεί και στο μέλλον η γραμμική τάση της διορθωμένης σειράς επαληθεύει τον αρχικό δείκτη στόχου. Με δεδομένο ότι οι χρηματοδοτήσεις για τη RIS3 βελτιώνουν το περιβάλλον καινοτομίας και άρα η μεταβλητότητα θα μειωθεί προτείνεται ο δείκτης στόχος να διαμορφωθεί στο 12.



➤ **CO23 - Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης**



Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου									
Αγ. Νικολάου	Αγ. Νικολάου	31.662,11	ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ	GR4320002	51.051,02	41.420	81,13%		
			ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ	GR4320010					
	Δ. Νεάπολης Κ.Βραχασίου	19.388,91	ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ-ΒΡΑΧΑΣΙ	GR4320013					
Ιεράπετρας	Ιεράπετρας	39.353,09	ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ	GR4320002	55.142,61	16.840,85	30,54%		
			ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	GR4320005					
	Μακρύ Γιαλού	15.789,52	ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ	GR4320010				Σητεία	14,27
			ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)	GR4320014					
Οροπέδιο Λασιθίου		13.224,78	ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ	GR4320002	13.224,78	12.693,95	95,99%		
			ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ	GR4320010					
ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου									
Αγ. Βασιλείου	Λάμπης	21.590,78	ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ	GR4330002	35.357,83	14.686,96	41,54%	Ψηλορείτης	47,10
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	GR4330003					
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ -	GR4330004					

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)				
			Ονομασία	Κωδικός									
	Φοίνικα	13.767,05	ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ										
			ΣΟΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙ-ΚΕΔΡΟΣ	GR4330006									
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΕΒΕΛΗ	GR4330007									
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012									
			ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	GR4340019									
Ρεθύμνου	Ρεθύμνου	12.578,70	ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004	39.464,83	5.077,43	12,87%	Ψηλορείτης	18,38				
	Λατππαιων	4983,598	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005									
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ	GR4330008									
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009									
	Αρκαδίου	12.357,77	ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					Ψηλορείτης	7.561,23			
	Νικηφόρου Φωκά	9.544,76	ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ-ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ	GR4340019									
	ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO												
	Σητείας	Ιτάνου	19.724,23	ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)				GR4320004	62.373,73	8.576	13,75%	Σητεία	19.195,83
ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)				GR4320005									
ΖΟΡΟΣ - ΑΓΑΘΗ - ΚΕΔΡΟΣ				GR4320006									

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)		
			Ονομασία	Κωδικός							
			ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ	GR4320009							
	Λευκής	15.157,21	ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ	GR4320011				Σητεία	9.657,25		
	Σητείας	27.492,29	ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ	GR4320016				Σητεία	22.144,06		
Ηρακλείου	Ηρακλείου	10.997,14	ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ	GR4310002	24.261,68	636	2,62%				
	Ν. Αλικαρνασσού	1.605,79	ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009							
	Παλιανής	2.049,09	ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ	GR4310010				Ψηλορείτης	1,42		
	Γοργολαϊνής	4.085,139						Ψηλορείτης	2.339,26		
	Τεμένους	5.524,522	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005							
Γόρτυνας	Αγ. Βαρβάρας	9.932,99	ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)	GR4310005	46.218,35	15.226,46	32,94%	Ψηλορείτης	2.130,83		
			ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009							
			ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)	GR4310013							
	Κοφίνα	14.244,29	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005				Ψηλορείτης	22,60		
	Γόρτυνας	15.787,38						Ψηλορείτης	6.207,07		
	Ρούβα	6253,698									
Μαλεβυζίου	Κρουσώνα	6.570,77	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005	29.300,26	5.909,57	20,17%	Ψηλορείτης	6.562,55		
	Γαζίου	9.464,172	ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009				Ψηλορείτης	4.967,37		
	Τυλισού	13.265,32						Ψηλορείτης	13.263,48		
Φαιστού	Ζαρού	7158,225	ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)	GR4310004	41.191,42	6.336,89	15,38%	Ψηλορείτης	7.149,48		
			ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009							
			ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ	GR4310012							
	Τυμπακίου	15.738,23	ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)	GR4310013				Ψηλορείτης	2.611,01		

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
	Μοιρών	18.294,969	ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009				Ψηλορείτης	645,93
Ρεθύμνου	Ρεθύμνου	12.578,70	ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΥΡΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004	39.464,83	5.077,43	12,87%	Ψηλορείτης	18,38
	Λατπαιων	4983,598	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ	GR4330008					
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009					
	Αρκαδίου	12.357,77	ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012				Ψηλορείτης	7.561,23
	Νικηφόρου Φωκά	9.544,76	ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ	GR4340019					
Αγ. Βασιλείου	Λάμπης	21.590,78	ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ	GR4330002	35.357,83	14.686,96	41,54%	Ψηλορείτης	47,10
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	GR4330003					
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΥΡΑΚΟ ΡΕΜΑ	GR4330004					
	Φοίνικα	13.767,05	ΣΟΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙ-ΚΕΔΡΟΣ	GR4330006					
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΕΒΕΛΗ	GR4330007					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	GR4340012					

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
Αμαρίου	Κουρητών	12.314,83	ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ		27.594,65	15.017,81	54,42%	Ψηλορείτης	12.176,54
			ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	GR4340019					
			ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ	GR4330002					
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004					
	Σιβρίτου	15.279,81	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005				Ψηλορείτης	15.154,19
			ΣΟΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙ-ΚΕΔΡΟΣ	GR4330006					
Ανωγείων		13.113,16	ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009	13.113,16	9.057,04	69,07%	Ψηλορείτης	13.113,16
			ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009					
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
Μυλοποτάμου	Γεροπόταμου	19510,247	ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009	33.326,84	10.191,45	30,58%	Ψηλορείτης	19.397,38
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004					
	Δ. Κουλουκώνα Κ. Ζωνιανών	13.816,589	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005				Ψηλορείτης	13.816,59
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009				Ψηλορείτης	2.665,36
Χανίων	Χανίων	1.276,62	ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -	GR4340006	35.082,37	5.161,29	14,71%		

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
	Ελ. Βενιζέλου	1.893,72	ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ						
	Θέρισου	7.363,58						Σαμαριά	2.078,85
	Σούδας	2.182,27							
	Κεραμιών	8.958,420	ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ	GR4340007				Σαμαριά	1.975,88
	Ακρωτηρίου	11.356,901	ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
	Νέας Κυδωνίας	2.050,87	ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ	GR4340018					
			ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ)	GR4340020					
Αποκορώνου	Αρμένων	5.532,34	ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008	31.626,97	9.980,65	31,56%	Σαμαριά	937,69
			ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ	GR4340010					
	Γεωργιούπολης	5373,907	ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ	GR4340011					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					
	Άση Γωνίας	1.914,862							
	Φρε,	5.382,282						Σαμαριά	2.183,08
	Βάμου,	6.626,646							
	Κρυονερίδας	6.796,936	ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ	GR4340022				Σαμαριά	362,27
Καντάνου - Σελίνου	Ανατολικού Σελίνου	13.696,91	ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ	GR4340004	37.784	11.464,92	30,34%	Σαμαριά	5.694,94
	Πελεκάνου	16.713,64	ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340005					
			ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
			ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ	GR4340015					

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
			ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ						
	Καντάνου	7.373,774	ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	GR4340016					
Πλατανιά	Πλατανιά	7.451,33	ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ	GR4340003	48.733,11	15.100,19	30,99%		
			ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ	GR4340006					
			ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
			ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΡΥΠΙΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ	GR4340014					
	Βουκολίων,	7.470,084							
	Μουσούρων,	19.126,391						Σαμαριά	5.651,66
	Κολυμπαρίου	14.685,300	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ	GR4340021					
Σφακιών		46.830,514	ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008	46.830,51	42.028,96	89,75%	Σαμαριά	34.398,40
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					
			ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΡΥΠΙΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ	GR4340014					
			ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ	GR4340019					