

# Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 / Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ

## 1ο Παραδοτέο



ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

**Πίνακας Περιεχομένων**

Εισαγωγή .....	2
A. Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 .....	6
Α.1. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος .....	6
Α.2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του ΕΠ .....	12
Α.3. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ.....	29
Α.4. Διατύπωση Συμπερασμάτων – Προτάσεων.....	43
B. Επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.....	47
B.1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων.....	47
B.2. Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων.....	49
B.3. Συμπεράσματα – Προτάσεις.....	49
Γ. Εκτίμηση της αποδοτικότητας του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.....	61
Γ.1. Επάρκεια Διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π. ....	61
Γ.2. Συμπεράσματα – Προτάσεις .....	83
Δ. Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 .....	87
Δ.1. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. ....	87
Δ.1.1 Συγκριτική προσέγγιση του μακροοικονομικού πλαισίου ως προς το 2014 .....	87
Δ.1.2 Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης ως προς τις ανάγκες, τους Ειδικούς Στόχους και τους δείκτες αποτελέσματος.....	91
Δ.2. Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ .....	99
Δ.3. Εκτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος .....	122
Δ.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις.....	146
E. Διατύπωση πρότασης Αναθεώρησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 .....	149
E.1. Τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ....	149
E.2. Εφόσον υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων, θα διερευνηθεί η επίπτωση στους δείκτες και στους στόχους του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.....	151
E.3 Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.....	151
E.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις.....	153
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ε .....	162

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του Ε.Π.» ανατέθηκε στην ΑΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με την Αρ. Πρωτ. 4333/7-9-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 7ΛΩΣ7ΛΚ-ΞΝΧ και ΑΔΑΜ: 17ΑWRD0019105182017-09-07) και την από 15/9/2017 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ).

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, (β) η διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, και (γ) η διατύπωση ενός πλάνου για τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της 1<sup>ης</sup> αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> αξιολόγησης γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2017, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επιμέρους ενότητες που ακολουθούν. Παράλληλα, και προκειμένου να γίνουν εκτιμήσεις ως προς την πορεία υλοποίησης του Ε.Π., λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές που έχουν προταθεί κατά την 1η αναθεώρηση του Προγράμματος καθώς και στοιχεία υλοποίησης όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 30/09/2017.

Το παρόν αποτελεί το 1<sup>ο</sup> Παραδοτέο του έργου και περιλαμβάνει τις ενότητες Α-Ε του κεφαλαίου των αξιολογικών ερωτημάτων, σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου και την υπογραφείσα σύμβαση. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του 1<sup>ου</sup> Παραδοτέου διερευνώνται τα ακόλουθα:

### A. Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Στην ενότητα γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα ως ακολούθως:

#### A1. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, βάσει των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης και διατύπωση εκτιμήσεων, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2017.

A2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του ΕΠ.  
Ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π.

A3. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ

Ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.

#### A4. Διατύπωση Συμπερασμάτων – Προτάσεων

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας.

## **Β. Επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020**

### B1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες).
2. Εντοπισμό καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που τις δημιουργούν, τεκμηριώνοντας αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση των Ε.Π. κ.λ.π.
3. Αξιολόγηση της «επικαιρότητας» των υποθέσεων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, κατά το σχεδιασμό.
4. Αναλυτικό προσδιορισμό των πιθανών αλλαγών στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν.

### B2. Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων

Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, για το 2018 και το 2023. Η εκτίμηση θα στηριχθεί στις ανωτέρω διαπιστώσεις, στα συμπεράσματα των αξιολογικών ερωτημάτων της Ενότητας Α και στην πορεία υλοποίησης της πράξεων που συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση των πράξεων που παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία (π.χ. δελτία διοικητικής επαλήθευσης δεικτών πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξης, ΤΔΠ/ΤΔΥ, αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ). Η ανάλυση γίνεται ανά δείκτη και περιλαμβάνει εκτίμηση για το αν ο δείκτης αυτός θα επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι.

### B3. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων.

## **Γ. Εκτίμηση της αποδοτικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020**

Η ενότητα περιλαμβάνει ανάλυση και αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017 (*Η αποδοτικότητα ορίζεται ως η επίτευξη των τεθέντων στόχων στο μικρότερο δυνατό κόστος ή η επίτευξη του μεγαλύτερου εύρους/τιμών στόχων στη βάση δεδομένου κόστους. Στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας απαιτείται είτε σύγκριση μεταξύ ομοειδών παρεμβάσεων είτε σύγκριση μιας παρέμβασης πριν και μετά την υλοποίηση*).

Η ανάλυση στηρίζεται στις σχετικές μεθόδους αξιολόγησης και η διατύπωση εκτιμήσεων βασίζεται στα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π., όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2017.

### Γ1. Επάρκεια Διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π.

Εκτίμηση της επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Εντοπισμός προβλημάτων υπέρβασης προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος.

### Γ2. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της αποδοτικότητας.

**Δ. Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020**

**Δ1. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.**

Ανάλυση του βαθμού στον οποίο η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι. Ειδικότερα, διερευνώνται τα παρακάτω:

1. Η επίδραση που έχουν στη λογική παρέμβασης του Ε.Π., ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.
2. Η διαμόρφωση νέων αναγκών που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
3. Ο βαθμός επικαιρότητας των Ειδικών Στόχων του Ε.Π. και σύνδεσή τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος.
4. Η ανάγκη δημιουργίας νέων Ειδικών Στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής. Σε περίπτωση νέων προτεινόμενων δεικτών αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους και να συνοδεύονται από κατάλληλα συμπληρωμένα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη.

**Δ2. Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ**

Ανάλυση της πορείας επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π. και εκτίμηση της επίτευξης ή μη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023. Για την τεκμηρίωση των λόγων επίτευξης ή μη των δεικτών θα ληφθεί υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για το ΕΚΤ το ερώτημα αφορά κυρίως όλους τους ειδικούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (είτε φορέων/συστημικών παρεμβάσεων, είτε ωφελουμένων ατόμων που δεν είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ), και μπορεί να απαντηθεί με βάση τα αναφερόμενα στα ΔΤΔ και τα διαθέσιμα στοιχεία έως 31/5/2017.

**Δ3. Εκτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος**

1. Ανάλυση όλων των επιχειρησιακών δεικτών εκροής και αποτελέσματος των ενταγμένων πράξεων και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την καταλληλότητα τους και την ανάγκη ή μη αντικατάστασής τους με νέους δείκτες.
2. Εξέταση και τεκμηρίωση της ανάγκης εισαγωγής στο Ε.Π. εκείνων των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που έχουν ενσωματωθεί σε δημοσιευμένες προσκλήσεις ως πρόσθετοι δείκτες (κοινοί και ειδικοί) και οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στη λογική παρέμβασης συνεκτιμώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών πράξεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας.
3. Κατά προτεραιότητα διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των Κοινών Δεικτών. Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ειδικό δείκτη που προτείνεται, θα πρέπει να δίνεται σαφής ορισμός, μονάδα μέτρησης και πηγή προέλευσης των πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση της τιμής βάσης (μόνο για τους δείκτες αποτελέσματος) και της τιμής στόχου με ανάλυση της μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμής.

4. Ειδικότερα για τους Κοινούς Δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ αποτύπωση της ενσωμάτωσης ή μη σε κάθε ενταγμένη πράξη όλων των δεικτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, όπως προσδιορίζεται στην περιγραφή των σχετικών δεικτών του Οδηγού της Ε.Ε. για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Ε.Π. 2014 – 2020.

#### Δ4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.

#### Ε. Διατύπωση πρότασης Αναθεώρησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Στην ενότητα γίνεται τεκμηρίωση, με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, της ανάγκης ή μη για αναθεώρηση του Ε.Π., όχι μόνο για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

#### Ε1. Τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.

Προσδιορισμός των απαραίτητων τροποποιήσεων στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. και ανάλυση της επίδρασής τους στους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος, στους σχετικούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και στη στοχοθεσία τους.

#### Ε2. Εφόσον υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων, θα διερευνηθεί η επίπτωση στους δείκτες και στους στόχους του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.

Ανάλυση επίδρασης της υλοποίησης και της κατανομής των νέων πόρων στους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. Διερεύνηση της ανάγκης τροποποιήσεων στους δείκτες και τη στοχοθεσία τους για τα έτη 2018 και 2023.

#### Ε3. Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.

Διερεύνηση της ανάγκης προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων.

#### Ε4. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.

Ο Ανάδοχος επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 και στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και την εν γένει συμβολή τους στο έργο.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017

## **A. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020**

Στην ενότητα αυτή γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π., όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επιμέρους υποενότητες που ακολουθούν.

### **A.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, βασίζεται σε στοιχεία ΟΠΣ έως τις 31/05/2017 και 30/09/2017 και προκύπτει συνδυαστικά με βάση τον βαθμό ενεργοποίησης (όπως αποτυπώνεται μέσα από την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις ενταγμένες πράξεις) και τον βαθμό εφαρμογής (όπως αποτυπώνεται μέσα από τις συμβάσεις και τις δαπάνες). Επίσης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας λαμβάνονται υπόψη αλλαγές που έχουν προταθεί κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση (επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα στους Πίνακες A.1.1 και A.1.2).

Στους Πίνακες A.1.1 και A.1.2 στο τέλος της ενότητας ιεραρχούνται αντίστοιχα οι Επενδυτικές Προτεραιότητες και οι Κωδικοί Παρέμβασης σε :

- Υψηλής αποτελεσματικότητας (με μπλε χρώμα, πάνω από το μέσο όρο του Ε.Π.)
- Μέσης αποτελεσματικότητας (με ουρανό χρώμα, κοντά στο μέσο όρο του Ε.Π.)
- Χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ροζ χρώμα)
- Μη ενεργοποιημένοι (με κόκκινο χρώμα)

Με βάση τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης από τους Πίνακες A.1.1 και A.1.2, προκύπτει μια πρώτη συνοπτική εκτίμηση ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)**

Μη ενεργοποιημένος Άξονας, με 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες, τρίτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα (11,48%) επί του συνόλου του Ε.Π. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθυστέρησε μεν την ενεργοποίηση του Άξονα, διασφαλίζει όμως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, με δεδομένο ότι η εξειδίκευση στηρίζεται σε ακριβή καταγραφή αναγκών και προτάσεων και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη**

Είναι ο πρώτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα (59,42% πριν και 58,05% μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση) επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Προγράμματος). Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες

και υψηλή, ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις συμβάσεις. Οι 9 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 7b και η 6b εμφανίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 5b εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση, μεσαία ως προς τις προσκλήσεις και χαμηλή ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 6c εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και χαμηλή ως προς τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες
- Η 6e (με αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση) και η 6d, εμφανίζουν μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις και δεν υπάρχουν εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 4c εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση και δεν υπάρχουν προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 6a εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα, ως προς την εξειδίκευση και δεν υπάρχουν προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις και δαπάνες
- Η 4f μη ενεργοποιημένη σε αναμονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης

### **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη**

Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 9a εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες.
- Η 10a εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις δαπάνες και μεσαία ως προς τις συμβάσεις.

### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 8v εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και δεν υπάρχουν δαπάνες.
- Η 8iii είναι μη ενεργοποιημένη.

### **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**



Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Οι 6 Επενδυτικές Προτεραιότητες ιεραρχούνται ως προς την αποτελεσματικότητα :

- Η 9i εμφανίζει πριν την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις παραμένει όμως υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις τις συμβάσεις και τις δαπάνες.
- Η 9iii εμφανίζει πριν την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία αποτελεσματικότητα ως την εξειδίκευση, και τις δαπάνες.
- Η 9ii εμφανίζει πριν την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και δεν υπήρχαν συμβάσεις και δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως την εξειδίκευση, παραμένει όμως υψηλή αποτελεσματικότητα τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και δεν υπάρχουν συμβάσεις και δαπάνες.
- Η 9iv εμφανίζει πριν την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, μεσαία αποτελεσματικότητα ως την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και δεν υπήρχαν δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει την ίδια αποτελεσματικότητα.
- Η 9v και 9vi είναι μη ενεργοποιημένες.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ**

Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ**

Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις και τις συμβάσεις και χαμηλή ως προς τις δαπάνες.

Πίνακας Α.1.1 : Πορεία υλοποίησης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	% ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠ1	1b	2,70%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2b	0,92%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2c	1,32%	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	3a	2,76%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	3c	4,18%	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	4c	5,43%	5,25%	78,83%	78,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	4f	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	5b	5,26%	5,08%	71,56%	95,62%	27,81%	27,81%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	1,64%	1,64%
ΑΠ2	6a	2,30%	2,22%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6b	18,24%	17,64%	91,80%	91,80%	91,80%	91,80%	69,63%	69,63%	31,30%	31,30%	12,43%	14,12%
ΑΠ2	6c	5,75%	5,56%	84,40%	84,40%	63,60%	63,60%	1,57%	1,57%	1,56%	1,56%	0,70%	0,70%
ΑΠ2	6d	2,30%	2,22%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6e	3,45%	3,92%	56,67%	48,20%	20,00%	17,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	7b	16,23%	15,70%	97,17%	97,17%	97,17%	97,17%	55,60%	55,60%	22,34%	22,34%	9,35%	10,07%
ΑΠ3	9a	4,99%	4,82%	100,00%	100,00%	111,06%	111,06%	125,73%	125,73%	27,33%	27,33%	25,22%	26,10%
ΑΠ3	10a	5,97%	5,78%	100,00%	100,00%	113,47%	113,47%	107,55%	107,55%	14,06%	14,06%	13,87%	13,87%
ΑΠ4	8iii	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ4	8v	0,79%	0,76%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9i	5,30%	6,59%	66,70%	51,84%	66,70%	51,84%	50,13%	38,96%	50,13%	38,96%	31,68%	28,93%
ΑΠ5	9ii	0,69%	1,10%	100,00%	60,81%	106,25%	64,61%	103,17%	60,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9iii	1,38%	2,05%	92,03%	59,92%	92,03%	59,92%	89,51%	58,28%	45,83%	29,84%	2,15%	4,38%
ΑΠ5	9iv	5,52%	5,42%	20,14%	19,83%	20,14%	19,83%	20,77%	20,45%	10,73%	10,57%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9v	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9vi	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ6	ΤΒ ΕΤΠΑ	1,01%	0,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,17%	66,17%	41,51%	41,51%	5,42%	7,80%
ΑΠ7	ΤΒ ΕΚΤ	0,31%	0,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,58%	33,57%	7,39%	7,39%	0,04%	1,13%
Ε.Π. Κρήτη 2014 - 2020				66,78%	65,81%	59,12%	57,18%	41,30%	39,91%	16,22%	15,68%	7,76%	8,33%

Πίνακας Α.1.2 : Πορεία υλοποίησης ανά Κωδικό Παρέμβασης														
ΛΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΤΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΤΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠ1	1b	058	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	063	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2c	078	0,63%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2c	079	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	060	0,74%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	2b	082	0,92%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	1b	064	1,03%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	3a	067	2,76%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ1	3c	066	4,18%	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	4f	065	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6e	090	0,46%	0,44%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	5b	088	0,92%	0,89%	153,00%	153,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6b	021	0,92%	0,89%	57,43%	57,43%	57,43%	57,43%	5,90%	5,90%	5,56%	5,56%	0,61%	0,61%
ΑΠ2	6d	085	1,15%	1,11%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6d	086	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	4c	014	1,38%	1,33%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6a	017	2,30%	2,22%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6b	020	2,76%	2,67%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6e	013	2,99%	3,48%	63,85%	53,08%	23,08%	19,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	4c	013	4,05%	3,92%	71,63%	71,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	5b	087	4,34%	4,19%	54,28%	83,45%	33,70%	33,70%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	1,98%	1,98%
ΑΠ2	7b	030	5,52%	5,34%	91,67%	91,67%	91,67%	91,67%	128,51%	128,51%	65,70%	65,70%	27,50%	29,62%
ΑΠ2	6c	094	5,75%	5,56%	84,40%	84,40%	63,60%	63,60%	1,57%	1,57%	1,56%	1,56%	0,70%	0,70%
ΑΠ2	7b	034	10,71%	10,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18,03%	18,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ2	6b	022	14,56%	14,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,84%	86,84%	38,86%	38,86%	15,54%	17,64%
ΑΠ3	10a	050	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ3	9a	052	0,92%	0,89%	100,00%	100,00%	117,50%	117,50%	147,27%	147,27%	16,59%	16,59%	16,57%	16,57%
ΑΠ3	9a	055	0,96%	0,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	44,41%	44,41%	44,41%	44,41%	41,27%	42,15%
ΑΠ3	10a	049	1,15%	1,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ3	10a	052	1,15%	1,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,97%	59,97%	9,34%	9,34%	8,58%	8,58%
ΑΠ3	9a	053	3,10%	3,00%	100,00%	100,00%	112,59%	112,59%	144,59%	144,59%	25,21%	25,21%	22,81%	23,94%
ΑΠ3	10a	051	3,67%	3,55%	100,00%	100,00%	121,90%	121,90%	156,08%	156,08%	19,93%	19,93%	19,86%	19,86%
ΑΠ4	8iii	104	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ4	8v	106	0,79%	0,76%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%

ΛΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	% ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠ5	9ii	110	0,69%	1,10%	100,00%	60,81%	106,25%	64,61%	103,17%	60,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9v	113	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9vi	114	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ5	9iii	111	1,38%	2,05%	92,03%	59,92%	92,03%	59,92%	89,51%	58,28%	45,83%	29,84%	2,15%	4,38%
ΑΠ5	9i	109	5,30%	6,59%	66,70%	51,84%	66,70%	51,84%	50,13%	38,96%	50,13%	38,96%	31,68%	28,93%
ΑΠ5	9iv	112	5,52%	5,42%	20,14%	19,83%	20,14%	19,83%	20,77%	20,45%	10,73%	10,57%	0,00%	0,00%
ΑΠ6	TB ΕΠΠΑ	122	0,23%	0,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,44%	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%
ΑΠ6	TB ΕΠΠΑ	123	0,23%	0,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,96%	81,96%	80,80%	80,80%	0,25%	2,65%
ΑΠ6	TB ΕΠΠΑ	121	0,55%	0,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,25%	84,25%	42,44%	42,44%	9,88%	12,70%
ΑΠ7	TB ΕΚΤ	123	0,08%	0,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ7	TB ΕΚΤ	122	0,09%	0,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ7	TB ΕΚΤ	121	0,14%	0,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	16,50%	16,50%	0,08%	2,53%
ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020					66,78%	65,81%	59,12%	57,18%	41,30%	39,91%	16,22%	15,68%	7,76%	8,33%

## **A.2. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΤΠΑ ΤΟΥ ΕΠ**

Στην παρακάτω ενότητα γίνεται ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται :

1. Ανάλυση επικεντρωμένη στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ και τους πρόσθετους δείκτες εκροής ΕΤΠΑ που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από την Ε.Υ.Δ., εξαιρώντας τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων.
2. Εντοπισμός των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Ε.Π. και προσδιορισμός των παραγόντων επίδρασης.
3. Εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023.

Ο Πίνακας Α.2 στο τέλος της ενότητας παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα για όλους τους δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 και 6 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ σε αντιστοίχιση με τους Κωδικούς Παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Άξονα Προτεραιότητας. Στον Πίνακα καταγράφεται ανά δείκτη η τιμή στόχος 2023 και η διαμορφωμένη τιμή 2017 με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις 31/05/2017. Για την αξιολόγηση όμως του βαθμού επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής, συνεκτιμώνται και στοιχεία υλοποίησης έως 30/09/2017. Αξιολογούνται επίσης οι πρόσθετοι δείκτες (επισημαίνονται με ουρανό χρώμα) καθώς και αλλαγές που έχουν προταθεί κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση (επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα). Οι όποιες αλλαγές προτείνονται κατά την παρούσα αξιολόγηση επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.

Τα βασικά συμπεράσματα, της αξιολόγησης, σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα, παρουσιάζονται κωδικοποιημένα ανά Άξονα Προτεραιότητας στην ενότητα Α.4.

Στην συνέχεια του κειμένου, εντοπίζονται ανά Άξονα Προτεραιότητας, σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση καθώς και οι παράγοντες επίδρασης.

### **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)**

Στις 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν υπάρχει υλοποίηση, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ειδικότερα, η εξειδίκευση για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b και μέρος της 2c βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης και μέχρι τα τέλη του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και για το υπόλοιπο μέρος της 2c, 2b, 3a και 3c. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης καθυστέρησε μεν την έναρξη υλοποίησης, εκτιμάται όμως ότι θα επιδράσει θετικά ως προς την αποτελεσματική και έγκαιρη επίτευξη των στόχων των 12 δεικτών εκροής (7 εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) που προσαρμόζονται (όπως τεκμηριώνεται στην ενότητα Γ) μέσα από μία συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών είναι να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα και το πλαίσιο λειτουργίας του

Ενδιάμεσου Φορέα, διαδικαστικά ή τεχνικά θέματα που συναρτώνται με την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και απλούστευση και σύντμηση των διαδικασιών ελέγχου των προσκλήσεων για κρατικές ενισχύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

## **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη**

Οι 9 Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα, έχουν σχετικά υψηλό βαθμό υλοποίησης και σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις, συναρτώνται με :

- Το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως καθυστέρηση για τα πρότυπα τεύχη, αλλαγές στις προκηρύξεις, στον κανονισμό σκυροδέματος, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα ΤΕΙΔ και ασάφειες που οδήγησαν σε μεγαλύτερο αριθμό ενστάσεων,
- Καθυστερήσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 4, σε σχέση με αιρεσιμότητες που δεν ενεργοποιήθηκαν, όπως ο Νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4f,
- Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση, ότι κάποια έργα, όπως υποδομές πολιτισμού, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Για τους 21 δείκτες εκροής του Άξονα (14 εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) εκτιμάται πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023 μετά από αλλαγές στην τιμή στόχου 2023 για 3 δείκτες και υπάρχουν 3 πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες (από προκηρύξεις).

## **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη**

Οι 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα, έχουν υψηλό βαθμό υλοποίησης και σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν καθυστερήσεις, συναρτώνται με το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως καθυστέρηση για τα πρότυπα τεύχη, αλλαγές στις προκηρύξεις, στον κανονισμό σκυροδέματος, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα ΤΕΙΔ και ασάφειες που οδήγησαν σε μεγαλύτερο αριθμό ενστάσεων.

Για τους 6 δείκτες εκροής του Άξονα (3 εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) δεν επέρχονται αλλαγές και εκτιμάται πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023.

## **ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 3 Κωδικοί Παρέμβασης. Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους υφιστάμενους δείκτες και επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου 2023, ενώ προτείνονται 9 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης.

Πίνακας Α.2 : Βαθμός επίτευξης των στόχων σε επίπεδο των δεικτών εκροής ΕΤΠΑ<sup>1</sup>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Οι πράξεις αυτού του ΚΠ δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της ΕΠ 1b. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	199	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται μείωση του αρχικού Π/Υ του ΚΠ και επομένως επαναπροσέγγιση της τιμής του δείκτη συνεκτιμώντας και το ανώτατο όριο Π/Υ ανά σχέδιο (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με δεδομένο ότι η προσαρμοσμένη τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης, σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων -	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που	78		Πρόέκυψε ως νέος ΚΠ με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής

<sup>1</sup> Με πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος, με πράσινο χρώμα εκείνες που προκύπτουν μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης, ενώ με ουρανό χρώμα επισημαίνονται οι πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες και με κίτρινο οι πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»	συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις			ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Με δεδομένο ότι η τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης, σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	225 30	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται αύξηση του αρχικού Π/Υ του ΚΠ και επομένως επαναπροσέγγιση της τιμής του δείκτη συνεκτιμώντας και το ανώτατο όριο Π/Υ ανά σχέδιο (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με δεδομένο ότι η προσαρμοσμένη τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης, σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
		063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ			Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», δεν προέκυψε ζήτηση για πράξεις αυτού του ΚΠ. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ		082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)  079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Αναμένεται η εξειδίκευση για τον ΚΠ 078. Για τον ΚΠ 079, με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται μείωση του αρχικού Π/Υ του και η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης. Εφόσον δεν υπάρξει μείωση του συνολικού Π/Υ των 2 ΚΠ, δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχος 2023 (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι υπήρξε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώνεται επίσης ότι μέρος του Π/Υ (11,35%) του ΚΠ 079 έχει περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (6,11%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Αναμένεται η εξειδίκευση των τριών ΚΠ στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Με βάση τα συμπεράσματα της θα εξεταστεί τόσο ο Π/Υ, όσο και η τιμή στόχος των δεικτών για το 2023. Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση τα μέχρι σήμερα συμπεράσματα, η ζήτηση επικεντρώνεται σε θερμοκοιτίδες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και στη λογική αυτή θα πρέπει να εξεταστεί και αλλαγή των δεικτών (τεκμηρίωση στον Πίνακα Δ3). Παραμένει επίσης και η πράξη για δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital. Με δεδομένο ότι η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την ΕΠ 3α θα ολοκληρωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 και θα βασίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών για το 2023. Σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
			CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	170		
				272		
3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	370	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Αναμένεται η εξειδίκευση και μέρος του Π/Υ (11,01%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (11,01%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Με δεδομένο ότι αφορά επενδύσεις για πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή – προώθηση προϊόντων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Σημαντική όμως προϋπόθεση
				370		

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
						είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος	8.600.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 013. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 71,63% του Π/Υ του ΚΠ και δεν υπάρχουν προσκλήσεις έως τις 31/05/2017. Μέρος του Π/Υ (11,35%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (17,02%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Η τιμή του δείκτη προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου του ΥΠΕΝ και η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023 συναρτάται με την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων που συνδέονται με τον ΘΣ 4 (θεσμικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας), καθώς και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου / Τόνοι ισοδυνάμου CO2	4.599 5.845		Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις και των 2 ΚΠ 013 και 014. Προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου του ΥΠΕΝ και πρέπει να προσαρμοστεί γιατί ενώ στην εκτίμηση του συναρτώμενου δείκτη CO32, το μέσο μέγεθος των δημόσιων κτιρίων ήταν 1.500 τμ για την εκτίμηση του CO34 ήταν 800 τμ. Η επίτευξη της τιμής στόχου για το 2023, συναρτάται με την επίτευξη της τιμής των άλλων 2 δεικτών εκροής CO31 και CO32.
			CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης / Νοικοκυριά	720	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 014. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100% του Π/Υ του ΚΠ και δεν υπάρχουν προσκλήσεις έως τις 31/05/2017. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου για το 2023, με δεδομένο ότι βάσει στοιχείων του ΥΠΕΝ (Σεπτέμβριος 2017), οι εκκρεμείς αιτήσεις για Εξοικονόμηση κατ' οίκον στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 997
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων / ΑΡΙΘΜΟΣ	20 18	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», παραμένει ο αρχικός Π/Υ του ΚΠ γίνεται όμως επαναπροσέγγιση της τιμής του δείκτη με βάση το ανώτατο όριο Π/Υ ανά σχέδιο (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με δεδομένο ότι η προσαρμοσμένη τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης, σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	Τ3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων / ΑΡΙΘΜΟΣ	623.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	<p>Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 088 και 087. Για τον ΚΠ 087 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 54,28% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 33,70% και οι ενταγμένες και συμβασιολογημένες πράξεις το 4,92%. Μέρος του Π/Υ του (21,21%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2017. Επίσης ένα άλλο μέρος (15,19%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018.</p> <p>Για τον ΚΠ 088 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 153% του Π/Υ του και δεν υπάρχουν προσκλήσεις έως τις 31/05/2017. Μέρος του Π/Υ του (12,50%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Η τιμή στόχος 2023, διαμορφώνεται με βάση 1 ήδη ενταγμένη πράξη Περιφερειακής εμβέλειας για την ενίσχυση της πυροπροστασίας με την οποία πράξη συνδέεται και ο πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης 8702. Παράλληλα ο δείκτης τροφοδοτείται και από άλλες πράξεις μικρότερης χωρικής εμβέλειας. Έτσι με την ένταξη 3 νέων πράξεων μετά τις 31/05/2017 ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι 84.803,00. Σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016</p>
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
			8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων	4	4	Προτείνεται ως πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης και η ήδη διαμορφωμένη τιμή του προκύπτει από 1 ενταγμένη πράξη.
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων / Τόνοι/έτος	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 1,00% του Π/Υ και δεν υπάρχουν προσκλήσεις έως τις 31/05/2017. Μέρος του Π/Υ του (30,00%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει για το Ηράκλειο, από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2017. Επίσης ένα άλλο μέρος (30,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Με δεδομένο ότι οι προβλεπόμενες πράξεις και οι στόχοι, προέκυψαν με βάση τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου για το 2023. Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση απορριμμάτων αλλά και στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού	75.000	288.139	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του ΚΠ 022 οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 86,84% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 38,86%. Ήδη με την ένταξη των 10 πράξεων μέχρι τις 31/05/2017 η διαμορφωμένη τιμή υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Άτομα	30.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 021 και 020. Για τον ΚΠ 021 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 57,43% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 57,43%, οι ενταγμένες 5,90% και συμβασιопоποιημένες πράξεις το 5,56%. Για τον ΚΠ 020 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 60,00% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 60,00%. Μέρος του Π/Υ του (40,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Ήδη με την ένταξη 6 νέων πράξεων μετά τις 31/05/2017, στο πλαίσιο πρόσκλησης για τον ΚΠ 021 (Φεβρουάριος 2017) η διαμορφωμένη τιμή (51.646,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών / Αριθμός	143	143	Προτείνεται ως πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης και η ήδη διαμορφωμένη τιμή του προκύπτει από 1 ενταγμένη πράξη. «Παρακολούθηση των υδάτων κλύμησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ»



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος	135.500	55.000	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 84,40% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 63,60%, οι ενταγμένες 1,57% και συμβασιτοποιημένες πράξεις το 1,56%. Μέρος του Π/Υ του (13,80%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2017. Επίσης ένα άλλο μέρος (14,60%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι με 1 ήδη ενταγμένη πράξη και με την ένταξη 1 επιπλέον νέας πράξης μετά τις 31/05/2017 ήδη η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη θα είναι 65.000,00. Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν λόγω του ειδικού πλαισίου προστασίας που διέπει τις πράξεις αυτού του χαρακτήρα καθώς και ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016
			09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων	5	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Προτείνεται ως πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης για τις περιπτώσεις των πράξεων που αφορούν ελεύθερους κηρυγμένους ιστορικούς χώρους, που είναι λειτουργικά ενταγμένοι στις περιβάλλουσες ζώνες (όπως διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρομών κατά μήκος των τειχών του Ηρακλείου).
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος.	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια	126.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 085 και 086. Για τον ΚΠ 085, η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 40,00% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 40,00%. Μέρος του Π/Υ του
		086. Προστασία, αναστήλωση και				



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000				(60,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Στο πλαίσιο του ΚΠ 086, οι προβλεπόμενες πράξεις αφορούν Τοπικά Χωρικά Σχέδια Δήμων, εντός των οποίων περιλαμβάνονται και περιοχές NATURA 2000. Γι' αυτά τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, έχουν εκδοθεί οι σχετικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1975B /07.06.2017) εκκρεμούν όμως και άλλες εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις. Στη λογική αυτή κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η κατάργηση αυτού του ΚΠ 086 και η αξιοποίηση του Π/Υ του με χρήση χρηματοδοτικών μέσων για παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ΘΣ 4 και ΘΣ 6 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ). Η τιμή στόχος 2023 εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί από τις πράξεις της Κατηγορίας Παρέμβασης 085 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	2.600		Οι 2 δείκτες διαμορφώνονται από πράξεις του ΚΠ 013, ενώ ο CO38, διαμορφώνεται και από πράξεις του ΚΠ 090. Για τον ΚΠ 013, η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 63,85% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 23,08%. Μέρος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου		CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές /Τετραγωνικά μέτρα	40.900 53.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	του Π/Υ του (40,77%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2017. Επίσης ένα άλλο μέρος (38,46%)θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Για τον ΚΠ 090, η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 10,00% του Π/Υ του. Μέρος του Π/Υ του (10,00%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), για την πόλη των Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2017. Επίσης ένα άλλο μέρος (75,00%)θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Επισημαίνεται ότι με την 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση δόθηκαν πρόσθετοι πόροι στον ΚΠ 013, που οδήγησαν στην αύξηση της τιμής στόχου 2023 για τον δείκτη CO38. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της αυξημένης τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι με την ένταξη 2 νέων πράξεων μετά τις 31/05/2017 ήδη η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη είναι 12.520,00 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ). Εφικτή επίσης εκτιμάται και η διαμόρφωση της τιμής στόχου 2023 του δείκτη CO39. Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια				
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	15	13,56	Η τιμή και των 2 δεικτών διαμορφώνεται από τους 2 ΚΠ 030 και 034. Για τον ΚΠ 030 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 91,67% του

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	κατασκευή)				Π/Υ του οι προσκλήσεις το 91,67%, οι ενταγμένες 128,51% και συμβασιопоιημένες πράξεις το 85,70%. Ένα μέρος (8,33%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Για τον ΚΠ 034 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκήσεις το 100,00% και οι ενταγμένες 18,03%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 και για τους 2 δείκτες. Με 4 ήδη ενταγμένες πράξεις στον ΚΠ 030 και με την ένταξη 1 επιπλέον νέας πράξης μετά τις 31/05/2017 η τιμή του δείκτη CO13 διαμορφώνεται σε 17,36 και του CO14 σε 4,24 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.	80	1,44	
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	160	260	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 117,50%, οι ενταγμένες 147,27% και συμβασιποποιημένες πράξεις το 18,59%. Η διαμορφωμένη τιμή (260,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	305.000	623.065	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 112,59%, οι ενταγμένες 144,59% και συμβασιποποιημένες πράξεις το 25,21%. Η διαμορφωμένη τιμή (623.065,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται / Αριθμός	100	100	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 44,41% και συμβασιποποιημένες πράξεις το 44,41%. Η διαμορφωμένη τιμή (100,00) ταυτίζεται με την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΗΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
	10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	1.700		Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται και από τους 4 ΚΠ 049, 051, 052 και 050. Για τον ΚΠ 049 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,007% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 100,00%, Για τον ΚΠ 051 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 121,90%, οι ενταγμένες 156,08% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 19,93%. Για τον ΚΠ 052 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 59,97% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 9,34%.
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)			2.002	
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα			135	
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3011 Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ	50	50	Πέραν του αρχικό προβλεπόμενου δείκτη T3011, προτείνονται άλλοι 8 ως πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες. Για το σύνολο των δεικτών η τιμή διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 121. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 84,25% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 42,44%. Η διαμορφωμένη τιμή για τον δείκτη T3011(50,00) ταυτίζεται με την τιμή στόχο 2023
			12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας		6.000	
			12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		16	
			90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE)		5	
			12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ		100	
			90102 Λογισμικό (SOFTWARE)		2	
			12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος (Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας)		692.840	
			12107 Ενέργειες (ενημέρωσης, κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας) για		5	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΕΤΠΑ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	
			την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών (ΔΑ, ΕΦ και Δικαιούχων κλπ) στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ			
			12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)		35	
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις	25	1	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00% και οι ενταγμένες 7,44%. εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	5	5	Πέραν του αρχικό προβλεπόμενου δείκτη T3010, προτείνεται άλλος 1 ως πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης. Και για τους 2 δείκτες η τιμή διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 123. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 81,96% και συμβασιτοποιημένες πράξεις το 80,80%. Η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη T3010 (5,00) ταυτίζεται με την τιμή στόχο 2023
			12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης )		35	

### **A.3. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ**

Προκειμένου για παρεμβάσεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, σε επίπεδο εκροής και αποτελεσμάτων, είναι άμεσα συνυφασμένη με δύο παράγοντες:

- Το σύστημα των δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθησή των παρεμβάσεων και τον βαθμό στον οποίο έχουν τεθεί ποσοτικοί στόχοι ανά δείκτη.
- Η προσαρμογή του συστήματος παρακολούθησης έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι δείκτες εκροής και αποτελεσμάτων σε όλα τα στάδια της πορείας υλοποίησης ενός έργου και κατά συνέπεια να είναι δυνατή η συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για την εκτίμηση.

Το σύστημα των δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων του Ε.Π. Κρήτη, όσον αφορά στους δείκτες του ΕΚΤ, βρίσκεται ουσιαστικά σε οριστικοποίηση κατά την παρούσα φάση της αξιολόγησης, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός δεικτών που περιλαμβάνονταν στο αρχικά εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει αντικατασταθεί στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> αναθεώρησης του Προγράμματος. Η ευρεία μεταβολή του συστήματος δεικτών που επιδιώχθηκε είναι αποτέλεσμα της ανάγκης ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών παρακολούθησης για το σύνολο των πράξεων ΕΚΤ που υλοποιούνται στα ΠΕΠ, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιών συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων ΕΚΤ. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια για μία καλύτερη εξειδίκευση ορισμένων δεικτών που αντιστοιχούν σε δράσεις και επενδυτικές προτεραιότητες υψηλής χρηματοδοτικής βαρύτητας (π.χ. δράσεις εναρμόνισης), ανάλογα με το εάν οι δράσεις απευθύνονται σε συμμετέχοντες κατά τον ορισμό των Κοινών Δεικτών του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΚΤ, ή αν πρόκειται για δράσεις συστημικού χαρακτήρα (capacity building operations), οι οποίες έχουν ομάδα στόχου φορείς (entities) και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι.

Επιπρόσθετα, η κατανομή πρόσθετων πόρων σε τέσσερις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ στο Ε.Π. Κρήτη, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας Τεχνικής Προσαρμογής του έτους 2017, συνοδεύεται και με την προσθήκη και νέων δράσεων σε ορισμένες από αυτές, οι οποίες εντάσσονται σε νέους σε σχέση με το αρχικό Πρόγραμμα κωδικούς κατηγορίας παρέμβασης και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην μεγαλύτερη διαφοροποίηση του συστήματος δεικτών που τελικά χρησιμοποιούνται σε σχέση με το αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα (όπως για παράδειγμα οι δείκτες που συνδέονται με έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας).

Η ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών του ΕΚΤ συνεπάγεται την υιοθέτηση ενιαίας μεθοδολογίας εκτίμησης των δεικτών, η οποία καταρτίζεται κατά την παρούσα φάση σε κεντρικό επίπεδο και δεν ήταν διαθέσιμη κατά την υποβολή των αναθεωρημένων Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εξάλλου υπήρχε συμφωνία των εθνικών αρχών με αυτή οι δείκτες ΕΚΤ να μην ποσοτικοποιούνται στα Προγράμματα που θα υποβληθούν. Κατά συνέπεια, μέχρι την υποβολή του 1ου Παραδοτέου της αξιολόγησης του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ε.Π Κρήτη 2014-2020, ενώ είναι γνωστό το τελικό σύστημα δεικτών που περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα (τελεί υπό έγκριση

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένες τιμές σε αυτό, ούτε είναι γνωστή η μεθοδολογία εκτίμησης των τιμών αυτών.

Όσον αφορά στη δεύτερη κρίσιμη παράμετρο για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των ποσοτικών στόχων του Προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή έχει προσαρμόσει το σύστημα παρακολούθησης στους νέους δείκτες του Ε.Π., όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα που έχει υποβληθεί προς έγκριση από την Επιτροπή. Κατά συνέπεια, υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και αφορούν εκροές που αντιστοιχούν στα ενταγμένα έργα του ΕΚΤ, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια, χωρίς προφανώς τα δεδομένα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης στόχων, αφού αυτοί δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω στην παρούσα φάση η αξιολόγηση παρουσιάζει, στη συνέχεια, ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, ανάλογα και με τον βαθμό ενεργοποίησης κάθε Προτεραιότητας και καταγράφει κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιτεύξεις αυτές.

Ο Πίνακας Α.3 στο τέλος της ενότητας παρουσιάζει τους δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και περιλαμβάνει τόσο τους δείκτες του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος όσο και τους νέους δείκτες που προστίθενται κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Ε.Π., ενώ σημειώνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει. Η καταλληλότητα των δεικτών αυτών, σε σχέση με την λογική της παρέμβασης εξετάζεται στην Ενότητα Δ της παρούσας έκθεσης. Ο Πίνακας παρουσιάζει επίσης ορισμένους δείκτες, τόσο Κοινούς όσο και ειδικούς, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί από δημοσιευμένες προσκλήσεις και δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες του Ε.Π., δεν αποτελούν δηλαδή επιχειρησιακούς δείκτες.

Οι βασικές παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία του Πίνακα παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

##### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii***

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν υπάρχει υλοποίηση, δεδομένου ότι σε παρούσα φάση δεν έχει γίνει εξειδίκευση και, κατά συνέπεια, δεν καταγράφονται εκροές.

Ο νέος δείκτης που χρησιμοποιείται (11004) σε αντικατάσταση του δείκτη T3005 αποτελεί ουσιαστικά αναδιτύπωση του δεύτερου. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ποσοτικός στόχος και στον νέο δείκτη και λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι ο στόχος που είχε αρχικά τεθεί έχει αξιολογηθεί εκ των προτέρων και αφετέρου ότι στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν κατανέμονται νέοι πόροι με την αναθεώρηση του Προγράμματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο στόχος είναι επιτεύξιμος. Οι παρατηρήσεις αυτές τελούν υπό την προϋπόθεση ότι η μεθοδολογία εκτίμησης των δεικτών, όταν αυτή ολοκληρωθεί, δεν θα μεταβάλλει σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη.

##### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 8V***

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχουν ενταχθεί έργα τα οποία αντιστοιχούν στο 6,64% της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί σε αυτή (βλ. Πίνακα Α.1.2). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο για τη δημιουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς

Εργασίας, στο οποίο αντιστοιχεί και ο νέος ειδικός δείκτης εκροής που εντάσσεται στο Πρόγραμμα (10801). Είναι προφανές ότι ως τιμή στόχος του δείκτη αυτού θα τεθεί η τιμή 1, η οποία ουσιαστικά έχει επιτευχθεί.

Ο Κοινός Δείκτης εκροής CO05, ο οποίος προστίθεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα σε αντικατάσταση του CO23 δεν αντιστοιχεί σε αυτή τη φάση σε ενταγμένα έργα και δεν μπορεί να γίνει καμία παρατήρηση πριν την ποσοτικοποίηση του.

Συνολικά, η υλοποίηση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Άξονα παρουσιάζει καθυστέρηση, η οποία οφείλεται στην άμεση σύνδεσή τους με στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Προκειμένου να αρχίσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα έπρεπε να προηγηθεί η εξειδίκευση και έγκριση της Στρατηγικής και στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης οι οποίες εφαρμόζονται από τη Διαχειριστική Αρχή. Δεδομένου ότι αυτές οι διαδικασίες εξελίσσονται, εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί η εξειδίκευση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων με βάση τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης και κατά συνέπεια η συνολική πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας.

## **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**

### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9i***

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα κατανέμεται το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων πόρων που λαμβάνει το Ε.Π. κατά την αναθεώρηση, ενώ, ήδη παρουσιάζει σημαντική ενεργοποίηση, δεδομένου ότι έχει εξειδικευθεί το 66,70% της ΔΔ που αντιστοιχεί σε αυτή με βάση το αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα και το 51,84% της ΔΔ με βάση την αναθεώρηση, ενώ στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 50,13% της αρχικής ΔΔ της επενδυτικής προτεραιότητας και το 38,96% της ΔΔ μετά την αναθεώρηση και την κατανομή πρόσθετων πόρων. Οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί ανέρχονται στο 31,68% της ΔΔ με βάση το αρχικό Πρόγραμμα και στο 24,62% της ΔΔ με βάση την αναθεώρηση. Πρόκειται για την Επενδυτική Προτεραιότητα με το υψηλότερο ποσοστό δαπανών επί της ΔΔ, μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΕΚΤ.

Η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων καταγράφεται στην τιμή εκροής του νέου δείκτη 10501, όπου στα ήδη ενταγμένα έργα αντιστοιχεί τιμή 6.361 ατόμων που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων. Η τιμή αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, παράλληλα με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων στην ποσοτικοποίηση του στόχου του δείκτη με βάση τη μεθοδολογία που θα προσδιοριστεί.

Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει κάποιος σχολιασμός του κοινού δείκτη CO01 στον οποίο δεν καταγράφονται ενταγμένα έργα. Η επιβεβαίωση της τιμής στόχου που θα τεθεί είναι συνάρτηση της κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού.

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα περιλαμβάνεται και ο μη επιχειρησιακός δείκτης CO23, στον οποίο καταγράφονται 3 ενταγμένα έργα που αφορούν στην βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση, για τον οποίο δεν απαιτείται περαιτέρω ποσοτικοποίηση στο βαθμό που θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη του Προγράμματος.

### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii***



Η Επενδυτική Προτεραιότητα εμφανίζει, επίσης, υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης, αφού έχει εξειδικευθεί το σύνολο της ΔΔ που κατανέμεται σε αυτήν πριν την αναθεώρηση και το 60,81% της ΔΔ της μετά την αναθεώρηση, ενώ στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 106,25% της αρχικής ΔΔ της επενδυτικής προτεραιότητας και το 64,61% της ΔΔ μετά την αναθεώρηση και την κατανομή πρόσθετων πόρων σε αυτήν. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν καταγράφονται δαπάνες.

Έχουν ενταχθεί 16 υποστηριζόμενες δομές που αποτελούν εκροή του νέου δείκτη 05502, ενώ ο αριθμός των επωφελούμενων από τις δομές αυτές (δείκτης 05503) ανέρχεται σε 6.331 άτομα. Για τους δείκτες αυτούς που αποτελούν νέους δείκτες για το Πρόγραμμα, απαιτείται ποσοτικοποίηση του στόχου με βάση την κοινή μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω εκροές και θα συνυπολογίζει τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα.

Ο Κοινός Δείκτης CO15 παραμένει στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Η ποσοτικοποίηση του δείκτη είναι συνάρτηση της κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού και της κατανομής νέων πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα.

Επίσης, διατηρείται εδώ σε αυτή την Επενδυτική Προτεραιότητα ο Κοινός Δείκτης CO22 που δεν αποτελεί επιχειρησιακό δείκτη και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται ποσοτικοποίηση του στόχου. Με βάση τα δεδομένα υλοποίησης, στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχουν ενταχθεί 3 έργα που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii***

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχει εξειδικευθεί το 92,03% της ΔΔ που αντιστοιχεί σε αυτή με βάση το αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα και το 59,92% της ΔΔ με βάση την αναθεώρηση. Στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 89,51% της αρχικής ΔΔ της επενδυτικής προτεραιότητας και το 59,28% της ΔΔ μετά την αναθεώρηση και την κατανομή πρόσθετων πόρων. Έχει πραγματοποιηθεί μικρό ύψος δαπανών που ανέρχονται στο 2,15% της ΔΔ με βάση το αρχικό Πρόγραμμα και στο 1.40% της ΔΔ με βάση την αναθεώρηση.

Σε όλους τους δείκτες εκροής που χρησιμοποιούνται από την Επενδυτική Προτεραιότητα μετά την αναθεώρηση καταγράφονται ενταγμένα έργα. Ειδικότερα, στους ειδικούς δείκτες 05502 και 05503 που προστίθενται με την αναθεώρηση αντιστοιχούν 5 υποστηριζόμενες δομές ενώ οι ωφελούμενοι από τις δομές αυτές ανέρχονται σε 116 άτομα. Όπως αναφέρεται και παραπάνω (Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii) για τους δείκτες αυτούς απαιτείται ποσοτικοποίηση του στόχου με βάση την κοινή μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω τιμές και θα συνυπολογίζει τους πρόσθετους πόρους που έχουν κατανεμηθεί με την αναθεώρηση.

Στο παρόν στάδιο υλοποίησης έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν σε 159 σχολικές μονάδες που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (δείκτης 11501), ενώ 270 άτομα αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων (10501). Και οι δύο αυτοί δείκτες είναι νέοι και, κατά συνέπεια, η ποσοτικοποίησή τους υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται και για τους άλλους νέους δείκτες του Προγράμματος.

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα περιλαμβάνεται ο μη επιχειρησιακός δείκτης 11502, στον οποίο βάσει των ενταγμένων έργων αντιστοιχούν 174 μαθητές που επωφελούνται. Η στοχοθεσία του δείκτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον στόχο που θα τεθεί στον δείκτη 11501.

Επίσης, περιλαμβάνονται τρεις επιπρόσθετοι μη επιχειρησιακοί δείκτες (C020, C021, C22) οι οποίοι καταγράφουν την υλοποίηση 5 έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, 3 έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση και 2 έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Για τους δείκτες αυτούς δεν είναι αναγκαία η ποσοτικοποίηση, στο βαθμό που δεν θα περιληφθούν στους δείκτες του Προγράμματος.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv**

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχει εξειδικευθεί το 20,14% της ΔΔ που αντιστοιχεί σε αυτή με βάση το αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα και το 19,83% της ΔΔ με βάση την αναθεώρηση. Στα ενταγμένα έργα αντιστοιχεί το 20,77% της αρχικής ΔΔ της επενδυτικής προτεραιότητας και το 20,45% της ΔΔ μετά την αναθεώρηση, ενώ σε αυτή δεν έχουν διενεργηθεί δαπάνες.

Ουσιαστικά τα ενταγμένα έργα αφορούν σε 128 υποστηριζόμενες δομές (δείκτης 05502) στις οποίες αντιστοιχούν 3.013 επωφελούμενοι (δείκτης 05503). Για την ποσοτικοποίηση των δεικτών αυτών ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, στις επενδυτικές προτεραιότητες όπου χρησιμοποιούνται οι ίδιοι δείκτες.

Επιπλέον, στην Επενδυτική Προτεραιότητα προστίθενται με την αναθεώρηση τέσσερις νέοι δείκτες εκροής (11203, 11202, 11204 και 11205) οι οποίοι αφορούν στις νέες δράσεις που εντάσσονται στο Ε.Π., αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και αντανakλούν την νέα πολιτική στον τομέα της υγείας, όπως αυτή θα εξυπηρετηθεί μέσω των ΠΕΠ. Για την ποσοτικοποίηση των στόχων αυτών δεν μπορεί να γίνει κάποιος σχολιασμός σε παρούσα φάση, αφού θα πρέπει να υπάρξει κεντρικός συντονισμός σχετικά με τη μεθοδολογία εκτίμησής τους αλλά και παράλληλα να είναι γνωστός ο ακριβής προγραμματισμός του Υπουργείου ανά Περιφέρεια.

Στους δείκτες της επενδυτικής προτεραιότητας προστίθεται επίσης ο δείκτης 11201 με προφανή στόχο την τιμή 1, αφού αυτός αφορά την οριζόντια αυτοδέσμευση των ΠΕΠ για τη δημιουργία Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης.

Οι μη επιχειρησιακοί δείκτες που περιλαμβάνονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα αφορούν στην υλοποίηση 23 έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 4 έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις και 3 έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση. Για τους δείκτες αυτούς δεν απαιτείται περαιτέρω ποσοτικοποίηση, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα ουσιαστικά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Στο σύστημα δεικτών έχουν προστεθεί οι δείκτες 11301 και 11302 σε αντικατάσταση του δείκτη T3008 που υπήρχε στο αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα. Απαιτείται ο προσδιορισμός των στόχων, ο οποίος θα γίνει στη βάση της κοινής μεθοδολογίας.

Δεδομένου ότι ο νέος δείκτης 11301 είναι παρεμφερής του παλαιού δείκτη T3008, η ποσοτικοποίηση του θα στηρίζεται στον αρχικό στόχο του T3008, ο οποίος έχει αξιολογηθεί εκ των προτέρων και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν κατανέμονται νέοι πόροι. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της μεθοδολογίας εκτίμησης των δεικτών που θα προσδιοριστεί.

### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα δεν έχει, επίσης, ενεργοποιηθεί, ενώ σε αυτή δεν γίνεται κάποια μεταβολή με την αναθεώρηση, ούτε όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους, ούτε όσον αφορά τον κοινό δείκτη εκροής C01, ο οποίος έχει ως τιμή στόχο την τιμή των 1.000 ατόμων που θα καταρτιστούν.

Στο βαθμό που δεν υπάρχουν δεδομένα που θα επέτρεπαν την επανεκτίμηση του δείκτη βάσει στοιχείων πραγματικής υλοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα, ο στόχος θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιτεύξιμος, με βάση και τις παραδοχές και τα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης και στο βαθμό που η κοινή μεθοδολογία δεν θα επιφέρει σημαντική μεταβολή στις παραδοχές αυτές.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα της υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας, οι τρεις πρώτες επενδυτικές προτεραιότητες στις οποίες αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα του Άξονα αλλά και η κατανομή επιπρόσθετων πόρων, εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς χωρίς να διαπιστώνονται κάποια προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του. Πέραν της έμφασης που δίνεται στην εφαρμογή πράξεων για την εναρμόνιση και της κατανομής πρόσθετων πόρων για την υλοποίηση τους στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i, η ολοκλήρωση της προετοιμασίας των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση της προτεραιότητας αυτής, με την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως όσον αφορά κυρίως τις επενδυτικές προτεραιότητες 9iv και 9ν, οι οποίες όμως είναι αναμενόμενες δεδομένου ότι:

- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, η ενεργοποίηση της οποίας προϋπέθετε την ολοκλήρωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου σε έναν τομέα νέο για το σύνολο της χώρας.
- Η υλοποίηση της επενδυτικής προτεραιότητας 9ν προϋποθέτει την ολοκλήρωση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, δηλαδή ουσιαστικά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, προκήρυξης, υποβολής και έγκρισης των ΤΑΠΤΟΚ, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται παρεμβάσεις στην 9ν.
- Η αναθεώρηση της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, στην οποία περιλαμβάνονται κυρίως έργα αρμοδιότητας εθνικών φορέων που δεν έχουν εξειδικευθεί θα δώσει τη δυνατότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης, μετά και την αποσαφήνιση της πολιτικής των φορέων αυτών που θα εφαρμοστεί μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Η εξειδίκευση του συστήματος παρακολούθησης των πράξεων ΕΚΤ του Ε.Π. Κρήτη από τη Διαχειριστική Αρχή, συνδέει την παρακολούθηση δεικτών εκροής με τους δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες των κεντρικών συντονιστικών οργάνων του ΕΚΤ.

Στον Πίνακα Α.3.α που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα παρακολούθησης του δείκτη εκροής 10551 (άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων), όπως προκύπτουν από τα Απογραφικά Δελτία Πράξεων ΕΚΤ, για τις πράξεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9i και 9ii όπου χρησιμοποιείται ο δείκτης μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος.

Στον Πίνακα ο δείκτης συνδέεται με το σύνολο των Κοινών Δεικτών εκροής C01 έως C15 και τους δείκτες άμεσου αποτελέσματος συμμετεχόντων CR01-CR02.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι την τρέχουσα περίοδο δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης για τις ενταγμένες πράξεις, οι ωφελούμενοι είναι σε μεγάλο βαθμό άνεργοι και κατά κύριο λόγο απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μεταξύ αυτών καταγράφεται και σημαντικός αριθμός μεταναστών ή συμμετεχόντων αλλοδαπής προέλευσης και μειονότητες συμπεριλαμβανομένων των Ρομά.

**Πίνακας Α.3.α Παρακολούθηση του Δείκτη Εκροής 10551 (βάσει Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ)**

	ΔΕΙΚΤΕΣ	Αριθμός έργων	Επ.Προτ 9i	Επ.Προτ 9iii
CO01	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	2	2.489	14
CO02	Μακροχρόνια άνεργοι	2	1.210	3
CO03	Οικονομικά μη ενεργά άτομα	2	95	13
CO04	Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	2	69	10
CO05	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	2	2.921	14
CO06	Κάτω των 25 ετών	2	217	0
CO07	Άνω των 54 ετών	2	1	3
CO08	Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	2	0	1
CO09	Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	2	839	17
CO10	Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	2	3.305	20
CO11	Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	2	1.344	3
CO12	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	2	488	4
CO13	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	2	421	2
CO14	Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	2	470	9
CO15	Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	2	633	4
CO16	Συμμετέχοντες με Αναπηρία	2	51	1
CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	2	157	4
CO18	Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	2	2	0
CR01	Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	10	3
CR02	Συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση / κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	69	0
CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	0	0
CR04	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	217	5
CR05	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση /κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2	125	4

## ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Α' Παραδοτέο, Οκτώβριος 2017

---

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη των στόχων εκροής προκειμένου για τους δείκτες T3012 και T3010 δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εντάξεων επί της Δημόσιας Δαπάνης, καθώς και του δείκτη T3009 η επίτευξη του οποίου συναρτάται με την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. Στο βαθμό που οι ειδικοί δείκτες 12105 και 12304 μετατραπούν σε επιχειρησιακούς είναι αναγκαία η ποσοτικοποίηση των στόχων τους.

Πίνακας Α.3 : Βαθμός επίτευξης των στόχων σε επίπεδο των δεικτών εκροής ΕΚΤ<sup>2</sup>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 30/09/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων			Αποτελεί αναδιτύπωση του δείκτη T3005. Η ποσοτικοποίησή του μπορεί να στηρίζεται στις παραδοχές της εκ των προτέρων αξιολόγησης για την ποσοτικοποίηση του T3005, με την επιφύλαξη της αναμενόμενης μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δεδομένα υλοποίησης που να ανατρέπουν τις παραδοχές αυτές.
			T3005-Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων που χρηματοδοτούνται / Αριθμός	88		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων			Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση πριν την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης του δείκτη
			CO23-αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων / Αριθμός	220		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
			10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας		1	Ο στόχος (τιμή 1) έχει ουσιαστικά ήδη επιτευχθεί.

<sup>2</sup> Με πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος, με πράσινο χρώμα εκείνες που προκύπτουν μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης, ενώ με ουρανί χρώμα επισημαίνονται οι πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες και με κίτρινο οι πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 30/09/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	1.200		Ανάγκη εκτίμησης τιμής – στόχου, η επιβεβαίωση της αρχικά τεθείσας, με βάση την κοινή μεθοδολογία.
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός		6.361	Υψηλοί ρυθμοί υλοποίησης, απαιτείται προσδιορισμός στόχου που θα λαμβάνει υπόψη την τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα καθώς και την κατανομή πρόσθετων πόρων.
			T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών / Αριθμός	1.200		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
			CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		16	Αναγκαία ποσοτικοποίηση στόχου με βάση κοινή μεθοδολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη επιτευχθείσες εκροές και τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα
			05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		6.331	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον 05503, είναι αναγκαία η αντίστοιχη ποσοτικοποίηση στόχου.
			CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	240		Ανάγκη εκτίμησης τιμής – στόχου, με βάση κοινή μεθοδολογία και κατανομή νέων χρηματοδοτικών πόρων.
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		16	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 30/09/2017)	
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		5	Νέος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση στόχου.
			05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		116	Ανάγκη ποσοτικοποίησης σε συσχέτιση με την ποσοτικοποίηση του 05502 με τον οποίο συνδέεται άμεσα.
			11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις / Αριθμός		159	Νέος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση στόχου.
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός		270	Αντίστοιχα με τον ίδιο δείκτη στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii.
			11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται		174	Πρόσθετος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση σε συνάφεια με το στόχο που θα τεθεί στον 11502 με τον οποίο συνδέεται άμεσα.
			CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις		5	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
			CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		2	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
			CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	100		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 30/09/2017)	
			CO16 συμμετέχοντες με αναπηρία / Αριθμός	190		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν / Αριθμός			Η ποσοτικοποίηση του δείκτη προϋποθέτει κεντρικό συντονισμό σε συνδυασμό και αποτύπωση της πολιτικής του Υπ. Υγείας, αρμόδιου φορέα για τα έργα στην Περιφέρεια.
			11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) / Αριθμός			Όπως δείκτης 11203
			11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας / Αριθμός			Όπως δείκτης 11203
			11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις / Αριθμός			Όπως δείκτης 11203
			05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		28	Αντίστοιχα με Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii
			05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		3.013	Αντίστοιχα με Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		23	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
			11201 Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης / Αριθμός			Ποσοτικοποίηση του δείκτη με προφανή τιμή – στόχο την τιμή 1.
			CO20 Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη		4	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 30/09/2017)	
			κυβερνητικές οργανώσεις			επιχειρησιακό δείκτη.
			CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση		3	Μη επιχειρησιακός δείκτης για τον οποίο δεν απαιτείται να τεθεί στόχος, στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
			T3007—μειονεκτούντα άτομα-που-οφελούνται από παροχή υπηρεσιών-υγείας- πρόνοιας / Αριθμός	11.000		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας / Αριθμός			Ποσοτικοποίηση δείκτη με βάση τις παραδοχές για την ποσοτικοποίηση του T3008, με την επιφύλαξη της αναμενόμενης κοινής μεθοδολογίας.
			11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας / Αριθμός			Ανάγκη εκτίμησης τιμής – στόχου, με βάση κοινή μεθοδολογία
			T3008-Αριθμός Επιχειρησιακών Σχεδίων-για-κοινωνικές επιχειρήσεις-που χρηματοδοτούνται / Αριθμός	25		Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	1.000		Ο στόχος μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος στο βαθμό που δεν υπάρχουν δεδομένα υλοποίησης που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις παραδοχές της εκ των προτέρων αξιολόγησης.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΡΩΝ			ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΠΡΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 30/09/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ / 'Ποσοστό	100		Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του κωδικού 121, οι προσκλήσεις το 100,00% και οι ενταγμένες 75%. εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023.
			12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		8	Απαιτείται η ποσοτικοποίηση του δείκτη στο βαθμό που αυτός αποτελεί επιχειρησιακό δείκτη του Προγράμματος με βάση την τιμή που διαμορφώνεται από τα ενταγμένα έργα και την εκτίμηση ενδεχόμενων αναγκών τεχνικής υποστήριξης σε ορισμένες κατηγορίες παρεμβάσεων (π.χ. ωρίμανση έργων, ανάγκες περαιτέρω υποστήριξης της εφαρμογής πράξεων κρατικών ενισχύσεων, κλπ).
			12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης )		15	Απαιτείται ποσοτικοποίηση του δείκτη στο βαθμό που αυτός αποτελεί επιχειρησιακό δείκτη του Προγράμματος με βάση την τιμή των ενταγμένων έργων και τον προγραμματισμό του Ε.Π. όσον αφορά δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας.
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 'Μελέτες - εμπειρογνώμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις / 'Αριθμός	7		Η επίτευξη του δείκτη συνδέεται με την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά την επόμενη περίοδο. Εκτιμάται η πλήρης επίτευξη του στόχου.
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης /'Αριθμός	2		Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00% και οι ενταγμένες 81,96%. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη του στόχου με βάση τις ανάγκες του προγραμματισμού στον τομέα της επικοινωνίας και δημοσιότητας.

#### **A.4. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ**

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, βασίζεται σε στοιχεία ΟΠΣ έως τις 31/05/2017 και 30/09/2017 και προκύπτει συνδυαστικά με βάση τον βαθμό ενεργοποίησης (όπως αποτυπώνεται μέσα από την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις ενταγμένες πράξεις) και τον βαθμό εφαρμογής (όπως αποτυπώνεται μέσα από τις συμβάσεις και τις δαπάνες). Επίσης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επίτευξης των στόχων του έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής (όπως αυτός αποτυπώνεται με βάση τις ενταγμένες πράξεις). Τέλος, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας λαμβάνονται υπόψη αλλαγές που έχουν προταθεί κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση (επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα στον Πίνακα Α.4.2), ενώ στον ίδιο Πίνακα επισημαίνονται με πράσινο χρώμα, οι όποιες αλλαγές προτείνονται κατά την παρούσα αξιολόγηση.

Στον Πίνακα Α.4.1 ιεραρχούνται οι Άξονες Προτεραιότητας σε :

- Υψηλής αποτελεσματικότητας (με μπλε χρώμα, πάνω από το μέσο όρο του Ε.Π.),
- Μέσης αποτελεσματικότητας (με ουρανό χρώμα, κοντά στο μέσο όρο του Ε.Π.)
- Χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ροζ χρώμα)
- Μη ενεργοποιημένοι (με κόκκινο χρώμα)

**Πίνακας Α.4.1 : Εκτίμηση αποτελεσματικότητας με βάση τον βαθμό εξειδίκευσης ενεργοποίησης και εφαρμογής**

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	% ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΠΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΠΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΠΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΠΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΠΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠ1	11,87%	11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ΑΠ4	1,25%	1,21%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00%	0,00%
ΑΠ7	0,31%	0,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,58%	33,57%	7,39%	7,39%	0,04%	1,13%
ΑΠ2	59,42%	58,05%	80,53%	81,83%	65,28%	64,62%	37,08%	36,70%	16,22%	16,06%	6,58%	7,22%
ΑΠ5	15,19%	17,39%	43,50%	36,75%	43,78%	36,99%	37,86%	31,84%	25,56%	21,59%	11,25%	11,49%
ΑΠ6	1,01%	0,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,17%	66,17%	41,51%	41,51%	5,42%	7,80%
ΑΠ3	10,96%	10,60%	100,00%	100,00%	112,38%	112,38%	115,82%	115,82%	20,10%	20,10%	19,03%	19,43%
ΠΕΠ	100,00%	100,00%	66,78%	65,81%	59,12%	57,18%	41,30%	39,91%	16,22%	15,68%	7,76%	8,33%

Στον Πίνακα Α.4.2 οι Κωδικοί Παρέμβασης είναι ιεραρχημένοι με την ίδια λογική του Πίνακα Α.4.1 συγκριτικά με τους μέσους όρους του Ε.Π. και συνδέονται με τους αντίστοιχους δείκτες εκροής.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα κωδικοποιούνται ανά Άξονα στον Πίνακα Α.4.2, συνεκτιμώντας τα δεδομένα των Πινάκων Α.4.1 και Α.4.2.

**Πίνακας Α.4.2 : Εκτίμηση αποτελεσματικότητας με βάση τον βαθμό επίτευξης των στόχων σε επίπεδο δεικτών εκροής**

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>3</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>Η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>Η</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>4</sup>
1b	062					CO26
1b	058	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	CO25
1b	060	0,74%	0,72%	0,00%	0,00%	CO24
1b	064	1,03%	1,00%	0,00%	0,00%	CO26
1b	063	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	
2b	082	0,92%	0,89%	0,00%	0,00%	CO01, CO02
2c	078	0,63%	0,61%	0,00%	0,00%	T3001
2c	079	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	T3001
3a	067	2,76%	2,67%	0,00%	0,00%	CO01, CO05, CO08
3c	066	4,18%	4,04%	0,00%	0,00%	CO01, CO02
Άξονας Προτεραιότητας 1		11,87%	11,48%	11,87%	11,48%	7 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				Μη ενεργοποιημένος Άξονας, τρίτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθυστέρησε με την ενεργοποίηση του Άξονα, διασφαλίζει όμως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, με δεδομένο ότι η εξειδίκευση στηρίζεται σε ακριβή καταγραφή αναγκών και προτάσεων και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης. Προτείνεται αντί του ΚΠ 058 και ΚΠ 063 να χρησιμοποιηθεί ο ΚΠ 062 και να γίνει ανακατανομή Π/Υ στους ΚΠ 060, 062, 064, 078 και 079 χωρίς αλλαγή Π/Υ στο επίπεδο των ΕΠ. Προτείνεται επίσης να διαγραφεί ο δείκτης εκροής CO25 και να προσδιοριστεί νέα τιμή στόχος για τους δείκτες CO26 και CO24 , όπως τεκμηριώνεται στις ενότητες Γ και Ε. Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Α.2.		
4f	065	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	T3002
6e	090	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	
5b	088	0,92%	0,89%	0,00%	0,00%	T3003
6d	085	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	CO23
6d	086	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	
4c	014	1,38%	1,33%	0,00%	0,00%	CO31, CO34
6a	017	2,30%	2,22%	0,00%	0,00%	CO17
6b	020	2,76%	2,67%	0,00%	0,00%	CO18
6e	013	2,99%	3,48%	0,00%	0,00%	CO39, CO38
4c	013	4,05%	3,92%	0,00%	0,00%	CO32, CO34
6b	021	0,92%	0,89%	5,90%	5,90%	CO18, 2101
5b	087	4,34%	4,19%	4,92%	4,92%	T3003, 8702
6c	094	5,75%	5,56%	1,57%	1,57%	CO09, 9404
7b	034	10,71%	10,36%	18,03%	18,03%	CO13, CO14
7b	030	5,52%	5,34%	128,51%	128,51%	CO13, CO14
6b	022	14,56%	14,09%	86,84%	86,84%	CO19

<sup>3</sup> Με πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι Κωδικοί Παρέμβασης που έχει αυξηθεί ο Π/Υ κατά την 1η αναθεώρηση και με πράσινο χρώμα οι Κωδικοί Παρέμβασης που καταργούνται ή προτείνεται ανακατανομή Π/Υ

<sup>4</sup> Με πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι δείκτες εκροής που καταργούνται ή προστίθενται κατά την 1η αναθεώρηση, με πράσινο χρώμα οι δείκτες εκροής που καταργούνται ή προτείνεται προσαρμογή της τιμής στόχου 2023, με μπλε χρώμα οι πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες και με κίτρινο χρώμα οι πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>3</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΞ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΞ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>4</sup>
Αξονας Προτεραιότητας 2		59,42%	58,05%	17,62%	17,63%	14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ και 3 πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες
				11,00%	10,64%	
				10,71%	10,36%	
				20,08%	19,42%	
				Είναι ο πρώτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Ε.Π.). Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες και υψηλή, ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις συμβάσεις. Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 3 δείκτες εκροής σε 2 ΚΠ (περίπου 20% επί του Π/Υ του Ε.Π.), μεσαίος για 2 σε 1 ΚΠ (περίπου 11% του Ε.Π.) και χαμηλός για 6 για 3 ΚΠ (περίπου 11% του Ε.Π.). Δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 10 δείκτες εκροής και 8 ΚΠ (περίπου 18% του Ε.Π.). Για έναν δείκτη CO38, υπάρχει προσαρμογή της τιμής στόχου 2023 λόγω αύξησης του Π/Υ στον αντίστοιχο του ΚΠ 013 στο πλαίσιο της 1 <sup>ης</sup> αναθεώρησης. Προτείνεται να γίνει προσαρμογή τιμής στόχου 2023 για τους δείκτες CO34 και T3002. καθώς και κατάργηση του ΚΠ 086 και μεταφορά του Π/Υ, στο πλαίσιο των ΘΣ 4 ή ΘΣ 6, όπως τεκμηριώνεται στις ενότητες Γ και Ε. Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Α.2.		
10a	049	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	CO35
10a	050	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9a	055	0,96%	0,93%	44,41%	44,41%	T3004
10a	052	1,15%	1,11%	59,97%	59,97%	CO35
9a	053	3,10%	3,00%	144,59%	144,59%	CO36
9a	052	0,92%	0,89%	147,27%	147,27%	CO35
10a	051	3,67%	3,55%	156,08%	156,08%	CO35
Αξονας Προτεραιότητας 3		10,96%	10,60%	1,15%	1,11%	3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				9,81%	9,49%	
				Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Αξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 5 δείκτες εκροής σε 5 ΚΠ (περίπου 10% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 1 δείκτη εκροής και 2 ΚΠ (περίπου 1% του Ε.Π.). Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα Α.2.		
8iii	104	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	11304 T3005
8v	106	0,79%	0,76%	6,64%	6,64%	CO05, 10801 CO23
Αξονας Προτεραιότητας 4		1,25%	1,21%	0,46%	0,44%	3 νέοι δείκτες που αντικατέστησαν κατά την 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση 2 προϋπάρχοντες
				0,79%	0,76%	
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Αξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Χαμηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 2 δείκτες εκροής σε 1 ΚΠ (περίπου 7% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 1 δείκτη εκροής και 1 ΚΠ (περίπου 0,5% του Ε.Π.). Η εκτίμηση για την επίτευξη των στόχων γίνεται ενδεικτικά και στηρίζεται στις ήδη διαμορφωμένες τιμές από εντάξεις πράξεων (στις προκηρύξεις είχαν ενσωματωθεί οι νέοι δείκτες) συγκριτικά με την αναλογία του Π/Υ των ενταγμένων πράξεων. Σαφής εκτίμηση μπορεί να γίνει μετά την ποσοτικοποίησή των τιμών στόχου 2023		
9v	113	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	11301, 11302, T3008
9vi	114	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	CO01
9iv	112	5,52%	5,42%	20,77%	20,45%	11203, 11202, 11204, 11205, 05502, 05503, CO22, 11201, T3007
9i	109	5,30%	6,59%	50,13%	38,96%	CO01, 10501 T3006
9iii	111	1,38%	2,05%	89,51%	58,28%	05502, 05503, 11501, 10501, 11502 CO15, CO16
9ii	110	0,69%	1,10%	103,17%	60,46%	05502, 05503, CO15
Αξονας Προτεραιότητας 5		15,19%	17,39%	2,30%	2,22%	19 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1
				0,00%	0,00%	

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>3</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΞ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΞ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>4</sup>
				5,52%	5,42%	ΚΠ, 1 πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης και 1 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης
				7,37%	9,74%	
				Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς και τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται, για 10 δείκτες εκροής σε 3 ΚΠ (περίπου 7% του Ε.Π. πριν και 10% μετά την 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση), μεσαίος βαθμός επίτευξης, καταγράφεται για 7 δείκτες σε 1 ΚΠ (περίπου 6% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 3 δείκτες εκροής και 2 ΚΠ (περίπου 2% του Ε.Π.). Η εκτίμηση για την επίτευξη των στόχων γίνεται ενδεικτικά και στηρίζεται στις ήδη διαμορφωμένες τιμές από εντάξεις πράξεων (στις προκηρύξεις είχαν ενσωματωθεί οι νέοι δείκτες) συγκριτικά με την αναλογία του Π/Υ των ενταγμένων πράξεων. Σαφής εκτίμηση μπορεί να γίνει μετά την ποσοτικοποίηση των τιμών στόχου 2023		
TB ΕΤΠΑ	122	0,23%	0,22%	7,44%	7,44%	T3009
TB ΕΤΠΑ	123	0,23%	0,22%	81,96%	81,96%	T3010, 12305
TB ΕΤΠΑ	121	0,55%	0,53%	84,25%	84,25%	T3011, 12102, 12104, 90101, 12108, 90102, 12106, 12107, 12305
Άξονας Προτεραιότητας 6		1,01%	0,97%	0,00%	0,00%	3 δείκτες εκροής και 9 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης
				0,23%	0,22%	
				0,00%	0,00%	
				0,78%	0,75%	
				Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 2 δείκτες εκροής σε 2 ΚΠ (περίπου 1% του Ε.Π.), ενώ χαμηλός βαθμός επίτευξης, καταγράφεται για 1 δείκτη σε 1 ΚΠ (περίπου 0,2% του Ε.Π.)		
TB ΕΚΤ	122	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	T3009
TB ΕΚΤ	123	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	T3010
TB ΕΚΤ	121	0,14%	0,13%	75,00%	75,00%	T3012, 12104, 12305
Άξονας Προτεραιότητας 7		0,31%	0,30%	0,17%	0,16%	3 δείκτες εκροής και 2 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,14%	0,13%	
				Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις και τις συμβάσεις και χαμηλή ως προς τις δαπάνες Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχου καταγράφεται για 1 δείκτη εκροής σε 1 ΚΠ (περίπου 0,1% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 2 δείκτες εκροής και 2 ΚΠ (περίπου 0,2% του Ε.Π.)		
Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020		100,00%	100,00%	33,57%	33,05%	Δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 29 δείκτες και 24 ΚΠ
				12,02%	11,63%	Χαμηλή αποτελεσματικότητα για 9 δείκτες και 5 ΚΠ
				16,23%	22,38%	Μεσαία αποτελεσματικότητα για 9 δείκτες και 2 ΚΠ
				38,18%	32,94%	Υψηλή αποτελεσματικότητα για 21 δείκτες και 13 ΚΠ



## **B. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020**

### **B.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες).
2. Εντοπισμό καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που τις δημιουργούν, τεκμηριώνοντας αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση των Ε.Π. κλπ.
3. Αξιολόγηση της «επικαιρότητας» των υποθέσεων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, κατά το σχεδιασμό.
4. Αναλυτικό προσδιορισμό των πιθανών αλλαγών στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν.

Η αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των δεικτών επίδοσης για το 2018 αποτυπώνεται αναλυτικά στον πίνακα Β ανά άξονα προτεραιότητας και δείκτη.

Οι βασικοί λόγοι που προκαλούν καθυστερήσεις στην επίτευξη των τιμών συναρτώνται:

- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 με την χρονοβόρα διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και με ζητήματα που αφορούν στην αποσαφήνιση του πλαισίου υλοποίησης, σε ότι αφορά τον ΕΦΔ, όπως περιγράφεται στην ενότητα Α2. Με τις αλλαγές Π/Υ και την προσθήκη του ΚΠ062 το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης αυξάνεται από 55,01% σε 66,10%.
- Για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3, κυρίως το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται στην ενότητα Α2.
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 το γεγονός ότι συναρτάται με την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, αλλά και το πλαίσιο υλοποίησης σε ότι αφορά την ανάγκη ύπαρξης ΕΦΔ.
- Για τον Άξονα Προτεραιότητας 5 οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση αφορούν κυρίως την επενδυτική προτεραιότητα, που συναρτάται με τις δράσεις για την υγεία. Στον αρχικό σχεδιασμό και λόγω σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας, ο δείκτης Τ3008 που συναρτάται με τις δράσεις υγείας ΚΠ112 της ΕΠ94 είχε περιληφθεί στο πλαίσιο επίδοσης συνδυαστικά με το γεγονός ότι ήταν εμπροσθοβαρείς δράσεις. Μετά την κατανομή των πρόσθετων πόρων και με την έμφαση σε δράσεις αντιμετώπισης της



φτώχειας, ο δείκτης έχει απαλειφθεί και έχουν προστεθεί ως νέοι δείκτες του πλαισίου επίδοσης 05502/ΚΠ1110/ΕΠ9ii, 10501/ΚΠ1111/ΕΠ9iii και 05503/ΚΠ1110/ΕΠ9ii. Με τις αλλαγές των δεικτών το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ανέρχεται σε 52,33%.

Σε ότι αφορά τις παραδοχές για την επιλογή των δεικτών επίδοσης, το πλαίσιο κριτηρίων αφορά:

- Τη στρατηγική στόχευση και τη σύνδεση των επιδόσεων με τους επιδιωκόμενους ειδικούς στόχους που είναι :
  - ✓ Για τον ΑΠ1, η διάχυση της έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και η ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
  - ✓ Για τον ΑΠ2, η μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται, η ολοκλήρωση των υποδομών περιβάλλοντος και η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
  - ✓ Για τον ΑΠ3, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα τη υγείας και η μείωση της σχολικής διαρροής
  - ✓ Για τον ΑΠ4, η ανάγκη εξειδίκευσης εργαζομένων και επιχειρηματιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
  - ✓ Για τον ΑΠ5, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η αντιμετώπιση ανισοτήτων σε βασικά κοινωνικά αγαθά, με έμφαση μετά την κατανομή των πρόσθετων πόρων στην αντιμετώπιση της φτώχειας
- Την ύπαρξη αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων
- Τη δυνατότητα σαφούς προσδιορισμού, βασικού σταδίου υλοποίησης ανάλογα με την κατηγορία παρέμβασης
- Τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα έργα phasing Κωδικοί Παρέμβασης 31 και 53
- Τις πιθανές εμπροσθοβαρείς δράσεις Κωδικοί Παρέμβασης 14, 20 και 109
- Τη συσχέτιση με τους οικονομικούς δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας
- Την εμπειρία από τους πραγματικούς χρόνους υλοποίησης, αντίστοιχων δράσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
  - ✓ Για οδικά έργα, μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη 6 μήνες και μέγιστη 36 μήνες.
  - ✓ Για λύματα, μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 6 μήνες και μέγιστη 34 μήνες.
  - ✓ Για Λιμάνια, μέση διάρκεια 9 μήνες
  - ✓ Για σχολεία μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη 43 μήνες.

- ✓ Για υποδομές υγείας μέση διάρκεια 13 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 4 μήνες και μέγιστη 36 μήνες.
- ✓ Για παιδικούς σταθμούς μέση διάρκεια 10 μήνες, με ελάχιστη διάρκεια 5 μήνες και μέγιστη 28 μήνες.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα από την υλοποίηση των πράξεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν σταδιακά οι μέσοι χρόνοι για τις επιμέρους πράξεις, με δεδομένο ότι ο βαθμός υλοποίησης είναι μέχρι σήμερα αρκετά χαμηλός.

Επισημαίνεται ότι με δεδομένο ότι:

- Δεν έχει επαρκώς δοκιμαστεί στην πράξη ο νέος Ν. 4412/2016, για τις δημοπρατήσεις των έργων
- Συνεχίζουν να υπάρχουν ασάφειες για το πλαίσιο προκήρυξης των δράσεων και το ρόλο του ενδιαμέσου φορέα,

οι εκτιμήσεις για την πορεία υλοποίησης και τους δείκτες επίδοσης του 2018 πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και χρήζουν επαναπροσέγγισης, όταν αποσαφηνιστούν οι προαναφερόμενοι περιορισμοί.

## **B.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

Η εκτίμηση επίτευξης των τιμών στόχου για το 2018 και το 2023 των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, αποτυπώνεται στον Πίνακα Β.

Σε ότι αφορά την τιμή δεικτών του πλαισίου επίδοσης για το ΕΚΤ, η έλλειψη ποσοτικοποίησης των δεικτών στην παρούσα φάση δεν επιτρέπει την αυστηρή εκτίμηση της επίτευξης των οροσήμων για το 2018 και την κατάταξή τους ανάλογα με τον προσδοκώμενο βαθμό επίτευξης του στόχου (100%, άνω του 85% ή άνω του 75%). Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα της υλοποίησης, μπορούν να διατυπωθούν κάποιες εκτιμήσεις αναφορικά με τον βαθμό ασφάλειας που χαρακτηρίζει τη δυνατότητα επίτευξης ικανοποιητικής εκροής στους δείκτες αυτούς.

Όπως έχει προαναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 δεν παρουσιάζει ενεργοποίηση, εκτός της ένταξης ενός μόνο έργου στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν. Ο χρηματοοικονομικός δείκτης που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης δεν παρουσιάζει εξέλιξη αφού στον άξονα δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Κατά συνέπεια η εξειδίκευση των δράσεων, με βάση τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των οροσήμων που θα τεθούν με την ποσοτικοποίηση και στους δύο νέους δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επίδοσης.

Η 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, τροποποίησε το πλαίσιο επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 5, ώστε αφενός αυτό να είναι συμβατό με τους νέους δείκτες εκροής που περιλήφθηκαν στον Άξονα και αφετέρου να βελτιώσει τις δυνατότητες επίτευξης των στόχων τίθενται.

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι, το πλαίσιο επίδοσης βασιζόταν κατά κύριο λόγο στις δράσεις του τομέα Υγείας που παραμένουν στο ΕΠ, υπό το πρίσμα όμως νέας πολιτικής πρωτοβάθμιας υγείας, που επηρεάζει και τους δείκτες και με δεδομένο την εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση των δράσεων ΠΦΥ - ΤΟΜΥ (που χρηματοδοτικά έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο σύνολο των δράσεων Υγείας) μέσω του ΕΠ ΜΔΤ που δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση τους σε ικανό χρονικό διάστημα έως την 31.12.2018, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιτευχθούν οι προβλέψεις στους δείκτες υγείας, προχώρησε σε αναγκαίες τροποποιήσεις, ουσιαστικά στην αντικατάσταση ορισμένων παλαιών δεικτών που αφορούσαν στον τομέα της υγείας από νέους δείκτες που αντιστοιχούν στους κωδικούς παρέμβασης 110 και 111.

Οι δείκτες αντιστοιχούν σε κωδικούς παρέμβασης που αντιπροσωπεύουν το 52,33% της αναθεωρημένης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας.

Ουσιαστικά πρόκειται για τους δείκτες εκροής, όπου διαπιστώνονται ήδη υψηλές τιμές όσον αφορά τα ενταγμένα έργα, ενώ στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i (Κωδικός παρέμβασης 101) καταγράφεται ήδη σημαντικό ύψος δαπανών. Κατά συνέπεια, η επικείμενη στοχοθέτηση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ενταγμένων έργων και την πορεία υλοποίησής τους μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό βαθμό ασφάλειας όσον αφορά την επίτευξη των οροσήμων 2018.

Στο παρόν στάδιο υλοποίησης, το ποσοστό επίτευξης του στόχου του χρηματοοικονομικού δείκτη που περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο Επίδοσης ανέρχεται σε 11,48% (8.981.018,48 €), ουσιαστικά προέρχεται από τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i. Η επίτευξη του χρηματοοικονομικού στόχου προϋποθέτει την επιτάχυνση της υλοποίησης στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii (στην οποία περιλαμβάνονται έργα αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου αλλά κατά κανόνα συγκριτικά μεγαλύτερου μέσου κόστους από αυτά της προτεραιότητας (9i), την εξειδίκευση των δράσεων αρμοδιότητας άλλων φορέων που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας και την ενεργοποίηση των μη ενεργών Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (9v και 9vi) .

### **B.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

#### **Άξονας Προτεραιότητας 1**

Πρέπει να προσδιοριστεί στόχος 2023 για το δείκτη C026, με βάση τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Με τις αλλαγές Π/Υ και την προσθήκη του ΚΠ062 το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης αυξάνεται από 55,01% σε 66,10%.

Για τον δείκτη T3001 παραμένει τιμή στόχος και εκτιμάται επίτευξή της.

Για τον δείκτη C002 παραμένει και επιτυγχάνεται η τιμή στόχος για το 2023 και εκτιμάται ποσοστό επίτευξης του στόχου για το 2018 >75%.

Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >85% για τον δείκτη F100, 100% για τον δείκτη K321 και >75% για τον δείκτη 320.

#### **Άξονας Προτεραιότητας 2**

Για τους δείκτες C032, C031k, C018, C009, C 0014 παραμένουν οι αρχικά προσδιορισμένες τιμές στόχου 2023 και εκτιμάται επίτευξή τους.

Για τους δείκτες C013 και C019 επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου για το 2018 και 2023.

Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >75% για το δείκτη F100, 100% για το δείκτη K322, 100% για το δείκτη 324 και >85% για το δείκτη K325. Για τους δείκτες K323 και K326 εκτιμάται ότι το ποσοστό επίτευξης της τιμής για το 2018 είναι <75%.

### **Άξονας Προτεραιότητας 3**

Για το δείκτη C035 (ΕΠ9α) παραμένει η τιμή στόχος 2023 και εκτιμάται επίτευξη της.

Για τους δείκτες C036 και C035 (ΕΠ10α) επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου για το 2018 και 2023.

Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >75% για το δείκτη F100 και για το δείκτη K327 εκτιμάται ποσοστό επίτευξης για το 2018 >75%.

### **Άξονας Προτεραιότητας 4**

Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του ποσοστού επίτευξης, σε αναμονή ποσοτικοποίησης των τιμών των δεικτών.

### **Άξονας Προτεραιότητας 5**

Με τις αλλαγές των δεικτών και τις προσαρμογές των Π/Υ, το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ανέρχεται σε 52,33%. Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >85% για τον δείκτη F100 και δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του ποσοστού επίτευξης για τους υπόλοιπους δείκτες σε αναμονή ποσοτικοποίησης των τιμών των δεικτών.

Πίνακας Β : Επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων																			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ						ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023											
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)																			
062. (1b)	0,00 8.724.418,75	0,00 8.724.418,75	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις		78			Η τιμή στόχος του δείκτη είχε προσδιοριστεί με μοναδιαίο κόστος τα 20.000 € μέσω voucher για τον ΚΠ 064. Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται μείωση του αρχικού Π/Υ του ΚΠ 064 και παράλληλα αύξηση του μοναδιαίου κόστους που έχει σαν συνέπεια τη μείωση της τιμής στόχου του δείκτη. Παράλληλα ο δείκτης C026 συνδέεται με τον ΚΠ 062, που προέκυψε ως νέος ΚΠ με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η τιμή στόχος για τον δείκτη, σε σύνδεση με τον ΚΠ062, υπολογίζεται επίσης με βάση τα ευρήματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Με βάση τα προαναφερόμενα η τιμή στόχος για το δείκτη C026 και στους δύο κωδικούς πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Με δεδομένο ότι η τιμή στόχου για το 2023 στηρίζεται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη. Η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης, σημαντική όμως προϋπόθεση είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα και το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ).											
064. (1b)	4.500.000,00 1.500.000,00	4.500.000,00 1.500.000,00	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις		225,00 30,00				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
078. (2c)	2.724.419,00 3.224.419,00	2.724.418,75 3.224.419,00	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του		19,00			Η τιμή στόχος για το 2023 παραμένει αναλλοίωτη.		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ						ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023											
079. (2c)	3.000.000,00 2.500.000,00	3.000.000,00 2.500.000,00	Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ					Αναμένεται η εξειδίκευση για τον ΚΠ 078. Για τον ΚΠ 079, με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», γίνεται μείωση του αρχικού Π/Υ του και η απόφαση εξειδίκευσης είναι σε διαδικασία έγκρισης. Εφόσον δεν υπάρξει μείωση του συνολικού Π/Υ των 2 ΚΠ, δεν μεταβάλλεται η τιμή στόχος 2023 (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξή της τιμής στόχου 2023 με δεδομένο ότι υπήρξε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώνεται επίσης ότι μέρος του Π/Υ (11,35%) του ΚΠ 079 έχει περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (6,11%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
066. (3c)	18.173.254,00	18.173.253,75	CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	180,00	370,00			Η τιμή στόχος για το 2023 και το 2018 παραμένει αναλλοίωτη σε αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Αναμένεται η εξειδίκευση και μέρος του Π/Υ (11,01%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (11,01%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Με δεδομένο ότι αφορά επενδύσεις για πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολή – προώθηση	>75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ						ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023											
								προϊόντων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ). Με την παραδοχή ότι έως τις 31/12/17 μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης μέρους του Π/Υ σε κεντρικό χρηματοδοτικό μηχανισμό και παράλληλα να προκηρυχθεί ο υπόλοιπος Π/Υ από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει επίτευξη >75% για την τιμή στόχο 2018.											
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	16.000.00 0,00	51.622.0 92,00			Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με δεδομένη την καταγεγραμμένη ζήτηση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης και με τις εξής παραδοχές: <ul style="list-style-type: none"><li>• Βγαίνουν προσκλήσεις άμεσα με την έγκριση της εξειδίκευσης οι προσκλήσεις για τους ΚΠ 079, 062, 060 και 064 και εκταμιεύεται προκαταβολή 40%</li><li>• Βγαίνει πρόσκληση για τον ΚΠ 066 και εκταμιεύεται προκαταβολή 40%</li><li>• Βγαίνει πρόσκληση της τάξης των 3.000.000 € για θερμοκοιτίδες και εκταμιεύεται προκαταβολή 40%</li><li>• Βγαίνει πρόσκληση για τον ΚΠ 082 και πραγματοποιούνται δαπάνες της τάξης του 70%</li></ul>	> 85%										
			K321 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (T3001)	8,00				Το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται με δεδομένη την καταγεγραμμένη ζήτηση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η παραδοχή είναι ότι βγαίνει πρόσκληση αμέσως μετά την έγκριση της εξειδίκευσης για το μέρος της 2C που συνδέεται με τον ΚΠ079 και συνεκτιμώνται οι 2 δράσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί στο πλαίσιο των δύο στρατηγικών ΒΑΑ	100%										
			K320 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (C026)	100,00				Έχει μειωθεί η τιμή στόχος του δείκτη C026 με βάση τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης από 225 σε 108.	>75%										

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ						ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023											
								Τα δεδομένα είναι η καταγεγραμμένη ζήτηση στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης και το γεγονός ότι αναμένεται άμεσα η έγκριση της εξειδίκευσης για τους ΚΠ 062 και 064. Εφόσον βγει άμεσα η πρόσκληση μπορεί να υπάρξει επίτευξη του στόχου για το 2018 μεγαλύτερη του 75%.											
	51.622.091,75	28.397.672,50 34.122.091,50																	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη																			
013. (4c)	17.621.575,00	17.621.575,00	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος		8.600.000			Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από πράξεις του ΚΠ 013. Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 71,63% του Π/Υ του ΚΠ και δεν υπάρχουν προσκλήσεις έως τις 31/05/2017. Μέρος του Π/Υ (11,35%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και ένα άλλο μέρος (17,02%)θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Η τιμή του δείκτη προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου του ΥΠΕΝ και η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023 συναρτάται με την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων που συνδέονται με τον ΘΣ 4 (θεσμικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας), καθώς και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016		71,63%	71,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
014. (4c)	6.000.000,00	6.000.000,00	CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης / Νοικοκυριά		720,00			Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου για το 2023, με δεδομένο ότι βάσει στοιχείων του ΥΠΕΝ (Σεπτέμβριος 2017), οι εκκρεμείς αιτήσεις για Εξοικονόμηση κατ' οίκον στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 997		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
022. (6b)	63.333.834,00	50.000.000,00	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία	42.000,00	75.000,00	288.139,00	288.139,00	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του ΚΠ 022 οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 86,84% και συμβασιοποιημένες πράξεις το	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,84%	86,84%	38,86%	38,86%	15,54%	17,64%



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ							% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018										
			λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού					38,86%. Ήδη με την ένταξη των 10 πράξεων μέχρι τις 31/05/2017 η διαμορφωμένη τιμή υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)											
020.) (6b)	12.000.000,00	4.000.000,00	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Άτομα		30.000,00			Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται μέσα από πράξεις που εντάσσονται και στους 2 ΚΠ 021 και 020. Για τον ΚΠ 021 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 57,43% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 57,43%, οι ενταγμένες 5,90% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 5,56%. Για τον ΚΠ 020 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 60,00% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 60,00%. Μέρος του Π/Υ του (40,00%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Ήδη με την ένταξη 6 νέων πράξεων μετά τις 31/05/2017, στο πλαίσιο πρόσκλησης για τον ΚΠ 021 (Φεβρουάριος 2017) η διαμορφωμένη τιμή (51.646,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)		60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
094. (6c)	25.000.000,00	4.000.000,00	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκεπτών σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος		135.500,00	55.000,00	65.000,00	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 84,40% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 63,60%, οι ενταγμένες 1,57% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 1,56%. Μέρος του Π/Υ του (13,80%) έχει ήδη περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων και υπάρχει από τις 01/08/2017 σχετική πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 28/12/2017. Επίσης ένα άλλο μέρος (14,60%) θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής		84,40%	84,40%	63,60%	63,60%	1,57%	1,57%	1,56%	1,56%	0,70%	0,70%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ					ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)												
								στόχου 2023 με δεδομένο ότι με 1 ήδη ενταγμένη πράξη και με την ένταξη 1 επιπλέον νέας πράξης μετά τις 31/05/2017 ήδη η διαμορφωμένη τιμή του δείκτη θα είναι 65.000,00. Προϋπόθεση βέβαια είναι η αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν λόγω του ειδικού πλαισίου προστασίας που διέπει τις πράξεις αυτού του χαρακτήρα καθώς και ζητημάτων που αφορούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4412/2016											
030. (7b)	24.000.000,00	9.000.000,00	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	11,00	15,00	13,56	17,36	Η τιμή και των 2 δεικτών διαμορφώνεται από τους 2 ΚΠ 030 και 034. Για τον ΚΠ 030 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 91,67% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 91,67%, οι ενταγμένες 128,51% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 85,70%. Ένα μέρος (8,33%)θα περιληφθεί στην έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που είναι σε διαδικασία προκήρυξης έως τις 15/01/2018. Για τον ΚΠ 034 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00% και οι ενταγμένες 18,03%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η τιμή στόχος 2023 και για τους 2 δείκτες. Με 4 ήδη ενταγμένες πράξεις στον ΚΠ 030 και με την ένταξη 1 επιπλέον νέας πράξης μετά τις 31/05/2017 η τιμή του δείκτη CO13 διαμορφώνεται σε 17,36 και του CO14 σε 4,24 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)	100%	91,67%	91,67%	91,67%	91,67%	128,51%	128,51%	65,70%	65,70%	27,50%	29,62%
034. (7b)	46.582.779,00	43.000.000,00	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.		80,00	1,44	4,24			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18,03%	18,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	66.841,00 0,00	258.392. 976,25 261.029. 089,50	17.013.4 86,87	18.857.5 83,32	Με βάση τα ήδη συμβασιοποιημένα έργα και με την παραδοχή ότι προχωράει η συμβασιοποίηση για μέρος των ενταγμένων έργων και πραγματοποιούνται δαπάνες στο πλαίσιο του ΚΠ 014 εκτιμάται επίτευξη της τιμής στόχους για το 2018 >75%	>75%										

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ						ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023											
			<b>K322</b> Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (CO31)	720,00				Η παραδοχή είναι ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης και συμβασιοποίησης για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στο ΥΠΕΝ	100%										
			<b>K323</b> Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO32)	12,00				Δεν έχει ενεργοποιηθεί	Όχι										
			<b>K324</b> Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO18)	5,00				Από τα 10 ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίτευξη της τιμής στόχου για το 2018	100%										
			<b>K325</b> Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO09)	8,00		1,00	1,00	Υπάρχει πρόσκληση που έληγε στις 29/9/2017, υπάρχει ήδη 1 ενταγμένη πράξη και αναμένεται η ένταξη 2 δράσεων (9 εν δυνάμει πράξεις) στο πλαίσιο των δύο στρατηγικών ΒΑΑ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία για τη χρονική διάρκεια από την ένταξη έως τη συμβασιοποίηση γι αυτή την κατηγορία πράξεων, εκτιμάται επίτευξη του στόχου για το 2018 μεγαλύτερη του 85%.	>85%										
			<b>K326</b> Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO14)	4,00				Υπάρχουν 2 ενταγμένα έργα	Όχι										
	<b>258.392.976,25</b> <b>261.029.089,50</b>	<b>133.621.575,00</b>																	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη</b>																			
052. (9a)	4.000.000,00	4.000.000,00	<b>CO35</b> Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα		160,00	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 117,50%, οι ενταγμένες 147,27% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 18,59%. Η διαμορφωμένη τιμή (260,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)		100,00%	100,00%	117,50%	117,50%	147,27%	147,27%	16,59%	16,59%	16,57%	16,57%
<b>053.</b> (9a)	13.500.000,00	10.000.000,00	<b>CO36</b> Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	305.000,0 0	305.000,00	<b>623.065,00</b>	<b>623.065,00</b>	Η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 112,59%, οι ενταγμένες 144,59% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 25,21%. Η διαμορφωμένη τιμή (623.065,00) υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στόχο 2023 (τεκμηρίωση στον πίνακα Γ)		100,00%	100,00%	112,59%	112,59%	144,59%	144,59%	25,21%	25,21%	22,81%	23,94%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ						ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023											
051. (10a)	15.979.864,00	10.000.000,00	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα		1.700 (από τους ΚΠ049, 051, 052)	2.002,00	2.002,00	Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται και από τους 4 ΚΠ 049, 051, 052 και 050. Για τον ΚΠ 049 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,007% του Π/Υ του και οι προσκλήσεις το 100,00%, Για τον ΚΠ 051 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 121,90%, οι ενταγμένες 156,08% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 19,93%. Για τον ΚΠ 052 η εξειδίκευση έχει ολοκληρωθεί για το 100,00% του Π/Υ του οι προσκλήσεις το 100,00%, οι ενταγμένες 59,97% και συμβασιοποιημένες πράξεις το 9,34%.		100,00%	100,00%	121,90%	121,90%	156,08%	156,08%	19,93%	19,93%	19,86%	19,86%
052 (10a)	5.000.000,00	5.000.000,00				135,00	135,00			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,97%	59,97%	9,34%	9,34%	8,58%	8,58%
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	12.370.00 0,00	47.671.0 28,00	9.074.10 5,19	9.263.98 1,98	Με βάση τα συμβασιοποιημένα και ενταγμένα έργα εκτιμάται επίτευξη του στόχου >75% για το 2018	>75%										
			K327 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού έργου (CO35)	7,00		4,00	4,00	Με βάση τα ενταγμένα έργα και τις προσκλήσεις	>75%										
	47.671.028,00	29.000.000,00																	
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές																			
106. (8v)	3.434.595,00	3.434.595,00	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων					Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση πριν την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης του δείκτη		6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%
		3.434.595,00	CO23-αριθμός υποστηριζόμενων-πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων-επιχειρήσεων-/ Αριθμός	80	220			Ο δείκτης έχει απαλειφτεί											
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	1.725.000, 00	5.434.59 5,00	0,00	0,00	Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση σε αναμονή οριστικοποίησης του πλαισίου υλοποίησης											
	5.434.595,00	3.434.595,00	-																
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη																			
109 (9i)	23.047.150,00 29.653.532,50	24.653.333,00	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός		-	6.361,00	6.361,00	Υψηλοί ρυθμοί υλοποίησης, απαιτείται προσδιορισμός στόχου που θα λαμβάνει υπόψη την τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα καθώς και την κατανομή πρόσθετων πόρων.		66,70%	51,84%	66,70%	51,84%	50,13%	38,96%	50,13%	38,96%	31,68%	28,93%
		18.000.000,00	T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών-/ Αριθμός	600	1.200,00			Ο δείκτης έχει απαλειφτεί											
110. (9ii)	3.000.000,00	3.000.000,00	05502 Αριθμός			16,00	16,00	Αναγκαία ποσοτικοποίηση		100,00%	60,81%	106,25%	64,61%	103,17%	60,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ ΚΠ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΠ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ							% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
			ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30/09/2017)	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018 – 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018										
	4.933.400,00		υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός					στόχου με βάση κοινή μεθοδολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη επιτευχθείσες εκροές και τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται στην επενδυτική προτεραιότητα											
			05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			6.331,00	6.331,00	Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον 05503, είναι αναγκαία η αντίστοιχη ποσοτικοποίηση στόχου.											
111. (9iii)	6.000.000,00 9.215.082,50	3.787.180,00	05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			5,00	5,00	Νέος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση στόχου.		92,03%	59,92%	92,03%	59,92%	89,51%	58,28%	45,83%	29,84%	2,15%	4,38%
			05503 Αριθμός επωφελοούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			116,00	116,00	Ανάγκη ποσοτικοποίησης σε συσχέτιση με την ποσοτικοποίηση του 05502 με τον οποίο συνδέεται άμεσα.											
		1.585.090,00	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρτημένων ατόμων / Αριθμός			270,00	270,00	Αντίστοιχα με τον ίδιο δείκτη στην επενδυτική προτεραιότητα 9ii.											
112. (9iv)	24.000.000,00 24.378.750,00	7.890.120,00	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			28,00	28,00	Αντίστοιχα με επενδυτική προτεραιότητα 9iii		20,14%	19,83%	20,14%	19,83%	20,77%	20,45%	10,73%	10,57%	0,00%	0,00%
			05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			3.013,00	3.013,00	Αντίστοιχα με επενδυτική προτεραιότητα 9iii											
		24.000.000,00	T3007 μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας / Αριθμός	2.000,00	11.000,00			Ο δείκτης έχει απαλειφθεί											
			F100 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	20.896.000,00	66.047.150,00 78.180.765,00	7.430.047,23	8.981.018,48	Με βάση τα συμβασιοποιημένα και ενταγμένα έργα εκτιμάται επίτευξη της τιμής για το 2018 >85%	>85%										
	66.047.150,00 78.180.765,00	42.000.000,00 40.915.723,00																	

## **Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020**

### **Γ.1. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.**

Για το σύστημα δεικτών εκροής των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ η εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας γίνεται ως προς το μοναδιαίο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τους Π/Υ και τις διαμορφωμένες τιμές των δεικτών στην βάση των ενταγμένων πράξεων. Στη λογική αυτή η εκτίμηση της αποδοτικότητας αποτυπώνει τις διαφαινόμενες τάσεις ως προς το μοναδιαίο κόστος. Η οριστική εκτίμηση της αποδοτικότητας, θα πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα υπάρχει ικανός αριθμός συμβάσεων για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων.

Η έλλειψη ποσοτικών στόχων στο νέο αναθεωρημένο σύστημα δεικτών εκροής των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, έχει ως αποτέλεσμα στην παρούσα φάση να μην είναι δυνατή η εκτίμηση δεικτών αποδοτικότητας, στη βάση της σύγκρισης του μοναδιαίου κόστους που διαμορφώνεται από τα δεδομένα υλοποίησης με το μοναδιαίο κόστος που είχε προϋπολογιστεί κατά την περίοδο προγραμματισμού. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η αυστηρή εκτίμηση της επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Εν τούτοις, τα δεδομένα της υλοποίησης, σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα σχετικά με την εκτίμηση του πλαισίου επίδοσης, μπορούν να υποστηρίξουν κάποιες γενικές παρατηρήσεις της αξιολόγησης αναφορικά προς το ζήτημα της επάρκειας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Στον Πίνακα Γ.1, στο τέλος της ενότητας, αποτυπώνονται ανά Κωδικό Παρέμβασης, η πορεία υλοποίησης έως τις 31/05/2017 και έως τις 30/09/2017, συνεκτιμώντας και τις αλλαγές της 1<sup>ης</sup> αναθεώρησης (επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα). Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται οι αλλαγές της παρούσας αξιολόγησης.

Τα βασικά συμπεράσματα, της αξιολόγησης, σε ότι αφορά την αποδοτικότητα, παρουσιάζονται κωδικοποιημένα ανά Άξονα Προτεραιότητας στην ενότητα Γ.2

Στην συνέχεια του κειμένου, εντοπίζονται ανά Επενδυτική Προτεραιότητα για το ΕΤΠΑ και ανά Άξονα Προτεραιότητας για το ΕΚΤ οι βασικές διαπιστώσεις.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)**

##### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 1b***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 4 Κωδικοί Παρέμβασης. Από τους 3 δείκτες εκροής, ο CO25 και η αντίστοιχη Κατηγορία Παρέμβασης 058, θα πρέπει να διαγραφούν διότι οι πράξεις δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της 1b. Με βάση τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης γίνεται ανακατανομή του Π/Υ, προστίθεται η Κατηγορία Παρέμβασης 062, με δείκτη εκροής τον CO26, που υπάρχει ήδη ως δείκτης στο πλαίσιο της 1b και προσαρμόζονται οι τιμές των δεικτών εκροής (CO24 λόγω μείωσης Π/Υ, CO26 – ΚΠ



064 λόγω μείωσης Π/Υ και αλλαγής κατηγορίας πράξεων με αύξηση του μοναδιαίου κόστους).

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 2b**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 2 δείκτες εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης και δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος, σε αναμονή της εξειδίκευσης.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 2c**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 2 Κωδικοί Παρέμβασης. Με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης, έχει εξειδικευθεί μέρος του Π/Υ της 2c (ΚΠ 079) χωρίς μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος. Εφόσον, σε επόμενο στάδιο της εξειδίκευσης, διατηρηθεί ο συνολικός Π/Υ της ΕΠ υπάρχει επάρκεια Π/Υ για την επίτευξη της ήδη διατυπωμένης τιμής στόχου.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 3a**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης και δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος, σε αναμονή της εξειδίκευσης.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 3c**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 2 δείκτες εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης και δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος, σε αναμονή της εξειδίκευσης.

### **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη**

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 4c**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 2 Κωδικοί Παρέμβασης. Γίνεται αλλαγή στην τιμή στόχο του δείκτη εκροής CO34, λόγω του ότι ενώ στην μέθοδο υπολογισμού του ΥΠΕΝ το μέσο μέγεθος δημοσίων κτιρίων ήταν 1.500 τμ για τον CO32, για τον CO34, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μέγεθος τα 800 τμ.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 4f**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης. Με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης, γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής στόχου, λόγω αύξησης του μοναδιαίου κόστους.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 5b**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 2 Κωδικοί Παρέμβασης ενώ προτείνεται και ένας πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης. Δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοναδιαίου κόστους και επιτυγχάνεται τιμή στόχος με τον υπάρχοντα Π/Υ.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 6a**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται αλλαγή του μοναδιαίου κόστους και επιτυγχάνεται τιμή στόχος με τον υπάρχοντα Π/Υ.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 6b***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 2 δείκτες εκροής και 3 Κωδικοί Παρέμβασης ενώ προτείνεται ένας πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα διαφαίνεται τάση μείωσης του μοναδιαίου κόστους.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 6c***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης ενώ προτείνεται ένας πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης. Δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοναδιαίου κόστους και επιτυγχάνεται τιμή στόχος με τον υπάρχοντα Π/Υ.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 6d***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 2 Κωδικοί Παρέμβασης. Δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοναδιαίου κόστους. Με βάση νέα δεδομένα, (τεκμηρίωση στον Πίνακα Γ.1 και στην ενότητα Ε) εκτιμάται πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου 2023 του δείκτη CO23 με τον Π/Υ του ΚΠ 085. Στη λογική αυτή κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση του Κωδικού Παρέμβασης 086 και η μεταφορά του Π/Υ του, είτε στο πλαίσιο του ΘΣ 6 είτε του ΘΣ 4 με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 6e***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 2 δείκτες εκροής και 2 Κωδικοί Παρέμβασης. Δεν υπάρχει μεταβολή ως προς το μοναδιαίο κόστος, προσαρμόζεται όμως η τιμή στόχος του δείκτη CO38, λόγω επιπλέον πόρων, κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 7b***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 2 δείκτες εκροής και 2 Κωδικοί Παρέμβασης. Δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοναδιαίου κόστους και επιτυγχάνεται τιμή στόχος με τον υπάρχοντα Π/Υ.

### **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη**

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9a***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 3 Κωδικοί Παρέμβασης. Για τους δείκτες CO35 και T3004 με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα διαφαίνεται τάση μείωσης του μοναδιαίου κόστους. Για τον δείκτη CO36 δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοναδιαίου κόστους και καταγράφεται τιμή πολλαπλάσια της τιμής στόχου, λόγω ένταξης πράξης περιφερειακής εμβέλειας.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 10a***

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 1 δείκτης εκροής και 1 Κωδικός Παρέμβασης και δεν επέρχεται καμία μεταβολή και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα διαφαίνεται τάση μείωσης του μοναδιαίου κόστους.



#### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

Οι δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα 4 χαρακτηρίζονται από χαμηλή ενεργοποίηση, δεδομένου ότι σε αυτές έχει ενταχθεί μόνο ένα έργο (Κωδικός Παρέμβασης 106, Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας). Κατά συνέπεια, προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης, με βάση και τα αποτελέσματα των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης που διεξάγονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ώστε να αναδειχθεί και η πραγματική ζήτηση των παρεμβάσεων που θα εξειδικευθούν. Κατά συνέπεια σε παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση περί μη επάρκειας των διαθέσιμων πόρων που αφορούν στους Κωδικούς Παρέμβασης 104 και 106 (πλην των πόρων που αντιστοιχούν στο Παρατηρητήριο).

Όσον αφορά το έργο του Παρατηρητηρίου, αυτό έχει σχεδιαστεί πρόσφατα και έχει ενταχθεί με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού αυτού.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**

Όπως παρουσιάστηκε στην πρώτη ενότητα, οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα Προτεραιότητας 5 χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς ρυθμούς ενεργοποίησης και υλοποίησης, αφού ορισμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, εντάξεων και κάποιες και δαπανών, ενώ άλλες δεν έχουν ενεργοποιηθεί για λόγους που αφορούν είτε στην ανάγκη να ολοκληρωθούν κάποιες προαπαιτούμενες ενέργειες του προγραμματισμού (π.χ. σχεδιασμός ΤΑΠΤΟΚ, ολοκλήρωση Έξυπνης Εξειδίκευσης και διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης) είτε στο γεγονός ότι με την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση προστίθενται κάποιες δράσεις στο Πρόγραμμα που αποτελούν αρμοδιότητα κεντρικών φορέων (π.χ. Υπουργείο Υγείας).

Κατά συνέπεια, διαμορφώνονται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ζητήματος της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη των αναγκών του προγραμματισμού, όπως αυτές θα αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένους δείκτες εκροής σε επόμενη φάση.

- Η πρώτη προσέγγιση αφορά στους ωδικούς παρέμβασης που μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζουν υλοποίηση. Για τους κωδικούς αυτούς δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ανεπάρκεια πόρων, αφού μετά την ενεργοποίησή τους θα μπορεί να εκδηλωθεί η πραγματική ζήτηση των σχετικών παρεμβάσεων. Στην ομάδα αυτή μπορούν να ενταχθούν οι κωδικοί παρέμβασης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9ν και 9νι (114 και 115).
- Οι κωδικοί παρέμβασης που αντιστοιχούν στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii και 9iii (κωδικοί παρέμβασης 109, 110, 111) παρουσιάζουν ικανοποιητικούς ρυθμούς ενεργοποίησης. Στις προτεραιότητες αυτές έχουν κατανεμηθεί πρόσθετοι πόροι, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην κάλυψη της ζήτησης των σχετικών παρεμβάσεων. Κατά συνέπεια σε παρούσα φάση δεν αντιμετωπίζεται ζήτημα επάρκειας πόρων, ενώ σε επόμενες φάσεις της υλοποίησης αυτό θα κριθεί τόσο από την εξέλιξη της ζήτησης που θα διαπιστωθεί σε νέες προσκλήσεις, όσο και από πολιτικές αρμόδιων κεντρικών φορέων που υλοποιούνται μέσω των προτεραιοτήτων αυτών (π.χ. έργα συναρμοδιότητας Υπουργείων Εργασίας και Υγείας).

- Στον κωδικό παρέμβασης 112 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9<sup>ην</sup> εντάσσονται έργα προτεραιότητας του Υπουργείου Υγείας ενώ έχει κατανεμηθεί σε αυτή μικρό ύψος πρόσθετων πόρων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρξει η εξειδίκευση της προτεραιότητας σε σχέση με τα σχεδιαζόμενα έργα της πολιτικής του Υπουργείου χωρίς σε παρούσα φάση να τίθεται θέμα επάρκειας πόρων.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., για την Επενδυτική Προτεραιότητα προβλέπονται 3 δείκτες εκροής και 3 Κωδικοί Παρέμβασης. Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους υφιστάμενους δείκτες και επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου 2023, ενώ προτείνονται 9 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ**

Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας του ΕΚΤ. Σε ορισμένους Κωδικούς Παρέμβασης (Τ3011) τα υπάρχοντα δεδομένα υλοποίησης υποδηλώνουν υλοποίηση με κόστος χαμηλότερου αυτού που είχε αρχικά υπολογισθεί. Σε όσους Κωδικούς Παρέμβασης δεν υπάρχουν δεδομένα υλοποίησης (Τ3009, Τ3010) διατηρούνται οι παραδοχές της εκ των προτέρων αξιολόγησης αναφορικά προς τους στόχους των παρεμβάσεων, ενώ στον Άξονα Προτεραιότητας έχουν προστεθεί μια σειρά ειδικοί δείκτες οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο των πράξεων που υλοποιούνται.

Πίνακας Γ.1 : Εκτίμηση αποδοτικότητας και επάρκειας διαθέσιμου προϋπολογισμού<sup>5</sup>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΓΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058- Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Οι πράξεις αυτού του ΚΠ δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της ΕΠ 1b. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	3.224.418,75	3.224.418,75 1.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	19 9	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος ανά ερευνητή παραμένει επίκαιρη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕ που βασίζονται στην υλοποίηση αντίστοιχων πράξεων, το μέγιστο κόστος ανά ερευνητή σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 130.000 €. Με δεδομένο ότι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων αμοιβών, το κόστος αυξάνεται κατά 30% και ανέρχεται 169.000 €. Με βάση όμως την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την απόφαση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (σε διαδικασία έγκρισης), προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ και επόμενα αναλογική μείωση στην τιμή του δείκτη. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο επαναπροσδιορισμός του Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος	0,00	0,00 8.274.418,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	78	

<sup>5</sup> Με πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος και με πράσινο χρώμα εκείνες που προκύπτουν μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης ή και επαναπροσέγγισης των παραδοχών ως προς το μέσο κόστος

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
		MME»																	πλαίσιο της ίδιας απόφασης. Ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 500.000 € με συμμετοχή 2 επιχειρήσεων και 600.000 € με 3 ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται στο 100% και η συμμετοχή τους στην συνολική ΔΔ ανά σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μο 50% λαμβάνοντας υπόψη την ΔΔ που προορίζεται για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
	064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε MME (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	4.500.000,00	4.500.000,00 1.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	225 30	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Αλλάζει η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος και αφορούσε ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω voucher με μέσο κόστος 20.000 €. Η προσέγγιση του μέσου κόστους, γίνεται με βάση την απόφαση εξειδίκευσης που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 100.000 € με συμμετοχή 1 επιχείρησης, 200.000 € με 2 επιχειρήσεις, 300.000 € με 3 επιχειρήσεις και 400.000 € με περισσότερες από 3 επιχειρήσεις και η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μο 50%. Επίσης με βάση την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ. Με βάση τον μειωμένο Π/Υ και το νέο μέσο κόστος προκύπτει αναλογική μείωση στην τιμή του δείκτη. Με δεδομένο ότι ο επαναπροσδιορισμός του μέσου κόστους και του Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
		063- Στήριξη συνεργατικώ ν σχηματισμών (clusters) και επιχειρηματικ ών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», δεν προέκυψε ζήτηση για πράξεις αυτού του ΚΠ. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	
2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων) , ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος διατηρείται σε αναμονή της εξειδίκευσης. Η πράξη αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω voucher. Θεωρούμε ότι το μέσο κόστος ανά voucher ανέρχεται στα 20.000 €. Επίσης σε αναμονή της εξειδίκευσης παραμένει αναλλοίωτος ο αρχικός Π/Υ.
																CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	100	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλ	2.724.418,75	2.724.419,00 3.224.419,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	19	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος παραμένει επίκαιρη. Το μέσο κόστος ανά έργο από τα στοιχεία παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέρχεται στα 300.000 €(ένα έργο αντιστοιχεί σε ένα φορέα). Με βάση όμως την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ για τον ΚΠ 079. Σε αναμονή της εξειδίκευσης για τον ΚΠ 078, εκτιμάται ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο αρχικά προβλεπόμενος Π/Υ της ΕΠ 2c.	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ	
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)		
		εια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)																		
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβ ανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	3.000.000,00	3.000.000,00 2.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων		067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικό τητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβ ανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστού ς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Η αρχική παραδοχή για το μέσο κόστος αφορούσε επενδύσεις καινοτομίας σε νέες επιχειρήσεις με μέσο συνολικό Π/Υ 140.000 €, μία θέση απασχόλησης πλήρους χρόνου και 2 θέσεις με χρόνο απασχόλησης (κατά μέσο όρο) στο 30% η κάθε μία και συνεπώς ανά επιχείρηση 1,6 ισοδύναμα πλήρους χρόνου. Στο πλαίσιο όμως της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, διαφαίνεται ότι η ζήτηση επικεντρώνεται σε θερμοκοιτίδες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, ενώ παραμένει και η πράξη για δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital. Στη λογική αυτή θα πρέπει να γίνει επαναπροσέγγιση του μέσου κόστους και του απαιτούμενου συνολικού Π/Υ, μέσα από συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει επάρκεια Π/Υ
																CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170			
																CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272			



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	18.173.253,75	18.173.254,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	370	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος διατηρείται σε αναμονή της εξειδίκευσης. Στη βάση υλοποίησης αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 το μέσο κόστος ανά επένδυση ανέρχεται σε 160.000 €. Υπολογίζεται η επιδότηση στο 30% του κόστους της επένδυσης δηλαδή 48.000 €. Επίσης σε αναμονή της εξειδίκευσης παραμένει αναλλοίωτος ο αρχικός Π/Υ.
															CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	370			
	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	17.621.575,00	17.621.575,00	71,63%	71,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος	8.600.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Ο υπολογισμός γίνεται στη βάση μεθόδου του ΥΠΕΝ, δεν υπάρχουν αλλαγές των αρχικών παραδοχών ως προς το μοναδιαίο κόστος και ο Π/Υ κρίνεται επαρκής
															CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου / Τόνοι ισοδυναμίου CO2	4.599 5.845			
															CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης / Νοικοκυριά	720			
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων / ΑΡΙΘΜΟΣ	20 18	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Η αρχική παραδοχή, έγινε με μέση χρηματοδότηση με 100.000 € ανά σχέδιο. Στο πλαίσιο της απόφασης εξειδίκευσης, που είναι σε διαδικασία έγκρισης, προκύπτει ότι ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 500.000 € με συμμετοχή 2 επιχειρήσεων και 600.000 € με 3 ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται στο 100% και η συμμετοχή τους στην συνολική ΔΔ ανά σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, ενώ η

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
		εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή																	ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μο 50% λαμβάνοντας υπόψη την ΔΔ που προορίζεται για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητε ς (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβα νομένης της αύξησης της ευαισθητοποίη σης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	4.000.000,00	4.000.000,00	153,00%	153,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων / ΑΡΙΘΜΟΣ	623.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Ο δείκτης δεν είχε υπολογιστεί με μοναδιαίο κόστος και η παραδοχή ήταν ότι λόγω της περιφερειακής εμβέλειας των προβλεπόμενων πράξεων, σε διαπιστωμένες ανάγκες κυρίως πυροπροστασίας, ο ωφελοούμενος πληθυσμός είναι το σύνολο των κατοίκων της Κρήτης. Με βάση την εξειδίκευση εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες,	18.854.788,75	18.854.789,00	54,28%	83,45%	33,70%	33,70%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	1,98%	1,98%					



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
		καταιγιίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβα νομένης της αύξησης της ευαισθητοποίη σης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών													8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων		1	4	Πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβ ανομένης της ελαχιστοποίησ ης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων / Τόνοι/έτος	70.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση αντίστοιχες πράξεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον έλεγχο αποδοτικότητας και με βάση τα αρχικά δεδομένα, που στηρίζονται και στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ εκτιμάται επάρκεια Π/Υ
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	63.333.833,75	63.333.834,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,84%	86,84%	38,86%	38,86%	15,54%	17,64 %	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες επεξεργασία λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού	75.000	10	288.139	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 840 € ανά ισοδύναμο κάτοικο και έγινε με βάση 54 έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (10 ενταγμένες πράξεις μερικώς συμβασιτοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	12.000.000,00	12.000.000,00	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Ατομα	30.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 390 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 8 έργα ύδρευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (6 ενταγμένες πράξεις μη συμβασιτοποιημένες)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβ ανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	4.000.000,00	4.000.000,00	57,43%	57,43%	57,43%	57,43%	5,90%	5,90%	5,56%	5,56%	0,61%	0,61%					δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
															2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών		1	143	Πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	25.000.000,00	25.000.000,00	84,40%	84,40%	63,60%	63,60%	1,57%	1,57%	1,56%	1,56%	0,70%	0,70%	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος	135.500	2	65.000	Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση την αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας στα σημαντικότερα μουσεία/χώρους της Κρήτης για τους οποίους απαιτούνται παρεμβάσεις με βάση στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (2 ενταγμένες πράξεις εκ των οποίων 1 συμβασιοποιημένη), φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις και κρίνεται επάρκεια του Π/Υ
															09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων		Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	5.000.000,00	5.000.000,00	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια	126.000	Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017		Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023. Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργηση του. Ο Π/Υ του, μπορεί να αξιοποιηθεί με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για παρεμβάσεις των ΘΣ 4 και ΘΣ 6 (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε)
		086- Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά	13.000.000,00	15.636.112,50	63,85%	53,08%	23,08%	19,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	2.600			Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 1.500 € / τμ και έγινε με βάση αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον έλεγχο αποδοτικότητας και με βάση τα αρχικά δεδομένα, εκτιμάται επάρκεια Π/Υ

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
	εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	μέτρα																	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 220 € / τμ και έγινε με βάση 8 πράξεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος (κυρίως αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, κλπ) της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (2 ενταγμένες πράξεις μη συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται ότι το μοναδιαίο κόστος δεν αποκλίνει από την αρχική παραδοχή και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	2.000.000,00	2.000.000,00	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Δεν υπάρχουν ενταγμένες πράξεις έως τις 31/05/2017	12.520	
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	24.000.000,00	24.000.000,00	91,67%	91,67%	91,67%	91,67%	128,51%	128,51%	65,70%	65,70%	27,50%	27,50%	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	15	3	13,56	Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση έργο phasing. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (5 ενταγμένες πράξεις εκ' των οποίων 2 μερικώς συμβασιοποιημένες και 3 μη συμβασιοποιημένες), κρίνεται επάρκεια Π/Υ
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	46.582.778,75	46.582.779,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18,03%	18,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.	80	2	1,44	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%	117,50%	117,50%	147,27%	147,27%	16,59%	16,59%	16,57%	16,57 %	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	160	4	260	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 25.000 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 15 αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (4 ενταγμένες πράξεις 1 μερικώς συμβασιοποιημένη και 3 μη συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%	100,00%	112,59%	112,59%	144,59%	144,59%	25,21%	25,21%	22,81%	23,94 %	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	305.000	3	623.065	Η αρχική παραδοχή στηρίχτηκε σε έργο phasing (Γενικό Νοσοκομείο Ηράκλειου «Βενιζέλιο Πανάνειο»), με ωφελούμενο πληθυσμό της ΠΕ Ηρακλείου (305.490 άτομα – απογραφή 2011). Η πράξη έχει ήδη ενταχθεί, παράλληλα όμως η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται και με βάση μια επίσης ενταγμένη και συμβασιοποιημένη πράξη, περιφερειακής εμβέλειας, που αφορά στην προμήθεια ασθενοφόρων. Κρίνεται επάρκεια Π/Υ, θα πρέπει όμως να εξεταστεί εάν θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή της τιμής στόχου 2023.
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	4.191.163,75	4.191.164,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	44,41%	44,41%	44,41%	44,41%	41,27%	42,15 %	T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται / Αριθμός	100	3	100	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 40.000 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 6 αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017(3 ενταγμένες πράξεις 1 συμβασιοποιημένη και 2 μη συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	1.700			Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 12.000 € ανά ωφελούμενο άτομο και έγινε με βάση 28 αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017(10 ενταγμένες πράξεις 1 συμβασιοποιημένη, 4 μερικώς συμβασιοποιημένες και 5 μη συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται μείωση του αρχικά προσδιορισμένου μοναδιαίου κόστους και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια )	15.979.863,75	15.979.864,00	100,00%	100,00%	121,90%	121,90%	156,08%	156,08%	19,93%	19,93%	19,86%	19,86 %			7	2.002	
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,97%	59,97%	9,34%	9,34%	8,58%	8,58%			3	135	
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων																	

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και Προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικό τητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση με δεδομένη την καθυστέρηση στην υλοποίηση. Δεν διαφαίνεται πρόβλημα επάρκειας πόρων, είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης με βάση και τα αποτελέσματα επιχειρηματικής ανακάλυψης.
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	3.434.595,00	3.434.595,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων				Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που να αντιστοιχούν στον δείκτη προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης ώστε να διαφανεί και η ζήτηση των παρεμβάσεων.
															10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας		1	1	Αποτελεί το μόνο έργο που έχει ενταχθεί στον άξονα και αφορά σε αυτοδέσμευση του Ε.Π., το οποίο εντάσσεται με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	23.047.150,00	29.653.532,50	66,70%	51,84%	66,70%	51,84%	50,13%	38,96%	50,13%	38,96%	31,68%	28,93 %	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	4.200			Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εξέλιξη ως προς την ένταξη έργων σχετικών με τον δείκτη δεν μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση.
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των	3.000.000,00	4.933.400,00	100,00%	60,81%	106,25%	64,61%	103,17%	60,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός		3	6.361	Με βάση την υψηλή ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας έγινε κατανομή πρόσθετων πόρων για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης των παρεμβάσεων.
															05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		16	16	Με την αναθεώρηση κατανέμονται πρόσθετοι πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Πρόκειται για παρεμβάσεις υψηλής ζήτησης.

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
	Ρομά	περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά															16	6.331	Σε αντιστοιχία με τον δείκτη 05502
															05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός				Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εξέλιξη ως προς την ένταξη έργων σχετικών με τον δείκτη δεν μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση. Στην Επενδυτική Προτεραιότητα κατανέμονται πρόσθετοι πόροι.
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση η κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	6.000.000,00	9.215.082,50	92,03%	59,92%	92,03%	59,92%	89,51%	58,28%	45,83%	29,84%	2,15%	4,38%			5	5	Όπως στον αντίστοιχο δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii
															05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		5	116	Όπως στον αντίστοιχο δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii
															05503 Αριθμός επωφελοούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		5		Με την αναθεώρηση κατανέμονται πρόσθετοι πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών.
															11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελοούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις / Αριθμός		2	159	Σε συνάρτηση με την εξέλιξη των παρεμβάσεων του δείκτη 11501
															11502 Αριθμός μαθητών που επωφελοούνται		2	174	Με την αναθεώρηση κατανέμονται πρόσθετοι πόροι στην Επενδυτική Προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών.
															10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων / Αριθμός		3	270	Στο ΠΕΠ κατανεμήθηκε μικρό ύψος πρόσθετων πόρων για την κάλυψη των παρεμβάσεων αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας. Δεν είναι γνωστές οι παρεμβάσεις στην παρούσα φάση, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αντίστοιχες των διαθέσιμων πόρων.
	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής	24.000.000,00	24.378.750,00	20,14%	19,83%	20,14%	19,83%	20,77%	20,45%	10,73%	10,57%	0,00%	0,00%	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν / Αριθμός				Όπως δείκτης 11203
															11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελοούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) / Αριθμός				



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
		ωφέλειας													11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας / Αριθμός				Όπως δείκτης 11203
															11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις / Αριθμός				Όπως δείκτης 11203
															05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		28	28	Όπως στον αντίστοιχο δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii
															05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		28	3.013	Όπως στον αντίστοιχο δείκτη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii
															CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο		23	23	Δεν απαιτείται εκτίμηση της επάρκειας των πόρων στο βαθμό που ο δείκτης δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό δείκτη.
															11201 Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης / Αριθμός				Μεμονωμένο έργο που θα ενταχθεί με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας / Αριθμός				Δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης ώστε να διαπιστωθεί και η πραγματική ζήτηση των παρεμβάσεων που συνδέονται με τον δείκτη αυτό.
															11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας / Αριθμός				Δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης ώστε να διαπιστωθεί και η πραγματική ζήτηση των παρεμβάσεων που συνδέονται με τον δείκτη αυτό.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
	9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	1.000			Δεν παρουσιάζεται ενεργοποίηση στην Επενδυτική Προτεραιότητα Είναι αναγκαία η επιτάχυνση μετά και την ολοκλήρωση των σχεδίων των ΤΑΠΤΟΚ ώστε να διαπιστωθεί και η πραγματική ζήτηση των παρεμβάσεων που συνδέονται με τον δείκτη αυτό.
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθη ση και επιθεώρηση	2.375.000,00	2.375.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,25%	84,25%	42,44%	42,44%	9,88%	12,70 %	T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ	50	1	50	Με βάση τα ενταγμένα έργα επιτυγχάνεται επίτευξη του προγραμματικού στόχου, σε επίπεδα κόστους σημαντικά χαμηλότερα των προγραμματικών, γεγονός που καταδεικνύει χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος από την αρχική εκτίμηση. Κατά συνέπεια οι κατανεμημένοι πόροι κρίνονται επαρκείς.
															12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας		1	6.000	Πρόκειται για ειδικό μη επιχειρησιακό δείκτη και κατά συνέπεια δεν απαιτείται εκτίμηση επάρκειας, στον βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό και δεν θα τεθεί τιμή στόχος.
															12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		1	16	Όπως 12102
															90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE)		1	5	Όπως 12102
															12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ		1	100	Όπως 12102
															90102 Λογισμικό (SOFTWARE)		1	2	Όπως 12102
															12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος (Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας)		1	692.840	Όπως 12102
															12107 Ενέργειες (ενημέρωσης, κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας) για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών		1	5	Όπως 12102

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 31/05 2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/9/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΑΠΑΝΕΣ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ				ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
															ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31/05/2017)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 2017 (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 31/05/2017)	
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	122. Αξιολόγηση και μελέτες	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,44%	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	(ΔΑ,ΕΦ και Δικαιούχων κλπ) στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ				
															12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)		1	35	Όπως 12102
															T3009 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις	25			Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα υλοποίησης δεν είναι δυνατή η εκτίμηση μοναδιαίου κόστους. Κατά συνέπεια ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος με βάση τις παραδοχές που έγιναν κατά την εξειδίκευσή του.
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	81,96%	81,96%	80,80%	80,80%	0,25%	2,65%	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης	5			Από τα δεδομένα υλοποίησης διαφαίνεται διαμόρφωση μοναδιαίου κόστους που κινείται σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα του αρχικού προγραμματισμού. Κατά συνέπεια ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος.
															12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης )			35	Δεν έχει τεθεί ποσοτικός στόχος, με βάση τα δεδομένα υλοποίησης καταγράφονται εκροές που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ποσοτικοποίηση.
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθη ση και επιθεώρηση	600.000,00	600.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	16,50%	16,50%	0,08%	2,53%	T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ / 'Ποσοστό	100			Όπως στον δείκτη T3011
															12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης		1	8	Πρόκειται για ειδικό μη επιχειρησιακό δείκτη και κατά συνέπεια δεν απαιτείται εκτίμηση επάρκειας, στον βαθμό που δεν θα αποτελέσει επιχειρησιακό και δεν θα τεθεί τιμή στόχος.
															12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης )		1	15	Όπως T12104
		122. Αξιολόγηση και μελέτες	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T3009 'Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις / 'Αριθμός	7			Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα υλοποίησης δεν είναι δυνατή η εκτίμηση μοναδιαίου κόστους. Κατά συνέπεια ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί επιτεύξιμος με βάση τις παραδοχές που έγιναν κατά την εξειδίκευσή του.
															T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης /'Αριθμός	2			Όπως T3009

## Γ.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η εκτίμηση αποδοτικότητας για τους δείκτες που διαμορφώνονται από πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, γίνεται ως προς το μοναδιαίο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τους Π/Υ και τις διαμορφωμένες τιμές των δεικτών στην βάση των ενταγμένων πράξεων. Στη λογική αυτή η εκτίμηση της αποδοτικότητας αποτυπώνει τις διαφαινόμενες τάσεις ως προς το μοναδιαίο κόστος. Η οριστική εκτίμηση της αποδοτικότητας, θα πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα υπάρχει ικανός αριθμός συμβάσεων για τις επιμέρους κατηγορίες πράξεων.

Η μη ποσοτικοποίηση των στόχων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δεν επιτρέπει σε παρούσα φάση την αυστηρή εκτίμηση της αποδοτικότητας, αφού δεν είναι δυνατή η εκτίμηση μοναδιαίου κόστους από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και η σύγκρισή του με το αρχικά εκτιμηθέν.

Στον Πίνακα Γ.2 ιεραρχούνται οι Κωδικοί Παρέμβασης με βάση τον Π/Υ ενταγμένων πράξεων προς τον Π/Υ τους ως :

- Υψηλής αποτελεσματικότητας (με μπλε χρώμα, πάνω από το μέσο όρο του Ε.Π.),
- Μέσης αποτελεσματικότητας (με ουρανό χρώμα, κοντά στο μέσο όρο του Ε.Π.)
- Χαμηλής αποτελεσματικότητας (με ροζ χρώμα)
- Μη ενεργοποιημένοι (με κόκκινο χρώμα)

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ως προς την αποδοτικότητα κωδικοποιούνται ανά Άξονα στον Πίνακα Γ.2.

Πίνακας Γ.2 : Εκτίμηση αποδοτικότητας και επάρκειας Π/Υ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>6</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>7</sup>
1b	062	0,00%	0,00%-1,94%			CO26
1b	058	0,46%	0,44%-0,00%	0,00%	0,00%	CO25
1b	060	0,74%	0,72%-0,33%	0,00%	0,00%	CO24
1b	064	1,03%	1,00%-0,33%	0,00%	0,00%	CO26
1b	063	0,46%	0,44%-0,00%	0,00%	0,00%	
2b	082	0,92%	0,89%	0,00%	0,00%	CO01, CO02
2c	078	0,63%	0,61%-0,72%	0,00%	0,00%	T3001
2c	079	0,69%	0,67%-0,56%	0,00%	0,00%	T3001
3a	067	2,76%	2,67%	0,00%	0,00%	CO01, CO05, CO08

<sup>6</sup> Με πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι Κωδικοί Παρέμβασης που έχει αυξηθεί ο Π/Υ κατά την 1η αναθεώρηση και με πράσινο χρώμα οι Κωδικοί Παρέμβασης που καταργούνται ή προτείνεται ανακατανομή Π/Υ

<sup>7</sup> Με πορτοκαλί χρώμα επισημαίνονται οι δείκτες εκροής που καταργούνται ή προστίθενται κατά την 1η αναθεώρηση, με πράσινο χρώμα οι δείκτες εκροής που καταργούνται ή προτείνεται προσαρμογή της τιμής στόχου 2023, με μπλε χρώμα οι πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες και με κίτρινο χρώμα οι πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>6</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>7</sup>
3c	066	4,18%	4,04%	0,00%	0,00%	CO01, CO02
Αξονας Προτεραιότητας 1	11,87%	11,48%	11,87%	11,48%	7 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ	
			0,00%	0,00%		
			0,00%	0,00%		
			0,00%	0,00%		
			0,00%	0,00%		
	Εκτίμηση αποδοτικότητας			Πλήθος	% ΠΕΠ 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση	Δείκτες
	Καμία μεταβολή Π/Υ και μοναδιαίου κόστους			5	8,88%	CO01, CO05, CO08, CO02, T3001,
	Αύξηση μοναδιαίου κόστους				2,27%	CO26
Τάση μείωσης μοναδιαίου κόστους						
Αλλαγή Π/Υ				0,33%	CO24,	
4f	065	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	T3002
6e	090	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	
5b	088	0,92%	0,89%	0,00%	0,00%	T3003
6d	085	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	CO23
6d	086	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	
4c	014	1,38%	1,33%	0,00%	0,00%	CO31, CO34
6a	017	2,30%	2,22%	0,00%	0,00%	CO17
6b	020	2,76%	2,67%	0,00%	0,00%	CO18
6e	013	2,99%	3,48%	0,00%	0,00%	CO39, CO38
4c	013	4,05%	3,92%	0,00%	0,00%	CO32, CO34
6b	021	0,92%	0,89%	5,90%	5,90%	CO18, 2101
5b	087	4,34%	4,19%	4,92%	4,92%	T3003, 8702
6c	094	5,75%	5,56%	1,57%	1,57%	CO09, 9404
7b	034	10,71%	10,36%	18,03%	18,03%	CO13, CO14
7b	030	5,52%	5,34%	128,51%	128,51%	CO13, CO14
6b	022	14,56%	14,09%	86,84%	86,84%	CO19
Αξονας Προτεραιότητας 2	59,42%	58,05%	17,62%	17,63%	14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ και 3 πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες	
			11,00%	10,64%		
			10,71%	10,36%		
			20,08%	19,42%		
	Εκτίμηση αποδοτικότητας			Πλήθος	% ΠΕΠ 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση	Δείκτες
	Καμία μεταβολή Π/Υ και μοναδιαίου κόστους			8	53,01%	T3003, CO17, CO32, CO31, CO18, CO13, CO14, CO39
	Αύξηση μοναδιαίου κόστους			1	0,44%	T3002
	Τάση μείωσης μοναδιαίου κόστους			3	2,00%	CO18, CO19, CO23,
	Αλλαγή Π/Υ			1	2,59%	CO38
Διόρθωση τιμής του CO34 γιατί ενώ βάσει μεθόδου του ΥΠΕΝ στην εκτίμηση του συναρτώμενου δείκτη CO32, το μέσο μέγεθος των δημόσιων κτιρίων ήταν 1.500 τμ για την εκτίμηση του CO34 ήταν 800 τμ.						
10a	049	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	CO35
10a	050	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9a	055	0,96%	0,93%	44,41%	44,41%	T3004
10a	052	1,15%	1,11%	59,97%	59,97%	CO35
9a	053	3,10%	3,00%	144,59%	144,59%	CO36

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>6</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>7</sup>
9a	052	0,92%	0,89%	147,27%	147,27%	CO35
10a	051	3,67%	3,55%	156,08%	156,08%	CO35
Αξονας Προτεραιότητας 3	10,96%	10,60%	1,15%	1,11%	3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ	
			0,00%	0,00%		
			0,00%	0,00%		
			9,81%	9,49%		
	Εκτίμηση αποδοτικότητας			Πλήθος	% ΠΕΠ 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση	Δείκτες
	Καμία μεταβολή Π/Υ και μοναδιαίου κόστους					
	Αύξηση μοναδιαίου κόστους					
	Τάση μείωσης μοναδιαίου κόστους			2	7,60%	CO35, T3004
	Αλλαγή Π/Υ					
	CO36 : δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μοναδιαίου κόστους και καταγράφεται τιμή πολλαπλάσια της τιμής στόχου, λόγω ένταξης πράξης Περιφερειακής εμβέλειας.					
8iii	104	0,46%	0,44%	0,00%	0,00%	11304 T3005
8v	106	0,79%	0,76%	6,64%	6,64%	CO05, 10801 CO23
Αξονας Προτεραιότητας 4	1,25%	1,21%	0,46%	0,44%	3 νέοι δείκτες που αντικατέστησαν κατά την 1 <sup>η</sup> αναθεώρηση 2 προϋπάρχοντες	
			0,79%	0,76%		
			0,00%	0,00%		
			0,00%	0,00%		
Δεν καταγράφεται υλοποίηση στον Άξονα (πλην ενός έργου), δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση βάσει δεδομένων υλοποίησης. Οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης τείνουν να επιβεβαιώνουν τις αρχικές παραδοχές σχεδιασμού του Άξονα.						
9v	113	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	11301, 11302, T3008
9vi	114	1,15%	1,11%	0,00%	0,00%	CO01
9iv	112	5,52%	5,42%	20,77%	20,45%	11203, 11202, 11204, 11205, 05502, 05503, CO22, 11201, T3007
9i	109	5,30%	6,59%	50,13%	38,96%	CO01, 10501 T3006
9iii	111	1,38%	2,05%	89,51%	58,28%	05502, 05503, 11501, 10501, 11502 CO15, CO16
9ii	110	0,69%	1,10%	103,17%	60,46%	05502, 05503, CO15
Αξονας Προτεραιότητας 5	15,19%	17,39%	2,30%	2,22%	19 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ, 1 πρόσθετος επιχειρησιακός δείκτης και 1 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης	
			0,00%	0,00%		
			5,52%	5,42%		
			7,37%	9,74%		
Ανάγκη ποσοτικοποίησης του νέου συστήματος δεικτών. Κατανομή νέων πόρων για την κάλυψη των αναγκών σε κωδικούς που παρουσιάζεται υψηλή ζήτηση. Η επάρκεια των πόρων για έργα αρμοδιότητας κεντρικών φορέων συναρτάται με τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται και σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει την αποσαφήνιση της πολιτικής των φορέων αυτών στην Περιφέρεια, ώστε να γίνει και δυνατή η στοχοθέτηση.						
TB ΕΤΠΑ	122	0,23%	0,22%	7,44%	7,44%	T3009
TB ΕΤΠΑ	123	0,23%	0,22%	81,96%	81,96%	T3010, 12305
TB ΕΤΠΑ	121	0,55%	0,53%	84,25%	84,25%	T3011, 12102, 12104, 90101, 12108, 90102, 12106, 12107, 12305
Αξονας Προτεραιότητας 6	1,01%	0,97%	0,00%	0,00%	3 δείκτες εκροής και 9 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης	
			0,23%	0,22%		
			0,00%	0,00%		
			0,78%	0,75%		

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ <sup>6</sup>	% ΔΔ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% ΔΔ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 31/05/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	% Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 30/09/2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΔ 1 <sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΗΣ <sup>7</sup>
		Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας				
TB EKT	122	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	T3009
TB EKT	123	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	T3010
TB EKT	121	0,14%	0,13%	75,00%	75,00%	T3012, 12104, 12305
Άξονας Προτεραιότητας 7		0,31%	0,30%	0,17%	0,16%	3 δείκτες εκροής και 2 πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης
				0,00%	0,00%	
				0,00%	0,00%	
				0,14%	0,13%	
		Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας				
Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020		100,00%	100,00%	33,57%	33,05%	Δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 29 δείκτες και 24 ΚΠ
				12,02%	11,63%	Χαμηλή αποτελεσματικότητα για 9 δείκτες και 5 ΚΠ
				16,23%	22,38%	Μεσαία αποτελεσματικότητα για 9 δείκτες και 2 ΚΠ
				38,18%	32,94%	Υψηλή αποτελεσματικότητα για 21 δείκτες και 13 ΚΠ



## **Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020**

### **Δ.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.**

Για την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020, γίνεται στην ενότητα Δ.1.1 μια συγκριτική προσέγγιση του ευρύτερου μακροοικονομικού πλαισίου, με αναφορές στο 2014, έτος σύνταξης τόσο του Ε.Π., όσο και της ex ante αξιολόγησης. Επιμέρους παράμετροι όπως περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί, που επηρεάζουν τη λογική της παρέμβασης, σχολιάζονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας ή/και ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, στην ενότητα Δ.1.2.

#### **Δ.1.1 Συγκριτική προσέγγιση του μακροοικονομικού πλαισίου ως προς το 2014**

Η περιφερειακή οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης από το 2014 και βρίσκεται σε μια σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση στηριζόμενη κυρίως στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος και στην ενίσχυση ορισμένων τομέων, όπως τα ακίνητα, η βιομηχανία, οι δραστηριότητες αναψυχής και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, για τον τουρισμό επισημαίνεται η σημαντική αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς αφίξεις κατά 13% το 2016 και κατά 7% το 2017 (εκτιμήσεις).

Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την θέση της καθώς επανέρχεται σε επίπεδα συμμετοχής στο εθνικό ΑΕΠ των αρχών της δεκαετίας 2000-2010. Αναμένεται βέβαια να επιβεβαιωθεί η τάση αυτή και στα επόμενα χρόνια.


Το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται καθώς η χώρα ολοκλήρωσε την δεύτερη αξιολόγηση και νέες σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί και ενισχύουν το παραγωγικό σύστημα. Παράλληλα, προβλέπεται μια σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ για το 2017 και 2018. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης βελτιώνεται αλλά παραμένει σε σημαντική απόσταση από την Ευρωζώνη με μικρή τάση σύγκλισης. Όμως, οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που εστιάζονται στην υψηλή φορολογία επιδεινώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις<sup>8</sup>. Η περιορισμένη πιστωτική επέκταση και η συνέχιση των capital controls επίσης λειτουργεί ανασχετικά στην ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η θέση της χώρας (87η στην σχετική κατάταξη) έχει επιδεινωθεί ως προς την ανταγωνιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται στον σχετικό δείκτη του World Economic Forum (Γράφημα Δ.1.1.α) με τάσεις μικρής υποχώρησης τα τελευταία χρόνια.

<sup>8</sup> Όπως επισημαίνει ο ΣΕΤΕ «οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου 12μηνου έχουν επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μεγαλύτερη του 10%» Ελληνικός Τουρισμός Εξελίξεις-Προοπτικές, Περιοδική Μελέτη Ιούλιος 2016, σελ. 6.



Γράφημα Δ.1.1.α : Δείκτης Οικονομικής Εμπιστοσύνης



Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η σταθερή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη επηρεάζει θετικά την περιφερειακή οικονομία καθώς αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες εξάγονται σε κράτη μέλη της. Ειδικότερα, η Γερμανία και η Ιταλία αποτελούν τις βασικές αγορές προορισμού των εξαγωγών (και ειδικά των τοπικών αγροτικών προϊόντων) ενώ η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι βασικές αγορές προέλευσης των τουριστών.

Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται από την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ καθώς αποτελεί την δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για την Περιφέρεια με περίπου 13% μερίδιο αγοράς<sup>9</sup> και απορροφά το 5% των εξαγωγών<sup>10</sup> της Περιφέρειας. Οι επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να προέλθουν από την ενδεχόμενη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στο Η.Β. ως αποτέλεσμα π.χ. μόνιμης απώλειας προϊόντος-εισοδήματος λόγω Brexit, σε συνδυασμό με άνοδο του πληθωρισμού και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ, και αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες και στο ταξιδιωτικό κόστος εκτός Η.Β. (π.χ. επαναφορά της ταξιδιωτικής βίζας για τους κατοίκους του Η.Β., καθεστώς αεροπορικών εταιριών κλπ). Οι επιπτώσεις για τις εξαγωγές προϊόντων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν καθώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τις σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Η.Β. σχετικά με το καθεστώς των μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών. Είναι όμως δεδομένο ότι και στο εμπόριο οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες επηρεάζουν τον όγκο και την αξία των συναλλαγών. Για την αποτίμηση των επιπτώσεων από το BREXIT απαιτείται ειδική μελέτη η οποία θα εντοπίσει και τις απαιτούμενες διορθωτικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

<sup>9</sup> Λάμπρου Ε., Α. Ίκκος (2017), Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά ΙΝΣΕΤΕ.

<sup>10</sup> Ανάλυση στοιχείων 2012 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (για το έτος 2014) επιβεβαιώνουν τις τάσεις εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας όπως είχαν αναλυθεί στην ex ante αξιολόγηση (Πίνακας Δ.1.1.α). Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η περιφερειακή οικονομία συνεχίζει να εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται κυρίως με τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία, με ισχυρή παρουσία της διαχείρισης των ακινήτων και σταδιακή ενίσχυση της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και στερεών αποβλήτων. Αντίθετα, οι κατασκευές και οι δημόσιες υπηρεσίες υποχωρούν στην περίοδο της κρίσης.

**Πίνακας Δ.1.1.α : Συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής των επιμέρους κλάδων προ της κρίσης και μετά<sup>11</sup>**

ΤΟΜΕΑΣ	2008	2014
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	35,8	34,6
ΓΕΩΡΓΙΑ	6,2	6,0
ΑΚΙΝΗΤΑ	9,7	13,6
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2,5	3,6
ΑΝΑΨΥΧΗ	3,7	5,2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	7,3	9,6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	6,8	2,9
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21,3	19,0
ΛΟΙΠΑ	6,7	5,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εκτός από τις προαναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η Κρήτη, παραμένει ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας ο οποίος ενισχύεται την περίοδο 2011-15 (Πίνακας Δ.1.1.β). Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη για Ε&Α παρουσιάζει μια μεγέθυνση της τάξης του 27%, ενώ η απασχόληση αυξάνεται κατά 9,2% την περίοδο 2011-13.

**Πίνακας Δ.1.1.β : Συνολική Δαπάνη και απασχόληση στην Ε&Α**

ΔΑΠΑΝΗ Ε&Α (εκατ. ευρώ)	2011	2013	2015	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011-15
	106,10	120,68	134,72	27%
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	2011	2013	2015	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011-13
	2.489	2.718	Μ.Δ.	9,2%

ΠΗΓΗ: ΕΚΤ


Παρά την ύπαρξη ενός ισχυρού ερευνητικού και εκπαιδευτικού πόλου, ο οποίος ενισχύεται την περίοδο της κρίσης, δεν έχει αντιμετωπιστεί η βασική διαρθρωτική αδυναμία της Περιφέρειας που είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα η οποία κυρίως οφείλεται, στην περιορισμένη ροπή προς καινοτομία στην αδύναμη επιχειρηματικότητα καθώς και στο θεσμικό περιβάλλον. Η ex ante αξιολόγηση έχει εντοπίσει τις βαθύτερες αιτίες της υστέρησης και το Ε.Π. Κρήτη 2014-20 έχει ενσωματώσει δράσεις που η υλοποίησή τους θα οδηγήσει στη σταδιακή αντιστροφή της.

Οι επενδύσεις συνολικά εμφανίζουν σημαντική κάμψη κατά -68% την περίοδο της κρίσης με αποτέλεσμα από 3.695 εκατ. ευρώ το 2008 να διαμορφώνονται πλέον στο 1.184 εκατ. ευρώ

<sup>11</sup> Επισημαίνεται ότι η συνεχής περιοδική αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

το 2014 (Γράφημα Δ.1.1.β). Η κάμψη επικεντρώνεται κυρίως στη δεύτερη περίοδο της κρίσης 2012-14.

**Γράφημα Δ.1.1.β: Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου ανά τομέα δραστηριότητας**




Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η υποχώρηση των επενδύσεων υπονομεύει την σταθερότητα της ανάκαμψης. Στις παραγωγικές δραστηριότητες οι επενδύσεις επικεντρώνονται στα ακίνητα στο τουρισμό και στη γεωργία. Τα επόμενα έτη αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση στις επενδύσεις στο τουρισμό καθώς η αυξανόμενη ζήτηση έχει προκαλέσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου.

Η αγορά εργασίας βελτιώνεται καθώς καταγράφεται μια σημαντική ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης και σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας (Γράφημα Δ.1.1.γ). Η ανάκαμψη του ποσοστού απασχόλησης είναι ισχυρότερη από την αντίστοιχη για το σύνολο της χώρας. Όμως κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από την προ κρίσης περίοδο. Η μείωση της ανεργίας παρακολουθεί τις εθνικές τάσεις. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την πεποίθηση ότι η ανάκαμψη της περιφέρειας που καταγράφηκε ήδη από το 2014 θα έχει συνέχεια έστω και με διακυμάνσεις.

**Γράφημα Δ.1.1.γ Απασχόληση και Ανεργία**



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Όπως επισημαίνεται στην ex ante αξιολόγηση οι διεργασίες που έχουν ενεργοποιηθεί από την μακροχρόνια κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα δημοσιευμένα περιφερειακά στατιστικά μεγέθη τα οποία ούτως ή άλλως υστερούν κατά δύο έτη ως προς τα εθνικά. Επίσης, παραμένουν σημαντικές αδυναμίες ανάλυσης καθώς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της κρίσης και οι επιπτώσεις από αυτήν στους διάφορους τομείς της οικονομίας δεν έχουν με συστηματικότητα προσεγγιστεί σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, ενώ καταγράφονται σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ειδικά στον τουρισμό αυτές ακόμα δεν έχουν εκφραστεί στα κλαδικά ή μακροοικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση των επενδύσεων.

#### Δ.1.2 Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης ως προς τις ανάγκες, τους Ειδικούς Στόχους και τους δείκτες αποτελέσματος

Στο πλαίσιο της ex ante αξιολόγησης, η αποτίμηση της λογικής της παρέμβασης, έγινε αναλυτικά ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο, εξετάζοντας την λογική συνέχεια από τις ανάγκες – προκλήσεις, τα αίτια που αντιμετωπίζονται, τα αποτελέσματα που επιδιώκονται, τις επιλεγμένες ενδεικτικές δράσεις και τις κατηγορίες παρέμβασης καθώς και τον τρόπο που συμβάλουν στην διαμόρφωση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και δεν διαπιστώνεται ανάγκη αναδιατύπωσης ή δημιουργίας νέων Ειδικών Στόχων ή και δεικτών αποτελέσματος. Δημιουργείται όμως ανάγκη κατάργησης ενός Ειδικού Στόχου του ΕΣ 14 «Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο» στην ΕΠ 6ε. Η ανάγκη κατάργησης του δείκτη, δεν συνδέεται με αλλαγές στην λογική της παρέμβασης αλλά με νέα δεδομένα, σε ότι αφορά τον χωρικό σχεδιασμό, από πλευράς του ΥΠΕΝ. Ο ΕΣ 14 συνδέεται με τον δείκτη αποτελέσματος T3114 «Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)» που τροφοδοτείται από 1 δείκτη εκροής τον CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια». Ο δείκτης εκροής CO23 συνδέεται με 2 Κωδικούς Παρέμβασης. Κατά τον σχεδιασμό του Ε.Π. η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών

NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης, το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023. Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργησή του. Ο Π/Υ του, μπορεί να αξιοποιηθεί με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για παρεμβάσεις των ΘΣ 4 και ΘΣ 6 (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε)

Σε ότι αφορά τους δείκτες εκροής οι πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες, που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Α, συναρτώνται με επιμέρους κατηγορίες πράξεων και είναι συναφείς με τους ήδη υφιστάμενους δείκτες εκροής, χωρίς να δημιουργούν ανατροπές στην λογική της παρέμβασης (τεκμηρίωση στην ενότητα Δ.3).

Πέραν όμως της αποτίμησης της λογικής της παρέμβασης ανά Επενδυτική Προτεραιότητα των Αξόνων 1, 2 και 3, στο πλαίσιο της ex ante αξιολόγησης, είχε γίνει επιμέρους προσέγγιση, που αφορούσε στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία γίνεται μια επικαιροποίηση με αναφορά στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ορθολογική σχεδίαση των εργαλείων προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστης εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών και των αντιλήψεων της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και αξιολόγηση των γενικότερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια. Από πρόσφατες αναλύσεις έχει προκύψει ότι το χρηματοδοτικό κενό για τις ΜΜΕ στην Κρήτη ανέρχεται σε 199 εκατ. ευρώ.<sup>12</sup> Επίσης, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχει καταγραφεί αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των πόρων που είχαν διατεθεί είτε στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ είτε για το εξοικονομώ κατ'οίκον. Είναι προφανές ότι οι επικρατούσες συνθήκες και οι κίνδυνοι δεν επέτρεψαν αφενός την ικανοποιητική μόχλευση των πόρων και αφετέρου την επαρκή δέσμευση τους από ιδιώτες επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπερπεριφέρεια Κρήτης Νήσων Αιγαίου η απορρόφηση στο ΕΤΕΑΝ διαμορφώθηκε στο 84,68% (έως Μάιο 2016)<sup>13</sup>. Η εμπειρία για το JESSICA ήταν ικανοποιητική και ως προς τη σύνθεση των έργων αλλά και ως προς την απορρόφηση των πόρων.<sup>14</sup>

Στο πλαίσιο του Άξονα 1, υπήρχε πρόβλεψη για Περιφερειακό Μηχανισμό Στήριξης. Τα χρηματοδοτικά μεγέθη του Ε.Π. Κρήτη είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου μια επιλογή ανάπτυξης περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών θα ήταν αντιπαραγωγική σε αυτή την φάση καθώς δεν θα ήταν εφικτό να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και να δημιουργηθούν επαρκείς δομές στήριξης διαφορετικών δραστηριοτήτων. Με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο οι κατάλληλες δομές διαχείρισης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι σκόπιμο η Περιφέρεια να προσανατολιστεί στην συνεργασία με τους εθνικούς φορείς διασφαλίζοντας την διάθεση της εκχωρημένης χρηματοδότησης σε επενδύσεις στην Κρήτη.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σκόπιμο να διατεθούν πόροι από την Επενδυτική Προτεραιότητα 3c στο ΤΕΠΙΧ για την παροχή δανείων επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεων προς ΜΜΕ. Οι σχετικοί πόροι μπορεί να εκχωρηθούν στο ΕΠΑΝΕΚ και να διατεθούν στο

---

<sup>12</sup> Grant Thornton (2016), «Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας» σελ. 96.

<sup>13</sup> Οpcit σελ.24.

<sup>14</sup> Οpcit σελ.38.

ΤΕΠΙΧ II για την χρηματοδότηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Και τα δύο εργαλεία αναμένεται να ενισχύσουν την υγιή επιχειρηματικότητα σε μια περίοδο που το τραπεζικό σύστημα έχει μεν ακόμη περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης αλλά βρίσκεται σε φάση αναπροσανατολισμού των δανειακών χαρτοφυλακίων του με την προσέλκυση νέων δυναμικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μπορεί να διατεθεί μέρος των πόρων από την επενδυτική δραστηριότητα 3α (στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται και η δημιουργία θερμοκοιτίδων) στο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) για την χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης του συμπλέγματος της Γνώσης που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Στρατηγικής RIS3. Όπως, έχει προκύψει από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς προτεραιότητας Περιβάλλον, Τουρισμός και Αγροδιατροφή, η ερευνητική κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που διαθέτουν σημαντικά στοιχεία τεχνολογικής ετοιμότητας. Οι χρηματοδοτήσεις μέσω του EquiFund θα διευκολύνουν την επιχειρηματική ωρίμανση και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις προσέλκυσης και άλλων ιδιωτικών κεφαλαίων στο βαθμό που επιβεβαιωθούν οι αρχικές προβλέψεις των επιχειρηματικών σχεδίων.

Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι σκόπιμο να διατεθούν επαρκείς πόροι στο Ταμείο Υποδομών για την υλοποίηση παρεμβάσεων τύπου JESSICA στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 4 και 6. Βασική προϋπόθεση για την δημιουργία ισχυρών αναπτυξιακών επιπτώσεων είναι η επιλογή προτάσεων που θα χαρακτηρίζονται από υψηλή συμπληρωματικότητα ως προς τις υφιστάμενες παρεμβάσεις στον αστικό χώρο ή θα διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και στοιχεία ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού.

Η εκχώρηση θα πρέπει να συνοδεύει από υποστηρικτικές δράσεις ενημέρωσης με στήριξη από την τεχνική βοήθεια. Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος θα απαιτηθεί μια κινητοποίηση για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να ωριμάσουν οι σχετικές προτάσεις και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι χρηματοδοτήσεις σε επενδύσεις με σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορροφηθούν σε δραστηριότητες που έχουν μεν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές απαιτήσεις αλλά είναι αμφιβόλου αναπτυξιακής προστιθέμενης αξίας. Η σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί και μέσω των υφιστάμενων πλατφορμών καινοτομίας με άμεση προσέγγιση όσων έχουν καταθέσει προτάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Παράλληλα, θα πρέπει να οργανωθεί μια συστηματική εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων για την προσέγγιση του συνόλου των ενδιαφερομένων.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 σχεδιάζεται σε συνάρτηση με την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, γεγονός που συναρτάται και με την καθυστέρηση ενεργοποίησης, αφού τόσο η ολοκλήρωση και έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής όσο και οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης προηγούνται της έναρξης υλοποίησης. Από την μέχρι σήμερα εξέλιξη των διαδικασιών αυτών διαφαίνεται ότι αφενός η λογική της παρέμβασης δεν μεταβάλλεται σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και αφετέρους ότι οι υποθέσεις που στήριξαν την ποσοτικοποίηση των δεικτών επιβεβαιώνονται. Η σχεδόν συνολική αντικατάσταση του πλέγματος των δεικτών παρακολούθησης στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΚΤ έχει ως αποτέλεσμα και την αναδιατύπωση των δεικτών στον Άξονα Προτεραιότητας, χωρίς να είναι δυνατή σε παρούσα φάση η αυστηρή εκτίμηση του βαθμού συμβολής τους στη λογική της παρέμβασης, στο βαθμό που οι στόχοι δεν είναι ποσοτικοποιήσιμοι.

Η ενίσχυση τεσσάρων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 5 με πρόσθετους πόρους κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Ε.Π, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη υλοποίησης και νέων δράσεων στις προτεραιότητες αυτές, συνιστούν μεταβολές στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα και σε παραμέτρους της λογικής της παρέμβασης. Τόσο οι πρόσθετοι πόροι όσο και οι νέες δράσεις καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από το Ε.Π. και καταγράφονται από την εκ των προτέρων αξιολόγησή του, ενώ οι μεταβολές αυτές σε συνδυασμό με την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών παρακολούθησης του ΕΚΤ οδήγησαν στην ουσιαστική αντικατάσταση των περισσότερων δεικτών του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος από νέους δείκτες.

Η ανάλυση της λογικής της παρέμβασης γίνεται στη συνέχεια ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

Ο Άξονας Προτεραιότητας επιδιώκει την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες, καθώς και την τόνωση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Με βάση το αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα, μέσω της υλοποίησής του προβλέπεται η εφαρμογή δράσεων συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1. Στο πλαίσιο του Άξονα εντάσσεται, επίσης, η δημιουργία ενός Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος θα διαμορφώνει τις κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των δράσεων και αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ο Άξονας συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εφαρμόζεται με την επιλογή δύο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 (*Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού*), όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων***

Η Επενδυτική Προτεραιότητα επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας όσον αφορά την συγκράτηση επιστημονικού και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων στους επιλεγμένους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αντιμετωπίζουν το χαμηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον χαμηλό βαθμό συνεργασιών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών – Ερευνητικών Φορέων στην Περιφέρεια και αποσκοπούν στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης στους επιλεγμένους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αυτές οι ανάγκες της Περιφέρειας

Οι διαπιστωμένες ανάγκες, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο προγραμματικό έγγραφο, παραμένουν σε ισχύ και κατά συνέπεια δεν απαιτείται τροποποίηση όσον αφορά επιμέρους στοιχεία που προσδιορίζουν τη λογική της παρέμβασης στο επίπεδο της Επενδυτικής Προτεραιότητας. Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, η ομογενοποίηση σε εθνικό

επίπεδο του συστήματος παρακολούθησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ επιφέρει την ανάγκη αναδιατύπωσης δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της, η οποία ήδη έχει αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> αναθεώρησης του Ε.Π.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση επιδιώκοντας την αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιλεγμένων τομέων. Περιλαμβάνει έναν Ειδικό Στόχο (Βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για τη στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης).

Μέσω των παρεμβάσεων θα αντιμετωπισθεί το έλλειμμα που διαπιστώνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναφορικά προς την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις επιχειρηματικότητας στους τομείς παρέμβασης της Στρατηγικής. Η λογική της παρέμβασης αναφορικά προς την επιλογή και εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας παραμένει σε ισχύ, ενώ η εφαρμογή της υποστηρίζεται από την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικών Εταίρων.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**

Ο Άξονας Προτεραιότητας επιδιώκει τη διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας, μέσω της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κρίση και ειδικότερα των φαινομένων φτώχειας και αποκλεισμού σε περιοχές και θύλακες που δέχονται ισχυρές πιέσεις από την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, της προώθησης της ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας, της προαγωγής της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της βελτίωσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και της ενσωμάτωσης των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με την κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων.

Παρά το γεγονός ότι οι υφιστάμενες ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης, στα πεδία παρέμβασης του Άξονα παραμένουν σε ισχύ, το πλαίσιο υλοποίησής του επηρεάζεται από μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι έχουν μεταβληθεί, επισύροντας αναγκαίες μεταβολές στη λογική της παρέμβασης, στο επίπεδο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων. Οι μεταβολές αυτές αφορούν:

- Σους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας Τεχνικής Προσαρμογής του έτους 2017, οι οποίοι κατανέμονται σε συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΕΚΤ για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων σε κάθε Περιφέρεια.
- Στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, στα πεδία παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, όπως είναι ο τομέας της Υγείας, ή ευρύτερες πολιτικές που αφορούν στην ισότητα ευκαιριών και απάλειψη των διακρίσεων. Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να αντανακλώνται στο επίπεδο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Άξονα, ενώ παράλληλα είναι αναγκαία και η εναρμόνιση του συστήματος δεικτών παρακολούθησης των παρεμβάσεων αυτών,



στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που ισχύουν για την ομοιογενή παρακολούθησή τους στο πλαίσιο όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της χώρας.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας επιλέγεται από το Ε.Π. ο Θεματικός Στόχος 09: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και οι ακόλουθες Επενδυτικές Προτεραιότητες.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης**

Μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας επιδιώκεται η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια με σημαντική, παράλληλη, αύξηση τόσο της μακροχρόνιας ανεργίας, όσο και της ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των γυναικών. Η Επενδυτική Προτεραιότητα εξειδικεύεται σε δύο Ειδικούς Στόχους.

- Ο πρώτος αφορά στη «βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας» (22). Οι παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν, συμβάλλουν στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και την ενίσχυση της εξειδίκευσης των μακροχρόνια ανέργων, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα σχετικά με τη συρρίκνωση της απασχόλησης σε κρίσιμους για την Περιφέρεια τομείς (κατασκευές, τουρισμός) ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
- Ο δεύτερος αφορά στη «βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών» (22) και επιδιώκει να διευρύνει τις δυνατότητες αναζήτησης εργασίας ή και την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων που θα επιτρέψουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας σε νοικοκυριά με μικρά παιδιά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό λόγω ανεργίας.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα ενισχύεται με την πρόσθετη κατανομή πόρων στο πλαίσιο της Τεχνικής Προσαρμογής, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η εφαρμογή τέτοιων δράσεων, στο σύνολο της χώρας, τεκμηριώνεται με βάση τα στοιχεία αξιολόγησης παρόμοιων δράσεων που υλοποιήθηκαν τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η οποία κατέδειξε την αναγκαιότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσής τους με στόχο την προώθηση / διατήρηση των γυναικών στην απασχόληση, μέσω της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Οι δράσεις εναρμόνισης μέσω των Ε.Π. θα εστιάσουν σε άτομα που αποδεδειγμένα από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και κυρίως γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες) και θα εφαρμοστούν σε συνάφεια με τις παρεμβάσεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες. Η ενίσχυση της εφαρμογής δράσεων εναρμόνισης μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση ωφελούμενων από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών,

νηπίων, παιδιών και εφήβων. Η εστίαση αυτή των δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό επιφέρει την ανάγκη αναδιάρθρωσης των Ειδικών Στόχων που αντιστοιχούν στην Επενδυτική Προτεραιότητα σε

- Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας (22)
- Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών (23)

Επιπλέον, η απάλειψη του όρου «μειονεκτούντα άτομα» από τη διατύπωση των Ειδικών Στόχων συμβάλλει στο να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ κατηγοριών συμμετεχόντων που εντάσσονται σε άλλες Επενδυτικές Προτεραιότητες και καταγράφονται με διαφορετικούς δείκτες.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με την δημιουργία κατάλληλων δομών και παράλληλα για τη στήριξη ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, μετανάστες/πρόσφυγες με σκοπό για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη. Μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας αντιμετωπίζεται το μεγάλο χάσμα που διαπιστώνει το εγκεκριμένο Ε.Π. μεταξύ των Ρομά και των μεταναστών με τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην απασχόληση.

Με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα η Επενδυτική Προτεραιότητα εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός ειδικού στόχου που αφορά στην «βελτίωση της απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων». Δεδομένου ότι γίνεται η κατανομή πρόσθετων πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα για την χρηματοδότηση νέων δράσεων είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του πλαισίου υλοποίησής της με τη διαμόρφωση δύο Ειδικών Στόχων και με διαχωρισμό των δράσεων ενίσχυσης των δομών και εκείνων που αφορούν στην υποστήριξη των Ρομά:

- Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες (24)
- Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη (24.1)

Η ανάγκη διαμόρφωσης δύο Ειδικών Στόχων (και συνακόλουθα αντίστοιχων μεταβολών όσον αφορά τους δείκτες παρακολούθησης) υπαγορεύεται από την ανάγκη να διαχωριστούν οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, από τις δράσεις ενίσχυσης δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης, διαφορετικές ομάδες στόχου και διαφορετικά αναμενόμενα αποτελέσματα.

#### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα αντιμετωπίζει τις μειωμένες δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση για μετανάστες και ΑΜΕΑ όπως διαπιστώνονται από το Ε.Π., με την διασφάλιση συνθηκών ομαλής πρόσβασης των ατόμων αυτών στην απασχόληση. Με βάση το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει έναν Ειδικό Στόχο που αφορά στον «περιορισμό των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση αναγκών που περιλαμβάνεται στο Ε.Π., σε σχέση με τα πεδία πολιτικής που εντάσσονται στην Προτεραιότητα παραμένουν σε ισχύ, η κατανομή πρόσθετων πόρων σε αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στο πλαίσιο υλοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας, αφού σε αυτήν περιλαμβάνονται και νέες δράσεις, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν συναρμοδιότητα κεντρικών φορέων της Διοίκησης. Η ένταξη των νέων δράσεων επιφέρει την ανάγκη διαμόρφωσης δύο Ειδικών Στόχων, με τον διαχωρισμό των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής από τις δράσεις ενίσχυσης δομών ή δράσεις εκπαιδευτικής στήριξης. Ο διαχωρισμός αυτός λαμβάνει υπόψη ότι οι δράσεις εναρμόνισης απευθύνονται σε συμμετέχοντες, ενώ οι δράσεις ενίσχυσης δομών όπως και οι δράσεις εξατομικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης έχουν συστημικό χαρακτήρα, οι ομάδες στόχοι τους είναι φορείς ενώ τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι έμμεσα ωφελοούμενοι:

- Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) (25)
- Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ (25.1)

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9<sup>η</sup> - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την συμπλήρωση – ολοκλήρωση δομών στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων (π.χ. ηλικιωμένοι, κακοποιημένες γυναίκες κλπ). Μέσω της τεχνικής προσαρμογής στην Επενδυτική Προτεραιότητα κατανέμεται μικρό ύψος πρόσθετων πόρων, για τη στήριξη δράσεων πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, ιδίως στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση των Ε.Π., η Επενδυτική Προτεραιότητα εξειδικεύεται κατά τρόπο ώστε οι παρεμβάσεις που αυτή θα περιλάβει να εντάσσονται στους άξονες πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και στο πλαίσιο μιας πολιτικής η οποία επιδιώκει την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, με την ανακατεύθυνση της ζήτησης των ατόμων από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, προς ποιοτικές προληπτικές και ολιστικές προσεγγίσεις παροχής πρωτοβάθμιας υγείας. Το Ε.Π. ΜΔΤ θα χρηματοδοτήσει την πιλοτική φάση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) σε όλη την περιφέρεια της χώρας.

Οι μεταβολές που επέρχονται καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση δύο Ειδικών Στόχων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας, έτσι ώστε να διαχωριστούν οι δράσεις υγείας από

άλλες δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών που περιλαμβάνονται σε αυτή, δεδομένου ότι έχουν διαφορετικά αποτελέσματα και αφορούν σε διαφορετικές ομάδες – στόχους και ειδικότερα:

- Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.(26)
- Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες (26.1)

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση**

Η Επενδυτική Προτεραιότητα επιλέγεται για την κάλυψη αναγκών που συναρτώνται με τις δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων πληθυσμού αλλά και τους όρους και τον τρόπο προώθησης και ενθάρρυνσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Με τις παρεμβάσεις που ενισχύονται επιδιώκεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειας ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία, με τον αναπροσανατολισμό του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

Η Επενδυτική Προτεραιότητα περιλαμβάνει έναν Ειδικό Στόχο που αφορά στην «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων». Η λογική της παρέμβασης αναφορικά προς την επιλογή και εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας παραμένει σε ισχύ ενώ δεν μεταβάλλεται το χρηματοδοτικό της πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων**

Με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π. η Επενδυτική Προτεραιότητα επιδιώκει την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως η φτώχεια και η ανεργία, μέσα από την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των μειονεκτούντων ατόμων, ιδιαίτερα των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων. Η Επενδυτική Προτεραιότητα περιλαμβάνει ένα Ειδικό Στόχο που αφορά στη «Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων του πληθυσμού».

Η ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και οι στρεβλώσεις και ανισότητες σε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά επιμέρους περιοχών, αποτελούν βασικά στοιχεία στα οποία δομείται η λογική της παρέμβασης της προτεραιότητας, τα οποία παραμένουν σε ισχύ. Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι σε αυτήν δεν κατανέμονται πρόσθετοι πόροι, δεν εντοπίζεται ανάγκη μεταβολής του πλαισίου υλοποίησής της.

**Δ.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ**

Η εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος γίνεται αναλυτικά ανά δείκτη, Κωδικό Παρέμβασης, Επενδυτική Προτεραιότητα και Άξονα Προτεραιότητας στον Πίνακα Δ.2.

Για τους δείκτες αποτελέσματος στο πλαίσιο των Αξόνων, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, η εκτίμηση επίτευξης των τιμών βάσης και στόχου γίνεται, με βάση διαχρονικά στοιχεία από επίσημες πηγές.

### **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)**

Από τους 5 δείκτες αποτελέσματος του Άξονα, γίνονται προσαρμογές σε 2 (Τ3101 και Τ3102) για την τιμή βάσης, λόγω αναθεωρημένων τιμών της ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT για προηγούμενα έτη, ενώ αλλαγή τιμής στόχου γίνεται μόνο για τον δείκτη Τ3102 λόγω σημαντική αλλαγής στην τιμή βάσης (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε). Για τον Τ3104, δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο περιφερειακό επίπεδο.

### **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη**

Από τους 10 δείκτες αποτελέσματος που παραμένουν στον Άξονα (1 δείκτης αποτελέσματος προτείνεται για κατάργηση στην ενότητα Δ.3.) γίνονται προσαρμογές σε 2. Στον Τ3107 συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023, για τον δείκτη Τ3113 στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023 συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα για τον Χωρικό Σχεδιασμό από το ΥΠΕΝ και την εξειδίκευση για τις ΟΧΕ (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε)

### **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη**

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές βάσης και στόχου για τους 3 δείκτες αποτελέσματος.

Η ριζική αναμόρφωση του συστήματος δεικτών παρακολούθησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε παρούσα φάση οι δείκτες δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί όπως αναλυτικά αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα, δεν επιτρέπει την αυστηρή ποσοτική εκτίμηση δεικτών αποτελέσματος στην παρούσα φάση της αξιολόγησης. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι αναμορφωμένοι δείκτες αποτελέσματος μετά την 1<sup>η</sup> Αναθεώρηση του Προγράμματος και διατυπώνονται κάποιες παρατηρήσεις της αξιολόγησης αναφορικά προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού.

### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα δiii***

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν υπάρχει υλοποίηση, δεδομένου ότι προϋπόθεση για την ενεργοποίησή της ήταν η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης. Επιπλέον απαιτείται η ποσοτικοποίηση του στόχου αποτελεσμάτων, η οποία μπορεί ενδεχομένως να γίνει με βάση τις παραδοχές της εκ των προτέρων αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο νέος δείκτης αποτελεί ουσιαστικά αναδιατύπωση του παλαιού. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να υπάρχουν αποτελέσματα απαιτείται η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων, ώστε να

υποστηριχθεί η συμβολή του Προγράμματος στην ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας με την αξιοποίηση των ισχυρών πλεονεκτημάτων της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 8V***

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα έχει ενταχθεί ένα έργο, ενώ ουσιαστικά αυτή παραμένει μη ενεργοποιημένη. Με δεδομένη αυτή την μη ενεργοποίηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη ποσοτικοποίησης δεν μπορεί να γίνει αυστηρή εκτίμηση. Σε κάθε περίπτωση, η μέχρι σήμερα εξέλιξη των διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης αναδεικνύει ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του Ε.Π. για την υλοποίηση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8iii και 8iv που συνδέονται με την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης επιβεβαιώνονται τόσο ως προς τις υπάρχουσες ανάγκες, όσο και ως προς την προβλεπόμενη ζήτηση των παρεμβάσεων, κατά συνέπεια η επίτευξη των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τις ανάγκες του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου εναπόκειται στην έναρξη υλοποίησης των πράξεων.

### **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9i***

Η Επενδυτική Προτεραιότητα παρουσιάζει σημαντικά επίπεδα ενεργοποίησης. Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων με βάση το ομογενοποιημένο σύστημα δεικτών μπορεί να στηρίζεται στις παραδοχές που υποστήριξαν την ποσοτικοποίηση των προηγούμενων δεικτών, τόσο για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όσο και για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και να λαμβάνει υπόψη την κατανομή πρόσθετων πόρων (με την επιφύλαξη της αναμενόμενης κοινής μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης). Τόσο η υψηλή ενεργοποίηση όσο και οι πρόσθετοι πόροι που διατίθενται υποδηλώνουν δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από το Ε.Π.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii***

Η Επενδυτική Προτεραιότητα εμφανίζει, επίσης, υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης. Είναι αναγκαία ή ποσοτικοποίηση των στόχων με βάση την κοινή μεθοδολογία, καθώς και η επιτάχυνση της υλοποίησης ώστε να καλυφθούν οι διαπιστωμένες ανάγκες όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii***

Η διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας, στην οποία καταγράφεται υψηλή ενεργοποίηση, ακολουθεί τη διάρθρωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i, όσον αφορά την εφαρμογή δράσεων εναρμόνισης για ΑΜΕΑ καθώς και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ποσοτικοποίηση των στόχων αποτελεσμάτων είναι συνάρτηση της μεθοδολογίας που θα εφαρμοσθεί, καθώς και της πολιτικής συναρμόδιων φορέων αρμοδιότητα των οποίων είναι η εφαρμογή κάποιων παρεμβάσεων (π.χ. ΣΥΔ συναρμοδιότητα Υπουργείων Εργασίας και Υγείας). Η υψηλή ενεργοποίηση σε συνδυασμό με την κατανομή πρόσθετων πόρων επιτρέπουν την εκτίμηση αποτελεσμάτων ανάλογων των αναγκών της Περιφέρειας και των πολιτικών κεντρικών φορέων που υλοποιούνται σε αυτήν.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv***

Η πρόσφατη αναθεώρηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας μεταβάλλει τη λογική της παρέμβασης και προσθέτει ορισμένες νέες δράσεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Απαιτείται η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με την εξειδίκευση για την Περιφέρεια Κρήτης της νέας πολιτικής του Υπουργείου στους τομείς της πρωτοβάθμιας υγείας, της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv***

Με δεδομένα ότι οι δείκτες αποτελέσματος της Επενδυτικής Προτεραιότητας εκτιμώνται με βάση την υλοποίηση των παρεμβάσεων και το ότι η προτεραιότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί, καθίσταται προφανές ότι σε παρούσα φάση δεν καταγράφονται αποτελέσματα. Η ποσοτικοποίηση των στόχων αποτελέσματος μπορεί να γίνει, με βάση την κοινή μεθοδολογία, στη βάση των παραδοχών της εκ των προτέρων αξιολόγησης, δεδομένου ότι ο νέος δείκτης αποτελεί ουσιαστικά αναδιατύπωση του προηγούμενου.

#### ***Επενδυτική Προτεραιότητα 9v***

Η Επενδυτική Προτεραιότητα δεν έχει, επίσης, ενεργοποιηθεί, κατά συνέπεια δεν καταγράφονται κάποια αποτελέσματα. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των ΤΑΠΤΟΚ θα επιτρέψει την ενεργοποίηση της προτεραιότητας την προσεχή περίοδο.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα, συνολικά στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας, παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στην υποστήριξη δομών καταγράφουν ικανοποιητική εξέλιξη και κατά συνέπεια μπορούν να αναμένονται αποτελέσματα αντίστοιχα των αναγκών που υποστηρίζουν τον προγραμματισμό, τα οποία θα εκφραστούν μέσω των ποσοτικοποιημένων τιμών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της κοινής μεθοδολογίας. Η ενεργοποίηση των μη ενεργών προτεραιοτήτων (9v, 9vi) και η επιτάχυνση της υλοποίησης στις υπόλοιπες όπου κατανέμονται και νέοι χρηματοδοτικοί πόροι, θα ενισχύσουν τη δυνατότητα του Προγράμματος να καλύψει τις ανάγκες που καταγράφονται στο Πρόγραμμα στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Πίνακας Δ.2: Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ<sup>15</sup>

ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
ΛΕΩΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	<b>068. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)</b>	Τ3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	<b>0,06 0,067</b>	0,13	<p>Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2011 με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Από την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει τιμή βάσης 0,067 για το 2011 και 0,066 για το 2013, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία. Εκτιμάται ότι η σχετική δαπάνη θα διπλασιαστεί ως ποσοστό ΑΕΠ έως την λήξη της Προγραμματικής Περιόδου καθώς τα κίνητρα και ο στοχευμένος προσανατολισμός της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, κινητοποιούν τις επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι συμβατά με τις αρχικές παραδοχές και με δεδομένη την σχετικά μικρή μεταβολή της τιμής βάσης δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ΕΛΣΤΑΤ</p>
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων				
		<b>062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ</b>				
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)				
		<b>063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ</b>				

<sup>15</sup> Με πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος και με πράσινο χρώμα εκείνες που προκύπτουν μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	T3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ / ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ	234 177	280 232	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε για το 2011 από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ΤΠΕ. Από την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει τιμή βάσης 177 για το 2011, 159 για το 2013, 141 για το 2014 ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία. Η εκτίμηση της τιμής στόχου βασίζεται σε χρονοσειρές ετήσιων ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ και με την παραδοχή ότι θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι συμβατά με τις αρχικές παραδοχές, με δεδομένη όμως την σημαντική μεταβολή της τιμής βάσης στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023  'ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Χρονοσειρές
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	T3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	45,10 (2014)	60,00	Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2014 στο επίπεδο της υπερπεριφέρειας. Οι τιμές της συγκεκριμένης μεταβλητής δίνονται σε επίπεδο χώρας αλλά η υπερπεριφέρεια Κρήτης Νησιών Αιγαίου στη μεταβλητή για χρήση διαδικτύου κινείται στο μέσο όρο της χώρας (66% και 65% αντίστοιχα) και έγινε η παραδοχή ότι δεν θα αποκλίνει σημαντικά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εκτίμηση της τιμής στόχου γίνεται με βάση χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ και με την παραδοχή ότι η υπερπεριφέρεια στη μεταβλητή για χρήση διαδικτύου κινείται στο μέσο όρο της Χώρας και άρα δεν θα αποκλίνει

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)				σημαντικά και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με δεδομένη την πορεία εξέλιξης της τιμής του δείκτη, 46,4% για το 2015 και 48,9% για το 2016 δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023  'ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά 2014
	3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	T3104 Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	3,2 (2012)	6,4	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε για το 2012 με βάση τις καταγραφές του παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας του IOBE που δημοσιευόταν σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με την παραδοχή ότι η Περιφέρεια θα συγκλίνει προς τον μέσο όρο της Χώρας (6,5 για το 2012), με δεδομένη τη στόχευση και τα κίνητρα στους τομείς προτεραιότητας στην Περιφερειακή Στρατηγική της «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε Εθνικό επίπεδο, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση και πρόβλεψη των τιμών του δείκτη σε Περιφερειακό επίπεδο  'ΠΗΓΗ: Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας IOBE
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	T3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	41,4	43,4	Η παραδοχή ήταν ότι ως κλάδοι υψηλής προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της λογικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προσδιορίζονται η μεταποίηση, το εμπόριο – τουρισμός, η χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο τομέας των επικοινωνιών – πληροφοριών. Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 ως προς τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων των προαναφερόμενων τομέων και το ΑΕΠ της Περιφέρειας.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						<p>Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση τις διαχρονικές σειρές της ΕΛΣΤΑΤ από το 2005 έως το 2011, συνεκτιμώντας και τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική της «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμήθηκε ότι το ειδικό βάρος των κλάδων υψηλής ΑΑΠ θα ενισχυθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023. Με δεδομένη την πορεία εξέλιξης της τιμής του δείκτη, πτώση στο 38,8% για το 2013 και σχετική ανάκαμψη στο 40,5% το 2014 δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου 2023</p> <p>ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ</p>
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	Τ3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας / ktoe	69,76 (2013)	902,10	<p>Οι τιμές βάσης και στόχου, αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο, όπως αυτός αποτυπώνεται από το ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΕΑ βάσει του άρθρου 7/ παρ9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Με βάση το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014, Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» προβλέπεται ότι «υπολογίστηκε ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2014-2020, ο οποίος διαμορφώνεται σωρευτικά σε 3.332,7 ktoe (38,8 TWh) εκ των οποίων το σύνολο των νέων ετήσιων εξοικονομήσεων ισούται με 902,1 ktoe (10,5 TWh). Ως ενδιάμεσοι περίοδοι για την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης του συνολικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και των νέων εξοικονομήσεων ορίστηκαν: α) η περίοδος 2014 έως 2015 με ενδιάμεσο συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 300,7 ktoe (3,5 TWh) και β) η περίοδος 2016 έως 2018 με ενδιάμεσο συνολικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 1.678,9 ktoe (19,5 TWh)».</p>
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						ΠΗΓΗ : ΥΠΕΝ
	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	T3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) / Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων	0,32 2,9 (2010)	7,80 12,8	<p>Η τιμή βάσης είχε προσδιοριστεί για το 2010 σε 0,32 με βάση στοιχεία της EUROSTAT. Η τιμή στόχος στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας κυρίως στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών αναμένεται να προκαλέσει μια σημαντική ροπή στην καινοτομία στο τομέα αυτό και να οδηγήσει σε ανάκαμψη των αιτήσεων για πατέντες συνολικά στην Περιφέρεια. Η συμμετοχή της δράσης 4f σε αυτή την ανάκαμψη εκτιμάται σε 20% ή 1,56 αιτήσεις για πατέντες ανά εκατομμύριο κάτοικοι σε ετήσια βάση από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος και μετά από μια περίοδο κατ' ελάχιστον 2 ετίας που απαιτείται για την ωρίμανση των καινοτομιών και την κατάθεση των αιτήσεων. Συνολικά, εκτιμήθηκε ότι την περίοδο 2017-23 θα πραγματοποιηθούν 8 αιτήσεις πατεντών στο τομέα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και στις ΑΠΕ. Συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης στο 2,9 για το 2010 και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023, με δεδομένο ότι η τιμή για το 2012 είναι 11,3</p> <p>ΠΗΓΗ : EUROSTAT</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	Τ3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	79,00 (2014)	90,00	Οι τιμές βάσης και στόχου, υπολογίστηκαν, με βάση τις ακτίνες αποτελεσματικής επέμβασης - προστασίας για αντιμετώπιση ή πρόληψη φυσικών καταστροφών (κυρίως πυρκαγιές- πλημμύρες). Η προσέγγιση για την τιμή βάσης, έγινε με βάση την χωρική κατανομή των υφιστάμενων υποδομών και του εξοπλισμού (πυροσβεστική και ΕΜΑΚ), και τους απαιτούμενους χρόνους μετακίνησης των οχημάτων από τις έδρες τους προς δυσπρόσιτες περιοχές που εντοπίζονται κυρίως στο νότιο – νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας . Στις ίδιες περιοχές καταγράφεται και σημαντική συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 καθώς και διάσπαρτοι οικισμοί μικρού μεγέθους Η τιμή στόχος προσεγγίστηκε με τις παραδοχές : • ενίσχυση του εξοπλισμού φορέων επιτρέπει που την λειτουργία κινητών μονάδων και περιπολιών, σε απομακρυσμένες περιοχές • κατασκευή έργων υποδομής που μειώνει του κινδύνους σε κρίσιμες περιοχές • σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών, που μειώνουν τους κινδύνους Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου  ΠΗΓΗ : Περιφερειακές Υπηρεσίες για μέσες ταχύτητες , Πυροσβεστική για χωρική κατανομή μονάδων
		088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών				
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	Τ3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	10,50 (2013)	43	Η τιμή βάσης υπολογίστηκε ως ποσοστό των χωριστά συλλεγόντων (από τους λειτουργούντες φορείς διαχείρισης) αστικών στερεών αποβλήτων (ανακυκλώσιμα και ΒΑΑ) που οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση, ως προς την παραγόμενη ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων για το 2013. Η τιμή για την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ, προέκυψε από τα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
	λόγω απαιτήσεις					στοιχεία του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ με βάση τα στοιχεία και τις παραδοχές για την ολοκλήρωση των υποδομών του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου  'ΠΗΓΗ : ΠΕΣΔΑΚ
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	80,90 (2014)	90,00	Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Συγκεκριμένα για τις 3 Λεκάνες Απορροής (ΛΑΠ) της Περιφέρειας, καταγράφονται αναλυτικά οι υφιστάμενοι ΕΕΛ, ο συνολικός πληθυσμός αιχμής τους καθώς και ο μη εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά ΛΑΠ. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση τα έργα που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν, τόσο στο επίπεδο του Ε.Π. όσο και στο επίπεδο του Τομεακού Προγράμματος. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου και σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναθεωρούμενο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης  'ΠΗΓΗ : Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την	T3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού /	191.095,00 (2010)	211.780,00	Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπό έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, όπου καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία δεκαετίας για τις ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλες τις χρήσεις. Οι υφιστάμενες

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
		προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)	m3/ημέρα			ανάγκες ύδρευσης του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού, ανέρχονται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 12,7% των συνολικών αναγκών για όλες τις χρήσεις. Η τιμή βάσης, προσδιορίζεται για το 2010 και η τιμή στόχος προσεγγίζεται με βάση τη διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης με την παραδοχή ότι σταδιακά η ζήτηση σταθεροποιείται παρά τις παρατηρούμενες αυξητικές τάσεις. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν στοιχειοθετείται ανάγκη επαναπροσέγγισης της τιμής στόχου και σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναθεωρούμενο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης  'ΠΗΓΗ : Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)				
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	T3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ	1.779.002,00 (2013)	2.684.440,00	Η τιμή βάσης προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2013 για τους επισκέπτες 15 αρχαιολογικών χώρων και 12 μουσείων και πολιτιστικών χώρων στην Περιφέρεια. Η τιμή στόχος υπολογίστηκε με βάση την εξέλιξη των διαχρονικών στοιχείων από το 2007 έως το 2013 συνεκτιμώντας και την αντίστοιχη αναμενόμενη αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού (4,2% σε ετήσια βάση). Από το 2007 έως το 2013 αυξήθηκαν οι επισκέπτες κατά 177 χιλιάδες (από 1.601.356 σε 1.779.002). Εκτιμήθηκε ότι την επόμενη περίοδο σε βάθος 10ετίας με την αναβάθμιση των χώρων θα αυξηθούν κατά 830 χιλιάδες οι επισκέπτες. Με βάση διαχρονικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι επισκέπτες για το 2014 αυξήθηκαν σε 1.865.493, για το 2015 είχαν μικρή μείωση 1.794.383 και αυξήθηκαν το 2016 σε 1.912.777. Με δεδομένο ότι η αρχική πρόβλεψη για το 2016 ήταν 2.012.703 δεν αποκλίνει

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						σημαντικά από τους καταγεγραμμένους επισκέπτες του 2016 και το γεγονός ότι οι επισκέπτες έως τον Μάιο του 2017 είναι 475.123 και υπερτερούν του αντίστοιχου μεγέθους για το 2016 (410.547) δεν στοιχειοθετείται επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023. Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και 3 νέοι χώροι που έχουν προστεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ (ένα επιπλέον Μουσείο «Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Αρμένων» με επισκέπτες από το 2015 και άλλοι 2 αρχαιολογικοί χώροι, ο «Αρχαιολογικός Χώρος Ελευθέρνας» και «Μοναστηράκι» από το 2016).
						ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	T3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	34,00 15,00 (2013)	54,00 100,00	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε μέσα από στοιχεία που αποτυπώνουν υφιστάμενες υποδομές ανάδειξης – προστασίας επισκεψιμων επιφανειών οικοτόπων . Ειδικότερα, λήφθηκε υπόψη ότι περίπου το 15% των εκτάσεων τους περιλαμβάνουν απαραίτητες υποδομές ενώ τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν το 11%. Επίσης συνεκτιμήθηκε η επιφάνεια των οικοτόπων που υπάρχει σε κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τον έλεγχο χρήσεων και λειτουργιών. Όπως όμως τεκμηριώθηκε στην ενότητα Γ δεν κρίνεται εφικτή η ολοκλήρωση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων έως το 2023 και επομένως στην τιμή βάσης θα πρέπει να παραμείνει μόνο το ποσοστό που συνδέεται με το καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων. Η τιμή στόχος θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση του ΥΠΕΝ για «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης». Με βάση τα προαναφερόμενα η τιμή βάσης θα πρέπει είναι 15% και η τιμή στόχος 2023 αντίστοιχα 100%



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						'ΠΗΓΗ : Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - Ν. 3937/2011 – Αποκεντρωμένη Διοίκηση
		<b>086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000</b>	<b>T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)</b>	<b>60,90 (2013)</b>	<b>90,00</b>	Όπως τεκμηριώθηκε στην ενότητα Γ δεν κρίνεται εφικτή η ολοκλήρωση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων έως το 2023. Στη λογική αυτή προτείνεται η κατάργηση του ΚΠ με μεταφορά του Π/Υ και συνεπώς κατάργηση του δείκτη αποτελέσματος
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	T3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) / ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2	48.726.297,00 (2012)	58.858.799,00	Οι τιμές βάσης – στόχου, αφορούν στο Εθνικό Επίπεδο. Η τιμή βάσης για το 2012 έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ΣΕΔΕ το 2012. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής ΣΕΔΕ κατά την περίοδο 2013 – 2020. Στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία και δεν στοιχειοθετείται αλλαγή  'ΠΗΓΗ : ΥΠΕΝ
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια				
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	T3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας / ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ)	85,00 (2014)	55,00	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων Περιφερειακών φορέων. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση την εκτιμώμενη αύξηση της μέσης ταχύτητας και τις μέγιστες αποστάσεις από το βόρειο στο νότιο τμήμα της Περιφέρειας κατά μήκος των βασικών καθέτων στον ΒΟΑΚ αξόνων. Με βάση την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης και την μείωση χρόνου που επιτυγχάνεται μέσω των ενταγμένων πράξεων, δεν στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής στόχου 2023
		034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						'ΠΗΓΗ : Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	T3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων / ΑΡΙΘΜΟΣ	4.750,00 (2014)	4.910,00	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία που καταγράφει η ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το έτος 2014-2015. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση αρχικές εκτιμήσεις που υπάρχουν στο επίπεδο των Δήμων, για την κάλυψη αναγκών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023.  ΠΗΓΗ : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης ΕΕΤΑΑ
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας				
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	T3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) / Αριθμός Επισκέψεων	1.487.649,0 0 (2014)	1.566.908,00	Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος, είχαν προσδιοριστεί με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΕΣΥNET. Τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία «Παρουσιάσεις – εκθέσεις λειτουργικών συγκ. στοιχείων ανά Υ.Πε. και σύνολο» αφορούν : • Για το έτος 2014 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, απογευματινά) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (νοσηλευθέντες) / Νοσολογική Κίνηση Κέντρων Υγείας (τακτικά περιστατικά και επείγοντα περιστατικά) • Για το έτος 2015 Κίνηση εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων ΕΣΥ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, ολοήμερη, πρώην απογευματινά) / Στοιχεία Νοσηλευθέντων στα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						Νοσοκομεία του ΕΣΥ (νοσηλευθέντες) / Νοσολογική Κίνηση Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (τακτικά περιστατικά, επείγοντα περιστατικά, μόνο για συντ/φηση, άλλα) Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας η τιμή για το έτος 2014 είναι 1.277.758 με την επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία για τα Κέντρα Υγείας οι Συνταγογραφήσεις και τα Άλλα. Η αντίστοιχη τιμή για το 2015 είναι 1.626.019, ενώ εάν προστεθούν και τα στοιχεία Συνταγογραφήσεις και Άλλα η τιμή διαμορφώνεται 2.008.582. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία και δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023  'ΠΗΓΗ : ΕΣΥΝΕΤ
	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	Τ3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα / ΑΡΙΘΜΟΣ	97,00 (2013)	95,00	Η τιμή βάσης προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης και EUROSTAT για το σχολικό έτος 2013-2014. Η τιμή στόχος προσδιορίστηκε με βάση : • τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), • στοιχεία για την κατάσταση των υποδομών των Δήμων από καταγραφές της ΕΕΤΑΑ, «οι Δήμοι σε αριθμούς» για το 2012 • προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις υποδομές των σχολικών μονάδων μετά το 2011 λόγω συγχώνευσης / κατάργησης σχολείων αλλά και της υποχρεωτικής πλέον εγγραφής των παιδιών στα νηπιαγωγεία. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης καταγράφονται 975 σχολικές μονάδες (έναντι 997 για το εκπαιδευτικό έτος 2013 – 2014) και 96.859 μαθητές (έναντι 97.044) και δεν
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)				
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα				
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
						υπάρχουν μεταγενέστερα στοιχεία. Από έρευνα που έγινε από την ΕΥΔ Ε.Π. Κρήτης, τον Φεβρουάριο του 2015, καταγράφονται 973 σχολικές μονάδες και 95.197 μαθητές. Με βάση τα προαναφερόμενα και συνεκτιμώντας νεοαναγειρόμενες σχολικές μονάδες στο πλαίσιο του Ε.Π., δεν στοιχειοθετείται ανάγκη αλλαγής της τιμής στόχου 2023  'ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ , EUROSTAT, Περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης, ΕΕΤΑΑ, «Χαρτογράφηση των Υποδομών Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης» (Φεβρουάριος 2015, ΕΥΔ Ε.Π. Κρήτης)
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης / Αριθμός			Μη ενεργοποιημένη Επενδυτική Προτεραιότητα. Απαιτείται η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων, ώστε να υποστηριχθεί η συμβολή του Προγράμματος στην ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας. Η ποσοτικοποίηση του δείκτη μπορεί να στηρίζεται στις παραδοχές που έγιναν σχετικά με τον Τ3120, με την επιφύλαξη της αναμενόμενης μεθοδολογίας.
			Τ3120 Αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης / Αριθμός	68 (2014)	70	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους / ΑΡΙΘΜΟΣ			Όπως στον δείκτη 11305
			Τ3121 Επιχειρήσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους / ΑΡΙΘΜΟΣ	37	220	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός			Η υψηλή ενεργοποίηση και οι πρόσθετοι πόροι που διατίθενται υποδηλώνουν δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από το Ε.Π..
			10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός			Αναγκαία η ποσοτικοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργοποίηση της προτεραιότητας και τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται
			T3122 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	252,00 (2014)	420,00	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
			Τ3123 Μειονεκτούντα άτομα με ευθύνη φροντίδας παιδιών που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	822,00 (2014)	846,00	-Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός			Η υψηλή ενεργοποίηση και οι πρόσθετοι πόροι που διατίθενται υποδηλώνουν δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις ανάγκες της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από το Ε.Π..
			11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομ) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός			Όπως στον δείκτη 05504

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
			T3124 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν-εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	20,00 (2014)	36,00	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
			05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός			Αναγκαία η ποσοτικοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργοποίηση της προτεραιότητας και τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται
			11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ / Ποσοστό			Ενεργοποιημένες παρεμβάσεις, απαιτείται η ποσοτικοποίηση στόχων για την αποτύπωση της συμβολής στις ανάγκες της Περιφέρειας.
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας			Ενεργοποιημένες παρεμβάσεις, απαιτείται ποσοτικοποίηση στόχου με βάση κοινή μεθοδολογία και πολιτικές συναρμόδιων φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
			τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός			
			Τ3125 Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες / Αριθμός			Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY / Ποσοστό			Εξειδίκευση στόχων με βάση κατανομή νέων πόρων σε συνάρτηση με πολιτικές αρμόδιων κεντρικών φορέων.
			11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια / Ποσοστό			Όπως στον δείκτη 11206



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
			11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις / Ποσοστό			Όπως στον δείκτη 11206
			05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός			Όπως στον δείκτη 11206
			T3126 Ποσοστό κάλυψης των δράσεων υγείας - πρόνοιας επί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη / Ποσοστό	2,08 (2014)	6,83	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης / Αριθμός			Μη ενεργοποιημένη Επενδυτική Προτεραιότητα. Η ποσοτικοποίηση του δείκτη μπορεί να στηρίζεται στις παραδοχές που έγιναν σχετικά με τον T3127, με την επιφύλαξη της αναμενόμενης μεθοδολογίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ			ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
			Δείκτης (μονάδα μέτρησης)	Τιμή βάσης (2011)	Τιμή στόχος 2023	
			T3127 Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργίας τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης / Αριθμός	17,00 (2014)	20,00	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
	9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός			Μη ενεργοποιημένη Επενδυτική Προτεραιότητα, ανάγκη ενεργοποίησης και ποσοτικοποίησης με βάση και τον σχεδιασμό των ΤΑΠΤΟΚ στην Περιφέρεια.
			T3122 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	210,00 (2014)	350,00	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί

### **Δ.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Ο Πίνακας Δ.3 παρουσιάζει τη σύνδεση των δεικτών εκροής και αποτελέσματος με την λογική της παρέμβασης ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα.

Τα συμπεράσματα – προτάσεις παρουσιάζονται κωδικοποιημένα στην ενότητα Δ.2, ενώ στην συνέχεια αποτυπώνονται οι βασικές διαπιστώσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ ή και Επενδυτική Προτεραιότητα για το ΕΚΤ, λόγω των διευρυμένων αλλαγών στο πλέγμα των δεικτών του

#### **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)**

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 5 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 5 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 12 δείκτες εκροής (7 δείκτες, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 8 ΚΠ

#### **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη**

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 21 δείκτες εκροής (14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 15 από τους 16 ΚΠ. Προτείνεται να εξεταστεί η κατάργηση του ΚΠ 086, του δείκτη αποτελέσματος T3114 και του Ειδικού Στόχου 14, με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, που δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχικά προβλεπόμενων πράξεων (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε).

#### **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη**

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 6 δείκτες εκροής (3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 7 ΚΠ

#### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

Όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες, η λογική της παρέμβασης όσον αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 4 παραμένει σε ισχύ, ενώ σε αυτόν δεν διαπιστώνεται καμία μεταβολή ως προς το πλαίσιο υλοποίησής του κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Ε.Π., τόσο όσον αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii, όσο και την Επενδυτική Προτεραιότητα 8v.

Κατά συνέπεια, όσον αφορά τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος είναι αναγκαίες κάποιες αναδιατυπώσεις, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζονται από την 1η αναθεώρηση, προκειμένου οι

δείκτες που χρησιμοποιούνται να είναι συμβατοί με το ομογενοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, ενώ η σύνδεσή τους με τη λογική της παρέμβασης παραμένει σε ισχύ, όπως άλλωστε αξιολογήθηκε και στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Ε.Π.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**

##### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9i: Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης**

Οι μεταβολές των δεικτών επιβάλλονται από την ανάγκη ομογενοποίησης τους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από τις μεταβολές που έχουν επέλθει όσον αφορά την αναδιτύπωση των Ειδικών Στόχων. Οι νέοι δείκτες που χρησιμοποιούνται αντανakλούν την εστίαση του Ε.Π. σε δράσεις εναρμόνισης που στοχεύουν σε άτομα που αποδεδμεούνται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και κυρίως γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες), ενώ ενσωματώνουν την αναδιτύπωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας με την απάλειψη του όρου «μειονεκτούντα άτομα».

##### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά**

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνδέονται πλήρως με τη λογική της παρέμβασης, όπως αυτή μεταβάλλεται κατά την πρώτη αναθεώρηση, ενσωματώνοντας τις νέες δράσεις οι οποίες επιδιώκουν την διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές υπηρεσίες, μέσα από την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν στο κοινωνικό αποκλεισμό τους και ειδικότερα:

- Δημιουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) σε σύνδεση με τα Κέντρα Κοινότητας και στόχο την υποστήριξη των οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα (κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κλπ), συμβάλλοντας στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και επιδρώντας θετικά στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
- Δημιουργία Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους), τα οποία θα λειτουργήσουν σε Δήμους και θα είναι συνδεδεμένα με τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων αυτών.
- Δράσεις για ΡΟΜΑ σύμφωνα με την εξειδίκευση της «Περιφερειακής Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ» .

Επιπλέον, οι δείκτες βρίσκονται σε αντιστοίχιση με την αναμόρφωση της Επενδυτικής Προτεραιότητας και την υιοθέτηση σε αυτήν δύο Ειδικών Στόχων για τον διαχωρισμό των δράσεων ενίσχυσης των δομών και εκείνων που αφορούν στην υποστήριξη των Ρομά (24 και 24.1).

##### **Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών**

Οι νέοι δείκτες εκροής και αποτελέσματος που ενσωματώνονται στην Επενδυτική Προτεραιότητα με την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση αντιμετωπίζουν τις μεταβολές που επέρχονται στη λογική της παρέμβασης από την κατανομή νέων πόρων για την υλοποίηση υφιστάμενων ή/και νέων δράσεων και ειδικότερα:

- Δράσεις για την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά τα άτομα με Αναπηρία μέσω των οποίων επιδιώκεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εχόντων την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (κυρίως γυναικών) που έχουν στην φροντίδα τους παιδιά με Αναπηρία
- Δράση «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»: η οποία αποτελεί συναρμοδιότητα κεντρικών φορέων.
- Αναμόρφωση του Συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της αναπηρίας: Η δράση αφορά στην ενίσχυση των ιατρικών επιτροπών των ΚΕΠΑ με 3 ακόμη ειδικότητες (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο-ψυχίατρο και φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή ή φυσίατρο) και αποτελεί επίσης συναρμοδιότητα κεντρικών φορέων.

Η δημιουργία νέων δράσεων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας επιφέρει την ανάγκη διαμόρφωσης δύο Ειδικών Στόχων του πλαισίου της Επενδυτικής Προτεραιότητας, με αποτέλεσμα την αναμόρφωση του συστήματος δεικτών με βάση και την κεντρική παραδοχή ότι δράσεις εναρμόνισης απευθύνονται σε συμμετέχοντες, ενώ οι δράσεις ενίσχυσης δομών όπως και οι δράσεις εξατομικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης έχουν ως ομάδα στόχο φορείς.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας**

Μέσω της τεχνικής προσαρμογής στην Επενδυτική Προτεραιότητα κατανέμεται μικρό ύψος πρόσθετων πόρων, για τη στήριξη δράσεων πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, ιδίως στον τομέα της ψυχικής υγείας. Κατά συνέπεια αναμορφώνεται το σύστημα δεικτών ώστε να αντανakλά τις μεταβολές που επέρχονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας, ιδιαίτερα δε να περιλάβει δείκτες αντίστοιχους με τους τρεις τομείς πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή την πρωτοβάθμια υγεία, την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις.

Παράλληλα, το σύστημα δεικτών αντικατοπτρίζει τις μεταβολές που επέρχονται στην αρχιτεκτονική της Επενδυτικής Προτεραιότητας με την υιοθέτηση δύο Ειδικών Στόχων και τον διαχωρισμό των δράσεων υγείας από τις δράσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών και συνδέει κάθε Ειδικό Στόχο με τα αποτελέσματα που αυτός επιδιώκει.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση**

Δεδομένου ότι στην Επενδυτική Προτεραιότητα δεν κατανέμονται νέοι πόροι, ενώ η λογική της παρέμβασης παραμένει σε ισχύ, απαιτούνται μόνο κάποιες προσαρμογές των δεικτών προκειμένου αυτοί να είναι συμβατοί με το ομογενοποιημένο σύστημα παρακολούθησης.

**Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων**

Όπως και στην προηγούμενη Επενδυτική Προτεραιότητα δεν υπάρχουν μεταβολές στη λογική της παρέμβασης και προσθήκη νέων πόρων. Κατά συνέπεια, η σύνδεση του συστήματος δεικτών με τη λογική της παρέμβασης δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά σε σχέση με την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας, πέραν των κάποιων μεταβολών που γίνονται στους δείκτες για λόγους συμβατότητας με το ενιαίο σύστημα δεικτών παρακολούθησης.

Πίνακας Δ.3 : Εκτίμηση συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στην λογική της παρέμβασης και καταλληλότητα των δεικτών<sup>16</sup>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)	1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	T3101 Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το Περιφερειακό ΑΕΠ / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	1. Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι δείκτες εκροής, συνδέονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις ανά ΚΠ. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανάκλα άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Επισημαίνεται ότι με την αλλαγή που γίνεται στο πλαίσιο της εξειδίκευσης ως προς τους δείκτες εκροής, ενισχύεται η σύνδεση των δεικτών εκροής με τα αποτελέσματα. Ειδικότερα ο δείκτης εκροής CO26, που υπήρχε ήδη στον ΚΠ 064 υιοθετείται και στον νέο ΚΠ 062 και συνδέεται ποιοτικά άμεσα με τον δείκτη αποτελέσματος σε σύγκριση με τον δείκτη CO25, του καταργηθέντος ΚΠ 058.
		060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			
		062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχή προς όφελος ΜΜΕ]	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις			
		064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις			

<sup>16</sup> Με πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος και με πράσινο χρώμα εκείνες που προκύπτουν μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των δράσεων ανά Κωδικό Παρέμβασης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	063-Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ'εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ				
	2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ	082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις κλπ)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις  CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις	T3102 Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ / ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ	2. Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι δείκτες εκροής που αφορούν στον αριθμό των επιχειρήσεων που ενισχύονται προκειμένου να εισάγουν νέα προϊόντα ΤΠΕ αντανακλούν τις προβλεπόμενες πράξεις που αφορούν στις υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ. Με βάση τον χαρακτήρα των πράξεων δεν απαιτείται χρήση των δεικτών CO28 και CO29. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για αύξηση για αύξηση της ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς καταγράφει διαχρονικά τον αριθμό των επιχειρήσεων που κάνουν εφαρμογή ΤΠΕ για την διακίνηση των προϊόντων τους



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	T3103 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	3. Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες	Ο δείκτης εκροής είναι συναφής με τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση φορέων και οργανισμών για υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και στην πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανακλά την επιδιωκόμενη αλλαγή για αύξηση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το δημόσιο προς τους πολίτες καθώς καταγράφει διαχρονικά τον πληθυσμό που καλύπτεται από ψηφιακές υπηρεσίες
		079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)				
	3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις CO28, CO29	T3104 Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (ποσοστό νέων επιχειρηματιών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας) ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	4. Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι δείκτες εκροής, συνδέονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε θερμοκοιτίδες και δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital σε συνδυασμό με αύξηση της

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις			απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Συνδυαστικά με τον δείκτη CO01, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δείκτες CO28 και CO29. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην αύξηση των νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής της «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
			CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			
	3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	T3105 Ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	5. Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας	Οι προβλεπόμενοι δείκτες εκροής σχετίζονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις που είναι η στήριξη προηγμένων υπηρεσιών για ΜΜΕ που αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με βάση τον χαρακτήρα των πράξεων δεν απαιτείται χρήση των δεικτών CO28 και CO29. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
			CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις / Επιχειρήσεις			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων / kWh/έτος	T3106 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας / ktoe	6 .Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων	Οι 2 δείκτες ε εκροής CO32 και CO31 σχετίζονται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και συνδιαμορφώνουν την τιμή του δείκτη CO34. Ο δείκτης αποτελέσματος σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανάκλα την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο κτιριακό απόθεμα, συμβάλλοντας στον Εθνικό Στόχο
		014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου / Τόνοι ισοδυνάμου CO2			
ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών	065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή	T3002 Αριθμός συνεργασιών φορέων - επιχειρήσεων – ερευνητικών ιδρυμάτων / ΑΡΙΘΜΟΣ	T3107 Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (patents) / Αιτήσεις ανά εκ. κατοίκων	7. Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2	Ο δείκτης σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις που είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων για μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία με επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο δείκτης αποτελέσματος σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αντανάκλα την επιδιωκόμενη αλλαγή για αύξηση καινοτόμων εφαρμογών που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών	088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	T3003 Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων / ΑΡΙΘΜΟΣ	T3108 Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται με μέτρα προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τη συνολική έκταση της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	8. Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές	Ο προβλεπόμενος δείκτης εκροής αναφέρεται στον πληθυσμό που ωφελείται από πράξεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και είναι συναφής και με τις δύο κατηγορίες προβλεπόμενων πράξεων καθώς αφορούν στη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα και άλλων φυσικών κινδύνων που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται από τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει άμεσα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
		087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών	8702 Αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)	CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων / Τόνοι/έτος	T3109 Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται σε ανακύκλωση / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	9. Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται	Ο δείκτης εκροής συνδέεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις που αφορούν την διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης). Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται
	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	022. Επεξεργασία λυμάτων	CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων / Ισοδύναμο πληθυσμού	T3110 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο επίπεδο της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	10. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία	Ο δείκτης εκροής σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν στην επεξεργασία των υγρών λυμάτων. Ο δείκτης αποτελέσματος διαμορφώνεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αντανάκλα την επιδιωκόμενη αλλαγή που αφορά στην βελτίωση των υδάτων τόσο στον παράκτιο χώρο όσο και των υπόγειων υδάτων
		020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)	CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης / Άτομα	T3111 Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου νερού, από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου νερού / m3/ημέρα	11. Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους	Οι 2 δείκτες εκροής συνδέονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων που αφορούν αφενός στην βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αφετέρου στις ενημερωμένες ταυτότητες των παραλιών. Ο δείκτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
		021. Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρροών)			τους κατοίκους της Κρήτης	αποτελέσματος διαμορφώνεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις που συνδέονται με τον δείκτη εκροής CO18, ενώ ο πρόσθετος δείκτης εκροής 2101 εμφανίζει μεγαλύτερη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο 10
			2101 Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών			
	6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών / Επισκέψεις/έτος	T3112 Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ	12. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	Οι 2 δείκτες εκροής είναι συνυφασμένοι με τις προβλεπόμενες πράξεις καθώς αναφέρονται σε επεμβάσεις που σχετίζονται με Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο δείκτης αποτελέσματος συναρτάται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού και ταυτόχρονη προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
			09404 Αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς / Αριθμός έργων			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια	T3113 Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης ως προς τη συνολική επιφάνεια οικοτόπων της Περιφέρειας / ΠΟΣΟΣΤΟ (%)	13. Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων	Ο δείκτης εκροής συνδέεται άμεσα με τις προβλεπόμενες πράξεις και τροφοδοτεί άμεσα τον δείκτη αποτελέσματος
		<b>086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000</b>		<b>T3114 Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)</b>	<b>14. Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο</b>	Θα πρέπει να εξεταστεί η κατάργηση του ΚΠ 086 του δείκτη αποτελέσματος T3114 και του Ειδικού Στόχου 14, με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, που δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχικά προβλεπόμενων πράξεων (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε).
	6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	T3115 Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των δράσεων των στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ) / ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2	15. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών	Οι 2 δείκτες εκροής συνδέονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων. Ο δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής, που έχουν βιοκλιματικό χαρακτήρα και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την βελτίωση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, συμβάλλοντας στον Εθνικό Στόχο
		090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια	CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά μέτρα			
	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων	030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)	CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών / χλμ.	T3116 Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας / ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ)	16. Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας	Οι 2 δείκτες εκροής σχετίζονται άμεσα με τις 2 προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων για αναβάθμιση και βελτίωση οδικών αξόνων καθώς και τη συμπλήρωση νέων τμημάτων. Ο δείκτης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)	CO14 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών / χλμ.			αποτελέσματος συναρτάται άμεσα με τις κύριες πράξεις που αφορούν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου σύνδεσης του βόρειου με το νότιο τμήμα της περιφέρειας και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την μείωση της μέγιστης χρονικής απόστασης βορά –νότου
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας	052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Άτομα	T3117 Ετήσια δυναμικότητα δομών σε επίπεδο δήμων / ΑΡΙΘΜΟΣ	17. Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση	Ο δείκτης εκροής έχει άμεση συνάφεια με τις προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων καθώς οι τελευταίες αφορούν σε πράξεις στις υποδομές παιδικής φροντίδας. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται άμεσα από τις πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας με συνακόλουθη διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών που έχουν την φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας
		053. Υποδομές στον τομέα της υγείας	CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας / Άτομα	T3118 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) / Αριθμός Επισκέψεων	18. Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης	Οι 2 δείκτες εκροής σχετίζονται άμεσα με τις κατηγορίες πράξεων που αφορούν σε πράξεις στον τομέα υγείας και πρόνοιας. Ο δείκτης αποτελέσματος επηρεάζεται άμεσα από τις προβλεπόμενες πράξεις και τους δείκτες εκροής και αντανάκλα την επιδιωκόμενη αλλαγή για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
		055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη	T3004 Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας που ενισχύονται / Αριθμός			



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης	049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης / Ατομα	T3119 Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα / ΑΡΙΘΜΟΣ	19. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας	Ο δείκτης εκροής σχετίζεται άμεσα με τις προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων για την βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ο δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσα από την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας των κτιριακών υποδομών. Σημαντικά προβλήματα στον τομέα αυτό δημιουργήθηκαν με την συγχώνευση ή και κατάργηση σχολικών μονάδων μετά το 2011 καθώς και την υποχρεωτική πλέον συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
		051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)				
		052 Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα				
		050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων				

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	11304 Υποστηριζόμενα Σχέδια για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων	11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται 12 μήνες μετά την λήξη της παρέμβασης / Αριθμός	20 - Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Οι νέοι ειδικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος αντικαθιστούν τους προηγούμενους στο πλαίσιο της ομοιογενοποίησης του συστήματος παρακολούθησης. Ο δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή από την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων για την δημιουργία βιώσιμων νέων επιχειρήσεων.
			T3005 Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων που χρηματοδοτούνται / Αριθμός	T3120 Αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης / Αριθμός		
	8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένου των αυτοαπασχολούμενων	CR07 Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους / ΑΡΙΘΜΟΣ	21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»	Ο νέος Κοινός Δείκτης αποτελέσματος συσχετίζεται με τις προβλεπόμενες πράξεις και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή που επέρχεται από την άσκηση πολιτικών απασχόλησης. Η εισαγωγή νέου δείκτη εκροής (10801) και η απόλειψη του κοινού δείκτη CO23 εναρμονίζει το σύστημα δεικτών παρακολούθησης με το είδος των πράξεων που θα ενισχυθούν, σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης.
			CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων / Αριθμός	T3121 Επιχειρήσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους / ΑΡΙΘΜΟΣ		
			10801 Δημιουργία Περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας			

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	<p><b>CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός</b></p> <p><b>T3422 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός</b></p>	22 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για <b>μειονεκτούντα</b> άτομα που <b>πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό</b> , που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	Ο νέος δείκτης αποτελέσματος συνδέεται με τον δείκτη εκροής και αποτυπώνει την μεταβολή από την άσκηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σύμφωνα με την αναμόρφωση της λογικής της παρέμβασης. Η απάλειψη του όρου μειονεκτούντα άτομα σε συνάφεια με τη λογική της παρέμβασης συμβάλλει στην αποφυγή σύγχυσης με κατηγορίες συμμετεχόντων που μετρώνται στους Κοινούς Δείκτες CO12 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού.
			<b>10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων / Αριθμός</b>	<b>10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός</b>	23 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για <b>μειονεκτούντα</b> άτομα που <b>πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό</b> , που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών	Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος βρίσκονται αντανακλούν τις εκροές και την επιδιωκόμενη αλλαγή στο δεύτερο Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας, με βάση το ομοιογενποιημένο σύστημα δεικτών παρακολούθησης των δράσεων εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
			T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών / Αριθμός	T3423 Μειονεκτούντα άτομα με ευθύνη φροντίδας παιδιών που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός		Ως δείκτης αποτελεσμάτων της εναρμόνισης, επιλέγεται ειδικός δείκτης άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων, ως καταλληλότερος από έναν δείκτη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη λογική παρέμβασης της εναρμόνισης, χωρίς να περιορίζονται τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στους αρχικούς δείκτες.
	9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός	24 - Η Βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων 24 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	Υιοθέτηση νέων δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τη δημιουργία νέου ειδικού στόχου, προκειμένου να διαχωριστούν οι δράσεις υποστήριξης των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, από τις δράσεις ενίσχυσης δομών, καθώς έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης, διαφορετικές ομάδες στόχου και διαφορετικά αποτελέσματα. Ο δείκτης αποτελέσματος βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τους δείκτες εκροής και αποτυπώνει την επιδιωκόμενη αλλαγή δεδομένου ότι οι σχετικές δράσεις απευθύνονται σε φορείς και τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι.
			05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			
			CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) / Αριθμός	11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριακών κοινοτήτων όπως οι Ρομά) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε	24.1 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη	Ο δείκτης αποτελέσματος αποτυπώνει την μεταβολή που επιδιώκεται από τις προβλεπόμενες πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για δράσεις που απευθύνονται σε συμμετέχοντες κατά την έννοια του Κανονισμού του ΕΚΤ και σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης της Επενδυτικής Προτεραιότητας. Ο νέος δείκτης αποτελέσματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών		εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός		ακολουθεί τις ανάγκες ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών παρακολούθησης δράσεων του ΕΚΤ.
				T3424 Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός		
			05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός 05503 Αριθμός επωφελούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός 11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις / Αριθμός	05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός 11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ / Ποσοστό		
				25 – Ο Περιορισμός των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεπειθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. '25 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικής υποστήριξης σε		Οι νέοι δείκτες επιλέγονται σε συνάφεια με τη δημιουργία νέου ειδικού στόχου σύμφωνα με τη λογική της παρέμβασης, προκειμένου να διαχωριστούν οι δράσεις ενίσχυσης δομών και οι δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα, από τις δράσεις εναρμόνισης. Ο δείκτης εκροής αφορά σε δράσεις ενίσχυσης δομών, ομάδα στόχος των οποίων είναι φορείς, ενώ ο δείκτης αποτελέσματος αντανάκλα την επιδιωκόμενη μεταβολή από τις πράξεις που υλοποιούνται. Οι δείκτες είναι σύμφωνοι με το ομογενοποιημένο σύστημα δεικτών παρακολούθησης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
			11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται		κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)	πράξεων ΕΚΤ.
			10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων / Αριθμός	10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	25.1 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ΑΜΕΑ	Οι νέοι δείκτες εκροής και αποτελέσματος είναι σύμφωνοι με τη λογική της παρέμβασης όσον αφορά των διαχωρισμό των δράσεων σε δύο Ειδικούς Στόχους και αφορούν σε δράσεις δικαιούχοι των οποίων είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του Κανονισμού του ΕΚΤ. Ο δείκτης αποτελέσματος αντανάκλα την επιδιωκόμενη μεταβολή από τις πράξεις που υλοποιούνται, σε συμφωνία με το ομογενοποιημένο σύστημα δεικτών παρακολούθησης πράξεων ΕΚΤ.
			CO15-μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	T3425 Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες / Αριθμός		
			CO16-συμμετέχοντες με αναπηρία / Αριθμός			
	9ιν - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν / Αριθμός	11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών	26 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονέκτων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και	Οι δείκτες εκροής αντιστοιχούν στην υλοποίηση νέων για το πρόγραμμα πράξεων που αφορούν σε δράσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Οι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) / Αριθμός	Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY / Ποσοστό	πρόνοιας' 26 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	δείκτες αποτελέσματος αντανακλούν την ευρύτερη μεταβολή που επιδιώκεται από την εφαρμογή των αντίστοιχων πράξεων ανά τομέα πολιτικής του Υπουργείου (πρωτοβάθμια υγεία, ψυχική υγεία, αντιμετώπιση εξαρτήσεων) και βρίσκεται σε συνάφεια αφενός με τις μεταβολές στην λογική της παρέμβασης της Επενδυτικής Προτεραιότητας και αφετέρου με το ομογενοποιημένο σύστημα παρακολούθησης
			11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας / Αριθμός	11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια / Ποσοστό		
			11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις / Αριθμός	11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις / Ποσοστό		
			05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός	05504 Αριθμός Δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες / Αριθμός	26.1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	Η χρήση των δεικτών εκροής επιδιώκει την κάλυψη των πράξεων που περιλαμβάνουν την ενίσχυση δομών στο πλαίσιο του αντίστοιχου ειδικού στόχου και με βάση τη λογική της παρέμβασης. Ο δείκτης αποτελέσματος λαμβάνει υπόψη ότι οι χρήστες των υπηρεσιών των δομών είναι έμμεσα ωφελούμενοι από τις παρεμβάσεις, σύμφωνα με τη λογική του ομογενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης των πράξεων ΕΚΤ.
			05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός			
			CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο			



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
			11201 Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης / Αριθμός			
			T3007—μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας— πρόνοιας / Αριθμός	T3126 Ποσοστό κάλυψης των δράσεων υγείας— πρόνοιας επί του γενικού συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη / Ποσοστό		Απάλειψη δεικτών δεδομένου ότι καμία από τις δράσεις της 9ιν δεν έχει ομάδα στόχου «συμμετέχοντες» και συνεπώς δεν θεωρούνται κατάλληλοι οι υφιστάμενοι δείκτες που στηρίχθηκαν σε αυτή την παραδοχή.
	9ν - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας / Αριθμός	11303 Αριθμός Υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά την λήξη της παρέμβασης / Αριθμός	27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	Οι νέοι δείκτες υιοθετούνται για λόγους ομοιογενούς παρακολούθησης και καταλληλότερης φραστικής διατύπωσης, που αντιστοιχεί στη λογική παρέμβασης των δράσεων μετά την πρόσφατη εξειδίκευσή τους
			11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας / Αριθμός	T3127 Κοινωνικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης / Αριθμός		
	9νι - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός	28 - Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού	Ο νέος Κοινός Δείκτης αποτελεσμάτων συνδέεται με τη λογική της παρέμβασης, αφού καταγράφει τη μεταβολή από την άσκηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μέσω των αντίστοιχων πράξεων και δε δημιουργεί παρερμηνεία με την έννοια «μειονεκτούντα άτομα» που αναφερόταν στον αρχικώς επιλεγέντα T3122, σύμφωνα και με τη λογική του ομογενοποιημένου συστήματος δεικτών.
				T3422 Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση που κατέχουν θέση απασχόλησης		



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
				συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους / Αριθμός		
ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	<p>T3011 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, περιβάλλοντος κλπ</p> <p>12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας</p> <p>12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης</p> <p>90101 Τεχνολογικός Εξοπλισμός (HARDWARE)</p> <p>12108 Συμμετοχές στελεχών σε δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση των ΕΔΕΤ</p> <p>90102 Λογισμικό (SOFTWARE)</p> <p>12106 Λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος (Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας)</p> <p>12107 Ενέργειες (ενημέρωσης, κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας) για την υποστήριξη της ικανότητας των Αρχών (ΔΑ, ΕΦ και Δικαιούχων κλπ) στη διοίκηση και χρήση των ΕΔΕΤ</p> <p>12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)</p>		29. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ	<p>Ο δείκτης εκροής T3011, T3009, T3010, T3013 αποτυπώνουν τη λογική της παρέμβασης όσον αφορά τη χρήση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα και με την εκ των προτέρων αξιολόγησή τους.</p> <p>Οι ειδικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση των προσκλήσεων αποτυπώνουν με ακρίβεια το φυσικό αντικείμενο των πράξεων που υλοποιούνται για την υποστήριξη της εφαρμογής, αξιολόγησης και επικοινωνίας του Ε.Π.</p>

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ		122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 Μελέτες - εμπειρογνομosύνες - έρευνες - αξιολογήσεις			
		123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης 12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης )			
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση	T3012 'Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε θέματα ΕΚΤ / 'Ποσοστό 12104 Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης 12305 Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης )		30 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ	Ο δείκτης εκροής T3012, T3009, T3010, αποτυπώνουν τη λογική της παρέμβασης όσον αφορά τη χρήση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα και με την εκ των προτέρων αξιολογήσή τους. Οι ειδικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση των προσκλήσεων αποτυπώνουν με ακρίβεια το φυσικό αντικείμενο των πράξεων που υλοποιούνται για την υποστήριξη της εφαρμογής, αξιολόγησης και επικοινωνίας του Ε.Π.
			122. Αξιολόγηση και μελέτες	T3009 'Μελέτες - εμπειρογνομosύνες - έρευνες - αξιολογήσεις / 'Αριθμός		
			123. Πληροφόρηση και επικοινωνία	T3010 'Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης /'Αριθμός		

#### Δ.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ως προς την επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης, την εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος και την συμβολή των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στην λογική της παρέμβασης κωδικοποιούνται ανά Άξονα στον Πίνακα Γ.2.

**Πίνακας Δ.4 : Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020**

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
1b -	<del>058.</del>	<del>CO25</del>	T3101	ΕΣ 1.
	060.	CO24		
	<del>062.</del>	<del>CO26</del>		
	064.	CO26		
	<del>063.</del>			
2b -	082.	CO0, CO02	T3102	ΕΣ 2.
2c -	078.	T3001	T3103	ΕΣ 3.
	079.			
3a -	067.	CO01, <del>CO28</del> , <del>CO29</del> , CO05 , CO08	T3104	ΕΣ 4.
3c -	066.	CO01 CO02	T3105	ΕΣ 5.
Αξονας Προτεραιότητας 1		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 5 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 5 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 12 δείκτες εκροής (7 δείκτες, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 8 ΚΠ . Γίνονται προσαρμογές σε 2 (T3101 και T3102) για την τιμή βάσης, λόγω αναθεωρημένων τιμών της ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT για προηγούμενα έτη, ενώ αλλαγή τιμής στόχου γίνεται μόνο για τον δείκτη T3102 λόγω σημαντική αλλαγής στην τιμή βάσης (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε). Για τον T3104, δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε Εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο Περιφερειακό επίπεδο		
4c -	013.	CO32	T3106	ΕΣ 6 .
	014.	CO34		
4f -	065.	T3002	T3107	ΕΣ 7.
5b -	088.	T3003, <del>8702</del>	T3108	ΕΣ 8.
	087.			
6a -	017.	CO17	T3109	ΕΣ 9.
6b	022.	CO19	T3110	ΕΣ 10
	020.	CO18, <del>2101</del>	T3111	ΕΣ 11
	021.			
6c	094.	CO09, <del>09404</del>	T3112	ΕΣ 12.
6d	085.	CO23	T3113	ΕΣ 13.
	<del>086.</del>		<del>T3114</del>	<del>ΕΣ 14.</del>
6e	013.	CO39	T3115	ΕΣ 15.
	090.	CO38		
7b	030	CO13	T3116	ΕΣ 16.
	034.	CO14		
Αξονας Προτεραιότητας 2		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 21 δείκτες εκροής (14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 15 από τους 16 ΚΠ. Προτείνεται να εξεταστεί η κατάργηση του ΚΠ 086, του δείκτη αποτελέσματος T3114 και του Ειδικού Στόχου 14, με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, που δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχικά προβλεπόμενων πράξεων (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε). Στον T3107 συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της		

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
		EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023, για τον δείκτη T3113 στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023 συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα για τον Χωρικό Σχεδιασμό από το ΥΠΕΝ και την εξειδίκευση για τις ΟΧΕ (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε)		
9a	052.	CO35	T3117	ΕΣ 17.
	053.	CO36	T3118	ΕΣ 18.
	055.	T3004		
10a -	049.	CO35	T3119	ΕΣ 19.
	051.	CO35		
	052	CO35		
	050.			
Άξονας Προτεραιότητας 3		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 6 δείκτες εκροής (3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 7 ΚΠ. Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές βάσης και στόχου για τους 3 δείκτες αποτελέσματος.		
8iii -	104.	11304 T3005	11305 T3120	ΕΣ 20
8v -	106.	CO05	CR07	ΕΣ 21
		CO23	T3121	
		10801		
Άξονας Προτεραιότητας 4		Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και επιβεβαιώνεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωθείσες διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. 3 νέοι δείκτες εκροών που αντιστοιχούν σε δύο δείκτες αποτελέσματος και αντικατάσταση ενός δείκτη αποτελέσματος από νέο δείκτη, βάσει των αναγκών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης παρεμβάσεων του ΕΚΤ. Ανάγκη προσδιορισμού ποσοτικών στόχων.		
9i -	109.	CO01	CR06 T3122	ΕΣ 22
		10501	10502	ΕΣ 23
		T3006	T3123	
9ii -	110.	05502	05504	ΕΣ 24
		05503		ΕΣ 24.1
		CO15	11104 T3124	
9iii -	111.	05502	05504	ΕΣ '25
		05503		
		11501	11509	
		11502		ΕΣ 25.1
		10501	10502	
		CO15	T3125	
9iv -	112.	11203	11206	ΕΣ 26
		11202		
		11204		
		11205	11208	ΕΣ 26.1
		05502		
		05503	05504	
		CO22		
		11201		
		T3007	T3126	
9v -	113.	11301	11303	ΕΣ 27
		11302		
		T3008	T3127	
9vi -	114.	CO01	CR06	ΕΣ 28
			T3122	
Άξονας Προτεραιότητας 5		Κατανομή πρόσθετων πόρων και νέων δράσεων, μεταξύ των οποίων και δράσεις συναρμοδιότητας κεντρικών φορέων. 19 δείκτες εκροών που συνδέονται με αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων. Η ποσοτικοποίηση των στόχων είναι αναγκαία, που προϋποθέτει αφενός την οριστικοποίηση κοινής μεθοδολογίας εκτίμησης στόχων σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου αποσαφήνιση της πολιτικής κεντρικών φορέων στην Περιφέρεια.		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ	121.	T3011, 12102, 12104, 90101, 12108, 90102,		ΕΣ 29.

Α' Παραδοτέο, Οκτώβριος 2017

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
		12106, 12107, 12305		
	122.	T3009		
	123.	T3010, 12305		
Άξονας Προτεραιότητας 6		Ο ειδικός στόχος συνδέεται άμεσα με τους 3 δείκτες εκροής		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ	121.	T3012, 12104, 12305		ΕΣ 30
	122.	T3009 '		
	123.	T3010		
Άξονας Προτεραιότητας 7		Ο ειδικός στόχος συνδέεται άμεσα με τους 3 δείκτες εκροής		

## **Ε. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020**

Στην ενότητα αυτή γίνεται τεκμηρίωση, με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, της ανάγκης ή μη για αναθεώρηση του Ε.Π., όχι μόνο για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, τεκμηριώνεται η ανάγκη αλλαγής ή διόρθωσης των Ειδικών Στόχων ή/και δεικτών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται στους Κανονισμούς σχετικά με τη συγχρηματοδότηση των Ε.Π. (θεματική συγκέντρωση, κατηγορίες περιφερειών κλπ).

### **Ε.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.**

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσδιορισμός των απαραίτητων τροποποιήσεων στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. και ανάλυση της επίδρασής τους στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος, στους σχετικούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και στη στοχοθεσία τους.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και δεν διαπιστώνεται ανάγκη αναδιατύπωσης ή δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή και δεικτών αποτελέσματος. Δημιουργείται όμως ανάγκη κατάργησης 1 Ειδικού Στόχου του ΕΣ 14. «Η αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο» στην ΕΠ 6ε. Η ανάγκη κατάργησης του δείκτη, δεν συνδέεται με αλλαγές στην λογική της παρέμβασης αλλά με νέα δεδομένα, σε ότι αφορά τον χωρικό σχεδιασμό, από πλευράς του ΥΠΕΝ. Ο ΕΣ 14 συνδέεται με τον δείκτη αποτελέσματος Τ3114 «Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση της Περιφέρειας ΠΟΣΟΣΤΟ (%)» που τροφοδοτείται από 1 δείκτη εκροής τον CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια». Ο δείκτης εκροής CO23 συνδέεται με 2 Κωδικούς Παρέμβασης. Κατά τον σχεδιασμό του ΠΕΠ η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στο παράρτημα της ενότητας Ε).

Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργηση του. Ο Π/Υ του, μπορεί να αξιοποιηθεί με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ενότητα Δ.1.1) για παρεμβάσεις των ΘΣ 4 και ΘΣ 6. Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενίσχυσης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, μπορεί να εξεταστεί η διάθεση των πόρων του ΚΠ 086,

συμπληρωματικά με άλλους πόρους, στο Ταμείο Υποδομών για την υλοποίηση παρεμβάσεων τύπου JESSICA στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 4 και 6.

Η λογική της παρέμβασης για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παραμένει επίκαιρη και εξειδικεύεται μέσα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Άξονα 1, υπήρχε πρόβλεψη για Περιφερειακό Μηχανισμό Στήριξης. Τα χρηματοδοτικά μεγέθη του ΠΕΠ Κρήτης είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου μια επιλογή ανάπτυξης περιφερειακών χρηματοδοτικών μηχανισμών θα ήταν αντιπαραγωγική σε αυτή την φάση καθώς δεν θα ήταν εφικτό να αξιοποιηθούν οικονομίες κλίμακας και να δημιουργηθούν επαρκείς δομές στήριξης διαφορετικών δραστηριοτήτων. Με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο οι κατάλληλες δομές διαχείρισης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι σκόπιμο η Περιφέρεια να προσανατολιστεί στην συνεργασία με τους εθνικούς φορείς διασφαλίζοντας την διάθεση της εκχωρημένης χρηματοδότησης σε επενδύσεις στην Κρήτη.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σκόπιμο να διατεθούν πόροι από την Επενδυτική Προτεραιότητα 3c στο ΤΕΠΙΧ για την παροχή δανείων επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεων προς ΜΜΕ. Οι σχετικοί πόροι μπορεί να εκχωρηθούν στο ΕΠΑΝΕΚ και να διατεθούν στο ΤΕΠΙΧ II για την χρηματοδότηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Και τα δύο εργαλεία αναμένεται να ενισχύσουν την υγιή επιχειρηματικότητα σε μια περίοδο που το τραπεζικό σύστημα έχει μεν ακόμη περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης αλλά βρίσκεται σε φάση αναπροσανατολισμού των δανειακών χαρτοφυλακίων του με την προσέλκυση νέων δυναμικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μπορεί να διατεθεί μέρος των πόρων από την επενδυτική δραστηριότητα 3a (στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται και η δημιουργία θερμοκοιτίδων )στο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) για την χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης του συμπλέγματος της Γνώσης που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της στρατηγικής RIS3.

Η λογική της παρέμβασης, για τους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του ΕΚΤ, προσεγγίστηκε αναλυτικά στην ενότητα Δ.1.2. Οι βασικές διαπιστώσεις ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, είναι:

- Για τις **8iii**, **8v**, **9v** και **9vi** οι διαπιστωμένες ανάγκες, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο προγραμματικό έγγραφο, παραμένουν σε ισχύ και η λογική της παρέμβασης ως προς την επιλογή και εξειδίκευση τους παραμένει επίσης σε ισχύ
- Για την **9i**, υπάρχει φραστική αναδιατύπωση στόχων
- Για τις **9ii**, **9iii** και **9iv** παρότι το γενικό πλαίσιο αναγκών παραμένει σε ισχύ, νέες δράσεις αλλά και η ανάγκη ισχυρότερη σύνδεσης δεικτών εκροών και αποτελέσματος, επιβάλουν επαναπροσέγγιση του πλαισίου υλοποίησης

Με δεδομένο ότι στις Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΘΣ 9, κατανέμονται πρόσθετοι πόροι, οι αλλαγές στο πλαίσιο των δεικτών αναλύονται στην ενότητα Ε.2 και παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Ε, σε σύνδεση με τους Κωδικούς Παρέμβασης και την αποδοτικότητα τους

## **Ε.2. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.**

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση επίδρασης της υλοποίησης και της κατανομής των νέων πόρων στους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. καθώς και τη διερεύνηση της ανάγκης τροποποιήσεων στους δείκτες και τη στοχοθεσία τους για τα έτη 2018 και 2023.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Πλαισίου Επιδόσεων, αυτό θα πρέπει :

1. να περιλαμβάνει δείκτες ή/ και Βασικά Στάδια Εφαρμογής (ΒΣΕ) που να αποτυπώνουν την πλειοψηφία των πόρων (>50%) που κατανέμονται ανά Άξονα Προτεραιότητας.
2. να συνοδεύεται από το αρχείο excel για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 50%, καθώς και από αναθεώρηση του μεθοδολογικού εγγράφου του Πλαισίου Επιδόσεων.
3. να τεκμηριώνονται οι τροποποιήσεις στη βάση των δυνατοτήτων του Κανονισμού 1303/2013, αναφορικά με το αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας ή πιθανά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/ και αλλαγές στις σχετικές υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της παρούσας Αξιολόγησης, γίνεται αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 λαμβάνοντας υπόψη μεταβολές που έχουν προταθεί κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος, αλλά και στοιχεία υλοποίησης όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ ΟΠΣ έως την 31/05/2017 και έως την 30/09/2017. Στη λογική αυτή, οι πρόσθετοι πόροι, που κατανεμήθηκαν κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, έχουν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο των επιμέρους ενοτήτων, για την επίδραση, που θα έχουν στους δείκτες και την επίτευξη πλαισίου επιδόσεων

Για το ΕΤΠΑ, με βάση τις κατευθύνσεις σχετικής εγκυκλίου για την κατανομή των πρόσθετων πόρων για τα ΠΕΠ, προτεραιότητα δόθηκε στην κάλυψη της κανονιστικής υποχρέωσης για την διάθεση του 5% των συνολικών διαθέσιμων πόρων, σε δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Στην περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν ήδη 2 εγκεκριμένες στρατηγικές ΒΑΑ, για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων, με αρχική χρηματοδότηση πριν την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση 21.750.000,00 € ΔΔ (5% επί της συνολικής ΔΔ του ΠΕΠ). Προκειμένου να καλυφθεί η προαναφερθείσα κανονιστική υποχρέωση, ενόψει των πρόσθετων πόρων που αυξάνουν την ΔΔ του ΠΕΠ από 434.883.122,50 € σε 449.652.852,25 €, οι πρόσθετοι πόροι του ΕΤΠΑ (2.636.112,50 €), διατέθηκαν στις στρατηγικές ΒΑΑ, που αντιπροσωπεύουν επί της αναθεωρημένης ΔΔ του ΠΕΠ το 5,42%. Οι πρόσθετοι πόροι δόθηκαν στον ΚΠ 013 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε, χωρίς ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων δεικτών με αύξηση όμως της τιμής στόχου, για τον δείκτη εκροής λόγω αύξησης Π/Υ,

Επίσης στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> αναθεώρησης, κατανεμήθηκαν πρόσθετοι πόροι, από το ΕΚΤ (9.706.892,00 € σε ΔΔ). Οι κατευθύνσεις – προτεραιότητες για την κατανομή των πρόσθετων πόρων του ΕΚΤ, ήταν ότι το 20% τουλάχιστον των πόρων (σε Εθνικό επίπεδο) πρέπει να κατανεμηθεί στον ΘΣ 9 των ΠΕΠ, για προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. Επιπρόσθετα από την ρήτρα αναθεώρησης προέκυπτε ότι οι πρόσθετοι πόροι



κατευθύνονται κυρίως στη χρηματοδότηση ήδη πετυχημένων υλοποιούμενων παρεμβάσεων, προκειμένου αυτές να επεκταθούν και να ενισχυθούν, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους ωφελούμενους, αλλά και για σχεδιασμό και υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων. Στη λογική των προαναφερόμενων κατευθύνσεων, οι πρόσθετοι πόροι κατανομήθηκαν σε 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΘΣ 9 που εμφάνιζαν σχετικά υψηλή αποτελεσματικότητα (συγκριτικά με τους μέσους όρους του ΠΕΠ) και έχουν ως κύριο πεδίο εφαρμογής την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό :

- 9i που εμφάνιζε πριν τη 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις, τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση και με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως 30/09/2017, εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις παραμένει όμως υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Βασική ομάδα στόχου της Επενδυτικής Προτεραιότητας είναι τα άτομα που πλήττονται από την φτώχεια
- 9iii που εμφάνιζε πριν τη 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, και τις δαπάνες. Βασικές δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας είναι Δομές Ατόμων με Αναπηρία, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
- Η 9ii εμφάνιζε πριν τη 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και δεν υπήρχαν συμβάσεις και δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, παραμένει όμως υψηλή αποτελεσματικότητα τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και δεν υπάρχουν συμβάσεις και δαπάνες. Στο πλαίσιο της 9ii στηρίζονται Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ), Κέντρα Παρακολούθησης του ΟΦΗΛΙ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους) και Ρομά
- Η 9iv εμφάνιζε πριν τη 1<sup>η</sup> αναθεώρηση, μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και δεν υπήρχαν δαπάνες. Με την αύξηση Π/Υ κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση εμφανίζει την ίδια αποτελεσματικότητα. Βασικές δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας είναι Ενίσχυση λειτουργίας δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Δομές Υποστήριξης Γυναικών, Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Η κατανομή των πρόσθετων πόρων, είχε σαν συνέπεια την αύξηση της αναλογικής συμμετοχής του στην συνολική ΔΔ του ΠΕΠ από 16,75% σε 18,89%. Ταυτόχρονα με την κατανομή των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της 1<sup>ης</sup> αναθεώρησης αναδιατάχθηκε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα επιχειρησιακών δεικτών εκροής, που διπλασιάστηκαν από 13 σε 26. Υιοθετήθηκαν πολλαπλοί διακριτοί δείκτες, κυρίως μέσα από την ανάγκη να διαχωριστούν οι δράσεις εναρμόνισης, που απευθύνονται σε «συμμετέχοντες», από τις δράσεις ενίσχυσης δομών και τις δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα, ομάδα στόχου φορείς και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι. Επίσης η ομογενοποίηση σε εθνικό επίπεδο του συστήματος παρακολούθησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται

από το ΕΚΤ επιφέρει την ανάγκη αναδιάρθρωσης δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων. Η κατανομή των πρόσθετων πόρων από το ΕΚΤ, συνδέθηκε επίσης με αλλαγή δεικτών του πλαισίου επίδοσης. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, έγιναν τροποποιήσεις στους δείκτες και αναμένονται οι κατευθύνσεις για την στοχοθεσία τους, για τα έτη 2018 – 2023

### **E.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π.**

Στην ενότητα αυτή γίνεται διερεύνηση της ανάγκης προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων.

*Στην ανάλυση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δεσμεύσεις για τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής.*

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1b, του Άξονα Προτεραιότητας 1, δημιουργείται ανάγκη κατάργησης 2 Κωδικών Παρέμβασης. Του ΚΠ 063. «Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ» με βάση τα ευρήματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και του ΚΠ 058. «Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)» λόγω μη επιλεξιμότητας των αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο της 1b.

Οι Π/Υ των 2 προαναφερόμενων Κωδικών Παρέμβασης ανακατανέμονται μεταξύ 2 Κωδικών Παρέμβασης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και προστίθενται ένας νέος Κωδικός Παρέμβασης 062. «Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ' εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ» με βάση πάντα τα ευρήματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ειδικότερα με την σταδιακή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής ανακάλυψης η εξειδίκευση για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b και μέρος της 2c βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης και μέχρι τα τέλη του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και για το υπόλοιπο μέρος της 2c, 2b, 3a και 3c. Αναλυτικότερα οι προτεινόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b, αποτυπώνονται στον πίνακα Ε, στο τέλος της ενότητας. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης εκροής CO26 «Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις» που συνδέεται με τον νέο Κωδικό Παρέμβασης 062, συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας 1. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης CO26, προϋπάρχει ως δείκτης επίδοσης για τον Άξονα Προτεραιότητας 1, συνδεδεμένος με τον ΚΠ 064.

Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ήδη εγκριθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης 2 Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για τις πόλεις Ηρακλείου και Χανίων. Με βάση τις εγκεκριμένες στρατηγικές οι υπάρχοντες Κωδικοί Παρέμβασης καλύπτουν τις ανάγκες των υποβληθέντων σχεδίων δράσης. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ενότητα Ε.2 οι 2 Στρατηγικές ΒΑΑ, ενισχύθηκαν με πρόσθετους πόρους από τον Κωδικό Παρέμβασης 013 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6ε.

Σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ανακάλυψης, είναι σε διαδικασία έγκρισης η εξειδίκευση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4f, ενώ στο ΠΕΠ έχει περιληφθεί και η Επενδυτική Προτεραιότητα 4c. Τέλος σημειώνεται ότι προτείνεται να εξετασθεί η μεταφορά Π/Υ του ΚΠ 086 και να αξιοποιηθεί μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο των ΘΣ 4 ή ΘΣ 6

#### **Ε.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Τα συμπεράσματα-προτάσεις κωδικοποιούνται ανά άξονα προτεραιότητας με βάση τα αντίστοιχα συμπεράσματα-προτάσεις των επιμέρους ενότητων, ως προς την αποτελεσματικότητα, την επίτευξη των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την εκτίμηση αποδοτικότητας και την εκτίμηση επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης.

##### **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)**

Μη ενεργοποιημένος Άξονας, τρίτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθυστέρησε μεν την ενεργοποίηση του Άξονα, διασφαλίζει όμως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, με δεδομένο ότι η εξειδίκευση στηρίζεται σε ακριβή καταγραφή αναγκών και προτάσεων και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης. Με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης η εξειδίκευση για τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1b και μέρος της 2c και μέχρι τα τέλη του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και για το υπόλοιπο μέρος της 2c, 2b, 3a και 3c.

Με βάση την εξειδίκευση προκύπτει ανάγκη κατάργησης δύο υφιστάμενων ΚΠ και η προσθήκη ενός νέου. Ειδικότερα προτείνεται αντί του ΚΠ 058 και ΠΚ 063 να χρησιμοποιηθεί ο ΚΠ 062 και να γίνει ανακατανομή Π/Υ στους ΚΠ 060, 062, 064, 078 και 079 χωρίς αλλαγή Π/Υ στο επίπεδο των ΕΠ (Πίνακας Ε).

Προτείνεται επίσης να διαγραφεί ο δείκτης εκροής CO25 που συνδέεται με τον ΚΠ 068 και να χρησιμοποιηθεί ο ήδη υφιστάμενος δείκτης C 026 για το νέο κωδικό ΚΠ 062. Επίσης με βάση τα συμπεράσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης προτείνεται να προσδιοριστεί νέα τιμή στόχος για τους δείκτες CO26 και CO24, όπως τεκμηριώνεται στη στήλη «Εκτίμηση Αποδοτικότητας» του Πίνακα Ε. Τα μοναδιαία κόστη παραμένουν αναλλοίωτα, για τους δείκτες C 001, C 005, C 008, C 002 και T 3001 (αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό 8,88% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ σε ΔΔ). Αύξηση μοναδιαίου κόστους προκύπτει μετά τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για το δείκτη C 0026 (αντιστοιχεί στους ΚΠ 062 και ΚΠ 064 με προϋπολογισμό 2,27% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ σε ΔΔ). Επίσης παράλληλα με τον C 001 στην επενδυτική προτεραιότητα 3a, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δείκτες CO28 και CO29.

Η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσα από μία συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθυστέρησε μεν την έναρξη υλοποίησης, εκτιμάται όμως ότι θα επιδράσει θετικά ως προς την αποτελεσματική και έγκαιρη επίτευξη των στόχων των 12 δεικτών εκροής (7 εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ). Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών είναι να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα και το πλαίσιο λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα, διαδικαστικά ή τεχνικά θέματα που συναρτώνται με την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) καθώς και απλούστευση και σύντμηση των διαδικασιών ελέγχου των προσκλήσεων για κρατικές ενισχύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

Σε ότι αφορά τους δείκτες επίδοσης σημειώνεται ότι:

- Με τις αλλαγές Π/Υ και την προσθήκη του ΚΠ062 το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης αυξάνεται από 55,01% σε 66,10%.

- Πρέπει να προσδιοριστεί στόχος 2023 για το δείκτη C026, με βάση τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης.
- Για τον δείκτη T3001 παραμένει τιμή στόχος και εκτιμάται επίτευξή της.
- Για τον δείκτη C002 παραμένει και επιτυγχάνεται η τιμή στόχος για το 2023 και εκτιμάται ποσοστό επίτευξης του στόχου για το 2018 >75%.
- Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >85% για τον δείκτη F100, 100% για τον δείκτη K321 και >75% για τον δείκτη K320.

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 5 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 5 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 12 δείκτες εκροής (7 δείκτες, εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 8 ΚΠ. Γίνονται προσαρμογές σε 2 δείκτες αποτελέσματος (T3101 και T3102) για την τιμή βάσης, λόγω αναθεωρημένων τιμών της ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT για προηγούμενα έτη, ενώ αλλαγή τιμής στόχου γίνεται μόνο για τον δείκτη T3102 λόγω σημαντικής αλλαγής στην τιμή βάσης (τεκμηρίωση στο Παράρτημα της ενότητας Ε). Για τον T3104, δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταγενέστερα στοιχεία και τα στοιχεία του IOBE θα δημοσιεύονται μόνο σε Εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο Περιφερειακό επίπεδο.

## **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη**

Είναι ο πρώτος κατά σειρά σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. (σχεδόν το 60% του Ε.Π) και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες και υψηλή, ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις συμβάσεις. Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 3 δείκτες εκροής σε 2 ΚΠ (περίπου 20% επί του Π/Υ του Ε.Π.), μεσαίος για 2 σε 1 ΚΠ (περίπου 11% του Ε.Π.) και χαμηλός για 6 για 3 ΚΠ (περίπου 11% του Ε.Π.). Δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 10 δείκτες εκροής και 8 ΚΠ (περίπου 18% του Ε.Π.). Για έναν δείκτη C038, υπάρχει προσαρμογή της τιμής στόχου 2023 λόγω αύξησης του Π/Υ στον αντίστοιχο του ΚΠ 013 στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης. Προτείνεται να γίνει προσαρμογή τιμής στόχου 2023 για τους δείκτες C034 και T3002. καθώς και κατάργηση του ΚΠ 086 και μεταφορά του Π/Υ, στο πλαίσιο των ΘΣ 4 ή ΘΣ 6. Το μοναδιαίο κόστος παραμένει αναλλοίωτο για τους δείκτες T3003, C017, C032, C031, C018, C013, C014, C039 (αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό 53,01% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ σε ΔΔ). Τάσεις μείωσης του μοναδιαίου κόστους καταγράφεται για τους δείκτες C018, C019 και C023 (αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό 2,00% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ σε ΔΔ), ενώ αύξηση μοναδιαίου κόστους καταγράφεται μόνο για το δείκτη T3002 (αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό 0,44% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ σε ΔΔ).

Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπιστούν ζητήματα που συνδέονται με:

- Το εφαρμοστικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, όπως καθυστέρηση για τα πρότυπα τεύχη, αλλαγές στις προκηρύξεις, στον κανονισμό σκυροδέματος, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα ΤΕΙΔ και ασάφειες που οδήγησαν σε μεγαλύτερο αριθμό ενστάσεων,

- Καθυστερήσεις στο πλαίσιο του ΘΣ 4, σε σχέση με αιρεσιμότητες που δεν ενεργοποιήθηκαν, όπως ο Νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4f,
- Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και τεκμηρίωση, ότι κάποια έργα, όπως υποδομές πολιτισμού, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Σε ότι αφορά τους δείκτες επίδοσης σημειώνεται ότι:

- Για τους δείκτες C032, C031k, C018, C009, C 0014 παραμένουν οι αρχικά προσδιορισμένες τιμές στόχου 2023 και εκτιμάται επίτευξή τους.
- Για τους δείκτες C013 και C019 επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου για το 2018 και 2023.
- Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >75% για το δείκτη F100, 100% για το δείκτη K322, 100% για το δείκτη K324 και >85% για το δείκτη K325. Για τους δείκτες K323 και K326 εκτιμάται ότι το ποσοστό επίτευξης της τιμής για το 2018 είναι <75%

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 10 από τους 11 Ειδικούς Στόχους που αποτυπώνονται από 10 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 21 δείκτες εκροής (14 δείκτες εκροής εκ των οποίων 4 συνδέονται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 15 από τους 16 ΚΠ. Προτείνεται να εξεταστεί η κατάργηση του ΚΠ 086, του δείκτη αποτελέσματος T3114 και του Ειδικού Στόχου 14, με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, που δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αρχικά προβλεπόμενων πράξεων (τεκμηρίωση στο Παράρτημα της ενότητας Ε). Στον T3107 συνεκτιμώντας τα συμπεράσματα από την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την διορθωμένη σειρά με βάση αναθεώρηση της EUROSTAT στοιχειοθετείται αλλαγή της τιμής βάσης και επανεκτίμηση της τιμής στόχου 2023 (τεκμηρίωση στο Παράρτημα της ενότητας Ε).

### **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη**

Είναι ο τέταρτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. και εμφανίζει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 5 δείκτες εκροής σε 5 ΚΠ (περίπου 10% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 1 δείκτη εκροής και 2 ΚΠ (περίπου 1% του Ε.Π.). Για τους τρεις δείκτες εκροής, εκ των οποίων ο ένας συνδέεται με περισσότερους από έναν ΚΠ, καταγράφονται τάσεις μείωσης του μοναδιαίου (αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό 7,60% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΕΠ σε ΔΔ),

Εκτιμάται επίτευξη των στόχων, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται και για τις πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 2.

Σε ότι αφορά τους δείκτες επίδοσης σημειώνεται ότι:

- Για το δείκτη C035 (ΕΠ9α) παραμένει η τιμή στόχος 2023 και εκτιμάται επίτευξη της.
- Για τους δείκτες C036 και C035 (ΕΠ10α) επιτυγχάνονται οι τιμές στόχου για το 2018 και 2023.

- Εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >75% για το δείκτη F100 και για το δείκτη K327 εκτιμάται ποσοστό επίτευξης για το 2018 >75%

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και διατηρούνται αναλλοίωτοι οι 3 Ειδικοί Στόχοι που αποτυπώνονται από 3 αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος. Οι δείκτες αποτελέσματος επηρεάζονται άμεσα από τους αντίστοιχους 6 δείκτες εκροής (3 δείκτες εκροής, εκ των οποίων 1 συνδέεται με περισσότερους από 1 ΚΠ) και 7 ΚΠ. Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις τιμές βάσης και στόχου για τους 3 δείκτες αποτελέσματος.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές**

Εμφανίζει χαμηλή αποτελεσματικότητα και είναι ο πέμπτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Χαμηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 2 δείκτες εκροής σε 1 ΚΠ (περίπου 7% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 1 δείκτη εκροής και 1 ΚΠ (περίπου 0,5% του Ε.Π.).

Με δεδομένο ότι δεν καταγράφεται υλοποίηση στον Άξονα (πλην ενός έργου), δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση βάσει δεδομένων υλοποίησης. Οι διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης τείνουν να επιβεβαιώνουν τις αρχικές παραδοχές σχεδιασμού του Άξονα.

Θεωρώντας ότι παραμένουν οι αρχικές παραδοχές σχεδιασμού του άξονα προτεραιότητας, εκτιμάται επάρκεια Π/Υ και σαφής εκτίμηση μπορεί να γίνει μετά την ποσοτικοποίηση των τιμών στόχου 2023.

Σε ότι αφορά τους δείκτες επίδοσης σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του ποσοστού επίτευξης, σε αναμονή ποσοτικοποίησης των τιμών των δεικτών.

Η λογική της παρέμβασης παραμένει επίκαιρη και επιβεβαιώνεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωθείσες διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης. Με βάση την πρώτη αναθεώρηση 3 νέοι δείκτες εκροών αντιστοιχούν σε δύο υφιστάμενους δείκτες αποτελέσματος, ενώ γίνεται αντικατάσταση ενός δείκτη αποτελέσματος από νέο δείκτη. Οι αλλαγές των δεικτών γίνονται βάσει των αναγκών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης παρεμβάσεων του ΕΚΤ και αναμένεται να γίνει προσδιορισμός ποσοτικών στόχων, με βάση οριζόντιες κατευθύνσεις.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη**

Είναι ο δεύτερος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του ΠΕΠ και έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους κατά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση. Συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΠΕΠ, εμφανίζει μεσαία αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις και υψηλή ως προς τις συμβάσεις και τις δαπάνες. Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται, για 10 δείκτες εκροής σε 3 ΚΠ (περίπου 7% του Ε.Π. πριν και 10% μετά την 1η αναθεώρηση), μεσαίος βαθμός επίτευξης, καταγράφεται για 7 δείκτες σε 1 ΚΠ (περίπου 6% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 3 δείκτες εκροής και 2 ΚΠ (περίπου 2% του Ε.Π.). Η εκτίμηση για την επίτευξη των στόχων γίνεται ενδεικτικά και στηρίζεται στις ήδη διαμορφωμένες τιμές από εντάξεις πράξεων (στις προκηρύξεις είχαν ενσωματωθεί οι νέοι δείκτες) συγκριτικά με την αναλογία του Π/Υ των ενταγμένων πράξεων. Σαφής εκτίμηση μπορεί να γίνει μετά την ποσοτικοποίηση των τιμών στόχου 2023

Σε ότι αφορά τους δείκτες επίδοσης εκτιμάται ποσοστό επίτευξης >85% για τον δείκτη F100 και δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση του ποσοστού επίτευξης για τους υπόλοιπους δείκτες σε αναμονή ποσοτικοποίησης των τιμών των δεικτών. Με τις αλλαγές των δεικτών και τις προσαρμογές των Π/Υ, το ποσοστό του Π/Υ που αντιστοιχεί στους δείκτες επίδοσης ανέρχεται σε 52,33%.

Με την κατανομή των πρόσθετων πόρων υπήρξε προσαρμογή της λογικής της παρέμβασης χωρίς σημαντικές όμως μεταβολές, αναφορικά με τις ομάδες στόχου που είχαν αρχικά προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα με την κατανομή των πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης αναδιατάχτηκε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα επιχειρησιακών δεικτών εκροής, που διπλασιάστηκαν από 13 σε 26. Υιοθετήθηκαν πολλαπλοί διακριτοί δείκτες, κυρίως μέσα από την ανάγκη να διαχωριστούν οι δράσεις εναρμόνισης, που απευθύνονται σε «συμμετέχοντες», από τις δράσεις ενίσχυσης δομών και τις δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν συστημικό χαρακτήρα, ομάδα στόχου φορείς και τα άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους είναι έμμεσα ωφελούμενοι. Επίσης η ομογενοποίηση σε εθνικό επίπεδο του συστήματος παρακολούθησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ επιφέρει την ανάγκη αναδιατύπωσης δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων.

Η ποσοτικοποίηση των στόχων είναι αναγκαία, που προϋποθέτει αφενός την οριστικοποίηση κοινής μεθοδολογίας εκτίμησης στόχων σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου αποσαφήνιση της πολιτικής κεντρικών φορέων στην Περιφέρεια.

#### **ΑΞΟΝΑΣ 6 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ**

Είναι ο έκτος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση, τις προσκλήσεις, τις εντάξεις και τις συμβάσεις και μεσαία ως προς τις δαπάνες Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχων καταγράφεται για 2 δείκτες εκροής σε 2 ΚΠ (περίπου 1% του Ε.Π.), ενώ χαμηλός βαθμός επίτευξης, καταγράφεται για 1 δείκτη σε 1 ΚΠ (περίπου 0,2% του Ε.Π.)

Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας

#### **ΑΞΟΝΑΣ 7 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ**

Είναι ο έβδομος κατά σειρά Άξονας σε ότι αφορά την χρηματοδοτική βαρύτητα επί του συνόλου του Ε.Π. Εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα ως προς την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις, μεσαία ως προς τις εντάξεις και τις συμβάσεις και χαμηλή ως προς τις δαπάνες Υψηλός βαθμός επίτευξης στόχου καταγράφεται για 1 δείκτη εκροής σε 1 ΚΠ (περίπου 0,1% του Ε.Π.), ενώ δεν υπάρχει ενεργοποίηση για 2 δείκτες εκροής και 2 ΚΠ (περίπου 0,2% του Ε.Π.)

Δεν διαπιστώνονται ελλείψεις αναφορικά προς τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας

Πίνακας Ε : Διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του Ε.Π. Κρήτη 2014 – 2020 <sup>17</sup>

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
				ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	
ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ)						
1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής	058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	CO25 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	12	Οι πράξεις αυτού του ΚΠ δεν κρίθηκαν επιλέξιμες στο πλαίσιο της ΕΠ 1b. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
	060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων	3.224.418,75	3.224.418,75 1.500.000,00	CO24 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	19 9	Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος ανά ερευνητή παραμένει επίκαιρη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕ που βασίζονται στην υλοποίηση αντίστοιχων πράξεων, το μέγιστο κόστος ανά ερευνητή σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 130.000 €. Με δεδομένο ότι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων αμοιβών, το κόστος αυξάνεται κατά 30% και ανέρχεται 169.000 €. Με βάση όμως την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και την απόφαση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (σε διαδικασία έγκρισης), προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ και επόμενα αναλογική μείωση στην τιμή του δείκτη. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο επαναπροσδιορισμός του Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
	062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ»	0,00	0,00 8.274.418,75	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	78	Προέκυψε ως νέος ΚΠ με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης και την απόφαση για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (σε διαδικασία έγκρισης). Η προσέγγιση του συνολικού Π/Υ και του μέσου κόστους, γίνεται επίσης στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης. Ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 500.000 € με συμμετοχή 2 επιχειρήσεων και 600.000 € με 3 ή περισσότερες επιχειρήσεις. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται στο 100% και η συμμετοχή τους στην συνολική ΔΔ ανά σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μo 50% λαμβάνοντας υπόψη την ΔΔ που προορίζεται για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι το μέσο κόστος και ο Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
	064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας	4.500.000,00	4.500.000,00 1.500.000	CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα / Επιχειρήσεις	225 30	Αλλάζει η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος και αφορούσε ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω voucher με μέσο κόστος 20.000 €. Η προσέγγιση του μέσου κόστους, γίνεται με βάση την απόφαση εξειδίκευσης που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Ο μέγιστος Π/Υ ανά σχέδιο είναι 100.000 € με συμμετοχή 1 επιχείρησης, 200.000 € με 2 επιχειρήσεις, 300.000 € με 3 επιχειρήσεις και 400.000 € με περισσότερες από 3 επιχειρήσεις και η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά μo 50%. Επίσης με βάση την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ. Με βάση τον μειωμένο Π/Υ και το νέο μέσο κόστος προκύπτει αναλογική μείωση στην τιμή του δείκτη. Με δεδομένο ότι ο επαναπροσδιορισμός του μέσου κόστους και του Π/Υ στηρίζονται σε μια συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτιμάται ότι υπάρχει επάρκεια Π/Υ
	063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00			Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», δεν προέκυψε ζήτηση για πράξεις αυτού του ΚΠ. Στη λογική αυτή, ο δείκτης καταργείται και γίνεται ανακατανομή του Π/Υ μεταξύ των ΚΠ της 1b, ενώ προστίθεται και νέος ΚΠ 062. Η ανακατανομή Π/Υ και η προσθήκη του ΚΠ γίνεται με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας	078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)	2.724.418,75	2.724.419,00 3.224.419,00	T3001 Αριθμός φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα που ενισχύονται / ΑΡΙΘΜΟΣ	19	Η αρχική παραδοχή που έγινε για το μέσο κόστος παραμένει επίκαιρη. Το μέσο κόστος ανά έργο από τα στοιχεία παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανέρχεται στα 300.000 €(ένα έργο αντιστοιχεί σε ένα φορέα). Με βάση όμως την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης», προέκυψε μείωση του αρχικού Π/Υ για τον ΚΠ 079. Σε αναμονή της εξειδίκευσης για τον ΚΠ 078, εκτιμάται ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο αρχικά προβλεπόμενος Π/Υ της ΕΠ 2c.
	079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)	3.000.000,00	3.000.000,00 2.500.000,00			

<sup>17</sup> Με πορτοκαλί χρώμα, επισημαίνονται οι προσαρμογές που προκύπτουν από την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος, με πράσινο χρώμα εκείνες που προκύπτουν μετά την 1<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των πράξεων ανά Κωδικό Παρέμβασης, ενώ με ουρανί χρώμα επισημαίνονται οι πρόσθετοι επιχειρησιακοί δείκτες και με κίτρινο οι πρόσθετοι δείκτες παρακολούθησης



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
				ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	
3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων	067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))	12.000.000,00	12.000.000,00	CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις <b>CO28, CO29</b>	170	Η αρχική παραδοχή για το μέσο κόστος αφορούσε επενδύσεις καινοτομίας σε νέες επιχειρήσεις με μέσο συνολικό Π/Υ 140.000 €, μία θέση απασχόλησης πλήρους χρόνου και 2 θέσεις με χρόνο απασχόλησης (κατά μέσο όρο) στο 30% η κάθε μία και συνεπώς ανά επιχείρηση 1,6 ισοδύναμα πλήρους χρόνου. Στο πλαίσιο όμως της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, διαφαίνεται ότι η ζήτηση επικεντρώνεται σε θερμοκοιτίδες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, ενώ παραμένει και η πράξη για δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital. Στη λογική αυτή θα πρέπει να γίνει επαναπροσέγγιση του μέσου κόστους και του απαιτούμενου συνολικού Π/Υ, μέσα από συστηματική καταγραφή προτάσεων και ουσιαστική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει επάρκεια Π/Υ
				CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη / Επιχειρήσεις	170	
				CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση / Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	272	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη</b>						
6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	5.000.000,00	5.000.000,00	CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Εκτάρια	126.000	Η αρχική παραδοχή είχε γίνει με βάση το ότι οι προτεινόμενες πράξεις αφορούν είτε στις ίδιες τις περιοχές NATURA 2000 (Σχέδια Διαχείρισης, δράσεις προστασίας, ανάδειξης) από τον ΚΠ 085, είτε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ΟΤΑ (που περιλαμβάνουν περιοχές NATURA 2000) από τον ΚΠ 086. Τα σχέδια όμως διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 (που είναι και κοστοβόρα) προκηρύσσονται κεντρικά από το ΥΠΕΝ, οπότε το σύνολο του Π/Υ του ΚΠ 085 μπορεί να διατεθεί σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των περιοχών. Επίσης το 60% του Π/Υ του ΚΠ 085 διατίθεται για τις στρατηγικές ΟΧΕ σε Δήμους με υψηλή συγκέντρωση περιοχών NATURA 2000 (265.000 Ha). Με βάση τα προαναφερόμενα με τον Π/Υ του ΚΠ 085 διασφαλίζεται η δυνατότητα επίτευξης της τιμής στόχου 2023. Σε ότι αφορά τον ΚΠ 086 και με δεδομένο ότι εκκρεμούν εκτελεστικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση του Χωρικού Σχεδιασμού στους ΟΤΑ, προτείνεται η κατάργηση του. Ο Π/Υ του, μπορεί να αξιοποιηθεί με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για παρεμβάσεις των ΘΣ 4 και ΘΣ 6 (τεκμηρίωση στην ενότητα Ε)
	<del>086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000</del>	5.000.000,00	<del>5.000.000,00</del> <b>0,00</b>			
6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα	13.000.000,00	<b>15.636.112,50</b>	CO39 Αστική Ανάπτυξη : Ανέγερση ή ανακαίνιση δημοσίων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές / Τετραγωνικά Μέτρα	2.600	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 1.500 €/ τμ και έγινε με βάση αντίστοιχα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον έλεγχο αποδοτικότητας και με βάση τα αρχικά δεδομένα, εκτιμάται επάρκεια Π/Υ
				CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές /Τετραγωνικά μέτρα	<del>40.900</del> <b>53.000</b>	Η αρχική παραδοχή για το μοναδιαίο κόστος ήταν 220 €/ τμ και έγινε με βάση 8 πράξεις βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (κυρίως αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, κλπ) της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Με βάση πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΣ, μετά τις 31/05/2017 (2 ενταγμένες πράξεις μη συμβασιοποιημένες) δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το μοναδιαίο κόστος. Πάντως διαφαίνεται ότι το μοναδιαίο κόστος δεν αποκλίνει από την αρχική παραδοχή και στη λογική αυτή κρίνεται επάρκεια του Π/Υ.
<b>ΑΞΟΝΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη</b>						
9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηρίας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης	109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηρίας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	23.047.150,00	<b>29.653.532,50</b>	CO01 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων / Αριθμός	<b>1.200</b>	Ανάγκη εκτίμησης τιμής – στόχου, η επιβεβαίωση της αρχικά τεθείσας, με βάση την κοινή μεθοδολογία.
				<b>10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτημένων ατόμων / Αριθμός</b>		Υψηλοί ρυθμοί υλοποίησης, απαιτείται προσδιορισμός στόχου που θα λαμβάνει υπόψη την τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα καθώς και την κατανομή πρόσθετων πόρων.
				<b>T3006 Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών / Αριθμός</b>	<b>1.200</b>	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	3.000.000,00	<b>4.933.400,00</b>	<b>05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός</b>		Αναγκαία ποσοτικοποίηση στόχου με βάση κοινή μεθοδολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη επιτευχθείσες εκροές και τους πρόσθετους πόρους που κατανέμονται στην επενδυτική προτεραιότητα
				<b>05503 Αριθμός επωφελοούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός</b>		Ο δείκτης συνδέεται άμεσα με τον 05503, είναι αναγκαία η αντίστοιχη ποσοτικοποίηση στόχου.
				CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	<b>240</b>	
9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	6.000.000,00	<b>9.215.082,50</b>	<b>05502 Αριθμός Υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός</b>		Νέος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση στόχου.
				<b>05503 Αριθμός επωφελοούμενων υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός</b>		Ανάγκη ποσοτικοποίησης σε συσχέτιση με την ποσοτικοποίηση του 05502 με τον οποίο συνδέεται άμεσα.
				<b>11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις / Αριθμός</b>		Νέος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση στόχου.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΠ	Δ.Δ. ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Π/Υ
				ΔΕΙΚΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023	
				10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξηρημένων ατόμων / Αριθμός		Αντίστοιχα με τον ίδιο δείκτη στην επενδυτική προτεραιότητα 9ii.
				11502 Αριθμός μαθητών που επωφελούνται		Πρόσθετος δείκτης για τον οποίο απαιτείται ποσοτικοποίηση σε συνάφεια με το στόχο που θα τεθεί στον 11502 με τον οποίο συνδέεται άμεσα.
				CO15-μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) / Αριθμός	100	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
				CO16-συμμετέχοντες με αναπηρία / Αριθμός	190	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί
9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας	24.000.000,00	24.378.750,00	11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν / Αριθμός		Η ποσοτικοποίηση του δείκτη προϋποθέτει κεντρικό συντονισμό σε συνδυασμό και αποτύπωση της πολιτικής του Υπ. Υγείας, αρμόδιου φορέα για τα έργα στην Περιφέρεια.
				11202 Αριθμός Ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) / Αριθμός		Όπως δείκτης 11203
				11204 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας / Αριθμός		Όπως δείκτης 11203
				11205 Αριθμός Ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις / Αριθμός		Όπως δείκτης 11203
				05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		Αντίστοιχα με επενδυτική προτεραιότητα 9iii
				05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών / Αριθμός		Αντίστοιχα με επενδυτική προτεραιότητα 9iii
				11201 Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης / Αριθμός		Ποσοτικοποίηση του δείκτη με προφανή τιμή – στόχο την τιμή 1.
				T3007-μειονεκτούντα άτομα που οφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας / Αριθμός	11.000	Ο δείκτης έχει απαλειφτεί

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ε**


- **T3107** - Αριθμός των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Πατέντες (αιτήσεις ανά εκ. κατοίκους)

**ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ** 0,32 (2010) – **ΤΙΜΗ 2012** : 11,3 – **ΤΙΜΗ 2014** :ΜΔ – **ΤΙΜΗ 2015** : ΜΔ

**ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ EUROSTAT**

**ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ** 2,9 (2010) – – **ΤΙΜΗ 2012** : 11,3 – **ΤΙΜΗ 2014** : ΜΔ – **ΤΙΜΗ 2015** : ΜΔ

Η τιμή βάσης έχει αναθεωρηθεί από την EUROSTAT και επιπλέον πρόκειται για ιστορικά χαμηλή επίδοση που δεν αντιστοιχεί με την πορεία της χρονοσειράς. Ως εκ τούτου η τιμή στόχου πρέπει να αναθεωρηθεί με δεδομένο ότι ήδη το 2012 επανέρχεται η χρονοσειρά στην ιστορική της τάση. Προτείνεται η τιμή στόχου το 2023 να διαμορφωθεί στο 12,8.




➤ **T3102** - Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ (εκ ΕΥΡΩ)

- **ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ** 231 (2011) – **ΤΙΜΗ 2013** : 141 – **ΤΙΜΗ 2014** : 141 – **ΤΙΜΗ 2015** : ΜΔ

**ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΣΤΑΤ**

- **ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ** 177 (2011) – **ΤΙΜΗ 2013** : 159 – **ΤΙΜΗ 2014** : 141 – **ΤΙΜΗ 2015**: ΜΔ.

Η τιμή βάσης έχει αναθεωρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της περιοδικής διόρθωσης των εκτιμήσεων των περιφερειακών μεγεθών. Επισημαίνεται ότι και τα σημερινά μεγέθη είναι προσωρινά και άρα η όποια μελλοντική αναθεώρηση μπορεί να αλλάξει πάλι τις χρονοσειρές έως και μια τριετία προς τα πίσω. Ως εκ τούτου επαναπροσεγγίζεται η τιμή στόχου για το 2023 με προσαρμογή στην ιστορική τάση πλέον την επίπτωση της παρέμβασης. Προτείνεται η τιμή στόχου το 2023 να διαμορφωθεί στο 232 δηλαδή να έχει επανέλθει η ΑΑΠ στο ίδιο προ της κρίσης επίπεδο (2009).







Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου									
Αγ. Νικολάου	Αγ. Νικολάου	31.662,11	ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ	GR4320002	51.051,02	41.420	81,13%		
			ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ	GR4320010					
	Δ. Νεάπολης Κ.Βραχασίου	19.388,91	ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ-ΒΡΑΧΑΣΙ	GR4320013					
Ιεράπετρας	Ιεράπετρας	39.353,09	ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ	GR4320002	55.142,61	16.840,85	30,54%		
			ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	GR4320005					
	Μακρύ Γιαλού	15.789,52	ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ	GR4320010				Σητεία	14,27
			ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)	GR4320014					
Οροπέδιο Λασιθίου		13.224,78	ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ	GR4320002	13.224,78	12.693,95	95,99%		
			ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ	GR4320010					
ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου									
Αγ. Βασιλείου	Λάμπης	21.590,78	ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ	GR4330002	35.357,83	14.686,96	41,54%		
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	GR4330003				Ψηλορείτης	47,10
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΥΡΑΚΟ ΡΕΜΑ	GR4330004					
	Φοίνικα	13.767,05	ΣΟΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙ-ΚΕΔΡΟΣ	GR4330006					
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΕΒΕΛΗ	GR4330007					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					
			ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	GR4340019					
Ρεθύμνου	Ρεθύμνου	12.578,70	ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΥΡΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004	39.464,83	5.077,43	12,87%	Ψηλορείτης	18,38
	Λατπαιων	4983,598	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
	Αρκαδίου	12.357,77	ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ	GR4330008					
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012				Ψηλορείτης	7.561,23
	Νικηφόρου Φωκά	9.544,76	ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ-ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ	GR4340019					
ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO									
Σητείας	Ιτάνου	19.724,23	ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)	GR4320004	62.373,73	8.576	13,75%	Σητεία	19.195,83
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4320005					
			ΖΟΡΟΣ - ΑΓΑΘΗ - ΚΕΔΡΟΣ	GR4320006					
			ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ	GR4320009					
	Λευκής	15.157,21	ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ	GR4320011				Σητεία	9.657,25
	Σητείας	27.492,29	ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ	GR4320016				Σητεία	22.144,06
Ηρακλείου	Ηρακλείου	10.997,14	ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ	GR4310002	24.261,68	636	2,62%		
	Ν. Αλικαρνασσού	1.605,79	ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009					
	Παλιανής	2.049,09	ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ	GR4310010				Ψηλορείτης	1,42
	Γοργοαίνης	4.085,139						Ψηλορείτης	2.339,26
	Τεμένους	5.524,522	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
Γόρτυνας	Αγ. Βαρβάρας	9.932,99	ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)	GR4310005	46.218,35	15.226,46	32,94%	Ψηλορείτης	2.130,83
			ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009					
			ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)	GR4310013					
	Κοφίνα	14.244,29	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005				Ψηλορείτης	22,60
	Γόρτυνας	15.787,38						Ψηλορείτης	6.207,07
Μαλεβυζίου	Ρούβα	6253,698			29.300,26	5.909,57	20,17%		
	Κρουσώνα	6.570,77	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005				Ψηλορείτης	6.562,55
	Γαζίου	9.464,172	ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009				Ψηλορείτης	4.967,37
Φαιστού	Ζαρού	7158,225	ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)	GR4310004	41.191,42	6.336,89	15,38%	Ψηλορείτης	7.149,48
			ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009					
			ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ	GR4310012					
	Τυμπακίου	15.738,23	ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)	GR4310013				Ψηλορείτης	2.611,01
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					



Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Natura 2000		Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
			Ονομασία	Κωδικός					
	Μοιρών	18.294,969	ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009				Ψηλορείτης	645,93
Ρεθύμνου	Ρεθύμνου	12.578,70	ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004	39.464,83	5.077,43	12,87%	Ψηλορείτης	18,38
	Λαππαιων	4983,598	ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ	GR4330008					
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009					
	Αρκαδίου	12.357,77	ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012				Ψηλορείτης	7.561,23
	Νικηφόρου Φωκά	9.544,76	ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ	GR4340019					
Αγ. Βασιλείου	Λάμπης	21.590,78	ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ	GR4330002	35.357,83	14.686,96	41,54%	Ψηλορείτης	47,10
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	GR4330003					
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ	GR4330004					
	Φοίνικα	13.767,05	ΣΟΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙ-ΚΕΔΡΟΣ	GR4330006					
			ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΕΒΕΛΗ	GR4330007					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					
			ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	GR4340019					
Αμαρίου	Κουρητών	12.314,83	ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ	GR4330002	27.594,65	15.017,81	54,42%	Ψηλορείτης	12.176,54
			ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004					
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
	Σιβρίτου	15.279,81	ΣΟΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙ-ΚΕΔΡΟΣ	GR4330006				Ψηλορείτης	15.154,19
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009					
Ανωγείων		13.113,16	ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ	GR4310009	13.113,16	9.057,04	69,07%	Ψηλορείτης	13.113,16
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005					
			ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ	GR4330009					

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Natura 2000			Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
		Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Ονομασία	Κωδικός					
Μυλοποτάμου	Γεροπόταμου	19510,247	(ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΥΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ	GR4330004	33.326,84	10.191,45	30,58%	Ψηλορείτης	19.397,38
			ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)	GR4330005				Ψηλορείτης	13.816,59
	Δ. Κουλουκώνα Κ. Ζωνιανών	13.816,589	ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)	GR4330009				Ψηλορείτης	2.665,36
Χανίων	Χανίων	1.276,62	ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ	GR4340006	35.082,37	5.161,29	14,71%		
	Ελ. Βενιζέλου	1.893,72							
	Θέρισου	7.363,58						Σαμαριά	2.078,85
	Σούδας	2.182,27							
	Κεραμιών	8.958,420	ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ	GR4340007				Σαμαριά	1.975,88
	Ακρωτηρίου	11.356,901	ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
	Νέας Κυδωνίας	2.050,87	ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ	GR4340018					
			ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ)	GR4340020					
Αποκορώνου	Αρμένων	5.532,34	ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008	31.626,97	9.980,65	31,56%	Σαμαριά	937,69
			ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ	GR4340010					
	Γεωργιούπολης	5373,907	ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ	GR4340011					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					
	Άση Γωνίας	1.914,862							
	Φρε,	5.382,282						Σαμαριά	2.183,08
	Βάμου,	6.626,646							
	Κρουσενιδας	6.796,936	ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ	GR4340022				Σαμαριά	362,27
Καντάνου - Σελίνου	Ανατολικού Σελίνου	13.696,91	ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ	GR4340004	37.784	11.464,92	30,34%	Σαμαριά	5.694,94
	Πελεκάνου	16.713,64	ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340005					
			ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
			ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ	GR4340015					
	Καντάνου	7.373,774	ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	GR4340016					

Δήμος	Δημοτική Ενότητα	Natura 2000			Συνολική Έκταση (Ha) Δήμου	Έκταση (Ha) Natura 2000 που εμπίπτει στο Δήμο	% Έκταση Natura 2000 στο Δήμο	Περιοχή UNESCO	Έκταση περιοχής UNESCO εντός ΔΕ (Ha)
		Έκταση (Ha) Δημοτικής Ενότητας	Ονομασία	Κωδικός					
Πλατανιά	Πλατανιά	7.451,33	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ	GR4340003	48.733,11	15.100,19	30,99%		
			ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ	GR4340006					
			ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
			ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΡΥΠΙΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ	GR4340014					
	Βουκολίων,	7.470,084							
	Μουσούρων,	19.126,391						Σαμαριά	5.651,66
	Κολυμπαρίου	14.685,300							
Σφακιών		46.830,514	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ	GR4340021	46.830,51	42.028,96	89,75%	Σαμαριά	34.398,40
			ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340008					
			ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ	GR4340012					
			ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΡΥΠΙΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ	GR4340014					
			ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ-ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ	GR4340019					