



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»

Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Πορεία Υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Ιούνιος 2023



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2014) 10175 final/18.12.2014 απόφαση και τροποποιήθηκε με τις: C(2017) 8499final/6.12.2017, C(2018) 8830 final/12.12.2018, C(2020) 88 final/09.01.2020, C(2020) 4593 final/02.07.2020 και C(2021) 9145 final/07.12.2021.

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται αναφέρονται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας ως ακολούθως:

- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ):** Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ):** Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ):** Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ):** Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ):** Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:** Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:** Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 394.196.731 €, εκ των οποίων τα 315.357.383 € αποτελούν την Ενωσιακή Συνδρομή.

Οι πόροι αυτοί ανά Άξονα Προτεραιότητας κατανέμονται ως εξής:


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.	99.842.399
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	163.123.689
3. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	42.500.000,00
4. Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	2.800.000,00
5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	81.155.643,00
6. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	3.775.000,00
7. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020	394.196.731,00

Η δημοσιονομική εξέλιξη του Ε.Π. έως και 31.05.2023 είναι η εξής:

- Έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση δράσεων και η έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο του π/υ του Ε.Π.
- Έχουν ενταχθεί έργα π/υ Δ.Δ. **649.582.004€** που αντιστοιχούν στο **164,94%** του Ε.Π.
- Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις π/υ Δ.Δ. **530.625.653,11 €** που αντιστοιχούν στο **134,61%** του

Ε.Π.

- Έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ποσού **372.071.476,73 €** που αντιστοιχούν στο **94,39%** του Ε.Π.




Η συνολική εικόνα της πρόοδου του Προγράμματος συνολικά ανά Άξονα και Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ) παρουσιάζεται στον πίνακα του παραρτήματος.

2. Πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα

Σύμφωνα με στοιχεία έως και 31.05.2023, η πρόοδος του Προγράμματος ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα έχει ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **99.842.399,00 € (ΔΔ)**. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται σε **129.610.773,89 € Δ.Δ. (129,82% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε **128.802.632,94 € Δ.Δ. (129,01% του άξονα)** και οι δαπάνες ανέρχονται σε **96.296.360,05 € Δ.Δ. (96,45% του άξονα)**.



Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b (π/υ Δ.Δ. 8.780.000,00 €).

- ✓ Δράση 1.b.1: Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete με προϋπολογισμό 1.500.000,00 €. Αφορά στη χρηματοδότηση έργων επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης των Ερευνητικών Οργανισμών που προωθούν την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Κρήτης. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete. Έχουν ενταχθεί 10 έργα με π/υ ΔΔ 2.096.904,86 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2.096.900,01 € Δ.Δ. και οι δαπάνες σε 1.958.111,20 € Δ.Δ. Τα εν λόγω έργα έχουν ολοκληρωθεί.
- ✓ Δράση 1.b.2: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, σε τομείς της RIS3Crete με προϋπολογισμό 8.724.418,75 € (κρατική ενίσχυση). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete (εκτός του τομέα της ενέργειας). Έχουν ενταχθεί 18 έργα με π/υ ΔΔ 7.266.299,29 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 7.266.299,29 € Δ.Δ. και οι δαπάνες σε 2.572.998,59 € Δ.Δ. Η διαχείριση της δράσης γίνεται από την ΕΥΔ (δεν έχει ανατεθεί

σε ΕΦ). Η δράση ολοκληρώνεται το β' εξάμηνο του 2023.

- ✓ Δράση 1.b.3: Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € (κρατική ενίσχυση). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που προωθούν την ενσωμάτωση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς την ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete. Έχουν ενταχθεί 2 έργα με π/υ ΔΔ 310.709,71 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 310.709,71 € Δ.Δ. και οι δαπάνες σε 121.369,46 € Δ.Δ. Η διαχείριση της δράσης γίνεται από την ΕΥΔ (δεν έχει ανατεθεί σε ΕΦ). Η δράση ολοκληρώνεται το β' εξάμηνο του 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b (π/υ Δ.Δ. 12.000.000 €).

Η δράση 2.b.1: Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης, με προϋπολογισμό Δ.Δ. 18.500.000 €, έχει ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο εκχώρησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά σχέδια που χρηματοδοτούνται αφορούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πράξη ανέρχεται στις **15.000,00€** και αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών Τ.Π.Ε.

Έχουν ενταχθεί 865 έργα με π/υ ΔΔ 9.668.501,18 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 9.668.501,18 € Δ.Δ. και οι δαπάνες σε 7.748.750,88 € Δ.Δ. Η δράση έχει ολοκληρωθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c (π/υ Δ.Δ. 3.700.000 €)

Στο πλαίσιο της ΕΠ 2c χρηματοδοτούνται φορείς και οργανισμοί της Κρήτης προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

- ✓ Δράση 2.c.1: Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete) με προϋπολογισμό ΔΔ 4.724.419,00 €.
Εντάχθηκαν 18 έργα με π/υ ΔΔ 4.404.811,12€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3.613.436,92€ Δ.Δ. και οι δαπάνες σε 1.276.340,36€ Δ.Δ.
- ✓ Δράση 2.c.he.1: Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με προϋπολογισμό ΔΔ 400.000,00 €.
Εντάχθηκαν 2 έργα με π/υ ΔΔ 387.187,04€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 370.425,14€ Δ.Δ. και οι δαπάνες σε 110.521,14€ Δ.Δ.
- ✓ Δράση 2.c.ch.1: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους τομείς πολιτισμού – τουρισμού (ΣΒΑΑ Χανίων) με προϋπολογισμό ΔΔ 250.000,00 €.
Εντάχθηκαν 2 έργα με π/υ ΔΔ 266.922,40€ και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 266.922,40€ Δ.Δ. Η δράση έχει ολοκληρωθεί.
- ✓ Δράση 2.c.la.1: Έξυπνες Εφαρμογές ηλεκτρονικού τουρισμού – πολιτισμού - ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ με

προϋπολογισμό ΔΔ 100.000,00 €.

Εντάχθηκε 1 έργο με π/υ ΔΔ 37.731,96€ και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις.

- ✓ Δράση 2.c.re.1: Προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με εφαρμογές ΤΠΕ - ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με προϋπολογισμό ΔΔ 200.000,00 €.

Εντάχθηκαν 2 έργα με π/υ ΔΔ 209.406,60 € και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις.

- ✓ Δράση 2.c.un.1: Ψηφιακή αποτύπωση στοιχείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ΟΧΕ UNESCO με προϋπολογισμό ΔΔ 100.000,00 €.

Εντάχθηκε 1 έργο με π/υ ΔΔ 70.680,00 € και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 47.861,00€.

Οκτώ (8) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 2c μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 1.721.828,20€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a (π/υ Δ.Δ. 500.000 €).

- ✓ Δράση 3.a.2: Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό ΔΔ 500.000,00 €. Η δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στη Περιφέρεια Κρήτης. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση/υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του νησιού και ειδικότερα η διασύνδεσή της με την έρευνα & γνώση των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη και θα αποτελέσει διαδραστικό κόμβο δικτύωσης, ενημέρωσης και κινητοποίησης του επιχειρηματικού και ερευνητικού κόσμου, με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Εντάχθηκε 1 έργο με π/υ ΔΔ 458.800€ και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις. Το έργο μεταφέρεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c (π/υ Δ.Δ. 74.862.399 €), στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτούνται 3 δράσεις κρατικών ενισχύσεων ως ακολούθως:

- ❖ Δράση 3.c.1: Συνεισφορά ΕΠ Κρήτη 2014-2020 στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) με π/υ ΔΔ 10.000.000 €. Η δράση έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΕΦ) με δικαιούχο την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 10.000.000 € (ΔΔ) και οι δαπάνες στα 10.000.000 € (ΔΔ). Η δράση έχει ολοκληρωθεί.
- ❖ Δράση 3.c.2: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων με π/υ ΔΔ 26.000.000 €.


Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης εκχώρησε πόρους και αρμοδιότητες στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προκειμένου να συνεισφέρει στο Προϋπολογισμό της Δράσης με κωδικό 01-3c-1.4-08 : *Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων*, που προκηρύχθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και η διαχείριση του οποίου εκχωρήθηκε σε δεύτερο επίπεδο στον Ενδιάμεσο Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων-ΕΦΕΠΑΕ. Η αρχική εκχώρηση ήταν 5.000.000 € και αυξήθηκε αρχικά στα 11.000.000 € {μετά την έγκριση υπερδέσμευσης για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ (Απ. με Α.Π. 30755/14-3-2019 του Υφ. Οικ. & Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/1132/5.4.2019))} και στη συνέχεια στα 26.000.000 € {μετά την έγκριση υπερδέσμευσης για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ (Απ. με Α.Π. 120170/21.11.2019 του Υφ. Οικ. & Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/4296/27.11.2019))}. Χρηματοδοτούνται 198 επενδύσεις με π/υ ΔΔ 30.477.445,97€ με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις ενώ οι δαπάνες ανέρχονται σε 9.951.270,43€ (ΔΔ).

- ❖ Δράση 3.σ.4: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 60.000.000 €, έχει ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο εκχώρησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Εντάχθηκαν 2.505 έργα με π/υ ΔΔ 63.350.298,95 € με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις ενώ οι δαπάνες ανέρχονται σε 62.242.214,59€ (ΔΔ). Η δράση έχει ολοκληρωθεί.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **163.123.689 € Δ.Δ.** Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **331.892.022,69€ Δ.Δ. (203,46% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις στα **233.313.822,21€ Δ.Δ. (143,03% του άξονα)** και οι δαπάνες στα **141.239.983,64€ Δ.Δ. (86,58% του άξονα)**.



Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c (π/υ Δ.Δ. 22.123.689 €)

Στο πλαίσιο της Ε.Π. χρηματοδοτούνται δράσεις: (α) ενεργειακής αναβάθμισης των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων (εκτός των κτιρίων της Γενικής Κυβέρνησης), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση και (β) βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

- ❖ Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια με π/υ ΔΔ 12.121.575 €. Έχουν ενταχθεί 12 έργα συνολικού π/υ ΔΔ 9.643.853,13 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 5.871.705,14 € Δ.Δ. και οι Δαπάνες σε 3.937.702,20 € Δ.Δ.
- ❖ Δράση 4.c.2: Εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες με π/υ ΔΔ 6.000.000 €. Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο με π/υ Δ.Δ. 16.000.000 € που αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ II που υλοποιείτε σε τρεις κύκλους. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 15.761.925,16 € Δ.Δ. και οι Δαπάνες σε 10.352.299,80 € Δ.Δ.
- ❖ Δράση 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια με π/υ ΔΔ 8.500.000 €

και έχουν ενταχθεί 14 έργα συνολικού π/υ ΔΔ 7.287.230,82 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4.729.198,91 € Δ.Δ. και οι Δαπάνες σε 1.619.880,59 € Δ.Δ.

- ❖ Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με π/υ ΔΔ 1.200.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο συνολικού π/υ ΔΔ 855.600 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 619.831,97 € ΔΔ και οι δαπάνες σε 287.293,29 € ΔΔ.
- ❖ Δράση 4.c.ch.1 : Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημοτικά Κτίρια ή και εμβληματικά κτίρια φορέων μη ιδιωτικού χαρακτήρα (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 800.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο συνολικού π/υ ΔΔ 1.010.000 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 430.409,32 € ΔΔ και οι Δαπάνες σε 400.656,78 € ΔΔ.
- ❖ Δράση 4.c.la.1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων - ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ με π/υ ΔΔ 1.000.000 €. Δεν εντάχθηκε κανένα έργο.
- ❖ Δράση 4.c.re.1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και υποδομών - ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με π/υ ΔΔ 1.400.000 €. Έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικού π/υ ΔΔ 934.000 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 638.402,64€ ΔΔ και οι δαπάνες σε 41.498,68€ ΔΔ.
- ❖ Δράση 4.c.un.1: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημοσιές υποδομές - ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 1.000.000 €. Έχουν ενταχθεί 5 έργα συνολικού π/υ ΔΔ 1.462.429,45 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 357.653,02 € ΔΔ και οι δαπάνες σε 97.354,11€ ΔΔ.

Δέκα (10) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 4c μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 5.316.878,98€. Επιπλέον, μία (1) πράξη συγκαταλέγεται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 τις 600.000€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4f

- ❖ Δράση 4.f.1: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, για την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η δράση επικεντρώνεται στον τομέα της ενέργειας.
Έχει ενταχθεί 1 έργο συνολικού π/υ ΔΔ 48.180,00 € με αντίστοιχες Νομικές Δεσμεύσεις. Οι Δαπάνες ανέρχονται σε 20.521,95 € ΔΔ. Η διαχείριση της δράσης γίνεται από την ΕΥΔ (δεν έχει ανατεθεί σε ΕΦ). Η δράση ολοκληρώνεται το β' εξάμηνο του 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b (π/υ Δ.Δ. 6.550.000 €):

- ❖ Δράση 5.b.1: Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με προϋπολογισμό ΔΔ 920.000,00 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο π/υ 905.487,73 € που αφορά στον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
- ❖ Δράση 5.b.2: Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής με προϋπολογισμό ΔΔ 5.434.789 € Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα χρηματοδοτείται η κατασκευή έργων αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών, έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές. Έχουν ενταχθεί 3 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 1.412.963,90€ με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες στα 1.395.336,02 €, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο

ολοκλήρωσης.

- ❖ Δράση 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών προϋπολογισμού ΔΔ 2.500.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που βελτιώνουν – αναβαθμίζουν την ετοιμότητα και ικανότητα των φορέων να διαχειριστούν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Έχουν ενταχθεί 3 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 3.124.978,11€ με νομικές δεσμεύσεις στα 3.062.152,11€ και δαπάνες στα 2.159.778,20€.
- ❖ Δράση 5.b.4: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης με π/υ ΔΔ 220.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ 123.876,00 €, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
- ❖ Δράση 5.b.ch.2: Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών & Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Πολιτικής Προστασίας (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 80.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση (α) της προμήθειας εξοπλισμού και στην επέκταση-εκσυγχρονισμό των υποδομών ενίσχυσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και (β) πράξεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Β.Α.Α. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ 72.527,60 € ΔΔ με νομικές δεσμεύσεις στα 65.912,16€ ΔΔ και δαπάνες στα 35.368,52€ ΔΔ.
- ❖ Δράση 5.b.ch.3 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Σεισμικού Κινδύνου (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 1.720.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν: α) στην οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή παρέμβασης, β) στη διαχείρισης στερεών και λοιπών αποβλήτων που μπορεί να προκύψουν από κινδύνους μη συσχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή (πχ σεισμοί) και κινδύνους που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (πχ τεχνολογικά ατυχήματα) στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Β.Α.Α. και γ) στην πρόληψη & αντιμετώπιση εκτάκτων και δυνητικά καταστροφικών γεγονότων από διαρροή εύφλεκτων / επικινδύνων υλικών στην παλιά πόλη & στο εμπορικό κέντρο. Έχουν ενταχθεί 2 έργα με π/υ 827.589,99 € ΔΔ. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 615.744,53 € και οι δαπάνες σε 193.718,84 €.
- ❖ Δράση 5.b.he.1 : Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με π/υ ΔΔ 2.400.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που συμβάλλουν στη μείωση/αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή με έμφαση σε δράσεις αποκατάστασης /αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών, ιστορικών κτισμάτων και μνημείων που χωροθετούνται επί της ακτογραμμής. Έχουν ενταχθεί 3 έργα π/υ ΔΔ 3.562.702€ ΔΔ. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.232.544,11€ ΔΔ και οι δαπάνες σε 98.952,00 € ΔΔ.
- ❖ Δράση 5.b.he.2 : Δράσεις για την διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) με π/υ ΔΔ 300.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών εκσυγχρονισμένου τεχνολογικά εξοπλισμού, δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, για την επιχειρησιακή αναβάθμιση του Δήμου και των εμπλεκόμενων συντελεστών του. Έχει ενταχθεί 1 έργο π/υ ΔΔ 628.000,00 € ΔΔ. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 431.641,85 € και οι δαπάνες σε 224.187,49€.
- ❖ Δράση 5.b.la.1: Υλοποίηση δράσεων που περιορίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ με π/υ ΔΔ 2.350.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται

έργα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση σ' αυτές που αφορούν σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Έχουν ενταχθεί 2 έργα με π/υ ΔΔ 1.761.996,87 € και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 1.325.353,88€ ΔΔ. Τα έργα βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

- ❖ Δράση 5.b.re.1: Ενίσχυση της πυροπροστασίας για επικίνδυνες περιοχές ειδικού χαρακτήρα – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με π/υ ΔΔ 450.000 €. Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις μείωσης των επιπτώσεων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον με έμφαση στις πυρκαγιές. Δεν εντάχθηκε κανένα έργο.
- ❖ Δράση 5.b.un.1: Συστήματα ενημέρωσης και διαχείρισης για την ασφάλεια επισκεπτών - Προστασία από Φυσικούς κινδύνους – ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 700.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ ΔΔ 640.001,20 € και νομικές δεσμεύσεις 639.068,12€ ΔΔ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, με δαπάνες που ανέρχονται σε 639.068,12 € ΔΔ.

Τρία (3) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 5b μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 4.096.750€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6α (π/υ Δ.Δ. 4.100.000,00 €):

- ❖ Δράση 6.a.he.1: Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με π/υ ΔΔ 100.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα που συμβάλλουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης (παλιά πόλη του Ηρακλείου) προκειμένου να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων εναρμονισμένα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ). Έχει ενταχθεί μία πράξη π/υ ΔΔ 100.000 €, με νομικές δεσμεύσεις στα 89.873,96 € ΔΔ και οι δαπάνες στα 62.064,59 € ΔΔ.
- ❖ Δράση 6.a.ch.1: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 1.200.000 €. Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις π/υ ΔΔ 914.831,60 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 126.032€ ΔΔ.
- ❖ Δράση 6.a.he.2: Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με π/υ ΔΔ 1.700.000 €. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης απορριμμάτων και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΑ Ηρακλείου προκειμένου να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων εναρμονισμένα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Έχει ενταχθεί 1 πράξη π/υ ΔΔ 757.664,80 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται στα 526.342,80€ ΔΔ.
- ❖ Δράση 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 4.000.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης (ΦΕΚ 3196/Β/5.10.2016) ως έργα και δράσεις Α' Χρηματοδοτικής Προτεραιότητας. Έχουν ενταχθεί 6 πράξεις π/υ ΔΔ 4.007.187,17 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 3.115.626,98€ ΔΔ..

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b (π/υ Δ.Δ. 53.600.000 €):

- ✓ Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ' Προτεραιότητας με π/υ ΔΔ 10.000.000 €. Έχει ενταχθεί ένα έργο για την ΕΕΛ Παλιόχωρας με π/υ ΔΔ 5.395.499,40 € με αντίστοιχη νομική δέσμευση και δαπάνες στα 4.795.458,96€ ΔΔ. Το έργο βρίσκεται σε στάδιο

ολοκλήρωσης.

- ✓ Δράση 6.b.2: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων με π/υ ΔΔ 53.333.834,00 €. Έχουν ενταχθεί 10 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 61.957.993,86 €. Από αυτά, 7 έργα αποτελούν μεταφερόμενα έργα του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 54.128.521,06€ ΔΔ και οι δαπάνες στα 42.105.347,91€ ΔΔ.
Οι πράξεις αφορούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα σε παράκτιες ζώνες και σε περιοχές με σημαντική επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
- ✓ Δράση 6.b.3: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ με π/υ ΔΔ 367.000,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 236.150,00 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται σε 222.550,00 € ΔΔ και οι δαπάνες σε 200.324,86€ ΔΔ.
- ✓ Δράση 6.b.4: Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων (πόσιμο νερό) με π/υ ΔΔ 7.200.000,00 €. Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, μέσω του περιορισμού των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και λοιπών έργων υποδομής και της εξασφάλισης καλής ποιότητας πόσιμου νερού. Έχουν ενταχθεί 6 πράξεις με π/υ ΔΔ 4.850.873,03€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 4.832.917,97€ ΔΔ και οι δαπάνες στα 4.713.011,36€. Τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
- ✓ Δράση 6.b.5: Δράσεις / έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ με π/υ ΔΔ 1.100.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων η αναγκαιότητα των οποίων έχει αναδειχθεί από το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, το οποίο έχει εκπονηθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Έχουν ενταχθεί 7 έργα π/υ Δ/Δ 1.044.285,12€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 408.699,28 € και οι δαπάνες σε 184.795,36€.
- ✓ Δράση 6.b.6: Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων - μονάδων ελαιοτριβείων - μονάδων τυροκομείων και λοιπών δυνητικά για τα ύδατα ρυπογόνων δραστηριοτήτων με π/υ ΔΔ 230.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτείται ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων - μονάδων ελαιοτριβείων - μονάδων τυροκομείων και λοιπών δυνητικά για τα ύδατα ρυπογόνων δραστηριοτήτων το οποίο έχει αναδειχθεί ως αναγκαιότητα από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης Έχει ενταχθεί 1 έργο π/υ Δ/Δ 251.370,32 €. Η Νομική Δέσμευση ανέρχεται σε 167.951,30 € και οι δαπάνες σε 93.898,50€.
- ✓ Δράση 6.b.7: Σύνταξη - Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με π/υ ΔΔ 750.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτείται η Σύνταξη - Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και των σχετικών Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει αναδειχθεί ως αναγκαιότητα από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Η δράση αφορά στο μέτρο GR13OM03-06 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Έχουν 8 έργα π/υ ΔΔ 644.678,00 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 469.035,72€ και οι δαπάνες σε 191.755,41€.
- ❖ Δράση 6.b.8: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης με π/υ ΔΔ 13.000.000 €, που

αφορά σε Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ' Κατηγορίας (σε προστατευόμενες και παράκτιες τουριστικές περιοχές). Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις π/υ ΔΔ 23.547.014,77€. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 12.532.921,25€ και οι δαπάνες σε 939.842,01€.

- ❖ Δράση 6.b.la.1: Αναβάθμιση συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ με π/υ ΔΔ 1.500.000 €, που αφορά στην αντικατάσταση παλαιών, ακατάλληλων δικτύων ύδρευσης και την αναβάθμιση – συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ ΔΔ 759.700,00 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται σε 445.800,01 € και οι δαπάνες σε 143.401,67€.
- ❖ Δράση 6.b.re.1: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με π/υ ΔΔ 2.000.000 €, που αφορά σε παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης των υποδομών ύδρευσης, για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής μέσω έργων υποδομής. Έχουν ενταχθεί 2 έργα π/υ ΔΔ. 2.042.360,14€. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.582.064,89€ και οι δαπάνες σε 636.154,26€.
- ❖ Δράση 6.b.un.1: Αναβάθμιση - συμπλήρωση συστημάτων ύδρευσης – ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 1.700.000 €, που αφορά σε έργα αναβάθμισης, βελτίωσης και συμπλήρωσης των συστημάτων ύδρευσης των μικρών και μεγάλων οικισμών καθώς και των οικιστικών μονάδων στην περιοχή παρέμβασης. Έχουν ενταχθεί 3 έργα π/υ ΔΔ 1.288.537,55 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 898.810,74 € και οι δαπάνες σε 490.341,48€.
- ❖ Δράση 6.b.9: Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων (πόσιμο νερό) στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 6.000.000 €, μέσω της οποίας επιδιώκεται η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, εξαιρουμένων των περιοχών εφαρμογής των εγκεκριμένων στρατηγικών ΟΧΕ (ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ρεθύμνου και περιοχών UNESCO). Έχουν ενταχθεί 4 έργα π/υ ΔΔ 2.567.250,97 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.725.595,85€ και οι δαπάνες σε 1.291.314,42€.

Δύο (2) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 6b μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 1.588.069,73€. Επιπλέον, τέσσερις πράξεις (4) συγκαταλέγονται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 τα 22.739.000€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c (π/υ Δ.Δ. 19.400.000 €)

- ✓ Δράση 6.c.1: Συμπλήρωση – Αναβάθμιση Μουσείων, με π/υ ΔΔ 400.000,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 390.210,58 € (Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς - έργο phasing), με τις νομικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 362.470,38 € και τις δαπάνες σε 362.470,37 €. Το έργο ολοκληρώθηκε.
- ✓ Δράση 6.c.2: Συμπλήρωση αρχαιολογικών μουσείων Περιφέρειας Κρήτης, με π/υ 6.000.000,00 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα συμπλήρωσης των αρχαιολογικών μουσείων της Κρήτης και ειδικότερα η οργάνωση των μόνιμων εκθέσεων των Αρχαιολογικών Μουσείων Χανίων, Αγ. Νικολάου και Μεσσαράς, τα κτίρια και οι προσωρινές εκθέσεις των οποίων υλοποιήθηκαν από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2014. Έχουν ενταχθεί 3 έργα π/υ ΔΔ 8.554.530,40 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται στα 8.280.928,88€ και οι δαπάνες στα 6.831.372,08€. Ολοκληρώθηκε το έργο του Μουσείου Χανίων.
- ✓ Δράση 6.c.3: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Περιφέρειας Κρήτης με π/υ

ΔΔ 12.000.000€. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα:

- ο Προστασίας και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Κρήτη,
- ο Αναβάθμισης/οργάνωσης αρχαιολογικών και λοιπών χώρων ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος υψηλής επισκεψιμότητας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών,
- ο Προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών και λοιπών ιστορικών χώρων που αποτελούν σημεία αναφοράς σημαντικών πολιτισμικών διαδρομών της Κρήτης, υπό την έννοια της ενοποίησης αρχαιολογικών/πολιτισμικών χώρων.

Έχουν ενταχθεί 14 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 12.029.064,24€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 6.869.032,40€ και οι δαπάνες σε 5.046.947,71€.

- ✓ Δράση 6.c.4: Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής, με π/υ ΔΔ 4.000.000,00 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται πράξεις :

- ο Προβολής των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Κρήτης και εν γένει του τουριστικού προϊόντος αυτής τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνή χώρο.
- ο Προβολής των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Κρήτης που θα ενημερώνουν/διευκολύνουν τους επισκέπτες του νησιού κατά τη διάρκεια της παραμονής τους/περιήγησής τους σ' αυτό.

Έχουν ενταχθεί 3 έργα π/υ ΔΔ 4.092.793,12 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2.774.987,74 € και οι δαπάνες σε 880.751,72€.

- ✓ Δράση 6.c.5: Μελέτες ωρίμανσης έργων Πολιτισμού, για το ΕΣΠΑ 2021-2027 με π/υ ΔΔ 5.000.000 €. Έχουν ενταχθεί 12 πράξεις π/υ ΔΔ 4.434.554,55€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 337.962€.

- ✓ Δράση 6.c. he.1 : Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου), με π/υ ΔΔ 2.070.000,00 € Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις ανάδειξης χώρων ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνδέονται με την ιστορία της πόλης και αξιοποίησης τους μέσω νέων δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου, που ενισχύουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και την ταυτότητα της πόλης του Ηρακλείου. Έχουν ενταχθεί 4 έργα με π/υ ΔΔ 2.760.070,95 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 711.846,8€ και οι δαπάνες σε 162.883,94€.

- ✓ Δράση 6.c.ch.1: Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού - τουρισμού /Δράσεις σήμανσης και ενημέρωσης για τη θέση και το περιεχόμενο των πολιτιστικών - ιστορικών και φυσικών πόρων (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 1.380.000 €. Η Δράση αφορά: (α) σε πράξεις ανάδειξης αξιόλογων σημείων ενδιαφέροντος (ιστορικών- αρχιτεκτονικών- πολιτιστικών) κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού – τουρισμού και (β) στη σήμανση, ηλεκτρονική και φυσική, των τοποσήμων-πόλων έλξης επί του δικτύου των διαδρομών και σε περιοχές εντός του ιστορικού κέντρου με στόχο την ανάδειξη τους, την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους και τη διάχυση του επισκέπτη. Έχουν ενταχθεί 4 έργα π/υ ΔΔ 2.147.414,81€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.491.097,32€ και οι δαπάνες σε 1.107.397,61€.

- ✓ Δράση 6.c.la.1 : Αναβάθμιση μνημείων / χώρων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος - ΟΧΕ Λασιθίου με π/υ ΔΔ 800.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο π/υ ΔΔ 725.600,00 € με ισόποση νομική δέσμευση. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 508.540,82€.

- ✓ Δράση 6.c.re.1 : Προστασία και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων - ΟΧΕ Ρεθύμνου με π/υ ΔΔ 1.000.000 €. Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Έχουν ενταχθεί 2 έργα π/υ ΔΔ 905.132,67€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 429.491,61€.
- ✓ Δράση 6.c.un.1: Παρεμβάσεις ανάδειξης – προστασίας στοιχείων του πολιτισμικού περιβάλλοντος - ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 1.500.000 €. Η δράση αφορά σε έργα που αναδεικνύουν και προστατεύουν τα σημαντικά στοιχεία του πολιτισμικού αποθέματος των τριών περιοχών UNESCO Κρήτης ως ένα σύμπλεγμα τοπόσημων, διαχρονικών μνημείων της ανθρωπίνης παρουσίας και του τοπίου. Έχουν ενταχθεί 3 έργα π/υ ΔΔ 962.520€ και ισόποσες νομικές δεσμεύσεις. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 190.773,77€.
- ✓ Δράση 6.c.un.2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ένταξη του προϊόντος στην τουριστική αγορά - ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 1.000.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο π/υ ΔΔ 1.000.680 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται σε 940.639,10 € και οι δαπάνες σε 423.075,20€.

Δεκαοκτώ (18) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 6c μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 11.151.145,37€. Επιπλέον, δύο (2) πράξεις συγκαταλέγονται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 το 1.736.000€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6d (π/υ Δ.Δ. 2.800.000 €)

- ❖ Δράση 6.d.1: Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης, με π/υ 2.000.000,00 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται πράξεις:
 - εφαρμογής σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.
 - προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης.
 - αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων.
 - ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών.
 Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις π/υ ΔΔ 1.803.385,90€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.667.311,63 € και οι δαπάνες σε 1.284.340,71€.
- ❖ Δράση 6.d.re.1: Προστασία - ανάδειξη των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με π/υ ΔΔ 1.000.000 €. Η δράση αφορά την ανάπτυξη ήπιων παρεμβάσεων σε βασικούς πόλους της περιοχής παρέμβασης με στόχο την προστασία και ανάδειξη φυσικών συστημάτων. Παράλληλα, επιχειρείται και η ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των συστημάτων αυτών προκειμένου να μην επηρεαστούν από την αύξηση της επισκεψιμότητάς των φυσικών τοπίων. Επιπλέον η δράση αφορά σε δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών των βόρειων παραλιών της περιοχής παρέμβασης σχετικά την ύπαρξη ευάλωτων οικοσυστημάτων, πράσινων υποδομών, αναγκών προστασίας κ.λπ. Έχει ενταχθεί μία πράξη π/υ ΔΔ 58.297,36 €.
- ❖ Δράση 6.d.un.1: Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και προστασίας στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος – ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 1.700.000 €. Η δράση επιδιώκει την προστασία και διατήρηση των σημαντικότερων οικοσυστημάτων και ειδών, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, της εφαρμογής μέτρων και πολιτικών για τη διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, καθώς της ερμηνείας και ανάδειξης της βιο- και γεω-ποικιλότητας των περιοχών εφαρμογής, οι οποίες είναι επίσης εγγεγραμμένες στον κατάλογο της UNESCO. Έχουν ενταχθεί 4 έργα με π/υ ΔΔ 1.726.287,09€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 722.854,30€ και οι δαπάνες σε 26.517,98€.

Δύο (2) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 4d μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 1.493.026,19€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e (π/υ Δ.Δ. 4.500.000 €)

- ❖ Δράση 6.e.1: Βελτίωση – αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος, με π/υ 3.000.000€. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα Ανάπλασης Δημόσιων Ανοικτών χώρων (κοινόχρηστοι χώροι) και Οδικών Αρτηριών στα αστικά κέντρα της Κρήτης, εκτός των περιοχών εφαρμογής ΒΑΑ, με συγκεκριμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 1.489.965,67 € με Νομικές Δεσμεύσεις 1.489.965,67€ και δαπάνες 1.448.629,34€.
- ❖ Δράση 6.e.ch.1 : Επενδύσεις για τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και μέσων για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε επιμέρους κόμβους του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 3.254.445,00 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα για τη δημιουργία: (α) δικτύου πεζοδρόμων και διαπλατύνσεων υφιστάμενων πεζοδρομίων με παράλληλο περιορισμό στάθμευσης και κίνησης οχημάτων, φιλικού προς τον πεζό που συνδέει την πλειονότητα των σημείων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και βασικές εμπορικές περιοχές, (β) ποδηλατοδρόμους κατά μήκος του πράσινου δικτύου και (γ) εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας. Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 3.808.525,43€ με Νομικές Δεσμεύσεις 3.624.937,07€.
- ❖ Δράση 6.e.he.1 : Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με π/υ ΔΔ 4.881.667,00 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα αναβάθμισης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του εγκεκριμένου ΣΔΑΕ του Δήμου Ηρακλείου. Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 4.844.481,05 € με Νομικές Δεσμεύσεις 3.068.448,61€ και δαπάνες 588.966,83€.
- ❖ Δράση 6.e.la.1: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών - ΟΧΕ Λασιθίου με π/υ ΔΔ 3.500.000 €. Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις βιοκλιματικών αναπλάσεων στον αστικό ιστό των πόλεων του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη αναζωογόνησή τους, στη βελτίωση της σχέσης αλληλεπίδρασης των πολιτών με το συνολικό τους περιβάλλον και επομένως στη βελτίωση της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής, αλλά και της ελκυστικότητας των πόλεων για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τόνωσης της τοπικής οικονομίας. Η δράση αποσκοπεί στην εξασφάλιση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού, στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατοίκων και επισκεπτών. Έχει ενταχθεί μία (1) πράξη π/υ ΔΔ 850.000€, με Νομική Δέσμευση στα 588.249,23 € και δαπάνες στα 71.050€.
- ❖ Δράση 6.e.re.1: Βιοκλιματική Αναβάθμιση Αναζωογόνηση, κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου – Ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας - ΟΧΕ Ρεθύμνου με π/υ ΔΔ 3.100.000 €. Η δράση αφορά (α) στη βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, οδών και υφιστάμενων χώρων πρασίνου σε κεντρικούς άξονες του αστικού ιστού πόλεων της ΟΧΕ Ρεθύμνου ώστε να ολοκληρωθούν και συμπληρωθούν οι ήδη αναβαθμισμένες οδικές αρτηρίες σε ενιαίο δίκτυο κίνησης και (β) στην αναβάθμιση των υποδομών βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στο ποδήλατο και την ενίσχυση της προσπελασιμότητάς του στο σύνολο του δικτύου εντός αστικής περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου δικτύου. Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 2.743.000 € με Νομικές Δεσμεύσεις 2.053.335,66€.

- ❖ Δράση 6.e.un.1: Αναπλάσεις σε οριοθετημένες ζώνες – Βελτίωση και οργάνωση δικτύων διαδρομών - ΟΧΕ UNESCO με π/υ ΔΔ 1.500.000 €. Η δράση αφορά σε στοχευμένες βιοκλιματικές αναπλάσεις, ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις δημιουργίας ή και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων σε αστικές περιοχές των περιοχών UNESCO Κρήτης. Επίσης αφορά σε παρεμβάσεις ανάδειξης νέων εναλλακτικών διαδρομών που θα διασυνδέσουν και θα αναδείξουν το πολιτισμικό απόθεμα και τα χαρακτηριστικά των αστικών των περιοχών UNESCO Κρήτης, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των επισκεπτών και θα στηρίξουν ταυτόχρονα την τοπική παραγωγή και δραστηριότητα. Έχει ενταχθεί μία (1) πράξη π/υ ΔΔ 2.020.000 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται σε 1.592.060,82€.
- ❖ Δράση 6.e.2: Παρακολούθηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 900.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης. Με την χρηματοδότηση αυτή θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει δίκτυο σταθερών αστικών και περιαστικών σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά). Έχει ενταχθεί μία (1) πράξη π/υ ΔΔ 866.285,08 €, με Νομική Δέσμευση 865.941,60€ και Δαπάνες 786.333,60€.
- ❖ Δράση 6.e.3 : Βελτίωση – αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οικισμών Περιφέρειας Κρήτης με π/υ ΔΔ 8.000.000 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα βελτίωσης – αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών της Περιφέρειας Κρήτης. Τα προτεινόμενα έργα στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να χωροθετούνται εντός πόλεων και οικισμών με μόνιμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων βάση της Απογραφής Πληθυσμού του 2011. Η δράση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην επικράτεια των Δήμων Ηρακλείου και Χανίων, οι οποίες έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση ΣΒΑΑ, καθώς και σε αστικά κέντρα/οικισμούς των περιοχών ΟΧΕ (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Λασιθίου, UNESCO). Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 4.050.917,34€ με Νομικές Δεσμεύσεις 2.761.183,97 € και Δαπάνες 710.187,02€.

Δύο (2) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 6ε μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 3.201.600,40€. Επιπλέον, τέσσερις (4) πράξεις συγκαταλέγονται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 τα 6.420.000€.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b (π/υ Δ.Δ. 50.000.000 €)


- ✓ Δράση 7.b.1: Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου, με π/υ ΔΔ 45.000.000,00 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα περιφερειακής εμβέλειας που διευκολύνουν την πρόσβαση σε υποδομές των Διευρωπαϊκών Δικτύων. Έχουν ενταχθεί έξι (6) έργα με π/υ ΔΔ 40.926.302,91€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 39.716.981,52€ και οι δαπάνες στα 29.055.376,53€. Από τα ενταγμένα έργα ένα έργο συγκαταλέγεται στα έργα phasing του προγράμματος και ένα είναι μεταφερόμενο από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
- ✓ Δράση 7.b.2: Υποδομές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης, με π/υ ΔΔ 23.582.778,75 € που αφορά στην η χρηματοδότηση πράξεων που ενισχύουν / βελτιώνουν την ενεργητική και παθητική οδική ασφάλεια του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης. Έχει ενταχθεί ένα (1) έργο με π/υ ΔΔ 22.632.310,23 €. Η Νομική Δέσμευση ανέρχεται σε 22.632.310,23 € και οι Δαπάνες σε 13.697.222,95€.

- ❖ Δράση 7.b.re.1: Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης οδικού δικτύου – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με π/υ ΔΔ 2.000.000 €. Η δράση επιδιώκει τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου αναφορικά με τη συμπλήρωση ελλειμματικών υποδομών κρίσιμων για τη διασύνδεση πόλης – εξω-αστικών χώρων και πόλων έλξης επισκεπτών, με τη μείωση του χρόνου μετακίνησης προς την ενδοχώρα και τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 3.163.393,97 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 2.369.531,09€.
- ❖ Δράση 7.b.3: Βελτίωση – αναβάθμιση του Οδικού Δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 30.000.000 €. Η δράση αφορά στη βελτίωση - αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ). Έχουν ενταχθεί δύο (2) πράξεις π/υ ΔΔ 33.202.400 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 897.197,83€.
- ❖ Δράση 7.b.4: Μελέτες ωρίμανσης έργων Εθνικής και Περιφερειακής Οδοποιίας, για το ΕΣΠΑ 2021-2027 με π/υ ΔΔ 10.000.000 €. Η δράση αφορά στην χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων Εθνικής και Περιφερειακής οδοποιίας αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία είτε είναι ενταγμένα στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) (α' προτεραιότητα) είτε έχουν προταθεί να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ 2017-2037) (β' προτεραιότητα). Έχουν ενταχθεί 16 πράξεις π/υ ΔΔ 9.037.085,81€.

Δεκαέξι (16) από τα ενταγμένα έργα (μελέτες ωρίμανσης) της ΕΠ 7b μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 9.037.085,81€. Επιπλέον, τρεις (3) πράξεις συγκαταλέγονται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 τα 30.859.000€.

Άξονας Προτεραιότητας 3 Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **42.500.000 €**. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **75.284.966,33 € (177,14% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις στα **58.005.042,51 € (136,48% του άξονα)** και οι δαπάνες στα **43.325.556,83 € (101,94% του άξονα)**.



Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

Επενδυτική Προτεραιότητα 9α (π/υ Δ.Δ. 20.000.000 €):

- ✓ Δράσεις: 9.α.1, 9.α.6, 9.α.7 και 9.α.9: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας με π/υ ΔΔ 32.200.000 €. Έχουν ενταχθεί 21 πράξεις π/υ ΔΔ 33.097.954,12€. Οι δύο από τις ενταγμένες πράξεις αποτελούν μεταφερόμενα έργα του ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και το τρίτο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"» έργο phasing του ΕΠ. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 22.315.200,05€ και οι δαπάνες σε 13.444.545,17€. Το έργο phasing έχει ολοκληρωθεί.
- ✓ Δράσεις: 9.α.2, 9.α.4 και 9.α.8: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών με π/υ ΔΔ 6.191.164 €. Η δράση αφορά στην κατασκευή - αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. Έχουν ενταχθεί 8 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 4.797.624,38 €. Το ένα έργο αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 4.616.246,10€ και οι δαπάνες στα 4.454.129,38€. Τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
- ✓ Δράσεις: 9.α.3, 9.α.5: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας με π/υ ΔΔ 4.700.000 € που αφορά στην κατασκευή και αναβάθμιση δομών φροντίδας παιδιών (Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί) Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις π/υ ΔΔ 2.952.236,32 € Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 2.875.748,97€ και οι δαπάνες στα 2.384.329,40€. Τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

- Δώδεκα (12) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 9α μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 17.923.743,82€. Επιπλέον, μια (1) πράξη συγκαταλέγεται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 τα 2.000.000€.

- ✓ Δράσεις: 10.a.1, 10.a.3, 10.a.4 και 10.a.5: Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με π/υ ΔΔ 33.979.864,00 €. Έχουν ενταχθεί 14 έργα (υποδομές α' β' βαθμιας και β' βαθμιας εκπαίδευσης – ψηφιακός εξοπλισμός) προϋπολογισμού ΔΔ 18.913.600,68 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 18.232.695,95 € και οι δαπάνες στα 16.779.517,88 €. Τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
- ✓ Δράσεις: 10.a.2 και 10.a.6: Συμπλήρωση – Αναβάθμιση Εξοπλισμού Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με π/υ ΔΔ 7.500.000 € και έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα με π/υ ΔΔ 7.261.141,74 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 7.031.869,44 € και οι δαπάνες στα 6.263.035 €. Τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.
- ✓ Δράση 10.a.7: Μελέτες ωρίμανσης έργων Α-βάθμιας/Β-βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027 με π/υ 4.500.000 €. Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης/συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων α' β' βαθμιας – β' βαθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης. Έχουν ενταχθεί έξι (6) έργα με π/υ ΔΔ 1.047.221,90 €.
- ✓ Δράση 10.a.8: Μελέτες ωρίμανσης έργων Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027 με π/υ ΔΔ 2.500.000 €. Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης/συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΑΕΙ της Κρήτης (δε χρηματοδοτούνται από την παρούσα δράση οι μελέτες για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, κτιρίων διοίκησης και ερευνητικών κέντρων). Έχουν ενταχθεί έξι (6) έργα με π/υ ΔΔ 3.468.020,45 €.


Πέντε (5) από τα ενταγμένα έργα της ΕΠ 10α μεταφέρονται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, με π/υ ΔΔ 3.691.907,67€. Επιπλέον, μία (1) πράξη συγκαταλέγεται στα έργα phasing με εκτιμώμενο π/υ στην Π.Π. 2021-2027 το 1.105.000€.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Πρώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **2.800.000,00 €**. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **3.685.971,71 €** (131,64% του άξονα), οι νομικές δεσμεύσεις στα **3.038.163,71 €** (108,51% του άξονα) και οι δαπάνες σε **200.880,19 €** (7,17% του άξονα)

Έχουν εξειδικευθεί το σύνολο του άξονα.



Επενδυτική Προτεραιότητα 8ν


- ❖ Δράση 8.ν.1 : Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας με π/υ ΔΔ 228.000 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ ΔΔ 224.103,71 € με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες στα 200.880,19 €.
- ❖ Δράση 8.ν.2 : Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς της RIS3Crete με π/υ ΔΔ 3.000.000 €.

Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιαδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έχουν ενταχθεί 7 έργα με π/υ ΔΔ 3.461.868€ και νομικές δεσμεύσεις 2.814.060€.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Πρώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **81.155.643,00 €**. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **104.240.003,59 €** (128,44% του άξονα), οι νομικές δεσμεύσεις στα **102.641.654,62 €** 126,48% του άξονα) και οι δαπάνες στα **87.044.314,19 €** (107,26% του άξονα).



Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i (π/υ ΔΔ 24.000.000 €).

- ✓ Ειδικότερα έχουν εξειδικευθεί 7 δράσεις (Δράση 9.i.1 έως Δράση 9.i.7) συνολικής Δ.Δ. 24.704.904 € που αφορούν στη χρηματοδότηση παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών, σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ. Έχουν ενταχθεί 7 έργα με προϋπολογισμό Δ.Δ. 28.184.440,56€. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 28.184.440,56€ και οι δαπάνες στα 25.953.560,19€. Τα έργα έχουν ολοκληρωθεί.

Επιπλέον έχουν εξειδικευθεί 2 δράσεις στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΣΒΑΑ :

- ❖ Δράση 9.i.ch.1 : Κοινωνική Ενδυνάμωση : βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων & ειδικών ευπαθών ομάδων (ΣΒΑΑ Χανίων) με π/υ ΔΔ 675.000 €.
- ❖ Δράση 9.i.he.1 : Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου) με π/υ ΔΔ 1.012.500 €.

Οι Δράσεις αυτές αφορούν σε ενέργειες /έργα, που θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Περιοχή Παρέμβασης των ΣΒΑΑ με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων και ειδικών ευπαθών ομάδων. Αν και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες προσκλήσεις, η ανάγκη εφαρμογής μέτρων αποφυγής της μετάδοσης της πανδημίας COVID-19 διαμόρφωσε νέες συνθήκες οι οποίες τις ματαίωσαν.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii (π/υ ΔΔ 7.500.000 €)

- ❖ Δράση 9.ii.1: Κέντρα Κοινότητας, με π/υ ΔΔ 3.187.560,00. Έχουν ενταχθεί 16 πράξεις με προϋπολογισμό Δ.Δ. 7.939.353,16 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 7.889.353,16 € και οι

δαπάνες στα 6.397.985,85€. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023.

- ❖ Δράση 9.ii.2 : Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης ΡΟΜΑ με π/υ ΔΔ 750.000 €.
Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία δομών/ εγκαταστάσεων ατομικής υγιεινής, όπως δημόσιων λουτρών και χώρων για τον καθαρισμό ιματισμού και άλλων συναφών παρεμβάσεων που θα προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε καταυλισμού. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται είτε στο χώρο του οικισμού, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, είτε σε εύκολα προσβάσιμο χώρο ή κτίριο εντός του οικιστικού ιστού του δήμου.
Έχει δημοσιοποιηθεί μία πρόσκληση αλλά δεν υπήρξε υποβολή προτάσεων.
- ❖ Δράση 9.ii.4 : Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα ένταξης μεταναστών με π/υ ΔΔ 320.000 €.
Αφορά σε ενίσχυση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α Βαθμού, μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης 6 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε κατ' ελάχιστον 5 επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) και ένα (1) Κέντρο Μεταναστών (ΚΕΜ), με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ.
Έχει ενταχθεί 1 έργο π/υ ΔΔ 308.880 €, με ισόποση νομική δέσμευση. Οι δαπάνες ανέρχονται στα 133.226,20€. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii (π/υ ΔΔ 12.000.000 €).

- ✓ Δράση: Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία π/υ ΔΔ 1.320.310 €. Έχουν ενταχθεί 7 έργα με π/υ ΔΔ 860.225,11 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 547.855,02€ και οι δαπάνες σε 491.958,85€. Τα έργα αφορούν στη χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών με Αναπηρίες σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ.
- ✓ Δράση: Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, π/υ ΔΔ 7.191.115€. Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία της Α' Βάθμιας-Β' Βάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν ενταχθεί 4 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 6.891.114,66 €, με τις νομικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 6.607.299,32€ και τις δαπάνες στα 5.633.384,96 €.
- ✓ Δράση 9.iii.3: Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, με π/υ ΔΔ 3.348.000 €. Έχουν ενταχθεί 5 έργα π/υ ΔΔ 7.030.200€, με ισόποσες Νομικές Δεσμεύσεις και δαπάνες που ανέρχονται στα 6.095.200€. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023.
- ✓ Δράση 9.iii.9: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), π/υ ΔΔ 4.894.650 €. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ ΔΔ 425.600,00 € και Νομική Δέσμευση στα 167.250€. Το έργο μεταφέρεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv (π/υ ΔΔ 37.655.643 €).

- ✓ Δράση 9.iv.1 : Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας (Ξενώνες – Συμβουλευτικά Κέντρα), με π/υ ΔΔ 1.565.448,00 €. Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ΔΔ 3.843.528,73 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 3.843.528,73 € και οι δαπάνες στα 3.008.083,91€. Οι πράξεις αφορούν ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023.


- ✓ Δράση 9.iv.2 : Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο), με π/υ ΔΔ 1.584.000 €. Έχουν ενταχθεί 8 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ΔΔ 3.769.817,79 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 3.751.398,90 € και οι δαπάνες σε 3.313.277,01 €. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023.
- ✓ Δράση 9.iv.3 : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, με π/υ ΔΔ 2.467.438 € και έχουν ενταχθεί 16 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 12.057.573,20 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 12.057.573,20 € και οι δαπάνες σε 8.296.230,70 €. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2022.
- ✓ Δράση 9.iv.4 : Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης με π/υ ΔΔ 400.000 €. Η δράση αφορά στην στήριξη της λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Ένταξη στην Περιφέρεια Κρήτης. Έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ ΔΔ 381.136,99 € με ισόποση Νομική Δέσμευση και Δαπάνες που ανέρχονται σε 297.612,98 € Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023.
- ✓ Δράση 9.iv.5: Δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 2.150.000 €. Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις π/υ ΔΔ 2.019.622,29 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.736.209 € και οι δαπάνες σε 1.178.772,22 €. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023 και για ένα επιπλέον έτος.
- ✓ Δράση 9.iv.6: Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης με π/υ ΔΔ 1.285.000 €. Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις π/υ ΔΔ 735.184,36 €. Οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 708.963 € και οι δαπάνες σε 388.157,30 €.
- ✓ Δράση 9.iv.7: Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στην Περιφέρεια Κρήτης, με π/υ ΔΔ 6.927.247 € και έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ ΔΔ 5.727.246,74 € και ισόποση Νομική Δέσμευση. Οι Δαπάνες ανέρχονται σε 4.317.696,89 €. Η δράση συνεχίζεται στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 από 1/1/2023 για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από 1 έως 2 έτη).
- ✓ Δράση 9.iv.8: Δίκτυο διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την υγειονομική κρίση της επιδημίας COVID-19 με π/υ ΔΔ 20.000.000 €. Η Δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση του Ιατρικού Δυναμικού στα Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας Κρήτης, το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, το ΕΚΑΒ και λοιπές δομές υγείας αρμοδιότητας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Έχει ενταχθεί 1 πράξη π/υ ΔΔ 24.066.080 €. Η Νομική Δέσμευση ανέρχεται σε 23.700.320€ και οι Δαπάνες σε 21.539.167,13 €.

Άξονας Προτεραιότητας 6 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **3.775.000,00 €**.

Περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Έχουν ενταχθεί 14 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ΔΔ **4.489.657,61 €**, με τις συμβάσεις να ανέρχονται στα **3.910.957,25 €** και τις δαπάνες στα **3.153.563,43 €**.




Άξονας Προτεραιότητας 7 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **1.000.000,00 €**.

Περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού ΔΔ **983.683,00 €**, με τις συμβάσεις να ανέρχονται στα **913.379,87 €** και τις δαπάνες στα **810.818,40 €**.





**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ