

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014 -2020

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Οκτώβριος 2016



Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2014-2020 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2014) 10175 final/18.12.2014 απόφαση και συγχρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε ποσοστό 80%.

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται αναφέρονται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας ως ακολούθως:

- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ):** Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ):** Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ):** Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ):** Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ):** Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη.
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:** Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
- **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:** Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ


Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 434.883.122,5 €, εκ των οποίων τα 347.906.498 € αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή.

Οι πόροι αυτοί ανά Άξονα Προτεραιότητας κατανέμονται ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.	51.622.091,25
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη	258.392.976,25
3. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη	47.671.027,50
4. Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές	5.434.595,00
5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη	66.047.150,00
6. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	4.375.000,00
7. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ	1.340.282,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020	434.883.122,50

Η δημοσιονομική εξέλιξη του Ε.Π. έως και 30/9/2016 είναι η εξής:

- Έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού π/υ **187.145.323 €** που αντιστοιχούν στο **43,03%** του Ε.Π.
- Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις π/υ **177.145.323 €** που αντιστοιχούν στο **40,73%** του Ε.Π. και στο **94,15%** των εξειδικευμένων δράσεων
- Έχουν ενταχθεί έργα π/υ **130.524.437,73 €** που αντιστοιχούν στο **30,01%** του Ε.Π. και στο **69,75%** των εξειδικευμένων δράσεων
- Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις π/υ **30.359.688,21 €** που αντιστοιχούν στο **6,98%** του Ε.Π. και στο **16,22%** των εξειδικευμένων δράσεων
- Έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ποσού **10.466.645,18 €** που αντιστοιχούν στο **2,40%** του Ε.Π. και στο **5,58%** των εξειδικευμένων δράσεων



Στην παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης προτείνεται η εξειδίκευση νέων δράσεων του προγράμματος **συνολικού π/υ 89.909.246 €** με τις οποίες, το ποσοστό της συνολικής εξειδίκευσης του ΕΠ διαμορφώνεται στο **63,52%** (68,95% ΕΤΠΑ – 36,55% ΕΚΤ)

Η συνολική εικόνα της προόδου του Προγράμματος συνολικά ανά Άξονα και Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ) παρουσιάζεται στον πίνακα του παραρτήματος Α.

2. Πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα

Σύμφωνα με στοιχεία έως και 30/9/2016, η πρόοδος του Προγράμματος ανά Άξονα και Επενδυτική Προτεραιότητα έχει ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
--

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **51.622.091,25 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 800.000 € που αντιστοιχούν σε 1,55% του άξονα. Δεν υπάρχουν Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες στον άξονα.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b

Έχει δημοσιοποιηθεί μία πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού **800.000.00 €**. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν επιδεικτικές παρεμβάσεις των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης που δύνανται να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete : τουρισμό/πολιτισμό, αγροδιατροφικό τομέα και περιβάλλον/ενέργεια.

Εντούτοις η πρόσκληση ανακλήθηκε για τους λόγους :

- Ασυμβατότητας της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και του Πεδίου Παρέμβασης 58 το οποίο έχει επιλεγεί στην πρόσκληση.
- Ασυμβατότητας του Πεδίου Παρέμβασης 58 με τις επιλέξιμες δράσεις της πρόσκλησης.
- Της επιλογής μη κατάλληλων δεικτών εκροών για την αποτίμηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων των προς χρηματοδότηση δράσεων.

Στην παρούσα συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης θα παρουσιαστεί ο Οδικός Χάρτης του συνόλου των δράσεων του ΑΠ 1, η εξειδίκευση των οποίων θα προταθεί για έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού θα έχουν συζητηθεί και οριστικοποιηθεί θέματα διαχείρισης και εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις .

Άξονας Προτεραιότητας 2

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **258.392.976,25 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 115.020.834 € που αντιστοιχούν σε **44,51%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **63.215.692,96 € (24,46% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις στα **15.966.275,71 € (6,18% του άξονα)** και οι δαπάνες στα **4.687.841,19 € (1,81% του άξονα)**.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας:

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

Έχει εξειδικευθεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας (Δράση 5.b.1: Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών). Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων π/υ **920.000,00 €**. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού **919.438,80 €** που αφορά σε εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δεν υπάρχουν Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Έχει εξειδικευθεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας :

- ✓ Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ' Προτεραιότητας. Δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση. Προβλέπεται η κατάργηση της δράσης και η ενσωμάτωση των πόρων στην δράση 6.b.2 με δεδομένο ότι το σύνολο των έργων των οικισμών Γ' Προτεραιότητας της Κρήτης αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.Ο οικισμός της Παλαιόχωρας δε συγκαταλέγεται στους οικισμούς Γ' Προτεραιότητας σύμφωνα με τον νεώτερο πίνακα ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες της ΕΕ από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
- ✓ Δράση 6.b.2: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 53.333.834,00 €. Έχουν ενταχθεί 10 πράξεις προϋπολογισμού 55.043.921,02 €, μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Από αυτές, 7 πράξεις αποτελούν μεταφερόμενα έργα του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 .Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 15.350.393 € και οι δαπάνες στα 4.687.841 €.
Οι πράξεις αφορούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα σε παράκτιες ζώνες και σε περιοχές με σημαντική επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
- ✓ Δράση 6.b.3: Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 367.000,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 236.150,00 €. Η νομική δέσμευση ανέρχεται στα 222.500 €.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c

Έχει εξειδικευθεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας :

- ✓ Δράση 6.c.1: Συμπλήρωση – Αναβάθμιση Μουσείων. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 400.000,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 393.383,02 € (Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς - έργο phasing), με τις νομικές δεσμεύσεις να ανέρχονται στα 393.383,02 €.

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

Έχει εξειδικευθεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας

- ✓ 7.b.1: Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 51.000.000,00 € και έχει ενταχθεί μια πράξη π/υ 6.622.800 €. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται έργα περιφερειακής εμβέλειας που διευκολύνουν την πρόσβαση σε υποδομές των Διευρωπαϊκών Δικτύων.
- Αναμένεται η υποβολή και ένταξη του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ», το οποίο συγκαταλέγεται στα έργα phasing του προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **47.671.027,50 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 40.334.924 € που αντιστοιχούν σε **84,61%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **49.491.759,53 € (103,82% του άξονα)**, οι νομικές δεσμεύσεις στα **4.200.538,58 € (8,81% του άξονα)** και οι δαπάνες στα **1.524.907,48 € (3,20% του άξονα)**.

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η πρόοδος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα:

Επενδυτική Προτεραιότητα 9α

Έχει εξειδικευθεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας :

- ✓ Δράση 9.α.1: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 13.500.000,00 € και έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού 17.877.243 €. Η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και η πράξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ " ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ" έργο phasing του προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.854.743 € και οι πληρωμές στα 243.250 €.
- ✓ Δράση 9.α.2: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.855.060,00 €. Έχει ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 1.855.059,84 € που αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.855.059,84 € και οι πληρωμές στα 1.089.251 €.
- ✓ Δράση 9.α.3: Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 4.000.000,00 €. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις (Παιδικοί – βρεφονηπιακοί Σταθμοί) προϋπολογισμού 5.164.275,43 €.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10α

Έχει εξειδικευθεί μέρος της επενδυτικής προτεραιότητας :

- ✓ Δράση 10.α.1: Συμπλήρωση/αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 20.979.864,00 €. Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις (υποδομές α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης) προϋπολογισμού 24.595.181,26 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 491.735,74 € και οι πληρωμές στα 192.406,48 €.
- Μια πράξη αποτελεί μεταφερόμενο έργο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Πρώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **5.434.595,00 €**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ 228.000 € που αντιστοιχούν σε **4,20%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **228.000,00 €** (4,20% του άξονα) και οι νομικές δεσμεύσεις στα **228.000,00 €** (4,20% του άξονα).

Έχει εξειδικευτεί μία δράση (8.ν.1) που αφορά στον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας. Έχει ενταχθεί η αντίστοιχη πράξη προϋπολογισμού 228.000,00 €

Άξονας Προτεραιότητας 5

Πρώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **66.047.150,00€**. Έχουν εξειδικευθεί δράσεις π/υ **25.046.283 €** που αντιστοιχούν **στο 37,92%** του άξονα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων στον Άξονα ανέρχεται στα **15.118.310,24 €** (22,89% του άξονα), οι νομικές δεσμεύσεις στα **9.005.161,92 €** (13,63% του άξονα) και οι δαπάνες στα **4.162.271,51** (6,30% του άξονα)

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i

Έχουν εξειδικευθεί δύο δράσεις

- ✓ Δράση 9.i.1: Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών
Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 7.051.665,00. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού 6.851.874,00 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 6.779.759,68 € και οι δαπάνες στα 4.162.271,51 €.
- ✓ Δράση 9.i.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (σχολικό έτος: 2016-2017)
Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ. 4.701.110 €. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης Δ.Δ. 4.701.110 (συν. Δ.Δ. 9.795.355,00 €).

Και οι 2 Δράσεις αφορούν στην χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών, σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.ii

Έχει εξειδικευτεί η Δράση 9.ii.1 : Κέντρα Κοινότητας. Έχει δημοσιοποιηθεί μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 3.000.000,00. Έχουν υποβληθεί 14 προτάσεις από Δήμους με π/υ 2.924.759,94 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Αναμένεται η ένταξη των σχετικών πράξεων εντός του 2016.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iii

Έχουν εξειδικευθεί τέσσερις (4) δράσεις

- ✓ Δράση 9.iii.1 : Παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία. Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 121.761,00 €. Και έχει ενταχθεί 1 έργο με π/υ 60.235,83 €. Οι Νομική Δέσμευση ανέρχεται σε 60.235,83 € και οι δαπάνες σε 36.141,50 €. Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών

με Αναπηρίες σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ για το έτος 2015-2016.

- ✓ Δράση 9.iii.2 : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουν δημοσιοποιηθεί 2 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.888.125,00 €. Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις προϋπολογισμού 1.888.175,00 €, με τη νομική του δέσμευση να ανέρχεται στα 629.375 € και τις δαπάνες στα 314.233 €. Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία της Α' Βάθμιας-Β' Βάθμιας εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2015-2018.
- ✓ Δράση 9.iii.3. : Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία. Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 3.348.000 €. Έχουν υποβληθεί 5 προτάσεις συνολικού π/υ 3.340.800 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Αναμένεται η ένταξη των πράξεων εντός του Οκτωβρίου 2016.
- ✓ Δράση 9.iii.4 : Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία (σχολικό έτος: 2016-2017). Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 81.174,00 €. Έχει ενταχθεί 1 πράξη προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 101.174,00 € και συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 81.174 €. Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών για φροντίδα παιδιών και βρεφών με Αναπηρίες σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, με την χρήση voucher, με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ για το έτος 2016-2017.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv

Έχουν εξειδικευτεί τρεις δράσεις (3)

- ✓ Δράση 9.iv.1 : Υποστήριξη Γυναικών θυμάτων βίας (Ξενώνες – Συμβουλευτικά Κέντρα). Έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.565.448,00 €. Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις προϋπολογισμού 1.535.791,41,00 €. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στα 1.535.791,41,00 € και οι δαπάνες στα 54.431,00 €. Οι πράξεις αφορούν ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.
- ✓ Δράση 9.iv.2 : Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.584.000 €. Έχουν υποβληθεί 12 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 2.789.280 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.
- ✓ Δράση 9.iv.3 : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προϋπολογισμού 1.685.000,00 €. Έχουν υποβληθεί 11 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 1.511.690 € που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Άξονας Προτεραιότητας 6
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **4.375.000,00 €**.

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του άξονα. Περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 2.020.675 € με τις συμβάσεις να ανέρχονται στα 909.712 € και τις δαπάνες στα 71.625 €.

Άξονας Προτεραιότητας 7
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε **1.340.282,50 €**.

Έχει εξειδικευθεί το σύνολο του άξονα. Περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Έχουν ενταχθεί 2 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 450.000 € με τις συμβάσεις να ανέρχονται στα 50.000 €.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας 1 : Μεταφερόμενα έργα από το ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 με απόφαση ένταξης

α/α	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Άξονας/Επενδυτική Προτεραιότητα	Απόφαση Ένταξης
1	Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Β.Κ. (ΕΕΛ) Ηρακλείου	ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	3.197.500,00	2/6β	ΝΑΙ
2	Προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ	ΟΑΚ ΑΕ	260.000,00	2/6β	ΝΑΙ
3	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	10.596.585,14	2/6β	ΝΑΙ
4	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	4.745.000,00	2/6β	ΝΑΙ
5	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	6.716.713,59	2/6β	ΝΑΙ
6	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	6.641.724,88	2/6β	ΝΑΙ
7	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	8.837.965,62	2/6β	ΝΑΙ
8	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	10.947.702,79	2/6β	ΝΑΙ
9	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	521.654,25	3/10α	ΝΑΙ
10	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	919.438,80	2/5β	ΝΑΙ
11	Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΗΦΗ Δήμου Μαλεβιζίου	ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	1.855.059,84	3/9α	ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ			55.239.344,91		

Πίνακας 2 : Έργα phasing στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

α/α	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός		Άξονας/Επενδυτική Προτεραιότητα	Απόφαση Ένταξης
			2007-2013	2014-2020		
1	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ	Περιφέρεια Κρήτης	2.485.139,00	8.536.522,00	2/7β	ΟΧΙ
2	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ	Περιφέρεια Κρήτης	5.754.078,00	393.383,02	2/6γ	ΝΑΙ
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ " ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"	Περιφέρεια Κρήτης	3.724.342,00	16.377.850,00	3/9α	ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ				25.307.755,02		

Πίνακας 3 : Εν δυνάμει μεταφερόμενα έργα από το ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

α/α	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Άξονας/Επενδυτική Προτεραιότητα	Απόφαση Ένταξης
1	Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης	Δήμος Ρεθύμνης	3.500.000,00	3/10α	ΟΧΙ
2	ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΔΕΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ	Περιφέρεια Κρήτης	7.096.492,58	2/7β	ΟΧΙ
3	Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών του Δ. Αρχανων - Αστερουσίων	Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων	630.000,00	3/9α	ΟΧΙ
4	Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων	Δήμος Χανίων	1.647.113,00	3/9α	ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΟ			12.873.605,58		