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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .  

1. Διαπίστωση Απαρτίας – Έναρξη Συνεδρίασης .  

2. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης .   

3. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης .  

4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης . 

 

ΙΙ.ΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -2020 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .  

1. Πορεία Υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -2020 (Πορεία 

εφαρμογής εξειδίκευσης – πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ) .  

2. Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -2020 – 

Νέες δράσεις . 

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων –  Νέες 

δράσεις .   

 

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .  

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής  της Στρατηγικής για 

την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -

2020.   

 

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ .  

1. Πορεία εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης .   

2. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων ΕΣΠΑ 2014 -

2020.   

 

V. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ.  

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής Στρατηγικών 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης .  

2. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης 

του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 20142020 .  

3. Ενημέρωση για Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων . 

VΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ . 
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Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016  
 

Αίθουσα συνεδριάσεων Ξενοδοχείου Aegean Pearl  
 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ  

2014-2020. 

 

  Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Αρναουτάκης 

Σταύρος . 

  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 

Κορκολής Παναγιώτης . 

  Προϊσταμένη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 

Κασσωτάκη Μαρία . 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 

Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) Σταυροπούλου Κυριακή.  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)  Κίρκογλου Χρήστος . 

  Εκπρόσωπος  της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης 

και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

Λιάκου Βασιλική . 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 

Τζουμάκα Ευαγγελία . 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 Γιόκαλα 

Ευθυμία . 

  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας Γυπάκης Αντώνης .  

  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπ. Οικονομικών 

Χαραλαμποπούλου Σταματίνα .  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

(ΓΓΨΠ) Ταφύλης Ιωάννης . 
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  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλων 

του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Κούβελα Φωτεινή . 

  Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ Αρβανίτης Κωνσταντίνος . 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή . 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέας Τουρισμού 

Μπλούκος Δημήτριος .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εξωτερικών Τσαγλιώτη Αργυρή .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέας 

Εσωτερικών.   

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης) Ρουτζούνη Αθανασία .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φωκά Αθηνά .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Οικονομίας  Οικονόμου Ουρανία . 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

  Εκπρόσωπος της  Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας . 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος 

Κούρτελη Χρυσούλα . 
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  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας 

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος . 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υγείας Δαλαβέρη Φωτεινή .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού  Νταής Παναγιώτης.  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέας Υποδομών και 

Μεταφορών  Ευρωπαϊκή Επιτροπή .  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέας Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  Καρούμπαλης 

Θεόδωρος.  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 

Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Παπασιώπη Ζωή . 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο μία 

Φέτση Αγγελική . 

  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ) Ταταράκης Ιωάννης . 

  Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης Μαμουλάκης 

Κωνσταντίνος . 

  Εκπρόσωπος  της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 

Πετράκη Πελαγία . 

  Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας . 

  Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) Βαρδακαστάνης Ιωάννης . 

  Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Βοργιάς Στυλιανός . 

  Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE)  Δαριβιανάκης 

Ηρακλής . 

  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) 

Αλιφιεράκης Μανώλης . 
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  Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιαννούλης Μανώλης . 

  Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου  Ελλάδας 

(ΞΕΕ) Μεταξάς Ανδρέας . 

  Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

Χαρωνίτης Ιωάννης . 

  Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΟΕΕ) Καρτέρης Σταύρος . 

  Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ) 

Στεφανάκης Αλέξανδρος . 

  Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)  Σύρρος Ιωάννης.  

  Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΟΕΜΚΟΕ) Μαρδάκη 

Ανδριάννα .  

  Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ) Πετράκης Ιωάννης . 

  Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων Λαμπρινός Παναγιώτης . 

  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Καλτσάς Ιωάννης . 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)  Καραπατάκη 

Εμμανουέλα .  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας, Θεσμικής 

Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) Αρβανίτη Αναστασία .  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ) Χριστοπούλου 

Ελένη .  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΥΚΕ)  Γεωργοπούλου Ζωή . 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ 

του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  Σαγώνα 

Αικατερίνη .  

  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG REGIO 

Πανταζάτος Παναγιώτης . 
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  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG MARE 

Νικολιάν Φραγκίσκος . 

  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG EMPL 

Bacopoulou Anastasia. 

  Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Βασιλειάδης Γεώργιος . 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

1. Διαπίστωση Απαρτίας – Έναρξη Συνεδρίασης  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Κυρίες και κύριοι καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο 

Ρέθυμνο .  

 Ξεκινάμε τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 

2014-2020». Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε , ιδιαίτερα εσάς 

κ. Γενικέ Γραμματέα που είστε σήμερα μαζί μας. Πιστεύουμε 

ότι θα έχουμε ένα πολύ γόνιμο διάλογο για να προωθήσουμε 

και να προχωρήσουμε όλα τα θέματα τα οποία έχουνε να 

κάνουν με την πρόοδο της υλοποίησης του προγράμματός μας 

και ευελπιστούμε να ενημερώσουμε και όλους σας  για το πώς 

μέχρι σήμερα πορευόμαστε στο πρόγραμμα αυτό το οποίο 

στην ουσία ξεκίνησε να υλοποιείται το 2016 με τις πρώτες 

προσκλήσεις τις οποίες εκδώσαμε.  

Έχουμε διαπιστώσει την απαρτία της σημερινής 

συνεδρίασης οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και θα ήθελα  

να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης τον Περιφερειάρχη μας τον κ . Σταύρο 

Αρναουτάκη ο οποίος θα προχωρήσει με την ημερήσια διάταξη 

όπως ακριβώς σας έχει σταλεί.  

 

2. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης  

 

3. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης 

Επιτροπής Παρακολούθησης  

 

4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 
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ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Καλή σας μέρα και από μένα . 

Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη αγαπητοί συνάδελφοι , 

κυρίες και κύριοι ;  Εγκρίνεται.  

Εγκρίνονται τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης ; 

Εγκρίνονται.  

Σας ευχαριστούμε πολύ.  

Κ. Γενικέ, Κα Βουλευτή, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί 

συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, των 

Υπουργείων, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλ ωσορίσω  

κι εγώ με τη σειρά μου στην Κρήτη , στο όμορφο Ρέθυμνο και 

να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.  

Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί την πρόοδο που έχει 

επιτελεστεί στην ενεργοποίηση του προγράμματος της 

διαδικασίας που εφαρμόζουμε για την μεγαλύτερη ενημέρωση, 

για την καλύτερη διαφάνεια , αλλά και της αποτελεσματικότητας 

των δράσεων που υλοποιούνται. Θα αναδείξουμε και θα 

συζητήσουμε όλα εκείνα τα θέματα που επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά την πρόοδο του νέου προγράμματος σε μια 

προσπάθεια εξεύρεσης αποδεκτών και ρεαλιστικών λύσεων. 

Επίσης,  θα παρουσιάσουμε τις επιδιώξεις μας για τους 

επόμενους μήνες όσον αφορά την ενεργοποίηση και  

υλοποίηση του νέου μας προγράμματος.  

Κυρίες και κύριοι όπως έχουμε επισημάνει και στο 

παρελθόν το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης ανοίγει 

νέους ορίζοντες στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας με 

τις στρατηγικές επιλογές που κάναμε ειδικότερα στα θέματα 

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα 

αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα που αφορούν στην κοινωνική 

συνοχή των κατοίκων του νησιού μας,  όπως αυτό της 

καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης. 

Όμως την ίδια στιγμή έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές 

προκλήσεις και δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, εθνικοί φορείς, Περιφέρεια, Δήμοι 

και κοινωνικοί εταίροι.  

Όσο προχωράμε στην υλοποίηση του νέου 

προγράμματος αντιλαμβανόμαστε ολοένα και περισσότερο ότι 
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για την επιτυχία του απαιτείται, η συνεργασία, η συνέργεια και 

η συνευθύνη. Αυτές είναι όπως και οι έννοιες που εμείς ως 

Περιφερειακή Αρχή Κρήτης πρεσβεύουμε.  

Έχουν ήδη παρέλθει δεκαέξι  μήνες από την πρώτη 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης  του 

προγράμματος. Στην πρώτη συνεδρίαση θέσαμε τις βάσεις για 

την ενεργοποίηση του προγράμματος και διαμορφώσαμε το 

πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε μέχρι σήμερα. Το χρονικό αυτό 

διάστημα πιστεύουμε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στα 

μεγέθη του προγράμματος , η οποία όμως άσκησε σε μεγάλο 

βαθμό από εξωγενείς παράγοντες ,  οι οποίοι  ξεπερνούν τις 

αρμοδιότητες της Περιφερειακής Αρχής.  

Αυτό το θέμα επιτρέψτε μου να το τονίσω ιδιαίτερα . Για  

πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρόνια υλοποίησης 

προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής η πρόοδος της 

υλοποίησης ενός επιχειρησιακού προγράμματος εξαρτάται σε 

τόσο μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση μεγάλου αριθμού 

προϋποθέσεων οι περισσότερες από τις οποίες δεν εμπίπτουν  

στις αρμοδιότητές μας,  είτε της Περιφέρειας είτε της 

Διαχειριστικής Αρχής. Ένας μεγάλος αριθμός θεσμικών 

ρυθμίσεων, εθνικών τομεακών πολιτικών και στρατηγικών , 

κανονιστικών κειμένων που εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στις 

λεγόμενες αιρεσιμότητες  καθορίζουν το πόσο γρήγορα θα 

κινηθούμε στην ενεργοποίηση δράσεων καθώς και στην 

υλοποίηση των ίδιων των έργων που εντάσσουμε.  

Ας δούμε όμως επιγραμματικά που βρισκόμαστε όσον 

αφορά στην πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος μιας και 

τα αναλυτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν  από την Προϊσταμένη 

της Διαχειριστικής Αρχής .  

Μέχρι σήμερα έχουν εξειδικευτεί δράσεις 

προϋπολογισμού 187.000.000 ,00 ευρώ. Στη σημερινή 

συνεδρίαση προτείνεται η έγκριση της εξειδίκευσης δράσεων 

προϋπολογισμού 90,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι το συνολικό 

ποσοστό εξειδικευμένων δράσεων για τις οποίες μπορούν να 

εκδοθούν προσκλήσεις φτάνει το 64% του συνολικού 

προϋπολογισμού μας. Μέχρι σήμερα έχουμε εντάξει 50 έργα 

προϋπολογισμού 130.000.000 ,00 ποσό που αντιστοιχεί στο 
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30% του προγράμματος , ενώ με την έγκριση της  εξειδίκευσης 

αναμένεται  η περαιτέρω επιτάχυνση της ένταξης έργων στο 

πρόγραμμα και η αύξηση της απορρόφησης.  

Η στρατηγική μας όσον αφορά στην ενεργοποίηση του 

προγράμματος τους πρώτους μήνες ουσιαστικής υλοποίησής 

του ήταν σαφής και στόχευε στα παρακάτω:   

Να προχωρήσουμε τις δράσεις που ήταν ελεύθερες από 

αιρεσιμότητες  και αυτοδεσμεύσεις , οι οποίες θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν απρόσκοπτα λαμβάνοντας υπόψη και την 

ετοιμότητα των δυνητικών δικαιούχων προκειμένου να 

επιτύχουμε ικανοποίηση του δημοσιονομικού στόχου κάλυψης 

της προκαταβολής του 7% και τα δύο ταμεία ΕΚΤ και ΕΤΠΑ.  

Να  διευθετήσουμε όλα τα θέματα της ομαλής μετάβασης 

από την παλιά προγραμματική στη νέα αναφορικά με τα έργα 

γέφυρες και τα εμπροσθοβαρή  έργα.  

Να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των ολοκληρωμένων 

χωρικών επενδύσεων στις πόλεις δηλαδή τις στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο,  στα Χανιά οι 

οποίες μάλιστα έχουν ήδη υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή 

για αξιολόγηση.  

Να οργανώσουμε ένα περιφερειακό σύστημα 

διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο 

της έξυπνης εξειδίκευσης που θα υποστηρίξει κατά τρόπο 

αποτελεσματικό την ενεργοποίηση των δράσεων του ΠΕΠ που 

αφορούν στην προώθηση της καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας.  

Επίσης,  λάβαμε σοβαρά υπόψη ότι το 2016 είναι ο 

χρόνος στον οποίο γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 

για το κλείσιμο 450 ολοκληρωμένων , με απόλυτη επιτυχία και 

ελάχιστη επιβάρυνση εθνικών πόρων , έργων του 

επιχειρησιακού προγράμματός μας και των εκχωρημένων 

τομεακών προγραμμάτων οι οποίες κάθε άλλο  παρά απλές 

είναι. Τις διαδικασίες αυτές τις κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι που 

ενεργοποιούν το νέο πρόγραμμα τόσο στους δικαιούχους όσο 

και στη Διαχειριστική Αρχή .  

Οι δράσεις λοιπόν που ενεργοποιήσαμε κατά 

προτεραιότητα αφορούσαν στις υποδομές διαχείρισης 
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λυμάτων, μεταφορών, υγείας, σχολικής στέγης, παιδικών 

σταθμών και κοινωνικής πρόνοιας. Στις υπηρεσίες κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας , δηλαδή οι παιδικοί 

σταθμοί ΚΔΑΠ  - ΑΜΕΑ, υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών, 

κέντρα κοινότητας, κοινωνικά συσσίτια, φαρμακεία, 

παντοπωλεία. Στην απασχόληση με την ενεργοποίηση του 

περιφερειακού μηχανισμού απασχόλησης .  

Τους προηγούμενους μήνες η Διαχειριστική Αρχή 

συνεργάστηκε στενά με τους δυνητικούς δικαιούχους πριν και 

μετά την έκδοση των προσκλήσεων για να γί νει πλήρως 

κατανοητό το πλαίσιο της νέας περιόδου επιτυγχάνοντας 

σημαντικά επίπεδα συμμετοχής.  

Δυνητικοί δικαιούχοι στο 80% των δράσεων που 

προκηρύχτηκαν ήταν οι Δήμοι της Κρήτης και αυτό πρέπει να 

το τονίσουμε ιδιαίτερα σήμερα για δύο λόγους . Πρώτον για να 

γίνει κατανοητό ότι στο νέο περιφερειακό πρόγραμμα οι Δήμοι 

αναλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό δράσεων και ως εκ τούτου 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του. Και δεύτερον για να 

αναδείξουμε την ανάγκη υποστήριξής τους για να είναι σε θέση 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συστημάτων 

διαχείρισης που εισάγουν τα νέα προγράμματα.  

Τα θέματα αυτά αναδείχτηκαν και κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης της ΠΕΑΣ Κρήτης η οποία συνεδρίασε με 

επιτυχία λίγες μέρες πριν τη σημερινή συνεδρίαση ,  όπως 

επιβάλλεται από το νόμο του ΕΣΠΑ. Όμως ενώ βάλαμε 

ρεαλιστικές προτεραιότητες για την ενεργοποίηση του 

προγράμματος στην πορεία συναντήσαμε εμπόδια τα οποία 

δεν αναμέναμε και αναφέρομαι στο νόμο δημοσίων συμβάσεων 

που όπως είπε και ο κ . Γενικός πολύ σύντομα μέσα στο μήνα 

μπορεί να έχουμε την επιτυχή ολοκλήρωση και να μην υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα στις δημοπρατήσεις. Οι συνέπειες της 

καθυστέρησης δημοπράτησης των έργων είναι προφανείς  για 

μια χώρα σε κρίση και φυσικά δεν αφορούν μόνο τους δείκτες 

απορρόφησης του προγράμματος.  

Κυρίες και κύριοι με όπλα τον εγκεκριμένο  πλέον ΠΕΣΔΑ 

Κρήτης που ενσωματώνει τα Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων της Κρήτης, τους 
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περιφερειακούς σχεδιασμούς σε στρατηγικούς τομείς για την 

Κρήτη που για πρώτη φορά εκπονήθηκαν όπως , ο ενεργειακός 

σχεδιασμός, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη 

διαχείριση κινδύνων, το ολοκληρωμένο περιφερειακό σχέδιο 

οδικής ασφάλειας, τα αποτελέσματα της συνεχούς 

διαβούλευσης και συνεργασίας με τους φορείς της Κρήτης 

αλλά και τους εθνικούς φορείς, την εμπειρία που αποκτήθηκε 

τους προηγούμενους μήνες σχετικά με τις ανάγκες διαχείρισης 

του προγράμματος , καθορίσαμε τις επιδιώξεις μας για την 

ενεργοποίηση μιας νέας ομάδας δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης 

«2014-2020» τους επόμενους μήνες , όπως θα σας 

παρουσιαστούν λεπτομερώς στη συνέχεια.  

Οι περισσότερες  από τις δράσεις αυτές κατάφεραν να 

απαλλαγούν από αιρεσιμότητες  το χρονικό διάστημα που 

παρήλθε. Αρκετές από τις νέες δράσεις φέρνουν ένα 

μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από αυτές που έχουν ήδη 

ενεργοποιηθεί. Για  το λόγο αυτό θα εντείνουμε τη συνεργασία 

μας τόσο με τους δυνητικούς δικαιούχους όσο και με τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές για να μεγιστοποιήσουμε το 

αποτέλεσμα.  

Με την εξειδίκευση που καλούμαστε να εγκρίνουμε 

σήμερα δίνεται το  εναρκτήριο λάκτισμα για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, την πρόληψη και διαχείριση 

κινδύνων καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την ανάδειξη των μνημείων μας για την 

συμπλήρωση ενός δικτύου των αρχαιολογικών μουσείων της 

Κρήτης, της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, την 

προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των περιοχών 

NATURA , τη βελτίωση των συστημάτων ύδρευσης τόσο από 

πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς εξοικονόμησης του 

νερού, την ενίσχυση των υποδομών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές υποδομές και σε 

συνεργασία των ιδρυμάτων της Κρήτης , την ενίσχυση της 

ενεργητικής και παθητικής οδικής ασφάλειας του επαρχιακού 

οδικού δικτύου του νησιού μας.  

Παράλληλα όμως με το ΠΕΠ εντείνουμε τις προσπάθειές 

μας με τους δυνητικούς δικαιούχους για την ένταξη μεγάλων 
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αναπτυξιακών έργων σε τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ  και 

άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναφέρομαι στα έργα 

διαχείρισης των απορριμμάτων που πιστεύουμε ότι μέσα σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα δύο μεγάλα έργα τα οποία 

είναι του Αμαρίου και της  Χερσονήσου θα εγκριθούν, μετά και 

την έγκριση του περιφερειακού μας σχεδιασμού και μια 

καθυστέρηση που υπήρξε θεωρώ ότι μπορούσαν να είχαν 

λυθεί αυτά τα θέματα , όπως επίσης και στο βόρειο οδικό 

άξονα που η πρότασή μας και γνωρίζω και τη βοήθεια που 

έχουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την πολιτική 

ηγεσία για να γίνει με τον τρόπο που εμείς έχουμε καταθέσει 

με ρήτρα διαθεσιμότητας , χωρίς διόδια , ένας τρόπος που τον 

αποδέχεται από  όσο γνωρίζω και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. Χρειάζονται λοιπόν να ενώσουμε δυνάμεις για να 

διεκδικήσουμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την 

Κρήτη.  

Φτάνοντας στο  τέλος της εισήγησής μου επιτρέψτε μου 

να αναφερθώ σε δύο θέματα. Πρώτον την ανάγκη για 

απλοποίηση των διαδικασιών. Ειλικρινά δεν μπορώ να 

καταλάβω γιατί όσο επιμένουμε στην απλοποίηση 

επιτυγχάνουμε το αντίθετο  αποτέλεσμα. Κάτι δεν γίνεται καλά 

και πρέπει να βάλουμε την κοινή λογική και  την εμπειρία που 

ευτυχώς διαθέτουμε μπόλικη να δουλέψει.  

Δεύτερον, θέλω να αναδείξω για μια ακόμα φορά τον 

ρόλο των δικαιούχων για την επιτυχή υλοποίηση του 

προγράμματος. Η εξασφάλιση της επιχειρησιακής και 

διαχειριστικής ικανότητας να σχεδιάσουν, να ωριμάσουν και να 

υλοποιήσουν έργα μέσα από νέες λογικές όπως οι 

ολοκληρωμένες προσεγγίσεις , η έξυπνη εξειδίκευση και η 

κοινωνική ένταξη αποτελεί κλειδί της επιτυχίας.  

Η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μας τα 

τελευταία χρόνια επέφερε σημαντικές ανακατατάξεις και 

αλλαγές στο χάρτη και τις δεξιότητες των δικαιούχων της 

Περιφέρειάς μας. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει ακόμα 

ομαλοποιηθεί, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να εξελίσσεται 

προς το χειρότερο. Η ενδυνάμωση των δικαιούχων 

προκειμένου να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία 
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είναι ένα από τα μείζονα ζητήματα που θα πρέπει να μας 

απασχολήσει εντατικά το επόμενο διάστημα. Πρέπει να βρούμε 

λύσεις για να μην υπάρξουν αποκλεισμοί περιοχών, γιατί 

δυστυχώς οι αποκλεισμοί φορέων οδηγούν σε αποκλεισμό 

περιοχών και τομέων από την αναπτυξιακή διαδικασία και 

μάλιστα περιοχών και τομέων δυναμικών που στηρ ίζουν 

ουσιαστικά την τοπική οικονομία.  

Τα μέτρα ενδυνάμωσης  που θα σχεδιαστούν θα πρέπει 

να είναι αποτελεσματικά και άμεσα. Ο χρόνος είναι αμείλικτος 

και οι δυσκολίες είναι μπροστά μας. Εμείς επενδύουμε αρκετά 

στην συνεργασία και την ενημέρωση των φορέων  της Κρήτης 

από τη φάση του σχεδιασμού του νέου προγράμματος μέχρι τη 

φάση της ολοκλήρωσης έργων. Στόχος μας είναι η κατάκτηση 

της κοινής αντίληψης για τους στόχους που έχουμε θέσει αλλά 

και τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους.  

Κυρίες και κύριοι, στην εισήγησή μου αυτή απέφυγα να 

αναφερθώ σε ποσά και άλλα τεχνικά θέματα . Θα αφήσω τους 

συνεργάτες μου , στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής να τα 

παρουσιάσουν στη συνέχεια και δράττομαι της ευκαιρίας να 

τους ευχαριστήσω για την προετοιμασία της συνεδρίασης 

αυτής , αλλά και τη συνολική προσφορά τους στην 

ενεργοποίηση του νέου προγράμματος αλλά και στο 

επιτυχημένο κλείσιμο του προγράμματος της περιόδου «2007-

2013».  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα στελέχη όλα για όλη αυτή τη 

συνεργασία που έχουμε, το Γιώργο τον Σταθάκη, τον Αλέξη το 

Χαρίτση και πάνω από όλα το Γενικό Γραμματέα τον κ . 

Κορκολή που πάντα η πόρτα είναι ανοιχτή και συνεργαζόμαστε 

για όλα τα θέματα τα οποία θέλουμε και ως Περιφερειάρχης , 

αλλά και με τα στελέχη μας στη  Διαχειριστική Αρχή. Τα 

στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μαζί πορευόμαστε τα 

τελευταία πέντε  χρόνια , είναι περισσότερα τα χρόνια που 

πορευόμαστε και συνεργαζόμαστε μαζί σας και θέλω να σας 

εκφράσω τις ευχαριστίες για όλη αυτή την σημαντική δου λειά 

που έχει γίνει. Τα στελέχη όλων των εθνικών φορέων που 

συνεργάζονται για να προχωρήσουν κατά τομέα σημαντικά 
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αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειάς μας, την πολιτική 

ηγεσία και τα στελέχη των Δήμων και όλων των φορέων της 

Κρήτης που συμπορεύονται μαζί μας στην υλοποίηση των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων,  τους Αντιπεριφερειάρχες μας 

και τους Περιφερειακούς  μας Συμβούλους, τα στελέχη της 

Περιφέρειας για το σημαντικό έργο που υλοποιούν.  

Επίσης,  ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε σήμερα για να 

συμμετάσχετε και να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση της 2ης  

Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Κρήτης. 

Εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ για την 

υπομονή σας να με ακούσετε.  

Ο κ. Κορκολής έχει το λόγο.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ:  Ευχαριστώ πολύ κ . Περιφερειάρχη . 

Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ θα μου επιτρέψετε να πω δύο 

γενικές κουβέντες πολύ σύντομες γιατί φαντάζομαι στη 

συνέχεια θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε διεξοδικά για τα 

επιμέρους θέματα και θα ήθελα να ξεκινήσω περίπου από εκεί 

που τελείωσε ο κ . Περιφερειάρχης .  

Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτή η περίοδος, 

αυτός ο χρόνος είναι ίσως από τους δυσκολότερους , αν όχι ο 

δυσκολότερος , τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ είναι ο 

δυσκολότερος για τις Διαχειριστικές Αρχές και για το σύστημα 

διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε 

πάρα πολύ δουλειά για να κλείσουμε επιτυχώς τα 

προγράμματα του ’07- ’13 και ταυτόχρονα έχουμε το δύσκολο 

καθήκον, το πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσουμε όσο το 

δυνατόν καλύτερα, γρηγορότερα το νέο ΕΣΠΑ  και να τρέξουν 

οι νέες δράσεις.  

Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στην καθημερινή μας 

δουλειά. Γνωρίζω ότι όλοι είμαστε αρκετά πιεσμένοι για να 

φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο . Είμαι σίγουρος 

όμως ότι για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες του ΕΣΠΑ σε 

συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και των Περιφερειών θα κάνουν το καλύτερο δυνατό και θα 
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πετύχουν το επιτυχές κλείσιμο του 2007 -2013 και την 

ενεργοποίηση του ’14- ’20.  

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η επιτυχής ενεργοποίηση του 

’14- ’20 έχει σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, έχει σημασία για 

την ανάπτυξη της χώρας, έχει σημασία για την υπέρβαση της 

δύσκολης κατάστασης στην οποία είμαστε, έχουμε όλοι , 

πιστεύω ότι το κίνητρο για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη 

δύσκολη προσπάθεια. Πρέπει να έχουμε όπως ε ίπε και ο κ . 

Περιφερειάρχης πνεύμα συνεργασίας και συνέργειας, πρέπει 

κατ’ αρχήν  εμείς οι ίδιοι να έχουμε στο μυαλό μας την 

απλοποίηση των διαδικασιών πριν από όλους και πάνω από 

όλους εμείς οι ίδιοι , να έχουμε ανοιχτό πνεύμα, να 

ξεμπλοκάρουμε τα πράγματα όσο μπορούμε στο μέτρο του 

δυνατού και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε και τρόπους 

θεσμικούς για την απλοποίηση και σε συνεργασία με τους 

συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρούμε σε 

αυτούς.  

Πέρα από το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα που έχει η 

δουλειά μας έχει σημασία και για ένα άλλο ιδιαίτερο λόγο . 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτική συνοχής είναι συνεχώς σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια κατάσταση στην οποία ας το πούμε 

έτσι κινδυνεύει σε επιμέρους στοιχεία να υποβαθμιστεί είτε 

ποσοτικά είτε ποιοτικά και ένας  λόγος παραπάνω λοιπόν να 

προσπαθήσουμε περισσότερο γιατί με τη δουλειά μας,  τη 

σωστή απορρόφηση, την απορρόφηση και τα ποιοτικά έργα 

υπερασπιζόμαστε ταυτόχρονα και την πολιτική συνοχής. Είναι 

πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα σαν την Ελλάδα.  

Θα πω δύο γενικές κουβέντες τώρα για το τι δουλειά 

έχουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα για την Κρήτη . 

Ουσιαστικά θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συνεργασία με 

την Περιφέρεια  στα προγράμματα της επιχειρηματικότητας και 

της σύνδεσης έρευνας και τεχνολογίας με την 

επιχειρηματικότητα. Είναι μια δουλειά που στο αμέσως 

επόμενο διάστημα πιστεύω θα δώσει καρπούς . Έχουμε και όλη 

την υπόλοιπη ενεργοποίηση όπως την ανέφερε ο 

Περιφερειάρχης ,  είναι πολύ σημαντική. Νομίζω όμως ότι η 

επιχειρηματικότητα θα είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας 
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για να μπορέσουμε να έχουμε για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες σωστά 

προγράμματα με συμπληρωματικότητα που θα 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας .  

Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λίγο τη σύντομή μου  αυτή 

ομιλία με δύο καλά νέα . Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης 

έχουμε την υπόσχεση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων ότι θα μοιραστούν υποδείγματα τευχών 

δημοπράτησης για έργα και μελέτες το πιθανότερο και μέσα σε 

αυτή την εβδομάδα , άρα ξεπερνιέται μια δυσκολία που είχαμε 

όλο αυτό το διάστημα. Πάντα λειτουργούμε στο ΕΣΠΑ και το 

ξέρετε πολύ καλά σε συνδυασμό και με τους περιορισμούς που 

έρχονται από όλες τις επιμέρους πολιτικές όλων των 

υπόλοιπων Υπουργείων ακόμα και από τις μεταρρυθμίσεις 

τύπου , νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων , που προφανώς δεν 

τις παραγγέλνουμε να έρθουν την ώρα που εμείς τις θέλουμε, 

έρχονται εκεί που πιθανόν να μας δυσκολεύει  περισσότερο. 

Παρόλα αυτά θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το 

εμπόδιο. Το ένα νέο λοιπόν το καλό είναι αυτό . 

Το δεύτερο νέο είναι ότι πήραμε μια επιστολή την 

Παρασκευή για το θέμα του καρτέλ που έχει ταλαιπωρήσει και 

τις Περιφέρειες και την αναστολή πληρωμής δαπανών που 

λύνει το πρόβλημα για το σύνολο σχεδόν των περιφερειακών 

προγραμμάτων και της περιόδου ’07- ’13 και της περιόδου ’14-

’20. Απομένει η ρύθμιση συγκεκριμένων συμβάσεων που 

κυρίως είναι μεγάλα έργα του τομεακού προγράμματος 

προσπελασιμότητας. Άρα και αυτό το θέμα λύθηκε την 

Παρασκευή και έτσι μπορούμε τα αιτήματα πληρωμής που 

έχουμε κάνει να εισρεύσουν οι σχετικοί πόροι.  

Κλείνοντας θα ήθελα να πω κι εγώ με τη σειρά μου , θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για την πάρα πολύ 

καλή συνεργασία που έχουμε. Προσπαθούμε με όλες τις 

Περιφέρειες και ειδικά με την Κρήτη να είμαστε σε συνεχή 

συνεννόηση . Πάντα από κοινού να προσπαθούμε να λύσουμε 

τα προβλήματα αλλά και να σχεδιάσουμε τις νέες δράσεις . 

Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και τα στελέχη της 

Διαχειριστικής Αρχής και όλους τους συναδέλφους και τους 
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συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω  ότι με τη 

δουλειά μας και το πείσμα μας το επόμενο διάστημα θα έχουμε 

ακόμα καλύτερα αποτελέσματα , πάντα έχουμε στο ΕΣΠΑ , αλλά 

θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα . 

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Να σας ευχαριστήσουμε κ . Κορκολή και 

πριν προχωρήσουμε θα θέλαμε τη συνεργάτη του κ . Ξανθού , 

του Υπουργού Υγείας για να δώσει το δικό του χαιρετισμό γιατί 

δεν μπορούσε να παρευρεθεί.  

Κα Κυριάκη.  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:  Καλημέρα .  

Κυριάκη Ειρήνη ονομάζομαι. Είμαι συνεργάτιδα του κ . Ξανθού 

στο Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστούμε πολύ για την 

πρόσκληση. Θα ήθελα να σας διαβάσω έναν σύντομο 

χαιρετισμό από τον Υπουργό.  

«Αγαπητέ κ . Περιφερειάρχη, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης ευχόμαστε επιτυχή έκβαση στις εργασίες της 

δεύτερης επιτροπής και καλή επιτυχία στη συνέχεια για την 

εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος υπέρ των 

πολιτών της Περιφέρειας.  

Το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση έχουν θέσει  ως 

απόλυτη προτεραιότητα την αναδιάρθρωση του συστήματος 

υγείας με σκοπό την καθολική κάλυψη, την ισότιμη πρόσβαση 

σε ποιοτικές υπηρεσίες καθώς και τη μείωση της οικονομικής 

επιβάρυνσης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

πολιτών. Η στρατηγική επίτευξη αυτών των στόχων είναι η 

εισαγωγή ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού μοντέλου 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βασισμένο στις 

τοπικές μονάδες υγείας , στελεχωμένες με οικογενειακούς 

γιατρούς και διεπιστημονικές ομάδες υγείας , με έμφαση στην 

προαγωγή, στην πρόληψη και τις εξωστρεφείς υπηρεσίες στην 

κοινότητα. Οι θεσμικές αυτές μεταβολές που θεσπίζονται και 

ευθυγραμμίζονται με την παραπάνω πολιτική με κυριότερο 

παράδειγμα τις ρυθμίσεις του νόμου 4368 του τρέχοντος έτους 
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για την υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών και 

των ευπαθών ομάδων. Για την εφαρμογή αυτής της 

μεταρρύθμισης έχει πραγματοποιηθεί στενή συνεργασία και 

διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με τα συναρμόδια 

Υπουργεία, συναντήσεις με τις περιφερειακές αρχές . Καθ’ όλη 

τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας εδραιώθηκε ένα ιδιαίτερα 

εποικοδομητικό πλαίσιο  καθιστώντας από μέρους του 

Υπουργείου Υγείας απολύτως κατανοητό τον σχεδιασμό, τους 

στόχους και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη. Ο 

σχεδιασμός ανάπτυξης του δικτύου των τοπικών μονάδων 

υγείας έγινε αυστηρά με δημογραφικά , οικονομικά και 

υγειονομικά κριτήρια αποτυπώνοντας την αναγκαιότητα για μια 

εμπροστοβαρή εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε αστικές περιοχές 

της χώρας με αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας.  

Σήμερα το Υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει όλες τις 

πολιτικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την ένταξη των 

σχετικών έργων με βάση το στρατηγικό του σχεδιασμό, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, 

της ψυχικής υγείας καθώς και της αντιμετώπισης των 

εξαρτήσεων.  Ταυτόχρονα με εντατικούς ρυθμούς 

ολοκληρώνονται και οι σχετικές θεσμικές διεργασίες για τη 

θωράκιση των μεταρρυθμίσεων. Στην αποστολή μας για τη 

διασφάλιση της υγείας των πολιτών η στενή συνεργασία με τις 

περιφερειακές αρχές και τις υγειονομικές περιφέρειες 

αποκεντρώνει την εθνική πολιτική για την υγεία καθορίζοντας 

τις δράσεις υγείας στο ΕΣΠΑ ’14- ’20. Ήδη και με τη δική σας 

συμβολή έχει αναδιατυπωθεί η στρατηγική και η τεχνική 

εξειδίκευση των δράσεων προτεραιότητας για την υγεία στην 

Περιφέρειά σας.  

Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στις εργασίες της 

επιτροπής με τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε στον τομέα υγείας 

επαρκή συμμετοχή σε αυτήν με σκοπό την ευημερία του 

συνόλου του πληθυσμού και των κατοίκων της Περιφέρειας 

σας.  

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ο  Υπουργός Υγείας 

Ανδρέας Ξανθός».  

Ευχαριστώ πολύ.  
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ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Να σας ευχαριστήσουμε Κα Κυριάκη . 

Η  Κα Βουλευτής μήπως θέλει να κάνει; Ελάτε . Η Κα κυρία 

Βάλια Βαγιωνάκη, Βουλευτής Χανίων.  

 

ΒΑΛΙΩΝΑΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ:  Η αλήθεια είναι ότι η 

προσπάθεια η δικιά μας είναι πώς θα βοηθήσουμε την 

περισσότερο αυτό που θα αποφασίσετε εσείς εδώ πέρα, π ώς 

θα τα υποβοηθήσουμε εμείς ως βουλευτές στη συνέχεια. 

Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να 

ενημερωθούμε για το πώς πάει το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

και για το πόσο θα μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. 

Έχει επίσης μεγάλη σημασία αυτό που θα αποφασίσετε να 

αφορά περισσότερους ανθρώπους, να διαχέεται  στην κοινωνία 

και νομίζω ότι είναι και μια λογική η οποία υπάρχει στο 

σημερινό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Εννοείται ότι από τη μεριά τη 

δικιά μου θα παρακολουθήσω τις εργασίες και τα 

συμπεράσματα και στη συνέχεια θα πιέσω ή θα προσπαθήσω 

να βοηθήσω σε ό ,τι είναι αναγκαίο για το νησί . 

Σας ευχαριστώ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Κι εμείς Κα Βαγιωνάκη.  

Κ. Δήμαρχε Ρεθύμνου.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  Καλημέρα κατ’ αρχήν  

σε όλους, καλωσορίσατε στο Ρέθυμνο, εγώ ευχαριστώ πολύ κ . 

Περιφερειάρχα που είχατε την καλή ιδέα να γίνει αυτή η 

συνεδρίαση στην πόλη μας,  στο κέντρο της Κρήτης ,  όπως 

ευχαριστώ και όλους εκείνους που έκαναν πολύ  κόπο να 

έρθουν εδώ σήμερα και σας κ . Γενικέ Γραμματέα και ελπίζω να 

αντιληφθήκατε καν σε αυτό τον κόπο από τις δύο πύλες 

εισόδου ότι το δικό μας δίκτυο δεν μας τιμά και είναι το  

μεγάλο μας έλλειμμα μαζί με τα υπόλοιπα θέματα υποδομών 

που τα γνωρίζετε.  
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Εγώ θα τοποθετηθώ αργότερα γιατί έχω επίγνωση ότι 

σήμερα εκπροσωπώ τους Δήμους της Ελλάδος , μια που είμαι 

εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ , και θα πω αργότερα αφού ακούσω 

αυτά που πρέπει να πω.  

Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ευθύς 

εξαρχής ότι τα θέματα της απλοποίησης των διαδικασιών 

όπως και της επίγνωσης των τεχνητών  εμποδίων που τίθενται  

κάθε φορά είναι σημαντικά. Άκουσα κ. γενικέ γραμματέα και  

είπατε ότι θα μοιράσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων πρότυπα υποδείγματα, μάλλον τα είπατε 

υποδείγματα και όχι αυτό που λέει ο νόμος πρότυπες 

συμβάσεις. Το θέμα είναι όμως υπάρχουν και άλλα σημεία του 

νόμου αυτού που ακυρώνουν την οποιαδήποτε εξέλιξη αυτών 

των συμβάσεων και είναι οι θεσμοθετημένες αρχές ιδίως για 

την εξέταση των ενστάσεων η οποία από ότι εγώ  σαν νομικός 

βλέπω θα πάρει τουλάχιστον ενάμιση με δύο χρόνια για να 

γίνει γιατί θέλει και δευτερογενή νομική επεξεργασία από τα 

Υπουργεία.  

Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα το αφήσουμε έτσι θα υπάρχει  

ο εξής κίνδυνος : Οποιοδήποτε συμβασιοποιημένο έργο θα 

κινδυνεύει ή να πληρωθεί δύο φορές αν προχωρήσει ο φορέας 

υλοποίησης , αγνοώντας τις ενστάσεις και δικαιωθεί τελικά ο 

ενιστάμενος ή όπως πληροφορήθηκα τι συμβαίνει να είμαι και 

Πρόεδρος των Δ.Ε.Υ.Α. , όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης  και έχω  επίγνωση , είχαμε κάνει 

και μια ημερίδα προ ημερών στο Ηράκλειο , έχουν κατεβάσει τα 

μολύβια οι υπάλληλοι στο θέμα αυτό. Δεν είναι λοιπόν μόνο να 

δοθούν υποδείγματα , πρέπει να αντιμετωπίζετε την εξελικτική 

πορεία των διαγωνισμών. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο  πρέπει 

μέχρις ότου τουλάχιστον εξελιχθούν οι επιτροπές και οι αρχές 

που προβλέπει η νέα νομοθεσία κι εμείς δεν είμαστε εδώ 

νομοθέτες αποδεχόμαστε την εφαρμογή των  νόμων, όμως σε 

αυτό το σημείο που η πολιτεία αδυνατεί να το κάνει γρήγορα 

θα πρέπει να το αναστείλει ως λειτουργία και να μείνει μόνο ας 

μείνει  η προηγούμενη νομοθεσία , η προηγούμενη διαδικασία 

διαφορετικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να μην 

εκτελείται  κανένα έργο. Έχουμε ήδη έργα τα οποία είναι ΕΣΠΑ 
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ενταγμένα και σταμάτησαν οι δημοπρατήσεις τους,  άρα η 

τοπική οικονομία τα χάνει και ως επένδυση αλλά και ως 

λειτουργική αναβάθμιση και νομίζω ότι αυτά τα θέματα πρέπει 

να τα δείτε και είναι καλό να έχετε επαφές ουσιαστικές και θα 

έλεγα ρεαλιστικές με τους Δήμους γιατί είμαστε οι φορείς 

υλοποίησης.  

Τελικά είμαστε εκείνοι που θα πω , συγγνώμη μια αγοραία 

φράση, είμαστε οι καρπαζοεισπράκτορες όλων των αδυναμιών 

του συστήματος. Εμείς δεν έχουμε παράπονο ούτε από τη 

Διαχειριστική Αρχή της Κρήτης , ούτε από την Περιφέρεια  και 

πραγματικά θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά σε 

πολύ δύσκολες εποχές.  

Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι αυτοί οι λίγοι πόροι 

που τώρα υπάρχουν θα πρέπει πραγματικά να διαχυθούν και 

γρήγορα στην οικονομία. Αντιλαμβάνομαι το σημερινό 

κοινωνικό περιβάλλον, ότι πάρα πολλά χρήματα τ α δίδομε για 

την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας 

αλλά και ότι επίσης επιβαρύνουμε πάρα πολύ τα προγράμματά 

μας με τα λεγόμενα έργα γέφυρες που σημαίνει ότι έχουν χαθεί 

ήδη  πόροι σημαντικοί από προηγούμενες αν θέλετε 

καθυστερήσεις. Αυτά πρέπει να τα δούμε ρεαλιστικά γιατί 

ξέρετε κάθε φορά που ανοίγει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ανοίγουν και οι προσδοκίες του κόσμου ότι θα ξαναγίνουν όλα 

τα μεγάλα πράγματα που έχουν στο μυαλό τους ο καθένας είτε 

είναι Δήμος, είτε φορέας, οποιοσδήποτε άλλος.  

Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και θα σας πω μόνο ότι 

για τις αστικές αναπλάσεις, τα ολοκληρωμένα χωρικά 

προγράμματα Κρήτης προβλέπουν για όλους τους Δήμους της 

Κρήτης 6.500.000,00. Κάντε τη διαίρεση δια 25 Δήμους για να 

δείτε για ποια ανάπλαση και ποια αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος μπορούμε να μιλήσουμε.  Αυτά είναι θέματα 

που πρέπει να τα δούμε. Εμείς σαν Δήμαρχοι και σαν ΚΕΔΕ 

έχουμε τη διάθεση συνεργασίας και να λύσουμε και τεχνικά 

ζητήματα που αναφύονται ολοένα και περισσότερο και που δεν 

είναι ευθύνη μας.  

Λοιπόν και πάλι λοιπόν σας καλωσορίζω. Νομίζω ότι  θα 

είναι μια γόνιμη συνεδρίαση. Άλλωστε η συμμετοχή του 



2
η
 συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης      17

ης
   Οκτωβρίου 2016                    σελίδα  24 

αποδεικνύει ότι όλοι δίνουν μεγάλη σημασία και η Κρήτη 

πράγματι και αυτό οφείλεται και στον Περιφερειάρχη μας είναι 

ένας καλός οδηγός και για τα καλά και για τα δύσκολα θέματα 

που έχουν να λύσουν και οι υπόλοιπες Περιφέρειες .  

Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Ευχαριστούμε κ . Δήμαρχε.  

Τηλεγράφημα έχει στείλει ο Ευρωβουλευτής ο κ . Μαριάς 

για καλή επιτυχία της επιτροπής. Εκ  μέρους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα θέλατε, κ. Πανταζάτο.  

 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – DG REGIO:  Ευχαριστώ πολύ κ . Περιφερειάρχη.  

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι 

πάντοτε πολύ μεγάλη χαρά για μας να βρισκόμαστε στην 

Κρήτη . Νομίζω εκφράζω τα συναισθήματα όλων των 

συναδέλφων και της Κας Μπενάκου  και της Κας  

Μπακοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης .  

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την 

ικανοποίηση για τον βαθμό συνεργασ ίας τον οποίο έχουμε 

τόσο με την Περιφέρεια, τη Διαχειριστική Αρχή με τις κεντρικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου, με το Γενικό Γραμματέα όλο αυτό 

τον καιρό. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη 

Διαχειριστική Αρχή , την Κα Κασσωτάκη και όλους τους  

συναδέλφους και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη 

χθεσινή τεχνική συνάντηση την οποία είχαμε , ημέρα Κυριακής 

και όμως αφιερώσανε αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να μας 

παρουσιάσουν την πορεία του προγράμματος μέχρι αυτή τη 

στιγμή αλλά και τις ενέργειες τις  οποίες σχεδιάζουνε 

προκειμένου να επιτύχουνε κάποιους στόχους τους οποίους 

έχουμε για αυτή τη χρονιά και για τα επόμενα βέβαια χρόνια.  

Θα ξαναπαρέμβω αργότερα μετά αφού έχουμε την 

παρουσίαση του προγράμματος για να πω κάποια σχόλια τα 

οποία έχουμε και για το που βρισκόμαστε  και  για το τι έχει 

επιτευχθεί αυτό το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 

Επιτροπή Παρακολούθησης , από την προηγούμενη συνάντησή 
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μας, πιες καθυστερήσεις βλέπουμε εμείς ότι υπάρχουν, τι 

πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.  

Για την ώρα εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της 

σημερινής Επιτροπής Παρακολούθησης . 

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Ευχαριστούμε κ . Πανταζάτο κι εμείς και 

η Κα Κασσωτάκη έχει το λόγο για να παρουσιάσει την 

εισήγησή της.  

 

ΙΙ.ΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. Πορεία Υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -

2020 (Πορεία εφαρμογής εξειδίκευσης – πρόοδος 

υλοποίησης του ΕΠ)  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ευχαριστώ πολύ κ . Πρόεδρε . 

Θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα και χωρίς να σας 

κουράσω γιατί συνήθως αυτές οι παρουσιάσεις φαίνονται να 

είναι λίγο κουραστικές γιατί αναφέρονται σε νούμερα κ.τ.λ.  

αλλά να δώσουμε την ουσία πράγματος για το τι έχουμε κάνει 

μέχρι τώρα, τι έχει γίνει μέχρι τώρα με το καινούργιο μας 

πρόγραμμα που όπως είπε και ο κ . Περιφερειάρχης από την 

πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης  όπου δόθηκε και το 

ξεκίνησε στην ουσία η εξειδίκευσή του , άρα η δυνατότητα του 

να αρχίσουμε την έκδοση των προσκλήσεων έχουν παρέλθει 

16 μήνες, 16 μήνες λοιπόν υλοποίησης για να δούμε τι κάναμε 

αυτό το διάστημα.  

Λίγο σας θυμίζω έτσι για να έχουμε πολύ ξανά στο μυαλό 

μας για ποιο πρόγραμμα μιλάμε. Ένα πρόγραμμα 434 

περίπου, 435 .000.000,00 ευρώ το οποίο διαρθρώνεται σε επτά 

άξονες προτεραιότητας .  
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Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας της επιχειρηματικότητας 

και καινοτομίας ή αλλιώς της εφαρμογής της έξυπνης 

εξειδίκευσης όπως πλέον έχουμε κατανοήσει ως ορολογία και 

την έχουμε πια συμπεριλάβει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο.  

Ο δεύτερος είναι ο άξονας της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής. Ο μεγάλος μας άξονας με 258.000.000 ,00.  

Ο τρίτος είναι ο άξονας της υποστήριξης της κοινωνικής 

συνοχής από πλευράς όμως υποδομών με ένα ποσό της τάξης 

των 47.000.000 ,00.  

Ο μικρός άξονας της απασχόλησης ο οποίος όμως θα 

είναι πολύ σημαντικός για να υποστηρίξει την ίδια την έξυπνη 

εξειδίκευση και την προώθηση της καινοτομίας με ένα ποσό 

της τάξης των 5.500.000 ,00 ευρώ.  

Ο άξονας της καταπολέμησης της φτώχειας και της 

κοινωνικής ένταξης ο οποίος αποτελεί και την καινοτομία 

αυτού του προγράμματος εκτός των άλλων και ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται  από το Κοινωνικό Ταμείο με 

66.000.000,00, ύψους 66.000.000 ,00 ευρώ και βέβαια η 

τεχνική βοήθεια.  

Έτσι για να ξαναφέρουμε στο μυαλό μας για ποιο 

πρόγραμμα μιλάμε, πολύ, πολύ  γρήγορα και να δούμε τώρα τι  

έχουμε κάνει σε κάθε έναν από αυτούς τους άξονες.  

Πριν φτάσουμε σε αυτό θα ήθελα να έρθω στα βασικά 

νούμερα. Μέχρι σήμερα έχουμε εξειδικεύσει με τις τόσο με την 

Επιτροπή Παρακολούθησης την πρώτη αλλά και με κάποιες 

συνοδευτικές γραπτές διαδικασίες για πολύ επείγοντα και 

μικρά θέματα ένα ποσοστό του προγράμματος 43,3%. Έχουμε 

εντάξει έργα, πενήντα  έργα ύψους, σε ποσοστό 30% του 

προϋπολογισμού του προγράμματος, οι συμβάσεις μας 

παραμένουν ακόμα περίπου στο 7% και οι δαπάνες μας αυτή 

τη στιγμή όπως απεικονίζονται στο ΟΠΣ στο 2,5%. Είναι αυτά 

τα μεγέθη, τα πρώτα μεγέθη όπως αυτή τη στιγμή ισχύουν.  

Ας δούμε λοιπόν τον πρώτο μας,  αυτή είναι η συνολική 

πορεία του προγράμματος , η πρώτη μπάρα δείχνει το 

συνολικό προϋπολογισμό, η μωβ μπάρα μας δείχνει το 

ποσοστό που έχουμε εξειδικεύσει, η άσπρη τις προσκλήσεις 
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που εκδίδουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι η εξειδίκευση σχεδόν 

ταυτίζεται με τις προσκλήσεις . Δεν έχουμε εξειδικεύσει δράσεις 

για τις οποίες δεν έχουμε εκδώσει προσκλήσεις. Οι εντάξεις 

μας είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό σε σχέση με τις 

προσκλήσεις και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή 

αρκετά έργα βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης οπότε στην 

ουσία και οι εντάξεις μας πάρα πολύ σύντομα θα ταυτίζονται 

και θα φτάσουν στο ύψος των προσκλήσεων που έχουμε 

εκδώσει. Άρα λοιπόν ο προγραμματισμός μας υλοποιείται κατά 

τον τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε σχεδιάσει χωρίς 

καθυστερήσεις , οι συμβάσεις και οι δαπάνες οι οποίες 

παραμένουν ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και εί ναι λογικό διότι 

εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πολλά μεταφερόμενα έργα από 

την προηγούμενη προγραμματική ούτε πολλά έργα phasing, 

οπότε αυτά δεν είναι , οπότε αυτά είναι συνήθως τα 

συμβασιοποιημένα.  

Προσπαθήσαμε όπως κάναμε και στο προηγούμενο 

πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας τα έργα να τα κρατήσουμε 

σε πολύ χαμηλό επίπεδο γιατί η πολιτική απόφαση της 

Περιφέρειας είναι να δώσουμε χώρο για νέα έργα και να 

δώσουμε τη δυνατότητα , να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο 

πρόγραμμα με μια νέα φιλοσοφία και νέες πραγματικά 

επιδιώξεις. Έτσι λοιπόν τα συμβασιοποιημένα μας έργα που 

είναι κυρίως τα έργα τα εμπροστοβαρή τα οποία τα 

προετοιμάσαμε και τα ωριμάσαμε στο προηγούμενο 

πρόγραμμα ακριβώς για να τα μεταφέρουμε στο επόμενο με 

βάση τη γνώση των επιλεξιμοτήτων καθώς και τα έργα phasing 

είναι αυτά που έχουν συμβασιοποιηθεί γιατί δυστυχώς - όπως 

αναφέρθηκε μέχρι τώρα - τα καινούργια έργα τα οποία 

εντάξαμε δεν έχουν ακόμα συμβάσεις λόγω και της εφαρμογής 

του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Πιστεύουμε ότι 

αυτό θα αντιμετωπιστεί  πολύ γρήγορα στο μέλλον.  

Το ίδιο πράγμα με άλλο διάγραμμα. Το  κοινωνικό ταμείο, 

η πορεία του κοινωνικού ταμείου, το κόκκινο είναι το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βλέπετε  ότι 

αυτό καθορίζει στην ουσία και την πορεία συνολικά του 

προγράμματος διότι τα μεγέθη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης  είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά του 

κοινωνικού ταμείου.  

Ας δούμε λοιπόν τώρα τον κάθε άξονα εν τάχει . Δεν θέλω 

να γίνω κουραστική. Να σας δώσω μόνο το τι έχει γίνει.  

Ο πρώτος άξονας είπαμε ότι ε ίναι ο άξονας της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Εδώ βλέπετ ε  ότι οι 

διαδικασίες έχουν παραμείνει σχεδόν στο μηδέν . Δηλαδή θα 

λέγαμε ότι δεν τον έχουμε ενεργοποιήσει αυτόν τον άξονα. Οι 

λόγοι είναι αρκετοί , γιατί πραγματικά προσπαθούμε όλοι μας 

τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα αρμόδια Υπουργεία 

και εμείς να βρούμε το βηματισμό μας σε αυτό που λέμε 

εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης σε αυτά τα προγράμματα. 

Νομίζω ότι είμαστε σε καλή φάση όμως τώρα και όπως θα 

παρουσιάσουμε στη συνέχεια τον οδικό χάρτη των δράσεων 

που θα εξειδικεύσουμε στον άξονα αυτό , νομίζω τουλάχιστον 

ότι το 1ο τρίμηνο το 2017 θα έχουμε πλέον εμφανίσει μια πολύ 

καλή πλέον ενεργοποίηση αυτού του άξονα.  

Είχαμε , σαν Περιφέρεια  είχαμε οριστεί, ήμασταν μια από 

τις Περιφέρειες εφαρμογής πιλοτικών δράσεων για να δούμε 

πως η έξυπνη εξειδίκευση στην πράξη μπορεί να προχωρήσει 

με προσκλήσεις και να υλοποιηθεί με το σύστημα διαχείρισης 

και ελέγχου το οποίο εφαρμόζεται στο ΕΣΠΑ. Οι πιλοτικές 

αυτές δράσεις και η επιχειρηματική ανακάλυψη σε αυτές 

προχώρησε. Ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. Τολμήσαμε 

να εκδώσουμε μια πρόσκληση την οποία όμως αποσύραμε στη 

συνέχεια γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποιες 

ασυμβατότητες με τους δείκτες μας ή κάποιες αν θέλετε , η 

ανάγκη να έχουμε μια καλύτερη διαβούλευση για τα 

αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης περνώντας τα 

και μέσα από το Συμβούλιο Καινοτομίας το οποίο σύντομα θα 

έχει η Κρήτη.  

Θα έρθω όμως αργότερα να συζητήσουμε για αυτό . 

Κρατήστε απλά ότι τώρα αυτός ο άξονας δεν έχει 

ενεργοποιηθεί. Θα είναι όμως το αντικείμενο , όπως ανέφερε 

και ο Γενικός Γραμματέας , της δουλειάς μας το αμέσως , τους 

επόμενους μήνες του 2016 καθώς και το 1 ο τρίμηνο του 2017 

με μια πολύ καλή συνεργασία που θα έχουμε με τα στελέχη και 
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τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης που  έχουν αναλάβει να 

προχωρήσουν όπως πρέπει τη διαδικασία της επιχειρηματικής 

ανακάλυψης. Και  θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.  

Ο άξονας ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί αρκετά είναι ο 

δεύτερος άξονας και είναι προφανές , όπως είπε ο κ . 

Περιφερειάρχης στρατηγικά δώσαμε μια έμφαση στις υποδομές 

διαχείρισης λυμάτων. Είχαμε βέβαια και αρκετά εμπροστοβαρή 

έργα σε αυτά όπως επίσης και στους οδικούς άξονες όπου 

είχαμε στα χέρια μας το ΣΠΕΜ εγκεκριμένο οπότε ένας, ένας 

από τους άξονες οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στο ΣΠΕΜ 

εντάσσονται, προχωρούν καθώς και λοιπά  έργα phasing τα 

οποία όλα όπως το Βενιζέλειο Νοσοκομείο ήδη τα έχουμε 

εντάξει, έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες . Συνεπώς είναι ο 

άξονας εκείνος ο οποίος μας δίνει ένα καλό βαθμό 

ενεργοποίησης όπως ακριβώς βλέπετε.  

Τώρα οι δράσεις που έχουμε εξειδικεύσει είναι οι 

επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όπου έχουμε 

εντάξει και ένα έργο της Πυροσβεστικής, οι υποδομές 

διαχείρισης λυμάτων γενικώς. Είχαμε εξειδικεύσει και τις 

υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς γ’ κατηγορίας για 

να αντιμετωπίσουμε το έργο της Παλ ιόχωρας, τελικά δεν 

χρειάζεται αυτό γιατί αλλάξανε τα πράγματα εδώ , οπότε όλο 

αυτό το ποσό θα μεταφερθεί στην πρόταση που θα σας 

κάνουμε στη συνέχεια στη δράση 6.b.2 για τις υποδομές 

διαχείρισης λυμάτων καθώς το Ταμείο Συνοχής αντιμετωπίζει 

το σύνολο των έργων γ’ κατηγορίας.  

Πραγματικά η Κρήτη είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο 

και αυτό πρέπει να το πούμε , έχει αντιμετωπίσει τη 

χρηματοδότηση και υλοποιούνται όλα τα έργα οικισμών γ’ 

προτεραιότητας και με τις χρηματοδοτήσεις πλέον του Ταμείου 

Συνοχής , είτε έχουν παραμείνει στην αρμοδιότητα του ίδιου 

του ΥΜΕΠΕΡΑΑ , είτε έχουν εκχωρηθεί σε μας καλύπτουμε 

πλέον όλες τις ανάγκες της Κρήτης για οικισμούς γ’ κατηγορίας 

και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια 

Περιφέρεια .  

Επιπλέον έχουμε προχωρήσει το σύστημα κατά 

προτεραιότητα , την παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης 
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της Περιφέρειας Κρήτης. Μια τουριστική Περιφέρεια  που έχει 

ανάγκη τις γαλάζιες σημαίες για να μπορέσει να σταθεί στον 

χάρτη των τουριστικών προορισμών με αξιοπρέπεια.  

Λοιπόν, πάμε στον 3ο άξονα ο οποίος έχει να κάνει με 

την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής  σε 

επίπεδο υποδομών. Αυτός είναι ο άξονας ο οποίος έχει 

ενεργοποιηθεί πάρα πολύ. Είναι ο άξονας ο οποίος ήταν 

πραγματικά στο στόχο μας να ξεκινήσει πρώτος γιατί δίνει  τα 

πιο εύκολα έργα, τα έργα που δεν είχαν αιρεσιμότητες  είχαμε 

ήδη φροντίσει πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε εμείς με δικιά μας 

πρωτοβουλία σαν Διαχειριστική Αρχή τη χαρτογράφηση των 

υποδομών εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας,  οπότε είχαμε 

ικανοποιήσει έγκαιρα την αυτοδέσμευση η οποία υπήρχε σε 

αυτό τον τομέα , οπότε λοιπόν και σε συνεννόηση , οπότε 

προχωρήσαμε στην πρώτη πρόσκληση, εντάξαμε τα έργα μας. 

Από αυτά προσδοκούσαμε κάποιες δαπάνες , πιστεύω να τις  

έχουμε στη συνέχεια , αφού θα απεμπλακούμε από τις 

διαδικασίες του νόμου για τα δημόσια έργα. Και εδώ βέβαια 

έχουμε και τα έργα υγείας με κυρίαρχο το έργο του Βενιζελ είου 

Νοσοκομείου, το έργο phasing, ένα μεγάλο έργο το οποίο θα 

καθορίσει και θα δώσει νέα δεδομένα στην περιφερειακή, στον 

περιφερειακό χάρτη υποδομών υγείας.  

Έρχομαι στον 4ο άξονα , ο άξονας της απασχόλησης. Ο  

άξονας αυτός έχει ενεργοποιηθεί μόνο ως προς μια δράση. 

Εμείς εδώ στην Περιφέρεια  Κρήτης επιλέξαμε τον 

περιφερειακό μηχανισμό απασχόλησης να τον 

χρηματοδοτήσουμε ως ένα έργο και όχι ως μια μελέτη . Έχουμε 

λοιπόν, υπάρχει μια συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης το οποίο ανέλαβε για τα επόμενα χρόνια 

και μέχρι το 2020 να υλοποιήσει ένα έργο παρακολούθησης 

της αγοράς εργασίας το οποίο πραγματικά θα δώσει στοιχεία 

τέτοια που θα επιτρέψει στην Περιφέρεια  να διαμορφώσει μια 

πολύ καλή πολιτική για τα θέματα της απασχόλησης.  

Ως εκ τούτου αυτό το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται , 

είναι ενταγμένο και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης . Το  

επόμενο διάστημα θα συζητήσουμε και για την ενεργοποίηση 

των υπόλοιπων δράσεων της απασχόλησης έχοντας βέβαια και 
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ως δεδομένα τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής 

ανακάλυψης τα οποία θα γίνουν γιατί και αυτά επηρεάζουν και 

αυτό τον άξονα.  

Και ερχόμαστε στον άξονα 5 που είναι ο άξονας της 

φτώχειας και κοινωνικής ένταξης . Ένας σημαντικότατος άξονας 

για το περιφερειακό πρόγραμμα. Έχει εξειδικευτεί για όλες 

εκείνες τις δράσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η 

διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι 

δημιουργεί νέα δεδομένα πλέον στην υποστήριξη των φτωχών 

νοικοκυριών και των ευάλωτων ομάδων της Περιφέρειας 

Κρήτης με καινοτόμες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται όπως 

είναι τα Κέντρα Κοινότητας τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν 

υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή μετά από πρόσκληση που 

εκδόθηκε και τα οποία αξιολογούνται μέχρι το τέλος του 

Νοέμβρη ή θα έχουν ενταχθεί και θα έχουν προχωρήσει όλες 

αυτές οι δομές.  

Πέραν τούτου έχουμε υποστηρίξει συστηματικά την 

παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς 

σταθμούς, την εκπαιδευτική καθώς επίσης και τα ΚΔΑΠ  -  

ΑΜΕΑ, την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την 

ένταξη των μαθητών με αναπηρία σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας ο οποίος που είναι και ο δικαιούχος εδώ, 

τα κέντρα, ΚΔΗΦ, τα   Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία όπου ολοκληρώνουμε τις 

εντάξεις των έργων, τους ξενώνες και τα συμβουλευτικά 

κέντρα για τις γυναίκες που υφίστανται βία, τις δομές βασικών 

αγαθών, κοινωνικά παντοπωλε ία, συσσίτια, φαρμακεία και τα 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.  

Εδώ θα πρέπει να πούμε λίγο κάποια αποτελέσματα, 

ποιοι είναι οι ωφελούμενοι από αυτές τις δράσεις . Περίπου 

5.000 άτομα αποδεσμεύονται από τη φροντίδα παιδιών με τη 

χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών στους παιδικούς 

σταθμούς με τα γνωστά VOUCHER. Είναι  ένας μεγάλος 

αριθμός οικογενειών που υποστηρίζεται από αυτή τη δράση .  

255 άτομα αποδεσμεύονται από τη φροντίδα παιδιών με τη 

χρηματοδότηση παροχής υπηρεσιών για τη φροντίδα των 

παιδιών και βρεφών ΑΜΕΑ σε βρεφονηπιακούς πα ιδικούς 
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σταθμούς με τη χρήση VOUCHER. Και οι δύο δράσεις αυτές 

έχουν δικαιούχο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  174 μαθητές με αναπηρία 

υποστηρίζονται στην καθημερινή τους παρουσία από 159 

σχολεία της Κρήτης και 116 άτομα με αναπηρίες 

υποστηρίζονται μέσω της λειτουργίας 5 Κέντρων Διημέρευσης 

Ημερήσιας Φροντίδας , τα γνωστά ΚΔΗΦ. Παράλληλα 

λειτουργούν στην Κρήτη 3 ξενώνες και ένας συμβουλευτικός 

σταθμός για γυναίκες θύματα βίας, 16 ΚΗΦΗ, 14 κέντρα 

κοινότητας στους Δήμους Κρήτης με πληθυσμό πάνω από 

10.000 κατοίκους και 6 δομές  παροχής αγαθών , συσσίτια, 

κοινωνικά παντοπωλεία , κοινωνικά φαρμακεία , γιατί νομίζω ότι 

πρέπει να δείχνουμε και το αποτέλεσμα των δράσεων και όχι 

μόνο τι έχουμε κάνει σε επίπεδο ενεργοποίησης , 

απορρόφησης και συμβάσεων. Η τεχνική βοήθεια η οποία 

προχωρά, εξειδικεύεται για να υποστηρίξει τόσο στο ΕΤΠΑ 

όσο και στο κοινωνικό ταμείο.  

Το μεγαλύτερο μέρος της εξειδίκευσης των δράσεών μας 

έγινε όπως σας είπα στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης στις 29 Ιουνίου του 2015 και ακολούθησαν 

τέσσερις γραπτές διαδικασίες μικρές , οι οποίες μας επέτρεψαν 

να ενεργοποιήσουμε επείγουσες δράσεις κυρίως του 

κοινωνικού ταμείου ή κάποιων τακτοποίηση έργων, γέφυρες, 

phasing και εμπροστοβαρών  έργων.  

Ποια είναι τώρα η πρόβλεψή μας μέχρι 31/12/2016. Με τη 

σημερινή εξειδίκευση , αυτή που ευελπιστούμε να εγκρίνει το  

σώμα της Επιτροπής Παρακολούθησης θα φτάσουμε σε ένα 

ποσοστό εξειδίκευσης της τάξης του 64%, ένα σημαντικό 

ποσοστό που θα μας επιτρέψει να βγάλουμε αρκετές νέες 

προσκλήσεις τις οποίες υπολογίζουμε ότι θα φτάσουν στα 

67.000.000,00 ευρώ. Είναι καινούργιες λοιπόν προσκλήσεις 

που περιμένουμε να εκδώσουμε. Πιστεύουμε ότι οι δαπάνες 

μας μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 33.000.000 ,00 

ευρώ από τα οποία 24.500.000 ,00 ευρώ θα αφορούν το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 8.661 .000,00 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε μια προσπάθεια να 

επιτύχουμε το στόχο του 7% για την προκαταβολή που έχει 

δοθεί στο πρόγραμμά μας για αυτή τη χρονιά.  
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Είμαστε πραγματικά σε μια διαδικασία και εγρήγορση και 

απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να είμαστε 

συνεπείς  στην κάλυψη αυτού του δημοσιονομικού στόχου 

κυρίως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

γιατί για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Ο  στόχος με απόλυτη άνεση ικανοποιείται . Ίσως 

χρειάζεται να προχωρήσουμε και να συνεργαστούμε το 

επόμενο διάστημα για την κάλυψη του στόχου του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης .  

Έχουμε , δεν θα σταθώ στα μεταφερόμενα έργα κ.τ.λ. Θα 

ήθελα μόνο να κλείσω  αυτή τη δική μου εισήγηση κάνοντας μια 

πολύ γρήγορη αναφορά σε βασικούς παράγοντες που κατά την 

άποψή μας επηρέασαν την πρόοδο υλοποίησης του 

προγράμματος. Αν και αρκετοί από αυτούς τους παράγοντες 

αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες δεν θα σταθώ στις 

αυτοδεσμεύσεις ,  αιρεσιμότητες, είναι προφανές ότι αυτές 

επηρεάζουν την πορεία και την ταχύτητα εξειδίκευσης των 

δράσεών μας, την οριστικοποίηση εθνικών τομεακών 

πολιτικών - αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ . Κορκολής  - τις νέες 

θεσμικές ρυθμίσεις όπως ο νέος νόμος, το σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου , αυτό είναι ένα θέμα που αφορά πάρα 

πολύ εμάς και το ζούμε πραγματικά καθημερινά . Είναι ένα 

καινούργιο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου το οποίο 

χρειάζεται να το μάθουμε, να το μάθουμε κι εμείς, να  το 

μάθουν και οι δικαιούχοι μας και νομίζω ότι εδώ έχουμε πολύ 

δουλειά να κάνουμε ακόμα γιατί δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα 

το σύνολο της γνώσης και εμπειρίας για το σύστημα αυτό 

οπότε όλοι θα πρέπει να εντρυφήσουμε το  επόμενο διάστημα 

πολύ πιο συστηματικά.  

Το νέο ΟΠΣ, αυτή τη φορά έχουμε έναν ΟΠΣ πολύ πιο 

απαιτητικό, πολλά περισσότερα πράγματα εισάγονται σε αυτό . 

Το νέο ΟΠΣ πρέπει να αποκατασταθεί γρήγορα για να μας 

διευκολύνει, να προχωρούμε με τους ρυθμούς τους οποίους 

θέλουμε. Δοκιμαστικά αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά το 

ζήσαμε,  αναπτύσσεται και αυτό σιγά σιγά. Η  συνεργασία μας 

με την αρμόδια υπηρεσία , ειδική υπηρεσία είναι άριστη και 
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προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα κατά αυτό τον 

τρόπο αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί με πιο 

γρήγορους ρυθμούς.  

Φυσικά ο φόρτος  εργασίας που έχουμε , κλείνουμε ένα 

πρόγραμμα τα 450 έργων και παράλληλα ενεργοποιούμε ένα 

καινούργιο και βέβαια η ετοιμότητα και η προσαρμογή των 

δικαιούχων στις απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες του ΕΣΠΑ.  

Λοιπόν, εγώ θα κλείσω εδώ. Στη διάθεσή σας για όποιες 

ερωτήσεις στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με 

παρακολουθήσατε.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Ευχαριστούμε πολύ την Κα Κασσωτάκη  

και προχωρούμε στην πληροφόρηση δημοσιότητας του 

προγράμματος.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Όχι.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Όχι;  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Στην εξειδίκευση εφαρμογής. Τώρα θα 

παρουσιάσουμε τις δράσεις που θα εξειδικεύσουμε.   

 

2. Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 

2014-2020 – Νέες δράσεις 

 

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων 

– Νέες δράσεις 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Καλή σας ημέρα . 

Στη  συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τις νέες δράσεις 

που εξειδικεύουμε σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης  και 

για τις δράσεις αυτές θα κάνουμε μια συνοπτική αναφορά στη 
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μεθοδολογία αξιολόγησης και στα κριτήρια επιλογής των 

πράξεων.  

Ξεκινώντας θα ζητήσω την υπομονή σας γιατί είναι μια 

αρκετά εκτενής παρουσίαση. Οι δράσεις συνοπτικά που 

εξειδικεύουμε - όπως προαναφέρθηκε - είναι στην επενδυτική 

προτεραιότητα 4c που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα 

δημόσια κτήρια και στις κατοικίες, στην επενδυτική 

προτεραιότητα 5b που είναι οι φυσικές και οι τεχνολογικές 

καταστροφές, στα ύδατα , στην 6b, στην 6c είναι ο πολιτισμός, 

στην 6d είναι η βιοποικιλότητα, στην 6e είναι οι αστικές 

αναπλάσεις και στην 7b που είναι οι μεταφορές. Στον άξονα 3 

είναι οι  9 που είναι οι κοινωνικές υποδομές και οι υποδομές 

φροντίδας παιδιών και η υγεία, στην 10a που είναι η 

εκπαίδευση και τροποποιούμε δύο δράσεις της τεχνικής 

βοήθειας.  

Πριν μπούμε αναλυτικά στα δελτία εξειδίκευσης όλων των 

δράσεων θα ήθελα να υπενθυμίσω λίγο τη διαδικασία . Η  

αξιολόγηση των πράξεων η οποία γίνεται σε δύο στάδια.  

Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο της πληρότητας και 

της επιλεξιμότητας των προτάσεων που θα υποβληθούν στην 

κάθε πρόσκληση και το δεύτερο στάδιο είναι η αξιολόγηση των 

προτάσεων σε πέντε ομάδες κριτηρίων όπου η πρώτη ομάδα 

αφορά την πληρότητα και τη σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης όπου εξετάζουμε το φυσικό αντικείμενο, τον 

προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. Η  δεύτερη ομάδα 

είναι η ενσωμάτωση των οριζόντιων πολιτικών και η τήρηση 

του θεσμικού πλαισίου που αφορά γενικότερα τη νομοθεσία 

των δημοσίων έργων, κρατικές ενισχύσεις, τις αρχές τις 

αειφόρου  ανάπτυξης, τις αρχές της ισότητας και της μη 

διάκρισης και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Η 3η ομάδα 

είναι η σκοπιμότητα της πράξης όπου εξετάζουμε την 

αναγκαιότητα της υλοποίησης,  την αποτελεσματικότητα που 

αυτή έχει, την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα, λειτουργικότητα 

και τη συνέργεια της πράξης. Η  4η ομάδα εξετάζουμε 

αποκλειστικά την ωριμότητα όσον αφορά μελέτες, τεύχη και τις 

απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που πρέπει να έχει 
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και η 5η ομάδα εξετάζουμε την διοικητική και επιχειρησιακή και 

χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.  

Όταν ακολουθούμε την άμεση αξιολόγηση όλα τα κριτήρια 

βαθμολογούνται με ναι, όχι, δηλαδή είτε πληροί  η πράξη τα 

κριτήρια και εντάσσεται είτε απορρίπτεται. Στη συγκριτική 

αξιολόγηση μπαίνουμε σε βαθμολογία στην 3η και στην 4η 

ομάδα κριτηρίων όπου βαθμολογούμε τις προτεραιότητες που 

έχουμε βάλει , που θα βάλουμε στην κάθε δράση για τη 

σκοπιμότητα δηλαδή της πράξης και την ωριμότητα που έχει. 

Θα τα δούμε αναλυτικά παρακάτω στην κάθε δράση τα 

κριτήρια αυτά.  

Ξεκινάμε λοιπόν με τη δράση 4c.1. που είναι η 

εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια. Η μεθοδολογία 

που θα ακολουθηθεί, η μεθοδολογία αξιολόγησης είναι 

συγκριτική. Εδώ προβλέπουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των 

ενεργοβόρων δημοσίων κτηρίων. Επισημαίνω ότι εξαιρούνται 

τα κτήρια της γενικής κυβέρνησης. Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις 

θα αφορούνε θερμομόνωση του κελύφους των κτηρίων, 

αντικατάσταση ενδεχομένως επιχωμάτων, αντικατάσταση 

συστημάτων ψύξης , θέρμανσης κ.λ.π.  έτσι ώστε , πρέπει να 

υπάρξει προϋπόθεση να γίνεται ενεργειακή επιθεώρηση από  

αρμόδιο ενεργειακό επιθεωρητή τόσο πριν όσο και μετά την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων για να δούμε και την κατηγορία, 

την κατάταξη στην οποία οδηγείται το κτήριο. Έχουμε έναν 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.121.000 ,00 ευρώ. Ενδεικτικοί 

δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Κρήτης , όλοι οι Δήμοι και λοιποί 

φορείς τους δημοσίου τομέα όπου μπορούν να μας φέρουν 

κτήρια ιδιοκτησίας τους για να αναβαθμίσουμε ενεργειακά. 

Προβλέπουμε να ενεργοποιήσουμε τη συγκεκριμένη 

πρόσκληση το 1ο τρίμηνο του 2017.  

Επειδή η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι συγκριτική 

αναφέρω έτσι ενδεικτικά κάποια κριτήρια στα οποία θα 

βαθμολογηθεί η κάθε πρόταση που θα έρθει ξεκινώντας από 

την ενεργειακή αποτελεσματικότητα που είναι ένα κλάσμα 

ουσιαστικά της εξοικονομούμενης ενέργειας προς τη μονάδα 

της επιφάνειας του κτηρίου. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι η 

ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση 
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ενεργειακών αναγκών του κτηρίου. Ουσιαστικά το ποσοστό 

εξυπηρέτησης αναγκών με ανανεώσιμες ενέργειες δια το 

ποσοστό επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.  

Το επόμενο έτσι κριτήριο βαθμολογούμενο είναι η 

ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου μετά τις παρεμβάσεις 

όπου εδώ ζητάμε τουλάχιστον να οδηγηθεί το κτήριο σε 

κατηγορία β’ plus. Διαφορετικά αν ένα κτήριο μετά τις 

παρεμβάσεις είναι σε κατώτερη κατηγορία ενεργειακής 

αποδοτικότητας δεν θα εντάσσεται και η βέλτιστη βέβαια 

βαθμολογία  θα μπαίνει όταν το κτήριο οδηγείται σε σχεδόν 

μηδενική κατανάλωση.  

Επόμενο κριτήριο είναι η οικονομική ενεργειακή 

αποδοτικότητα όπου είναι το συνολικό κόστος των 

παρεμβάσεων προς την εξοικονομούμενη ενέργεια. Ουσιαστικά 

δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολύ μεγάλο 

προϋπολογισμό και να έχουμε μικρή εξοικονόμηση ενέργειας 

οπότε κοιτάζουμε την αποδοτικότητα . 

Και τελειώνοντας θα αναφέρω την ωριμότητα της πράξης 

όπου εδώ θα δούμε τις μελέτες, τ ις αδειοδοτήσεις που πρέπει 

να έχουμε, αν υπάρχει σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης 

των δημοτικών κτηρίων είναι μια απαίτηση της νομοθεσίας για 

τα κτήρια ιδιοκτησίας των Δήμων και των Περιφερειών και αν 

υπάρχει εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχε ίρισης. 

Αυτό είναι δυνητικό κριτήριο και αν υπάρχει θα βαθμολογείτ αι  

extra.  

Η επόμενη δράση που αφορά την ενέργεια είναι στις 

ιδιωτικές κατοικίες. Κι εδώ θα έχουμε συγκριτική αξιολόγηση . 

Δικαιούχος θα είναι ένας ενδιάμεσος φορέας με έναν 

προϋπολογισμό 6.000.000,00 ευρώ. Εδώ προβλέπουμε την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών όπου υπάρχει 

αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες 

ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Εδώ θα δίνετ αι  

ενίσχυση είτε με απευθείας επιχορήγηση είτε μέσω , σε 

συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο και οι διαδικασίες 

χρηματοδότησης και τα κριτήρια επιλογής θα περιλαμβάνονται 

στον οδηγό εφαρμογής της δράσης η οποίος θα εκδοθεί από 

τον ενδιάμεσο φορέα. Εκτιμούμε ότι αυτή η δράση θα 
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ενεργοποιηθεί το β’ τρίμηνο του 2017. Εδώ δεν εξειδικεύουμε 

κριτήρια γιατί θα ακολουθήσουν με τη διαδικασία του 

ενδιάμεσου φορέα.  

Στην επόμενη επενδυτική προτεραιότητα που αφορά τις 

φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές η πρώτη δράση που 

εξειδικεύουμε είναι οι υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων 

κλιματικής αλλαγής. Έχουμε ένα προϋπολογισμό περίπου 

5.500.000,00 ευρώ. Δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια  Κρήτης, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι Δήμοι, οι ΔΕΥΑ και λοιποί φορείς 

κατά αρμοδιότητα των παρεμβάσεων.  

Εδώ προβλέπουμε έργα και παρεμβάσεις που 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής όπως 

αντιπλημμυρικά έργα, έργα προστασίας από τη διάβρωση των 

ακτών, έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές 

κ.λ.π. Προτεραιότητα δίνουμε στα έργα τα αντιπλημμυρικά που 

γίνονται εντός των ζωνών , δυνητικά υψηλού κινδύνου 

πλημμύρας , στο υδατικό  διαμέρισμα Κρήτης. Είναι μια μελέτη 

που έχει γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε εφαρμογή 

κοινοτικής οδηγίας. Αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και τα 

αποτελέσματά της και χαρτογραφικά είναι αναρτημένα στο site 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος - το οποίο το βλέπετε - με 

ζώνες με χρωματική ας πούμε ταξινόμηση οπότε θα δούμε τα 

έργα αν προβλέπονται σε αυτές τις ζώνες για να τους βάλουμε 

τον άριστο βαθμό το δέκα όταν είναι εντός των ζωνών αυτών. 

Χαμηλότερο βαθμό οκτώ δίνουμε στα έργα προστασίας των 

ακτών από τη διάβρωση. Έξι είναι σε αντιπλημμυρικά έργα 

εκτός των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας και πέντε στις 

λοιπές προτάσεις που θα έρθουνε για την αντιμετώπιση 

κινδύνων. Όσον αφορά τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις 

ζητάμε το σύνολο πλήρως των μελετών και των 

αδειοδοτήσεων.  

Η επόμενη δράση που στην ίδια επενδυτική 

προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων 

για τη διαχείριση  των καταστροφών. Εδώ η αξιολόγηση θα 

είναι άμεση. Δεν έχουμε βαθμολόγηση. Εδώ τώρα 

προβλέπουμε τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν και 

αναβαθμίζουν την ετοιμότητα και την ικανότητα των φορέων να 



    σελίδα  39            Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κρήτης   

 

διαχειριστούν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Θα 

χρηματοδοτήσουμε εξοπλισμό είτε κτηριακές υποδομές 

υπηρεσιών, παράδειγμα πολιτικής προστασίας ή 

πυροσβεστικής που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητάς 

τους, σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης πολιτών. Έχουμε ένα ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 5.500.000 ,00 ευρώ με δικαιούχους την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, τους ΟΤΑ και το 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για 

την πυροσβεστική και λοιπούς φορείς με σχετική αρμοδιότητα. 

Εδώ προβλέπουμε ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δράσης 

στο α’ τρίμηνο του 2017.  

Επόμενη δράση είναι στην επενδυτική προτεραιότητα 6b 

που αφορά την ορθολογική διαχείριση  των υδατικών πόρων 

και συγκεκριμένα του πόσιμου νερού. Εδώ ουσιαστικά θα 

χρηματοδοτήσουμε δίκτυα ύδρευσης , είτε νέα , είτε αναβάθμιση 

- αντικατάσταση. Ένας προϋπολογισμός 7.200.000 ,00 με 

δικαιούχους την Περιφέρεια , τους Δήμους και τις Δ .Ε.Υ.Α. και 

λοιπούς φορείς με ενεργοποίηση το  τέλος, το τελευταίο 

τρίμηνο του ’16. Η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση εδώ θα 

είναι συγκριτική και προτεραιότητες βάζουμε καταρχάς το 

μέγιστο βαθμό όταν η πρόταση αφορά σε αντικατάσταση 

δικτύων ύδρευσης κατασκευασμένων από επικίνδυνα και 

ακατάλληλα υλικά όπως για παράδειγμα οι αμιαντοσωλήνες . 

Και πολύ κοντά σε βαθμολογία στο δέκα  ή εννιά θα έχουμε 

όταν η πρόταση αφορά σε παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης με τεκμηριωμένες 

απώλειες σε οικισμούς άνω των 10.000 κατοίκων. Δηλαδή 

βάζουμε στο πρόγραμμα έχουμε προτεραιότητα την 

διασφάλιση της υγείας και την αντιμετώπιση των απωλειών . 

Οπότε αυτές τις δύο προτάσεις τις προκρίνουμε. Από εκεί και 

κάτω με βαθμό έξι θα έχει αν η πρόταση αφορά σε κάλυψη 

αυξημένης ζήτησης σε αστικά κέντρα ή σε περιοχές με έντονη 

οικιστική ανάπτυξη ή τουριστική και πέντε αν είναι μια απλή 

αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου που έχει κάποια 

προβλήματα και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς νερού. Κι εδώ 
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όσον αφορά την ωριμότητα θέλουμε πλήρεις μελέτες και το 

σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  

Οι επόμενες τρεις δράσεις αφορούν σε εφαρμογή του 

εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής του 

υδατικού διαμερίσματος Κρήτης. Το είχαμε στο πρόγραμμά 

μας διακριτό τον προϋπολογισμό περίπου 4.000.000 ,00 ευρώ 

για τις δράσεις εφαρμογής αυτού του σχεδίου . Οπότε η πρώτη 

δράση που εξειδικεύουμε είναι οι δράσεις και έργα που θέτουν 

σε εφαρμογή όπως είπαμε το σχέδιο με αποκλειστικό 

δικαιούχο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με διαδικασία 

αξιολόγησης βέβαια την άμεση και προϋπολογισμό 1.100.000 

ευρώ όπου έχουμε ουσιαστικά ονοματίσει τα έργα, τι ς 

προτάσεις που θα χρηματοδοτήσουμε . Είναι μια ανάπτυξη του 

συστήματος παρακολούθησης και της υπηρεσίας υποστήριξης 

για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου 

διαχείρισης, είναι η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των 

σημείων υδροληψίας, εκπόνηση κάποιων μελετών για τις 

λίμνες και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα, 

μια μελέτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

λειψυδρίας με ενημέρωση του κοινού σχετικά με ένα 

πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης , 

συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση προτάσεων για τις 

πηγές του Αλμυρού του Ηρακλείου, του Αλμυρού του Αγίου 

Νικολάου και της Μαλάβρας στην Ιεράπετρα και μια 

υδρογεωλογική διαχειριστική μελέτη για την Αγιά. Αυτό θα το 

ενεργοποιήσουμε ως το τέλος του χρόνου . 

Η  επόμενη δράση είναι προϋπολογισμού 230.000 ,00 

ευρώ. Αφορά τα ειδικά προγράμματα παρακολούθησης της 

ορθής λειτουργίας των βιολογικών, των μονάδων 

ελαιοτριβείων και των μονάδων τυροκομείων. Αυτό αφορά την 

Περιφέρεια  Κρήτης και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Υγείας που 

κάνει αυτές τις μετρήσεις όπου εδώ θα χρηματοδοτήσουμε τις 

δράσεις ελέγχου της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των 

βιολογικών, τον έλεγχο των όρων διάθεσης των υγρών 

αποβλήτων, των τυροκομείων και της ορθής λειτουργίας των 

ελαιοτριβείων.  
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Τελευταία, η επόμενη δράση είναι η σύνταξη 

επικαιροποίησης των γενικών  σχεδίων ύδρευσης και των 

στρατηγικών  μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών και 

αυτό είναι σε συνέχεια του σχεδίου διαχείρισης του υδατικού 

διαμερίσματος Κρήτης. Η δράση αυτή αφορά αποκλειστικά τα 

κύρια αστικά κέντρα του νησιού. Δηλαδή Ηράκλειο, Χανιά, 

Ρέθυμνο, το Γάζι, Χερσόνησος, Μάλια, Άγιο Νικόλαο, 

Ιεράπετρα και Σητεία. Εδώ θα χρηματοδοτήσουμε τα γενικά 

σχέδια ύδρευσης με τα οποία θα αντιμετωπίζονται οι υδατικοί 

πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θα υιοθετούνται 

κατάλληλα μέτρα προστασίας αν απαιτούνται και θα 

σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε 

προκαταρτικό επίπεδο. Αυτή η απαίτηση είναι σε συνέχεια 

οδηγίας και έχει κριθεί απαραίτητη από το σχέδιο διαχείρισης 

των λεκανών απορροής. Έχει ένα προϋπολογισμό 600.000,00 

για όλα τα σχέδια διαχείρισης με δικαιούχους τις Δ .Ε.Υ.Α. και 

τους λοιπούς φορείς αν είναι Δήμοι, αν δεν υπάρχει Δ .Ε .Υ.Α.  

Η επόμενη επενδυτική προτεραιότητα είναι η 6c που 

αφορά τον πολιτισμό. Εδώ εξειδικεύουμε τρεις  δράσεις. Είναι 

όλες με άμεση αξιολόγηση επειδή είναι έργα πολιτισμού. Η  

πρώτη αφορά τα αρχαιολογικά μουσεία της Περιφέρειας 

Κρήτης όπου εδώ θα χρηματοδοτήσουμε την οργάνωση των 

μόνιμων εκθέσεων στα αρχαιολογικά μουσεία Χανίων, Αγίου 

Νικολάου και το Νέο Μουσείο Μεσσαράς τα οποία τα κτήρια 

τους και οι προσωρινές εκθέσεις είχαν χρηματοδοτηθεί από το 

προηγούμενο ΕΣΠΑ. Επισημαίνουμε ότι στα έργα πολιτισμού 

δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργα πάνω των 

5.000.000,00 ευρώ. Αυτό είναι βάσει  και του εγκεκριμένου  

προγράμματος. Δικαιούχος θα είναι το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού με έναν προϋπολογισμό 5.500.000 ,00 ευρώ 

και ενεργοποίηση της δράσης το τέλος, το τελευταίο τρίμηνο 

του 2016.  

Η επόμενη δράση πολιτισμού στην 6c αφορά προστασία 

και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ έχουμε την 

προστασία και την ανάδειξη των μνημείων και των 

αρχαιολογικών χώρων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
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αναβάθμιση και οργάνωση αρχαιολογικών και λοιπών χώρων 

ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος πάλι υψηλής 

επισκεψιμότητας και την προστασία και την ανάδει ξη 

μνημείων, αρχαιολογικών χώρων στα πλαίσια της έννοια της 

ενοποίησης των αρχαιολογικών πολιτισμικών χώρων. Και εδώ  

ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ,00 

ευρώ. Δικαιούχους έχουμε βάλει το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού με ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.000.000 ,00.  

Η  τελευταία δράση του πολιτισμού αφορά την ενίσχυση 

της τουριστικής προβολής της περιφέρειάς μας. Εδώ έχουμε 

δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της 

Κρήτης και γενικότερα του τουριστικού προϊόντος τόσο σ το 

εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνή χώρο και επίσης 

προβολή των φυσικών και πολιτισμικών χώρων της Κρήτης 

που θα ενημερώνουν και θα διευκολύνουν τους  επισκέπτες του 

νησιού. Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια  Κρήτης με 

προϋπολογισμό 4.000.000 ,00 ευρώ.  

Η επόμενη επενδυτική προτεραιότητα , η 6d, 

εξειδικεύουμε τη δράση που αφορά την βιοποικιλότητα , 

εξειδικεύουμε μια δράση , ενίσχυση και  ανάδειξη οικοτόπων 

και της βιοποικιλότητας  της Κρήτης . Η  μεθοδολογία 

αξιολόγησης που θα ακολουθήσουμε είναι συγκριτική . Εδώ 

προβλέπουμε δράσεις που έρχονται σε εφαρμογή των σχεδίων 

διαχείρισης των περιοχών NATURA , δράσεις προστασίας και 

ανάδειξης των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης, 

δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων και 

δράσεις ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ο 

προϋπολογισμός δράσης είναι 2.000.000 ,00 ευρώ με 

δικαιούχους την Περιφέρεια  Κρήτης, την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, τους Δήμους, τους  φορείς διαχείρισης των 

περιοχών NATURA και λοιπούς φορείς. Ενδεικτικά κριτήρια , 

όχι ενδεικτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης που θα 

ακολουθήσουμε όσον αφορά την αναγκαιότητα  - σκοπιμότητα 

της υλοποίησης τον άριστο βαθμό δέκα θα τον βάζουμε όταν η 

πρόταση αφορά σε παρεμβάσεις που προβλέπονται σε 

εγκεκριμένα σχέδια περιοχών NATURA ή σε παρεμβάσεις σε 

περιοχές NATURA  με φορέα  διαχείρισης. Στην Κρήτη 
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γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε μονάχα στον Εθνικό Δρυμό της 

Σαμαριάς. Μια μέση βαθμολογία ... 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συγγνώμη, μέσω βαθμό 7 όταν η πρόταση αφορά 

σε παρεμβάσεις που προβλέπονται σε υπό έγκριση σχέδια 

διαχείρισης των περιοχών NATURA ή σε παρεμβάσεις για 

αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοτόπων. Στην Κρήτη 

έχουμε αρκετά , έχουμε εκπονήσει αρκετά σχέδια διαχείρισης 

τα οποία όμως είναι σε φάση έγκρισης . Και τρίτος βαθμός 5 

όταν η πρόταση αφορά σε παρεμβάσεις προστασίας και 

ανάδειξης οικοτόπων και σε  απλές δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών. Όσον αφορά την ωριμότητα 

θέλουμε πλήρεις  μελέτες και αδειοδοτήσεις.  

Η  επενδυτική προτεραιότητα 6ε είναι ουσιαστικά οι 

αστικές αναπλάσεις εκτός βέβαια των  χωρικών, των 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και των ΒΑΑ όπως 

προαναφέρθηκε. Έχουμε ένα προϋπολογισμό 3.000.000 ,00 

ευρώ με δικαιούχους την Περιφέρεια  και τους Δήμους. Εδώ θα 

προβλέπουμε έργα ανάπλασης δημόσιων ανοικτών χώρων, 

κοινοχρήστων χώρων ή οδικών αρτηριών στα αστικά κέντρα 

της Κρήτης  με συγκεκριμένα όμως βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά. Αφορούν οι δράσεις, οι συγκεκριμένες 

δράσεις στην αναβάθμιση δημόσιων υπαίθριων χώρων και των 

αστικών κέντρων με σκοπό τη βελτίωση του μικροκλίματος , τη 

δημιουργία ελκυστικών υπαίθριων χώρων για τους πολίτες 

καθώς και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών και 

των επισκεπτών συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ. Επειδή 

η αξιολόγηση είναι συγκριτική στο κριτήριο της αναγκαιότητας 

υλοποίησης της πράξης θα εξετάζουμε αν η πράξη 

ενσωματώνει στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού, αν 

υλοποιείται σε περιοχές εντός των αστικών περιοχών και εκτός 

ΒΑΑ των αστικών κέντρων της Κρήτης. Και στο κριτήριο της 

καινοτομίας θα εξετάζουμε την καινοτομία της πράξης ως προς 

την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, νέων τάσεων 

στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, στη χρήση νέων υλικών και στον 
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καινοτόμο σχεδιασμό. Θέλουμε κι εδώ πλήρεις  μελέτες και το 

σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.  

Στην επενδυτική προτεραιότητα 7b που αφορά τις 

μεταφορές έχουμε  σχεδιάσει μια δράση που αφορά την 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια  Κρήτης .  

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια  Κρήτης με ένα προϋπολογισμό 

23.500.000 ,00 περίπου  όπου εδώ προβλέπουμε δράσεις που 

βελτιώνουν και ενισχύουν την ενεργητική και παθητική οδική 

ασφάλεια του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της 

Κρήτης. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να αναδειχθούν από ένα 

στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας και πρόληψης 

ατυχημάτων και επισημαίνουμε ότι δεν είναι βέβαια επιλέξιμες 

οι δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου.  

Στον 3ο άξονα , στην επενδυτική προτεραιότητα 9α που 

είναι οι κοινωνικές υποδομές έχουμε σχεδιάσει μια δράση 

συμπλήρωσης  και  αναβάθμισης των κοινωνικών υποδομών 

στην Περιφέρειά μας,  όπου ζητάμε προτάσεις που να αφορούν 

είτε κατασκευή  - αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, 

ΚΔΑΠ  - ΜΕΑ, γηροκομεία, ΚΗΦΗ,  Κέντρα Διημέρευσης, Στέγης 

ΑΜΕΑ, ξενώνες παιδιών, κέντρα υποστήριξης κ.τ.λ .  ή τη 

δημιουργία δομών στήριξης Ρομ. Θα την ενεργοποιήσουμε 

τέλος του 2016 αυτή τη δράση με δικαιούχους Περιφέρεια  

Κρήτης, τους Δήμους και λοιπούς φορείς με έναν ενδεικτικό 

προϋπολογισμό  2.300.000 ,00 ευρώ. Τα κριτήρια που θα 

χρησιμοποιήσουμε πρώτης προτεραιότητας με βαθμό 10 θα 

είναι αν η πράξη αφορά σε άτομα με αναπηρία ή Ρομ, βαθμό 7 

θα παίρνουν οι κτηριακές δομές που απευθύνονται σε παιδιά 

εφήβους ή σε εξαρτημένα άτομα και βαθμός 5 στις λοιπές 

κτηριακές δομές πρόνοιας. Εδώ τώρα ως προς την ωριμότητα 

της πράξης θέλουμε βέβαια το σύνολο των απαιτούμενων 

μελετών για το κτήριο και για τις αδειοδοτήσεις αν υπάρχουν 

όλες μέχρι δηλαδή και άδεια δόμησης θα παίρνει 10 , αν 

έχουμε την άδεια δόμησης αλλά εκκρεμεί , άδεια δόμησης και 

εκκρεμεί , όχι , αν δεν έχουμε την άδεια δόμησης και έχει 

εκδοθεί μόνο η έγκριση δόμησης 8 και αν δεν έχουμε ούτε 

άδεια δόμησης ούτε έγκριση δόμησης θα παίρνει 6.  
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Στην επενδυτική προτεραιότητα 10 .2 που είναι η 

εκπαίδευση σχεδιάσαμε μια νέα δράση που αφορά την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι η συμπλήρωση - αναβάθμιση 

εξοπλισμού υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ 

προβλέπουμε την υλοποίηση καινοτόμων υποδομών, 

μεθοδολογιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης μέσω 

ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης της επόμενης γενιάς με τη 

δημιουργία κοινών προγραμμάτων και συνεργασιών των 

ιδρυμάτων και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Δικαιούχους έχουμε τα 

ΑΕΙ και το ΤΕΙ της Περιφέρειας Κρήτης με ένα προϋπολογισμό 

5.000.000,00 ευρώ.  

Τελειώνοντας θα αναφέρω τρεις δράσεις που έχουν 

σχεδιαστεί και αφορούν αποκλειστικά μεταφερόμενα έργα 

προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μέχρι τέλος του χρόνου 

όπως έχει ειπωθεί από τους προλαλήσαντες.  

Είναι η δράση 9α.5 για τη συμπλήρωση - αναβάθμιση 

υποδομών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών όπου εδώ έχουμε 

ένα μεταφερόμενο έργο του βρεφονηπιακού σταθμού των 

Αρχανών προϋπολογισμού 700.000 ,00 ευρώ. Υποδομές 

πρωτοβάθμιας υγείας όπου είναι η κατασκευή και ο 

εξοπλισμός του κέντρου υγείας αστικού τύπου στο Δήμο 

Χανίων προϋπολογισμού 1.700.000 ,00 ευρώ και η τελευταία 

δράση είναι η συμπλήρωση - αναβάθμιση υποδομών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , είναι  το 5ο Γυμνάσιο και το 4ο 

Λύκειο του Δήμου Ρεθύμνου με προϋπολογισμό 3.500.000 ,00 

ευρώ.  

Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 

υπομονή σας.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εσείς για 

την παρουσία σας, εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  

Λοιπόν, τις παρατηρήσεις σας ας ακούσουμε, να μην 

ακούτε μόνο εμάς, παρακαλώ.  
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ΝΤΑΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : Καλημέρα .  

Νταής από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Πολιτισμού .  

 Κατ’ αρχήν  να εκφράσω κι εγώ την ικανοποίησή μου 

βλέποντας την πρόοδο ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Κρήτης από την περασμένη Επιτροπή 

Παρακολούθησης  μέχρι σήμερα και αξίζουν πραγματικά 

συγχαρητήρια και στη Διαχειριστική και στην Περιφέρεια αλλά 

και στους δικαιούχους , όπως επίσης να ευχηθώ και καλή 

δύναμη στη Διαχειριστική και στους δικαιούχους για το 

κλείσιμο του προηγούμενου προγράμματος.  

Τώρα επί της ουσίας ήθελα να πω το εξής : Βλέποντας 

την εξειδίκευση του 6c διαπιστώνω ότι υπάρχει ένας 

προϋπολογισμός 5.500.000 ,00 ευρώ για τις εκθέσεις των 

τριών μουσείων, Αγίου Νικολάου, Μεσσαράς και Χανίων. Στα 

δελτία εξειδίκευσης και στο έγγραφο που σας είχαμε στείλει 

εκεί περί τα μέσα , τέλη Αυγούστου ανταποκρινόμενοι στην 

δική σας πρόσκληση έχουμε κοστολογήσει αυτά τα τρία έργα 

στα 6,8  εκατομμύρια. Είναι μια κοστολόγηση αρκετά κοντά 

στην πραγματικότητα δεδομένου ότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες,  

μουσειολογικές και μουσειογραφικές. Άρα υπάρχει ένα θέμα 

εδώ από αυτό το έλλειμμα του 1,3  εκατομμυρίων  που νομίζω 

ότι αν κάνοντας λίγο την άθροιση και την προηγούμενη 

εβδομάδα αφού τα είχαμε πάρει έγκαιρα αλλά και σήμερα 

υπολείπονται γύρω στα 1,5  εκατομμύρια  μέχρι τα 21 που μας 

είχατε δώσει το δικαίωμα να κάνουμε εξειδίκευση τον 

Αύγουστο. Άρα αν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αύξηση για 

να είμαστε εντάξει και στους προϋπολογισμούς . 

Κατά τα άλλα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και πάλι 

ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και νομίζω ότι 

μπορούμε να ανταποκριθούμε βλέποντας ότι έχετε στόχο την 

ενεργοποίηση το 4ο τρίμηνο του  2016 . Υπάρχει ωριμότητα και 

ετοιμότητα για άμεση υποβολή τεχνικών δελτίων και αιτήσεων 

χρηματοδότησης . 

Ευχαριστώ πολύ.  
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ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κι εμείς κ . Νταή, παρακαλώ.  Όχι 

Φωτεινή, Δαλαβέρη . 

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ : Δαλαβέρη, ναι. Δαλαβέρη 

Φωτεινή για το μικρόφωνο. Από το Υπουργείο Υγείας 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.  

Ήθελα να πω ότι ήταν εντυπωσιακή η ενεργοποίηση που 

κάνατε σε ένα χρόνο. Δηλαδή αυτό το 30% ήταν μη 

αναμενόμενο των εντάξεων που έχετε φτάσει , δηλαδή δεν είναι 

μόνο η ενεργοποίηση αλλά και οι εντάξεις σας είναι όπως είπε 

και η προϊσταμένη σας πάρα πολύ υψηλά, συγχαρητήρια .  

Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι τα έργα σας 

έχουν στοχεύσει της κρισιμότητας των αναγκών και είναι 

πραγματικά επωφελή. Δηλαδή βλέπω ότι συνδυάζονται 

υποδομές με την πραγματική ωφέλεια που αποδίδονται στον 

κόσμο και δίνουν μια πνοή στην ανάπτυξη της Κρήτης και 

μπράβο σε όσους συντελούν από την ηγεσία μέχρι και τα 

στελέχη σε αυτό.  

Είδα το 38% περίπου που  έχετε εξειδικεύσει στον άξονα 

9 με την ολοκλήρωση , στο θεματικό στόχο 9 .4., και θα ήθελα 

να πω ότι με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης που 

απαιτείται να γίνει με τις συντονιστικές υπηρεσίες και τις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ήδη έτοιμο ποσοστό 

που έχουμε εμείς στο δικό σας θεματικό στόχο είναι 25% 

σύμφωνα με τους πόρους τα 15.000.000 ,00 που μας είπατε , 

άρα με την ολοκλήρωση αυτής της διαβούλευσης μέχρι το 

τέλος του Δεκεμβρίου πολύ ουσιαστικά έργα στους τομείς της 

πρωτοβάθμιας της ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με την 

πρωτοβάθμια λίγο δημόσια υγεία και στον τομέα πρόληψης 

των εξαρτήσεων και αποτροπής των περαιτέρω βλαβών σε 

αυτόν το υποτομέα πολιτικής μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 

θεωρώ ότι θα έχουμε κλείσει την εξειδίκευση και σε ένα 25% 

ακόμη στον άξονα 94 στο θεματικό στόχο αυτό. Αυτό θα 

εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα τελειώσουν οι 

διαβουλεύσεις. Εσείς θα πάρετε αυτή την εβδομάδα 
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οπωσδήποτε όλο το υλικό το οποίο το έχουμε και μαζί μας. 

Αύριο σε μια τεχνική συνάντηση θα συζητηθεί και με τους 

τοπικούς φορείς και τις τοπικές Περιφερειακές μας Αρχές.  

Ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλη τη διοργάνωση και 

την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κι εμείς σας ευχαριστούμε. Η Κα 

Κούρτελη.  

 

ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Σας ευχαριστώ πολύ . 

Θέλω κι εγώ να συγχαρώ τη Διαχειριστική και την 

Περιφέρεια  για την πολύ καλή δουλειά που κάνει . Να 

ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία πο υ 

έχουμε και θέλω μόνο να πω , αν δεν δημιουργεί πρόβλημα , 

βλέπω ότι η εξειδίκευση έχει ακολουθήσει τη συμφωνία που 

έχουμε κάνει με τη Διαχειριστική και τα γραπτά τυποποιημένα 

έντυπα  που στείλαμε αλλά από την μέρα που στείλανε τα 

έντυπα μέχρι σήμερα μεσολάβησε μια συνεργασία με την  

Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου μας και αν δεν 

δημιουργείται  πρόβλημα ήθελα να πω στη δράση 6b5 που 

αναφέρεται  στα έργα που θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο 

διαχείρισης των λεκανών απορροής να προσθέταμε στους 

δυνητικούς δικαιούχους και το ΙΓΜΕ και στις αναφερόμενες 

δράσεις - που έτσι κι αλλιώς πάντα στην εξειδίκευση είναι 

ενδεικτικές - αλλά αν είναι εύκολο να γίνει μια αναφορά σε 

έργα εμπλουτισμού των υδροφορέων για να καλύψουμε κάποια 

θέματα που πιθανότατα θα προκύψουνε στη δ ιάρκεια της 

υλοποίησης της συγκεκριμένης εξειδίκευσης.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε Κα Κούρταλη. Κάποιος 

άλλος, κάποια κυρία; Ναι, η Κα Μπακοπούλου από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή .  
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ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - DG EMPL: Καλή σας μέρα.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ πάρα πολύ για την 

πρόσκληση και να ευχαριστήσω και τη Διαχειριστική Αρχή 

γιατί βλέπω για το κοινωνικό ταμείο υπάρχει πολύ μεγάλη 

πρόοδος και πολύ σημαντική. Το  θετικό είναι ότι δεν θα 

έχουμε πρόβλημα με την απορρόφηση οπότε δεν θα χαθεί το 

7%.  

Θα ήθελα όμως να εκφράσω και τις ανησυχίες σχετικά με 

την καθυστέρηση του προγράμματος σε σχέση με την 

εξειδίκευση των δράσεων που αφορούν την υγεία και την 

κοινωνική οικονομία. Άκουσα βέβαια ότι το Δεκέμβριο , έτσι 

είπε η Κα Δαλαβέρη, ότι  υπάρχει κάποια πρόοδος πάνω σε 

αυτό. Ας  ελπίσουμε ότι θα γίνει κάπως γρήγορα.  

Για την κοινωνική οικονομία τώρα...  

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:  (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει 

εκτός μικροφώνου)…, εξειδίκευση από εμάς, αλλά ναι  

απαιτείται χρόνος για να γίνει αποδεκτή.  

 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - DG EMPL: Τώρα για την κοινωνική οικονομία 

δεν ξέρω πότε θα στείλετε τις προτάσεις σας.  

Ευχαριστώ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε Κα Μπακοπούλου. Ο κ . 

Πανταζάτος;  

 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - DG REGIO:  Ευχαριστώ πολύ.  

Κατ’ αρχήν  ευχαριστούμε πολύ για την πάρα πολύ καλή 

αναλυτική παρουσίαση της πορείας της εξέλιξης του 

προγράμματος καθώς και την αναλυτική παρουσίαση της νέας 
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εξειδίκευσης και των νέων κριτηρίων για τις επενδυτικές 

προτεραιότητες που εξειδικεύονται τάρα.  

Ήθελα λίγο να αναφερθώ στο που βρισκόμαστε αυτή την 

στιγμή και σε τι εξέλιξη έχει επιτευχθεί σε σχέση με αυτά τα 

οποία είχαμε δει στην προηγούμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης ένα χρόνο, λίγο παραπάνω από 

ένα χρόνο πέρσι. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα από την 

προηγούμενη συνάντησή μας. Έχει εγκριθεί π.χ.  η στρατηγική 

της έξυπνης  εξειδίκευσης για όλες τις Περιφέρειες και για την 

Περιφέρεια  Κρήτης έχει υπάρξει η νέα νομοθεσία σε ότι αφορά 

την έρευνα και την τεχνολογία και ειδικότερα οι ρυθμίσεις που 

αφορούν το Συμβούλιο Καινοτομίας σε κάθε μια Περιφέρεια  

της χώρας, έχει εγκριθεί σε  εθνικό επίπεδο ο εθνικός 

στρατηγικός σχεδιασμός για τα στερεά απόβλητα , για τα 

απορρίμματα κάτι το οποίο επέτρεψε την άρση της 

αυτοδέσμευσης που υπήρχαν στα προγράμματα για όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας, εγκρίθηκε παράλληλα, είσαστε από τις 

Περιφέρειες , από τις ελάχιστες , δυστυχώς , ακόμα Περιφέρειες 

στις οποίες έχει εγκριθεί και το περιφερειακό στρατηγικό 

σχέδιο για τα απορρίμματα. Σε αυτό θέλουμε να σας 

συγχαρούμε.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Είμαστε οι πρώτοι είμαστε και 

ακολούθησε μια άλλη Περιφέρεια .  

 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - DG REGIO:  Ναι και υπάρχουν άλλες δύο 

Περιφέρειες. Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό το γεγονός ότι 

είσαστε αν και θα έλεγα να θυμίσουμε ότι ήσασταν η μόνη 

Περιφέρεια  που είχατε ήδη εγκρίνε ι σχέδιο περιφερειακό με 

την προηγούμενη νομοθεσία αν χρειαστεί και μετά τον 

καινούργιο εθνικό σχεδιασμό να ξανασυζητήσετε και να 

ξαναεγκρίνετε το περιφερειακό σας.  

Επίσης,  έχει προσφάτως δημιουργηθεί μια Ειδική 

Γραμματεία για την ψηφιακή πολιτική που θα συντονίσει την 

πολιτική της ψηφιακής στρατηγικής στην Ελλάδα . Επίσης,  
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ολοκληρώθηκε ακόμα μια εκκρεμότητα την οποία είχατε όταν 

εγκρίναμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εγκρίθηκε ο πρώτος 

κύκλος διαχείρισης των λεκανών απορροής του υδάτινου 

διαμερίσματος. Ήταν επίσης μια εκκρεμότητα η οποία οδήγησε 

στην άρση της αυτοδέσμευσης την οποία είχατε στο 

πρόγραμμα μέχρι στιγμής.  

Επίσης,  μια άλλη εξέλιξη σε σχέση με το τι είχαμε ένα 

χρόνο πριν είχαμε την άνοιξη , είχαμε την αξιολόγηση που 

κάνατε των κινδύνων απάτης και τέλος θα έλεγα τη νέα 

νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Όμως παρόλο που έχουμε αυτά τα βήματα όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα του ενός χρόνου υπάρχουν αρκετές 

εκκρεμότητες και διοικητικές διαδικασίες που ακόμα 

απομένουν να γίνουν προκειμένου να έχουμε την πλήρη 

ενεργοποίηση του προγράμματος. Μάλιστα θα έλεγα για κάθε 

μια από τις θετικές εξελίξεις της οποίας απαρίθμησα έχουμε 

ακόμα κάποιες υπολειπόμενες δράσεις που πρέπει να γίνουν 

που δεν επιτρέπουνε την πλήρη ενεργοποίηση του 

προγράμματος.  

Είπα ως παράδειγμα λόγου χάρη την έγκριση της 

στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, τη νέα νομοθεσία 

έρευνας και καινοτομίας, το συμβούλιο όμως καινοτομίας 

ακόμα δεν έχει καθοριστεί, δεν έχει εγκριθεί. Είναι μια ακόμα 

εκκρεμότητα που υπάρχει ούτως ώστε να έχουμε την πλ ήρη 

ενεργοποίηση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.  

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα καλούσαμε τις 

Περιφέρειες της χώρας αλλά και τις κεντρικές υπηρεσίες, το 

κεντρικό Υπουργείο να προχωρήσει στις προκηρύξεις. 

Ήσασταν όπως είπε και η Κα Κασσωτάκη , ήσασταν μεταξύ 

από τις Περιφέρειες εκείνες τις οποίες είχαμε πει ότι ήσασταν 

έτοιμοι να κάνουμε τις πρώτες προκηρύξεις τις πιλοτικές για 

να τεστάρουμε κιόλας αυτή τη στρατηγική , να δούμε ποια, 

ενδεχομένως κάποιες προσαρμογές που θα μπορούσε να 

προκύψουν από αυτές τις πρώτες προκηρύξεις.  

Ελπίζουμε γρήγορα οι εκκρεμότητες που υπάρχουν να 

ξεπεραστούνε και γρήγορα να δούμε τις πρώτες προκηρύξεις 

στον 1ο άξονα και κυρίως να επιτύχουμε το βασικό στόχο που 
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έχει αυτή η στρατηγική , τη συνεργασία μεταξύ του 

επιχειρηματικού κόσμου και του επιστημονικού και του 

πανεπιστημιακού κόσμου. Αυτοί είναι το σημείο κλειδί της 

επιτυχίας αυτής της στρατηγικής και πρέπει επειδή ο 

επιχειρηματικός κόσμος δεν μπορεί να ζει πάντοτε με 

ρυθμούς , με τους ρυθμούς τους οποίους ενδεχομένως άλλοι 

τομείς δραστηριότητας του κράτους μας έχει συνηθίσει να 

λειτουργεί πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν 

συντομότερα να ενεργοποιήσουμε αυτές τις επενδυτικές 

προτεραιότητες προκειμένου να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του 

επιχειρηματικού κόσμου σε αυτή  τη στρατηγική.  

Η ψηφιακή στρατηγική ακόμα δεν έχει εγκριθεί οπότε 

εξακολουθεί να υπάρχουν οι σχετικοί περιορισμοί σε αυτές τις 

σχετικές δράσεις. Ενδεχομένως να υπάρξει ανάγκη 

επαναξιολόγησης της εξειδίκευσης που υπάρχει στις σχετικές 

επενδυτικές προτεραιότητες από τη νέα Γενική Γραμματεία . 

Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε για να μην 

έχουμε και νέα εμπόδια στους επόμενους μήνες.   

Ο δεύτερος κύκλος της διαχείρισης των λεκανών 

απορροής εκκρεμεί. Είναι μια από τις εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες  που είναι κρίσιμες για μας. Βλέπουμε αρκετά 

προβλήματα, βλέπουμε μεγάλη καθυστέρηση στο δεύτερο 

κύκλο. Παρόλο που η αυτοδέσμευση έχει αρθεί είναι 

αιρεσιμότητα. Θα δούμε την παρουσίαση που θα γίνει και 

αργότερα αλλά δεν πρέπει να κρύψουμε ότι στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανησυχούμε ειδικά για αυτή την αιρεσιμότητα που 

κινδυνεύει να οδηγήσει του χρόνου σε διακοπή των δαπανών . 

Άρα αυτό πρέπει να το προσέξουνε όλοι.  

Η ενεργοποίηση του ΠΕΣΔΑ. Ο  ΠΕΣΔΑ έχει εγκριθεί . 

Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στις σχετικές ενέργειε ς, 

στις σχετικές δράσεις για τον ΠΕΣΔΑ. Δεν αφορά μόνο το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα , το περιφερειακό, αφορά και το 

τομεακό πρόγραμμα, θα έλεγα ίσως πρωτίστως το τομεακό 

πρόγραμμα. Όμως δεν πρέπει να το παραλείπουμε και να μην 

το λέμε και σε κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης .  

Η χώρα μας πληρώνει μεγάλα, αρκετά πρόστιμα για τον 

τομέα αυτό, για τη διαχείριση των σκουπιδιών και άρα όλοι οι 
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φορείς πρέπει να συνεργαστούν , δεν είναι μόνο ζήτημα μόνο 

της κυβέρνησης στην Αθήνα, της Περιφέρειας, του Δήμου, όλοι 

οι φορείς πρέπει να συνεργαστούν να αντιμετωπιστεί αυτό το 

ζήτημα στον περιβαλλοντικό τομέα και στη διαχείριση των 

απορριμμάτων.  

Ακούσαμε για τις εκκρεμότητες οι οποίες παραμένουν στο 

ζήτημα της νέας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων και ο κ . 

Δήμαρχος αναφέρθηκε σε εκτελεστικούς νόμους , δευτερογενή 

νομοθεσία η οποία ενδεχομένως να μπλοκάρει την υλοποίηση 

του νόμου και να μπλοκάρει αργότερα την υλοποίηση των 

έργων. Χαίρομαι , ευελπιστούμε ότι εντός αυτής της εβδομάδας 

όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας θα έχουμε τα στάνταρ τεύχη 

δημοπράτησης και ελπίζουμε αυτή η εκκρεμότητα να λήξει και 

να έχουμε τις πραγματικές δημοπρατήσεις δημοσίων έργων.  

Είναι όμως και αυτή μια αιρεσιμότητα η οποία εκκρεμεί, 

ειδικότερα σε ότι αφορά την ηλεκτρονική δημοπράτηση των 

έργων, είναι μια αιρεσιμότητα που και σε επίπεδο νομοθεσίας 

αλλά και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής πρέπει να τη δούμε 

το επόμενο χρονικό διάστημα.  

Τι είναι η πρακτική συνέπεια όλων αυτών των 

εκκρεμοτήτων διότι υπάρχουν συνέπειες και χρηματοδοτικά σε 

αυτό , αυτές τις  εκκρεμότητες. Φέτος είχαμε , θα αναφερθώ σε 

δύο στόχους χρηματοδοτικούς που είχαμε φέτος, το 2016 . Ο  

πρώτος στόχος αφορούσε την ετήσια προκαταβολή που είχε 

δοθεί για τη χρονιά σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Κάποια επιχειρησιακά προγράμματα δυστυχώς δεν κατάφεραν 

να τον πετύχουν αυτόν τον στόχο της ετήσιας προκαταβολής 

του ’16. Μεταξύ δυστυχώς είναι και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  της Κρήτης, δεν είναι μεγάλο το ποσό, είναι γύρω 

στις 700, είναι κάτω του 1.000.000 ,00 είναι 750.000 ,00, δεν 

έχει σημασία , είναι ένας στόχος που δεν επιτεύχθηκε αλλά δεν 

σημαίνει ότι αυτό το ποσό χάνεται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα όμως είναι ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί 

και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως θα 

προχωρήσει σε μια ανάκληση αυτού του σχετικού ποσού.  

Ένας δεύτερος στόχος για τον οποίο πρέπει όλοι να 

δουλέψουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς , ήδη εν μέρει 
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αναφέρθηκε αυτός ο στόχος , είναι το επιπλέον ποσό 7% 

αρχικής προκαταβολής η οποία έχει δοθεί μόνο στη χώρα μας. 

Κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Συμβούλιο 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνανε ειδικά μέτρα μόνο για 

την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ρευστότητας που αντιμετώπισε πολύ κρίσιμα το 2015 η χώρα 

και συνεχίζει να το αντιμετωπίζει.  

Να θυμίσω ότι δύο μέτρα αφορούσαν την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο το 2007 -2013 όπου το ποσοστό 

συνχρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ταμείων ανέβηκε στο 

100%, ο εθνικός προϋπολογισμός της χώρας δεν χρειάζεται να 

συνεισφέρει στην υλοποίηση του προηγούμενου 

προγράμματος , ενώ επίσης δόθηκε και το τελευταίο 5% της 

κοινοτικής συνδρομής , αυτό το ποσοστό το οποίο για όλα τα 

υπόλοιπα προγράμματα, για όλα τα υπόλοιπα κράτη  - μέλη 

παρακρατείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δοθεί 

κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης και κλεισίματος των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων την επόμενη χρονιά. Η χώρα 

μας όμως αυτό το επιπλέον ποσό το έλαβε.  

Αυτά τα δύο μέτρα αφορούσαν την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο. Υπάρχει ένα μέτρο που αφορά αυτή 

την προγραμματική περίοδο και είναι αυτό το 7% επιπλέον το 

οποίο εδόθηκε ως προκαταβολή στα επιχειρησιακά 

προγράμματα. Αυτό όμως το  ποσό το  οποίο εδόθηκε ως 

επιπλέον ποσό θα πρέπει να μετατραπεί σε ενδιάμεσες 

πληρωμές μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς και αν τυχόν δεν 

εκπληρωθεί, δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος στο σύνολό του , 

δηλαδή κατά 100%  να έχουμε ενδιάμεσες πληρωμές που να 

αντιστοιχούν στο επιπλέον 7% το σύνολο του ποσού θα 

επιστραφεί πίσω στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για να το 

πω λίγο ίσως και πιο τραγικά ακόμα και ένα ευρώ να μην 

καταφέρετε να πετύχετε το στόχο το σύνολο του ποσού θα 

πρέπει να επιστραφεί . Και πάλι δεν θα χαθεί αυτό το ποσό 

από το πρόγραμμα όμως επειδή έχει καταβληθεί μεγάλη 

προσπάθεια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πείσει τα 

υπόλοιπα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά 

τα ειδικά μέτρα για τη χώρα θα έλεγα ότι δεν είναι ένα καλό 
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μήνυμα που θα δώσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη αν δεν το 

πετύχουμε.  

Για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κρήτης αυτό το  

ποσό αντιστοιχεί περίπου στα 14.000.000. Άρα στους 

επόμενους μήνες θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για 

να επιτύχουμε αυτό τον στόχο. Επειδή όμως η νέα περίοδος τα 

τελευταία χρόνια από την στιγμή που αρχίσαμε να συζητάμε 

για αυτή την νέα περίοδο έχουμε πει ότι αυτή η νέα περίοδος 

δεν είναι μόνο, δεν μετριέται η επιτυχία της μόνο με τη βάση 

της οικονομικής απορρόφησης , της οικονομικής υλοποίησης 

του προγράμματος αλλά μετριέται επίσης και στο τι 

επιτυγχάνουμε με την υλοποίηση των έργων των οποίων 

επιλέξαμε και θα επιλέξουμε τα επόμενα χρόνια, δεν θα πρέπει 

να το χάσουμε αυτό. Στις επιλογές των έργων που θα 

επιλέξουμε  θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο πίσω μέρος του 

κεφαλιού μας τι επιτυγχάνουμε με αυτά τα έργα. Ο στόχος 

είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ο στόχος είναι η δημιουργία 

βιώσιμων θέσεων εργασίας. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε 

επίσης στα επόμενα χρόνια το 2018, το 2019 όταν θα μιλάμε 

για το πλαίσιο απόδοσης του προγράμματος και στις επιπλέον 

κατανομές των πόρων μέσα στο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν τους 

στόχους τους οποίους έχουμε θέσει κατά την έγκριση του 

προγράμματος δεν θα πρέπει να τους παραβλέπουμε σε όλη 

αυτή την πορεία υλοποίησης τον επόμενο καιρό.  

Θα ενώσω κι εγώ τη φωνή μου με αυτό το οποίο είπε και 

ο κ . Περιφερειάρχης και ο Γενικός Γραμματέας απλοποίηση και 

ο Δήμαρχος απλοποίηση των διαδικασιών αναλαμβάνοντας 

μέρος της ευθύνης ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιες 

διαδικασίες που δεν είναι απλοποιημένες , που προκύπτουν 

μέσα από τον κανονισμό , θα πω όμως ότι στις ήδη διαδικασίες 

που προβλέπονται από τον κανονισμό ως χώρα πάμε και 

περιπλέκουμε λίγο περισσότερο τις διαδικασίες.  

Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όσο μπορούμε 

περισσότερο να απλοποιούμε τις διαδικασίες αυτές, να 

επιταχύνουμε την διαδικασία εξειδίκευσης που δεν είναι 

κανονιστική υποχρέωση , είναι υποχρέωση που προκύπτει από 

την εθνική μας νομοθεσία για τα έργα π.χ.  σε φάσεις τα οποία 
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είχανε ήδη εγκριθεί την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες έγκρισης της δεύτερης 

φάσης. Δεν χρειάζεται να περιπλέκουμε τα πράγματα. Το 

νομικό μας δυστυχώς και το διοικητικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη  

διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι αρκετά 

περίπλοκο και πρέπει να προσπαθήσουμε να το 

απλοποιήσουμε. Και εμείς έχουμε καταβάλει προσπάθεια σε 

αυτή την κατεύθυνση.  

Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σημειώσω είναι η 

συμπληρωματικότητα, η συμπληρωματικότητα μεταξύ των 

ταμείων. Ξανά αυτή την προγραμματική περίοδο 

συνεργαζόμαστε μέσα από το πρόγραμμα με το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Η  συμπληρωματικότητα των δράσεων θα 

πρέπει να επιτυγχάνεται  όσο το δυνατόν περισσότερο. Η  

περίπτωση της έξυπνης στρατηγικής εξειδίκευσης είναι ένας 

τομέας όπου αυτή η συμπληρωματικότητα πρέπει να την δούμε  

όσο το δυνατόν περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να 

δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.  

Να κλείσω με δύο θα έλεγα κι εγώ ίσως ευχάριστα ας τα 

πούμε μηνύματα. Η  χώρα μας μέσα στα πλαίσια των 

διαδικασιών που προβλέπονταν από τον κανονισμό θα πάρει 

κάποιους επιπλέον πόρους. Είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση 

του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε ότι αφορά την πολιτική 

της συνοχής. Θα αρχίσουμε τις συνομιλίες για τις κατανομές 

αυτών των πόρων λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπόψη τις 

προτεραιότητες τις οποίες έχουμε θέσει όταν εγκρίναμε τα 

προγράμματα. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες οι οποίες 

υπάρχουν και για τους επιπλέον πόρους και επίσης οι 

προτεραιότητες γενικά που έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τα τελευταία χρόνια.  

Επίσης,  ένα δεύτερο σημείο είναι - κι επειδή ήδη 

αναφέρθηκε - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση 

να αρθεί αυτό το όριο των 5.000.000 ,00 για τα έργα του 

πολιτισμού. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη. Βρίσκεται 

σε συζήτηση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Πάντως είναι μια κατεύθυνση αυτή. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει προτείνει αυτό. Θα δούμε βέβαια ποια θα είναι η κατάληξη 
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των συζητήσεων . Δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η  

νομοθετική εξουσία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση , ανήκει 

στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο .  

Καλή επιτυχία στις εργασίες το επόμενο χρονικό 

διάστημα. Καλή επιτυχία στο κλείσιμο της προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου. Γνωρίζουμε , η Κα Μπαναβά  ήταν 

την προηγούμενη περίοδο στην Αθήνα και είχε τις συναντήσεις 

για το κλείσιμο των προγραμμάτων της προγραμματικής 

περιόδου. Από ότι φαίνεται η Κρήτη δεν θα αντιμετωπίσει 

πρόβλημα στο κλείσιμο. Καλή επιτυχία λοιπόν στο κλείσιμο και 

καλή επιτυχία στις ενέργειες για την πλήρη ενεργοποίηση του 

προγράμματος το επόμενο χρονικό διάστημα.  

Ευχαριστώ πολύ .  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε κ . Πανταζάτο και να σας 

συγχαρούμε κιόλας για την επάξια προαγωγή σας που πήρατε 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εις ανώτερα.  

Παρακαλώ η κυρία Νίκου;  

 

ΝΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : Ναι , Νίκου από την επιτελική δομή της 

ενέργειας.  

Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω σε  σχέση με την 

δράση ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών επειδή αναφέρθηκε 

ότι θα είναι συγκριτική η αξιολόγηση  εδώ θα είναι άμεση η 

αξιολόγηση σε σχέση με το, αυτός είναι ο κεντρικός 

σχεδιασμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στις κατοικίες να γίνει  

συγκριτική γιατί υπάρχουν και άλλοι στόχοι για το χαμηλό 

εισόδημα , άλλοι για τα υψηλότερα εισοδήματα και επίσης θα 

ήθελα να  πω ότι σχετικά με τον ορισμό ενδιάμεσου φορέα η 

συγκεκριμένη δράση επειδή απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα 

δεν είναι κρατική ενίσχυση. Έχει τεθεί ένα θέμα για την 

ενοικίαση αλλά θα προσπαθήσουμε να το  ξεπεράσουμε οπότε 

το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε διαχειριστεί ταμείου και 

δικαιούχου και όχι ενδιάμεσου φορέα.  
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Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος 

από εδώ; Ναι, κ. Κοπάση, ναι, όλοι.  

 

ΚΟΠΑΣΗΣ: Κατάλαβα ότι θα γίνει σε συνέχεια των 

εισηγήσεων, δεν θα είναι τώρα μια, είναι στο συγκεκριμένο. 

Ωραία να πάρω κι εγώ το λόγο. Ωραία , σας ευχαριστώ λοιπόν . 

Εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου που παρίσταται 

εδώ με τους Προέδρους του εδώ σύσσωμο και με τον κ . 

Χαρωνίτη και με μένα Ανατολικής, Δυτικής Κρήτης πρέπει να 

αποδοθούν τα εύσημα και στην Περιφέρεια  και στον 

Περιφερειάρχη που προεδρεύει σήμερα καθώς είναι μια 

Περιφέρεια  που καταφέρνει και κάνει λόμπι στις Βρυξέλλες με 

δικό του γραφείο , νομίζω ότι αυτό προοιωνίζει και όλα τα 

υπόλοιπα και σε μια Διαχειριστική Επιτροπή η οποία και οι 

προϊστάμενοι και τα στελέχη των μονάδων έχουν υψηλή 

εξειδίκευση, εμπειρία, γνώση και μεγάλο πάθος για αυτό που 

κάνουν.  

Σε συνέχεια αυτού και το όραμα το οποίο έχετε 

προσδώσει για βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη και του 

στρατηγικού σχεδιασμού νομίζω ότι ανταποκρίνεται στα τοπικά 

χαρακτηριστικά και συνάδει με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Ευρώπη 20-20 για έξυπνη , βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομία.  

Θα σας παραδώσω στο τέλος ένα κείμενο . Αυτή τη 

στιγμή όμως εξαιτίας της ταύτισης , του συγχρονισμού του 

συγκεκριμένου θα σταχυολογήσω κάποια πράγματα από εδώ . 

Δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά και σε αυτή τη φάση και σε 

αυτή τη στιγμή της συζήτησης περί της χαμηλής αξιοποίησης  

των διατιθέμενων πόρων. Προφανώς τα συγκριτικά στοιχεία 

έχουν να κάνουν ενδεχόμενα με άλλες περιόδους, ενδεχόμενα 

ίσως και με την αβεβαιότητα του ’15 αλλά παρότι ότι όπως 

ακούσαμε υπάρχει έτσι αρκετά καλή δουλειά στο κομμάτι του 

ελέγχου των στοιχείων, οι απορροφήσεις παραμένουν να είναι 
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μικρές ενώ είμαστε στο 2016 - τελειώνει όπου να’ ναι  - σε ένα 

πρόγραμμα όπου θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το ’14.  

Νομίζω ότι αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν οι 

γνωστές από το παρελθόν τροχοπέδες στην υλοποίηση των 

έργων που έχουν να κάνουν με μια αυστηρότητα, το έχετε 

αναφέρει κι εσείς σε προηγούμενες επιτροπές , 

παρακολούθησης του ΠΕΠ σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς 

όρους που δεν συνδυάζεται με κανένα τρόπο με την μετέπειτα 

παρακολούθησή  τους και αυτό πραγματικά δημιουργεί 

τεράστιο πρόβλημα και ίσως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί 

έγκαιρα. Ήδη από σήμερα ή από τις προηγούμενες μέρες, από 

το προηγούμενο διάστημα , βλέπουμε ότι το θέμα των 

απαλλοτριώσεων εφαρμόζεται επιλεκτικά από το Υπουργείο 

Υποδομών με υπουργικές αποφάσεις ενώ είναι μια δυσχέρεια 

στην εφαρμογή  των έργων τοπικά. Εκεί δηλαδή γίνεται όπως 

έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παρακολούθηση από τις 

υπηρεσίες αρχαιοτήτων καθυστερούν και εκτρέπουν το κόστος, 

η ποιότητα των μελετών και η ωριμότητά τους αποτελεί 

κριτήριο ένταξης. Οι βιολογικές όμως συνθήκες διαπιστώνεται 

ότι είναι ένα πρόβλημα συστηματικά και επίσης ήρθε ως 

φυσική καταστροφή αυτή η εναρμόνιση της οδηγίας που θα 

έπρεπε να υπάρχει απαίτηση την ίδια στιγμή της έκδοσής της,  

του νέου νόμου του 4412 που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα 

στα έργα όχι  μόνο για αυτό που ανέφερε ο κ . Δήμαρχος αλλά 

και εξαιτίας του ότι δεν έχουνε έγκαιρα εκδοθεί τα πρότυπα 

τεύχη.  

Σαν Περιφέρεια  στο πρόσφατο συνέδριο του Τ.Ε.Ε. στα 

Χανιά με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια  Χανίων έγινε 

εισήγηση από τον Κυριάκο Κότσογλου και έχει να κάνει με την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς , καταπολεμώντας τη 

γραφειοκρατία και την πολυνομοθεσία που νομίζω ότι είναι 

στις προθέσεις , τουλάχιστον έτσι έχει ακουστεί, έτσι 

παρουσιάστηκε , να υλοποιηθεί, να γίνουν συγκεκριμένες 

δράσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.  

Σε σχέση με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς στο ίδιο 

συνέδριο πράγματι αναλύθηκαν εκτενώς. Δυστυχώς ή μάλλον 

ευτυχώς κατ’ αρχήν  που η Περιφέρεια  Κρήτης είναι στην αιχμή 
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της προσπάθειας αυτής για να ολοκληρώσει αυτό το 

στρατηγικό σχεδιασμό και με τον κίνδυνο των αιρεσιμοτήτων,   

δεν μπορεί όμως να μην παρατηρήσει κάποιος  ότι η 

αναθεώρηση του χωροταξικού έγινε τρία χρόνια μετά.  

Εγώ θα σας έλεγα ότι θα μπορούσατε ίσως - παρότι δεν 

είναι δικιά σας αρμοδιότητα - να είναι αιρεσιμότητα και να είναι 

κομμάτι της βαθμολογίας που εσείς βάζετε για την ένταξη 

προτάσεων η ολοκλήρωση του ΓΠΣ και του ΣΟΑΠ γιατί θα 

πρέπει να επιταχυνθούν, γιατί αποτελούν πραγματικά 

πρόβλημα την επόμενη μέρα στη λειτουργικότητα του 

σχεδιασμού για την ανάπτυξη.  

Επίσης,  είναι πολύ καλές οι επιδόσεις στο ΠΕΣΔΑ παρότι 

υπήρχε ασάφεια και προς τον φορέα ο οποίος θα το 

εκπονούσε αν  αναλάμβανε την πρωτοβουλία και πράγματι 

φαίνεται ότι σωστά το κάνατε , ένας λάθος, μια λάθος 

νομοθεσία περί ενιαίου ΦΟΔΣΑ ο οποίος όχι μόνο δεν 

υλοποιείται αλλά και δεν πρέπει να υλοποιηθεί και σε αυτό το 

σημείο να επαναλάβω το πολύ μεγάλο πρόβλημα της 

ανυπαρξίας , της αδυναμίας του ΧΥΤΑ , της ΔΕΔΙΣΑ  να 

συνεχίσει να λειτουργεί για την ασφαλή διάθεση των 

υπολειμμάτων με ένα μεγάλο κίνδυνο να γυρίσουμε σε εποχές 

Κουρουπητού.  Θα πρέπει δηλαδή , νομίζω με κάθε τρόπο να 

αποτραπεί κάτι τέτοιο.  

Προφανώς δεν μπαίνω στην ετοιμότητα ή αν είναι θέμα 

απαλλοτριώσεων ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να καταγράψετε 

όμως εξαιτίας της δικής μου ευαισθησίας σε σχέση με το θ έμα, 

ότι πολύ σύντομα, πολύ σύντομα θα έχουμε εποχές 

Κουρουπητού σε δίπλα σε μια εγκατάσταση με οπτικούς 

διαχωριστές και με εμπορεύσιμο κόμποστ, μια πολύ 

πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα διαχείριση.  

Επίσης,  επειδή γίνεται αναφορά στα νοσοκομεία και σ τις 

υποδομές υγείας ενδεχόμενα η διαχείριση των νοσοκομειακών 

αποβλήτων και η λειτουργία των κλιβάνων θα έπρεπε να είναι 

ένα θέμα που θα απασχολήσει . Νομίζω τα ειδικά απόβλητα και 

τα συγκεκριμένα δεν έχουν σωστή διαχείριση και θα έπρεπε, 

προφανώς εσείς τώρα λειτουργείτε σε σχέση με τα αιτήματα 
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αλλά θα έπρεπε ίσως να δει κανείς εξειδικευμένα και το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Νομίζω ότι στο θέμα της ενέργειας , δεν ξέρω αν έχει 

ειπωθεί ήδη αλλά η Βιργινία η Μανασάκη έχει κάνει και τα 

στελέχη της Αντιπεριφέρειας, της θεματικής περιφέρειας  έχουν 

κάνει μια πολύ καλή δουλειά αλλά θα έπρεπε να υπάρχει 

αποσαφήνιση σε πραγματικά μεγέθη επί χάρτου.  

Δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο μέχρι τώρα αλλά και στη 

συνέχεια αν θα έπρεπε να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στα 

θέματα των κρατικών ενισχύσεων. Το   state A΄  αποτελεί ένα 

θέμα που για τους δικαιούχους είναι δυσνόητο και η εφαρμογή 

του μέχρι τώρα ήταν αρκετά ελαστική . Νομίζω ότι από τώρα 

και ύστερα θα γίνεται όσο περνά ο καιρός και δυσκολότερο και 

καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί περισσότερο.  

Για το θέμα της οδικής ασφάλειας φαντάζομαι , δεν ξέρω 

τώρα αν θα συζητηθεί παρακάτω για τις γενικότερες υποδομές . 

Ξέρετε ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης  της Κρήτης έχει στείλει 

ένα τεχνικό δελτίο και περιμένει την έγκρισή του για το 

ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο  της Κρήτης. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η 

μελέτη σε συνδυασμό και με τη μελέτη για το στρατηγικό 

σχεδιασμό για το ΒΟΑΚ ίσως - και θα σας το πρότεινα - εάν 

δεν καταφέρει να γίνει η προκήρυξη τους, η ένταξή τους για 

χρηματοδότηση και προκήρυξή τους σε σύντομο χρόνο από τα 

κεντρικά , από το τομεακό θα έπρεπε να ληφθούν από την 

Περιφέρεια. Είναι ίσως η μόνη ελπίδα - πραγματικά το λέω με 

αγωνία - να δούμε χρηματοδότηση για τη σημαντική , για το 

δρόμο,  για την οδική ασφάλεια γιατί διαφορετικά θα 

περιμένουμε αυτά τα τριάντα χρόνια να γίνουν τα 

συγκεκριμένα έργα πέρα από τη χρηματοδότηση.  

Επίσης,  θα ήθελα να επιστήσω λίγο την προσοχή στο 

κομμάτι του ότι στην Κρήτη τα αεροδρόμια και τα λιμάνια δεν 

αποτελούν περιρρέουσα συγκρίσιμα μεγέθη καθώς η 

χρηματοδότησή τους ενδεχόμενα είναι στους 

παραχωρησιούχους, για τα αεροδρόμια  είναι σίγουρο. Πρέπει 

όμως να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός , δεν ξέρω το Τ.Ε.Ε. θα 

μπορούσε να είναι ένας φορέας μαζί με τα επιμελητήρια 

ενδεχόμενα που θα παρακολουθούσε  το κόστος διαχείρισης ή 
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χρήσης και δεν αφορά μόνο , δηλαδή οι ανταγωνιστικότητες της 

τοπικής οικονομίας ξεκάθαρα περνά μέσα από τέτοιους 

μηχανισμούς. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε έναν 

μηχανισμό ο οποίος θα παρακολουθούσε και θα έλεγχε το 

κόστος χρήσης όχι μόνο των πυλών ε ισόδων του νησιού μετά 

τις παραχωρήσεις του αλλά και τη διαχείριση των νερών 

ύδρευσης , άρδευσης , (…)  λυμάτων για τα οποία τα οποία 

χρηματοδοτείται και προφανώς ενδιαφέρει και η καλή τους 

λειτουργία .  

Και να σταματήσω εδώ σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω τώρα 

εάν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να αναφερθώ. Μπα. Ας το 

κάνουμε αργότερα. Έγινε, ευχαριστώ προς το παρόν.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ωραία , ευχαριστούμε κ . Κοπάση . 

Να πω όμως,  να κάνω μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα 

οποία αναφερθήκατε για την οδική ασφάλεια η οπο ία, την 

οποία είδατε είναι από τη μελέτη η οποία έχει γίνει από την 

Εγνατία και είναι για το επαρχιακό δίκτυο ενώ η άλλη μελέτη 

που αναφερθήκατε για το ΒΟΑΚ υπάρχει ήδη με 15.000.000 ,00 

μια προένταξη για να μπορεί να γίνει οδική ασφάλεια του , στο 

ΒΟΑΚ με τον Καβρό 6.000.000,00, με την Αγία Πελαγία και 

κάποια άλλα σημεία τα οποία θεωρώ ότι πρέπει σύντομα να 

γίνει η δημοπράτηση.  

Επίσης,  για τη μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού 

δυστυχώς από το 2008 που ακούγαμε ότι θα γίνει η μελέτη 

στρατηγικού σχεδιασμού και  είμαι υποχρεωμένος και στη 

σημερινή συνάντηση να πω τα ίδια που είπα το 2013 στα 

αρμόδια Υπουργεία όταν κάνατε μια διημερίδα ως Οργανισμός 

Ανάπτυξης Κρήτης. Από την Κρήτη πήραμε 200.000.000 ,00. 

Αυτά δεν αναπληρώθηκαν ποτέ και να δούμε και αν έπρεπε να 

είναι η διαχείριση τοπικά και στην Περιφέρεια  είτε στον ΟΑΚ 

αλλά από ότι γνωρίζω η μελέτη αυτή του στρατηγικού 

σχεδιασμού θα βγει κεντρικά από το Υπουργείο. Ας γίν ει όμως 

άσπρη γάτα, μαύρη γάτα που πιάνει  τα ποντίκια λέω εγώ . 

Ούτε να μας λένε ότι εμείς είμαστε σε κόντρα μεταξύ ΟΑΚ η 

Περιφέρεια , να βγει. Έχει δεσμευτεί και ο κ . Υπουργός , ο κ .  
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Σπίρτζης  και ο κ . Δέδες. Μάλιστα θα έρθει νομίζω την Τετάρτη 

θα είναι στην Κρήτη για να τα ανακοινώσει . Άρα να βγει  με του                                            

στρατηγικού σχεδιασμού και μετά θεωρώ ότι επειδή το είχαμε 

συζητήσει πολλές φορές και με τον κ . Σταθάκη και με τον κ . 

Κορκολή και με τον κ . Χαρίτση αλλά πρέπει να υπάρξει μια 

συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών αυτή η 

πρόταση η οποία γίνεται από πλευράς της Περιφέρειας με την 

ρήτρα διαθεσιμότητας η εκτίμηση η δική μας είναι ότι είναι η 

μόνο ρεαλιστική υλοποιήσιμη λύση που μπορεί να δώσει μια , 

ένα βόρειο οδικό άξονα αντάξιο των προσδοκιών του νησιού 

και της ανάπτυξης που θέλουμε όταν βλέπουμε πόση αύξηση 

έχουμε κάθε χρόνο, όταν βλέπουμε ότι τα τελευταία πέντε, έξι 

χρόνια έχει αυξηθεί ο τουρισμός τόσο και πόσο  ευελπιστούμε 

να γίνει και με την επέκταση της τουριστικής περιόδου.  

Άρα όλα αυτά είναι θέματα που έπρεπε να έχουν λυθεί, 

δυστυχώς δεν έχουν λυθεί και έχουμε ευθύνη όλοι μας 

ανεξάρτητα της θέσεως ή οτιδήποτε ως Κρητικοί  και ως 

πολιτικό σύστημα της Κρήτης ευθυνόμαστε όταν ακούμε από 

το 2008 για μια μελέτη 4.000.000 ,00 και δεν έχει γίνει.  

 

ΚΟΠΑΣΗΣ: Ενώσεις ήταν τότε.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ενώσεις τότε , ούτε καν. Εντάξει. Άρα 

σήμερα πρέπει να δούμε πως ενώνουμε δυνάμεις . Αυτό κάνει 

η Περιφέρεια  Κρήτης. Ενώνει δυνάμεις με συνέργειες και 

συνεργασίες.  

Επίσης,  ένα πολύ σημαντικό που θέλω να το αναφέρω . 

Είπατε κάτι για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το  ότι εμείς 

ήταν η πρώτη Περιφέρεια  που πήραμε την έγκριση σύμφωνα 

με τον εθνικό σχεδιασμό κατ’ αρχήν  δεν έπρεπε καν να 

προχωρήσουμε για να χρειάζεται νέα έγκριση. Έγινε όμως,  

ήταν μια απόφαση πολιτική. Εάν η Περιφέρεια  δεν αναλάμβανε 

τα 18 τοπικά σχέδια να τα κάνει με δικά της μέσα και με 

αναθέσεις σήμερα ακόμα θα λέγαμε , γιατί δεν προχώρησαν οι 

φορείς, οι Δήμοι για να κάνουν τα τοπικά σχέδια. Άρα εμείς 

δεν αφήσαμε από τον Ιανουάριο που συζητήσαμε με την 
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Περιφερειακή Ένωση Δήμων και  να πούμε ναι είναι ευθύνη των 

Δήμων και να περιμένουμε ένας Δήμος να  αναθέσει, να κάνει, 

να δείξει και να πάει μετά από ενάμιση χρόνο. Και είδαμε. 

Υπήρχε Δήμος που ακόμα δεν το έχει έτοιμο, που το ανέθεσε 

αυτός. Εμείς εγκριθήκανε και αν πάνε καλά τα πράγματα όπως 

τα βλέπω μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο , εικοσαήμερο τρία 

έργα για την Κρήτη που ξεπερνούν τα 73.000.000 ,00 θα είναι 

εγκεκριμένα.  

Παράλληλα για τον ΧΥΤΥ τον οποίο αναφερθήκατε για τα 

Χανιά πρέπει να πω από ότι γνωρίζω έχει υποβληθεί στο 

ΕΠΠΕΡΡΑ έχει υποβληθεί για έγκριση , χρειάζεται μια 

διεκδίκηση και πρέπει να δούμε πως μπορεί να ενταχθεί γιατί 

είναι ένα έργο , είδαμε στην προηγούμενη περίοδο ότι 

χρηματοδοτήθηκε η ΔΕΔΙΣΑ με 10.000.000 ,00 για να γίνουν 

διαχωριστές και όλα τα έργα αυτά αναβάθμισης . Ήταν πολύ 

σημαντικό αυτό. Χρειάζεται λοιπόν η ενεργοποίηση και η 

στήριξη από όλους μας για να μπορεί να ενταχθεί και αυτό το 

έργο και μετά όλη η διαχείριση η οποία γίνεται σε επίπεδο 

Κρήτης θεωρώ ότι με την πρόταση  της Περιφέρειας επιλύεται 

το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πολύ πιο 

προχωρημένα είμαστε εμείς από αυτό που τα συναρμόδια 

Υπουργεία είπαν ως Περιφέρεια  Κρήτης . 

Προχωρούν τα έργα ως δημόσια , δεν, μπήκαμε στη 

λογική των  ΣΔΙΤ  προχωρούν και η εκτίμησή μας είναι ότι 

μπορούν να ξεκινήσει η  δημοπράτηση μέσα στο χρόνο και 

είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να δούμε μέσα στο χρόνο 

τη δημοπράτηση αυτή. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε και τις 

ενέργειες τις δικές μας και με τον Οργανισμό Ανάπτυξης 

Κρήτης και να μην αφήνουμε ούτε μια μέρα να πηγαίνει 

χαμένη. Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να 

δώσει ένα ποσό το οποίο έχει αυξήσει ήδη με τις συζητήσεις 

που κάνουμε. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία τα 

συζήτησα προχθές στις Βρυξέλλες με στελέχη των επιτροπών . 

Θα το δούμε όμως σε άλλη συνάντηση.  

Κα Φωκά, Υπουργείο Ναυτιλίας.  
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ΦΩΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Που 

είπε για τα λιμάνια ο κύριος, είπα να μιλήσω.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κάθε λιμάνι και καημός είναι το θέμα.  

 

ΦΩΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Σας 

ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή και για χθες το βράδυ και 

για τη σημερινή υποδοχή και ευελπιστούμε στους τομείς 

αρμοδιότητας του Υπουργείου που είτε είναι η ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας, είτε είναι οι λιμενικές δραστηριότητες και 

εγκαταστάσεις αλλά ακόμα και η ναυτική εκπαίδευση να 

έχουμε μια καλή συνεργασία για εξειδίκευση στο πρόγραμμά 

σας.  

Εγώ θα ήθελα να πω για τα λιμάνια λίγο γιατί δεν τα 

έχουμε δει μέσα στο ΠΕΠ της Κρήτης. Υπάρχει η εθνική 

στρατηγική λιμένων που είχε αποτυπωθεί στο ήδη υπάρχ ον 

ΣΠΕΜ, υπάρχει κάποια συνεργασία και εξειδίκευση με τον 

τομεακό αλλά θα μπορούσαμε ίσως να δούμε και κάποιες 

άλλες δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες των λιμένων της 

Κρήτης και με τη Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής του 

Υπουργείου μας.  

Σας  ευχαριστώ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε Κα Φωκά και να 

πω όμως,  να υπενθυμίσω ότι στο λιμάνι στη Σούδα 

ολοκληρώθηκε  η ασφάλειά του επειδή αναλάβαμε εμείς την 

ευθύνη. Παρά τις εισηγήσεις των αρμόδιων Υπουργείων το 

τελειώσαμε μέχρι τέλος του χρόνου πέρσι και εγκρίθηκε και 

είναι έτοιμο αυτή την στιγμή και λειτουργεί αλλά οι ευθύνες 

είναι μεγάλες γιατί το Υπουργείο στέλνει  μια απόφαση , είναι 

μια θέση που θέλει να διασφαλίσει τα χρήματα γιατί 

ενδεχομένως να μην ολοκληρωνόταν μέσα στο 2015 , αλλά ένα 

τέτοιο λιμάνι όπως είναι της Σούδας και με τους τουρίστες που 
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έρχονται και αυτά που βάζουν διάφορες χώρες ότι πρέπει να 

είναι ασφαλέστατο εμείς το αναλάβαμε και έγινε και 

ολοκληρώθηκε.  

 

ΦΩΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Να 

πω ότι το Υπουργείο - δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω αλλά 

θα το πω  – ότι το ’07–’13 δεν είχε υλοποιήσει κανένα έργο 

παρά μόνο όταν συγκροτήθηκε και συστάθηκε η τότε Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρμογής  που αναλάβαμε και τρέξαμε ας πούμε , 

ενδεικτικά λέω τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των ΑΕΝ που εσείς 

επανεντάξατε , ορθώς κάνατε γιατί ήταν ένα έργο που είχε 

λιμνάσει τέσσερα χρόνια και όλοι το γνωρίζουμε. Ως Ειδική 

Υπηρεσία τότε υλοποιήσαμε το διαγωνισμό με επιτυχία των 

2.200.000 ,00. Επίσης ως υπηρεσία αποτυπώσαμε μέσα στο 

ΣΠΕΜ όλα τα λιμάνια είτε για κώδικα ISPS, είτε για μελέτες 

διαχείρισης αποβλήτων στα λιμάνια ,  είτε τα Master Plan. 

Επίσης υπάρχει τώρα μια κινητικότητα στο Υπουργείο, 

ήδη σήμερα γίνεται αυτή η ημερίδα για την ακτοπλοΐα στα 

Χανιά που προσπαθούμε όλα να μπουν σε μια τάξη και βέβαια 

με τη συμβολή ως επιτελικής δομής πια που έχει έναν 

αναβαθμισμένο ρόλο και θα  πιέζει κάθε φορά το Υπουργείο να 

κάνει όπως πρέπει τα έργα και να δείχνει και 

απορροφητικότητα προς τις διαχειριστικές.  

Σας ευχαριστώ.  

 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ : Καλησπέρα σας.  Στουραΐτης 

Βαγγέλης.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Έχετε πάρει άλλη θέση όμως , 

προϊσταμένης θέση έχετε πάρει και...  

 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ : Την αντικατέστησα. Από την Ειδική 

Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν σκόπευα  να παρέμβω σε 
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αυτή τη χρονική στιγμή απλώς ειπώθηκαν κάποια πράγματα . 

Πολύ σύντομα θα πω δυο λόγια.  

Για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων που σωστά 

θέσατε , κρατικές ενισχύσεις είχατε συνδέσει μόνο με την 

επιχειρηματικότητα μέχρι τώρα. Είναι σαφές ότι εμπλέκονται 

και σε άλλους τομείς υποδομές, ενεργειακά, περιβάλλον , σε  

ένα σωρό έργα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να γίνεται ο 

έλεγχος προτού ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πράξη εάν ενέχει  

κρατικής ενίσχυσης  γιατί αυτό οδηγεί και αν ενέχει να δούμε 

πως μπορούμε να γίνει συμβατή γιατί  αυτό οδηγεί σε άλλα 

ποσοστά χρηματοδότησης. Αν υπάρχουν στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης δεν υπάρχει το 100% , μιλάμε για άλλα ποσοστά 

ανάλογα τον κανονισμό.  

Η υπηρεσία μας έχει προχωρήσει όμως πάνω σε αυτό για 

να υποβοηθήσει ειδικά τις Περιφέρειες επειδή υπάρχει ένα 

έλλειμμα γιατί δεν υλοποιούσαν πάρα πολλές δράσεις την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ξεκινήσαμε και δράσεις 

εκπαίδευσης. Έχουμε εκπαιδεύσει τα μισά, στα μισά  

περιφερειακά προγράμματα έχουν γίνει σεμινάρια 

εκπαιδευτικά. Αυτό θα γίνει σύντομα και στην Κρήτη με τη 

συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής έτσι ώστε να 

εξοικειωθούμε με τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων.  

Ταυτόχρονα έχουμε εκδώσει μια εγκύκλιο που ζητάμε η 

συνεργασία μας να υπάρχει κατά τη φάση του σχεδιασμού 

οποιασδήποτε πρόσκλησης έτσι ώστε να υποβοηθούμε τη 

Διαχειριστική Αρχή στο ότι αυτό που θα κάνει να το κάνει με τα 

κατάλληλα εργαλεία και να μην αντιμετωπί ζει προβλήματα και 

καθυστερήσεις στη συνέχεια.  

Όσον αφορά το θέμα των δράσεων RIS και την 

υλοποίησή τους επειδή και εκεί διαπιστώσαμε το μεγάλο το 

πρόβλημα που υπήρχε στο θεματικό στόχο ένα όπως είπε 

σωστά ο κ . Πανταζάτος ξεκινήσαμε και εκδώσαμε δύο 

εγκυκλίους που εξηγούσαν με ποιο τρόπο μπορούν να 

υλοποιηθούν δράσεις σε σχέση με τη συμβατότητα με τις 

κρατικές ενισχύσεις. Ταυτόχρονα  εκδώσαμε πρότυπο οδηγό 

και στην πρώτη Περιφέρεια  που εξέδωσε δράση , τη Δυτική 

Ελλάδα , στείλαμε αυτό τον οδηγό σε όλες τις Περιφέρειες , σε 
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όλες τις Διαχειριστικές Αρχές για να μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν. Ήδη αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια δράση, 

υποβάλλονται αιτήσεις στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Έχει 

υπογραφεί από τον Υπουργό το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και 

αναμένεται τους επόμενους μήνες να ανοίξουν οι υποβολές και 

εκεί. Το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και είναι άλλες 

τρεις Περιφέρειες που μας στέλνουν προσκλήσεις , άρα 

ενεργοποιείται ο θεματικός στόχος ένα όλο και σε 

περισσότερες Περιφέρειες και έχουμε υποβολές.  

Ταυτόχρονα το ίδιο είχε γίνει και στο ΕΠΑΝΕΚ το οποίο 

έχει δύο δράσεις του έχουν εγκριθεί και αναμένεται  - πάλι στο 

στόχο ένα - και αναμένεται  το επόμενο διάστημα για όλη την 

χώρα αυτές οι δράσεις να υπάρξουν.  

Τέλος να τελειώσω με αυτό ότι για την υποβοήθηση όλου 

του έργου πάνω σε αυτό το κομμάτι των κρατικών ενισχύσεων 

έχει αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα κρατικών 

ενισχύσεων που είναι υποχρεωτικό το οποίο όμως έχουμε 

εκδώσει ήδη πρότυπα έντυπα για όλα τα στάδια τα οποία η 

Διαχειριστική Αρχή τα παίρνει, τα παραμετροποιεί και πλέον οι 

ροές είναι αρκετά απλές μέσα σε ένα πληροφοριακό σύστημα. 

Άρα έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και αναμέν εται 

σύντομα να προχωρήσουν και όλες οι Περιφέρειες .  

Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.  

 

ΣΑΜΠΑΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ  ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Σαμπάνη από την 

επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας.  

Εμείς μέχρι στιγμής ενώ έχουμε δει για την εκπαίδευση 

δράσεις για εξοπλισμούς δεν έχουμε δει καθόλου - και αυτό 

μας ανησυχεί – δράσεις , συγγνώμη για κτηριακά, για κτηριακές 

υποδομές δεν έχουμε δει καθόλου δράσεις για εξοπλισμούς. 

Γνωρίζουμε τη στενότητα πόρων και τις αναγκαιότητες που 

προκύπτουν αλλά εκτός από τα κτήρια πραγματικά το 

εκπαιδευτικό σύστημα χτυπάει μέσα στην τάξη. Θα θέλαμε έτσι 

λίγο να το δείτε αυτό. Είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Υπάρχουν 
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προδιαγραφές από το Υπουργείο έτοιμες. Θα είμαστε σε  

συνεργασία ελπίζω.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Θέλετε να προσθέσετε κάτι;   

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ : Δαλαβέρη από επιτελική δομή 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας . 

Θα ήθελα να διευκρινίσω γ ιατί μάλλον ακούστηκε λάθος 

ότι το υλικό όλο για την εξειδίκευση των δράσεών μας του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αυτή την εβδομάδα την 

τρέχουσα θα είναι σε όλες τις Περιφέρειες και στις Ειδικές 

Υπηρεσίες Συντονισμού , πρώτα στις Ειδικές Υπηρεσίες 

Συντονισμού  και ακολούθως στις Περιφέρειες εντός της 

εβδομάδας και ότι αισιοδοξούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου 

θα έχουμε τις εξειδικεύσεις και από τις Περιφέρειες και από τις 

Διαχειριστικές Αρχές , δηλαδή στο δικό τους πλαίσιο και άρα 

θα έχουν ενεργοποιηθεί . Για σας είναι αύξηση 25% της 

ενεργοποίησης των συγκεκριμένων θεματικών στόχων το ποσό 

που έχουμε εξειδικεύσει.  

           

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Α, μάλιστα . Ναι κ. Τσαχάκη.  

 

ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑΜΕΑ ): 

Τσαχάκης , εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία.  

Να συγχαρώ με την σειρά μου τους διοργανωτές , την 

Περιφέρεια  Κρήτης, τον Περιφερειάρχη μας, τη Διαχειριστική 

Αρχή και όλους εσάς.  

Η ΕΣΑΜΕΑ ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης με 

δικαίωμα ψήφου παρακολουθεί συστηματικά τις γραπτές 

διαδικασίες έγκρισης του εντύπου εξειδίκευσης που 

διενεργούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ»  

αλλά και τις προσκλήσεις που εκδίδονται από την Ειδική 



2
η
 συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης      17

ης
   Οκτωβρίου 2016                    σελίδα  70 

Υπηρεσία Διαχείρισης εστιάζοντας την εφαρμογή της αρχής 

της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της 

προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό 

είτε παρεμβαίνει μέσω της υποβολής σχολίων στο «ΔΙΑΥΛΟ» 

είτε μέσω επικοινωνιών με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.  

Από τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του 

επιχειρησιακού προγράμματος εκφράζουμε την ικανοποίησή 

μας για τη συμπερίληψη του παραρτήματος για την εξειδίκευση 

του on - off κριτηρίου αξιολόγησης εξασφάλισης της 

προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο φάκελο 

προσκλήσεων.  

Κρίνουμε ωστόσο σκόπιμο να επισημάνουμε ότι 

χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της σωστής 

εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων σε όλες τις φάσεις  

υλοποίησης των πράξεων , περαιτέρω εξειδίκευση , αποφάσεις 

αυτεπιστασίας, διαγωνιστικές διαδικασίες, παραλαβή 

παραδοτέων και άλλα καθώς η εμπειρία του παρελθόντος έχει 

δείξει ότι οι σωστές αρχικές προδιαγραφές ενδέχεται να 

χαθούν κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων.  

Για το λόγο αυτό ζητούμε να λάβετε απόφαση για την 

εκπόνηση εξειδικευμένου οδηγού για τον έλεγχο του κριτηρίου 

της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα έργα που 

υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος στον οποίο μάλιστα θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται κριτήρια βάση των οποίων οι ελεγκτές θα 

τα αξιολογούν.  Επιπρόσθετα αυτό που ζητούμε είναι στο 

πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας τα αποτελέσματα αυτών των 

ελέγχων να δημοσιοποιούνται προκειμένου να υπάρχει η 

δυνατότητα αξιολόγησης του έργου των ίδιων των  ελεγκτών 

και αυτό είναι παραδείγματα και εμπειρία. Έτσι;  

Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε συγκεκριμένους τομείς της 

παρούσας εξειδίκευσης. Οι δράσεις που αφορούν την 

ενημέρωση , πληροφόρηση και υποστήριξη των εν δυνάμει 

δικαιούχων και των ωφελουμένων καθώς και οι εκδηλώσεις 

που διεξάγονται στο πλαίσιο των δράσεων του επιχειρησιακού 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των 

κατηγοριών ατόμων με αναπηρία  (μειωμένη όραση, τυφλή, 
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κουφοί, βαρήκοοι, άτομα με κινητικά προβλήματα και χρήστες 

αμαξιδίων κ.α.). Με την ευκαιρία αυτή τονίζουμε ότι πέραν της 

προσβασιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και της 

ηλεκτρονικής προσβασιμότητας π.χ.  οι ιστοσελίδες , ιδιαίτερη 

σημασία έχει  η προσβασιμότητα του ενημερωτικού υλικού,  

εντύπων, ραδιοφωνικών , τηλεοπτικών μηνυμάτων κ.τ.λ .  

Ως εκ τούτου για τη διοργάνωση οποιασδήποτε 

εκδήλωσης σκόπιμη κρίνεται η αποστολή φόρμας δήλωσης 

συμμετοχής στην οποία να περιλαμβάνεται ερώτημα περί 

ύπαρξης ή μη αναπηρίας με ότι αυτό συνεπάγεται για τη 

διοργάνωση της εκδήλωσης. Π.χ. προσβάσιμη αίθουσα, 

παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα,  παροχή 

ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή κ.τ.λ. Αναφορικά 

με τις δράσεις παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης 

όπως ενδεικτικά παροχή υπηρεσιών φροντίδας και κοινωνικής 

στήριξης , παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, 

κέντρα κοινότητας κ.τ.λ.   

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου όλες 

οι δομές και οι υπηρεσίες που αυτές παρέχουν να είναι 

πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Με αυτό τον 

τρόπο θα αποφευχθούν φαινόμενα παράδοξα όπως αυτό των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ενώ είναι 

προσβάσιμοι σε παιδιά και γονείς με αναπηρία , ωστόσο , ότι  

δεν είναι προσβάσιμοι σε παιδιά και γονείς με  αναπηρία 

ωστόσο χρηματοδοτούνται μέσω των VOUCHER. Οι δράσεις 

που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων των 

δράσεων κατάρτισης είναι μείζονος σημασίας για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας. Θα επιταχυνθεί η διαδικασία 

υλοποίησής τους και να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των 

ατόμων με αναπηρία μέσω αυξημένης μοριοδότησης και 

παροχής εύλογων προσαρμογών όταν απευθύνονται στον 

γενικό πληθυσμό είτε με την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων.  

Η σημασία που έχουν οι υποδομές υγείας, κοινωνικής 

μέριμνας και εκπαίδευσης μας παροτρύνει να υπενθυμίσουμε 

ότι εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι 

προσβάσιμες και ο εξοπλισμός π.χ.  ο ψηφιακός μαστογράφος, 
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ο εργαστηριακός εξοπλισμός, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.τ.λ.  

που εντάσσονται σε αυτές.  

Τέλος όσον αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές 

επενδύσεις θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη τήρησης 

της αρχής της μη διάκρισης από τον αρχικό κιόλας σχεδιασμό 

των στρατηγικών σχεδίων. Γνωρίζουμε ότι το κριτήριο της 

προσβασιμότητας και η αρχή της μη διάκρισης λόγω 

αναπηρίας θα περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις των 

δράσεων ωστόσο όμως παρατηρούμε μια έλλειψη επί  αυτού 

του ζητήματος στις προσκλήσεις που αφορούν την υποβολή 

προτάσεων για τη διαμόρφωση στρατηγικής των χωρικών . 

Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτό το κενό 

δεδομένου ότι βάσει  του άρθρου 7 του γενικού κανονισμού η 

αρχή της μη διάκρισης και το κριτήριο της προσβασιμότητας 

πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις φάσεις εφαρμογής των 

έργων ήτοι από τον αρχικό σχεδιασμό.  

Ευχαριστώ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Παρακαλώ. Ο  κύριος;  

 

ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  : 

Καλησπέρα και από μένα .  

Σαρρής από Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής μιας 

και θέσαμε το θέμα της Γενικής Γραμματείας σε αυτό το 

στάδιο.  

Όπως αναφέρεται και όπως οι περισσότεροι ξέρετε η 

Γενική Γραμματεία καλείται αυτή τη στιγμή να λύσει σε πρώτη 

φάση το θέμα με την αιρεσιμότητα  δύο ένα. Να ενημερώσω 

σχετικά, είδα και το τι έχετε της αιρεσιμότητας, να ενημερώσω 

ότι το στάδιο είναι σε καλό σημείο. Στα τέλη του μήνα θα  

καταθέσουμε το στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο στρατηγικής 

στην ουσία για την ψηφιακή ανάπτυξη. Η στρατηγική ψηφιακή 

ανάπτυξη εννοείται ότι περιλαμβάνει και τις RIS τις  εθνικές, 

την εθνική, τις περιφερειακές, το ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και το NG PLANT.   
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Ωστόσο , η Γενική Γραμματεία πέρα από το στρατηγικό 

σχεδιασμό της πολιτικής θα ασχοληθεί και με το σχεδιασμό 

των έργων και των δράσεων του ΤΠΕ  και την προώθηση 

αυτών. Ταυτόχρονα αυτό γιατί γίνεται; Γίνεται περισσότερο για 

να προσπαθήσουμε από τη μια να απλοποιήσουμε τις 

διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής για τα 

έργα πληροφορικής, να σταματήσουμε να έχουμε τα έργα σιλό 

τα οποία ήταν οι ίδιες προτάσεις οι οποίες ήταν διαφορετικά 

κοστολογημένες παρόλο που ήταν παρόμοια έργα και να 

προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε τον φορέα υλοποίησης πολύ 

περισσότερο καθ’  όλη τη διαδικασία.  

Βρίσκουμε κατά κύριο λόγο ότι το πρόβλημα εντοπίζεται  

στο ότι ναι μεν το έργο μπορεί να γίνει αλλά δεν θα 

αξιοποιηθεί μετά. Η μη αξιοποίηση έχει να κάνει με το ότι ο 

φορέας πολλές φορές αναθέτει το έργο να του υλοποιήσουν 

και καλείται μετά από τρία, τέσσερα χρόνια υλοποίησης να το 

παραλάβει. Στο ενδιάμεσο , πέρα του μεγάλου χρονικού 

διαστήματος που έχει περάσει και έχουν αλλάξει οι 

επιχειρησιακές απαιτήσεις του ίδιου του φορέα εντοπίζονται 

προβλήματα μη παραλαβής , ασυμβατότητες , προφανώς εκεί 

χρειάζεται περισσότερο engagement καθ’  όλη τη διαδικασία.  

Τώρα αυτό προσπαθούμε να το λύσουμε βάζοντας ένα 

εντελώς διαφορετικό σχέδιο για το οποίο θα γίνονται τα έργα 

πληροφορικής. Τρόπος σχεδιασμού και πως θα φτάνουμε 

πολύ πριν καν φτάσουμε στο σημείο του να εκδώσει 

πρόσκληση ο φορέας.  

Προσπαθώντας πολύ περιληπτικά να σας περιγράψω 

αυτό το σχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και αναμένουμε το σχολιασμό επί  αυτού - πιο 

αναλυτικά θα το δούμε και στην ενδιάμεση συνεργασία που θα 

έχουμε  - αναφερόμαστε στο ότι η Γενική Γραμματεία θα βγάζει 

μια πρόσκληση η οποία θα καλεί τους φορείς να υποβάλλουν 

δράσεις και έργα που θα θέλουν να γίνουν σε αυτή την 

περίοδο. Εκεί  θα γίνεται μια προαξιολόγηση συμβατότητας 

αυτών των δράσεων με τη στρατηγική αλλά και αξιοποίηση ς 

και εναρμόνισης με τα τεχνολογικά πρότυπα της εποχής του 

έτους το οποίο ζούμε. Τα έργα που θα περνάνε αυτή την 
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προαξιολόγηση ας πούμε θα μπαίνουν σε μια διαδικασία 

προτεραιοποίησης.  Η προτεροποίηση θα γίνεται τόσο με τους 

δείκτες Desi δηλαδή τη συμβολή που έχουν στην ψηφιακή 

αξιολόγηση της χώρας αλλά και το εύρος επιρροής καθώς και 

με κριτήρια όπως η βιωσιμότητα, η εφαρμοσιμότητα, η 

ωριμότητα του έργου αλλά και η πολιτική προτεραιότητα.  

Τώρα εκεί πέρα προφανώς αυτά είναι κριτήρια ποιοτικά 

και μπορούν να  γίνουν ποσοτικά. Μας  ενδιαφέρει και πάρα 

πολύ αυτό που σας είπα το engagement το οποίο θα γίνεται 

κυρίως με μια μεθοδολογία των IPTTMS Και γενικότερα για 

όσους γνωρίζουν θα βάλουμε ένα πιο (…) τρόπο, έναν πιο 

ευέλικτο τρόπο υλοποίησης των έργων όχι το  κλασικό που 

υπάρχει συνήθως.  

Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον αυτά τα έργα 

υλοποιηθούν βασικό για να επιτύχει αυτός ο σχεδιασμός είναι 

η πολύ καλή συνεργασία των φορέων με τη Γενική Γραμματεία 

Ψηφιακής Πολιτικής. Όπως είδα κιόλας στη ΡΙΣ  που έχετε στο 

έντυπο αναφέρεται  πως σκέφτεστε να κάνετε κάποιες δράσεις 

για τους θεματικούς στόχους ένα, δύο, τρία και τέσσερα. Εκεί 

φαντάζομαι με την άμεση συνεργασία μας θα μπορέσουμε να 

επιτύχουμε και το όσο καλύτερο πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα μπορέσουμε.  

Στόχος εδώ όπως ανέφερα στην αρχή είναι να μην 

κάνουμε τόσο κάθετα έργα όσο να πάμε σε οριζόντια μιας και 

η πληροφορική λειτουργεί πάρα πολύ σαν ένα (…) technology 

για να ενεργοποιήσουμε και την ενσωμάτωση περισσότερο 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων , που είναι στόχος όλων αυτών  να 

ενεργοποιήσουμε αλλά και να παρέχουμε τις κατάλληλες 

υποδομές που χρειάζεται στο δημόσιο τομέα για να λειτουργεί 

όσο το δυνατό πιο απλοποιημένα και πιο γρήγορα.  

Τι άλλο ήθελα να σας αναφέρω; Αυτά σε βασικές γραμμές 

θα ήθελα να αναφέρω. Θα είμαστε σε συνεργασία άμεση για 

οτιδήποτε άλλο.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε. Αν ολοκληρώσαμε να 

πάμε σε ψηφοφορίες. Εγκρίνετε; Ναι , η Κα Μπανάβα, στα 
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ελληνικά Μπανάβα, Μπαναβά στα γαλλ ικά; Πώς είναι έτσι; Για 

να το καταλάβουμε κι εμείς που είμαστε  ....  

 

ΜΠΑΝΑΒΑ: Θα απαντήσω.  

Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που είπε ο Παναγιώτης 

με τις προκαταβολές που είπε για την προκαταβολή του 2% 

και το 7% που έχουμε να εκπληρώσουμε μέχρι τέλος του 

Δεκεμβρίου. Ο άλλος  ο στόχος ο οποίος είναι κατά την άποψή 

μας και ο πιο επικίνδυνος είναι ο στόχος του ν+3 ο οποίος 

είναι ο στόχος στο τέλος του ’17 που εκεί αν σε περίπτωση 

δεν καλύπτουμε αυτό τον στόχο εκεί είναι αποδέσμευση, εκεί 

σημαίνει ότι για κάθε πρόγραμμα και αυτό ισχύει για όλα τα 

προγράμματα εκεί τα λεφτά τα χάνουμε και ο μεγάλος ο φόβος 

ποιος είναι σήμερα; Ότι , πώς  υπολογίζουμε την εκπλήρωση 

αυτού του στόχου; Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ενδιάμεσες 

αιτήσεις που έχει υποβάλει το κράτος  - μέλος συν τ ις 

προκαταβολές που έχουμε πληρώσει. Απλώς για παράδειγμα 

αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει εκπληρώσει ήδη τον στόχο γιατί ο 

στόχος είναι 36.000.000 ,00 είναι η δέσμευση του 2014 που 

πρέπει να εκπληρωθούν μέχρι τέλος του ’17. Αν λαμβάνουμε 

υπόψη τις προκαταβολές που έχουμε πληρώσει και την 

ενδιάμεση που υποβάλλατε  αυτή τη στιγμή τον Ιούλιο , που 

υποβάλλατε οι πληρωμές για την Κρήτη είναι 40.000.000 ,00 

ενώ ο στόχος είναι 36. Σε περίπτωση όμως που δεν 

εκπληρώσουμε το  στόχο του 7% που είναι αυτά τα  

19.000.000 ,00. Σε  περίπτωση που δεν εκπληρωθούν κάποιες 

αιρεσιμότητες , γιατί ο Παναγιώτης σας είπε πολύ σωστά ότι 

γίνεται διακοπή ,  μπορεί η επιτροπή να αποφασίσει να προβεί 

σε διακοπή πληρωμών η επιτροπή όμως μπορεί να 

αποφασίσει σε αίτημα ότι οι δαπάνες που σχετίζονται π.χ. με 

τα λύματα ότι θα πρέπει να μπούνε σε εξαίρεση . Η  αρχή 

πιστοποίησης θα πρέπει να τις βγάλει αυτές τις δαπάνες που 

εκεί μετά ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος ότι εκεί 

κινδυνεύουμε να χάσουμε λεφτά στο τέλος του ’17 και αυτό θα 

έλεγα ότι και εσείς και  εμείς δεν θα θέλαμε να το δούμε.  

Ευχαριστώ.  
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ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εγώ Κα Μπανάβα και κ . Πανταζάτο θα 

ήθελα τη δική σας βοήθεια γιατί τέσσερα, πέντε έργα που είναι 

σε Περιφέρειες που μπορούμε να πιάσουμε το 7% και είναι και 

η εισήγηση του Υπουργείου θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε την 

θετική σας έτσι εισήγηση προς τους αρμόδιους να περάσει 

γιατί θεωρώ ότι είναι ένα καθοριστικό βήμα για να πιάσουμε 

και το ν+3 τον επόμενο χρόνο.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  Λοιπόν, εγώ θέλω να 

πω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την πρόταση που 

κάνει η Περιφέρεια  Κρήτης και η Διαχειριστική Αρχή γιατί 

πραγματικά όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι 

προσυμφωνημένα, είναι στους άξονες που έχουμε ήδη 

αποδεχτεί και είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές ότ ι όλα 

αυτά που γίνονται είναι απαραίτητα αλλά από την άλλη μεριά 

είναι δεδομένη η αδυναμία που όλοι αισθανόμαστε ότι αυτό το 

πρόγραμμα μπορεί πλέον να καλύψει τις φιλοδοξίες μας και τις 

ανάγκες τις πραγματικές που υπάρχουν.  

Εγώ λοιπόν θα πω λοιπόν και μια  και που 

εκμεταλλεύομαι την παρουσία του κ . Γενικού Γραμματέα τον 

οποίο πραγματικά ευχαριστώ που είναι εδώ, μην 

εφησυχάσουμε ότι αυτός ο νόμος είναι απλός, ξέρω εγώ μια 

αντίσταση κάποιου συστήματος που δεν θέλει το νέο νόμο. 

Κάθε άλλο, ο νέος νόμος μπορεί να λειτουργήσει αλλά πρέπει 

να δούμε πόσα προβλήματα δημιουργεί. Είναι αδιανόητο να 

ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να πιάσουμε 

στόχους μέχρι το Δεκέμβριο και με ένα σχολείο , Δημοτικό 

Σχολείο Ατσιποπούλου που είναι , ήταν έτοιμο να 

δημοπρατηθεί  έχουμε τον εργολάβο δεν μπορούμε τη 

διαδικασία δηλαδή για τον εργολάβο , να το σταματήσαμε γιατί 

πρέπει ξανά να πάμε με το νέο νόμο. Αυτό σημαίνει δεν θα 

πληρωθεί φέτος τίποτα άρα σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να 

χαθούν και πόροι από την ελληνική οικονομία . Και λέμε ότι δεν 

είναι πρόβλημα ότι θα χαθούν , θα τους πάρουμε αργότερα 

αλλά εγώ βλέπω τώρα την αιρεσιμότητα του ν+3, την 

παράταση που μας δημιουργεί ένα θέμα και ουσιαστικής 
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απώλειας πόρων. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε απλώς ότι αυτό 

είναι, πρέπει να το δούμε και δεν είναι μόνο, το ξαναλέω, δεν 

είναι μόνο τα υποδείγματα, είναι η διαδικασία. Κανείς δεν θα 

υπογράψει να συνεχιστεί καμιά δημοπρασία αν υπάρχουν 

ενστάσεις. Δεν παίρνει κανείς υπάλληλος την ευθύνη εκτός και 

αν νομοθετήσετε.  Λοιπόν, όταν παρεμβαίνει  η νομοθετική  τότε 

τελειώνουν τα πάντα.  

Ένα άλλο θέμα και το λέω παράκληση προς την 

Διαχειριστική Αρχή. Το  θέμα αντιλαμβανόμαστε ότι  κάνουμε με 

τους οικισμούς με το θέμα των λυμάτων και των βιολογικών. 

Ούτε όλοι οι οικισμοί που είναι στη γ΄  κατηγορία ήταν  

απογεγραμμένοι από την ΕΓΥ και έχω κάνει ειδική επιστολή σε 

αυτό. Δηλαδή το Ατσιπόπουλο, ένα χωριό που είναι 6.000 

κατοίκων, μια ολόκληρη μικρή πόλη που δημιουργήθηκε τα 

τελευταία χρόνια από μια γιγαντιαία ανάπτυξη της περιοχής 

δεν είναι καταγεγραμμένο και δεν έχει αυτή τη στιγμή 

βιολογικό ενώ στη χωρική του εδαφική ενότητα στεγάζει το 

βιολογικό της πόλης. Αυτό λοιπόν και δεν μπήκε φυσικά διότι 

να το πούμε και αυτό το προηγούμενο πρόγραμμα που άνοιξε 

για τα λύματα ήταν υπερφορτωμένο από προηγούμενες 

υποχρεώσεις και δεν υπήρχε περίσσευμα χρημάτων για αυτό 

το έργο.  

Όμως το μεγάλο πρόβλημα κ . Γενικέ της Ελλάδας και σας 

το λέω τώρα σαν πρόεδρος της Δ .Ε .Υ.Α., δεν είναι οι οικισμοί 

των 2 .000 κατοίκων και άνω. Είναι απλώς αυτοί ,  είναι οι 

οικισμοί που είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά το περιβάλλον μας το ρυπαίνουν το ίδιο θα έλεγα 

επιβαρυντικά και τα μικρά χωριά και η Ελλάδα αποτελείται 

δυστυχώς από μικρούς οικισμούς που αυτό σημαίνει ιδιαίτερο 

κόστος. Σε  καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει να 

ενταχθεί έργο μικρού οικισμού διότι δεν υπάρχει αναλογία 

κόστους και οφέλους αλλά παίρνουμε μόνο ποσοτικά κριτήρια 

και δεν παίρνουμε την ιδιαίτερη επιβάρυνση που υφίσταται το 

περιβάλλον από αυτούς τους μικροοικισμούς οι οποίοι είναι 

διασπαρμένοι σε όλη την επικράτεια και εδώ στην Κρήτη.  

Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που αν δεν μπορεί να 

το αντιμετωπίσουμε μέσω του ΕΣΠΑ θα πρέπει να το δείτε, 
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εγώ κάνω και προσπάθειες με την Ειδική Γραμματεία και με τη 

Γερμανία , το δημόσιο φορέα διαχείρισης, υπάρχουν ήδη μικρά  

αποκεντρωμένα συστήματα που μπορούμε να τα φέρουμε στη 

δικιά μας λογική και τεχνολογία και μέχρι τώρα τα 

κλοτσούσαμε. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή μόνο ακριβά έργα 

για να λύνουμε το θέμα που μπορεί να το λύσουμε με πολύ 

φθηνότερο τρόπο και με συμβατό και με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν 

τον κεντρικό σχεδιασμό και να αρθούν κατευθύνσεις για αυτό 

το θέμα.  

Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι οι  διαρροές. Την  

προηγούμενη φορά , στο προηγούμενο ΕΣΠΑ υπήρχε 

50.000.000,00 και είχαν μπει 16 ΔΕΥΑ. Έβαλε ένα θέμα ο κ . 

Ρακιντζής που φυσικά τα Διοικητικά Δικαστήρια μας δικαίωσαν 

τις ΔΕΥΑ. Εγώ όμως ξέρω ότι τα έργα αυτά απεντάχθησαν και 

τα 50.000.000 ,00 και τώρα η νέα πρόσκληση είναι 

30.000.000,00 και είναι ήδη , δεν ξέρω 200.000.000 ,00 είναι οι 

προτάσεις που έχουν γίνει. Το 40 έως 60% του νερού του 

πόσιμου χάνεται λόγω της ακαταλληλότητας των δικτύων μας.  

Όπως επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε 

βάλει στο ΕΠΠΕΡΡΑ  είναι η μη χαρτογράφηση των δικτύων 

αυτών. Δεν ξέρουμε καν που είναι και πως είναι , ούτε σε ποια 

κατάσταση είναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που αφορά την 

κεντρική πολιτεία που πρέπει πραγματικά να κουβεντιάσει τα 

θέματα μαζί μας και να μας πει το σχεδιασμό της γιατί δεν 

μπορεί αυτά τα έργα να είναι ανταποδοτικά γιατί έχ ουμε βρει 

ότι η ΔΕΥΑ είναι ανταποδοτικές επιχειρήσεις αλλά πείτε μου 

εμένα ένα έργο που κάνει 1.000.000 ,00 σε ένα οικισμό 80 ή 

150, 200 κατοίκων ποια είναι η ανταποδοτικότητα αυτού του 

έργου. Ούτε σε χίλια χρόνια δεν μπορεί να αποσβηστεί αν το 

πάρουμε μόνο  με όρους οικονομίας και όχι περιβαλλοντικής 

προστασίας.  

Ένα άλλο θέμα κ . Περιφερειάρχα που αφορά εμάς πρέπει 

να δούμε πολύ καλά τις λεκάνες όπου φιλοξενούμε την καρέτα  

- καρέτα. Το Ρέθυμνο ξέρετε ότι είναι η δεύτερη στη Μεσόγειο 

περιοχή σε απόψεις επισκεψιμότητος της καρέτα  - καρέτα. 

Όλο το μέτωπο το ανατολικό διαβρώνεται  και χάνεται  η άμμος 



    σελίδα  79            Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κρήτης   

 

δηλαδή το ωφέλιμο πεδίο που αυτή η χελώνα έρχεται και είναι 

το πιστοποιητικό , αυτή είναι η πραγματική γαλάζια σημαία για 

την Κρήτη.  Το ότι επιμένει να έρθει η καρέτα  - καρέτα και 

φέτος φύγανε από την περιοχή μας 15.000 χελωνάκια και 

ταξίδεψαν στους ωκεανούς για να ξαναγυρίσουν οι θηλυκές να 

ξαναγεννήσουν στο Ρέθυμνο. Αυτό όμως το θέμα δεν το βλέπω 

να μπαίνει πουθενά. Είναι 5.500.000 ,00 και μάλιστα από ότι 

βλέπω είναι για συγκεκριμένες ζώνες οι οποίες είναι ήδη 

προδιαγεγραμμένες, προχαρακτηρισμένες και για να μην πω 

ήδη έχουν κατευθυνθεί τα χρήματα προς τα εκεί. Εδώ πρέπει 

πραγματικά ιδίως μετά τη νέα ανακατανομή νομίζω 

960.000.000,00 δεν θα είναι το bonus της Ελλάδος; Αν είμαι 

καλά πληροφορημένος. Πρέπει λοιπόν αυτά τα χρήματα να 

πάνε στο περιβάλλον , στις διαρροές και στα λύματα. Σαφώς 

έχουμε ανάγκη αναπλάσεων και βελτιώσεων κ.τ.λ. Αυτό όμως 

πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά γιατί το βλέπω το θέμα ότι 

ιδίως με αυτή την λειψυδρία που έχουμε δεν πρέπει να πετάμε 

τόσο νερό επειδή έχουμε κακά δίκτυα.  

Ένα άλλο θέμα και θέλω να κάνω μια παρατήρηση όχι 

προς τους υπαλλήλους που φυσικά είναι φορείς ιδεών που 

έρχονται από τα κεντρικά Υπουργεία. Πρέπει όμως κάποια 

στιγμή να πούμε μια  αλήθεια. Ότι αυτό το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα στην ουσία υποκαθιστά το κράτος στο σκληρό του 

πυρήνα. Χτίζουμε αστυνομικά μέγαρα, χτίζουμε πυροσβεστικά 

μέγαρα, αγοράζουμε ασθενοφόρα, αγοράζουμε πυροσβεστικά 

οχήματα, ε, σε λίγο θα κάνουμε και εξωτερική πολιτ ική μέσω 

του επιχειρησιακού προγράμματος. Τι θα κάνει λοιπόν το 

κράτος ; Ή λέμε τώρα εξοπλισμός στο σχολείο . Ξεκινήσαμε 

πέντε σχολεία στο Ρέθυμνο και το κάναμε δια επαιτείας .  

Λοιπόν, πρέπει αυτό να γίνει σαφές ότι αυτή η ελληνική 

πολιτεία πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον τον σκληρό της 

πυρήνα τις υποχρεώσεις της και εμείς επαναλαμβάνω και ως 

Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ , αλλά και ως Πρόεδρος 

της ΔΕΥΑ αλλά και ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ λέμε ότι εμείς οι 

υποστελεχωμένοι και υποχρηματοδοτούμενοι Δήμοι δεχόμαστε 

να αναλάβουμε όσοι ευθύνη , όχι μόνο όση μας αναλογεί αλλά 

και όση άλλη μας σωρεύουν άλλοι χωρίς εμείς να φταίμε αλλά 
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πρέπει όμως να βάλουμε και ένα όριο . Κάποια στιγμή θα 

γονατίσομε και θα χαθεί ο πυλώνας που κρατά την κοινωνική 

πραγματικά συνοχή και κάνω αυτό και λέω αυτή την λέξη ότι 

πρέπει να ανησυχήσουμε συνολικά και σαν κράτος και σαν 

Περιφέρεια  και σαν Δήμοι μήπως χαθεί τελείως το σύστημα της 

κοινωνικής συνοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να 

κάνουμε εκεί τις σωστές πολιτικές παρεμβάσεις για να  

κρατηθεί αυτός ο άξονας προστασίας της Ευρώπης γιατί 

δυστυχώς οι πληροφορίες που έχω από εκεί και θεωρώ ότι 

είναι έγκαιρες υπάρχει τέτοια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής.  

Λοιπόν αυτά και συγγνώμη αν σας κούρασα.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ο κ. Γενικός.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ :  Κύριε Δήμαρχε βάλατε πολλά 

ζητήματα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο και θα συμφωνήσω 

ότι προτεραιότητα και για την ρήτρα αναθεώρησης και για τ ις 

πρόσθετες δυνατότητες όσες έχει το εθνικό πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων πρέπει να είναι ο τομέας του 

περιβάλλοντος σε όλες αυτές τις δράσεις που είπατε. Αυτό 

σημαίνει όμως - για να είμαστε ξεκάθαροι - ότι οι δράσεις ας 

πούμε που είχαν συνηθίσει οι Δήμοι  να είχαν τα προηγούμενα 

χρόνια και οι οποίες δεν έχουν τέτοια προστιθέμενη αξία , 

όπως είναι οι αναπλάσεις που κατά κόρον χρηματοδοτήθηκαν 

δεν μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή της προτεραιότητ άς 

μας.   

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  Δεν μίλησα για αυτές 

εγώ όμως.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ :  Το διευκρινίζω εγώ.  

Έπρεπε σαν αυτοκριτική όλοι μας να δούμε αν και το 

προηγούμενο διάστημα λοιπόν οι δράσεις που φτιάξαμε με 
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χρηματοδότηση από τα διαθρωτικά ταμεία ήταν αυτές που 

έπρεπε  να έχει η χώρα  ή έπρεπε να έχουμε δώσει άλλες 

προτεραιότητες ένα και δύο κοινοτικά πλαίσια πριν . Έτσι; Άρα 

λοιπόν εδώ ευπρόσδεκτη η κριτική από όλους.  

Τώρα προφανώς ο τρόπος να καλύψουμε τις αυξημένες 

ανάγκες - και συμφωνώ με αυτές που είπατε - είναι ένας 

τρόπος η αναθεώρηση, ένας δεύτερος τρόπος είναι οι μικρές , 

πολύ μικρές δυνάμεις , δυστυχώς του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων το οποίο από 2,5 δις μερικά χρόνια πριν το 

παρέλαβα εγώ στα 700.000.000 ,00 άρα δεν μπορούμε να 

κάνουμε θαύματα και μια τρίτη πηγή χρηματοδότησης - κι εδώ 

προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό - είναι η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 

Επενδυτικό Ταμείο που με διάφορους τρόπους βοηθάει, 

συνεργάζεται, φτιάχνουμε προγράμματα σε συνδυασμό με τους 

πόρους των διαρθρωτικών ταμείων από τα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία για την επιχειρηματικότητα μέχρι έργα ή σύνολο 

μικρών έργων ή μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτεί  και θα 

χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένας 

τέτοιος τομέας λοιπόν θα προσπαθήσουμε να είναι και ο 

τομέας του περιβάλλοντος και έχουμε ήδη έρθει σε συζητήσεις 

με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

Με αφορμή αυτό θα μπω και στο θέμα του ΒΟΑΚ που 

προφανώς ενδιαφέρει όλη την Κρήτη. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα λανθασμένου σχεδιασμού , είκοσι τόσα χρόνια 

τώρα έχουν γίνει μόνο σημειακές παρεμβάσεις μοιρασμένες 

στους νομούς για να μην γκρινιάξει κάποιος αλλά χωρίς 

κάποιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  Σε μας δεν κάνανε. Το 

Ρέθυμνο το είχαν ξεχωριστό.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ :  Δεν θα μπω στη διαδικασία ποιος 

νομός ωφελήθηκε ή όχι . Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλοι 

βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό αποτέλεσμα. Έχουν 

προχωρήσει όπως είπε και ο κ . Περιφερειάρχης συζητήσεις με 
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την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν θέλω να 

ανακοινώσω κάτι τώρα , είναι λίγο πρώιμος σε αυτή την 

εβδομάδα , αλλά πολύ σύντομα θα μπορούμε να έχουμε ένα 

σχέδιο υλοποίησης του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σε έναν 

αυτοκινητόδρομο σύγχρονο και ασφαλή. Το θέλει το 

Υπουργείο Οικονομίας διακαώς, ζητάμε τη συνεργασία του 

Υπουργείου Υποδομών και νομίζω ότι σιγά σιγά θα 

ανακοινώσουμε σύντομα ένα συγκεκριμένο σχέδιο.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Το είπε και ο Πρωθυπουργός.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ:  Ακριβώς, είναι στις 

προτεραιότητες.  

Δημόσιες συμβάσεις, νέος νόμος για τις δημόσιες 

συμβάσεις και αιρεσιμότητες. Κοιτάξτε , πρέπει να 

καταλάβουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή συντελείται ένας 

τεράστιος αριθμός θεσμικών αλλαγών πολύ κρίσιμος για τη 

χώρα, δεν είχαν γίνει ποτέ, το σχέδιο για τα έργα της 

ψηφιακής πολιτικής είναι το πιο κρίσιμο. Ξέρετε πολύ καλά 

όλοι παραδεχόμαστε πόσο κακή ποιότητα και προστιθέμενη 

αξία είχαν τα έργα της ψηφιακής σύγκλισης το προηγούμενο 

διάστημα. Από αυτό λοιπόν το πλαίσιο μέχρι το πλαίσιο των 

δημοσίων συμβάσεων ταυτόχρονα η χώρα προσπαθεί να 

προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις , κάνει δουλειά που 

δεν έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια, προφανώς θα υπάρχουν 

δυσκολίες. Εγώ  θεωρώ ότι τα προβλήματα υπερδιογκώνονται . 

Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι μέχρι τις 8 Αυγούστου είχαμε 

έτοιμα όλα τα έργα και ξαφνικά 9 Αυγούστου δεν μπορούμε να 

δημοπρατήσουμε. Υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, υπάρχουν 

τρόποι, μεταβατική διάταξη ακόμα για το πρόβλημα με τις 

εξωδικαστικές προσφυγές υπάρχει αυτή τη  στιγμή στο νόμο . 

Παρόλα αυτά επειδή γνωρίζουμε ότι κάποιες διαδικασίες πάνε 

πιο αργά από αυτές που θα περίμενε κανείς υπάρχει και ένα 

σετ νομοθετικών ρυθμίσεων που είναι στον αέρα αυτή την 

στιγμή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα 
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προβλήματα και κυρίως την ταχύτητα, έτσι , όχι τόσο την 

θεσμοθέτηση . Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι το πλαίσιο του 

νόμου είναι στη σωστή κατεύθυνση , απλά προσπαθούμε να 

δούμε θέματα ταχύτητας και μεταβατικών διατάξεων . Εκεί να 

πω και στους συναδέλφους της DGRGY ότι έχουμε ισχυρή 

αντίσταση από την αντίστοιχη διεύθυνση της COMMISSION για 

μεταβατικές διατάξεις , δηλαδή από την αρχή θέλαμε να μπούνε 

στον νόμο αλλά είχαμε αντιδράσεις αρκετές . Πιστεύω ότι με 

καλή θέληση θα ξεπεράσουμε και αυτό το θέμα στις 

μεταβατικές διατάξεις  του νέου νόμου. Θέλει όμως να είμαστε 

λίγο ψύχραιμοι και να…, δεν καταλαβαίνω δηλαδή ότι οι 

υπάλληλοι έχουν κατεβάσει τα μολύβια, δεν μπορώ να το 

διανοηθώ αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να λέγεται, υπό την 

έννοια. .. 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  Τριάντα έργα γύρισε 

πίσω η Αποκεντρωμένη.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ :  Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής .  

Έχω την τύχη ή την ατυχία να μην είμαι μόνο θεωρητικός 

επί του  ΕΣΠΑ αλλά επί δέκα χρόνια να κάνω τεύχη 

δημοπράτησης , να ελέγχω ως μέλος Διαχειριστικής Αρχής . 

Ξέρω πολύ καλά ότι θα μπορούσαν λοιπόν πολύ εύκολα το 

μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων των δημοσίων 

συμβάσεων, απλοί διαγωνισμοί με οικονομική προσφορά να 

είναι σε  δύο μέρες έτοιμα από οποιαδήποτε υπηρεσία 

δεδομένου ότι τους δίνει δυνατότητα η μεταβατική διάταξη. 

Άρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε . Κάποιοι ,  ωραία 

αισθάνονταν ασφάλεια, να το δεχτώ, προσπαθούμε λοιπόν να 

το θεραπεύσουμε αυτό αλλά μπορούσαμε συμβάσεις που  

είχαμε έτοιμες να τις έχουμε ήδη δημοπρατήσει.  Το 

ισχυρίζομαι με τα λόγου γνώσεως και του τεχνικού και όχι του 

Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ. Λοιπόν , παρόλα αυτά σας είπα τις 

ενέργειες που γίνονται για να βελτιώσουν την ταχύτητα του 

νέου πλαισίου. Τι  να κάνουμε; Έπρεπε να γίνει , ήταν κοινοτική 

οδηγία, ήταν προσαρμογή, είχε πολλές θεσμικές διαφορές, δεν 
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έχει διαφορές ως προς τα συνχρηματοδοτούμενα έργα τα 

απλά, τις απλές δημόσιες συμβάσεις δηλαδή , δεν έχει αλλάξει 

κάτι τραγικό στην οδηγία αλλά έχει διάφορες θεσμικές 

διαφορές και σε αυτό το πράγμα θα βελτιωθεί η κατάσταση  

στο αμέσως επόμενο διάστημα.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ο κύριος;  

 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Χρηστίδης Βασίλης, 

εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής .  

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έχουμε δει την 

πρόοδο που υπάρχει σε ότι αφορά την εξειδίκευση του έργου 

και σας συγχαίρουμε για  αυτό . Θέλουμε όμως να εκφράσουμε 

την ανησυχία μας για τον άξονα ένα ο οποίος έχει και μηδενική 

εξειδίκευση αλλά και μηδενικό σχεδιασμό στο άμεσο μέλλον.  

Επισημαίνω αυτό που ανέφερε ο κύριος Πανταζάτος ότι 

οι παραγωγικοί φορείς, οι επιχειρήσεις έχουν συνήθως 

διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετικές ανάγκες και δυναμική 

σε σχέση με άλλους φορείς. Επομένως δεδομένο ότι το 

ζητούμενο της  χώρας είναι η ανταγωνιστικότητα, είναι η 

καινοτομία, θα πρέπει αυτός ο άξονας να μπει και αυτό σε 

εφαρμογή. Κατανοούμε ότι υπάρχουν πολλά μικρά θέματα  - 

αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα ο κύριος Πανταζάκος - τα 

οποία εμποδίζουν έτσι κι αλλιώς την πρακτική εφαρμογή, 

εμποδίζουν. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να μείνει πίσω ο 

άξονας και θα προτείναμε όπως έχουμε προτείνει και σε άλλες 

Περιφέρειες να μπορέσετε να εμπλέξετε πολύ πιο ουσιαστικά 

τους παραγωγικούς φορείς. Όχι μόνο κάνοντας διαβούλευση, 

αλλά ενδεχομένως τους εκπροσώπους. Είδαμε ότι οι 

εκπρόσωποι π.χ.  έχω στο μυαλό μου τα επιμελητήρια έχουν 

άποψη και μπορούν να συνεισφέρουν διότι γνωρίζουν και το 

περιβάλλον αλλά έχουν και εμπειρία προηγούμενη. Φυσικά δεν 

θα πρέπει να αγνοηθεί ο ακαδημαϊκός τομέας και τα 

ερευνητικά ιδρύματα - εδώ έχετε και πολύ ισχυρά ερευνητικά 
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ιδρύματα - όμως νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνει πάλι το ίδιο 

λάθος που έχει γίνει σε παλαιότερους σχεδιασμούς όπου ο 

ακαδημαϊκός και ερευνητικός τομέας μονοπώλησε τέτοιες 

δράσεις , στο σχεδιασμό εννοώ. Θα πρέπει πιο ενεργά - κατά 

τη γνώμη μας - να εμπλακούν οι παραγωγικοί φορείς.  

Σε ότι αφορά τώρα τον πολύ εξειδικευμένο τομέα που 

αποτελεί και δική μας εξειδίκευση της ψηφιακής οικονομίας, 

των ψηφιακών δράσεων. Η χώρα έχει ανάγκη, έχει μεγάλη 

ανάγκη. Ο κ.  Κορκολής αναφέρθηκε σε κακές πρακτικές του 

παρελθόντος που δεν έδωσαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, 

υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτό, υπάρχουν όμως δυνατότητες 

να κερδηθούν και μικρές μάχες εδώ. Π.χ.  αν μπορούσατε να 

κάνετε εξειδικευμένες δράσεις απολύτως στοχευμένες στην 

επιχειρηματικότητα, στους πολύ εξωστρεφείς τομείς που έχετε , 

στον τουρισμό, στην παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων κ.τ.λ .  που η Κρήτη είναι μπροστά σε σχέση και με 

άλλες περιοχές της χώρας. Αν μπορούσατε να κάνετε πολύ 

στοχευμένες ενέργειες μικρών δράσεων , ψηφιακές δράσεις στη 

λογική δηλαδή των VOUCHER, των τεχνολογικών VOUCHER 

μικρές χρηματοδοτήσεις απολύτως στοχευμένες. Θα 

μπορούσατε να έχετε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες 

θα επωφεληθούν, να έχετε διασπορά του κινδύνου και να 

συμβάλετε  με αυτό τον τρόπο πάρα πολύ στην 

απορροφητικότητα , γιατί υπάρχει ένα θέμα απορροφητικότητας 

και ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις να επωφεληθούν και να 

κάνουν το λεγόμενο ψηφιακό άλμα , να αποκτήσουν μια 

ψηφιακή ετοιμότητα. Δεν σημαίνει ότι τρέξανε παλιότερα 

προγράμματα, είχαμε μια εμπειρία και δεν πρέπει να 

προχωρήσουμε  τώρα. Η τεχνολογία είναι ένα χαλί το οποίο 

σου το τραβάνε κάθε δύο, τρία χρόνια κάτω από τα πόδια γιατί 

αλλάζει και η φιλοσοφία, αλλάζει και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον αλλά και τα μέσα και η  τεχνολογία. Ένας λοιπόν 

τομέας που θα προτείναμε είναι αυτός.  

Επίσης,  στις κρατικές ενισχύσεις , αναφέρθηκε πριν , ότι 

συνεργαστήκαμε στενά με την Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας και 

βγήκε μια δράση που είχε ιδιαίτερες δυσκολίες. Τώρα πια οι 

δυσκολίες αυτές έχουν αρθεί οι περισσότερες, δηλαδή μπορεί 
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κανείς να ακολουθήσει ένα δρόμο και να πάει πιο γρήγορα και 

σε αυτό.  

Τέλος ένας άξονας που θα μπορούσε επίσης να είναι 

σημαντικός είναι οι  υπηρεσίες προς τους πολίτες και προς τις 

επιχειρήσεις δηλαδή η σωστή κινητοποίηση του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης για τους πολίτες , οι 

υπηρεσίες προς τους πολίτες και των Επιμελητηρίων που έτσι 

κι αλλιώς σηκώνουν ένα βάρος με το γενικό εμπορικό μητρώο 

τις υπηρεσίες μιας (…)  και την υποστήριξη των επιχειρήσεων 

γενικότερα να κάνουν στοχευμένες  δράσεις για την 

απλοποίηση των διαδικασιών, την ενημέρωση των 

επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους σε αυτό το γίγνεσθαι , 

ανταγωνιστικότητα, καινοτομία.  

Πιστεύουμε , λοιπόν, ότι πρέπει εκεί να δώσετε μια 

έμφαση και να αξιοποιήσετε την εμπειρία των παραγωγικών 

φορέων.  

Σας ευχαριστώ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς. Υπάρχει κάποια 

άλλη τοποθέτηση; Οπότε , ναι κ . Κοπάση. Ναι.  

 

ΚΟΠΑΣΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ . 

Πολύ γρήγορα να πω ότι όσα ακούστηκαν  και θα σας 

παραδοθούν επίσης εγγράφως είναι η θέση του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου , όχι του ΟΑΚ, ούτε , δηλαδή δεν γίνεται κάποια 

ξέρω εγώ στο παρελθόν ή κάποια αναδρομή κ.τ.λ .  

Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι έχει ξαναχειροκροτηθεί η 

ολοκλήρωση του σχεδιασμού για  τον ΒΟΑΚ, δηλαδή έχει γίνει 

και πρόσφατα. Εγώ φοβάμαι ότι με τα σημερινά δεδομένα και 

χωρίς να είναι καταγεγραμμένη η πραγματική δαπάνη θα είναι 

δύσκολο και για  αυτό προτρέπω , σας προτρέπω ως 

Περιφέρεια  τουλάχιστον της ανάληψης της ευθύνης εκπόνησης 

της μελέτης , γιατί φοβάμαι ότι θα χρειαστούν πολύ μεγάλοι 

χρόνοι.  

Επίσης,  το ΠΕΠ πατάει  πάνω σε αυτό το σχεδιασμό . 

Δηλαδή ένας ΒΟΑΚ με το υπολειπόμενο μέρος του για τα 200 
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χιλιόμετρα που υπολείπονται από τα 300 θα χρειαστεί 1,5 με 2 

δις ακόμα και αν δεν έχει διόδια, αν έχει διόδια θα πάει ακόμα 

περισσότερο , αυτή είναι η εκτίμηση τουλάχιστον και συνδέεται 

με όλους τους παράγοντες , με όλους  τους δείκτες ανάπτυξης 

όπως και η Κα Παπασιώπη  όταν ήταν στην Εγνατία είχε κάνει 

το παρατηρητήριο για την Εγνατία , όλα περνάνε από εκεί που 

σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αποτελεσματικότητα  και 

λειτουργικότητα του ΠΕΠ εάν δεν έχουμε μια τέτοια βαριά 

υποδομή.  

Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να το δούμε 

σε μια βάση αποτελεσματικότητας , άσχετα με το ότι πολλοί το 

τάξανε στο  παρελθόν και δεν έγινε, όπως επίσης ότι στο 

πρόσφατο συνέδριο που έγινε με τη συνδιοργάνωση της 

Αντιπεριφέρειας Χανίων στο ΤΕΕ στα Χανιά από τους 

Διγαλάκη, Μπλέτσα, Μαυρόπουλο και Γαρουφαλλάκη 

ακούστηκε ότι είμαστε πολύ κοντά για την επόμενη δεκαετία , 

απάντησαν σε ένα ερώτημα, ποιο θα είναι το επάγγελμα του 

μηχανικού τα επόμενα δέκα χρόνια και αυτό που μας είπαν 

ήταν ότι θα έχουμε πρώτες ύλες από  το διάστημα ενδεχόμενα , 

θα μιλάμε για το warble ενδεδειγμένο internet,  θα μιλάμε για , 

μιλάμε σήμερα για 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους στο δρόμο 

του μεταξιού που έχουν περάσει από τη φτώχια στη μεσαία 

τάξη με πολύ μεγάλες δυνατότητες για χρήματα. Βλέπουμε 

δηλαδή μια παγκόσμια κινητοποίηση και τεχνολογικές αλλαγές 

ραγδαίες.  

Είναι ανάγκη να κλείσουμε τις πληγές τους παρελθόντος 

με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που πραγματικά το κάνετε 

με επιτυχία αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη . Δηλαδή 

έβλεπα χθες το Νίκο τον Καλογερή στις τηλεοράσεις ότι 

εκλιπαρεί τον Υπουργό να υπογράψει το χωροταξικό. Δεν ξέρω 

και  αν είναι αλήθεια , αλλά είναι δυνατόν τώρα να είναι τέτοια 

θέματα , να τίθενται ως προβλήματα στην αποτελεσματικότητα 

μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που ποιος το 

αρνείται πλέον ότι είναι έτσι για να γίνουν τα βήματα με 

μεγαλύτερη ταχύτητα;  

Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο. Το  ξαναλέω ότι 

θα σας τα δώσουμε εγγράφως και θα δημοσιοποιηθούν κιόλας 
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και από τα δύο ΤΕΕ , αλλά πρέπει να δούμε την 

πραγματικότητα κατάματα σε σχέση με το ΒΟΑΚ. Μακάρι, 

μακάρι, δηλαδή πραγματικά ξαναλέω ότι όλοι ελπίζουν για 

λόγους ανάπτυξης και όχι αυτά τα θέματα ασφάλειας και μόνο 

γιατί και αυτό μπορεί να είναι σημαντικό αλλά η ανάπτυξη κι 

επειδή συζητάμε για το ΠΕΠ Κρήτης είναι πολύ σημαντικότερη, 

πρέπει να τα δούμε επιτέλους βήμα προς βήμα να γίνονται με 

την ευθύνη του από εδώ και πέρα και πραγματικά να γίνει και 

η αποτίμηση αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα μιας άλλης 

στιγμής.  

Ευχαριστώ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 

ολοκληρώσαμε τις τοποθετήσεις . Εγκρίνεται η πρόταση όπως 

έχει της υπηρεσίας;  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εγκρίνεται. Παρακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μια ερώτηση μπορώ;  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ναι.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γι’  αυτή την πρόταση που υποβάλλαμε για την 

αύξηση του 1,3 θα το δούμε τώρα, θα το δούμε σε επόμενη 

γραπτή;  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Σε επόμενη.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε επόμενη γραπτή.  
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ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Θα προχωρήσουμε με αυτό ...  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Θα προχωρήσουμε και θεωρώ ότι δεν 

θα έχουμε κανένα πρόβλημα.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ωραία.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εντάξει.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Θα γίνουν όλα, εντάξει.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Λοιπόν, Κα Κούρτελη  το email θέλετε 

εσείς.  

 

ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :  Αυτό θα το βάλουμε τώρα;  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Θα το βάλουμε.  

 

ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :  Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Είναι δυνατόν να κάνετε μια πρόταση 

και να μην την εισακούσουμε; Δεν γίνεται.  
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ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :  Να είστε καλά.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται η πρόταση Κα 

Κασσωτάκη, ευχαριστούμε πολύ και προχωρούμε στο επόμενο 

θέμα.  

Ο κ. Μπαλαντινάκης δημοσιότητα  είναι ;  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ναι.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δημοσιότητα του προγράμματος από 

τον κ . Μπαλαντινάκη.  

 

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής  της 

Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και 

Επικοινωνία του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -2020   

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Καλημέρα και από μένα .  

Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θα σας 

παρουσιάσουμε λίγο το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στο 

κομμάτι της  δημοσιότητας .  Όπως ξέρετε η δημοσιότητα είναι 

μια υποχρεωτική διαδικασία που συνοδεύει όλα τα 

προγράμματα. Στην περσινή Επιτροπή  Παρακολούθησης  

είχαμε εγκρίνει τη στρατηγική επικοινωνίας του προγράμματος . 

Περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις .  

Οι υποχρεωτικές δράσεις είναι αυτές που βλέπετε. Η 

κύρια διοργάνωση μιας σημαντικής ενημερωτικής 

δραστηριότητας, η διοργάνωση κάθε χρόνο αυτής  της 
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διαδικασίας, η προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις της Διαχειριστικής Αρχής, η 

ηλεκτρονική δημοσίευση των καταλόγων των πράξεων, η 

παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων, η επικοινωνία με 

δικαιούχους, ειδικότερες δράσεις επικοινωνίας για άτομα με 

αναπηρία.  

Στα πλαίσια αυτά έχουμε ένα συνολικό προϋπολογισμό 

που αφορά τη δημοσιότητα περίπου 1.000.000 ,00 ευρώ . Αυτό 

μοιράζεται σε δράσεις που αφορούν τα ΜΜΕ στις 550.000 ,00, 

προωθητικές δράσεις 400.000 ,00 και άλλες ενέργειες γύρω 

στις 122.000 ,00 ευρώ.  

Τι κάναμε μέχρι σήμερα; Παρουσιάζουμε έναν 

απολογισμό σύντομο . Αυτό που φτιάξαμε είναι η προσαρμογή 

της ιστοσελίδας μας στις νέες λειτουργίες . Λειτουργεί ένα 

γραφείο πληροφόρησης μέσα στη Διαχειριστική Αρχή , 

πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις οι εναρκτήριες του 

προγράμματος και μια σειρά από σεμινάρια, τεχνικές , 

συναντήσεις και η δημοσιοποίηση των προσκλήσεων. Μια 

σημαντική δραστηριότητα που έγινε μέσα στο 2016 και για την 

οποία κάνουμε ειδική αναφορά ήταν η συμμετοχή της 

Περιφέρειας μεταξύ της δικιάς μας Περιφέρειας σε μια σειρά 

δράσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , το Europe in My 

Region, μια σειρά δράσεων μιας εβδομάδας, συμμετείχαμε με 

μια δράση που την ονομάσαμε «Γνωρίζοντας το  σχολείο μου», 

μια δράση που αποτελούσε στην ουσία δημοσιοποίηση 

κάποιων επιτευγμάτων από το πρόγραμμά μας αφενός μεν 

από το I.T.E., σε σχέση με έξυπνα συστήματα μάθησης, 

αφετέρου με κάποιες δράσεις που έγιναν σε διάφορα σχολ ειά 

γνωρίζοντας το πώς εμείς υλοποιήσαμε τα έργα μας. Στα 

πλαίσια αυτά λοιπόν βλέπετε και μερικές εικόνες από αυτές τις 

δράσεις που κάναμε.  

Τι θα κάναμε το 2016 και το 2017. Θα συνεχίσουμε να 

υλοποιούμε αυτό το επίπεδο των δράσεων που είπαμε 

παραπέρα. Πέρα από αυτό θα προχωρήσουμε σε έκδοση 

κάποιων εντύπων προβολής των δράσεων του ΠΕΠ , θα 

κάνουμε μια έρευνα κοινού μέσα στο 2016 για να 

καταγράψουμε τον αντίτυπο των παρεμβάσεών μας και θα 
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κάνουμε μια σειρά από διαφημιστικές διαδικασίες τόσο στην 

τηλεόραση , όσο στο ραδιόφωνο, όσο στις εφημερίδες και στο 

διαδίκτυο.  

Θέλοντας να σας δείξουμε λίγο το τι κάναμε μέχρι σήμερα 

θα δείτε για μερικά λεπτά ένα μικρό βιντεάκι που στην ουσία 

παρουσιάζει αυτό που κάναμε.  

 

Προβολή βίντεο  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Δύο κουβέντες ακόμα. Θα σας πούμε ότι η 

δράση αυτή θεωρήθηκε σαν ας το πούμε λίγο καινοτόμος γιατί 

έγινε σε μια ομάδα σχολείων στην Κρήτη , δεν έγινε μόνο σε 

ένα σχολείο, υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο τις επόμενες 

μέρες θα φανεί και περισσότερο. Θα πούμε ότι αυτή η δράση 

σαν καινοτόμος που ήταν έπαιξε στο περιοδικό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδική καταχώρηση, έπαιξε σε 

τέσσερις μέρες στο μετρό της Αθήνας σαν φωτογραφικό υλικό 

στα πλαίσια της εβδομάδας αυτής και θα πούμε ότι η δράση 

αυτή δεν έγινε από μόνη της με τη Διαχειριστική Αρχή , έγινε σε 

συνεργασία με το γραφείο Europe Direct της Περιφέρειας 

Κρήτης και με μια ομάδα δασκάλων που υπάρχει στην Κρήτη 

που λέγεται Teacher for Europe που προωθούν την έννοια και 

τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα σχολειά της 

Κρήτης και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στην προώθηση 

αυτής της δράσης.  

Ευχαριστώ  πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κι εμείς κ . Μπαλαντινάκη. Λοιπόν, RIS 

προχωρούμε πάμε RIS.   Ξεκινάτε, ξεκινάει η Κα Κασσωτάκη.  

 

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Πορεία εφαρμογής της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
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ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Όπως είπαμε στην αρχή ο πρώτος μας άξονας είναι 

ο άξονας ο οποίος θα υλοποιήσει τις δράσεις της έξυπνης 

εξειδίκευσης. Μπορεί να μην είναι ένας άξονας που φαίνεται 

ενεργοποιημένος αλλά έχει γίνει πάρα, πάρα  πολύ δουλειά και 

υπάρχει στρατηγική και υπάρχει σχεδιασμός - απατώντας σε 

τοποθετήσεις που έγιναν - ο οποίος σχεδιασμός θα σας 

παρουσιαστεί τώρα και αυτός θα αποτελέσει την βάση της 

δουλειάς μας στο επόμενο διάστημα.  

Σημασία δεν είναι μόνο  να εκδίδεις μια πρόσκληση, 

σημασία έχει να υλοποιείς αυτό το σχεδιασμό συνολικά, σωστά 

και με συγκεκριμένα βήματα. Η Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές 

περιφέρειες είναι μπροστά σε μια πρόκληση αυτή την 

προγραμματική περίοδο με την εφαρμογή των στρατηγικών 

έξυπνης εξειδίκευσης. Καινούργια δεδομένα, καινούργια 

πράγματα. Από τη θεωρία πρέπει να περάσουμε πλέον στην 

πράξη και αυτό πρέπει να το κάνουμε συστηματικά και με όλες 

τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Δεν είναι υπόθεση μόνο της 

Διαχειριστικής Αρχής, είναι υπόθεση όλων των φορέων και με 

πολύ ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας. Αυτό είναι πάρα 

πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ευχαριστήσω  τον 

Περιφερειάρχη μας ο οποίος από την αρχή κατάλαβε πόσο 

σημαντικό είναι αυτό και ενέπλεξε όλες τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας με ένα τρόπο ενεργό και ουσιαστικό και μαζί από 

τώρα και πέρα αγκαλιά θα προχωρήσουμε για να κάνουμε 

πράξη την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στην Κρήτη 

κάνοντας και τη διαφορά. Άρα , λοιπόν, ο στόχος μας δεν ήταν 

να τρέξουμε μόνο να βγάλουμε μια πρόσκληση αλλά να 

εδραιώσουμε αυτή τη στρατηγική και αυτό θα φανεί το επόμενο 

διάστημα πόσο  πολύ  καλά θα γίνει.  

Σήμερα λοιπόν εδώ  τόσο εγώ από τη  Διαχειριστική Αρχή 

όσο και η συνάδελφός μου η Κα  Χρυσούλα Δασκαλάκη από 

την Περιφέρεια ,  η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού , 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού  θα σας πούμε τι θα κάνουμε στην 

Κρήτη το επόμενο διάστημα με την έξυπνη εξειδίκευση.  
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Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάσω τι θα κάνουμε εμείς ως 

Διαχειριστική Αρχή και στη συνέχεια τι κάνει η Περιφέρεια . 

Είναι σαφές ότι οι ρόλοι, οι ρόλο ι των δύο υπηρεσιών είναι 

σαφείς  και διακεκριμένοι και δεν πρέπει να συγκρούονται οι 

αρμοδιότητες.  

Καταλάβαμε από την αρχή ότι μας χρειάζονται τρία 

επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι εκείνο το οποίο προχωρά την 

εξειδίκευση, την επιχειρηματική ανακάλυψη όπως την 

ονομάζουμε που είναι και η πεμπτουσία της έξυπνης 

εξειδίκευσης και της φιλοσοφίας της. Αυτό δεν είναι 

αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής η οποία εκδίδει τις 

προσκλήσεις και αξιολογεί και εντάσσει τα έργα. Αυτή είναι 

λοιπόν η δουλειά της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους 

φορείς της Κρήτης είτε είναι φορείς του επιχειρηματικού 

κόσμου είτε είναι των ερευνητικών ιδρυμάτων. Αυτό είναι το 

ένα. 

Το δεύτερο είναι ότι έπρεπε να έχουμε εγκατεστημένο το 

πολιτικό εκείνο σύστημα το οποίο θα γνωμοδοτεί και θα 

παίρνει κάποιες αποφάσεις και θα εισηγείται προς το 

Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη. Αυτό το οποίο 

θεσμοθετήθηκε επίσημα από το  νόμο για την έρευνα και 

καινοτομία το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας 

και Καινοτομίας της Κρήτης . 

Και το τρίτο είναι η δική μας δουλειά, η δικιά μας η 

δουλειά να σχεδιάσουμε ποιες δράσεις θα εξειδικεύσουμε και 

πάνω σε ποιες δράσεις θα ακουμπήσουν οι προσκλήσεις που 

θα βγουν στο επόμενο διάστημα σε όλες τις επενδυτικές 

προτεραιότητες που άπτονται της έξυπνης εξειδίκ ευσης και 

αυτό ακριβώς έχουμε κάνει και αυτό θα σας παρουσιάσουμε 

σήμερα.  

Άρα εγώ σας παρουσιάζω τον οδικό χάρτη των δράσεων 

που θα εξειδικευτούν για κάθε μια από τις επενδυτικές 

προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης τις 

οποίες θα εφαρμοστεί η RIS και οι δράσεις αυτές είναι η 

δουλειά που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και οι 

προσκλήσεις που θα εκδώσουμε.  
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Το δεύτερο , το κομμάτι της διαδικασίας επιχειρηματικής 

ανακάλυψης και τη μεθοδολογία με την οποία θα δουλέψει η 

Περιφέρεια  η οποία είναι προετοιμασμένη και μπράβο της για 

τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση θα 

μας το παρουσιάσει η Κα  Δασκαλάκη και θα μιλήσουμε λοιπόν 

και για όλες τις άλλες λεπτομέρειες.  

Λοιπόν, δεν θα σταθώ στην RIS, ξέρουμε για τι είναι . 

Εδώ απλά αναφέρω που ακριβώς ακουμπά η RIS στο 

πρόγραμμα ΠΕΠ Κρήτης. Είναι στον άξονα προτεραιότητας 1, 

στο θεματικό στόχο 1 και στην επενδυτική προτεραιότητα 1β, 

στον θεματικό στόχο 2 και στις επενδυτικές προτεραιότητες 2β 

και 2γ, στο θεματικό στόχο 3, στην επενδυτική προτεραιότητα 

3α και 3γ και στον άξονα προτεραιότητας 2 βιώσιμη ανάπτυξη , 

στην εξοικονόμηση ενέργειας , στην επενδυτική προτεραιότητα 

4στ. Αυτές λοιπόν είναι οι επενδυτικές προτεραιότητες τις 

οποίες εφαρμόζουμε την έξυπνη εξειδίκευση. Να λοιπόν ποιες 

είναι οι δράσεις που θα σχεδιάσουμε  το επόμενο διάστημα 

αφού τις οριστικοποιήσουμε σε όλες τις λεπτομέρειές της με το 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αξιοποιώντας - και αυτό 

είναι πολύ σημαντικό - και την εμπειρία που υπάρχει και αυτή 

την στιγμή από το πρόγραμμα  ΕΠΑΝΕΚ για τις δράσεις που η 

ίδια η ΓΓΕΤ  προετοιμάζει προκειμένου να μην ανακαλύπτουμε 

ξανά τον τροχό αλλά να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη δουλειά 

που γίνεται και στην ΓΓΕΤ για να πάμε σίγουρα σε δράσεις οι 

οποίες έχουν περάσει τα διάφορα στάδια ελέγχου ως π ρος της 

επιλεξιμότητα δαπανών και τον τρόπο υλοποίησής τους.  

Έτσι λοιπόν στην επενδυτική προτεραιότητα 1β θα 

έχουμε τέσσερις δράσεις. Οι  προϋπολογισμοί αυτοί είναι 

ενδεικτικοί, θα οριστικοποιηθούν σε συζήτηση που θα γίνει 

στο Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και σε 

συνεργασία με τον κ . Περιφερειάρχη στη συνέχεια. Όμως είναι 

ενδεικτική γιατί κάπως έτσι αναφέρονται στο πρόγραμμά μας 

οπότε τους αναφέρουμε εδώ και για τη συζήτησή μας.  

Θα έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε σχέδια 

επίδειξης , δοκιμαστικές δράσεις ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ 

σε τομείς προτεραιότητας της RIS. Εδώ είχαμε εκδώσει και την 

πρώτη πρόσκληση την οποία αποσύραμε , θα την 
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επαναφέρουμε όμως στη συνέχεια με έναν τέτοιο τρόπο που 

πραγματικά θα μπορεί να σταθεί χωρίς κανένα π ρόβλημα και 

αφού θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες της επιχειρηματικής 

ανακάλυψης και σε άλλους τομείς.  

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς 

οργανισμούς είναι μια από τις δράσεις που αυτή τη στιγμή 

συζητά και η Γενική Γραμματεία Έρευνας  και  Τεχνολογίας το 

μεγάλο πακέτο το οποίο έχει προχωρήσει αλλά θα αφορά 

ειδικότερα θέματα της δικής μας Περιφέρειας πολύ πιο 

συγκεκριμένα, πολύ πιο στοχευμένα. Η ενίσχυση των 

CLUSTER, η έρευνα και η ανάπτυξη από τις ίδιες τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ , λοιπόν, θα 

χρηματοδοτήσουμε την ίδια τη μικρομεσαία επιχείρηση για να 

δοκιμάσει καινούργια καινοτόμα πράγματα.  

Κάποιες από τις δράσεις αυτές θα τις υλοποιήσουμε 

εμείς σαν Διαχειριστική Αρχή, κάποιες από τις δράσεις αυτές 

θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τις αναθέσουμε  στον ΕΦΔ τον 

οποίο θα επιλέξουμε για τη διαχείριση των κρατικών 

ενισχύσεων και αναφέρομαι κυρίως στην τελευταία δράση για 

την έρευνα και ανάπτυξη από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Είναι λοιπόν τέσσερις δράσεις , όχι πολλές,  για να 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν θέλουμε να 

κατακερματίσουμε τις δράσεις μας, θέλουμε να 

συγκεντρώσουμε δράσεις και για να έχουμε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα και εκεί και οι προσκλήσεις θα εξειδικευτούν 

πάνω στα αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης που 

θα μας δώσει η Περιφέρεια  Κρήτης.  

Στον θεματικό στόχο 2 που αφορά την κοινωνία της 

πληροφορίας, στην επενδυτική προτεραιότητα 2β οι  τομείς 

αυτοί και τα ποσά αναφέρονται στο πρόγραμμα μέσα . 

Υπάρχουν λοιπόν αναφορές μέσα στο  ίδιο το πρόγραμμα , θα 

υπάρχει η μια δράση για τις υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της 

RIS. Αυτό είναι κρατική ενίσχυση . Όπως γνωρίζετε εδώ δεν 

εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα 2 .1. για τη στρατηγική της 

ψηφιακής σύγκλισης. Υπάρχει μια εξαίρεση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δράσεις της έξυπνης εφαρμογής 
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τεχνολογιών πληροφορικής για τις οποίες γίνεται αναφορά 

στην περιφερειακή RIS. Μπορούν να προχωρήσουν με 

προτεραιότητα χωρίς να περιμένουν την εφαρμογή της 

αιρεσιμότητας 2 .1. Επειδή λοιπόν εφαρμόζεται  η δράση αυτή 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο στόχος μας είναι η δράση αυτή 

θα μπορούσε ενδεχομένως να ανατεθεί στον ΕΦΔ των 

κρατικών ενισχύσεων.  

Στην επενδυτική προτεραιότητα 2c προβλέπουμε δύο 

δράσεις. Μια για τις υπηρεσίες , η επενδυτική προτεραιότητα 

2c αναφέρεται στο δημόσιο τομέα και όχι στον ιδιωτικό τομέα. 

Ξεχωρίσαμε τις εφαρμογές του ΤΠΕ στον τουρισμό  - πολιτισμό 

που είναι και ένας βασικός άξονας της δικής μας έξυπνης 

εξειδίκευσης στον οποίο προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε σε 

ένα μεγάλο βαθμό της επιχειρηματική ανακάλυψη. Άρα θα είναι 

και μια από τις προσκλήσεις τις οποίες θα εκδώσουμε άμεσα 

αφού συζητήσουμε με την Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

όλες τις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι εκεί θα υπάρχουν 

θέματα για να κλείσουμε όλες τις πιθανές - ίσως - αναφορές 

που μπορεί να υπάρχουν εκεί . Και θα υπάρξει ακόμα μια 

δράση για υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που θα απευθύνεται στους δημόσιους φορείς. 

Εδώ λοιπόν είναι πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και εδώ 

δεν θα επιθυμούσαμε κατακερματισμό των δράσεων σε 

περισσότερες από αυτές που αναφέρουμε εδώ. Όπως βλέπετε 

τις δράσεις αυτές θα τις διαχειριστούμε εμείς επειδή 

απευθύνονται στο δημόσιο τομέα.  

Και ερχόμαστε τώρα στο θεματικό στόχο 3. Οι  δράσεις 

που προτείνουμε εδώ είναι συγκεκριμένες. Για την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας και κυρίως την νεοφυή 

επιχειρηματικότητα προτείνουμε δύο δράσεις . Μια είναι η 

δημιουργία εκκολαπτηρίων , (…) , νεοφυών επιχειρήσεων γιατί 

έχει και παροχή υπηρεσιών στις εγκατεστημένες Μ.Μ.Ε.  Και η 

δεύτερη δράση είναι το κεφάλαιο σποράς. Το έχουμε αναφέρει 

στο πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό 

να υποστηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις με ένα κεφάλαιο 

σποράς . Αναγράφεται ρητά στο πρόγραμμά μας.  Αυτά όλα 

είναι οι αναφορές στο πρόγραμμα το εγκεκριμένο. Για μεν  τη 
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δημιουργία των (….), θα πρέπει να συζητήσουμε με την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου το ενδεχόμενο της κρατικής 

ενίσχυσης . Μπορεί να απευθύνεται και στους παραγωγικούς 

φορείς της Κρήτης αλλά και στα ερευνητικά ιδρύματα . Για δε το 

Sheet Capital θα μπορούσαμε να υποδεχτούμε και ένα 

χρηματοδοτικό εργαλείο και να συνεργαστούμε με ένα 

χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτό το θέμα.  

Για τις κλασσικές δράσεις δε της επιχειρηματικότητας , 

την επενδυτική προτεραιότητα 3c, προτείνουμε μια δράση η 

οποία και θα ανατεθεί στο ΕΦΔ , στον Ενδιάμεσο Φορέα 

Κρατικών Ενισχύσεων .  

Έχουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο , προχωράμε για την 

τελευταία δράση η οποία είναι στην επενδυτική προτεραιότητα 

4στ. Δηλαδή είναι η μόνο επενδυτική προτεραιότητα στον 

άξονα 2 που αφορά τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου 

του άνθρακα. Εδώ έχουμε μια δράση, προτείνουμε μια δράση 

«Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς για 

την προώθηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα» που θα απευθύνεται στα ερευνητικά ιδρύματα , στα 

ΑΕΙ και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης των δράσεων τις οποίες θα 

έχουμε , θα εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα. Μερικές από 

αυτές μπορούν να προχωρήσουν άμεσα και μέσα στο 2016 . 

Ορισμένες από αυτές το 1ο τρίμηνο του 2017 και όσες 

αφορούν βέβαια τον ΕΦΔ αυτές θα πάνε λίγο πιο μετά γιατί θα 

πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία επιλογής του ΕΦΔ κρατικών 

ενισχύσεων που θα έχουμε.  

Αυτός λοιπόν είναι ο οδικός χάρτης που εμείς οφείλαμε 

να προετοιμάσουμε για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε κατά 

αυτό τον τρόπο και τη δουλειά που γίνεται στην Περιφέρεια  για 

την επιχειρηματική ανακάλυψη γιατί είναι πάρα πολύ 

σημαντικό να γνωρίζουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία 

υπάρχουν στο πρόγραμμα και να είναι πολύ σαφές το τοπίο 

και όχι ασαφές για να μπορέσουν να προχωρήσουν και τις 

δικές τους διαδικασίες.  

Όσον αφορά τις δύο πιλοτικές δράσεις τις οποίες 

υλοποιήσαμε η μια αφορά τον, και οι δύο αφορούν τον τομέα 
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του τουρισμού. Είναι δύο πιλοτικές δράσεις που συζητήσαμε 

και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάνει αρκετά 

Workshop και παρουσιάσεις σε ημερίδες για  αυτές. Είναι ο 

τουρισμός κατάδυσης και αναψυχής σαν μια εναλλακτική 

μορφή τουρισμού και η εφαρμογή των ΤΠΕ, τον τουρισμό 

πολιτισμό.  

Και τις δύο αυτές διαδικασίες επιχειρηματικής 

ανακάλυψης τελείως πιλοτικά τις  προχώρησε η Διαχειριστική 

Αρχή ακριβώς επειδή ήταν πιλοτικές δράσεις . Δεν θα εμπλακεί 

όμως στο μέλλον στην επιχειρηματική ανακάλυψη άλλων 

δράσεων. Ήταν όμως πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι πιλοτικές 

δράσεις γιατί μας βοήθησαν να δούμε λεπτά σημεία στη 

διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και να δούμε 

πόσο σημαντικό είναι τα πράγματα να γίνονται με μια 

συγκεκριμένη σειρά, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες φορέων 

χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και με διασφάλιση της 

διακριτότητας των ρόλων και αυτό είναι εκείνο το οποίο μας 

οδήγησε στο να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε αυτή 

την δομή διακυβέρνησης που υιοθέτησε και η Περιφέρεια .  

Τώρα για την επιχειρηματική ανακάλυψη τα κριτήρια 

επιλογής των προτεραιοτήτων μας βασίστηκαν στα, είναι τα 

παρακάτω:  

Να έχουμε αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό στην 

Περιφέρειά μας, να έχουμε μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων, να 

προκύπτει τεχνολογική αναβάθμιση του κλάδου ή του τομέα 

των οποίων διαχειριζόμαστε, να έχουμε σημαντικές επιπτώσεις 

στην κοινωνία και οικονομία και να έχουμε και ένα χ αρακτήρα 

εξαγώγιμο ή τουλάχιστον να ενισχύονται οι εξαγωγές ή οι 

διεθνής δράσεις.  

Όσον αφορά τον τουρισμό κατάδυσης και αναψυχής ο 

οποίος συζητήθηκε σε μια σειρά από Workshop και ημερίδες 

καταλήξαμε σε συγκεκριμένη δέσμη δράσεων η οποία 

παρουσιάζεται εδώ και που μπορεί να τροφοδοτήσει τις 

μελλοντικές μας προσκλήσεις τόσο για ένα έργο επίδειξης για 

τη δημιουργία μιας πρότυπης όασης κατάδυσης αναψυχής στο 

υποθαλάσσιο βιοτεχνολογικό  πάρκο , εδώ μιλάμε , πρέπει να 

πούμε , ότι δεν μιλάμε για καταδυτικά πάρκα συνήθη, μιλάμε 
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για καταδυτικά πάρκα τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν 

καινοτομίες οι οποίες, τεχνητών  υφάλων, οι οποίες έχουν 

αναπτυχθεί στο ΕΛΚΕΘΕ εδώ στην Κρήτη , είναι συγκεκριμένες 

τεχνολογίες , δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης πάρκων 

κατάδυσης τα οποία θα ενσωματώνουν καινοτομία. Δεν μιλάμε 

λοιπόν για το οποιοδήποτε καταδυτικό πάρκο, μιλάμε για 

καταδυτικά πάρκα τα οποία ενσωματώνουν αποτέλεσμα 

καινοτομίας. Για αυτό το λόγο και είναι στην έξυπνη 

εξειδίκευση.  

Άρα, λοιπόν, μιλάμε για ένα έργο επίδειξης σημαντικό  το 

οποίο θα δημιουργήσει ένα πρότυπο, μια πρότυπη όαση 

κατάδυσης και αναψυχής στο υποθαλάσσιο βιοτεχνολογικό 

πάρκο της Κρήτης, μια εταιρεία ανάπτυξης , (…)  για κατασκευή 

τεχνητών υφάλων καινοτομικής τεχνολογίας και για επενδυτικά 

σχέδια, ένα σύνολο επενδυτ ικών σχεδίων , για ένα δίκτυο 

καινοτόμων πάρκων κατάδυσης και αναψυχής στην Περιφέρεια  

Κρήτης.  

Είναι λοιπόν το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

επιχειρηματικής ανακάλυψης που έγινε σε αυτό το οποίο θα 

συζητηθεί και θα αποτελέσει φαντάζομαι , υποθέτω και 

αντικείμενο των πρώτων υποθέσεων και του συμβουλίου , 

Επιστημονικού Συμβουλίου Καινοτομίας το οποίο προχωρεί η 

Περιφέρεια  Κρήτης.  

Όσον αφορά δε την επιχειρηματική ανακάλυψη στον 

τομέα των ΤΠΕ στον τουρισμό - πολιτισμό επιγραμματικά 

αναφέρω τους τομείς τους οποίους καταλήξαμε. Καινοτόμες 

εφαρμογές προβολής και διαχείρισης Μουσείων και 

επισκέψιμων χώρων , ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ψηφιακά εργαλεία προώθησης και προβολής 

ειδικών μορφών τουρισμού , εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις 

του τουρισμού, ψηφιακή διαχείριση του brand name Κρήτη, 

συστήματα διαχείρισης προορισμών τουρ ιστικών περιοχών 

Clustering δικτύων στον τομέα τουρισμού  - πολιτισμού. Κάτω 

από αυτό υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση . Για λόγους 

συντομίας δεν αναφέρεται  σήμερα εδώ.  

Οι δύο πιλοτικές δράσεις χρησιμοποίησαν διαφορετικές 

μεθοδολογίες επιχειρηματικής ανακάλυψης . Η  πρώτη 
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βασίστηκε μόνο σε workshop και ημερίδες, η δεύτερη όμως 

χρησιμοποίησε και ένα άλλο εργαλείο, ένα εργαλείο 

ερωτηματολογίων και έρευνας πεδίου προκειμένου τόσο στο 

επίπεδο της ζήτησης όσο και στο  επίπεδο της προσφοράς 

προκειμένου να καταλήξουμε και να έχουμε τα αποτελέσματα 

τα οποία είχαμε και τα οποία βέβαια παρουσιάστηκαν σε άλλες 

ημερίδες και σε εκδηλώσεις οι οποίες ήταν ανοιχτές στο κοινό 

για ενημέρωση, διαβούλευση και συζήτηση.  

Οι δύο πιλοτικές δράσεις - όπως σας είπα - τα 

αποτελέσματα αυτά αφού συζητηθούν στο Συμβούλιο 

Καινοτομίας μπορούν να περάσουν και να αποτελέσουν μαζί 

με άλλα αποτελέσματα επιχειρηματικής ανακάλυψης να 

δώσουν δυνατότητα , να τροφοδοτήσουν τις πρώτες 

προσκλήσεις της οποίας θα εκδώσουμε , τον πρώτο κύκλο 

προσκλήσεων στο πρόγραμμά μας.  

Τώρα όπως είπαμε η Περιφέρεια  προχώρησε αυτό το 

διάστημα αρκετά το σύστημα διακυβέρνησης κάνοντας 

ορισμένες αλλαγές από το σχέδιο το οποίο αρχικά είχε 

εγκριθεί. Στο σχέδιο το οποίο είχε εγκριθεί παρουσιάζεται ως 

κεντρικό σημείο για τον συντονισμό της επιχειρηματικής 

ανακάλυψης ένα αυτοτελές γραφείο στην Περιφέρεια. Αντί 

αυτού η Περιφέρεια  αποφάσισε αυτόν το συντονισμό ο 

πυρήνας για τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης να 

υπάρχει και να δημιουργηθεί μέσα στη Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού  πραγματικά η οποία έχει και την 

αρμοδιότητα της συνεχούς τροφοδότησης και σχεδιασμού 

στρατηγικών για την Περιφέρεια. Οπότε λοιπόν αυτές οι 

διαφοροποιήσεις έχουν γίνει, έχουν  εγκριθεί από  το 

Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουν εκδοθεί οι κανονιστικές 

δράσεις οπότε σε εκτελεστικό επίπεδο το σύστημα 

διακυβέρνησης είναι πλέον εδραιωμένο, καθορισμένο μέσα 

στην Περιφέρεια  Κρήτης.  

Όσον αφορά το επιτελικό επίπεδο ιδιαίτερα το 

Περιφερειακό  Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας βρίσκεται  πλέον στην τελευταία του φάση. Έχουν 

υποβληθεί - μετά από πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού  

- οι υποψηφιότητες για την επιλογή των μελών στη Διεύθυνση 
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  της Περιφέρειας, οπότε 

πλέον μπορεί να τα παραλάβει η επιτροπή και να προτείνει 

προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης τον κατάλογο των 

μελών των εν δυνάμει μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας της Κρήτης , μια διαδικασία η οποία 

υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί το τέλος του Νοεμβρίου του 

2016.  

Άρα, λοιπόν, όλη η προεργασία, όλη η δουλειά που 

προβλεπόταν να γίνει στην RIS της Κρήτης βρίσκεται στο 

τέλος της , έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τώρα είναι δικιά μας 

δουλειά  να εκδώσουμε τις προσκλήσεις μας, να 

ολοκληρώσουμε την επιχειρηματική ανακάλυψη ή τουλάχιστον 

τον πρώτο κύκλο της επιχειρηματικής ανακάλυψης γιατί όπως 

γνωρίζουμε η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια δυναμική και 

συνεχής διαδικασία , άρα, λοιπόν, έχει κύκλους και αυτοί οι 

κύκλοι θα τροφοδοτούν τον κύκλο των προσκλήσεων που εμείς 

θα εκδίδουμε και νομίζω ότι η Περιφέρεια  Κρήτης θα 

αποτελέσει την Περιφέρεια  πιλότο , μια καλή πρακτική ,  για το 

πώς πραγματικά εδραιώνονται οι διαδικασίες έξυπνης 

εξειδίκευσης και παγιώνονται με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στο χρόνο και όχι μόνο 

ευκαιριακή συζήτηση μόνο και μόνο για να προχωρήσουμε τις 

προσκλήσεις μας.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε Κα Κασσωτάκη  και το 

λόγο έχει η Κα Δασκαλάκη , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειάς μας.  

   

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: 

Γεια σας και από μένα. Είμαι η Χρυσή Δασκαλάκη , Διευθύντρια 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.  

Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω 

το σύστημα διακυβέρνησης της RIS CRETE και τους βασικούς 
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συντελεστές του καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησης που 

θα ακολουθήσουμε.  

Όπως ήδη ανέφερε η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής 

Αρχής η Κα Κασσωτάκη  με την 107 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης το ρόλο του συντονιστικού 

οργάνου του συστήματος διακυβέρνησης της εφαρμογής της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης έχει πλέον 

η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και ειδικότερα το 

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής .  

Η RIS CRETE  διοικείται  σε επιτελικό επίπεδο από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Περιφερειάρχη και το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Έρευνας Κρήτης το 

οποίο είναι ένα συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο και σε 

εκτελεστικό επίπεδο από το συντονιστικό όργανο που είναι 

πλέον η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που κατά 

περίπτωση θα συνεργαστεί και με στελέχη άλλων διευθύνσεων 

της Περιφέρειάς μας. Η βασική ομάδα στελεχών της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού που θα 

απασχοληθεί στην υλοποίηση του έργου εκτός από μένα είναι 

η Κα Φωτεινή Κατίκα, η Κατερίνα Ρουσσάκη, ο Χρήστος ο 

Μπίλλιος, η Γιούλη Γιανναδάκη και η Δήμητρα η Δαφνομήλη.  

Επίσης,  με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτήθηκε η 

ομάδα εργασίας για την προώθηση της διαδικασίας της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

περιφερειακής στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης όπως 

απεικονίζεται  σε αυτή τη διαφάνεια. Συντονίστρια της ομάδας 

ορίζεται η υποφαινόμενη με αναπληρώτρια την Κα Κατίκα 

Φωτεινή. Ο συντονιστής συνεπικουρείται στο έργο του από την 

Κα Ελένη Χατζηγιάννη σε ότι αφορά κυρίως τη συνεργασία με 

ευρωπαϊκές και διεθνείς  αρχές , φορείς και δίκτυα. Καθήκοντα 

συντονιστή του αγροτοδιατροφικού τομέα ασκεί ο 

Κωνσταντίνος Φωτάκης με αναπληρώτρια την Ευγενία 

Στυλιανού. Συντονιστής του πολιτιστικού τουριστικού τομέα 

είναι ο Νικόλας ο Αλεξάκης με αναπληρώτρια την Εμμανουέλλα 

Γερογγιαννάκη. Συντονίστρια του περιβαλλοντικού τομέα είναι 

η Ελένη Χατζηγιάννη με αναπληρώτρια τη Μαρία την  

Αποστολάκη και συντονίστρια του τομέα της γνώσης είναι η 
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Κατερίνα η Ρουσσάκη με αναπληρώτρια την Κατερίνα τη 

Βλασσάκη.  

Θα ήθελα να σταθούμε λίγο εδώ και να μιλήσουμε και να 

πούμε ότι ο στόχος που θέσαμε και ο οποίος θεωρούμε ότι 

επιτεύχθηκε ήταν να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας στην  

οποία θα συμμετείχαν άξια και ικανά στελέχη της Περιφέρειας 

Κρήτης με αυξημένα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και με 

μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους. Όλα τα στελέχη διαθέτουν 

συνεργατική  αντίληψη και κατανοούν πλήρως την αξία της 

καινοτομίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και σας 

διαβεβαιώνω ότι θα δώσουν όλες τις δυνάμεις για την επιτυχία 

του εγχειρήματος. Εξάλλου η φιλοσοφία όλης της προσπάθειας 

βασίζεται στις αρχές της συνεργασίας των διαθέσεων 

δυνάμεων του τόπου μας.  

Εδώ βλέπουμε και σχηματικά την δομή της RIS CRETE  

με τις τέσσερις πλατφόρμες καινοτομίας, τους αντίστοιχους 

τομείς προτεραιότητας. Η πολυπλοκότητα εφαρμογής του 

έργου της έξυπνης εξειδίκευσης αναφορικά με τις ομάδες 

εργασίας ανά τομέα , τις φάσεις υλοποίησής της, την εμπλοκή 

ατόμων και φορέων σε διάφορα επίπεδα με διαφορετικούς 

ρόλους και τη μεγάλη χρονική διάρκειά του καθιστά αναγκαία 

τη διαχείριση του έργου και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων 

χρηστών να γίνεται με τη χρήση σύγχρονων αποδοτικών  

καινοτόμων εργαλείων και νέων τεχνολογιών.  

Η Περιφέρεια  Κρήτης υιοθετώντας τις δυνατότητες της 

σύγχρονης λειτουργίας δημιουργεί μια πλατφόρμα στην οποία 

θα υπάρχει η δυνατότητα της κατάθεσης και της καταγραφής 

των ιδεών από  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς . Κυρίως 

όμως η συνεργατική πλατφόρμα δημιουργείται με την 

φιλοδοξία να αποτελέσει ένα προχωρημένο εργαλείο 

συντονισμού και αποτελεσματικής διοίκησης του έργου μέσω 

του οποίου θα είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών και 

αρμοδιοτήτων, η διακίνηση και η κοινή χρήση εγγράφων, η  

επικοινωνία και η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και 

δίκτυα, η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αλλά και τον απλό 

πολίτη.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η τυπική 

μεθοδολογία επιχειρηματικής ανακάλυψης που στην παρούσα 

φάση εφαρμόζεται στον τομέα του περιβάλλοντος ο οποίος θα 

αποτελέσει και τον τομέα εκκίνησης. Η εξέλιξη της διαδικασίας 

στην πλατφόρμα αυτή δεν αποκλείει την παράλληλη εξέλιξη 

των εργασιών και στις υπόλοιπες πλατφόρμες.  

Εδώ απεικονίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της RIS CRETE, δηλαδή η Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και η Διαχειριστική Αρχή η 

οποία σε αυτή τη διαδικασία είναι οι αδελφές υπηρεσίες οι 

οποίες συνεργάζονται και υποστηρίζουν τις πλατφόρμες 

καινοτομίας και τις ομάδες εργασίας προκειμένου να 

καταλήξουμε στη διαδικασία της εξειδίκευσης των δράσεων και 

στην εισήγησή μας για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης 

από τη Διαχειριστική Αρχή .  

Τώρα ας δούμε σχηματικά μια συνοπτική παρουσίαση της 

διαδικασίας της διαβούλευσης. Σήμερα η προετοιμασία σε 

υπηρεσιακό επίπεδο έχει ολοκληρωθεί και προχωράμε στην 

συγκρότηση των εφαρμογών καινοτομίας. Θα ακολουθήσει η 

διαδικασία της διαβούλευσης από την οποία θα προκύψουν τα 

σχετικά συμπεράσματα που θα μας οδηγήσουν στην εισήγησή 

μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Έρευνας και 

την προετοιμασία της πρόσκλησης.  

Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε τις πλατφόρμες καινοτομίας; Η 

συγκρότηση μιας πλατφόρμας καινοτομίας μας διευκολύνει για 

την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ ατόμων με 

επαρκή εργασιακή και ερευνητική εμπειρία , για την υιοθέτηση 

κοινής στρατηγικής και εργαλείων , για την ανάδειξη 

κατάλληλων τρόπων  αξιοποίησης αποτελεσμάτων της έρευνας, 

για την επιχειρηματική ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 

επιχειρηματικής ανακάλυψης και την ανάπτυξη και την 

αξιοποίηση καινοτομιών. Οι πλατφόρμες καινοτομίας 

εμπλέκονται σε μια επαναληπτική διαδραστική διαδικασία 

διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της οποίας τα ενδιαφερόμενα 

μέλη αναλύουν, σχεδιάζουν και προσαρμόζουν τις επενδυτικές 

και τεχνολογικές στρατηγικές ανάλογα με τον εξελισσόμενο  

ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις τάσεις της αγοράς.  
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Εδώ βλέπουμε τον τετραπλό έλικα που αποτελεί τη βάση 

για την συγκρότηση της πλατφόρμας καινοτομίας και 

περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις , τους ερευνητικούς φορείς, τη 

δημόσια διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. Όπως 

βλέπετε για την συγκρότηση της κάθε πλατφόρμας επιλέγονται 

οι συμμετέχοντες και διαμορφώνονται οι κανόνες λειτουργίας. 

Συγκροτείται επίσης η γραμματεία υποστήριξης και ορίζονται 

τα εργαλεία επικοινωνίας και διοίκησης. Στη συνέχεια 

συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας ανά συναφή στρατηγικές 

γραμμές στις οποίες γίνεται διαβούλευση και η παραγωγή 

εκθέσεων για την αποτύπωση εκθέσεων της κατάστασης και 

των προοπτικών τους.  

Η τυπική διαδικασία των ομάδων εργασίας της κάθε 

πλατφόρμας προκειμένου να οργανώσει την πρώτη 

διαβούλευση ακολουθεί τα βήματα του διαγράμματος τα οποία 

συνοπτικά περιγράφονται ως εξής : Συλλέγει στοιχεία, 

καταγράφει δεδομένα, εντοπίζει τους εμπλεκόμενους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Να επισημάνω ότι σε αυτή τη 

φάση της προετοιμασίας και της ενεργοποίησης της 

διαδικασίας διαβούλευσης είναι διαδικασία για όλη την 

επιτυχία του εγχειρήματος.  

Η ημερίδα διαβούλευσης η οποία είναι η καταλυτική 

διαδικασία κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν τα 

αποτελέσματα που θα αποτελέσουν τη βάση της πρότασης του 

συντονιστικού οργάνου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Έρευνας και Καινοτομίας. Όλη η διαδικασία βασίζεται στη 

συμμετοχική άσκηση όπως σας παρουσιάζεται στο σχετικό 

διάγραμμα.  

Τέλος από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα 

προκύψουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Κατάλογος ώριμων 

έργων και προτάσεων στην αντίληψη των εμπλεκόμενων 

φορέων, επιβεβαίωση των ισχυρών τοπικών δυνατοτήτων και 

πλεονεκτημάτων, ένα πλαίσιο συνεργασίας και φυσικά ο 

προσανατολισμός της πρόσκλησης.  

Εδώ βλέπετε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα από την 

αρχή μέχρι το τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
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εξειδίκευσης και εδώ ένα σχέδιο -πίνακα υποβολής ιδέας από 

τους συμμετέχοντες της διαβούλευσης.  

Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπεται ένα email που έχει 

δημιουργηθεί στην υπηρεσία μας και μπορείτε να 

επικοινωνείτε και να ανταλλάσσετε απόψεις με μας και 

ελπίζουμε στην επόμενη συνάντησή μας να είμαστε έτοιμοι να 

σας παρουσιάσουμε απτά αποτελέσματα.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς Κα Δασκαλάκη  

και ευχόμαστε να έχουμε καλή επιτυχία στο εγχείρημα , να 

εμπλέκονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες της Περιφέρειας 

γιατί αυτός είναι ο στόχος , όσο περισσότερα και ικανά στελέχη 

να εμπλέκονται νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα σε 

όλα τα πράγματα.  

Συνεχίζουμε. Ο κύριος;  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ο Γυπάκης  κάτι ήθελε .  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Κα Καραπατάκτη, ναι.   

 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ)  : 

Δύο λόγια έτσι συνολικά  για τη στρατηγική της έξυπνης 

εξειδίκευσης η οποία βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

επεκτείνεται και χρονικά - και στην επόμενη περίοδο βλέπουμε  

- και θεματικά ,  δηλαδή πρόσφατα είχε γίνει μια μεγάλη 

συζήτηση για την εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης σε 

μακροπεριφέρειες και η οποία βρίσκεται συνολικά στην 

Ευρώπη για πρώτη φορά σε εφαρμογή από όλες τις 

Περιφέρειες , η κάθε μια με τον δικό της τρόπο και είναι 

σημαντικό εδώ να πούμε ότι όλοι που εμπλέκονται σε αυτή τη  

διαδικασία καλό είναι να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, δηλαδή γίνεται τώρα τον επόμενο μήνα μια 
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συνάντηση για το βιομηχανικό εκσυγχρονισμό, το διοργανώνει 

το GRC είναι, ναι , στη Βαρκελώνη και είναι ενδιαφέρον να δει 

κανείς ας πούμε πως Περιφέρειες με παρόμοια χαρακτηριστικά 

ή παρόμοιες θεματικές προτεραιότητες στην έξυπνη 

εξειδίκευση υλοποιούν τις προκηρύξεις τους και όλα αυτά.  

Τώρα στα δικά μας τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο . Το  

Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης το οποίο 

συγκροτήθηκε αποτελείται από 16 Γενικούς Γραμματείς και 

εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Αυτοί 

εγκρίνανε πέρσι το καλοκαίρι την εθνική στρατηγική έρευνας  

και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση και η οποία 

στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια είχε σταλεί και το 

σύνολο των περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και 

καινοτομίας και έτσι ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μια μεγάλη 

διετής διαδικασία σχεδιασμού της εθνικής και των 

περιφερειακών στρατηγικών και ξεκίνησε η υλοποίησή τους.  

Παράλληλα και με απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας , Ανάπτυξης, Τουρισμού συστάθηκε επίσημα το 

δίκτυο συντονισμού για την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 

έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που υλοποιούν και 

σχεδιάζουν την στρατηγική να ανταλλάσουν ιδέες , καλές 

πρακτικές, να αναδεικνύονται  προτεραιότητες κοινές με 

διαφορετικό τρόπο, να εξασφαλίζεται  η συνάφεια, η 

συμπληρωματικότητα μεταξύ τους και με το εθνικό επίπεδο 

όπου εκεί συμμετέχουν τώρα εκπρόσωποι των ειδικών 

υπηρεσιών της εθνικής αρχής συντονισμού, η Γενική 

Γραμματεία Έρευνας , Τεχνολογίας, οι  Ειδικές Υπηρεσίες 

Διαχείρισης Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και ΜΟΔ 

ενώ βέβαια καλούνται κατά περίπτωση όλοι όσοι χρειάζεται να 

συμμετέχουν όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .  

Τώρα στο περιφερειακό σκέλος τι έχει γίνει . Σε αυτά τα 

δύο χρόνια καταφέρανε να γίνουν 65 συναντήσεις από τα 

εργαστήρια που λέμε επιχειρηματικής ανακάλυψης σε 

διάφορους τομείς, κοινούς σε πολλές περιπτώσεις της 

Περιφέρειας. Μετά από αυτά καταφέρανε να εκδοθεί μια  

πρόσκληση , όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στη Δυτική 
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Ελλάδα , είναι όμως έτοιμες και άλλες Περιφέρειες σε μεγάλο 

βαθμό ετοιμότητας για να προκηρύξουν άμεσα και βέβαια 

παρατηρεί κανείς ότι όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς που 

έχει γίνει , το αποτέλεσμα πράγματι δεν είναι αυτή τη στιγμή 

ανάλογο , όμως βλέπουμε ότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός 

δυσκολιών που έπρεπε να ξεπεράσουμε ειδικά στις 

Περιφέρειες. Είχε να κάνει και με την αρμοδιότητα των 

Περιφερειών για την έκδοση προσκλήσεων έρευνας και 

τεχνολογίας που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής, τώρα καταφέρανε 

με νομοθετική ρύθμιση να έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Ήταν η 

έλλειψη εμπειρίας όσον αφορά το  σχεδιασμό δράσεων έρευνας 

και καινοτομίας και δράσεις όμως κρατικών ενισχύσεων. Ως  

τώρα η προκήρυξη όπως ξέρουμε γινόταν κυρίως κεντρικά σε 

ομογενοποιημένο ας πούμε έτσι μορφή για όλες τις 

Περιφέρειες με μεγάλη έτσι συνεργασία και από την πλευρά 

της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και υποστήριξη 

καταφέρανε να αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά 

εξατομικευμένες προσκλήσεις - πολύ δύσκολο εγχείρημα-  

έναντι της ομογενοποιημένης μορφής που είχαμε και βέβαια 

ήταν να γίνει όλη αυτή η καινούργια διαδικασία της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης η οποία είναι πολύ χρονοβόρα , 

με διαφορετικό τρόπο υλοποιείται στην κάθε Περιφέρεια  και 

στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο , όμως νομίζουμε ότι 

αυτό έχει προστιθέμενη αξία και αξίζει ον κόπο.  

Βεβαίως είναι η προσαρμογή του πληροφοριακού 

συστήματος κρατικών ενισχύσεων . Όλες πια οι προτάσεις 

πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο σύστημα 

πληροφοριακό. Είναι απαραίτητη η προσαρμογή του σε κάθε 

ξεχωριστή πρόσκληση με όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί 

να έχει και αποτελεί έτσι ένα σημαντικό βήμα καθυστέρησης 

της διαδικασίας αλλά γίνονται έτσι πολύ μεγάλες προσπάθειες 

για αυτό και βέβαια το τελευταίο που ήταν, ήταν η έλλειψη 

μητρώου αξιολογητών προτάσεων έρευνας, τεχνολογίας ειδικά 

για τις Περιφέρειες όπου και εκεί έχουν γίνει προσπάθειες . 

Ήδη η ΓΓΕΤ  έχει ανταποκριθεί θετικά σε αιτήματα Περιφερειών 

και έχει γίνει αποστολή αξιολογητών  εγγεγραμμένων στο 
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μητρώο της ειδικά για θεματολογία που ενδιαφέρει την κάθε 

Περιφέρεια  ... 

 

ΓΥΠΑΚΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ :  (δεν αποδίδεται καθαρά, 

μιλάει εκτός μικροφώνου).  

 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ)  : 

Ναι,  θα τα πείτε.  

Τώρα σε εθνικό επίπεδο το τι έχει γίνει θα μας το πει ο 

εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας 

τα δικά του.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Θέλεις να προλάβεις κάτι, θέλεις να δείξεις;  

 

ΓΥΠΑΚΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ :  Καλημέρα και από μένα . 

Κατ’ αρχήν  να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την 

Περιφέρεια  Κρήτης καθώς επίσης να συγχαρώ την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος  

Κρήτης για την άψογη διοργάνωση της σημερινής μας 

συνάντησης.  

Θα σας πω δύο λόγια σχετικά με τη διαδικασία της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της εθνικής 

στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη 

εξειδίκευση η οποία από ότι γνωρίζουμε οι περισσότεροι 

πραγματοποιείται μέσω των πλατφορμών καινοτομίας οι 

οποίες λειτουργούν με ευθύνη της ΓΓΕΤ. Έχει υπάρξει το ’13 –

’15 ένας πρώτος κύκλος επιχειρηματικής ανακάλυψης ο οποίος 

έδωσε, εγκρίθηκε και η εθνική στρατηγική στις 6  Αυγούστου 

του 2015. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνουμε το δεύτερο κύκλο 

της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης με 

αναβαθμισμένες τις πλατφόρμες καινοτομίας όπου με 

αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας 

έχει οριστεί συντονιστής για κάθε πλατφόρμα στις  οκτώ  
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θεματικές περιοχές της εθνικής στρατηγικής . Υπάρχει μια 

ομάδα, συμβουλευτική ομάδα εργασίας , η οποία αποτελείται 

από 50% άτομα που συμβουλεύουν τον κάθε τομέα με 

συμμετοχή τόσο από την επιχειρηματική όσο και από την 

επιστημονική κοινότητα.  

Θα δείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη 

συμμετοχή στις ολομέλειες των πλατφορμών. Έχουν γίνει και 

στις οκτώ θεματικές περιοχές ολομέλειες, έχει ολοκληρωθεί 

δηλαδή ο κύκλος , 854  συμμετοχές όπου βλέπετε το ποσοστό 

των επιχειρήσεων, τους ερευνητικούς φορείς Περιφέρειας και η 

δικιά σας Περιφέρεια  πήρε, συμμετείχε σε διάφορες 

ολομέλειες. Ξέρω ότι η Κα Κασσωτάκη  είχε έρθει στην 

ολομέλεια του ΤΠΕ δηλαδή των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών διότι σας ενδιαφέρει άμεσα το  κομμάτι και είναι 

σημαντικό να συμμετέχετε σε αυτές τις συναντήσεις.  

Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα και εδώ 

πέρα δείχνει κάποια στοιχεία ανά θεματική, δεν μας νοιάζει και 

τόσο πολύ. Θα σας πω για κάποιες ώριμες δράσεις οι οποίες 

είναι αυτή τη στιγμή έτοιμες να βγουν στον αέρα . Κατ’ αρχήν  η 

εξειδίκευση που κάναμε μέσα από το δεύτερο κύκλο αφορά τη 

μεγάλη δράση , μπορείς να προχωρήσεις και στην επόμενη, 

των κρατικών ενισχύσεων  «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ». 

Είναι μια δράση με δημόσια δαπάνη 280.000.000,00 ευρώ. Θα 

γίνει σε τρεις κύκλους. Ο  πρώτος κύκλος νομίζω είναι γύρω 

στα 160.000.000 ,00 και αφορά και τις οκτώ θεματικές 

περιοχές.  

Υπάρχει μια άλλη δράση που αφορά τις ερευνητικές 

υποδομές εθνικής εμβέλειας. Με αυτή τη διαδικασία 

ολοκληρώνουμε και την αιρεσιμότητα που είχαμε μέχρι τώρα 

που αφορούσε την ολοκλήρωση και συμπλήρωση του εθνικού 

οδικού χάρτη. Στην πρώτη φάση αυτή τη στιγμή έχουν 

προσκληθεί για υποβολή τεχνικών δελτίων είκοσι  ερευνητικές 

υποδομές του εθνικού οδικού χάρτη οι οποίες συνάδουν και με 

την RIS την εθνική από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Από ότι ξέρω 

ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των τεχνικών δελτίων 

τέλος Οκτωβρίου και η δεύτερη φάση που θα χρηματοδοτηθεί 

αργότερα για να συμπληρωθεί ο οδικός χάρτης με 
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70.000.000,00 είχε γίνει τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου μια 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ειδικότερα σε τομείς 

που δεν υπήρχαν καθόλου από την εθνική RIS  υποδομές 

μέσα από τον οδικό χάρτη δηλαδή για αγροδιατροφή , 

μεταφορές και τουρισμό. Υποβλήθηκαν γύρω στις 14 

προτάσεις για αγροδιατροφή, τρεις στις μεταφορές και είχαν 

δυνατότητα από αυτές που δεν πέρασαν στην πρώτη φάση να 

επανυποβάλλουν με βελτιωμένες προτάσεις και αυτές μαζί.  

Υπάρχουν επίσης κάποιες ειδικές δράσεις σε 

επιλεγμένους τομείς. Αυτές είναι η ανοιχτή καινοτομία στον 

πολιτισμό με 13.000.000 ,00 ευρώ δημόσιας δαπάνης, 

υδατοκαλλιέργειες 5,25 και τα βιομηχανικά υλικά 6. Εδώ να 

πούμε ότι κάποιες Περιφέρειες που είχαν εξειδικεύσει στην 

δικιά τους τις RIS στον τομέα των καλλιεργειών αποφάσισαν 

τελικά να μην κάνουν κάποια δράση διότι μετά από 

συναντήσεις που είχαμε μαζί τους είδανε ότι εξυπηρετούνται 

πλήρως από την ειδική δράση , επομένως δεν έχει νόημα να 

βγάλουν και αυτοί συγκεκριμένες δράσεις.  

Τώρα όσον αφορά τη μεγάλη την προκήρυξη του 

«Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ»  αυτό που τροφοδοτούμε 

εμείς στην ΕΥΔΕ   ΕΤΑΚ η οποία θα  ανακοινώσει, θα βγάλει και 

την προκήρυξη στον αέρα είναι τρία επίπεδα εξειδίκευσης . 

Βασικά αφορά τον τομέα το συγκεκριμένο, την περιοχή 

παρέμβασης και την προτεραιότητα που έχει. Η 

προτεραιοποίηση έχει βγει μέσα από τη διαδικασία της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ένα παράδειγμα έχω σχετικά με 

την προτεραιοποίηση. Στην επόμενη διαφάνεια Γιάννη. Εδώ 

έχουμε τις περιοχές παρέμβασης για παράδειγμα . Αν πάρω 

από όλες αυτές τις περιοχές παρέμβασης π.χ.  την τεχνολογία 

υδρογόνου πάμε σε προτεραιοποίηση μετά στην επόμενη 

διαφάνεια οπότε για την τεχνολογία υδρογόνου για παράδειγμα 

μια προτεραιοποίηση μπορεί να είναι αυτή που βλέπετε 

ενδεικτικά στον πίνακα.  

Συνεχίζουμε επίσης το σχεδιασμό μας με νέα δελτία 

εξειδίκευσης, με οκτώ  νέες δράσεις, με δημόσια δαπάνη 

161.000.000,00 ευρώ. Έχουμε μια δράση βιομηχανικά υλικά, 

μια άλλη ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό 13.000.000 ,00 
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ευρώ, νεοφυείς  επιχειρήσεις για την αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών στου τομείς της RIS. 

Υπάρχει μια δράση που  έχει εξειδικευτεί και αναμένεται  η 

έγκρισή της «Καινοτόμες συνεργατικές συστάδες  

επιχειρήσεων»,  τα κέντρα ικανότητας σε τομείς της RIS, η 

τεχνομάθεια, τα (…)  για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από ότι 

βλέπετε τα επόμενα βήματα βασικά είναι να εντοπίσουμε 

ανάγκες για τα δελτία εξειδίκευσης που έχουμε προετοιμάσει, 

να προετοιμαστεί μέσα από τις πλατφόρμες καινοτομίας ένα 

διετές πρόγραμμα , τη δράση για κάθε τομέα και βασικά όλη 

αυτή η διαδικασία είναι συνεχής. Δηλαδή οι πλατφόρμες 

καινοτομίας θα συνοδεύουνε όλη τη  RIS μέχρι να  ολοκληρωθεί 

το πρόγραμμα. Άλλα θα παίρνουμε συνεχώς input από τους 

stay holders θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις και συνεχώς θα 

βγαίνουν καινούργια πράγματα στον αέρα.  

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και συγγνώμη αν 

καταχράστηκα λίγο το χρόνο σας.       

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ευχαριστούμε κι εμείς τον κ . Γυπάκη.  

Έτσι έκλεισε ο κύκλος των παρουσιάσεων για το πώς 

προχωράει  η εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

Αν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό, η  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιος από τα μέλη της επιτροπής, ο 

κ. Νταής.  

 

ΝΤΑΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : Μας 

αναγκάζετε ακόμα μια φορά να σας συγχαρούμε σήμερα στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης  για την πολύ καλή δουλειά που 

έχετε κάνει.  

Να πω εδώ ότι όντως έχει φτάσει η ώρα να προχωρήσει 

αυτό το τρίπτυχο ψηφιακή τεχνολογία – τουρισμός  - 

πολιτισμός και δεν είναι λίγα τα χρήματα  3.000.000,00. 

Μπορούν να δώσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αρκεί 

να οργανωθεί σωστά η δουλειά από εδώ και πέρα και βεβαίως 
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εξυπακούεται  ότι είμαστε στη διάθεσή σας για όποια βοήθεια 

θέλετε .  

Και ένα τελευταίο για τα καταδυτικά πάρκα , ναι μεν 

μπορεί να μην έχουν , δεν συμπεριλαμβάνουν μάλλον και τον 

τομέα των εναλίων αρχαιοτήτων,  δική σας επιλογή αυτό , δεν 

έχουμε να πούμε κάτι , απλά για τα θεσμικά όμως ζητήματα θα 

πρέπει στη διαδικασία περαιτέρω ωρίμανσης να υπάρχει και 

το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε αρκετή εμπειρία από την 

αντίστοιχη προετοιμασία άλλων πάρκων στη Θεσσαλία, σ την 

Αττική οπότε νομίζω για να αποφευχθούν κάποιες έτσι 

δυσκολίες και προβλήματα καλό θα ήταν να υπάρχει και 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού ακριβώς για αυτό το 

λόγο.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Θα ήθελα να πω ότι προχωράμε με βάση το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες αδειοδοτήσεις αλλά ίσως δεν είχε περιπέσει στην 

αντίληψή σας αλλά όταν έγινε η διαδικασία των συζητήσεων 

και των διαβουλεύσεων ήταν ο εκπρόσωπος Του Υπουργείου 

Πολιτισμού για τις ενάλιες αρχαιότητες στις συζητήσεις αυτές 

οπότε έχουμε ακούσει τους προβληματισμούς σας και τους 

έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας και κατά τη διάρκεια αλλά και 

στην όποια περίπτωση τα πάντα προχωρούν με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο και το τι ακριβώς προβλέπει και για τα θέματα 

των εναλίων αρχαιοτήτων και των θεμάτων που άπτονται των 

δικών σας αρμοδιοτήτων. Άρα έχει γίνει , πιθανόν να μην είχε 

περιπέσει στην αντίληψή σας αυτό στο βαθμό που είχατε 

ενημερωθεί.  

Επίσης,  θα ήθελα να πω ότι μετά από τη σημερινή 

συζήτηση πολύ ,  ήταν πολύ σημαντική και η κουβέντα που 

έγινε με Τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης και νομίζω 

ότι πριν να προχωρήσουμε στην έκδοση όποιας πρόσκλησης 

θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας καθώς και με την Ένωση 

των Εταιρειών Πληροφορικής θα ήθελα να σας πω ότι στη 

διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης εμπλέξαμε πάρα 

πολύ ουσιαστικά τον κλάδο των επιχειρήσεων εφαρμογής του 
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ΤΠΕ που υπάρχει στην Κρήτη και είχαμε πολύ σημαντική 

ανάδραση από την πλευρά τους γιατί υπάρχουν αρκετές 

εταιρείες στην Κρήτη που δραστηριοποιούνται στον τομέα και 

έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψιν τις δικές τους προτάσεις 

για αυτό και ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή τους. Όμως σε 

ένα επόμενο επίπεδο νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε 

ξανά μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε και τα κριτήρια 

επιλογής των έργων . 

Ευχαριστώ.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Δηλαδή πραγματικά κι εγώ θα υπερθεματίσω σε 

σχέση με τον σχεδιασμό και όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε 

πραγματικά όμως από την άλλη μεριά έτσι με την πρώτη ματιά 

θα περίμενε κανείς πολύ μεγαλύτερα  ποσά να διαθετούν σε 

αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας 

και της δραστηριοποίησης τη στιγμή που μεγάλα τεχνολογικά 

ιδρύματα υπάρχουν στην Κρήτη και που περιμένει κανείς στο 

αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρξει μια έκρηξη σε αυτούς 

τους τομείς εμπλοκής της τεχνολογίας στην 

επιχειρηματικότητα , την έξυπνη εξειδίκευση σε όλους τους 

τομείς. Υπάρχει κάτι άλλο ανασταλτικό, υπάρχει κάποια ;  

Αυτά.  

 

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ:  Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά 

από τα  τομεακά προγράμματα. Εδώ υπάρχει το 1 δις περίπου 

του ετήσιου τομεακού προγράμματος για την σύνδεση έρευνας 

και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, υπάρχουν τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που επίσης άπτονται του τομέα. Να 

θυμίσω εδώ ότι αυτή τη στιγμή είναι  σε διαδικασία υλοποίησης 

και θα υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης για ένα νέο 

ταμείο 200.000.000 ,00 για κεφάλαια συμμετοχών σε 

επιχειρήσεις τέτοιου τύπου εκ των οποίων τα 70.000.000 ,00 

είναι (…)  το οποίο φτιάχνουμε με το (…). Άρα, δηλαδή 

υπάρχουν πολλές  πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση , 

άρα τα λεφτά του ΠΕΠ έρχονται συμπληρωματικά και 

εξειδικεύουν πολύ περισσότερο για την Κρήτη αυτό που σε 
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γενικές γραμμές αναλαμβάνει το τομεακός γενική 

επιχειρηματικότητα και έρευνα και καινοτομία . Έτσι;  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ευχαριστώ πολύ κ. Γενικέ.  

Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε να περάσουμε 

στην επόμενη παρουσίαση, επόμενη ενότητα που αφορά την 

κάλυψη των αιρεσιμοτήτων. Αρκετή συζήτηση έχει γίνει 

σήμερα για το θέμα των αιρεσιμοτήτων. Θα άξιζε λοιπόν τον 

κόπο να δούμε ποιες είναι οι αιρεσιμότητες που εμπίπτουν στο 

δικό μας πρόγραμμα , αφορούν το δικό μας πρόγραμμα , ποια 

πρόοδο έχουν σημειώσει . Η Κα Σμάρω Ζησοπούλου από την 

ΕΥΣΣΑ, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα μας 

δώσει τις πληροφορίες αυτές που πιστεύω ότι είναι πολύ 

χρήσιμες.  

 

2. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ , 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ):  Καλή σας μέρα 

και από μένα . 

Ακούστηκε από το πρωί ο όρος αιρεσιμότητα. Δεν 

κατάφερα να το μετρήσω , άπειρες φορές νομίζω με τις 

δυσκολίες που έχει δημιουργήσει αλλά και με τις ευκαιρίες που 

δίνει στη  δημόσια διοίκηση για να προχωρήσει διάφορες 

δράσεις ενέργειας και στρατηγικές και θεωρώ ότι τώρα είμαστε 

σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο.  

 Συνήθως αυτή η παρουσίαση που κάνουμε 

προσπαθούμε να δείξουμε το μέγεθος της δυσκολίας αλλά να 

εξηγήσουμε κιόλας και να παρουσιάσουμε και το τι έχουμε 

κάνει γιατί έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα 

αυτό. Η παρουσίαση ουσιαστικά θέλει να σας δείξει αυτή την 

στιγμή τις αιρεσιμότητες οι οποίες είναι εφαρμοστέες στο 

περιφερειακό πρόγραμμα της Κρήτης για να έχετε μια 
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συνολική εικόνα. Έχουμε 24 αιρεσιμότητες, γενικές και 

θεματικές. Με τα μαύρα γράμματα, με τα μαύρα νούμερα είναι 

οι αιρεσιμότητες που είχαμε κατά την έγκριση των 

προγραμμάτων , η κατάσταση που είχαμε στη φάση της 

έγκρισης των προγραμμάτων και με τα κόκκινα είναι εδώ που 

βρισκόμαστε τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ 

σημαντική εξέλιξη χωρίς ωστόσο να έχουμε καλύψει ακόμα 

όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που έχουμε.  

Θα τις πάρουμε μια, μια. Δεν θα δείξω αυτές που 

εκπληρώνονταν κατά τη στιγμή της έγκρισης των 

προγραμμάτων , θα δείξω αυτές που ουσιαστικά δεν 

εγκρίνονταν, δεν εκπληρώνονταν και επομένως είναι πιο 

σημαντικό για σας για να δείτε που βρισκόμαστε και πως έχει 

εξελιχθεί η εικόνα.  

Λοιπόν, η 1.1. Για την 1.1.  που αφορά την έξυπνη 

εξειδίκευση ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Η  Κρήτη είναι 

τακτοποιημένη αυτή τη στιγμή. Έχει μια εθνική στρατηγική 

εγκεκριμένη. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για  

αυτό. Είχαμε μια μικρή εκκρεμότητα. Το  βλέπετε στη δεξιά 

στήλη κάτω τον μηχανισμό παρακολούθησης. Ο μηχανισμός 

παρακολούθησης αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί και έχει 

γίνει μια εισήγηση από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας. Αυτή 

την στιγμή θα κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους 

προκειμένου να κλείσουμε και αυτή την υποχρέωση.  

Αιρεσιμότητα 2.1. Είναι η γνωστή αιρεσιμότητα που έχει 

από πίσω της και μια αυτοδέσμευση για την ψηφιακή 

ανάπτυξη. Ήταν κομβικής σημασίας το γεγονός ότι 

συγκροτήσαμε μια Γενική Γραμματεία για την ψηφιακή 

πολιτική. Αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής έχει καταρτίσει , το είπε και ο  εκπρόσωπός της,  

ακούστηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ακούστηκαν 

διάφορα κομμάτια, τα συνθέτω τώρα , έχει καταρτιστεί ένα 

σχέδιο δράσης ,  έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

οποίο τι λέει; Λέει πως θα καλύψουμε εκείνες τις εκκρεμότητες 

που είχαμε ως χώρα. Πιστεύω ότι αυτό μέχρι 30 Οκτωβρίου θα 

έχει μπει σε μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και 

επομένως θα είμαστε σε θέση στο διάστημα , το μικρό 
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διάστημα που μας απομένει , να κλείσουμε τις υποχρεώσεις 

γιατί από πίσω από τις αιρεσιμότητες θέλω να τονίσω ότι 

κρέμονται πόροι, κρέμονται χρήματα. Επομένως είναι 

σημαντικό κάθε αιρεσιμότητα  που κλείνει να αντιλαμβανόμαστε 

ότι αμέσως απελευθερώνονται και οι πόροι για να κάνει η 

χώρα αυτά που έχει σχεδιάσει.  

Αιρεσιμότητα  4.1. Η  αιρεσιμότητα  της ενεργειακής 

απόδοσης. Εδώ λοιπόν αυτή η αιρεσιμότητα  θα είμαι ειλικρινής  

έχει περάσει από πολλά στάδια και από πολλές έτσι 

διαδικασίες. Είμαστε στη φάση κατάρτισης των εκθέσεων . Η 

πρώτη έκθεση για τις μονοκατοικίες έχει ολοκληρωθεί .  

Πολυκατοικίες και γραφεία είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης. Το 

χρονοδιάγραμμα έχει μεταφερθεί . Αυτό είναι ένα κακό σημάδι 

μεν για τη χώρα , από την άλλη αυτή είναι και η σκληρή 

πραγματικότητα της δημόσιας διοίκησης . Θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι είμαστε στο τελικό στάδιο για την τροποποίηση 

του ΚΕΝΑΚ με  βάση τις εκθέσεις αυτές έτσι ώστε να μπορεί να 

γίνει και η προκήρυξη των έργων.  

6.1. Ακούστηκαν πολλά. Είναι μια απαιτητική διαδικασία . 

Εδώ έχουμε δύο κριτήρια. Είναι το ένα κριτήριο της 

τιμολογιακής πολιτικής και ένα κριτήριο για τα σχέδια λεκανών 

απορροής. Είναι μια απαιτητική διαδικασία για τον τομέα των 

υδάτων να διαμορφώσεις και τιμολογιακή πολιτική και να 

ολοκληρώσεις τα σχέδια λεκανών απορροής. Απαιτεί βήματα 

από τη δημόσια διοίκηση, κινήσεις σημαντικές που εμπλέκουν 

πολλούς φορείς . Εμείς φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να 

έχουμε μια ΚΥΑ, ένα σχέδιο μάλλον κοινής υπουργικής 

απόφασης με την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η 

χώρα στον τομέα της τιμολογιακής πολιτικής όλων των 

χρήσεων των νερών. Αυτό το σχέδιο της ΚΥΑ έχει σταλεί στη 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, υπάρχει μια ανταλλαγή 

σχολίων και μια ας πούμε δουλειά που γίνεται σε επίπεδο 

χώρας από τη Ειδική Γραμματεία Υδάτων που είναι ο φορέας 

πολιτικής για να καλυφθούν αυτά τα σχόλια με τον καλύτερο 

τρόπο. Στο δεύτερο κριτήριο που είναι τα σχέδια λεκανών 

απορροής εδώ η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ως αρμόδιος 

φορέας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να 
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προσπαθήσει να καλύψει τις απαιτήσεις που έχουν 

ενσωματωθεί μέσα στο σχέδιο δράσης σε όλα τα 

προγράμματα. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια 

και νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και με τη βοήθεια 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .  

6.2. Το είπαμε. Εδώ ε ίχαμε δυο κριτήρια σε εκκρεμότητα . 

Το βασικό κριτήριο ήταν η επικαιροποίηση του Περιφερειακού 

Σχεδίου για τη Διαχείριση Στερεών  Αποβλήτων. Πράγματι είναι 

το πρώτο σχέδιο , έχει αναρτηθεί, εμείς θα το στείλουμε, 

είμαστε στη διαδικασία του να το στείλουμε αν δεν το έχουμε 

ήδη στείλει , δεν το ξέρω γιατί σήμερα δεν είμαι στο γραφείο 

μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως  κριτήριο της  

επαναχρησιμοποίησης γιατί τα μέτρα της 

επαναχρησιμοποίησης είναι μέσα στο περιφερειακό σχέδιο. 

Επομένως απελευθερώνεται αυτή η υποχρέωση και 

εκκρεμότητα για την Περιφέρεια  Κρήτης τόσο για το 

περιφερειακό πρόγραμμα όσο και για το τομεακό. Αυτό 

σημαίνει ότι  οι δράσεις του τομεακού θα μπορούσαν να 

προωθηθούν στο επίπεδο της Περιφέρειας το οποίο είναι πολύ 

σημαντικό όπως καταλαβαίνετε.  

Η αιρεσιμότητα  7.1. είχε μια εκκρεμότητα σε σχέση με 

τους δικαιούχους έργων μεταφορών. Αυτή η αιρεσιμότητα  εμείς 

τη θεωρούμε ότι την έχουμε καλύψει . Ξέρουμε ότι η απάντηση 

παρ’ όλο που τυπικά εκκρεμεί να μπει στο σύστημα της 

ανταλλαγής πληροφοριών που έχουμε με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το έγγραφο με το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, 

μας επιβεβαιώνει την αυτοαξιολόγηση που έχουμε κάνει 

ξέρουμε ότι όμως αυτό έχει υπογραφεί και επομένως 

θεωρούμε ότι 7.1, 7.2 και 7.3 αιρεσιμότητες που αφορούν τις 

μεταφορές έχουν κλείσει. Για την Κρήτη είναι η 7.1, άρα τα 

θέματα των μεταφορών είναι καλυμμένα.  

8.5. Σχετίζεται με την προσαρμογή των εργαζομένων. 

Εδώ θεωρούμε το Υπουργείο Εργασίας έχει καταρτίσει ένα 

σχέδιο δράσης για την αλλαγή και την αναδιάρθρωση στον 

τομέα εργασίας και ανεργίας το οποίο έχει αποσταλεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει στείλει 
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σχόλια . Επομένως επεξεργαζόμαστε τα σχόλια και οδεύουμε 

και εδώ προς έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα.  

9.1. 9.1 είναι η γνωστή αιρεσιμότητα  που αφορά τη 

φτώχεια. Έχει εκπληρωθεί, έχουμε εγκεκριμένη περιφερειακή 

στρατηγική , είμαστε okay.  

9.2 για τους Ρομά η στρατηγική αντίστοιχα την  έχουμε 

εκπληρώσει . Όπου βλέπετε πράσινα σημαίνει ότι είμαστε 

καλά. Τα κόκκινα τα έχουμε βάλει για να ξέρουμε τις 

εκκρεμότητές μας.  

9.3. Εδώ είναι το πλαίσιο για την υγεία, η αιρεσιμότητα  

για την υγεία. Είχαμε δύο κριτήρια . Το ένα κριτήριο ήταν τα 

μέτρα για την αποδοτικότητα, το δεύτερο ήτανε το σύστημα 

παρακολούθησης. Τα μέτρα για την αποδοτικότητα έχουν 

ολοκληρωθεί, έχει γίνει η διαβούλευση με τις Περιφέρειες και 

περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και να αναρτηθεί 

στη βάση προκειμένου να ενημερωθεί  και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Το σύστημα παρακολούθησης είναι σε εξέλιξη . 

Θεωρούμε με την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης θα 

ολοκληρωθεί και αυτό.  

10.1. Είμαστε okay για την πρόωρη εγκατάλειψη 

σχολείου. Δεν  τη συζητώ , συγγνώμη , ωραία . 

10.2 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης το έχουμε 

εκπληρώσει, έχουμε και απάντηση της επιτροπής , άρα είμαστε 

okay. 

10.4 επίσης, δεν το συζητώ , το προσπερνώ . 

Πάμε στις δημόσιες συμβάσεις. Νομίζω ότι έγινε 

αναλυτική παρουσίαση και από το Γενικό Γραμματέα. Είμαστε , 

είχαμε τρία κριτήρια. Να τα ξαναπώ έτσι για να είμαστε όλοι 

καθαροί και να καταλαβαίνουμε τι λέμε.  

Λοιπόν, το ένα κριτήριο είχε να κάνει με την 

αποτελεσματική εφαρμογή. Ψηφίσαμε λοιπόν το νέο νόμο και 

εδώ λοιπόν είμαστε στη φάση κατάρτισης των προτύπων 

τευχών και των κατευθυντηρίων γραμμών. Αυτά είναι σίγουρα 

ένα θεσμικό πλαίσιο , το οποίο είναι ένα πλαίσιο το οποίο 

εξελίσσεται. Ακούσατε το Γενικό Γραμματέα, υπάρχει 

δέσμευση της ΕΑΔΥΣΥ θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο.  
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Στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο κριτήριο που αφορά την 

παραμετροποίηση της πλατφόρμας για τις ηλεκτρονικές 

συμβάσεις. Μέχρι 31/12/2016 , μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτό 

θα έχει μπει σε πιλοτική λειτουργία . Άρα στενή 

παρακολούθηση και προχωράμε νομίζω στη σωστή 

κατεύθυνση με βάση το χρονοδιάγραμμα.  

Το τρίτο κριτήριο έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Οι  δύο 

επιχειρησιακοί φορείς σε αυτό το χώρο που είναι η Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης  και η ΜΟΔ για τα στελέχη των 

διαχειριστικών αρχών έχουν καταρτίσει το σχέδιό τους, το 

έχουν αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούμε ότι 

με βάση την αυτοαξιολόγησή μας εκπληρώνουμε αυτούς τους 

όρους και τις υποχρεώσεις.  

Συγγνώμη, ξέχασα έχουμε και μια τελευταία αιρεσιμότητα  

που ήταν μια αιρεσιμότητα  που κυρίως είναι στην αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Οικονομίας που αφορά τα στατιστικά 

συστήματα. Είναι μια αιρεσιμότητα  απαιτητική, που βάζει τη 

βάση του να έχει η χώρα αξιόπιστα στατιστικά συστήματα για 

την παρακολούθηση των δεικτών των προγραμμάτων. Αυτή η 

αιρεσιμότητα  όπως καταλαβαίνετε σε μια χώρα με στατιστικά 

συστήματα φτωχά ήταν μια πρόκληση για την εθνική αρχή 

συντονισμού. Αυτή τη στιγμή είχαμε δεκαοκτώ  ενέργειες, 

έχουμε υλοποιήσει τις δέκα. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά 

βήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς για να κλείσουμε αυτό που 

εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο.  

Πριν όμως τα πω αυτά να πω ότι η δική μας,  ας πούμε, ο 

δικός μας σχεδιασμός ήταν να φτιάξουμε ένα ενιαίο σύστημα 

παρακολούθησης των δεικτών, ένα δυναμικό κείμενο, μεγάλο 

κείμενο στο οποίο μέσα έχουμε καταγράψει και περιγράψει 

όλες τις αρχές, το πλαίσιο, τις απαιτήσεις για τα θέματα των 

δεικτών τα οποία θέλω να σας πω ότι είναι πολύ απαιτητικά σε 

αυτή την προγραμματική περίοδο και δεν έχουν καμία σχέση 

με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Αυτό λοιπόν 

το ενιαίο σύστημα έχει καταρτιστεί, θα επικαιροποιηθεί μέχρι 

το τέλος της χρονιάς με στόχο να καλύψουμε την αιρεσιμότητα . 

Ουσιαστικά είναι το εργαλείο κάλυψης της αιρεσιμότητας.  
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Οι δύο κρίσιμες λοιπόν ενέργειες που θέλουμε αυτή τη 

στιγμή να επιτύχουμε είναι, να ενσωματώσουμε στα έντυπα 

του ΣΔΕ όλες τις απαιτήσεις των δεικτών και να μπούνε μέσα 

στο ΟΠΣ,  άρα να είναι διαθέσιμα στις διαχειριστικές αρχές και 

στους δικαιούχους και δεύτερον να ενσωματώσουμε στο Ο ΠΣ 

αυτό που ονομάζουμε δελτίο ταυτότητας δείκτη το οποίο 

ουσιαστικά θα καλύπτει όλη τη στατιστική επικύρωση των 

δεικτών. Δηλαδή θα ξέρω τη διαδρομή ποιος το μαζεύει, κάθε 

πότε, τι  στοιχεία, με ποια μεθοδολογία. Αυτά τα δύο στοιχεία 

για μας είναι κομβικά και όλη μας ας πούμε η ενέργεια αυτή τη 

στιγμή είναι στοχευμένη στο να καλύψουμε αυτή τη γενική 

αιρεσιμότητα  με τη βοήθεια και της ΕΥΘΥ  γιατί η ΕΥΣΣΑ,  η 

δικιά μας υπηρεσία έχει τον πρώτο λόγο . Και  της ΕΥΘΥ  και 

του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αλλά και των 

Διαχειριστικών Αρχών γιατί οι Διαχειριστικές Αρχές 

συμπληρώνουν αυτά τα δελτία με τους δείκτες που έχουν 

ενσωματώσει στα προγράμματά τους. Άρα χρειαζόμαστε και τη 

βοήθεια της Διαχειριστικής Αρχής .  

Αυτά από μένα. Ο κ. Κίρκογλου ξέρω ως ΕΥΣΕΚΤ θέλει 

να κάνει μια μικρή συμπλήρωση στο κομμάτι των στατιστικών .  

Σας ευχαριστώ πολύ και ότι θέλετε είμαι στη διάθεσή σ ας.  

 

ΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΥΣΕΚΤ) : 

Καλησπέρα και από μένα .  

Είμαι ο Χρήστος ο Κίρκογλου από την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού και Παρακολούθησης των Δράσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας .  

Πολύ συνοπτικά θα περιγράψω δύο ενέργειες που έχουν 

γίνει στο πλαίσιο της ίδιας αιρεσιμότητας το γενικής εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητας 7 από την υπηρεσία μας. Η μια 

ενέργεια αφορά το ενιαίο σύστημα δεικτών, διορθώσεις 

δεικτών ΕΚΤ στα ΠΕΠ και η δεύτερη κάποιες ρυθμίσεις για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.  
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Σε σχέση λοιπόν με το πρώτο θέμα η υπηρεσία έχει 

εκπονήσει ένα σχέδιο προτάσεων, αλλαγών και διορθώσεων 

των δεικτών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα ΠΕΠ , το 

έχει αποστείλει στις Περιφέρειες, στις Διαχειριστικές Αρχές για 

υπηρεσιακή διαβούλευση από το Σεπτέμβριο και το σχέδιο 

αφορά σε διάφορες τεχνικές αλλαγές , διορθώσεις δεικτών ή 

προτάσεις αντικατάστασης δεικτών με βάση την μέχρι τώρα 

εξειδίκευση και με μια προσπάθεια να καλυφθεί όλο το εύρος 

των παρεμβάσεων. Το θέμα είχε  επικοινωνηθεί και με τη 

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 

οποία έχει απαντήσει ότι περιμένει αναλυτική πρόταση. Έτσι 

λοιπόν μετά την ολοκλήρωση αυτής της περιόδου που ζούμε 

αυτό το μήνα των Επιτροπών Παρακολούθησης θα γίνει μια 

επιπλέον συνεργασία και υπηρεσιακή διαβούλευση με τις 

Διαχειριστικές Αρχές ώστε να αποφασιστούν οι αλλαγές και να 

εκπονηθεί ένα τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας.  

Όσον αφορά γενικότερα τους δείκτες στο Κοινωνικό 

Ταμείο θα ήθελα να σημειώσω ότι η υπηρεσία μας έχει 

συντονίσει το θέμα των δεικτών στις προσκλήσεις που έχουν 

εκπονηθεί και έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τώρα στις 

Περιφέρειες με τη χρήση επιπλέον δεικτών - όπου χρειάστηκε 

και όπου εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται  - στο πέραν των δεικτών 

που περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα.  

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα έχουμε σε συνεργασία με 

την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης , μια άλλη 

υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού δηλαδή , έχουμε 

συνεργαστεί με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα  ώστε να αναπτυχθούν οι αναγκαίες νομοθετικές 

ρυθμίσεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη μέτρηση των κοινών δεικτών, των 

πράξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα ΠΕΠ.  

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν ότι το έτος 

που διανύουμε έχει ψηφιστεί ο νόμος 4403 ο οποίος 

περιλαμβάνει κυρίως τρεις βασικές ρυθμίσεις γ ια τα θέματα 

αυτά. Θα τα  αναφέρω πολύ συνοπτικά. Η πρώτη ρύθμιση έχει 

να κάνει ότι ορίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω 
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δεδομένων. Προβλέπει ο νόμος ότι  ένας είναι ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας , το Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και 

Τουρισμού. Έτσι  θα εκδοθεί μια άδεια χρήσης προσωπικών 

δεδομένων στο εν λόγω Υπουργείο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει; 

Σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην 

υλοποίηση των δράσεων και άρα στην παρακολούθηση 

δεικτών και στη συλλογή στοιχείων όπως είναι οι 

Διαχειριστικές Αρχές, οι δικαιούχοι, οι ενδιάμεσοι φορείς 

διαχείρισης κ.τ.λ . δεν χρειάζεται να υποβληθούν στις 

διαδικασίες που προβλέπει ο βασικός νόμος για τα προσωπικά 

δεδομένα ο 2472 /1977 εφόσον ορίζεται ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας το Υπουργείου Οικονομίας. Άρα είναι εμφανείς  

και προφανείς  οι επιπτώσεις στη μείωση  της γραφειοκρατίας 

και των χρόνων που θα απαιτούνταν σε διαφορετική 

περίπτωση για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.  

Το δεύτερο πεδίο , βασικό , που προέβλεπε ο νόμος είναι 

ότι προβλέπει τη δυνατότητα επεξεργασίας όλων των 

δεδομένων και των ευαίσθητων χωρίς τη συγκατάθεση των 

υποκειμένων τους, των ωφελουμένων δηλαδή . Έτσι με την 

υποχρεωτική συμπλήρωση των δεδομένων αυτών είναι βέβαιο 

ότι μπορούν να συμπληρωθούν τα στοιχεία τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη συμπλήρωση των δεικτών. Αυτό είναι κάτι 

πολύ σημαντικό γιατί σε  νέα περίοδο έχει εισαχθεί ας το πούμε 

η πρακτική ή ένα είδος δεικτών τα λεγόμενα micro-data τα 

οποία είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται και να 

αποτυπώνονται και να απολογίζονται και είναι  και 

συνδεδεμένα με τις πληρωμές. Άρα είναι πολύ σημαντική αυτή 

η ρύθμιση του νόμου.  

Τέλος , το τρίτο πεδίο που ορίζει ο νόμος είναι ότι οι 

Διαχειριστικές Αρχές , σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο 

γενικός κανονισμός , στους σκοπούς της επεξεργασίας έχουν 

τα θέματα και της παρακολούθησης αλλά και της αξιολόγησης. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να διεξάγονται έρευνες  

και αξιολογήσεις με πρόσβαση των αξιολογητών στα 

προσωπικά δεδομένα και να επιτυγχάνονται οι σκοποί της 

αξιολόγησης.  
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Θέλω να ενημερώσω επίσης ότι τον επόμενο μήνα θα 

πραγματοποιηθεί  ένα σεμινάριο που προγραμματίζει η 

υπηρεσία μας με όλους τους εμπλεκόμενους για να γίνουν 

γνωστό σε όλες οι απαιτήσεις του νόμου 2472 /97 σχετικά με 

τις υποχρεώσεις με τα προσωπικά δεδομένα.  

Τέλος μια και έχω το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τη 

Διαχειριστική Αρχή - με την ευκαιρία που έχω το  λόγο για να 

μην δευτερολογήσω - για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι 

τώρα σε όλη την ενεργοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου. Αυτή η συνεργασία όπως ανέφερε και η 

Κα Κασσωτάκη  στην πρώτη της παρουσίαση έχει επιτρέψει να 

ενεργοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός δράσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Βέβαια υπάρχουν πολλές 

άλλες δράσεις να ενεργοποιηθούν και είμαστε πάντα στη 

διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής αλλά επίσης αυτή η 

συνεργασία είχε επιτρέψει - θα ήθελα να σημειώσω και κάτι 

που δεν ακούστηκε σήμερα - ότι σε πέντε δράσεις από αυτές 

έχει γίνει η χρήση των λεγόμενων επιλογών απλουστευμένου 

κόστους που είναι μια πρακτική που προβλέπουν οι 

κανονισμοί και στην οποία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία αναμένεται να έχει 

προφανείς  και θέλω να πιστεύω και πρωτοφανείς  θετικές 

επιπτώσεις στη μείωση του διοικητικού κόστους και για τη 

Διαχειριστική Αρχή και για τους δικαιούχους αλλά και να 

θωρακίσει τις δράσεις απέναντι στα θέματα των ελέγχων με τη 

μείωση του λεγόμενου στατιστικού λάθους στους ελέγχους , 

που αυτός ήταν και ένας από τους πρωταρχικούς λόγους που 

η πρακτική αυτή των επιλογών απλουστευμένου  κόστους έχει 

προταθεί και έχει περάσει στους κανονισμούς από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να ευχαριστήσω βέβαια και για τη 

διοργάνωση της συνάντησης και την υπέροχη και εξαιρετική 

όπως πάντα φιλοξενία.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Εμείς  ευχαριστούμε και τους δύο ομιλητές. Δεν ξέρω 

αν κάποιος από τα μέλη της επιτροπής θα ήθελε κάτι να 
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προσθέσει σε αυτό , στα θέματα της αιρεσιμότητας, των 

αιρεσιμοτήτων. Εάν όχι τότε ας περάσουμε στο επόμενό μας 

θέμα για να σας παρουσιάσουμε πως εμείς εδώ στην Κρήτη 

προχωράμε την εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης και κυρίως αυτές που εφαρμόζονται στον 

αστικό χώρο, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  

 

V. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής 

Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Ανάπτυξης  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν τι έχει 

γίνει μέχρι σήμερα στο κομμάτι της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης. Η  εξειδίκευση της στρατηγικής έγινε στην τρίτη 

γραπτή διαδικασία που προχωρήσαμε και επειδή στο 

πρόγραμμά μας ήταν συγκεκριμένες οι δύο πόλεις οι οποίες 

ήταν υποψήφιες,  το Ηράκλειο και τα Χανιά , έγινε η σχετική 

πρόσκληση για την υποβολή των στρατηγικών με καταληκτική 

ημερομηνία την 30η  Σεπτεμβρίου του 2016. Αυτή τη στιγμή 

έχουν υποβληθεί αυτές οι στρατηγικές και είμαστε στη 

διαδικασία της αξιολόγησης με στόχο η διαδικασία της 

αξιολόγησης και ο ορισμός του ενδιάμεσου φορέα όπως έχει 

αποφασιστεί με το ελάχιστο όπως προβλέπει ο κανονισμός να 

έχει ολοκληρωθεί στις 31/12/2016. Αυτή είναι όλη η εικόνα σε 

τέσσερις γραμμές.  

Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πιο αναλυτικά ο 

προϋπολογισμός που προκηρύχτηκε έφτανε τα 24.000.000 ,00 

ευρώ εκ των οποίων τα 22 περίπου ήταν το ΕΤΠΑ και τα 

2.2000.000,00 το ΕΚΤ. Προσθετικά δόθηκαν περίπου 

160.000,00 από την τεχνική βοήθεια για τη δημοσιότητα των 

δύο σχεδίων και για Τεχνικού Συμβούλου όπου χρειαζόταν.  

Βλέπετε στους πίνακες που τους έχετε και - δεν θα μείνω 

αναλυτικά - ποια ήταν η ενδεικτική κατανομή από την πλευρά 

μας στο κομμάτι των αξόνων και των επενδυτικών 

δραστηριοτήτων.  
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Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πρόσκλησης το Ηράκλειο 

ήρθε  με μια πρόταση σε μια περιοχή που περιλαμβάνεται  το 

συνεκτικό ιστορικό κέντρο της πόλης αναπτυσσόμενο δυτικά 

και ανατολικά με μια πρόταση σε σχέση με την πρόσκληση  

που φτάνει τα 13.000.000 ,00 ευρώ για το ΕΤΠΑ  και 

1.312.500,00 για το ΕΤΠ , μια συνολική πρόταση 

14.372.000,00 ευρώ και τα Χανιά με μια περιοχή που 

περιλαμβάνει την παλιά πόλη επεκτεινόμενη κατά ένα μέρος  - 

ίσως δεν φαίνεται καθαρά σε αυτό το χάρτη - επεκτεινόμενο σε 

μια περιοχή γύρω από την παλιά πόλη των Χανίων με ένα 

προϋπολογισμό που φτάνε περίπου τα 10.000.000 ,00. Οι δύο 

λοιπόν αυτές πόλεις ενώ ο προϋπολογισμός πρόσκλησης ήταν 

23.937.000,00 έφτασαν οι προτάσεις τους στα 24.663 .000,00, 

βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης, η λογική λέει  ότι, ο 

προγραμματισμός λέει ότι μέχρι το τέλος του Νοέμβρη θα 

έχουμε μια πρώτη εικόνα επιλεξιμοτήτων ή μη σε σχέση με τις 

δράσεις που έχουμε, έχουν υποβάλει και ευελπιστούμε ότι 

μέσα στο Δεκέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει και τη διαδικασία 

της ανάθεσης του ενδιάμεσου φορέα για να μπορέσουμε αρχές 

του 2016 με γραπτή  διαδικασία να εξειδικεύσουμε τις πρώτες 

δράσεις που προβλέπονται ανά επενδυτική προτεραιότητα στα 

σχέδιά τους.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Εγώ θα ήθελα να πω ότι δώσαμε μια βαρύτητα στη 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη η οποία αποτελεί και υποχρέωση, 

στη συγκεκριμένη υποχρέωση μέσα στο ΣΕΣ. Νομίζω ότι ήταν 

πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε και 

συζητήσαμε με τις δύο πόλεις . Ήταν, νομίζω ότι αυτή τη φορά 

φαίνεται η ωριμότητα που υπάρχει από την δουλειά π ου 

έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια από το Γ΄  Κοινωνικό Πλαίσιο 

Στήριξης μέχρι και τώρα στο πρόγραμμα που τελείωσε για την 

εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων.  Φυσικά 

είχαν να αντιμετωπίσουν μια νέα πρόκληση διότι τώρα δε 

μιλάμε για διαφορετικές επενδυτικές προτεραιότητες και 

φιλοσοφίες στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ήταν επίσης 

σημαντικό ο τρόπος με τον οποία προσδιορίσαμε το ρόλο του 
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ενδιάμεσου φορέα των δύο αστικών κέντρων λοιπόν οι οποίοι 

επέλεξαν να παραμείνουν στα ελάχιστα απαιτούμενα για τη 

δική τους συνεισφορά στη διαδικασία διαχείρισης που σημαίνει 

όπως είπε ο κ .  Μπαλαντινάκης απλά στην αξιολόγηση των 

δράσεων που θα επιλεγούν. Συνεπώς θα αξιολογηθεί ο 

ενδιάμεσος φορέας με αυτήν ακριβώς τη λογική και έτσι 

πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε πολύ συνεκτικά πλέον σχέδια 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  στις δύο πόλεις της Κρήτης μέχρι 

το τέλος του χρόνου για να μπορούν γρήγορα να μπουν σε 

τροχιά υλοποίησης.  

Όσον αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στον 

υπόλοιπο χώρο έχει αρχίσει ένας πρώτος κύκλος συζητήσεων 

με τους Δημάρχους για να δούμε και να ανταλλάξουμε 

κάποιους προβληματισμούς πάνω στον τρόπο δουλειάς . 

Νομίζω αφού κλείσουμε αυτό το φάκελο της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης μπορούμε πλέον να εντατικοποιήσουμε και την 

προσπάθειά μας προς την άλλη κατεύθυνση και έτσι να 

υλοποιήσουμε και τα αναφερόμενα στο πρόγραμμά μας για την 

εφαρμογή των ΟΧΕ , των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων στην Περιφέρεια  Κρήτης.  

Κάποια ερώτηση;  

 

ΚΟΠΑΣΗΣ:  Να μου επιτρέψετε να παρέμβω  

Τα Τεχνικά Επιμελητήρια νομίζω και στην ανατολική και 

στην δυτική Κρήτη είχαν συμμετοχή στην κατάρτιση των 

προγραμμάτων αυτών και στη διαβούλευση που έγινε σε 

αρκετές φάσεις. Η διαπίστωση η δική μου ήταν αν και δεν 

συμμετείχα ο ίδιος σε όλα , συμμετείχε ο αντιπρόεδρος του 

ΤΕΕ του ΔΚ ο Σπύρος ο Σοφιανός τουλάχιστον στα Χανιά ότι 

υπήρχε έτσι θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν ήταν η διάχυση 

της πληροφορίας στο Δήμο Χανίων ο οποίος συγκροτούσε 

αυτές τις συναντήσεις , συγκαλούσε αυτές τις συναντήσεις για 

τα οποία θέματα όπως επίσης και ο ρόλος που θα είχαν οι 

συμμετέχοντες στην κατάρτιση του προγράμματος την επόμενη 

μέρα δεν ήταν αρκετά αποσαφηνισμένος . Αυτό το λέω, 

φαντάζομαι γνωρίζω  δηλαδή  πολύ καλά ότι είστε έτσι κι 

αλλιώς διαθέσιμοι κάθε φορά για να δώσετε αυτή την 
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πληροφορία και είναι γνωστό αυτό. Το λέω όμως πιο 

στοχευμένα και είναι και στο κείμενο που θα σας στείλουμε 

σαν επιμελητήριο να εξετάσετε το ενδεχόμενο φορείς όπως 

αναφέρθηκε και πριν τα επιμελητήρια για παράδειγμα θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στη διάχυση της πληροφορίας . 

Δηλαδή  πιο στοχευμένα,  το λέω ότι άνθρωποι οι  οποίοι έχουν 

την εμπειρία από τέτοιου είδους διαδικασίες ενδεχόμενα θα 

ήταν στη διάθεσή σας εάν θέλετε να τους αξιοποιήσετε για να 

συνεισφέρουν στην ενημέρωση και των τελικών δικαιούχων  

που είναι οι Δήμοι και που δεν έχουν κάθε φορά το μηχανισμό 

αυτό και  όποιων άλλων εν πάση περιπτώσει είναι δικαιούχοι 

εν τέλει.    

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια και από 

τους δύο Δήμους στο επίπεδο της διαβούλευσης και οι δύο 

Δήμοι αντιμετώπισαν μια πρωτόγνωρη φιλοσοφία στη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη και ίσως εκεί να υπάρχει μια ασάφεια . Εκείνο 

όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι στην όποια περίπτωση 

δεν καταλήγουμε τώρα. Αυτή η διαβούλευση δεν κατέληξε σε 

συγκεκριμένα έργα , δεν κατέληγε σε συγκεκριμένα έργα , 

κατέληγε σε επίπεδο δράσεων . Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο 

αρκετό από τη στιγμή πλέον που θα εγκριθεί το σχέδιο και 

μέσα από τις προσκλήσεις οι οποίες θα εκδοθούν στη 

συνέχεια να ενεργοποιηθούν και να κινητοποιηθούν οι φορείς 

για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην υλοποίηση 

συγκεκριμένων έργων. Άρα , λοιπόν, η διαβούλευση δεν 

οδήγησε σε έργα και σε αποκλεισμούς αλλά οδήγησε σε 

δράσεις οι οποίες μέσω προκηρύξεων θα έρθουν στη συνέχεια,  

ναι , και βέβαια είμαστε συνεχώς , είναι ένα σχέδιο το οποίο 

μπορεί να δεχτεί τροποποιήσεις και να ενσωματώσει εμπειρία 

και άλλου είδους θέματα και στην πορεία. Οπότε είναι μια ...  

 

ΚΟΠΑΣΗΣ:  Μια διευκρίνιση.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ναι.  
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ΚΟΠΑΣΗΣ:  Δεν έκανα λόγο για αποκλεισμό , έκανα λόγο για 

αδυναμία κατανόησης  των ρόλων. Είναι κάτι διαφορετικό , έτσι 

για την αλήθεια του πράγματος.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Φτάνουμε προς το τέλος , ναι, όχι ακριβώς, αλλά στο 

τέλος. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε και το  σχέδιο 

αξιολόγησης. Πώς θα αξιολογήσουμε τόσο το πρόγραμμα όσο 

και διάφορες στρατηγικές του προγράμματος και η αξιολόγηση 

διαφοροποιείται αυτή την προγραμματική σε σχέση με αυτή 

που ίσχυε στο παρελθόν. Μιλάμε για πολλές αξιολογήσεις σε 

διάφορα επίπεδα. Το  σχέδιο αυτό εγκρίνεται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης , συνεπώς μετά από τη συζήτηση 

θα θέλουμε την δική σας έγκριση. Παρακαλώ ακούστε σε τι 

συνίσταται αυτό το σχέδιο αξιολόγησης.  

 

2. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του 

Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014 -

2020 

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Δεν υπόσχομαι ότι θα είμαι σύντομος 

όμως εδώ γιατί πρέπει να πάρετε απόφαση , οπότε όχι δεν θα 

είναι πέντε λεπτά , θα είναι δέκα.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μαρία να ρωτήσω κάτι ; Μου επιτρέπετε να 

ρωτήσω κάτι από το προηγούμενο θέμα των αστικών 

αναπλάσεων;  Είπατε ότι ...  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Όχι αναπλάσεων.  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ναι.  

Είπατε οι ΟΧΗ αφορούν τους υπόλοιπους; Άρα αυτοί που 

έχουν πάρει ήδη εξ απονομής την μερίδα του λέοντος θα είναι 

τουλάχιστον εκτός της επόμενης διεκδίκησης ή θα τους 

βάλουμε και αυτούς στα πόδια μας για άλλη μια φορά;  
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να ζητήσω το λόγο πριν ολοκληρώσουμε τη 

συνεδρίαση και πριν περάσουμε στο σχέδιο της αξιολόγησης 

να πούμε δύο λόγια για την υπηρεσία του AFCOS από όπου 

προέρχομαι που έχει οριζόντιο ρόλο. Να το ολοκληρώσουμε 

στο τέλος. Ωραία , εντάξει , γιατί μέχρι τώρα μιλούσατε για την 

εξειδίκευση κ.τ.λ.  οπότε είπα να περιμένω προς το τέλος της 

συνεδρίασης .  

Ευχαριστώ.  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Ωραία , ας δούμε σε τι συνίσταται αυτό το 

σχέδιο αξιολόγησης .  

Κατ’ αρχάς να δούμε τι κάνουμε σε αυτή την περίοδο . 

Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε μια εκ των προτέρων 

αξιολόγηση και είχαμε μια αξιολόγηση μετά το τέλος των 

προγραμμάτων . Σε αυτή την περίοδο έχουμε αξιολογήσεις καθ ’ 

όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, αξ ιολογήσεις κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης, επιπτώσεων είτε αξιολογήσεις που 

αφορούν την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων , 

είτε αξιολογήσεις επιπτώσεων , είτε σε διάφορες αναφορές 

αξιολόγησης όπου εκεί συνήθως παρουσιάζουν τα 

συμπεράσματα των αξιολογήσεων. Η λογική είναι ότι κάθε 

αξιολόγηση πλέον θα πρέπει να συνδυάζεται  με τη λογική της 

παρέμβασης και με τους ειδικούς στόχους και τους δείκτες 

αποτελέσματος του κάθε προγράμματος.  

Επίσης,  σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι αξιολογήσεις οι 

οποίες προγραμματίζονται κατά την περίοδο αυτή 

υποχρεωτικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης . 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  παίρνει τις αντίστοιχες 

αποφάσεις κάθε φορά, το σχέδιο αξιολόγησης  λοιπόν 

καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή, υποβάλλεται για 

έγκριση  στην Επιτροπή Παρακολούθησης  και φυσικά κάθε 

φορά μπορεί να διαμορφώνεται και να αλλάζει ανάλογα με τις 

συνθήκες εκείνες που υπάρχουν.  

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αξιολόγησης; Περιλαμβάνει μια 

ενδεικτική λίστα των αξιολογήσεων που χρειάζεται και που 

σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν καθώς επίσης και των 
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μεθόδων που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση. 

Περιλαμβάνει επίσης το τι δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για 

την αξιολόγηση, περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα,  ένα 

ενδεικτικό προϋπολογισμό  των αξιολογήσεων και ένα τρόπο 

παρακολούθησης  και διάδοσης των ευρημάτων των 

αξιολογήσεων.  

Όπως θα δείτε στο φάκελό σας που υπάρχει αναλυτικά το 

σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνονται στο σχέδιο το δικό μας 

22 αξιολογήσεις . Όλες οι αξιολογήσεις δεν γίνονται από τη 

Διαχειριστική Αρχή . Υπάρχουν οριζόντιες αξιολογήσεις , θα τις 

δούμε στη συνέχεια , όπως επίσης υπάρχουν και αξιολογήσεις 

που γίνονται παραπάνω της μιας φοράς σε σχέση με το 

αντικείμενο.  

Το συνολικό κόστος του σχεδίου αξιολόγησης χωρίς ΦΠΑ 

είναι 500.620.000 ,00 ευρώ συνολικά και υπάρχουν μέσα σε 

αυτό αξιολογήσεις που αφορούν τη στρατηγική επικοινωνία, 

τις δράσεις της RIS, των επιπτώσεων των υποδομών 

περιβάλλοντος , μεταφορών των κοινωνικών υποδομών , της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων του ΕΚΤ, των επιπτώσεων 

της εφαρμογής των στρατηγικών των ολοκληρωμένων χωρικών 

παρεμβάσεων όπως επίσης συνολικά αποτιμήσεις των 

δράσεων των στρατηγικών που εφαρμόζουμε στην Περιφέρειά 

μας.  

Το σχέδιο αξιολόγησης ξεκίνησε. Ο  κανονισμός αναφέρει 

ότι πρέπει ένα χρόνο μετά την έγκριση του προγράμματος ν α 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η 

διαβούλευση αυτή ξεκίνησε πραγματικά ένα χρόνο μετά την 

έγκριση του προγράμματος .16/12/2015 υποβλήθηκε για σχόλια 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης  και σήμερα ... 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Στην Ευρωπαϊκή ...  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης  και στη συνέχεια σήμερα πρέπει 

να ληφθεί απόφαση για την έγκρισή του.  
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Λοιπόν, να δούμε συνοπτικά ποιες είναι αυτές οι 

αξιολογήσεις. Φαίνεται στον πίνακα αυτό . Οι αξιολογήσεις που 

έχουν γίνει όπως είναι η εκ των προτέρων αξιολόγηση 

αναφέρεται  στο Δεκέμβριο του 2014. Γίνεται πριν την έγκριση 

του προγράμματος. Οι αξιολογήσεις που δεν έχουν κόστος 

γίνονται οριζόντια. Π.χ.  η αξιολόγηση των δράσεων της 

εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής , δηλαδή 

η αξιολόγηση που αφορά την αποτελεσματικότητα των 

δράσεων της ΕΤΑ που είπαμε προηγουμένως , θα γίνει 

οριζόντια σε επίπεδο Ελλάδας από την αντίστοιχη υπηρεσία 

του Υπουργείου Εργασίας που χρηματοδοτεί αντίστοιχες 

δράσεις.  

Η δράση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

που αναφέρεται που θα γίνει τον Απρίλιο του 2017 γίνεται στα 

πλαίσια της λογικής, της οποιασδήποτε αναμόρφωσης του 

προγράμματος που θα μας χρειαστεί , της αναθεώρησης του 

προγράμματος.  

Στη  συνέχεια υπάρχουν μια σειρά από άλλες 

αξιολογήσεις. Φαίνονται αναλυτικά , δεν θέλω να σας κουράσω . 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση μπορούμε να τη δούμε στη 

συνέχεια.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Άρα ήσουν σύντομος.  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Ναι.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Δεν καθυστέρησες.  

Έχετε κάποιο σχόλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ; 

Νομίζω το έχουμε συζητήσει αυτό, το έχουμε εξαντλήσει αυτό 

το θέμα. Μιλάμε λοιπόν για 22. ..  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: Να ξεκαθαρίσω ...  

 



2
η
 συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης      17

ης
   Οκτωβρίου 2016                    σελίδα  134 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ναι.  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ: ... απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 

μέσα στο σχέδιο αξιολόγησης απαντιούνται όλα τα σημεία 

εκείνα τα οποία μπήκαν μέσα από τη διαδικασία της 

διαβούλευσης. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο  3 όπου μπαίνουν τα 

οριζόντια θέματα έχουν απαντηθεί συνολικά.    

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ναι.  

 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ): 

Πολύ σύντομα δύο πραγματάκια σε σχέση με την αξιολόγηση.  

 Εμείς ως Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού 

συντονίζουμε τις αξιολογήσεις σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ  

σε όλα τα προγράμματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι  είναι κομβικής 

σημασίας σε αυτή τη φάση το να εγκρίνουμε το σχέδιο 

αξιολόγησης για να ξεκινήσει η υλοποίησή του.  

Όπως είπε και ο κ . Μπαλαντινάκης ωστόσο τα σχέδια 

αξιολόγησης έχουμε τη δυνατότητα από τον κανονισμό να 

αναθεωρούνται. Επομένως είναι μέσα στις προθέσεις μας,  και 

θέλουμε να το καταθέσουμε εδώ σε αυτή την επιτροπή , να 

προσπαθήσουμε να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των 

αξιολογήσεων και τον προϋπολογισμό που υπάρχει αυτή τη 

στιγμή στα σχέδια αξιολόγησης. Άρα παροτρύνουμε την 

επιτροπή να εγκρίνει το σχέδιο που κατατέθηκε αυτή τη στιγμή 

από την Διαχειριστική Αρχή αλλά να έχουμε στο νου μας ότι 

αυτό το σχέδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί σε μια έτσι - αυτό 

που είπα - σε μια λογική εξορθολογισμού στο αμέσως επόμενο 

διάστημα.  

Εμείς στις δικές μας προθέσεις έχουμε βάλει σαν στόχο 

να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο αξιολόγησης, να κάνουμε 

αξιολογήσεις σε εθνικό επίπεδο για στρατηγικούς τομείς που η 

χώρα τέλος πάντων θέλει να αξιολογήσει και με στόχο την 

κατάρτιση των προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής 
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περιόδου. Σε αυτή λοιπό την φάση θα έχετε και τη δική μας 

πρόταση την οποία θα την περάσουμε από τις Διαχειριστικές 

Αρχές προκειμένου να οριστικοποιήσουμε αυτό το πλάνο και 

να δούμε πως θα το υλοποιήσουμε.  

Αυτό απλά ήθελα να πω σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ . 

Μπαλαντινάκης.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Θα το εγκρίνουμε λοιπόν το σχέδιο; Θα το 

εγκρίνουμε.  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ  

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Εγκρίνεται.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Άρα λοιπόν προχωράμε για να τελειώσουμε με τα 

θέματα της απάτης, τη μικρή αναφορά για την απάτη όπου 

πριν Κα Κονταξάκη εσείς πείτε αυτό που θέλετε να αναφέρετε 

θα ήθελα να πω κι εγώ με τη σειρά μας σαν Διαχειριστική 

Αρχή έχουμε συγκροτήσει την ομάδα για την παρακολούθηση 

των θεμάτων απάτης με συντονιστή τον κ . Τουτσιδάκη  Γιώργο 

ο οποίος είναι στέλεχος της μονάδας β2.  

Έχουμε ήδη κάνει την πρώτη αξιολόγηση το Μάρτιο του 

2016 . Συνεπώς έχουμε εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 

φαντάζομαι ότι από εκεί και μετά είμαστε πλέον έτοιμοι για να 

προχωρήσουμε σε άλλους είδους επισημάνσεις κ.τ.λ . 

Υπάρχουν συνήθως θέματα , όχι πολλά , αλλά εντοπίζονται 

θέματα και θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε.  

Δεν ξέρω τι εσείς θα θέλατε να προσθέσετε σαν υπηρεσία 

αρμόδια για το θέμα.  

 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ : Ευχαριστώ πολύ .  

Επειδή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης  και επειδή είναι μια καινούργια 
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υπηρεσία , η υπηρεσία AFCOS. Να πούμε κάποια γενικά 

πράγματα για το ρόλο της.  

Είμαι η Ελένη Κονταξάκη, εδώ το  έχουμε γράψει λάθος 

λίγο το όνομα, δεν πειράζει, είμαι από τη Γενική Γραμματεία 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και είμαστε εδώ με το 

ρόλο της Γενικής Γραμματείας και ως υπηρεσία AFCOS. Τα 

αρχικά του AFCOS έρχονται από το Anti-Fraud Coordination 

Service. Είναι μια καινούργια υπηρεσία που θεσμοθετήθηκε με 

τον κανονισμό 883 /2013 και είναι μια υποχρέωση των κρατών  

–μελών, η δημιουργία της είναι μια υποχρέωση των κρατών  -

μελών για συνεργασία και συντονισμό με τις εθνικές και 

ευρωπαϊκές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της απάτης και 

την εν γένει προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το ρόλο του συντονιστή σε 

θέματα καταπολέμησης της απάτης συμμετέχουμε και στο 

μηχανισμό υλοποίησης του ΕΣΠΑ και μένει να 

θεσμοθετήσουμε, να ολοκληρώσουμε τη θεσμοθέτηση του 

ρόλου μας και μέσα από την επόμενη τροποποίηση του 4314.  

Εν τω μεταξύ και μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα όσα 

προβλέπονται, όλα όσα πρέπει να γίνουν για την πλήρη 

θεσμοθέτηση και μέσα από το 4314 και μέσα από τον ιδρυτικό 

νόμο της Γενικής Γραμματείας , που και αυτός θα τροποποιηθεί 

το επόμενο διάστημα , είμαστε ήδη σε συνεργασία με τις 

κεντρικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και με την Ειδική Υπηρεσία 

Θεσμικής Υποστήριξης που έχει στην ευθύνη της το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου και έχουμε ήδη εντάξει τον ρόλο του 

AFCOS μέσα στο σύστημα διαχείρισης. Στα διαγράμματα ροής 

εργασιών και στις διαδικασίες του.  

Σε αυτές τις διαδικασίες , σε αυτά τα διαγράμματα ροής 

δύο είναι οι κύριοι ρόλοι για την υπηρεσία του AFCOS. Ο ένας 

ρόλος είναι αυτός της υπηρεσίας που υποδέχεται τις 

καταγγελίες, είναι γενικός ο ρόλος και για το εθνικό επίπεδο 

και για όλα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα , είναι και για τα 

συγχρηματοδοτούμενα  έργα μέσω ΕΣΠΑ.  

Επίσης,  μέσα από το σύστημα διαχείρισης έχουμε 

προβλέψει το ρόλο του συντονιστή στις περιπτώσεις υπόνοιας 

απάτης. Ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές, τις ελεγκτικές 
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αρχές και τις δικαστικές αρχές έχουμε προβλέψει έναν 

ιδιαίτερο ρόλο συντονισμού για όλα αυτά τα ελεγκτικά όργανα 

που είναι εκτός συστήματος ΕΣΠΑ όπως είναι ο ΣΔΟΕ , όπως 

είναι ο ΣΕΕΡΤ  κ.τ.λ.  

Δεν θα ανοίξω περισσότερο αυτή την παρουσίαση. Θα 

μείνω σε αυτά που έχουν σχέση με το σύστημα διαχείρισης . Το  

επόμενο διάστημα και εκ μέρους της ΕΥΦΗ  των κεντρικών 

υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και τη δική μας θα γίνουν και οι 

τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν και κάποιες λεπτομέρειες 

που έχουμε πρόσφατα συμφωνήσει στο σύστημα διαχείρισης , 

θα ακολουθήσει η ενημέρωση των Διαχειριστικών Αρχών, θα 

ακολουθήσει εκπαίδευση.  

Αυτό που σήμερα θέλω να ζητήσω και από εσάς είναι δύο  

πράγματα. Το ένα είναι να μάθουν και οι φορείς και το κοινό τη 

δυνατότητα της καταγγελίας και να το αναδείξουμε αυτό και να 

το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο στην προσπάθειά μας για 

την καταπολέμηση της απάτης και το δεύτερο είναι σε 

συνεργασία πάντα και με τις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ , του 

Υπουργείου Οικονομίας που μέχρι τώρα μέσα από το  θεσμικό 

πλαίσιο που υπάρχει , τον 4314, εξακολουθούν να έχουν την 

κύρια ευθύνη του θέματος της καταπολέμησης της απάτης και 

των δικτύων απάτης έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στις 

Διαχειριστικές Αρχές και μας αναφέρατε , να έχουμε όλη τη 

συνεργασία και την επικοινωνία που χρειαζόμαστε για να 

δούμε το φαινόμενο της απάτης, να δούμε και μέσα από το 

επιχειρησιακό σας πρόγραμμα το φαινόμενο αυτό, τις περιοχές 

κινδύνου, να το αναλύσουμε και να είμαστε σε μια επικοινωνία 

και συνεργασία και  τις επιλογές που έχουμε για την 

αντιμετώπισή της.  

Αυτά είχα να σας πω. Δεν ήθελα να ανοίξω περισσότερο 

την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ και τους διοργανωτές για 

την πρόσκληση. Αυτή τη φορά είμαστε ως παρατηρητής στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης. Με την προβλεπόμενη 

τροποποίηση την επόμενη φορά ελπίζω να έρθουμε και ως 

μέλος της επιτροπής. Αυτά είχα να σας πω και σας 

ευχαριστούμε πολύ.  
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2. Ενημέρωση για Θέματα Κρατικών 

Ενισχύσεων 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ευχαριστούμε .  

Ένα καινούργιο θέμα αυτό της απάτης για να το δούμε 

πως θα το διαχειριστούμε στην πορεία.  

Δεν νομίζω για τις κρατικές ενισχύσεις , δεν έχουμε κάτι 

άλλο να προσθέσουμε Βαγγέλη , νομίζω τα έχουμε πει.  

Συνεπώς τα θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη 

έχουν ολοκληρωθεί, έχουν συζητηθεί όλα, έχουν ληφθεί οι 

αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν. Άρα όπως γίνεται κάθε 

φορά πρέπει να διαβάσουμε μαζί σας την απόφαση, το  σχέδιο 

της απόφασης της επιτροπής και να το συμφωνήσουμε μαζί.  

Εν τω μεταξύ νομίζω καλό είναι έτσι να χαλαρώσουμε 

λίγο, να δούμε ένα  πολύ ωραίο video που έχει ετοιμάσει η 

Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων για ένα σημαντικό έργο που 

εκτέλεσε στα Χανιά το Θέατρο της Απτέρας.   

 

Προβολή βίντεο  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Το σύντομο video που έχει ετοιμάσει γιατί υπάρχει 

και αναλυτικότερο, μεγαλύτερο πολύ  εδώ.  Θα ήθελα να πω ότι 

το έργο αυτό το χρηματοδοτήσαμε στο πρόγραμμα ’07 –  ’13 με 

το ποσό των περίπου 3.000.000 ,00 ευρώ συνολικά και 

ολοκληρώθηκε πραγματικά η ανάδειξη ενός σημαντικού 

Αρχαίου Θεάτρου στην περιοχή της Απτέρας.  

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τώρα την 

απόφαση.  

 

VΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ:  Λοιπόν, δύο λεπτάκια.  Ωραία , λοιπόν, θα 

τη διαβάσουμε και θα το βλέπετε, θα προσπαθήσω να το 

μεγαλώσω κιόλας λίγο, το μεγάλωσε υπερβολικά. Ωραία, πάλι 

λίγο πιο μικρό, εκεί.  
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Κρήτη ’14- ’20» η οποία συγκροτήθηκε με τον 

αριθμό πρωτοκόλλου 1716 /17-03-2015 και τροποποιήθηκε με 

την 4687 /13-09-2016 απόφαση  του Περιφερειάρχη Κρήτης . 

Συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίασή της στις 17 Οκτωβρίου στο 

Ρέθυμνο Κρήτης μετά από την σχετική πρόσκληση του 

Προέδρου της Περιφερειάρχη Κρήτης κ . Σταύρο Αρναουτάκη. 

Στη δεύτερη συνεδρίαση συμμετείχαν, παρέστησαν , 28 μέλη με 

δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 46 μελών και 6 μέλη χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.  

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία μετά από πρόταση του 

Προέδρου εγκρίθηκε από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια 

διάταξη. Ήταν η ημερήσια διάταξη που σήμερα  κάναμε.  

1. H επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά της 1ης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης . 

2. Πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος .  

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την Επιτροπή 

Παρακολούθησης  για την πρόοδο υλοποίησης του 

προγράμματος μέχρι σήμερα.  Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία 

ενεργοποίησής  του δίνοντας έμφαση στην εξειδίκευση των 

δράσεων, στις προκλήσεις, τις εντάξεις, στις νομικές 

δεσμεύσεις και στις δαπάνες οι οποίες έχουν εισαχθεί στο 

ΟΠΣ. Επίσης,  αναφέρθηκαν τα προβλήματα που επηρέασαν 

την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος καθώς και ο 

βαθμός αντιμετώπισης αυτών. Τέλος, η ΕΥΔ ενημέρωσε την 

επιτροπή για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ετήσιας έκθεσης 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη ’14 

και ’15.  Σε σχέση με την επίτευξη των ετήσιων στόχων για την 

κάλυψη της προκαταβολής του 7% η ίδια η ΕΥΔ Περιφέρειας 

Κρήτης ανέφερε ότι όσον αφορά το ΕΚΤ ο στόχος 

επιτυγχάνεται με μεγάλη άνεση ενώ γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες για την κάλυψη του στόχου που έχει τεθεί για το ΕΠΑ  

μέχρι 31 /12/2016. Η επιτροπή εκφράζει την ανάγκη 

επιτάχυνσης των απαραίτητων ενεργειών ώστε να καλυφθεί ο 

στόχος του 7% της προχρηματοδότησης συμβάλλοντας 
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επιπρόσθετα στην κάλυψη του ετήσιου δημοσιονομικού στόχου 

για τη μεγιστοποίηση εισροής κοινωνικών πόρων . 

3.  Η  Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  - Νέες δράσεις . 

Η ΕΥΔ παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης το περιεχόμενο των νέων δράσεων που 

πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέσω αντιστοίχων 

προσκλήσεων, τον προγραμματισμό των προσκλήσεων γ ια τα 

έτη ’16 και ’17. Εξειδικεύονται 19 νέες δράσεις - προσκλήσεις 

συνολικής δημόσιας δαπάνης 95.000.000 ,00 τα στοιχεία των 

οποίων παρατίθενται συνολικά στο παράρτημα 2.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά 

από διαλογική συζήτηση εγκρίνει το περιεχόμενο των 

προτεινόμενων για εξειδίκευση νέων δράσεων, τον 

προγραμματισμό νέων προσκλήσεων που αφορούν στις 

παραπάνω δράσεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν. Η επιτροπή 

αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του επιχειρησιακού 

προγράμματος αποτελεί έναν προγραμματισμό σταδιακής 

ενεργοποίησης  του εγκεκριμένου επιχειρησιακού 

προγράμματος εκ μέρος της ΕΥΔ καθώς και τα δεδομένα των 

προσκλήσεων του εγγράφου εξειδίκευσης κατά το χρόνο 

ενεργοποίησή τους ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με 

τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος σε κάθε δράση.  

Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ Περιφέρειας 

Κρήτης να προβαίνει σε τροποποίηση προσαρμογής στοιχείων 

των εγκεκριμένων δράσεων όταν αυτό κριθεί αναγκαίο χωρίς 

άλλη έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης .  

Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων . 

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασε στα μέλη της 

επιτροπής τη μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των 

πράξεων και τις νέες  δράσεις που εξειδικεύονται . Και  εδώ 

υπάρχει του εξειδικεύονται. Και  εκεί θέλει διόρθωση. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης  εγκρίνει τη μεθοδολογία και τα 

κριτήρια επιλογής των πράξεων και εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ 

Περιφέρειας Κρήτης να προβαίνει σε μικρές ήσσονος σημασίας 
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αλλαγές στην εξειδίκευση των κριτηρίων προκειμένου αυτά να 

καθίστανται σαφή και αναποτελεσματικά.  

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής  της Στρατηγικής 

για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία .  

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι δράσεις πληροφόρησης 

και επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν τα έτη ’15 και ’16 μέχρι 

σήμερα  καθώς και αυτές που προγραμματίζονται τόσο για τους 

υπόλοιπους μήνες του 2016 όσο και για το έτος 2017 στο 

πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του επιχειρησιακού 

προγράμματος.  

Η επιτροπή ενημερώθηκε και για τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις  πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων . 

1ον. Λειτουργία διαδικτυακού τόπου προγραμματικής 

περιόδου . 

2ον. Ανάρτηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στην 

ενιαία διαδικτυακή πύλη espa.gr και  

3ον. Υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας των 

δικαιούχων μέσω οδηγιών επικοινωνίας . 

4ον. Στην περίληψη των σχεδιασμών των επικοινωνιακών 

ενεργειών της συμμετοχής στο Europe in my region που 

σχεδιάζεται  να οργανωθεί το 2017.  

Τέλος , επισημαίνεται  ότι σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης 

και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται  υποχρέωση για παροχή 

προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία 

σύμφωνα με τον επικοινωνιακό οδηγό του ΕΣΠΑ.  

Πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης.   

Η ΕΥΔ ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία 

εφαρμογής της στρατηγικής. Ειδικότερα ενημερώθηκε για τον 

οδικό χάρτη των δράσεων που θα εξηγηθούν στο άμεσο 

μέλλον στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1β, 2α,  

2γ,  3γ, 4στ του επιχειρησιακού προγράμματος που 

εφαρμόζουν την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης.  

 2. Τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής ανακάλυψης 

των πιλοτικών δράσεων που υλοποίησε η Περιφέρεια  Κρήτης . 
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3. Την πρόοδο που επιτελέστηκε στην οργάνωση της 

περιφερειακής δομής διακυβέρνησης . 

4. Στη  μεθοδολογία επιχειρηματικής ανακάλυψης σε 

περιφερειακό επίπεδο . 

5. Την πρόοδο των διαδικασιών συγκρότησης του 

Περιφερειακού Επιστημονικού Πεδίου Έρευνας Και 

Καινοτομίας .  

Όσον αφορά στις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση των 

στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη 

εξειδίκευση η Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε για 

την έγκριση της εθνικής  (…)   από τους αρμόδιους Υπουργούς 

στις 4  Αυγούστου 2015 η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή 

επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μια 

διετής διαδικασία σχεδιασμού της εθνικής και των 

περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και τεχνολογίας για την 

έξυπνη εξειδίκευση και άρχισε η διαδικασία υλοποίησή της. Η  

επιτροπή που παρακολούθησε ενημερώθηκε για τη διαδικασία 

επιχειρηματικής ανακάλυψης που εφαρμόζεται σε εθνικό 

επίπεδο και την πρόοδο στην προετοιμασία και  έκδοση 

προσκλήσεων. Ιδιαίτερα αναφορά έγιναν στις εξελίξεις σχετικά 

με την κατάρτιση του εθνικού οδικού χάρτη ερευνητικών 

υποδομών.  

Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ταχεία και 

αποτελεσματική υλοποίηση των περιφερειακών ΣΕΚΕ  και οι 

ενέργειες που υλοποιούνται από την ΕΥΔ της Περιφέρειας και 

των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ 

προκειμένου να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις αυτών.  

Επίσης,  η Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε για 

την επίσημη σύσταση του δικτύου συντονισμού για τη 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης το οποίο έχει σκοπό την 

ανταλλαγή ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την 

επεξεργασία και ανάδειξη προτεραιοτήτων  και προτάσεων 

εξασφαλίζοντας τη συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ 

εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.  2. Για 

δραστηριότητες σχετικές με την έξυπνη εξειδίκευση που 

υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή .  
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Υπογραμμίστηκε ότι οι Περιφέρειες της χώρας θα πρέπει 

να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες αυτές προκειμένου 

να βελτιώσουν την ποιότητα του σχεδιασμού της υλοποίησης, 

τη σχετική γνώση και εμπειρία άλλων Περιφερειών και τη 

γνώση ειδικών εμπειρογνώμων και να δικτυωθούν με άλλες 

Περιφέρειες της Ευρώπης.  

Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων .   

Η  Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε από την 

εκπρόσωπο  της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για τις 24 εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητες , 7 γενικές και 17 θεματικές , που εφαρμόζονται 

στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα καθώς και την πορεία 

υλοποίησης των δράσεων που αφορούν τις 15 αιρεσιμότητες 

που έχουν αξιολογηθεί ως μη ή μερικώς εκπληρούμενες στο 

εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες 9 

αιρεσιμότητες έχουν αξιολογηθεί ως εκπληρούμενες καθώς  

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των επί μέρους κριτηρίων.  

Ειδικότερα ,  αναφέρθηκε η πρόοδος εκπλήρωσης που 

παρουσιάζουν, οι θεματικές και γενικές αιρεσιμότητες και οι 

γενικές αιρεσιμότητες  4 και 7 με βάση τις ενέργειες που έχουν 

περιγραφεί στα επί μέρους σχέδια δράσης.  

Σημειώθηκε δε η ολοκλήρωση της κατάρτισης της 

περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της 

περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη από τη 

Διαχειριστική Αρχή και αποστολή στις υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκρισή τους.  

Σε σχέση με την γενική αιρεσιμότητα  7, στατιστικά 

συστήματα , έγινε η συνοπτική αναφορά στην πρόοδο 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των επιμέρους ενεργειών του 

σχεδίου δράσης που έχει ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα 

προγράμματα.  

Τέλος ,  η Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε για 

τις ενέργειες της ΕΥΣΕΚΤ, για τις διορθώσεις  - ομογενοποίηση 

των δεικτών ΕΚΤ στα ΠΕΠ καθώς και για τις ρυθμίσεις 

προστασίας  των προσωπικών δεδομένων στην 

παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ.  

Πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης.   
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  Η  Επιτροπή Παρακολούθησης   ενημερώθηκε για  την 

έκδοση της εγκυκλίου σχεδιασμού υλοποίησης της 

παρακολούθησης των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων 

ως εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και για την έκδοση 

οδηγιών  για τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Με την έκδοση των 

παραπάνω εγκυκλίων ολοκληρώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο 

της χώρας για το σχεδιασμό των ΟΧΕ. Εν συνεχεία η ΕΥΔ 

Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία 

εφαρμογής της στρατηγικής ολοκληρωμένης  χωρικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού  προγράμματος.  

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί αναφορικά με την εφαρμογή των στρατηγικών 

ολοκληρωμένης χωρικής  ανάπτυξης στον αστικό χώρο, 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη καθώς και στις διαδικασίες 

διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή των ΟΧΕ 

σε περιοχές εκτός , συγγνώμη , των πόλεων.  

Επίσης,  η Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε για 

την επίσημη σύσταση  του δικτύου. Απόφαση συγκρότησης 

Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ το οποίο έχει σαν σκοπό την ανταλλαγή 

ιδεών, τη διάχυση καλών πρακτικών, την επεξεργασία και 

ανάδειξη των δυσκολιών στο συντονισμό των φορέων στο 

σχεδιασμό στρατηγικών κοινής αποδοχής εξασφαλίζοντας τη 

συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα με τον στρατηγικό 

σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος.  

Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου 

Αξιολόγησης . 

Παρουσιάστηκε από την ΕΥΔ το σχέδιο αξιολόγησης 

όπως διαμορφώθηκε μετά από τη διαδικασία της διαβούλευσης 

που ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου  και ολοκληρώθηκε στις 31 

Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε 

για τους στόχους του σχεδίου, τα θέματα τα οποία πρόκειται 

να αποτελέσουν αντικείμενο και το σύστημα αξιολόγησης. Η 

ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε την επιτροπή σχετικά με 

τον προγραμματισμό των ενεργειών για την εφαρμογή του 
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σχεδίου αξιολόγησης σύμφωνα με  τις ανάγκες της υλοποίησης 

του επιχειρησιακού προγράμματος.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  ενημερώθηκε συνοπτικά 

από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ σχετικά με τις ενέργειες που 

προγραμματίζει να υλοποιηθούν με στόχο το συντονισμό της 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εθνικό 

επίπεδο.   

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  εγκρίνει το σχέδιο 

αξιολόγησης για τα παραπάνω σημεία ένα και δύο και τρία το 

οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα ένα των συμπερασμάτων.  

9. Η καταπολέμηση της απάτης στα 

συνχρηματοδοτούμενα έργα .  

Η ΕΥΔ αναφέρθηκε στις  ενέργειες που έχει αναλάβει για 

την αντιμετώπιση της απάτης στο πλαίσιο των 

συνχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον κανονισμό και στο νόμο 4314 για το ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών της 

εθνικής στρατηγικής μέχρι σήμερα η ΕΥΔ έχει προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες.  

Ορισμό του υπευθύνου για θέματα απάτης και της 

ομάδας αξιολόγησης κινδύνων της απάτης.  

Συμμετοχή στην πρώτη τεχνική συνάντηση του 

εσωτερικού δικτύου συνεργασίας για τη  στρατηγική κατά της 

απάτης . 

Πραγματοποίηση της πρώτης αξιολόγησης κινδύνου 

απάτης το Μάρτιο του 2016 με την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων στην ΕΥΘΥ. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η χώρα έχει εκπονήσει και 

υποβάλει το 2014 στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. εθνική 

στρατηγική κατά της απάτης αναφορικά με τις δράσεις που 

χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΠ.   

Το άλλα θέματα δεν υπάρχει . Αυτή είναι η απόφαση.  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Ωραία.  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ:  Είναι λίγο μεγάλη.  
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ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης σας ζητεί την έγκριση όλων των θεμάτων 

που έχουμε και αν εγκρίνετε να σας ευχαριστήσουμε για την 

παρουσία σας.  

Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο διαμονής στο όμορφο 

Ρέθυμνο και να είμαστε καλά και στην επόμενη Επιτροπή 

Παρακολούθησης  να έχουμε πιάσει τους στόχος που έχουμε 

βάλει και ακόμα περισσότερους κ . Γενικέ με την βοήθειά σας.  

Σας ευχαριστούμε πολύ.    
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