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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ενεργοποίηση ΕΣΠΑ ανά ΘΣ 
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1.201,3 

1.006,6 

1.708,6 
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456,4 
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3.100,2 

2.125,1 
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1.595,6 

362,9 

544,5 

365,7 

994,3 

2.014,1 

253,1 

2.567,8 

2.169,0 

1.481,8 

832,9 

1.207,8 

209,6 

440,8 

237,5 

981,7 

1.267,3 

111,7 

1.025,0 

970,3 

1.148,0 

625,6 

747,0 

140,5 

20,9 

138,4 

159,0 

345,8 

54,1 

400,8 

491,4 

555,5 

341,3 

416,1 

46,4 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔ,εκ€  ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ 
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Ενεργοποίηση συνόλου ΠΕΠ  
ανά ΘΣ 

ΘΣ1 

ΘΣ2 

ΘΣ3 

ΘΣ4 

ΘΣ5 

ΘΣ6 

ΘΣ7 

ΘΣ8 

ΘΣ9 

ΘΣ10 

148,7 

117,9 

578,4 

327,5 

340,9 

1.098,7 

1.343,0 

77,4 

1.249,0 

368,5 

50,2 

29,0 

124,1 

71,0 

248,7 

853,9 

1.096,3 

4,6 

832,9 

376,1 

28,1 

26,9 

124,1 

0,9 

107,4 

338,5 

513,9 

0,6 

625,6 

134,4 

3,3 

25,0 

26,0 

0,3 

51,5 

136,3 

225,4 

0,1 

341,3 

50,8 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΔ,εκ€  ΝΟΜ.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΔΔ, εκ€ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΔ, εκ€ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ενεργοποίηση ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ   

ανά ΘΣ 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στόχοι Δαπανών 2018 

 Μεγιστοποίηση δαπανών για την αύξηση εισροής 
κοινοτικών πόρων, που αναμένεται να είναι 2,5 
δις € για το 2018 

 Επίτευξη Ν+3: γενικά δεν υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας πόρων λόγω εφαρμογής του Κανόνα 
Ν+3 το 2018 

    Επισημάνσεις: 

 Ο τρόπος υπολογισμού του Ν+3 μετακυλύει τη πίεση της 
υλοποίησης στο τελευταίο έτος εφαρμογής.  

 Παράδειγμα το ΠΕΠ Κρήτης: Αν για κάθε έτος απλώς 
καλύπτεται η υποχρέωση του Ν+3, τότε το έτος 2023 θα 
απαιτηθούν δαπάνες ίσες περίπου με το 48% του π/υ του ΕΠ, 
δηλαδή περίπου 218 εκ € 

    



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

                                                                                                                   
 
 
 
  

Σχέδια Δράσης Δαπανών 2018  

 Σχέδια Δράσης 2018 / Επικαιροποίηση Σεπτεμβρίου 
2018 

      Διαπιστώσεις:  

 Μείωση των προβλέψεων δαπανών τέλος 2018, 
από ΕΥΔ 

 Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους 
τους εμπλεκόμενους (ΕΑΣ, ΕΥΔ, Δικαιούχοι) με 
την ανάληψη ενεργειών επιτάχυνσης υλοποίησης  

 Στοχευμένη παρακολούθηση των έργων, 
ειδικότερα δε των κρίσιμων και των 
μεγάλων/σημαντικών έργων με μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην παραγωγή δαπανών     
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Προβλεπόμενες δαπάνες ανά κατηγορία 
έργου, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης  

(ΕΠ Κρήτη)  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2017 : 54,3 εκ €, ή 12,9% του π/υ του ΕΠ (κύρια 
συνδρομή) 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΟΣ 2018 : 83,2 εκ €, ή 19,8% του π/υ του ΕΠ 

  

ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 

ΕΤΗΣΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 

Ολοκληρωμένα ή έργα που 
ολοκληρώνονται 50,0% 50,0% 

Έργα που υλοποιούνται 43,6% 42,8% 

Phasing 6,4% 3,0% 

Νέα αναμενόμενα έργα  - 4,2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 57.776.166 112.428.725 
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Σχέδια Δράσης – Κρίσιμα Έργα 

 Προσδιορίζονται από την ΕΥΔ στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 

 Είναι έργα που η ομαλή τους πορεία 
επηρεάζει σημαντικά την επίτευξη των 
στόχων δαπανών 

 Η αποτύπωση αυτή είναι δυναμική: έργα 
προστίθενται ή/και αφαιρούνται, ανάλογα 
με την εξέλιξή τους. 
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Μεγάλα Έργα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016- έως σήμερα 2018 σε εκκρεμότητα 2019 2020+

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

16 ΕΡΓΑ
2016-
έως

σήμερα
10 ΕΡΓΑ

2018
σε 

εκκρεμ
οτητα

5 ΕΡΓΑ2019
2                   

ΕΡΓΑ
2020+

10 νέα έργα (4 IQR, 

6 απευθείας 
υποβολή σε Ε.Ε.)

14 phasing 
(κοινοποίηση σε Ε.Ε.)

5 νέα έργα 

(2 IQR, 3 απευθείας 
υποβολή σε Ε.Ε.)

2 νέα έργα 

(2 IQR)
2 νέα έργα (απευθείας 
υποβολή σε Ε.Ε.)
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 4 Ημιτελή Έργα 

 1 έργο διαχειριστικής αρμοδιότητας ΕΥΔΕΠ 
ΚΡΗΤΗΣ (Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου) με ολοκληρωμένο 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο - εκκρεμεί η 
απόφαση ολοκλήρωσης 

 

Τελική ημερομηνία δήλωσης ολοκλήρωσης στην 
Ε.Ε.:  31-3-2019  

 

Ημιτελή Έργα ΠΕΠ ΚΝΑ 2007–2013 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής 


