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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης  

 

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020 

1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 

2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 

Υλοποίησης του 2017 

2. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - 

Συμπεράσματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής  

3. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Κριτήρια 

Επιλογής Πράξεων 

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας - Προγραμματισμός δράσεων Επικοινωνίας 

2019 

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων 

θεμάτων 

 Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΥΣΣΑ)  

 Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – 

ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)  

 Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027 

  Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης 

και στρατηγικού σχεδιασμού 

  Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+ 

2. Άλλα θέματα 

 

ΙV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018  
 

 

Αίθουσα συνεδριάσεων Ξενοδοχείου Aquila Atlantis 

 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ  

2014-2020. 

 

  Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Αρναουτάκης 

Σταύρος 

  Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 

Κορκολής Παναγιώτης  

  Γενικός Δ/ντης Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) 

Φίρμπας Ιωάννης 

  Προϊσταμένη της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 

Κασσωτάκη Μαρία 

  Προϊστάμενος Μονάδας Α' της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας 

Κρήτης Μπαλαντινάκης Ιωάννης 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 

Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) Σταυροπούλου Κυριακή 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) Βουμβουράκη 

Ευαγγελία 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) Κίρκογλου Χρήστος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού καi Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) Κουρούση Εμμανουέλλα  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης 

και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

Λιάκου Βασιλική  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 

Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων Μητσάκη Πηνελόπη  



4η συνεδρίαση  Επιτροπής Παρακολούθησης      13ης   Νοεμβρίου  2018                   σελίδα   4 

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 

Τζουμάκα Ευαγγελία 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 

– 2020 Κοβάνης Ιωάννης  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 Γιόκαλα  

Ευθυμία  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 

– 2020 Μηνά Ευαγγελία  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας Γυπάκης  Αντώνης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας Χατζηνικολάου  Παναγιώτης  

  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΚΕΜΚΕ) του Υπ. Οικονομικών Χαραλαμποπούλου  

Σταματίνα  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπ. Οικονομικών 

Τάσσης  Πέτρος  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής  

(ΓΓΨΠ) Ράλλης  Στέλιος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 

Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) Σωπασή  Ειρήνη  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλων 

του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Κούβελα  Φωτεινή  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας 

Ισότητας των Φύλων του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης Κάμπουρας  Δημήτριος   

  Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ Ζεμπερλίγκου Ανθή 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ Λέκκα Αθανασία  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή ΜΠΕΡΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
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  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Τομέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τομέας Τουρισμού 

Μπλούκος Δημήτριος 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Τομέας Τουρισμού Δημοπούλου Γεωργία  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εξωτερικών Τσαγλιώτη Αργυρή  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εξωτερικών Τσίρος Χρήστος  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέας 

Εσωτερικών Πουλάκης Κώστας  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Τομέας Εσωτερικών Κάμπουρας 

Δημήτριος  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  

Διακυβέρνησης) Ρουτζούνη Αθανασία  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπ. Εσωτερικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης) Κοντογιώργης Διονύσιος  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φωκά Αθηνά  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Βασιλείου Νικόλαος  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Κοντάρης Χρύσανθος  
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  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παπαδάτου Αθηνά  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονόμου Ουρανία  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπ. Εργασίας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κομνηνού 

Μυρόπη 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κάιλα 

Ευδοξία 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 

Σούρμπης Γεράσιμος  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας 

Κουκούλης Ιωάννης 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας 

Ενέργειας Μπαταγιάννης Γεώργιος  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος 

Κούρτελη Χρυσούλα  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας 

Περιβάλλοντος Αβδελάς Λαμπράκης 

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας 

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας 

Παιδείας) Χατζηκωνσταντίνου Σωκράτης   

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υγείας Δαλαβέρη Φωτεινή  
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  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Υγείας Καθαράκη Μαρία  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και  Αθλητισμού Νταής Παναγιώτης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Πολιτισμού 27 και Αθλητισμού Κόμβου 

Μάγια  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυλωνάς 

Ιωάννης  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέας Υποδομών και 

Μεταφορών Οικονόμου Μαρία  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων, 

Τομέας Υποδομών και Μεταφορών Βογιατζάκη Μαρία  

  Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Καρούμπαλης Θεόδωρος 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής  και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Αναγνωστάκη Ανθούλα  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 

Υποδομές, Μεταφορές,  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Παπασιώπη Ζωή   

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠ Υποδομές,  Μεταφορές, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη Δρίτσα Χριστίνα  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Φέτση Αγγελική  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία Δρίτσας Μιχάλης  
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  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ) Ταταράκης Ιωάννης 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης 

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης Στεφανάκης 

Ιωάννης 

  Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 

Πετράκη Πελαγία  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Κουτεντάκη Έφη 

  Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας Κρήτης Στεφανίδης Κωνσταντίνος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης Καθαράκης Μιχάλης  

  Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) Βαρδακαστάνης Ιωάννης  

  36 Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) 

Τσαχάκης Δημήτρης  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Βοργιάς Στυλιανός  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Πεπόνης Εμμανουήλ  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE) Δαριβιανάκης 

Ηρακλής 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE) 

Κουρουπάκης Ευάγγελος  

  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) 

Μαργαρώνης Ιωάννης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) Γιακουμάκης Γεώργιος  

  Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιαννούλης Μανώλης  
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  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Τσακαλάκης Μανώλης  

  Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(ΞΕΕ) Μεταξάς Ανδρέας  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) Φαραγκουλιτάκης 

Νικόλαος  

  Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

Χαρωνίτης Ιωάννης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος (ΤΕΕ) Κοπάσης Ελευθέριος  

  Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΟΕΕ) Σισαμάκης Γεώργιος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος (ΟΕΕ) Πετσετάκης Παντελής  

  Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ) 

Στεφανάκης Αλέξανδρος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

(ΓΕΩΤΕΕ) Δασκαλάκη Άννα  

  Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Σύρρος Ιωάννης  

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία  

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Χρηστίδης Βασίλης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) Παπαρίδου Παναγιώτα  

  Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "Δήμου Ηρακλείου" 

Αναστασάκης Ιωάννης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "Δήμου 

Ηρακλείου" Μοχιανάκης Κωστής  

  Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "Δήμου Χανίων" 

Ξανθουδάκης Γεώργιος 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "Δήμου 

Χανίων" Πολυχρονάκη Σεβαστή  

  Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "Αναπτυξιακή 

Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ" Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του 

Ενδιάμεσου Φορέα "Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ" 
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Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ" Κοκοσάλης Εμμανουήλ  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα 

"Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ" Μαυρογιάννης 

Γεώργιος  

  Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "AKOMM 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕΕ ΟΤΑ" Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του 

Ενδιάμεσου Φορέα "AKOMM ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕΕ ΟΤΑ" 

Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ" Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του 

Ενδιάμεσου Φορέα "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΕ" Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων  (ΟΕΜΚΟΕ) Μαρδάκη 

Ανδριάννα 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών 

μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΟΕΜΚΟΕ) 

Γιαννακοπούλου Κατερίνα 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

 

  Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 

(ΕΔΕΛ) Πετράκης Ιωάννης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού 

Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Χατζηδάκης Νικόλαος  

  Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων Λαμπρινός Παναγιώτης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Επενδύσεων Προσωπάρης Ματθαίος  

  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Καλτσάς Ιωάννης 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων Αρώνης Γιώργος  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Καραπατάκη 

Εμμανουέλλα 
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  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Στρατηγικής, Σχεδιασμού και  Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 

Ζησοπούλου Σμάρω  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας, Θεσμικής 

Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) Αρβανίτη Αναστασία  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας, 

Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) Γερογιαννάκη Σοφία  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ) Χριστοπούλου 

Ελένη  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ) 

Στάθη Αικατερίνη  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΥΚΕ) Γεωργοπούλου Ζωή  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) Στουραΐτης Βαγγέλης  

  Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ 

του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Σαγώνα 

Αικατερίνη 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Σίμος Γεώργιος  

  Εκπρόσωπος του Εθνικού Συντονιστή Μακροπεριφέρειας 

Αδριατικής – Ιονίου Φίρμπας Ιωάννης  

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία  

αρμόδιος για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (EUSAIR)  

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG REGIO 

Πανταζάτος Παναγιώτης  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 

DG REGIO Μπανάβα Ελένη  

  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG MARE 

Νικολιάν Φραγκίσκος  

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 

DG MARE Λαζαρίδου Αικατερίνη  

  Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - DG EMPL 

Bacopoulou Anastasia  
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  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 

DG EMPL Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς Τσουκνίδας Βησσαρίων 

  Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για 

την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παυλικιανάκης 

Κωνσταντίνος 
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----------------------  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Διαπίστωση Απαρτίας – Έναρξη 

Συνεδρίασης 

2. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης 

Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Κρήτης 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:  Ευχαριστώ πολύ. 

 Καλημέρα σε όλους, σας καλωσορίζουμε στην 4 η 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020. 

 Η προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης είχε γίνει σε 

αυτόν εδώ τον τόπο, ένα χρόνο πριν. Οπότε σήμερα είμαστε 

εδώ για να συζητήσουμε ξανά την πορεία του προγράμματος.  

 Έχετε όλοι πάρει το φάκελο, γνωρίζετε την ημερήσια 

διάταξης. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα 

να…, θα ξεκινήσει τη συνεδρίαση μας ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης ο 

Περιφερειάρχης μας με την εισαγωγική του ομιλία.  

 Κ. Περιφερειάρχη. 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Καλή σας μέρα κι από μένα.  

 Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι  

 Σας καλωσορίζω στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράμματος Κρήτη 2014-2020. 

 Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί την πρόοδο που έχει 

επιτελεστεί την ενεργοποίηση και υλοποίηση του 

προγράμματος μας.  
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 Τις δράσεις ενημέρωσης των δικαιούχων και των πολιτών 

που υλοποιήσαμε και σχεδιάζουμε με στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Θα 

αναδείξουμε και θα συζητήσουμε όλα εκείνα τα θέματα που 

επηρεάζουν την πρόοδο του νέου προγράμματος, σε μία 

προσπάθεια εξεύρεσης αποδεκτών και ρεαλιστικών λύσεων. 

Επίσης θα παρουσιάσουμε το σχεδιασμό και των 

προγραμματισμό των ενεργειών μας τους επόμενους μήνες . 

 Κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε επισημάνει και στο 

παρελθόν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κρήτης για την 

περίοδο 2014-2020, ανοίγει νέους δρόμους στην οικονομική 

ανάπτυξη του τόπου μας με τις στρατηγικές επιλογές που 

υιοθετήσαμε κατά το σχεδιασμό του, δ ίνοντας έμφαση στην 

καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την προστασία και ανάδειξη του 

περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Ως εκ τούτου 

σημαντικοί πόροι διατίθενται σε δράσεις διασύνδεσης του 

ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της Κρήτης με τους 

επιχειρηματίες μας, με στόχο τον εμπλουτισμό και την 

διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Κρήτης σε 

δράσεις μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού μας 

αποθέματος. Σε δράσεις βελτίωσης των υποδομών 

εκπαίδευσης και υγείας, σε δράσεις απασχόλησης 

καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης των 

ευάλωτων ομάδων. 

 Μέσω των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

επιδιώκουμε την ενίσχυση των αστικών κέντρων του 

Ηρακλείου και των Χανίων, ενώ με τις τρεις ολοκληρωμένες 

χωρικές επενδύσεις που εγκρίναμε και τα τέσσερα σχέδια 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, που 

αναθέσαμε στις αναπτυξιακές εταιρείες επιδιώκουμε: την 

ενίσχυση τοπικών στρατηγικών που προωθούν ένα νέο 

μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης, που αξιοποιεί το αναπτυξιακό 

δυναμικό της ενδοχώρας.  
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 Έχει περάσει ένας χρόνος από την 3 η συνεδρίαση της 

επιτροπής μας. Το χρονικό αυτό διάστημα σημειώθηκε 

ικανοποιητική πρόοδος στα μεγέθη του προγράμματος. Αυτό 

όμως που θεωρούμε ως πιο σημαντικό είναι η ολοκλήρωση 

βασικών διαδικασιών και η εκπλήρωση όλων των 

προϋποθέσεων που μας ανοίγουν πλέον το δρόμο για την 

έκδοση μεγάλου αριθμού προσκλήσεων, που θα επιταχύνουν 

περαιτέρω την υλοποίηση του προγράμματος και θα κάνουν 

πράξη τους στόχους που έχουμε θέσει.  

 Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν καινοτομίες της 

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, επιβάλλονται από τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς στο πλαίσιο αιρεσιμοτήτων, αλλά 

και από το ίδιο το σύστημα διαχείρ ισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ. 

 Ενδεικτικά αναφέρω:  

  Το σχεδιασμό και την έγκριση των στρατηγικών για όλους 

τους τύπους χωρικών παρεμβάσεων, ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΥΜ, 

και τον ορισμό των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισής τους.  

  Τη διενέργεια της επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο 

της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και 

γενικότερα την οργάνωση της δομής διακυβέρνησης της εν 

λόγω στρατηγικής.  

  Τη διαδικασία ορισμού ενδιάμεσου φορέα κρατικών 

ενισχύσεων, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 

υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.  

  Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση 

δράσεων σχετικών με την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών 

στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.  

Είναι γεγονός ότι την χρονική περίοδο που σχεδιάζαμε τα 

Περιφερειακά Προγράμματα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε 

ότι είχαμε να διανύσουμε αυτόν τον  μακρύ δρόμο 

προετοιμασίας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να 

ενεργοποιήσουμε ορισμένες κατηγορίες δράσεων του 

προγράμματος μας.  

Υποχρεωτική ικανοποίηση ενός μεγάλου αριθμού 

αιρεσιμοτήτων, αυτοδεσμεύσεων και άλλων μορφών 

συστημικών προϋποθέσεων μετέθεσε χρονικά τη 

χρηματοδότηση ορισμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο 
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πρόγραμμα, κυρίως στους τομείς της καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και 

της απασχόλησης. 

Επιπλέον η ταυτόχρονη εισαγωγής ενός μεγάλου αριθμού 

νέων ψηφιακών εργαλείων σε μικρό διάστημα, όπως το 

περιφερειακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, το e-ΠΔΕ και το 

νέο ΟΠΣ επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν τους 

χρόνους ενεργοποίησης και τους ρυθμούς  εξέλιξης των 

μεγεθών των επιχειρησιακών προγραμμάτων αυτής της 

περιόδου. 

Όλοι πλέον συμφωνούμε ότι οι ισχύοντες κανονισμοί που 

αφορούν στα Ευρωπαϊκά Ταμεία, το σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου του ΕΣΠΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη 

διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, επέβαλαν μία τεράστια 

και πρωτόγνωρη γραφειοκρατία, η οποία αυξάνει το βαθμό 

δυσκολίας των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων από το πεδίο ωρίμανσης, μέχρι το στάδιο της 

αξιολόγησης, της παρακολούθησης, αλλά και της υλοποίησης.  

Επιπλέον αυξάνει το κόστος διαχείρισης των έργων τόσο 

στο επίπεδο των δικαιούχων, όσο και στο επίπεδο της 

διαχειριστικής αρχής, κατά τρόπο δυσανάλογο του 

αναπτυξιακού αποτελέσματος που λαμβάνουμε.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα προγραμματική 

περίοδος η οποία σχεδιάζεται αυτή τη χρονική περίοδο, θα 

λάβει υπόψη της την τρέχουσα εμπειρία, προκειμένου να 

περιοριστεί η γραφειοκρατία προς όφελος του αποτελέσματος, 

προς όφελος της ανάπτυξης.  

Δουλεύοντας λοιπόν μέσα σε αυτό το πολύπλοκο και 

γραφειοκρατικό περιβάλλον, το διάστημα που παρήλθε 

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η έγκριση όλων των χωρικών 

παρεμβάσεων του περιφερειακού μας προγράμματος, δηλαδή 

των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στον 

αστικό και μη αστικό χώρο, καθώς και των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.  

Επιπλέον εκδόθηκαν προσκλήσεις για τα σχέδια 

βιώσιμης ανάπτυξης και τα ΤΑΠΤΟΚ.  
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Σήμερα θα συζητηθεί στην Επιτροπή η εξειδίκευσης ενός 

μεγάλου αριθμού δράσεων των χωρικών μας παρεμβάσεων, 

προκειμένου να τεθούν σε πλήρη τροχιά υλοποίησης.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δήμους 

της Κρήτης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες και τον Οργανισμό 

Ανάπτυξης Κρήτης, για την άριστη συνεργασία που έχουμε και 

η οποία μας επέτρεψε μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να επιλέξουμε τις παρεμβάσεις, να 

σχεδιάσουμε τις στρατηγικές και σήμερα να προχωράμε 

γρήγορα στην πλήρη ενεργοποίηση τους.  

Το διάστημα αυτό ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση 

της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της 

έξυπνης εξειδίκευσης, με τη συμβολή της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και άλλων Διευθύνσεων της 

Περιφέρειας μας και φυσικά του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης τους οποίους θέλω να 

ευχαριστήσω και να συγχαρώ. 

Σε συνέχεια αυτής της διαβούλευσης εκδόθηκαν από τη 

Διαχειριστική Αρχή επτά προσκλήσεις που ενισχύουν την 

καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και προχωράμε 

άμεσα στην έκδοση νέων με την υποστήριξη πλέον του 

ενδιάμεσου φορέα κρατικών ενισχύσεων ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος 

στην Περιφέρεια μας εκπροσωπείται από την Αναπτυξιακή 

Κρήτης. 

Σήμερα συζητάμε μαζί σας την ανάθεση στον ΕΦΕΠΑΕ 

δράσεων του Περιφερειακού Προγράμματος που ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, ύψους 25 εκατομμυρίων.  

Κυρίες και κύριοι, παρά τις δυσκολίες που ανέφερα, 

θεωρούμε σημαντική την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι 

σήμερα στην ένταξη έργων στο πρόγραμμα μας και 

εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γι’ αυτήν.  

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 160 έργα προϋπολογισμού 

280.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 62,5% του 

προϋπολογισμού του προγράμματος.  

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε δυο μεγάλες 

παρεμβάσεις του προγράμματος που σχεδιάσαμε τα τελευταία 

χρόνια και σήμερα υλοποιούνται.  
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 Η πρώτη παρέμβαση αφορά τον τομέα διαχείρισης των 

υδάτων και λυμάτων όπου διατίθενται 80 εκατομμύρια. 

Υλοποιείται πλέον μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας ο 

βιολογικός καθαρισμός της Παλαιόχωρας, τα δίκτυα και οι 

βιολογικοί σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές 

όπως η Γεωργιούπολη, η Αγία Πελαγία και η Χερσόνησος. Τα 

δίκτυα και ο βιολογικός όλου του Ορεινού Μηλοποτάμου, 

περιοχή χαρακτηρισμένη ως γεωπάρκο της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Σύντομα θα προχωρήσουμε σε νέα πρόσκληση για την ένταξη 

νέων περιοχών γ΄ κατηγορίας που αναδείχθηκαν πρόσφατα, 

καθώς και παράκτων τουριστικών.  

Πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτής της περιόδου δεν θα 

υπάρχουν εκκρεμότητες με τους οικισμούς γ΄ κατηγορίας στην 

Κρήτη, ενώ θα έχουνε καλύψει τις περισσότερες παράκτιες 

τουριστικές περιοχές του νησιού μας.  

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην οδική ασφάλεια του 

επαρχιακού οδικού δικτύου. Με την υλοποίηση μίας μελέτης 

της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007 -

2013. Το έργο προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων, βρίσκεται 

σήμερα σε διαδικασία δημοπράτησης από τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας. 24 του Νοέμβρη είναι ο διαγωνισμός και 29 του 

Νοέμβρη θα έχουμε τον ανάδοχο. Και ενώ τα μεγέθη που 

αφορούν συντάξεις είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, τα μεγέθη 

που αφορούν στις συμβάσεις και τις δαπάνες που 

συναρτώνται με αυτές δεν θεωρούμε ότι ακολουθούν τους 

ίδιους ρυθμούς. Οι λόγοι γι ’  αυτό είναι πλέον γνωστοί.  

Πρώτος λόγος οι μεγάλες εκπτώσεις που σε ορισμένες 

περιπτώσεις έφτασαν και το 70% μειώνοντας σημαντικά τον 

προϋπολογισμό των συμβάσεων, αυτό που τελικά αποτελεί την 

ύλη χρηματοδότησης του προγράμματος. Δεν είναι όμως αυτό 

το μόνο πρόβλημα. Είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι 

σχετικά με την τεχνική αρτιότητα των έργων, αλλά και τη 

δυνατότητα ολοκλήρωσης τους στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Προγράμματος. 

Δεύτερος λόγος οι μεγάλοι χρόνοι που απαιτούνται πλέον 

για την αξιολόγηση και συμβασιοποίηση ενός έργου καθ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου 4412 για τις 



    σελίδα  19            Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης  

 

δημόσιες συμβάσεις. Χρόνοι αυξημένοι πέραν του 50% σε 

σχέση με αυτούς του προηγούμενου νόμου παραγωγής 

δημοσίων έργων. 

Είναι γεγονός ότι αρχίζει να διαφαίνεται μια σχετική 

βελτίωση της κατάστασης που μας κάνει να είμαστε πιο 

αισιόδοξοι. Οι εκπτώσεις προσεγγίζουν προοδευτικά τα 

ρεαλιστικά επίπεδα, ενώ επιλύονται βασικά ζητήματα του 

θεσμικού πλαισίου, των δημοσίων συμβάσεων που παρέμειναν 

σε εκκρεμότητα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζεται ο 

βαθμός δυσκολίας και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών στην 

παραγωγή των δημοσίων έργων στη χώρα μας.  

Το διάστημα που πέρασε η Διαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας μας συνεργάστηκε στενά με τους φορείς της 

Κρήτης πριν και μετά την έκδοση των προσκλήσεων, για να  

γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι προϋποθέσεις που αυτές 

θέτουν επιτυγχάνοντας ικανοποιητικά επίπεδα συμμετοχής 

στην υποβολή προτάσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι στο 70% των 

δράσεων που έχουν προκηρυχτεί είναι οι ΟΤΑ της Κρήτης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού και αυτό πρέπει να το τονίσουμε 

σήμερα για δυο λόγους.  

Πρώτον, για να γίνει κατανοητό ότι στο νέο Περιφερειακό 

Πρόγραμμα οι δήμοι και οι Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνουν 

ένα μεγάλο αριθμό δράσεων και ως εκ τούτου σημαντικό ρόλο 

στην επιτυχία του.  

Και δεύτερον να αναδείξουμε την ανάγκη υποστήριξης 

τους για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του θεσμικού περιβάλλοντος που επηρεάζει την ωρίμανση και 

υλοποίηση των έργων, αλλά και του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου του ΕΣΠΑ που με τη σειρά του επηρεάζει τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της διαδικασίας 

συγχρηματοδότησης των έργων.  

Είναι ανάγκη να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ένα 

περισσότερο αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης των 

δικαιούχων και κυρίως αυτών που χαρακτηρίζονται ως 

αδύναμοι, για να μην έχουμε αποκλεισμούς φορέων και 

περιοχών από την αναπτυξιακή διαδικασία. Φυσικά δεν θα 

ήθελα να υποτιμήσω την υποστήριξη που παρέχεται σε 
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δικαιούχους από φορείς όπως η ΜΟΤ και η ΕΕΤΑ, όμως αυτή 

η υποστήριξη δεν είναι αρκετή, η προσπάθεια θα πρέπει να 

ενδυναμωθεί, γιατί ο κίνδυνος αποκλεισμών ή απώλειας 

πόρων είναι πλέον ορατός.  

Κυρίες και κύριοι κλείνοντας επιτυχώς και τη δεύτερη 

αναθεώρηση του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη και 

επιτυγχάνοντας σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο επίδοσης 2018 

που απελευθερώνει το 6% των πόρων τους προγράμματος, θα 

περάσουμε σε μια νέα φάση ενεργοποίησης του. Η φάση αυτή 

θα εστιάσει στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης αξιοποιώντας και τα 

αποτελέσματα του περιφερειακού μηχανισμού απασχόλησης 

που έχουμε δημιουργήσει στην Κρήτη με το Πανεπιστήμιο του 

νησιού. Επίσης θα εστιάσει στην υλοποίηση των χωρικών 

παρεμβάσεων, αλλά και των νέων δράσεων κοινωνικής 

συνοχής με έμφαση την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία και τις 

εξαρτήσεις.  

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα αναλαμβάνει πλέον την 

χρηματοδότηση των νέων δομών πρωτοβάθμιας υγείας ΤΟΜΥ, 

όπως έχει αναλάβει να υποστηρίξει και τη λειτουργία όλων των 

κοινωνικών δομών της Περιφέρειας μας.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τον 

προβληματισμό μας για το λόγο που διαδραματίζει η 

Περιφέρεια στη διαχείριση των πόρων του (…) που 

εκχωρήθηκαν στα Περιφερειακά Προγράμματα, όταν καλείται 

να εφαρμόσει κατά κύριο λόγο εθνικές στρατηγικές με 

περιορισμένη ή καθόλου διαβούλευση, αναλαμβάνοντας ένα 

τεράστιο διαχειριστικό κόστος λόγω της ιδιαιτερότητας των 

δράσεων που χρηματοδοτούνται.  Θέλω να πιστεύω ότι η 

εμπειρία που αποκτούμαι αυτή την περίοδο θα μας είναι 

χρήσιμη στη διαπραγμάτευση με τις εθνικές μας αρχές. 

Σχετικά με το μοντέλο χρηματοδότησης των Περιφερειακών 

Προγραμμάτων νέας γενιάς, από τα ευρωπαϊκά ταμεία, 

προκειμένου να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις επιλογές των 

δράσεων και αποτελεσματικοί με τις πράξεις που θα 

υλοποιούμε. 



    σελίδα  21            Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης  

 

Κυρίες και κύριοι με όπλα τη συνεχή συνεργασία, με τους 

εθνικούς φορείς και φορείς της Κρήτης, την εμπειρία που 

συνεχώς κατακτάμε στην υλοποίηση και τη διαχείριση του νέου 

προγράμματος, τη διαφάνεια των διαδικασιών που 

εφαρμόζουμε, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του 

περιφερειακού μας προγράμματος το επόμενο διάστημα, 

επιδιώκοντας και παρακολουθώντας παράλληλα την ένταξη και 

υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων της Κρήτης σε 

τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

Στην εισήγηση μου αυτή απέφυγα να αναφερθώ σε ποσά 

κι άλλα τεχνικά θέματα, θα αφήσω τους συνεργάτες μου, 

στελέχη της Διαχειριστικής μας Αρχής, να τα παρουσιάσουν 

συνέχεια και δράττομαι της ευκαιρίας να τους ευχαριστήσω για 

το έργο και για την προετοιμασία της συνεδρίασης αυτής.  

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την 

πολιτική ηγεσία και τα αγαπητά στελέχη του Υπουργείο υ 

Ανάπτυξης για τη συνεργασία και αλληλοκατανόηση και ειδικά 

θέλω να μεταφέρετε τις ευχαριστίες στον κ. Κορκολή, γιατί 

πραγματικά όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθεια του άμεσα 

ανταποκρίνεται μαζί με όλα τα στελέχη του και τους 

συνεργάτες του και βρίσκουμε τη λύση. Τα στελέχη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μαζί πορευόμαστε τα τελευταία 

χρόνια απολαμβάνοντας τα αποτελέσματα μιας πολύ 

σημαντικής δουλειάς που επιτελείται στην Κρήτη. Τα στελέχη 

όλων των εθνικών φορέων, που συνεργάζονται να 

προχωρήσουν κατά τομέα σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα 

της Περιφέρειας μας, τους φορείς της Κρήτης που 

συμπορεύονται μαζί μας στην υλοποίηση των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Τους Αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας μας και τους Περιφερειακούς μας 

Συμβούλους για το έργο το οποίοι επιτελούν. Επίσης θέλω να 

ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που σήμερα ήρθατε να 

παρακολουθήσετε την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης και να 

ευχηθώ καλή επιτυχία.  
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ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστώ. 

 Κάναμε μια μικρή ανατροπή προτάσσοντας την 

παρουσίαση του κ. Περιφερειάρχη, την εισήγηση του, οπότε 

προχωράμε τώρα κανονικά στην έγκριση της ημερήσιας 

διάταξης της Επιτροπής και στην έγκριση των πρακτικών της 

3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Έχουμε 

λάβει υπόψη μας παρατηρήσεις που έχουν γίνει στα πρακτικά, 

ευχαριστώ τους συναδέλφους και τα μέλη της Επιτροπής που 

μας έστειλαν αυτές.  

 Οπότε φαντάζομαι με τη δική σας έγκριση μπορούμε να 

προχωρήσουμε στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης.  

  

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020 

 

1. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. 

«ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια 

Έκθεση Υλοποίησης του 2017 

2. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - 

Συμπεράσματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής  

3. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος – 

Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας - Προγραμματισμός δράσεων 

Επικοινωνίας 2019 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Λοιπόν, η πρώτη παρουσίαση θα γίνει από εμένα, 

θα σας παρουσιάσω σύντομα την πρόοδο υλοποίησης…, α, 

ωραία, συγγνώμη ναι, ναι. Άρα ερχόμαστε σε εσάς, ως 

εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα. 

 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ:   Ευχαριστώ πολύ για 

την πρόσκληση, θα μεταφέρω φυσικά τις ευχαριστίες όπως 

αντιστοίχως είναι και από τη μεριά του Γενικού και των 

Υπηρεσιών της ΕΑΣ για την συνεργασία, την άψογη 
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συνεργασία την οποία έχουν οι υπηρεσίες της ΕΑΣ με την 

Διαχειριστική Αρχή. Και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του Γενι κού 

Γραμματέα του κ. Κορκολή ο οποίος λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Και θα αναγνώσω 

την εισήγηση, η οποία έχει δύο σκέλη.  

 Το ένα σκέλος…, είναι σύντομη δεν θα καθυστερήσουμε 

πολύ. Το ένα σκέλος αφορά την πρόοδο υλοποίησης του 

ΕΣΠΑ και το άλλο το αναμενόμενο, την επόμενη 

προγραμματική περίοδο και πού πάμε.  

 Το ΕΣΠΑ λοιπόν ’14-’20 εμφανίζει υψηλά ποσοστά 

ενεργοποίησης των δράσεων με τις εκδοθείσες προσκλήσεις 

και τις εντάξεις να καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό των 

διαθέσιμων πόρων. Ειδικότερα με βάση πρόσφατα στοιχεία 

του ΟΠΣ συγκεκριμένα στις 5/11 ο και σε όρους συνολικής 

χρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, η πορεία υλοποίησης 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ’14 -’20 

παρουσιάζει ενεργοποίηση τάξης του 86,6%, εντάξεις στο 

65,7, νομικές δεσμεύσεις στο 45,1 και οι δαπάνες στο 20,8.  

 Καταβάλλεται σήμερα από όλους τους εμπλεκόμενους 

σημαντική προσπάθεια για την εντατικοποίηση των ενεργειών 

ωρίμανσης και ένταξης νέων έργων και σύμφωνα με τα 

επικαιροποιημένα σχέδια δράσης, εκτιμάται ό τι θα ενταχθούν 

νέα έργα ύψους περίπου 4,5 δις ευρώ, μέχρι και το επόμενο 

έτος. 

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών μας οι 

συνολικές δαπάνες του ΕΣΠΑ ’14-’20 αναμένονται να φτάσουν 

στο 25% στο τέλος του 2018 και στο 40% στο τέλος του 2019 

διατηρώντας τη χώρα μας στις κορυφαίες θέσεις απορρόφησης 

των κοινοτικών κονδυλίων, αν δεν απατώμαι είναι ή η 7 η, 6η ή 

7η.  

 Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη 

θέση σε όλη την Ευρώπη στην απορρόφηση των πόρων του 

ΕΣΠΑ ’14-’20, δηλαδή συνολικές εισροές από Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μάλιστα παρά τη βελτιωμένη εικόνα που αναφέρθηκε 

προηγούμενα, απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου μας, 

αλλά και των Διαχειριστικών Αρχών, παραμένει η 
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εντατικοποίηση της προσπάθειας των δικαιούχων για την 

ένταξη νέων έργων και η ταχύτερη συμβασιοποίηση έργων 

ώστε να προκύψει υλοποίηση και ακόμα υψηλότερες δαπάνες 

τα επόμενα χρόνια.  

 Ο στόχος δαπανών έτους 2018 σε εισροή κοινοτικών 

πόρων για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

ανέρχεται σε 2,5 δις. Η πλέον πρόσφατη επικαιροποίηση των 

σχεδίων δράσης δαπανών το Σεπτέμβριο του ’18, δείχνει ότι 

το στόχος είναι εφικτός και προς αυτή την κατεύθυνση 

καλούμαστε να συμβάλλουμε όλοι.  

 Κατά συνέπεια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπε ι να 

αναλάβουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κάθε 

απαραίτητη ενέργεια και πρωτοβουλία, για την επιτάχυνση 

υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων χωρίς βεβαίως να 

παραμελήσουν την έγκαιρη ενεργοποίηση των νέων δράσεων 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα όποια προβλήματα 

καθυστερήσεων εντοπίστηκαν στην εφαρμογή των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχουν σε σημαντικό βαθμό 

πλέον αντιμετωπιστεί. Ελάχιστης διαχειριστικής και θεσμικής 

φύσης εκκρεμότητες παραμένουν και θα έχουν όλες 

ξεπεραστεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και με 

νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο μας.  

 Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια 

για την περαιτέρω επιτάχυνση της όλης διαδικασίας με κάθε 

πρόσφορο τρόπο σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές 

αρχές, τους αρμόδιους φορείς τομεακής πολιτικής και όπου 

απαιτείται με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 Όπως είναι γνωστό στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται 

και η διαδικασία αναθεώρησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ’14-’20 που αναμένεται να συμβάλει 

στην προσαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις 

νέες απαιτήσεις της οικονομίας, στα δεδομένα υλοποίησης των 

προγραμμάτων, καθώς και στην επίτευξη των αναπτυξιακών 

στόχων της χώρας. 

 Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν υποβληθεί και 

αναμένεται πριν το τέλος του έτους η έγκριση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 
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 Σε ό,τι αφορά στα ημιτελή έργα της περιόδου ’07 -’13 οι 

αποφάσεις ολοκλήρωσης των έργων αυτών θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί μέχρι το Μάρτιο του ’19 και παρακαλούμε έχετε 

κι εσείς εδώ σαν Περιφέρεια κάποια ημιτελή έργα , αλλά το 

πάτε καλά, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος.  

 Να πούμε δυο λόγια τώρα για τη νέα προγραμματική 

περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Σε ό,τι 

αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο ’21 -’27 γνωρίζετε 

ότι έχει ήδη αρχίσει η διαβούλευση επί των προτάσεων της 

Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν το Μάιο του 2018, τόσο για 

το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για 

τους νέους κανονισμούς το Υπουργείο μας συμμετέχει ενεργά 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και στην επίτευξη του 

επωφελέστερου για τη χώρα της Περιφέρειας και τα μελλοντικά 

προγράμματα αποτελέσματος.  

 Στόχος μας είναι να αποτελέσει και η νέα προγραμματική 

περίοδος ουσιαστικό μοχλό για την οικονομική, κοινωνική και 

χωρική συνοχή όλων των Περιφερειών μας, συμβάλλοντας 

στην επίτευξη των στόχων της εθνικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής στο βαθμό βεβαίως που αναλογεί στα διαθρωτικά 

ταμεία. 

 Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε πλήρη και πιεστική θα 

έλεγα εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες που θα 

καθορίσουν τη λειτουργία, αλλά και τις χρηματοδοτικές 

ιδιαιτερότητες του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η πίεση μεταξύ άλλων οφείλεται και στην προσπάθεια 

της επιτροπής για επίτευξη συμφωνίας πριν τη λήξη της 

θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου, δηλαδή πριν της 

Ευρωεκλογές του Μαΐου του ’19.  

 Σε αυτόν τον ιδιαιτέρως αισιόδοξο με βάση την μέχρι 

σήμερα εμπειρία στόχο, η χώρα μας συντάσσεται μεν, 

ξεκαθαρίζοντας όμως σε κάθε κατεύθυνση ότι μια γρήγορη 

συμφωνία δεν πρέπει να είναι μία μη επωφελής συμφωνία, 

τόσο για τη χώρα, όσο για την Ευρώπη συνολικά.  
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 Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης θα παρουσιαστούν από τις 

υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού αναλυτικότερα 

στοιχεία και για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ ’14-’20, καθώς και 

για τα θέματα πολιτικής συνοχής μετά το ’20 -’20. 

 Στο σημείο αυτό ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες 

της Επιτροπής και καλή δουλειά στη συνέχεια για την επίτευξη 

των στόχων του προγράμματος σας.  

 Ευχαριστώ. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Τρουλάκη, Διευθυντή της 

ΕΥΣΕΚ, το οποίο σήμερα εδώ εκπροσωπεί τον Γενικό 

Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Κορκολή.  

 Κ. Πανταζάτο ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα θέλατε στο σημείο αυτό να πείτε κάτι; Ω ραία. 

 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ Κα Κασσωτάκη.  

 Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση είναι πάντοτε 

μεγάλη χαρά όλων μας να βρισκόμαστε στην Κρήτη. Είχαμε 

μία πάρα πολύ καλή τεχνική συνάντηση χθες, για την οποία 

θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τόσο εσάς Κα Κασσωτάκη, 

όσο και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Έχουμε μία 

πάρα πολύ καλή εικόνα για το πού βρίσκεται το Πρόγραμμα 

σήμερα. Σε επόμενη παρέμβαση μου, μετά την παρουσίαση 

του προγράμματος θα ήθελα να ζητήσω πάλι ξανά το  λόγο για 

να μπορέσω να μιλήσουμε για την ίδια την ουσία του πού 

βρίσκεται το Πρόγραμμα σήμερα. Να περιοριστώ συνεπώς σε 

αυτή την πρώτη παρέμβαση στο να τονίσω στο πόσο καλή 

είναι η συνεργασία την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι 

μόνο με τη Διαχειριστική Αρχή και την Περιφέρεια, αλλά με 

όλους τους φορείς τους οποίους κατά καιρό έχουμε τη μεγάλη 

χαρά να συναντήσουμε, επισκεπτόμενοι, είχαμε και χθες 

μεγάλη χαρά να επισκεφτούμε το έργο το οποίο 

πραγματοποιείται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο εδώ στο 

Ηράκλειο και να μιλήσουμε τόσο με τον εκπρόσωπο της 
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εταιρείας που κατασκευάζει το έργο, όσο και με τους 

εκπροσώπους του ίδιου του νοσοκομείου και της Περιφέρειας 

η οποία είναι ο φορέας που το υλοποιεί.  

 Έχουμε μία εξαιρετική λοιπόν συνεργασία με όλους τους 

φορείς, βεβαίως με τα κεντρικά Υπουργεία, με το Υπουργείο 

Ανάπτυξής. Πιστεύω ότι ακριβώς αυτός ο μεγάλος και ο καλός 

βαθμός συνεργασίας που έχουμε είναι και ένας από τους 

παράγοντες για την επιτυχία, για την επιτυχή υλοποίηση του 

Προγράμματος της Κρήτης.  

 Θέλω να διαβεβαιώσω όλους για τη συνέχιση αυτής της 

εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε και για την υπόλοιπη 

περίοδο, όσο και για την προετοιμασία της επόμενης 

περιόδου. Η επόμενη χρονιά δεν θα μας απασχολήσει μόνο 

στην υλοποίηση αυτής της προγραμματικής περιόδου μέχρι το 

2023, αλλά θα μας απασχολήσει επίσης και για την 

προετοιμασία της νέας περιόδου. Είπατε πολύ χαρακτηριστικά 

ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστούμε να έχουμε τους 

κανονισμούς συγκεκριμένους μέχρι τον ερχόμενο Μάιο. 

Συνεπώς αφού έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο τους επόμενους 

μήνες θα αρχίσουμε να συζητούμε μαζί το ποια θα είναι η 

κατεύθυνση της επόμενης προγραμματικής περιόδου.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει στα πλαίσια της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την οικονομική 

διακυβέρνηση τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έγγραφο για όλες 

τις χώρες μέλη της Ένωσης τον Φεβρουάριο της επόμενης 

χρονιάς. Είναι μια διαδικασία που ίσως η Ελλάδα ακόμα δεν 

την έχει γνωρίσει, δεν την έχει τα προηγούμενα χρόνια για 

πρώτη φορά μπαίνει στη διαδικασία του ευρωπαϊκού 

εξαμήνου. Τον Φεβρουάριο κάθε χρονιάς η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εκδίδει ένα έγγραφο το οποίο ονομάζεται στα 

αγγλικά Country Report (έγγραφο για τη χώρα), στην οποία η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση 

κάθε μίας χώρας και την πορεία υλοποίησης μ ίας σειράς από 

μεταρρυθμίσεις.  

 Στα πλαίσια αυτού του εγγράφου αυτή τη χρονιά η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης και τις 

επενδυτικές ανάγκες κάθε μίας χώρας για την επόμενη 
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προγραμματική περίοδο. Αυτό το έγγραφο θα αποτελέσει το 

έγγραφο βάσει του οποίου θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις με 

κάθε μία χώρα τους επόμενους μήνες. Άρα οι επόμενοι μήνες 

είναι πάρα πολύ σημαντικοί τόσο για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, όσο και για τις εθνικές αρχές, διότι τους επόμενους 

μήνες θα έχουμε την υποχρέωση επιτάχυνσης υλοπο ίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος αυτής της περιόδου και 

παράλληλα την έναρξη των συζητήσεων για το πλαίσιο το 

οποίο θα κατευθύνει την επόμενη προγραμματική περίοδο 

2021-2027. Σημαντικές προσκλήσεις συνεπώς στους 

επόμενους μήνες, όσο για μας όσο και για εσάς. 

 Πιστεύω ότι όπως μια χαρά τα έχουμε πάει μέχρι σήμερα, 

θα τα πάμε και τους επόμενους μήνες, θα ήθελα να ευχηθώ 

καλή επιτυχία τόσο στις σημερινές εργασίες της Επιτροπής, 

της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης, όσο και στην υλοποίηση 

του Προγράμματος τους επόμενους μήνες. Μετά την 

παρουσίαση θα ήθελα ξανά κάποια στιγμή να πω κι εγώ την 

άποψή μου για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ό,τι 

αφορά την Regio και η Κα Μπακοπούλου σε ό,τι αφορά το 

Κοινωνικό Ταμείο.  

 Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία και ευχαρ ιστούμε για 

την πρόσκληση και για την φιλοξενία όπως πάντα στο υπέροχο 

νησί. Ευχαριστούμε πολύ.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς για τη 

συνεργασία που έχουμε όλο αυτό τον καιρό.  

 Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην παρουσίαση του 

Προγράμματος. 

 Θα προσπαθήσω μια και έχετε το φάκελό σας τα 

νούμερα, δεν θα ήθελα τόσο πολύ να σταθώ σε αυτά, είναι 

λίγο ανιαρά, θα ήθελα να μπω στην ουσία του πράγματος, 

στην ουσία των θεμάτων που μας απασχολούν κι έτσι να έχετε 

φεύγοντας από εδώ μία πάρα πολύ καλή ιδέα του τι είναι αυτό 

το πρόγραμμα, πώς υλοποιείται μέχρι τώρα, ποια ήταν τα 

θέματα του, πού βρισκόμαστε και ποια είναι τα πλάνα μας για 

το επόμενο διάστημα.  
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 Δεν θα αποφύγω να σταθώ και να σας ξαναπώ, το 

Πρόγραμμα μας έχει περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, έτσι 

διαμορφώθηκε μετά την 1η αναθεώρηση, όπου πρόσθετοι 

πόροι ήρθαν στο πρόγραμμα, κυρίως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και ολίγον στο ΕΤΠΑ, οι οποίοι 

κατευθύνθηκαν για τα θέματα της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης. 

 Έχουμε ένα Πρόγραμμα το οποίο έχει εφτά άξονες 

προτεραιότητος, οι δύο τελευταίοι αφορούν τεχνική βοήθεια, οι 

υπόλοιποι είναι οι άξονες οι οποίοι στην ουσία χρηματοδοτούν 

τις παρεμβάσεις τις αναπτυξιακές.  

 Ο πρώτος έχει να κάνει με την υποστήριξη της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ο δεύτερος είναι ο 

μεγάλος μας άξονας, ο άξονας που υποστηρίζει την ενέργεια, 

το περιβάλλον, τις μεταφορές. Ο μεγάλος άξονας των 

υποδομών, όπως και ο τρίτος άξονας είναι και αυτός άξονας 

υποδομών, γιατί υποστηρίζει την υγεία και την εκπαίδευση. Οι 

τρεις λοιπόν πρώτοι άξονες χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι επόμενοι δύο 

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο πρώτος μικρός άξονας 

χρηματοδοτεί αποκλειστικά δράσεις απασχόλησης και ο 5 ος 

άξονας είναι ο άξονας του θεματικού στόχου 9, ο άξονας της 

φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής, ο οποίος στο σύνολο 

του οι πόροι αυτοί εκχωρήθηκαν αυτή την προγραμματική στην 

Περιφέρεια, με τον προϋπολογισμό που βλέπετε.  

 Για να δούμε κάθε ένας από αυτούς τους άξονες πως 

πάει, αλλά πριν από εκεί να σας δώσω τα βασικά μεγέθη του 

Προγράμματος. 

 Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει μία πάρα πολύ καλή δουλειά, 

στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως ξέρετε αυτό είναι 

δική σας αρμοδιότητα, εσείς εξειδικεύετε το πρόγραμμα, εσείς 

εγκρίνετε την εξειδίκευση του προγράμματος, η οποία είναι η 

πρώτη φάση πάνω στην οποία εμείς πατάμε για να πάμε στην 

έκδοση των προσκλήσεων.  Είναι πολύ ουσιαστική φάση αυτή, 

εξειδικεύει το περιεχόμενο των δράσεων και ποιοι θα τις 

κάνουν. 
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 Είμαστε λοιπόν μέχρι σήμερα στο 83 περίπου 84% στην 

εξειδίκευση, ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, το οποίο σήμερα 

με τη σημερινή συνεδρίαση θα ξεπεράσει το 100%. Άρα λοιπόν 

αυτό που είπε ο κ. Περιφερειάρχης προηγουμένως, ότι 

ανοίγονται πια οι δρόμοι για να βγουν όλες οι προσκλήσεις κ αι 

να εντάξουμε απρόσκοπτα το σύνολο των έργων που θα 

υλοποιήσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια είναι πραγματικότητα.  

Είναι ελάχιστε δύο έως τρεις οι δράσεις οι οποίες θα 

εξειδικευτούν μεταγενέστερα σε γραπτή διαδικασία κι έτσι θα 

ολοκληρώσουμε πλήρως την εξειδ ίκευση. 

 Οι εντάξεις μας είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, 

είμαστε περίπου στο 62,5% και λάβετε υπόψη σας ότι εδώ 

έχουμε ρίξει και τους προϋπολογισμούς σε προϋπολογισμούς 

συμβάσεων, άρα σε πάρα πολλά έργα. Άρα το ποσοστό είναι 

ακόμα υψηλότερο. Είμαστε πολύ ψηλά στις εντάξεις, 161 έργα 

έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα και οι εντάξεις 

αυτές αντιπροσωπεύουν για ένα πολύ σημαντικό, ένα περίπου 

το 62,5% του προϋπολογισμού του Προγράμματος, όμως όταν 

ερχόμαστε να συμβασιοποιήσουμε λόγω των υψηλών 

εκπτώσεων, οι συμβάσεις μας κατεβαίνουν και οι δαπάνες μας 

είναι σήμερα σε αυτό το επίπεδο περίπου του 16%, αλλά θα 

φτάσει στο 19% μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι δαπάνες 

εξακολουθούν να είναι σαν μέγεθος να φαίνεται χαμηλό, όμως 

πιστεύουμε ότι έχουμε μπροστά μας  πέντε χρόνια για να 

μπορέσουμε γρήγορα πλέον να υλοποιήσουμε, διότι 

καθυστέρησαν οι συμβασιοποιήσει των έργων λόγω της 

εφαρμογής του 4412.  

 Εδώ το βλέπομε και σαν γράφημα.  

 Και πάμε τώρα να δούμε τον πρώτο μας άξονα.  

 Ο πρώτος άξονας όπως σας είπα είναι ο  άξονας της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ένας άξονας που δεν 

υπήρχε σε προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, για πρώτη 

φορά η Περιφέρεια, η Διαχειριστική Αρχή η Περιφερειακή, 

καλείται να διαχειριστεί τέτοιες δράσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ 

σημαντικό γιατί υπήρχε καινοτομία και στο σχεδιασμό τους, 

αλλά και στην υλοποίηση τους και στη διαχείριση τους. 

Συνεπώς αποκτούμε όλοι καινούρια εμπειρία σε αυτό, τόσο η 
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Περιφέρεια η οποία μας υποστηρίζει πάρα πολύ καλά στη 

διαδικασία της διαβούλευσης της επιχειρηματικής ανακάλυψης 

στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης που 

εδώ από αυτές τις δράσεις υλοποιείται. Είναι λοιπόν πολύ 

σημαντική η συμβολή της, αλλά και η δική μας η προσπάθεια 

να μπορέσομε με τον καλύτερο τρόπο να αξιολογήσουμε, να 

διαχειριστούμε, να εκδώσουμε τις προσκλήσεις μας, να 

διαχειριστούμε τα θέματα κρατικών ενισχύσεων και να 

προχωρήσουμε. 

 Ο άξονας λοιπόν αυτός έχει…, στην ουσία εμπεριέχει 

τρεις θεματικούς στόχους. Το θεματικό στόχο ένα, τον 

αποκλειστικό στόχο της καινοτομίας, τον θεματικό στόχο δύο 

που αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και τις δράσεις που έχουν 

να κάνουμε με την ψηφιακή σύγκλιση.  Και ο θεματικός στόχος 

τρία που αφορά την επιχειρηματικότητα.  

 Μέχρι σήμερα και με βάση τα αποτελέσματα της 

επιχειρηματικής ανακάλυψης έχουμε  εκδώσει τις προσκλήσεις 

για το σύνολο του θεματικού στόχου ένα. Τρεις προσκλήσεις 

έχουν εκδοθεί, μία από αυτές, σε μία από αυτές 

ολοκληρώνεται η διαδικασία των εντάξεων των έργων μέχρι το 

τέλος του χρόνου και οι άλλες δύο οι οποίες έχουν γίνει μέσω 

του περιφερειακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, είναι 

αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και η υποβολή ολοκληρώνεται τέλος 

του Γενάρη. 

 Άρα λοιπόν ο θεματικός στόχος ένα μετά από όλες αυτές 

τις διαδικασίες διαβούλευσης οι οποίες επικυρώθηκαν στο 

τέλος από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας της Κρήτης, το οποίο συμβάλει τα μέγιστα στην 

υλοποίηση αυτού εδώ του άξονα, είμαστε πλέον στην 

ευχάριστη αυτή θέση να έχουμε κλείσει με τις προσκλήσεις του 

θεματικού στόχου ένα.  

 Στο θεματικό στόχο δύο έχουμε δύο κατηγορίες δράσεων, 

μία αφορά τον ιδιωτικό τομέα και μία αφορά το δημόσιο τομέα. 

Οι δράσεις του…, συγγνώμη θα επανέλθω λίγο πριν για να 

πω, ότι στο θεματικό στόχο ένα η μεγάλη, η ουσία αν θέλετε 

και το ζητούμενο των προσκλήσεων μας είναι οι συμπράξεις 

επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Εκεί δίνουμε το 
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βάρος και εκεί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι το κομμάτι το 

οποίο γεφυρώνει και φέρνει κοντά τον ερευνητικό με τον 

επιχειρηματικό κόσμο για να κλείσει αυτό το χάσμα και να 

μάθουν να δουλεύουν μαζί για να πάμε παραπέρα στη 

διαδικασία του καινοτόμου επιχειρείν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η 

καρδιά, η ψυχή των προσκλήσεων μας.  

 Εδώ στο θεματικό στόχο δύο όπως σας είπα έχουμε δύο 

κατηγορίες δράσεων, αυτές που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα 

και αυτές που αφορούν το δημόσιο τομέα. Οι δράσεις του 

δημόσιου τομέα που αφορούν το ηλεκτρονικό τουρισμό και τον 

ηλεκτρονικό πολιτισμό, έχουν προκηρυχτεί, έχουν βγει οι 

περισσότερες προσκλήσεις, απομένουν μόνο οι προσκλήσεις 

που αφορούν τις ΟΧΕ και αυτές τις εξειδικεύουμε σε αυτή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης. Όμως όλες οι υπόλοιπες 

προσκλήσεις που αφορούν τα σχέδια βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης, αλλά και την οριζόντια δράση, έχουν κλείσει, 

έχουμε παραλάβει τις δράσεις, έχουμε συνεργαστεί με τους 

κεντρικούς φορείς και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Πολιτικής. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της αξιολόγησης. 

Θυμάστε πέρυσι τέτοια εποχή συζητούσαμε αρκετά γι’ αυτή τη 

δράση για τις διαδικασίες τις χρονοβόρες που εισηγείται όλο 

αυτό το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει σήμερα είμαστε στην 

ευχάριστη θέση ένα χρόνο μετά να έχουμε τα έργα στα χέρια 

μας για αξιολόγηση. 

 Οι δράσεις του ιδιωτικού τομέα που είναι η επενδυτική 

προτεραιότητα 2.b που αφορά την εισαγωγή ψηφιακών 

εφαρμογών στις επιχειρήσεις τις ίδιες, είναι μία δράση που 

σκοπεύουμε να την αναθέσουμε στον ενδιάμεσο φορέα 

κρατικών ενισχύσεων, στην περίπτωση τη δική μας των 

ΕΦΕΠΑΕ και θα προκηρυχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019, 

μετά από την ανάθεση των διαδικασιών στον ΕΦΕΠΑΕ, που 

όπως ανέφερε ο κ. Περιφερειάρχης σήμερα η επιτροπή θα 

αποφασίσει για την εξειδίκευση δράσεων περίπου 25 

εκατομμυρίων, μία από αυτές είναι αυτή εδώ, που θα 

προχωρήσουμε στη συνέχεια να αναθέσουμε στον ΕΦΕΠΑΕ. 

Αφού γίνει η επιχειρησιακή συμφωνία με τον ΕΦΕΠΑΕ και εν 

προκειμένου στην Κρήτη, η Αναπτυξιακή Κρήτης εκπροσωπεί 
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τον ΕΦΕΠΑΕ, ένας πολύ επιτυχημένος φορέας για τη 

διαχείριση κρατικών ενισχύσεων στην Περιφέρεια μας, έχουμε 

συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί του. Θα προχωρήσουμε 

λοιπόν στην επιχειρησιακή συμφωνία, αμέσως μετά θα αρχίσει 

η έκδοση των προσκλήσεων, αφού προηγουμένως θα 

συζητήσουμε μαζί σας και θα οριστικοποιήσουμε τα κριτήρια 

επιλογής των έργων.  

 Ο θεματικός στόχος τρία αφορά όπως είπαμε την 

επιχειρηματικότητα. Εδώ έχουμε δύο επενδυτικές 

προτεραιότητες, την 3α και την 3γ. Η 3α αφορά την 

υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, είναι off ή on 

επιχειρήσεων ή όπως αλλιώς τις λέμε.   

 Είναι μια επενδυτική προτεραιότητα την οποία κατά 

κάποιο τρόπο ακόμα τη συζητάμε σε ένα μέρος της, διότι μέσα 

από αυτήν η Περιφέρεια θα ήθελε να υποστηρίξει τη 

δημιουργία ενός μηχανισμού, ενός συστήματος υποστήριξης 

της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κρήτη και αυτή τη 

στιγμή η διαβούλευση αυτή είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ακόμα 

οριστικοποιηθεί για το ποιο θα είναι το βέλτιστο σχήμα 

υποστήριξης των νέων επιχειρήσεων στην Κρήτη. Πιστεύουμε 

σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, θα 

κλείσει αυτή και μετά θα είμαστε πλέον σε θέση να 

εξειδικεύσουμε αυτή τη δράση.  

 Άρα αυτή τη δράση την κρατάμε, δεν την συζητάμε 

σήμερα μαζί σας, συζητάμε όμως ένα άλλο κομμάτι της 

επενδυτικής προτεραιότητας, το οποίο επίσης θα ανατεθεί 

στον ΕΦΕΠΑΕ, που θα είναι ένα σχήμα υποστήριξης των νέων 

επιχειρήσεων με κανονικές επιχορηγήσεις για όποιον θέλει να 

κάνει και να ιδρύσει μία καινούρια επιχείρηση στους τομείς της 

έξυπνης εξειδίκευσης.  

 Η τρίτη επενδυτική προτεραιότητα η 3c είναι μία 

προτεραιότητα η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, γιατί ένα 

ποσό από αυτήν 10 εκατομμύρια ευρώ ήδη το έχουμε 

συνεισφέρει στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΟΤΕΠΙΧ, το οποίο 

πολύ σύντομα θα φτάσει στους επιχειρηματίες μέσα από 

καινούρια προϊόντα τραπεζικά. Υπολογίζεται ότι περίπου 

Μάρτη – Απρίλη αυτά τα τραπεζικά προϊόντα θα έχουνε έρθει 
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στους επιχειρηματίες, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 

διαδικασίες που μεσολαβούν ανάθεσης σε τράπεζες, 

ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κ.τ.λ. και θα 

υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες με χαμηλότοκα δάνεια. Κάτι 

το οποίο το έχει ανάγκη η αγορά, τη ρευστότητα αυτή την έχει 

πολλή ανάγκη και αυτό αποφασίστηκε ότι αυτή η υποστήριξη 

από το Πρόγραμμά μας θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ 

έχουμε ορίσει ως ενδιάμεσο φορέα την Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ, η οποία συνεισφέρει και τους δικούς 

της πόρους και όλοι μαζί αποτελούν το πακέτο του ΟΤΕΠΙΧ.  

 Στη συνέχεια θα υπάρξουν νέες προσκλήσεις, νέες 

δράσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων τις γνωστές δράσεις 

χρηματοδότησης επενδύσεων, είτε μέσω των ΒΑΑ, των 

σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είτε μέσω των ΟΧΕ, 

αλλά και μία οριζόντιας, τις οποίες επίσης θα αναθέσουμε 

στον ΕΦΕΠΑΕ. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι δράσεις που θα 

ανατεθούν στον ΕΦΕΠΑΕ. 

 Πέντε εκατομμύρια από αυτή την επενδυτική 

προτεραιότητα ήδη έχουμε αποφασίσει και μαζί σας, ότι θα 

ανατεθούν και το συζητάμε σήμερα εδώ. Στην πρόσκληση που 

έχει εκδώσει ήδη η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΕΚ, για την 

υποστήριξη νέων τουριστικών επιχειρήσεων, όπου η Κρήτη 

είχε μία τεράστια ζήτηση. 

 Άρα λοιπόν αντί να έρθουμε αργότερα και να εκδώσουμε 

μία ίδια πρόσκληση, ήταν πολύ πιο σοφό και σκόπιμο να 

υποστηρίξουμε σε αυτή την φάση έγκαιρα τις επιχειρήσεις που 

ήδη πήγαν σε αυτή την πρόσκληση, δίδοντας και εμείς 5 

εκατομμύρια από το πρόγραμμά μας. Πολύ σύντομα θα έχουμε 

νεότερα για το ποιες θα είναι αυτές οι επενδύσεις οι οποίες θα 

επιλεγούν. Στο σύνολό της και αυτή η δράση θα ανατεθεί στον 

ΕΦΕΠΑΕ από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΕΚ.  

 Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ στο θεματικό στόχο 3 και σ τις 

δράσεις επιχειρηματικότητας ο ΕΦΕΠΑΕ θα παίξει ένα πάρα 

πολύ σημαντικό ρόλο, θα είναι εκείνος ο οποίος θα εκδώσει τις 

προσκλήσεις μετά από συνεργασία μαζί μας και βέβαια αφού 

θα έχουμε μαζί σας εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των έργων, 

καθώς και τους οδηγούς εφαρμογής των δράσεων.  
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 Εδώ λοιπόν κλείνει ο πρώτος άξονας, ο άξονας της 

καινοτομίας της επιχειρηματικότητας. Είμαστε πέρα πολύ 

ευχαριστημένοι γιατί πλέον έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα θέματα, 

έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, δεν έχουμε καμία θεσμική 

πλέον εκκρεμότητα, πολύ σύντομα όλες οι πράξεις θα είναι 

στους ενδιαφερόμενους, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι 

ερευνητικά ιδρύματα και έτσι πλέον θα έχουμε πέντε χρόνια 

μπροστά μας να τα υλοποιήσουμε και να παραλάβουμε όλα 

αυτά τα αποτελέσματα.  

 Ο δεύτερος άξονας όπως σας είπα είναι ο άξονας ο 

μεγάλος των υποδομών, σε αυτόν συνεισφέρουν αρκετοί 

θεματικοί στόχοι, ο 4, ο 5, ο 6 και ο 7, είναι οι θεματικοί 

στόχοι της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα, της αντιμετώπισης των θεμάτων της κλιματική ς 

αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

υποστήριξης της προσβασιμότητας των μεταφορών.  

 Εδώ θα ξεκινήσω καταρχήν από το θεματικό στόχο 4 που 

αφορά την ενέργεια. Εδώ όπως ξέρετε το είχαμε συζητήσει και 

πέρυσι, είχαμε μία καθυστέρηση στην θεσμοθέτηση του νέου 

πλαισίου για τον ΚΕΝΑΚ και όλα τα θέματα που αφορούν την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια και κατοικίες.  Αυτή 

είναι η καθυστέρηση σίγουρα επέφερε και μία καθυστέρηση 

στην ενεργοποίηση των δράσεων, όμως σήμερα πια 

παρουσιάζουμε αυτές τ ις δράσεις που τις έχουμε πλήρως 

ενεργοποιήσει. Η μία δράση αφορά την εξοικονόμηση 

ενέργειας στις κατοικίες, είναι 6 εκατομμύρια ευρώ τα οποία 

έχουν ήδη ανατεθεί σε δικαιούχο το ΕΤΕΑΝ, το οποίο έχει 

κάνει τις διαδικασίες του. Όπως ξέρετε από την αρχή του 

χρόνου έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις, έχουν αρχίσει οι 

υπαγωγές και νομίζω είμαστε προς το τέλος να κλείσει η 

διαδικασία των υπαγωγών και να…, ενώ εντωμεταξύ 

υλοποιούνται και δράσεις, άρα αναμένουμε και δαπάνες από 

αυτή τη δράση στο τέλος του χρόνου.  

 Είναι μία σημαντική παρέμβαση για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στις κατοικίες, στην Κρήτη και η δεύτερη δράση 

αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια, 

έχουμε ένα σημαντικό ποσό διαθέτουμε γι’ αυτή τη δράση. Οι 
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προσκλήσεις μας είναι στον αέρα, είναι  σε εξέλιξη αυτή τη 

στιγμή, τόσο η οριζόντια η μεγάλη όσο και οι δύο προσκλήσεις 

που αφορούν τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Σήμερα 

εδώ μαζί σας θα προτείνουμε την εξειδίκευση των υπολοίπων 

δράσεων που θα αφορούν τις ΟΧΕ, για να εκδώσουμε και εκεί 

τ ις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων και έτσι 

κλείνουμε το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας.  

 Έχουμε λοιπόν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με 

την προηγούμενη περίοδο, Επιτροπή. Τώρα εδώ έχουμε και 

μία μικρή επενδυτική προτεραιότητα η 4 f, η οποία συνάδει, 

συνδέεται περισσότερο με τον άξονα τον πρώτο, την 

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Εδώ χρηματοδοτούμε, 

εδώ έχουμε ήδη εκδώσει μία πρόσκληση η οποία αφορά 

συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, στον τομέα 

της μείωσης των εκπομπών, τεχνολογιών και χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Είναι σε εξέλιξη, είναι και 

αυτή μέσω του Περιφερειακού Συστήματος κρατικών 

ενισχύσεων και ολοκληρώνονται οι υποβολές τον Ιανουάριο 

του 2019. Συμβάλει λοιπόν κατ’ εξαίρεση αυτή η επενδυτική 

προτεραιότητα γενικά στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και 

συνδέεται περισσότερο με τον πρώτο άξονα.   

 Προχωράμε στο θεματικό στόχο πέντε, ο οποίος αφορά 

την διαχείριση κινδύνων και την κλιματική αλλαγή. Δύσκολες 

είναι οι δράσεις του θεματικού αυτού στόχου, όσο κα ι αν είναι 

αναγκαίες η διαχείριση των κρίσεων είναι πλέον μία ανάγκη, η 

κλιματική αλλαγή είναι εδώ, τη ζούμε, τη βιώνουμε, παρόλα 

αυτά τα έργα αυτής της επενδυτικής προτεραιότητας φαίνεται 

να παρουσιάζουν ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην ωρίμανση 

τους. Η ανάγκη ας πούμε για τη χρηματοδότηση έργο 

διαχείρισης ακτών, είναι ορατή, πολλοί σχεδιάζουν τέτοια 

έργα, πολύ χρόνο όμως απαιτούν για την ωρίμανσή τους.  

 Άρα λοιπόν αν θέλετε η στόχευση που είχαμε στην αρχή 

και οι πόροι που είχαμε εδώ σχεδιάσει να δώσουμε, φάνηκε 

ότι ήτανε υπερβολικά πολλοί, για τη ζήτηση των έργων που 

τελικά έχουμε στις προσκλήσεις που εκδίδουμε, οπότε 

προτείνουμε στην αναθεώρηση που είναι σε εξέλιξη και θα τα 

συζητήσουμε αργότερα μαζί σας, τη μεταφορά μέρους, μικρού 
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μέρους των πόρων σε άλλες επενδυτικές προτεραιότητες. 

Παρόλα αυτά έχουμε εκδώσει ένα μεγάλο αριθμό 

προσκλήσεων, τόσο στα πλαίσια των ΒΑΑ όσο και οριζόντια, 

έχουμε εντάξει αρκετά έργα, δεν θα ήθελα να σταθώ σε ένα – 

ένα από αυτά, τα έχετε όλα μέσα στο φάκελο σας. Και τώρα 

σας προτείνουμε σήμερα την εξειδίκευση ορισμένων δράσεων 

αυτής της κατηγορίας για τις ΟΧΕ, ενώ περιμένουμε από μία 

πρόσκληση που έχουμε ήδη καταθέσει, να μας υποβάλλει η 

Περιφέρεια την πρόταση της για αν δημιουργήσει το 

Περιφερειακό Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματι κή αλλαγή, το 

οποίο πιστεύω ότι θα υποστηρίξει πάρα πολύ το σχεδιασμό 

και στη νέα προγραμματική περίοδο, γι ’  αυτού του είδους τις 

δράσεις τις οποίες θα πρέπει να συμπεριλάβει το καινούριο 

πρόγραμμα της Κρήτης.  

 Προχωράμε στην επενδυτική προτεραιότητα στο θεματικό 

στόχο έξι, είναι ο στόχος του περιβάλλοντος και του 

πολιτισμού. Η πρώτη επενδυτική προτεραιότητα είναι η 

προτεραιότητα 6α που αφορά τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Στο πρόγραμμα μας έχουμε ένα 

προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μία επενδυτική  

προτεραιότητα την οποία σήμερα δεν θα την εξειδικεύσουμε 

στο σύνολο της, θα κρατήσουμε ένα μέρος του 

προϋπολογισμού για μία επόμενη συνεδρίαση ή γραπτή 

διαδικασία, συζήτηση σε γραπτή διαδικασία, διότι χρειάζεται 

να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το περι εχόμενο αυτών 

των δράσεων. Παρόλα αυτά έχουμε εκδώσει ήδη προσκλήσεις 

στα πλαίσια των σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 

εξειδικεύουμε κάποιες συμπληρωματικές δράσεις γι ’  αυτό της 

τάξης των 2 περίπου 3 εκατομμυρίων. Τα 7 εκατομμύρια θα τα 

εξειδικεύσουμε σε επόμενη συζήτησή μας.  

 Η δράση αυτή κυρίως υποστηρίζει τα τοπικά σχέδια 

διαχείρισης απορριμμάτων τα οποία εμπεριέχονται στον 

ΠΕΣΔΑ, γιατί και ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που δεν 

μπορεί να πάει σε άλλο επίπεδο και σίγουρα είναι 

συμπληρωματικός προϋπολογισμός των δράσεων που 

χρηματοδοτεί το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για τη διαχείριση των 
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απορριμμάτων στην Κρήτη και από το Ταμείο Συνοχής και από 

το ΕΤΠΑ. 

 Ερχόμαστε στην επενδυτική προτεραιότητα 6b, είναι μία 

προτεραιότητα την οποία την ενεργοποιήσαμε πάρα πολύ 

νωρίς, ίσως, ίσως από τις πρώτες που ενεργοποιήσαμε, που 

αφορά τη διαχείριση των υδάτων και λυμάτων.  

 Όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης περίπου 80 εκατομμύρια 

ευρώ διατίθενται σε όλο αυτό το πακέτο, έχουμε εντάξει 

αρκετά έργα μέχρι σήμερα, πολλά από αυτά…, το σημαντι κό 

έργο είναι το έργο της Παλιόχωρας, το οποίο πέρασε πολλά 

κύματα για να φτάσει στην ένταξη και είναι και σε διαδικασία 

δημοπράτησης σήμερα το ένα το υποέργο. Έχουμε εντάξει 

αρκετά έργα παράκτιων περιοχών, όπως η Γεωργιούπολη, ο 

Πλακιάς, η Χερσόνησος, και  η Αγία Πελαγία. Τουριστικές 

περιοχές της Κρήτης που είχαν έλλειμμα στη διαχείριση λοιπόν 

αυτή και επίσης προχωρούμε σύντομα μετά τη σημερινή 

συνεδρίαση στην έκδοση μίας καινούριας πρόσκλησης που 

εξειδικεύουμε σήμερα το ποσό της των 13 εκατομμυρίων για 

μία καινούρια πρόσκληση λοιπόν, πάλι προς την ίδια 

κατεύθυνση, οικισμούς γ΄ κατηγορίας, διότι ο κατάλογος 

διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια, οπότε νέες περιοχές 

εντάσσονται σε αυτήν, άρα οφείλουμε να τις προτάξουμε και 

άλλες παράκτιες τουριστικές περιοχές.  

 Επίσης εδώ έχουμε χρηματοδοτήσει με μια πολύ μεγάλη 

παρέμβαση διαχείρισης λυμάτων, στον ορεινό Μυλοπόταμο, 

μια περιοχή η οποία συγκαταλέγεται στα γεωπάρκα ΟΥΝΕΣΚΟ 

και είναι μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή, η οποία μέχρι 

σήμερα είχε ένα μεγάλο έλλειμμα στον τομέα αυτό.  

 Τα έργα υλοποιούνται, είναι σε φάση υλοποίησης, πολλά 

από αυτά ολοκληρώνονται σιγά-σιγά και θα αποδοθούν στους 

πολίτες. Είναι πραγματικά μία παρέμβαση η οποία 

σχεδιάστηκε και είναι σε τροχιά υλοποίησης, με όλα τα 

προβλήματα τα οποία έχει, γιατί μην ξεχνάτε ότι η δράσεις που 

υλοποιούνται σε τουριστικές περιοχές, είναι δράσεις που 

παίρνουν πάρα πολύ χρόνο, μπορεί να δουλευτούν λίγους 

μήνες το χρόνο, οπότε έχουν μεγάλη διάρκεια, έχουν μάκρος 
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και χρειάζεται μία πάρα πολύ καλή παρακολούθηση και δική 

μας, αλλά και των δικαιούχων.  

 Στην αρχή που σχεδιάσαμε αυτή την επενδυτική 

προτεραιότητα, συζητώντας με την επιτελική δομή του 

περιβάλλοντος, είχαμε εντοπίσει μαζί την ανάγκη να 

χρηματοδοτήσουμε ένα μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων που 

υλοποιούν, που αναδεικνύονται μάλλον από το σχέδιο 

διαχείρισης λεκανών απορροής της Κρήτης. Οι δράσεις αυτές 

σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μελέτες ή συστήματα 

παρακολούθησης, τα οποία επιβάλλονται από το σχέδιο 

διαχείρισης λεκανών απορροής και θα μας δώσουν στη 

συνέχεια τροφή και ύλη για το πρόγραμμα το οποίο θα 

σχεδιαστεί στην επόμενη φάση.  

 Όλες αυτές οι δράσεις που είχαμε συζητήσει έχουν 

ενταχθεί μέχρι σήμερα. Ένας δικαιούχος αυτών των δράσεων 

των περισσοτέρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει 

την αρμοδιότητα, όμως και η Περιφέρεια έχει το λόγο της σε 

αυτά, καθώς επίσης και οι ίδιες οι ΔΕΥΑ οι οχτώ από τις 

οποίες θα υλοποιήσουν σχέδια διαχείρισης των υδάτων, για να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κρίσης.  

 Όλα λοιπόν είναι σήμερα σε εξέλιξη, έχουν ενταχθεί και 

υλοποιούνται, σήμερα εξειδικεύουμε απλά μία δράση για τα 

δύο υπολειπόμενα σχέδια των ΔΕΥΑ, που οι πόροι δεν 

έφτασαν να τα υποστηρίξουμε και θα τα υποστηρίξουμε τώρα.  

 Προχωράμε στη δράση, στην επενδυτική προτεραιότητα 

6c που είναι η δράση του πολιτισμού και του  τουρισμού. Εδώ 

χρηματοδοτούμε δύο πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, δύο μεγάλες 

ομάδες δράσεων. Η μία αφορά τη συμπλήρωση και την 

αναβάθμιση των τριών αρχαιολογικών μουσείων. Είναι τρία 

μουσεία τα οποία κατασκευάστηκαν την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο από το  τομεακό πρόγραμμα του 

πολιτισμού και σήμερα εδώ εμείς τα ολοκληρώνουμε με τις 

μουσειακές τους συλλογές και εκθέσεις. Ήδη έχουν ενταχθεί τα 

δύο από αυτά, το μουσείο των Χανίων και το μουσείο Αγίου 

Νικολάου και αναμένουμε το επόμενο διάστημα να λάβουμε και 

το τρίτο μουσείο που είναι το μουσείο της Μεσσαράς. Το 

μουσείο της Μεσσαράς όμως χρηματοδοτήθηκε ξανά, 
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χρηματοδοτείται από το πρόγραμμά μας, διότι ήτανε ένα έργο 

fessing και όλος ο δρόμος μπροστά από την κυκλοφοριακή 

σύνδεση του μουσείου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

αυτό. Η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από το 

προηγούμενο. 

 Η δεύτερη μεγάλη δράση αφορά την υποστήριξη των 

μνημείων και την ανάδειξη των μνημείων μας. Έχουμε εντάξει 

μέχρι σήμερα αρκετά μνημεία, όπως τι Υστερομινωϊκό 

Νεκροταφείο στους Αρμένους, τις οχυρώσεις στα Χανιά, τη 

Σπιναλόγκα, το Φραγκοκάστελλο, το Κάστρο Καλέ, το Φρούριο 

Καλέ στην Ιεράπετρα και αναμένουμε καινούρια έργα που 

αφορούν τον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, τα τείχη του 

Ηρακλείου και άλλους σημαντικούς Αρχαιολογικούς χώρους 

της Κρήτης, οι οποίοι έχουν πολύ ψηλή επισκεψιμότητα και 

έτσι θα ολοκληρώσουμε τη δράση αυτή τις εντάξεις είναι 

λοιπόν σε εξέλιξη. Και επίσης μία άλλη δράση που αφορά την 

τουριστική προβολή της Κρήτης έχει 4 εκατομμύρια ευρώ, ήδη 

έχουμε εντάξει το πρώτο έργο των 3 εκατομμυρίων, το οποίο 

ανέλαβε να υλοποιήσει η Περιφέρεια Κρήτης για την τουριστική 

προβολή του νησιού, όπως είχε κάνει επιτυχώς και στο 

προηγούμενο πρόγραμμα μας, στην προηγούμενη 

προγραμματική. 

 Ερχόμαστε τώρα να εξειδικεύσουμε, έχουμε επίσης 

εκδώσει προσκλήσεις στα πλαίσια των ΒΑΑ για αντίστοιχες 

δράσεις και ερχόμαστε σήμερα μαζί σας να εξειδικεύσουμε τις 

αντίστοιχες δράσεις των ΟΧΕ, για να βγάλουμε αμέσως τις 

προσκλήσεις για να έρθουν τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν 

γι’ αυτή την επενδυτική προτεραιότητα στις ΟΧΕ που 

εγκρίναμε. 

 Η επενδυτική προτεραιότητα 6d είναι αυτή που αφορά 

την βιοποικιλότητα, τη φύση όπως λέμε. Είναι επίσης μία 

δύσκολη επενδυτική προτεραιότητα, διότι παρά το ότι είναι μία 

πολύ αναγκαία παρέμβαση η διαχείριση της φύσης των 

προστατευόμενων περιοχών, παρόλα αυτά οι δράσεις αυτές 

παρουσιάζουν ένα σημαντικό βαθμό δυσκολίας και αυτό 

φαίνεται και από την προσφορά, τη ζήτηση που έχουμε στις 

προσκλήσεις που εκδίδουμε, τους χρόνους ωρίμανσης που 
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βλέπουμε ότι χρειάζονται και τη μεγάλη διάρκεια των 

αδειοδοτήσεων. 

 Έχουμε εκδώσει τις προσκλήσεις μας  και σήμερα 

εξειδικεύουμε μαζί σας δράσεις που θα εκδώσουμε, οι σχετικές 

δράσεις για τις ΟΧΕ. Οι ΟΧΕ είναι κατ’ εξοχή περιοχές 

προστατευόμενες περιοχές ΟΥΝΕΣΚΟ, εμπεριέχουν τέτοιες 

περιοχές που αξίζουν προστασίας, συνεπώς έχουμε 

καινούριες δράσεις στα πλαίσια αυτών και τις εξειδικεύουμε 

σήμερα. 

 Η επενδυτική προτεραιότητα 7b είναι η επενδυτική 

προτεραιότητα των μεταφορών. Εδώ η δική μας παρέμβαση 

αφορά το επαρχιακό δίκτυο και μόνο, με ελάχιστη μικ ρή 

παρέμβαση σε αυτό που λέμε τοπικό δίκτυο, τοπική οδοποιία. 

Δεν είναι επιλέξιμη αυτή την προγραμματική περίοδο, παρά 

μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

 Μέχρι σήμερα στα θέματα της επαρχιακής οδοποιίας 

έχουμε χρηματοδοτήσει, έχουμε εντάξει το σύνολο  των έργων. 

Οι κόμβοι Κουνάβων, κόμβος Αρκαλοχωρίου, η παράκαμψη 

Αρμένων, το ARMENI PALAIS, είναι οδικοί άξονες που 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, έχουν ήδη ενταχθεί, 

όπως και η παρέμβαση που ανέφερε ο κ. Περιφερειάρχης των 

35 εκατομμυρίων που αφορά την οδική ασφάλεια της Κρήτης, 

μια πολύ σημαντική παρέμβαση που χρηματοδοτήθηκε, που 

σχεδιάζεται στη βάση της μελέτης ΕΓΝΑΤΙΑ, που 

χρηματοδότησε το Πρόγραμμα Προσπελασιμότητας της 

προηγούμενης περιόδου.  

 Σε αυτή την επιτροπή σήμερα σας προτείνουμε την 

εξειδίκευση μίας μικρής παρέμβασης 2 εκατομμυρίων για την 

τοπική οδοποιία και μόνο στις ΟΧΕ και μόνο για τους δρόμους 

που συνδέονται με σημεία επισκεψιμότητας που ενισχύουν την 

προσπελασιμότητα σε σημεία ενδιαφέροντος.  

 Αυτός ήταν ο δεύτερος άξονας εν τάχει.  

 Περνάω στον τρίτο άξονα ο οποίος είναι επίσης άξονας 

ΕΤΠΑ, άξονας υποδομών, είναι ο άξονας ο οποίος 

ενεργοποιήσαμε πρώτος από όλους, γιατί ήτανε ελεύθερος 

από αυτοδεσμεύσεις και αιρεσιμότητες. Δεν είχαμε τέτοια 

εμπόδια, γι ’  αυτό το λόγο ήταν οι πρώτες προσκλήσεις που 
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εκδώσαμε μαζί με το περιβάλλον και τα λύματα. Γι’ αυτό ο 

άξονας αυτός εμφανίζει μία πάρα πολύ καλή εικόνα, την 

καλύτερη εικόνα από όλους τους άξονες θα έλεγε κανένας. 

Έχουμε ήδη πάρει και μία υπερδέσμευση, μας έχει εγκρίνει το 

Υπουργείο 160% περίπου, μας εγκρίθηκε και μας επετράπη να 

εκδώσουμε νέες προσκλήσεις αξιοποιώντας έτσι τις εκπτώσεις 

τις οποίες – τις υψηλές εκπτώσεις – τις οποίες είχαμε. Έτσι 

εκδώσαμε έγκαιρα τις προσκλήσεις και γι ’  αυτό βλέπετε ότι οι 

εντάξεις μας, οι προσκλήσεις μας υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισμό του προγράμματος, οι εντάξεις μας το ίδιο, 

αλλά μετά οι συμβάσεις που θα πάρουμε θα έρθουν και θα 

κάτσουν περίπου στο ύψος του προϋπολογισμού. Είναι ένας 

έγκαιρος προγραμματισμός, αφορά τις υποδομές της υγείας 

και τις υποδομές εκπαίδευσης της Κρήτης.  

 Είναι η θεματική προτεραιότητα 9α είναι εκεί που 

χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές υποδομές και οι υποδομές 

παιδικής φροντίδας, έχουν εκδοθεί όλες οι προσκλήσεις. 

Μάλιστα μία τελευταία πρόσκληση είναι σε διαδικασία 

αξιολόγησης για τις κο ινωνικές υποδομές, όπου θα κλείσουμε 

με την ένταξη του συνόλου των έργων.  

 Επίσης εδώ είναι και οι υποδομές υγείας, οι οποίες 

αφορούν και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, έργο fessing το οποίο 

επισκεφτήκαμε χθες και η επενδυτική προτεραιότητα 10α που 

είναι οι υποδομές των σχολείων με έμφαση στην προσχολική 

και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί η έρευνα η οποία κάναμε 

πριν ξεκινήσουμε τη χρηματοδότηση αυτή της επενδυτικής 

προτεραιότητας, είμαστε υποχρεωμένοι ως αυτοδέσμευση να 

κάνουμε. Ο χάρτης των αναγκών των σχολείων  ανέδειξε ότι οι 

ανάγκες υπάρχουν σε υποδομές προσχολικής και 

πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και στην αντιμετώπιση των 

στατικών προβλημάτων των κτηρίων. Γι’ αυτό το λόγο στα 

κριτήρια επιλογής των έργων που έχουμε υιοθετήσει, έχουμε 

δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτού του είδους τις υποδομές.  

 Επίσης έχουμε υποστηρίξει μέσα από πρόσκληση και 

έχουμε εντάξει την αναβάθμιση των εξοπλισμών των 

υποδομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ένα ποσό 5 

εκατομμυρίων ευρώ και τελευταία τη σχολή του Ναυτικού που 
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έχουμε, Ανώτατη Σχολή Εκπαίδευσης Ναυτικού που υπάρχει 

στα Χανιά, καθώς και με το ψηφιακό σχολείο με έναν 

προϋπολογισμό της τάξης των 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα 

έχουμε προχωρήσει πολύ σημαντικά στην ένταξη αυτών των 

έργων, είναι όλα σε τροχιά υλοποίησης.  

 Επίσης έχουμε εκδώσει μία πρόσκληση προϋπολογισμού 

περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, για υποδομές πρωτοβάθμιας 

υγείας, όπου αναμένουμε να εντάξουμε ένα σημαντικό αριθμό 

περιφερειακών ιατρείων και πολυδύναμων ιατρείων στην 

ενδοχώρα της Κρήτης.  

 Αυτός ήτανε ο άξονας τρία και προχωρώ γρήγορα στον 

άξονα τέσσερα. 

 Είναι ένας άξονας της απασχόλησης, μικρός άξονας, 

όπως βλέπετε εδώ τα μεγέθη μας είναι πολύ χαμηλά, είναι ο 

άξονας ο οποίος δεν έχει ενεργοποιηθεί επί της ουσίας μέχρι 

τώρα, όμως ήρθε η ώρα του. Γι’ αυτό σήμερα τον 

εξειδικεύουμε στο σύνολο του για να προχωρήσουμε άμεσα 

στην έκδοση των προσκλήσεων. Τι μας καθυστέρησε; Μας 

καθυστέρησαν η ανάγκη επίλυσης θεμάτων που έχουν να 

κάνουν με την εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων σε αυτού του 

είδους τις δράσεις, είναι το μεγάλο μας θέμα  το οποίο 

αντιμετωπίζουμε αυτή την προγραμματική περίοδο, τόσο σε 

δράσεις του κοινωνικού ταμείου, όσο και σε δράσεις του 

ΕΤΠΑ. Η εφαρμογή των κανόνων κρατικής ενίσχυσης και 

ανταγωνισμού. 

 Αυτά λοιπόν επιλύθηκαν κι έτσι θα προχωρήσουμε 

γρήγορα τώρα στην ενεργοποίηση αυτού του άξονα. Εδώ μόνο 

ένα έργο έχουμε εντάξει, είναι ο μηχανισμός αγοράς εργασίας, 

έρευνας της αγοράς εργασίας στην Κρήτη. Ένα θα έλεγα 

ικανής καινοτόμου έργο. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός 

Παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, που υιοθέτησε η 

Περιφέρεια Κρήτης και το χρηματοδοτεί από το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα, για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού 

μηχανισμού, που θα την υποστηρίξει στο να παρακολουθήσει 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα υποστηρίξει τις 

επιλογές που θα κάνουμε από όλα αυτά τα προγράμματα κι όχι 

μόνο και από τα τομεακά προγράμματα.  
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 Αναδείχθηκε σαν μια καλή πρακτική, οφείλουμε να το 

πούμε αυτό και τώρα συνιστάται από τους κεντρικούς μας 

φορείς σε κάθε Περιφέρεια να υιοθετήσουν αυτή την καλή 

πρακτική και να προχωρήσουν κατά τον τρόπο αυτό στην 

παρακολούθηση των μεγεθών της αγοράς εργασίας, με τρόπο 

που θα τους υποστηρίξει και στη συνέχεια στη λήψη 

αποφάσεων και για τη νέα προγραμματική περίοδο.  

 Αυτή λοιπόν η δράση είναι σε εξέλιξη, ήδη έχουμε τα 

αποτελέσματα τα πρώτα, με τα οποία  θα ενεργοποιήσουμε και 

τις δράσεις μας και θα εκδώσουμε τις προσκλήσεις μας. Η μία 

πρόσκληση θα εκδοθεί από εμάς, θα απευθυνθεί σε φορείς του 

δημόσιου τομέα και έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, την 

παροχή υπηρεσιών…, πήγα παραπέρα με συγχωρείτε, δεν 

βλέπω και καλά, συγγνώμη έχω ένα θέμα. Είναι η δράση για 

την ενίσχυση και την ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

Κρήτης, είναι η πρώτη δράση αυτή της τάξης των 2 

εκατομμυρίων και είναι και μία ακόμα δράση, η οποία θα 

ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ για… Η μία δράση η οποία 

εξειδικεύεται σήμερα, είναι η δράση που αφορά την παροχή 

ενισχύσεων για ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης 

2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δράση θα ανατεθεί επίσης στον 

ΕΦΕΠΑΕ άρα ο ΕΦΕΠΑΕ δεν θα αναλάβει μόνο δράσεις του 

ΕΤΠΑ, θα αναλάβει και δράσεις του ΕΚΤ γιατί είναι μία δράση 

στην ουσία κρατικών ενισχύσεων.  

Ενώ η άλλη επενδυτική προτεραιότητα η 8b είναι αυτή η 

οποία είναι κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων σε τομείς της RIS. Είναι μία δράση η 

οποία θα απευθυνθεί σε φορείς συλλογικούς της Κρήτης, είναι 

δράση την οποία θα τη διαχειριστούμε εμείς στη Διαχειριστική 

Αρχή. 

Αυτός ήτανε ο άξονας τέσσερα, σήμερα λοιπόν 

εξειδικεύουμε το σύνολο του και πάμε στον άξονα πέντε τον 

τελευταίο στην ουσία άξονα που συζητάμε σήμερα. Είνα ι ο 

άξονας της φτώχειας, της καταπολέμησης της φτώχειας της 

κοινωνικής ένταξης. Είναι ένας άξονας ο οποίος επίσης πάει 

πάρα πολύ καλά σε σχέση με την ενεργοποίηση του και με τις 

συμβασιοποιήσεις όπως βλέπετε και τις δαπάνες, ό,τι 
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εξειδικεύουμε αμέσως το προκηρύσσουμε. Επειδή οι 

περισσότερες δράσεις υλοποιούνται με ίδια μέσα βλέπετε ότι 

οι συμβάσεις είναι πολύ κοντά στις εντάξεις και οι δαπάνες 

πάνε πάρα πολύ καλά.  

Είναι ένας άξονας ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα 

στο πλαίσιο επίδοσης, όπως και ο άξονας 3,  όπως θα έχει και 

ο άξονας 2. 

Είναι μια μεγάλη ποικιλομορφία δράσεων που 

χρηματοδοτεί αυτός ο άξονας και θα έλεγε κανένας η εμπειρία 

ήταν πολύ περιορισμένη στη Διαχειριστική Αρχή, όμως η 

υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται από τους συναδέλφους σε 

συνεργασία και με τους φορείς τους δικαιούχους και με τους 

κεντρικούς φορείς έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ καλά 

αποτελέσματα.  

Πρέπει να πούμε ότι…, εδώ θα τις δούμε λίγο τις 

δράσεις, στην επενδυτική προτεραιότητα 9 i είναι αυτή η οποία 

χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τις δράσεις εναρμόνισης οι 

γνωστοί σε όλους Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Είναι μία δράση η 

οποία ξεκίνησε για να διαρκέσει τρία χρόνια, όμως έχει 

παραταθεί και τα επόμενα. Με μειούμενο τον προϋπολογισμό 

συγχρηματοδότησης. Είναι μία δράση που υλοποιείται από την 

ΕΤΑΑ, γνωστή σε όλους γιατί όλοι λίγο πολύ επωφελούνται 

από αυτή με τα voucher τα οποία παρέχει.  

Στα πλαίσια αυτής της επενδυτικής προτεραιότητας όμως 

θα εξειδικεύσουμε δύο νέες δράσεις οι οποίες αφορούν την 

ενεργό απασχόληση και την προτείνουμε αυτή σήμερα για τ α 

σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αργότερα, εδώ 

κρατάμε ακόμα ένα ποσό, το οποίο θα το εξειδικεύσουμε για 

την ενεργό απασχόληση στο επόμενο διάστημα.  

Η επενδυτική προτεραιότητα 9.2. είναι εκείνη που αφορά 

τις νέες δομές της Κρήτης τα Κέντρα Κοινότητας, τις νέες 

δομές της χώρας θα έλεγε κανείς, η καινοτομία αυτή της 

προγραμματικής περιόδου. Έχουν ενταχθεί 16 Κέντρα 

Κοινότητας, είναι όλα σε διαδικασία υλοποίησης, η πρόταση 

είναι τα Κέντρα Κοινότητας να παραταθεί η λειτουργία τους για 

ακόμα τρία χρόνια προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, 

το οποίο από ό,τι φαίνεται διευρύνεται έτη περαιτέρω με νέες 
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αρμοδιότητες και νέες δράσεις τις οποίες καλούνται να 

αναλάβουν. 

Τα Κέντρα Κοινότητας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

υποδοχή των ατόμων των ευάλωτων ομάδων, τα κατευθύνουν 

και τα υποστηρίζουν και πιστεύουμε πραγματικά και εμείς με 

τη σειρά μας ότι θα είναι ένας επιτυχημένος θεσμός αυτής της 

προγραμματικής περιόδου με βιωσιμότητα στο μέλλον.  

Στην επενδυτική αυτή προτεραιότητα προτείνουμε και την 

εξειδίκευση δύο νέων δράσεων που αφορούν τους Ρομά στην 

Κρήτη προϋπολογισμού 1.250.000. Είναι δύο δράσεις, η μία 

αφορά την υποστήριξη των καταυλισμών και των Ρομά σε 

θέματα υγιεινής, καθαριότητας και δημόσιας υγείας. Και η 

δεύτερη έχει να κάνει με μια δράση απασχόλησης, η οποία θα 

μπορέσει να υλοποιηθεί μέσω του ενδιάμεσου φορέα ΟΑΕΔ 

αυτή τη φορά. Άρα ακόμα ένας ενδιάμεσος φορέας, ο ΟΑΕΔ 

στο Πρόγραμμα μας.  

Η επενδυτική προτεραιότητα 9.3. είναι η επενδυτική 

προτεραιότητα που αφορά τα άτομα με αναπηρία. Σε αυτήν 

χρηματοδοτούμε την παροχή φροντίδας και φιλοξενίας, έχουμε 

ήδη εκδώσει όλες τις προσκλήσεις των παιδιών, την 

υποστήριξη στα σχολεία, την εκπαιδευτική υποστήριξη για 

ένταξη των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση και τα 

Κέντρα Διημέρευσης, τα γνωστά μας ως ΚΔΗΦ, τα  Κέντρα 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. 

Είναι πέντε κέντρα διημέρευσης.  

Το πρόγραμμα χρηματοδότησε για τρία χρόνια τη 

λειτουργίας τους, όμως η πρόταση μας στα πλαίσια της 

αναθεώρησης μετά από πρόταση και των αρμοδίων εθνικών 

αρχών, είναι να παραταθεί η λειτουργία τους και η 

χρηματοδότηση τους από το πρόγραμμα για ακόμα τρία 

χρόνια. 

Η επενδυτική προτεραιότητα 9.4. είναι μια προτεραιότητα 

με μια μεγάλη, ένα μεγάλο αριθμό δράσεων, μία φορά την 

υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, είναι οι ξενώνες και τα 

συμβουλευτικά κέντρα. Χρηματοδοτήσαμε τη δράση αυτή μέχρι 

τώρα και παρατείνεται, έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά για την 

παράτασή τους δύο χρόνια ακόμα, προκειμένου να συνεχίσουν 



    σελίδα  47            Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης  

 

τη λειτουργία τους. Εδώ έχουμε τις δομές παροχής βασικών 

αγαθών, η άλλη δράση, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, συσσίτια, 

ενταγμένα τα οποία υλοποιούνται. Είναι οχτώ πράξεις που 

υλοποιούνται στην Κρήτη, χθες είχατε την ευκαιρία και εσείς κ. 

Περιφερειάρχη να επισκεφτείτε το Κοινωνικό Συσσίτιο και 

Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου και έχουμε τη λειτουργία 

των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Είναι 16 

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε όλη την Κρήτη 

και μια καινούρια δράση την οποία σύντομα θα εντάξουμε, έχει 

εκδοθεί η σχετική πρόσκληση, είναι το Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο καλείται πλέον 

να υλοποιήσει η ίδια η Περιφέρεια, η οποία αναλαμβάνει ένα 

ρόλο συντονιστικό σε επίπεδο Περιφέρειας για την 

παρακολούθηση των θεμάτων φτώχειας και κοινωνικής 

ένταξης, αλλά και παραπέρα από αυτήν και η συνεργασία με 

τα Κέντρα Κοινότητας, αλλά και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.  

Οι υπόλοιπες δράσεις της ίδιας επενδυτικής 

προτεραιότητας αφορούν το μεγάλο πακέτο των δράσεων 

υγείας. Σε προηγούμενες επιτροπές παρακολούθησης 

συζητούσαμε για μία καθυστέρηση που παρατηρείτο κ.τ.λ., 

πλέον καθυστέρηση αυτά παρήλθαν, είμαστε πια στη φάση της 

πράξης, περάσαμε στην υλοποίηση, ήδη έχουμε εκδώσεις τις 

δύο προσκλήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία και τις 

εξαρτήσεις και σύντομα όπως ανέφερε ο κ. Περιφερειάρχης, 

υπογράφεται και  η πρόσκληση για τις ΤΟΜΜΥ τις νέες δομές 

πρωτοβάθμιας υγείας που περνάνε πλέον στο πρόγραμμα μας 

για να συνεχίσουν εδώ τη χρηματοδότησή τους τα επόμενα 

χρόνια. Είναι λοιπόν όλα αυτά πλέον σε φάση υλοποίησης.  

Και προχωράμε στην επόμενη επενδυτική προτεραιότητα 

που είναι η 9.5. είναι η επενδυτική προτεραιότητα της 

Κοινωνικής Οικονομίας, μία επενδυτική προτεραιότητα που 

μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Υπήρχαν σχετικές 

καθυστερήσεις, όμως πλέον για το λόγο αυτό ένα ποσό της 

επενδυτικής αυτής προτεραιότητας μεταφέρεται σε άλλες 

επενδυτικές προτεραιότητες, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια 

στην αναθεώρηση, παραμένουν από πέντε τρία εκατομμύρια, 

δύο από αυτά σε αυτή την επιτροπή προτείνουμε την 
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εξειδίκευση τους για να υποστηρίξουν πλέον με grands, με 

επιχορηγήσεις τις κοινωνικές επιχειρήσεις και αυτή θα είναι 

μία δράση που επίσης θα την αναθέσουμε στον ΕΦΕΠΑΕ, για 

να μπορέσει να βγει σύντομα η πρόσκληση που θα 

υποστηρίξει νέες κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι οι υφιστάμενες 

κοινωνικές υποστηρίζονται από το τομεακό  πρόγραμμα, αλλά 

εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με τις νέες κοινωνικές 

επιχειρήσεις. 

Ευχόμαστε αυτό το ποσό να είναι ένα ποσό το οποίο θα 

ενεργοποιηθεί, θα έχει ζήτηση και ο τομέας αυτός ο οποίος 

είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας θα μπορέσει να υποστηριχθεί από τη 

δράση αυτή. 

Τελειώνω με την επενδυτική προτεραιότητα 9.6. η οποία 

αφορά τα ΤΑΠ-ΤΟΚ, είναι τα τέσσερα ΤΑΠ-ΤΟΚ τα οποία 

έχουμε εγκρίνει, έχουμε αναθέσει στις τέσσερις αναπτυξιακές 

εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου και του Οργανισμού 

Ανάπτυξης Κρήτης, την υλοποίησή τους δίπλα από τα τέσσερα 

Leader ακριβώς τα οποία υλοποιούν στα πλαίσια του ΠΑΑ, 

κατά τρόπο απόλυτα συμπληρωματικό, επιτυγχάνοντας έτσι 

μία συμπληρωματικότητα του Γεωργικού Ταμείου με το 

Κοινωνικό Ταμείο, που ήτανε ένα ζητούμενο. Είναι μία 

δύσκολη διαδικασία αυτή που έγινε και πρέπει να 

ευχαριστήσω και τους…, να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

συνέδραμαν γιατί ήτανε πρωτόγνωρη και για εμάς και το 

σύστημα όλο ήταν αρκετά, είχε αρκετά θέματα που έπρεπε να 

τα διευκρινίσουμε για να  προχωρήσουμε. Σήμερα όμως 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να υλοποιούμε πια τα ΤΑΠ-ΤΟΚ. 

Σήμερα μαζί μας στην επιτροπή είναι και εκπρόσωποι των 

ενδιάμεσων φορέων ως μέλη της επιτροπής και ήδη έχουμε 

εκδώσει μία πρόσκληση για τις λειτουργικές δαπάνες τ ων 

φορέων και εξειδικεύουμε σήμερα δράσεις ύψους περίπου 

1.721.000, 2 εκατομμύρια, για να βγουν οι πρώτες 

προσκλήσεις των ΤΑΠ-ΤΟΚ από τους φορείς, τους 

ενδιάμεσους φορείς και να αρχίσει η υλοποίηση αυτών.  

Δεν θα σταθώ στην τεχνική βοήθεια, η τεχνική βοήθει α 

είναι γνωστή σε όλους, είναι οι άξονες που μας υποστηρίζουν, 
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εδώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η τεχνική βοήθεια 

και να εκφράσω ένα μικρό παράπονο, έχει αρχίσει να χάνει την 

ευελιξία της πραγματικά, η εφαρμογή του 4412 και στην 

τεχνική βοήθεια την καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή 

της και αυτό δεν μας επιτρέπει να την αξιοποιούμε με έναν 

τρόπο ευέλικτο τον οποίο θα θέλαμε. Νομίζω ότι τα θέματα της 

τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να επανεξεταστούν, η εισαγωγή 

απλοποιημένου κόστους στην τεχνική βοήθεια είναι κάτι 

σημαντικό, όμως οι αναθέσεις, ο τρόπος ανάθεσης 

εξακολουθεί να είναι ένα θέμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να 

σταθούμε κάποια στιγμή πάλι σε αυτό όσο μπορούμε βέβαια 

και όσο επιτρέπεται για να δώσουμε την ευελιξία που 

χρειάζεται στην τεχνική βοήθεια να παίξει το ρόλο της.  

Μία κουβέντα για το που θα πάμε μέχρι το τέλος του 

χρόνου. Με τη σημερινή λοιπόν συζήτηση ξεπερνάμε το 100% 

της εξειδίκευσης, θα εκδώσουμε ορισμένες προσκλήσεις μέχρι 

το τέλος του χρόνου, δεν μας επιτρέπει ο φόρτος δουλειάς μ ας 

από τις αξιολογήσεις να πάμε σε πολλές προσκλήσεις. Σας 

ανέφερα ότι οι προσκλήσεις των Ρομά, οι προσκλήσεις για τα 

ΤΟΜΜΥ που είναι σε…, που δεν έχει ακόμα υπογραφεί αυτή. 

Είναι προσκλήσεις οι οποίες θα βγουν μέχρι το τέλος του 

χρόνου. Οι καινούριες όμως προσκλήσεις, ένας μεγάλος 

αριθμός προσκλήσεων θα εκδοθεί το 1 ο τρίμηνο του 2019. 

Πιστεύουμε ότι εδώ φαίνεται οι δαπάνες μας να φτάνουν 

περίπου το 18,5%, εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι παραπάνω, 

είμαστε πάντα λιγότερο αισιόδοξοι, αλλά πάντα το  ποσοστό 

μας το ξεπερνάμε στο τέλος. Με έναν τρόπο ασφαλή για να 

μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στο πλαίσιο επίδοσης 

και να μπορέσουμε έτσι να απελευθερώσουμε το 6% των 

πόρων που αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένο από αυτό.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Τώρα προχωράμε στην επόμενη, ο κ. Μπαλαντινάκης θα 

μας παρουσιάσει σύντομα την αναθεώρηση του προγράμματος 

που είναι σε εξέλιξη, καθώς και τα συμπεράσματα της πρώτης 

αξιολόγησης που έγινε στο πρόγραμμα.  
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ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ Της 

ΕΥΔ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:   Καλημέρα κι από μένα.  

 Νομίζω ότι σε μια προηγούμενη απόφαση με γραπτή 

διαδικασία είδατε έχουμε εγκρίνει σαν Επιτροπή 

Παρακολούθησης, έχετε εγκρίνει σαν Επιτροπή 

Παρακολούθησης την 2η Αναθεώρηση, απλώς παρουσιάζουμε 

σε γενικές γραμμές ποια είναι αυτή η αναθεώρηση. Θα πούμε 

πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή και πότε περιμένουμε να 

προχωρήσει αυτή η αναθεώρηση. Πολλά στοιχεία της 

αναθεώρησης η Κα Κασσωτάκη τα ανέφερε στην παρουσίασή 

της, θα σας δείξω λίγο πολύ σε αδρές γραμμές, σε ποια 

σημεία υπάρχει αυτή η αναθεώρηση. 

 Καταρχάς στον άξονα ένα υπάρχει μια πολύ μικρή 

αναθεώρηση κυρίως που αφορά το θεματικό στόχο 1 και το 

θεματικό στόχο 3. Στην ουσία μεταφέρουμε ένα ποσό περίπου 

4 εκατομμυρίων ευρώ, 3.200.000 κοινοτική συνδρομή από την 

επενδυτική προτεραιότητα 3α στην επενδυτική προτεραιότητα 

3c, για να λύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν και να 

ενισχύσουμε τις δράσεις επιχειρηματικότητας.  

 Επίσης αυτό που κάνουμε είναι ότι αναπροσαρμόζουμε 

τις δράσεις που είχαμε βάλει στο αρχικό μας πρόγραμμα, 

λαμβάνοντας υπόψη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, καθώς 

επίσης και τις καθυστερήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά 

τον ενδιάμεσο φορέα των κρατικών ενισχύσεων. Άρα στον 

άξονα ένα δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, πλην από εκείνες που 

αφορούν στην μεταφορά του ποσού αυτού.  

 Οι μεγαλύτερες αλλαγές είναι στον άξονα δύο. Στον 

άξονα δύο μεταφέρουμε ένα ποσό 6.400.000 κοινοτικής 

συνδρομής, από 8 εκατομμύρια δημόσιες δαπάνες από την 

επενδυτική προτεραιότητα 5b και από αυτό το ποσό τα 4 

εκατομμύρια κοινοτικής συνδρομής πηγαίνει στην 6b που είναι 

περιβάλλον και στην 6e που είναι οι αναπλάσεις.  

 Επίσης παίρνουμε ένα ποσό 2.400.000 κοινοτικής 

συνδρομής 3 εκατομμύρια από την επενδυτική προτεραιότητα 

6d, από αυτό τα 2 εκατομμύρια, 1.600.000 κοινοτικής 

συνδρομής, πηγαίνουν στις αναπλάσεις και 1.000.000 

πηγαίνουν στην τεχνική βοήθεια, για να υποστηρίξουμε τη 
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λειτουργία του ενδιάμεσου φορέα κρατικών ενισχύσεων στον 

οποίο δίνουμε το ποσό των 25 εκατομμυρίων περίπου για τις 

δράσεις που σας είπαμε και που θα δείτε και παρακάτω.  

 Η αναθεώρηση του άξονα δύο είχε και μια σειρά από 

άλλες προσαρμογές, προσαρμογές στους δείκτες 

αποτελέσματος και εκροών, προσθήκη νέων δεικτών εκροών 

και προσαρμογή στο πλαίσιο επίδοσης του άξονα.  

 Ας δούμε σχηματικά πως έγιναν αυτές οι μεταβολές, 

νομίζω ότι το είπαμε και πριν, 8 εκατομμύρια από την 5b, τα 5 

πήγαν στην 6b και τα 2 εκατομμύρια στην 6e. Εδώ βλέπετε 

κοινοτική συνδρομή και ίσως δεν το καταλαβαίνετε, είναι το 

80% των πόρων. Αυτή είναι η εικόνα, βλέπετε ότι περισσεύουν 

80.000 από τις μετακινήσεις των πόρων αυτών που εί ναι 1 

εκατομμύριο δημόσιες δαπάνες που πηγαίνει στην τεχνική 

βοήθεια. 

 Γίνεται μια μεγαλύτερη ανακατανομή των πόρων στον 

άξονα 5, αφενός μεν γιατί υπάρχει περίσσεια πόρων στην 

επενδυτική προτεραιότητα 9.4. γιατί οι δράσεις της υγείας 

χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 35,7% από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αντί του 80% που είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα. Αυτή 

είναι η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα και έτσι 

χρηματοδοτούνται μια σειρά από δράσεις που σας είπε και η 

Κα Κασσωτάκη πριν.  

 Καταρχάς οι δράσεις της εκπαιδευτικής στήριξης στα 

σχολειά δηλαδή των ατόμων με αναπηρία που πήρε παράταση 

για τρία χρόνια. Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας 

Φροντίδας των ατόμων με αναπηρία που και αυτό πήρε 

παράταση για τρία χρόνια, θα πάρει παράταση τρία χρόνια 

συγγνώμη, μέσω της αναθεώρησης θα πάρει παράταση για 

τρία χρόνια. Τα Κέντρα Κοινότητας που θα πάρουν παράταση 

τρία χρόνια και οι δομές για γυναίκες θύματα βίας που 

παίρνουν παράταση για δύο χρόνια. Εδώ δεν είχαμε αλλαγές 

σε δείκτες και στο πλαίσιο επίδοσης, οι μεταφορές δεν έχει 

νόημα να σας τις πούμε, είναι αυτές που φαίνονται. Εδώ 

γίνεται η ανακατανομή των πόρων για να εξυπηρετήσουμε 

αυτή τη διαδικασία.  
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 Μια τελευταία διαφάνεια, πρέπει να πούμε γιατί θα το 

συζητήσουμε του χρόνου στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 

άρα από τώρα να καταγράψουμε κάποια πράγματα. Το πλαίσιο 

επίδοσης είναι μια διαδικασία που προβλέπεται σε αυτή την 

προγραμματική περίοδο, πρέπει να έχουμε πιάσει κάποιους 

στόχους στο τέλος του 2018, για να απελευθερωθούν πόροι 

6% σε επίπεδο του άξονα προτεραιότητας. Οι πόροι δεν 

χάνονται από το πρόγραμμα, παραμένουν μες στο πρόγραμμα 

εφόσον υπάρχει αδυναμία επίτευξης του πλαισίου κι αυτό γιατί 

είναι έτσι η δομή του προγράμματος.  

 Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των 

αξόνων υπάρχει αδυναμία επίτευξης του πλαισίου γι α τους 

άξονες ένα και τέσσερα και η επιτυχία, θα υπάρξει επιτυχία 

στο πλαίσιο επίδοσης για τους άξονες δύο, τρία και πέντε.  Οι 

πόροι του άξονα ένα προβλέπεται να μεταφερθούν στον άξονα 

2 και οι πόροι του άξονα 4 στον άξονα 5.  

 Αυτή είναι η εικόνα της αναθεώρησης, όλα αυτά 

φαίνονται μέσα στην αναθεώρηση που έχει υποβληθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σε μια τελευταία διαδικασία, δεν 

θέλουμε να το πούμε διαπραγμάτευσης, διαβούλευσης, για 

ορισμένα τελευταία ζητήματα που υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι 

μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία, 

θα εγκριθεί αυτή η αναθεώρηση και θα προχωρήσουμε στην 

προκήρυξη των δράσεων και στην υλοποίηση όλων αυτών που 

φαίνονται σε αυτή την αναθεώρηση.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, πραγματικά η φετινή 

χρονιά είναι μία κρίσιμη χρονιά, είναι η χρονιά του πλαισίου 

επίδοσης, το ξέραμε από την αρχή. Είναι μία καινοτομία αυτής 

της προγραμματικής περιόδου, έχουμε μία ενδιάμεση 

αξιολόγηση, έχουμε θέσει ενδιάμεσους στόχους, σε ένα μεγάλο 

αριθμό δράσεων. Είναι κάτι το οποίο το δοκιμάζουμε όλοι 

πρώτη φορά και ξεδιπλώνουμε τις πτυχές του τι σημαίνει 

πλαίσιο επίδοσης. 
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 Η εμπειρία που θα κατακτήσουμε πιστεύω θα είναι πολύ 

σημαντική για το μέλλον. Όπως σας είπε ο κ . Μπαλαντινάκης 

πραγματικά η Κρήτη θα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει 

αυτό το 6% των πόρων της και να το θέσει σε τροχιά 

υλοποίησης. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε ένα επιτυχές 

κλείσιμο του πλαισίου επίδοσης αυτή τη χρονιά και θα 

αρχίσουμε πλέον να ασχολούμαστε με άλλα θέματα όπως είναι 

η εφαρμογή του κανόνα ν+3 και άλλου είδους θεμάτων των 

κανονισμών. 

 Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση που θα 

γίνει από τον κ. Ξυδιανό για τις δράσεις που θα εξειδικεύσουμε 

για το περιεχόμενο τους, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, όχι 

διακοπή, θα ζητήσω, είναι εδώ μέλη του συλλόγου ΣΕΜΟΔ και 

ζήτησαν να κάνουν μία πολύ μικρή παρέμβαση στην Επιτροπή.  

 Οπότε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Καραγεωργόπουλος Νίκος θα ήθελε κάτι να πει. Είναι εδώ ο κ. 

Καραγεωργόπουλος; Ωραία, σύντομα μόνο σας παρακαλώ.  

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΜΟΔ:   Ευχαριστούμε πολύ Κα 

Πρόεδρε, παρότι είχαμε κάνει μια προσυνεννόηση για να 

κάνουμε την παρέμβασή μας, λίγο μετά την ομιλία του 

Περιφερειάρχη, παρά ταύτα γιατί θέλουμε να μας ακούσουν 

όλοι, τώρα θα είμαστε αρκετά σύντομοι και θα έλεγα ότι θα 

θέσουμε κάποια θέματα που έχουμε ήδη αποφασίσει και 

κάνουμε πράξη σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης των 

Υπηρεσιακών, Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ. 

 Η ΜΟΔ Α.Ε. όπως όλοι γνωρίζετε επιτελεί λειτουργία 

σημαντικού δημοσίου συμφέροντος και στηρίζει τον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας, 

εξυπηρετώντας την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την απορρόφηση 

των πόρων του, μέσω των εργαζομένων της π ου 

τοποθετούμαστε στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και 

υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στη Μονάδα 

Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ο 
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ΣΕΜΟΔ, αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των 

εργαζομένων που στελεχώνουν την κεντρική υπηρεσία της 

ΜΟΔ, τις επιτελικές δομές και τις ειδικές υπηρεσίες 

συντονισμού και διαχείρισης. Βρισκόμαστε ήδη σε μια περίοδο 

που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΗΑΝ αναγνωρίζει την 

αναγκαιότητα εξομάλυνσης και άρσης των αδικιών στην 

μεταμνημονιακή εποχή, με στόχο την επίλυση των 

υφιστάμενων προβλημάτων και την απρόσκοπτη εκτέλεση του 

έργου των εργαζομένων της ΜΟΔ.  

 Την ίδια περίοδο από τον Ιανουάριο του ’18 εξελίσσεται η 

διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιχειρησιακή συλλογική 

σύμβαση εργασίας στην ΜΟΔ, για μη μισθολογικές και 

θεσμικές παροχές μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 

Διαπραγματευόμαστε την απόδοση ενός πακέτου μη 

μισθολογικών παροχών τέτοιου ύψους και κατηγοριών, ώστε 

να ικανοποιούνται ουσιαστικά οι ανάγκες του συνόλου των 

εργαζομένων. 

 Οι μη μισθολογικές παροχές υπόκεινται σε έγκριση από 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε βάση της εγκυκλίου 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 43 του νόμου 4484/17, 

σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας που υπογράφουν φορείς υπαγόμενοι όπως και η 

ΜΟΔ στη Γενική Κυβέρνηση.  

 Σε αυτό το καθορισμένο πλαίσιο η συμφωνία έγκρισης 

από το Υπουργείο Οικονομικών, του ύψους των μη 

μισθολογικών παροχών της επιχειρησιακής συλλογικής 

σύμβασής μας που διαπραγματευόμαστε με τη διοίκη ση της 

ΜΟΔ είναι κρίσιμη παράμετρος. Επιδιώκουμε την περάτωση 

της διαδικασίας με τη συνομολόγηση των όρων αυτής εντός 

του προσεχούς διαστήματος.  

 Είναι κρίσιμο πλέον με το τέλος της διαδικασίας για τη 

συνομολόγηση της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασ ης, 

να προκύψει ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών και να εκλείψουν οι 

μισθολογικές διαφορές μεταξύ των εργαζομένων. Εδώ και 

πέντε μήνες για όσους δεν γνωρίζουν, από το Μάιο 

διεκδικούμε από το Υπουργείο Οικονομίας και την πολιτική 

ιεραρχία, την επίλυση του ζητήματος της μισθολογικής 
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εξομάλυνσης των εργαζομένων εσωτερικά στην ΜΟΔ και τη 

δυνατότητα υπογραφής μη μισθολογικών παροχών στη 

συλλογική μας σύμβαση.  

 Το σημαντικό ζήτημα της εξομάλυνσης τους μισθολογικού 

χαρακτήρα των εργαζομένων στη ΜΟΔ, αναφέρεται σε ένα 

ποσό που κυμαίνεται από 310 έως 375 ευρώ μικτά ανά μήνα, 

επί τους ύψους της προσωπικής διαφοράς.  Αναλύθηκε σε 

συναντήσεις τόσο με τον Υπουργό Δραγασάκη, ο οποίος 

ειρήσθω εν παρόδω είδε το θέμα και τα ζητήματα μας 

απολύτως εύλογα και δίκαια, όσο και με τον Υφυπουργό 

Γιαννακίδη. Και εκτέθηκε το πρόβλημα που έχει προκύψει με 

την εφαρμογή του νόμου 4205 του ’13 στις μισθολογικές 

απολαβές με μεγάλες μερίδες εργαζομένων στη ΜΟΔ ΑΕ.  

 Επιδιώκουμε μία ρύθμιση που θα στοχεύει στην άρση της 

μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των εργαζομένων, που 

ασκούν όμοια καθήκοντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες κατ’ 

εφαρμογή και της συνταγματικής αρχής της ισότητας.  

 Κρίσιμη παράμετρος σε όλα αυτά αποτελεί το γεγονός ότι 

η μισθοδοσία μας καλύπτεται από κοινοτικούς πόρους και δεν 

βαραίνει τον τακτικό προϋπολογισμό.  

 Με όλα αυτά λοιπόν διεκδικούμε δυναμικά τα δίκαια 

αιτήματα μας, με κινητοποιήσεις και μορφές παρέμβασης μέσα 

στο Νοέμβριο όπως είναι η σημερινή στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης, όπως είναι αύριο 13/11 ου  στο ΠΕΠ Ιονίων 

Νήσων, όπως είναι 15/11ου  στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σε όλες τις 

Επιτροπές που ακολουθούν.  

 Προκηρύσσουμε 24ωρη απεργία για τις 14/11 ου  με 

συγκέντρωση όλων των συναδέλφων της ΜΟΔ στο Υπουργείο 

Οικονομίας. 

 Δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας στην επερχόμενη 

Επιτροπή Παρακολούθησης της τεχνικής βοήθειας στις 

19/11/18. Και μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 48ωρη 

απεργίας στις 27 και 28 Νοεμβρίου. Επίσης παραστάσεις 

διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΟ. 



4η συνεδρίαση  Επιτροπής Παρακολούθησης      13ης   Νοεμβρίου  2018                   σελίδα   56 

 Τέλος πολύ σημαντικό είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΣΕΜΟΔ θα παρέμβει στην ακρόαση των παραγωγικών 

φορέων στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο αρμοδιότητας του 

ΥΠΗΑΝ που θα εισαχθεί προς ψήφιση στο ελληνικό 

κοινοβούλιο και περιλαμβάνει ρυθμίσεις επί του καταστατικού 

της ΜΟΔ, τροποποιήσεις του 4314 και ρυθμίσεις προσωπικού 

της ΜΟΔ του ΣΙΔΝΟΧ.  Και βεβαίως μέσα σε αυτό ζητάμε να 

περιληφθούν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις επί των 

μισθολογικών μας θεμάτων.  

 Προσβλέποντας λοιπόν στη στήριξη των δίκαιων 

αιτημάτων μας, δια στόματος του Υπουργού αλλά και της 

επιτροπής σας εδώ, θα θέλαμε να καταθέσουμε αυτή μας την 

παρέμβαση, θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα 

της επιτροπής, να κριθεί θετικά και θεωρούμε ότι η διευθέτησή 

της θα βελτιώσει την ίδια αποτελεσματική συνεργασία όλων 

μας. 

 Σας ευχαριστώ. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστώ κ. Καραγεωργόπουλε για την σύντομη 

παρέμβαση. 

 Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην επόμενη 

παρουσίαση που θα δούμε λίγο με λεπτομέρεια τις δράσεις  

που σήμερα σας προτείνουμε να εξειδικεύσουμε και τα 

κριτήρια επιλογής των πράξεων.  

 Κ. Ξυδιανέ με συντομία θα το περνάμε για να μην 

κουράσουμε, εξάλλου έχουμε δώσει το φάκελο, τα έχει πολύ 

αναλυτικά μέσα, οπότε ας τα δούμε λίγο για να δώσουμε 

περισσότερο βάρος στη συνέχεια στη συζήτηση που θα 

κάνουμε με τα μέλη της επιτροπής.  

 

ΞΥΔΙΑΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α:  Ευχαριστώ πολύ, καλή 

σας ημέρα και από μένα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. 

Ήδη αρκετά από τα θέματα που αφορούν τις νέες δράσεις και 

την περιγραφή τους έχουν αναφερθεί από την Κα Κασσωτάκη 

στην παρουσίασή της που αφορούσε την πρόοδο υλοποίησης 

και θα κάνω και μια μικρή έτσι σύντομη πάλι επίσης αναφορά 



    σελίδα  57            Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης  

 

στη διαδικασία αξιολόγησης και στα κριτήρια επιλογής των 

πράξεων. 

 Στη σημερινή επιτροπή παρακολούθησης  καλείστε να 

εγκρίνετε την εξειδίκευση για 42 νέες δράσεις, που έχουν ένα 

συνολικό προϋπολογισμό περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Οι 

δράσεις αυτές είναι από τους άξονες 1 -2-4 και 5. Ο άξονας 3 

όπως έχει ήδη αναφερθεί έχει υπερκαλυφθεί σαν 

προϋπολογισμό. 

 Από αυτές τις 42 δράσεις οι 11 θα αξιολογηθούν οι 

πράξεις τους με συγκριτική αξιολόγηση, με βαθμολογούμενα 

δηλαδή κριτήρια, ενώ η 31 θα είναι με άμεση αξιολόγηση 

εφόσον δηλαδή κάθε πράξη πληροί τα κριτήρια είναι ναι, θα 

προχωράει για ένταξη.  

 Συνοπτικά να θυμίσω ότι τα στάδια αξιολόγησης των 

πράξεων όπως περιγράφονται στο σύστημα διαχείρισης, είναι 

ένα πρώτο στάδιο που είναι ο έλεγχος της πληρότητας και της 

επιλεξιμότητας της πρότασης. Και το στάδιο βήτα πλέον που 

είναι η αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων και αν είναι 

συγκριτική αξιολόγηση έχουμε βαθμολογία. Η βαθμολογία στη 

συγκριτική αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά τα κριτήρια 3 και 4 

που είναι η σκοπιμότητα της πράξης και η τέταρτη ομάδα που 

είναι η ωριμότητα, η πρόοδος των μελετών, οι αδειοδοτήσεις 

που απαιτούνται κ.τ.λ. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι η 

Πέμπτη ομάδα κριτηρίων αφορά τον ίδιο το φορέα, τον 

δικαιούχο που υποβάλλει την πρότασή του, όπου εκεί 

εξετάζουμε την ικανότητα του να υλοποιήσει το έργο και 

διοικητικά και επιχειρησιακά.  

 Μπαίνοντας τώρα πλέον στα δελτία των δράσεων και 

ξεκινώντας από τον άξονα ένα, η πρώτη δράση που 

εξειδικεύουμε αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, είναι στην επενδυτική προτεραιότητα 2b θα γίνει 

εκχώρηση στον ΕΦΕΠΑΕ και η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική. 

Εκεί θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την εισαγωγή 

ψηφιακών εφαρμογών και γενικά την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών πληροφορικής για να βελτιώσουνε την 

ανταγωνιστικότητά τους. Μέσα σε αυτή τη δράση και την 

πρόσκληση μελλοντικά θα περιλαμβάνονται και τα έργα των 
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στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί τα κριτήρια για τη συγκεκριμένη δράση θα 

συγκεκριμενοποιηθούν σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα 

στις αρχές του 2019.  Ο προϋπολογισμός της πράξης ο 

συνολικός είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, όπου τα 4 εκατομμύρια 

θα είναι δημόσια δαπάνη και τα 4 εκατομμύρια θα είναι 

ιδιωτική συμμετοχή που καλούνται οι επιχειρήσεις να 

καταβάλουν.  

 Οι τρεις επόμενες δράσεις είναι…, εξειδικεύουμε δράσεις 

των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων που εγκρίναμε 

πρόσφατα, που αφορούν η πρώτη την Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου, η δεύτερη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 

μία τρίτη είναι οριζόντια στο σύνολο της Κρήτης στις περιοχές 

ΟΥΝΕΣΚΟ και εκεί είναι στην επενδυτική προτεραιότητα 2c και 

είναι δημόσια έργα ουσιαστικά που αφορούν την ενίσχυση των 

φορέων και των Οργανισμών για την αξιοποίηση των 

ψηφιακών υπηρεσιών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του 

πολίτη και ειδικά στους τομείς του τουρισμού – πολιτισμού. 

 Οι προϋποθέσεις που θα έχουμε γι’ αυτήν την δράση 

είναι καταρχάς να εμπίπτουν στις εγκεκριμένες στρατηγικές 

των χωρικών επενδύσεων και η δεύτερη απαίτηση είναι το 

τεχνικό δελτίο που θα υποβληθεί να υπάρξει μία συνεργασία 

με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να 

το ελέγξει και να το εγκρίνει ως προς τη συμβατότητα του με 

την εθνική ψηφιακή στρατηγική. Οι προϋπολογισμοί τους 

βλέπετε, είναι για τις τρεις περιοχές παρέμβασης και 

δικαιούχοι που θα καλέσουμε είναι οι ΟΤΑ και τυχόν άλλοι 

καθ’ αρμοδιότητα φορείς.  

 Η επόμενη επενδυτική προτεραιότητα είναι η 3a και 

αφορά την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων και αυτή θα 

είναι συγκριτική μέσω ενδιάμεσου φορέα του ΕΦΕΠΑΕ. Ο 

προϋπολογισμός και εδώ είναι 8 εκατομμύρια, 4 δημόσια 

δαπάνη, 4 εκατομμύρια ιδιωτική συμμετοχή και θα ενισχυθούν 

καινοτόμες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων σε 

τομείς RIS της Κρήτης.  

 Η 3c η επενδυτική προτεραιότητα που εξειδικεύουμε η 

δράση της η νούμερο 2 αφορά την ενίσχυση της ίδρυσης και 
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λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, είναι εστιασμένη 

στις τουριστικές επιχειρήσεις και θα ενισχυθε ί το επενδυτικό 

σχέδιο για τη δημιουργία νέας επιχείρησης και την υποστήριξη 

της λειτουργίας της για διάστημα έως έξι μηνώ από την έναρξη 

της. Οι επενδύσεις που θα πρόκειται να έρθουν πρέπει να 

έχουν προϋπολογισμό από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και 

η ένταση της ενίσχυσης θα είναι 40% και εφόσον το 

επενδυτικό σχέδιο έχει και δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα 

μπορεί να έρθει η επιδότηση στο 50%. Ο προϋπολογισμός εδώ 

είναι 11 εκατομμύρια ευρώ με 5% δημόσια δαπάνη και 6 

εκατομμύρια ιδιωτική συμμετοχή.  

 Η τρίτη δράση του άξονα της επενδυτικής 

προτεραιότητας 3c είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων γενικά, αφορά πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτή τη δράση θα 

συμπεριλαμβάνονται και οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης 

και οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και θα ενισχυθούν 

τα επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης 

Κρήτης. 

 Περνώντας στον άξονα δύο ξεκινάμε με την επενδυτική 

προτεραιότητα 4c που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των 

δημοσίων κτηρίων. Εξειδικεύουμε τις δράσεις και για τις τρεις 

ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Εκεί έχουμε παρεμβάσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτήρια. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε παρεμβάσεις στο κέλυφος, 

αντικατάσταση κουφωμάτων όπως ήδη τρέχει μία πρόσκληση 

οριζόντια για όλη την Κρήτη και μια απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου μετά τις παρεμβάσεις 

να ανέλθει τουλάχιστον σε βήτα. Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΑ 

της περιοχής παρέμβασης με προϋπολογισμούς 1 εκατομμύριο 

για το Λασίθι, 1.400.000 για την ΟΧΕ Ρεθύμνου και 1 

εκατομμύριο για την ΟΧΕ ΟΥΝΕΣΚΟ.  

 Η επόμενη επενδυτική αφορά την πρόληψη των κινδύνων 

και τις επιπτώσεις, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, πάλι για τις ΟΧΕ της Κρήτης. Θα 

χρηματοδοτήσουμε πράξεις που αφορούν αποκλειστικά 
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παρεμβάσεις αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής και πρόληψη 

κινδύνων, όπως αντιπλημμυρικά, έργα προστασίας δασικών 

περιοχών από πυρκαγιές, αλλά και προμήθεια εξοπλισμού που 

θα βελτιώνει την ετοιμότητα των αρμοδίων φορέων στην 

πρόληψη κινδύνων. Εκεί οι δικαιούχοι είναι καθ’ αρμοδιότητα η 

Πυροσβεστική, η Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη και οι δήμοι 

και η ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Κρήτης.  

 Η επόμενη επενδυτική είναι η 6a που είναι δράσεις 

πρόληψης και δημιουργίας και ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων. Οι δύο δράσεις που εξειδικεύουμε αφορούν τις 

στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου – 

Χανίων, θα χρηματοδοτήσουμε τις δράσεις που έχουν 

περιγραφεί στα σχέδια αυτά και ενδεικτικά αναφέρουμε ας 

πούμε τα πράσινα σημεία, προμήθεια εξοπλισμού όπως είναι 

κάδοι, υπόγειοι κάδοι ανακύκλωσης και λοιπά. Εδώ θα είναι 

δικαιούχοι οι ΦΟΔΣΑ και οι δύο δήμοι των Σχεδίων Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης.  

 Θα σας παρουσιάσω τώρα την οριζόντια δράση που 

επανέρχεται, την εξειδικεύουμε με έναν προϋπολογισμό 13 

εκατομμύρια ευρώ που είναι υποδομές διαχείρισης λυμάτων 

στην Περιφέρεια Κρήτης. Όπως ανέφερε η Κα Κασσωτάκη είναι 

προϋπολογισμός που προέκυψε από εκπτώσεις και από την 

αναθεώρηση. Εκεί τώρα θέλουμε να καλύψουμε τις υποδομές 

συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς γ΄ 

κατηγορίας εφόσον έχουμε πλέον νέους και τις λοιπές 

περιοχές τις προστατευόμενες και τις παράκτιες. Η αξιολόγηση 

θα είναι συγκριτική και η προτεραιοποίηση που δίνουμε είναι 

το άριστα δέκα, θα παίρνεις το κριτήριο της σκοπιμότητας – 

αναγκαιότητας η πρόταση αν αφορά σε οικισμό γ΄ κατηγορίας 

και με μια απόσταση τριών βαθμών εφτά αν αφορά σε 

προστατευόμενες περιοχές και παράκτιες.  Η πρόσκληση είναι 

εστιασμένη αυστηρά κατ’ ελάχιστον στις προστατευόμενες και 

στις παράκτιες τουριστικές περιοχές.  

 Ο σχεδιασμός είναι το πρώτο τρίμηνο του 2019 να 

εκδοθούν οι προσκλήσεις. Αναλυτικά τα κριτήρια φαίνονται στο 

φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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 Η επόμενη επενδυτική είναι στην ίδια επενδυτική στην 

6b, εξειδικεύουμε τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για 

τα δίκτυα ύδρευσης και για το πόσιμο νερό, όπου εκεί θα 

έχουμε αναβάθμιση, βελτίωση και συμπλήρωση των 

συστημάτων ύδρευσης των οικισμών των περιοχών 

παρέμβασης. Όπου δικαιούχοι είναι πάλι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι 

φορείς. 

 Η επόμενη επενδυτική είναι η 6c που είναι ο πολιτισμός. 

Εξειδικεύουμε τις δράσεις των ΟΧΕ, όπου θα 

χρηματοδοτηθούνε παρεμβάσεις για την προστασία και 

ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων και χώρων ιστορικού και 

πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Εδώ εξειδικεύουμε μία ξεχωριστ ή 

δράση την 6c un που είναι η ΟΥΝΕΣΚΟ η 2 που αφορά σε 

έργα και ενέργειες που θα συμβάλουν στην αναγνώριση των 

συνθηκών και των χαρακτηριστικών των περιοχών, την 

προβολή και την ανάδειξη του νέου τουριστικού προϊόντος για 

τις περιοχές ΟΥΝΕΣΚΟ και είναι μια  δράση που έχει 

προετοιμαστεί από την Περιφέρεια Κρήτης και είναι εστιασμένη 

η δράση αυτή για τη συγκεκριμένη παρέμβαση.  

 Η επόμενη επενδυτική η 6d αφορά την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, όπου έχουμε 

παρεμβάσεις εκεί προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 

περιβάλλοντος. Με δικαιούχους την Περιφέρεια, την 

Αποκεντρωμένη και τους δήμους και τους προϋπολογισμούς 

όπως έχουν εγκριθεί στις στρατηγικές των ΟΧΕ.  

 Η 6e για τις ΟΧΕ αφορά τις αναπλάσεις με παρεμβάσεις 

βιοκλιματικών αναπλάσεων στους οικισμούς στον αστικό ιστό 

των πόλεων των περιοχών παρέμβασης, όπου θα έχουμε 

αναβάθμιση δημόσιων υπαίθριων χώρων, διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των πολιτών με δικαιούχους ΟΤΑ των περιοχών 

παρέμβασης. 

 Η 7b είναι η ανάπτυξη, αναβάθμιση και η βελτίωση του 

τοπικού οδικού δικτύου όπου έχουμε δράσεις μόνο για τις 

ΟΧΕ, για την ΟΧΕ Λασιθίου και για την ΟΧΕ Ρεθύμνου με τους 

προϋπολογισμούς που βλέπετε και έχουμε παρεμβάσεις σε 

αναβάθμιση του τοπικού δικτύου προκειμένου να λυθούνε 
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ζητήματα προσβασιμότητας, ασφάλειας, και λοιπά στο δίκτυο 

αυτό. 

 Προχωρώντας στον άξονα τέσσερα είναι οι παρεμβάσεις 

που συγχρηματοδοτούνται πλέον από το ΕΚΤ, ξεκινάμε με την 

παροχή  ενισχύσεων για την ίδρυση των επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια Κρήτης. Είναι μια δράση με συγκριτική αξι ολόγηση 

και θα υλοποιηθεί μέσω του ενδιάμεσου φορέα, όπου θα 

χρηματοδοτήσουμε την υποστήριξη ανέργων για την έναρξη 

της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή 

επαγγελματικό χώρο στους τομείς της RIS Κρήτης. Το εύρος 

του προϋπολογισμού των προτάσεων θα πρέπει να είναι από 

5.000 έως 25.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του 

κανονισμού «ΝΤΕΜΙΝΙΜΙΣ» με ενδεικτικές δαπάνες, 

εξοπλισμό, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, όπως ενοίκια, ΔΕΗ, 

ΟΤΕ κ.τ.λ. και δαπάνες προβολής και δικτύωσης των 

επιχειρήσεων. Δικαιούχους έχουμε ανέργους ηλικίας 18 έως 65 

ετών και για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.  

 Η επόμενη επενδυτική η 8v αφορά την κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων σε 

τομείς της RIS Κρήτης, οι δικαιούχοι φορείς που είναι θεσμικοί 

κοινωνικοί εταίροι  είτε ενώσεις επιχειρήσεων είτε 

επαγγελματικοί φορείς και λοιπά θα πρέπει να υποβάλλουν 

σχέδια δράσης  που θα αφορούν σε ένα ή και σε 

περισσότερους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκ ευσης 

και το σχέδιο δράσης αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτός 

από την κατάρτιση και παράλληλα και την πιστοποίηση των 

δεξιοτήτων. 

 Η επενδυτική προτεραιότητα 9 i εξειδικεύεται για τις δύο 

στρατηγικές της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων Χανίων και 

Ηρακλείου, αφορά σε ενέργειες και έργα που θα 

δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης με στόχο 

τη βελτίωση των συνθηκών της πρόσβασης στην απασχόληση 

ανέργων και ειδικών ευπαθών ομάδων και θα 

χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 

κατάρτιση, επιμόρφωση και πιστοποίηση των γνώσεων, επίσης 

πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη.  
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 Στην επενδυτική προτεραιότητα 9.2. που είναι για Ρομά, 

θα χρηματοδοτήσουμε ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης 

και θα εφαρμοστούν αυτές οι ομάδες σε περιοχές οικισμούς 

όπου διαμένει μεγάλου τμήμα πληθυσμού των Ρομά. Θα 

συγκροτηθούν οι ομάδες βελτίωσης αυτές, όπου εμείς θα 

χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργία των δομών και των 

εγκαταστάσεων ατομικής υγιεινής, την παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών και λοιπά. Προϋπόθεση είναι από κάθε δήμο να 

υποβληθεί μία μόνο πρόταση για μία ή παραπάνω ομάδες 

βελτίωσης συνθηκών, ανάλογα πάντα με τον πληθυσμό των 

Ρομά που κατοικεί εκεί. Οι ομάδες βελτίωσης θα μπορούν να 

στελεχώνονται και από υπαλλήλους πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης και με εξωτερικούς συνεργάτες και πρέπει να 

έχουν κατ’ ελάχιστον τρεις εργαζόμενους.  

 Η επόμενη επενδυτική αφορά και αυτή Ρομά, είναι 

δράσεις προώθησης στην απασχόληση των Ρομά, όπου θα 

χρηματοδοτηθεί η δημιουργία επιχειρήσεων, νέων 

επιχειρήσεων ή και νέων θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες 

επιχειρήσεις για Ρομά. Εκεί θα χρηματοδοτήσουμε την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στον 

πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία ή αγροτικές καλλιέργειες, 

καθώς και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Και 

προβλέπεται η συνεργασία με τα παραρτήματα Ρομά και τον 

ΟΑΕΔ για την εξατομικευμένη προσέγγιση των ατόμων. Η 

δράση αυτή θα έχει συγκριτική αξιολόγηση και θα υλοποιηθεί 

μέσω του ΟΑΕΔ. 

 Η επόμενη επενδυτική αφορά την υποστήριξη των 

φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, βάσει του 

συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου όπως αναφέρεται. Η μέγιστη 

χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι 18 μήνες, θα ενισχυθούν 

επιχειρηματικά σχέδια ενδεικτικού προϋπολογισμού από 10 

έως 70.000 ευρώ και εκεί περιλαμβάνονται και οι δράσεις που  

περιγράφονται στις εγκεκριμένες στρατηγικές βιώσιμης 

ανάπτυξης. Δικαιούχοι θα είναι η ΚΟΙΝΣΕΠ και τα κριτήρια…, 

η δράση αυτή να επισημάνω ότι θα υλοποιηθεί σε συνεργασία 

με ενδιάμεσο φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ και το πρώτο τρίμηνο του 
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2019 σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα θα 

οριστικοποιηθούν και τα κριτήρια επιλογής.   

 Τελειώνοντας να σας περιγράψω τις τέσσερις δράσεις 

που αφορούν συμβουλευτική και κατάρτιση των ανέργων στα 

τέσσερα ΤΑΠ – ΤΟΚ της Κρήτης, όπου προβλέπεται η 

χρηματοδότηση υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης στους ανέργους που διαβιούν στις 

περιοχές παρέμβασης. Θα συνοδεύεται η κατάρτιση αυτή από 

σχετική πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς και επίσης 

κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα συμπεράσματα του περιφερειακού μηχανισμού 

διερεύνησης της αγοράς εργασίας. Οι δικαιούχοι της δράσης 

είναι οι φορείς του δημοσίου, τα Επιμελητήρια, Νομικά 

Πρόσωπα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Φορέα, που έχουν 

αρμοδιότητα υλοποίησης τέτοιων πράξεων.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε κ. Ξυδιανέ, πραγματικά πολύ 

σύντομος γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτών των 

δράσεων, πόσες δράσεις είπαμε ότι εξειδικεύουμε σήμερα; 

Αρκετές. 

 Να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση, η οποία 

αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιήσαμε για τη 

δημοσιοποίηση του προγράμματος, τις δράσεις επικοινωνίας 

και να συζητήσουμε μαζί σας μια και αυτό επιβάλλεται πλέον 

από τους κανονισμούς και το κάνουμε βέβαια εμείς ούτως ή 

άλλως, τον προγραμματισμό των δράσεων επικοινωνίας που 

θα έχουμε για το έτος 2019.  

 Η Κα Γιατρομανωλάκη η οποία είναι επίσης υπεύθυνη 

επικοινωνίας στο πρόγραμμα μας, στέλεχος της μονάδας 

άλφα, θα μας κάνει αυτή την παρουσίαση.  

 

ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α:   Γεια σας κι από μένα, θα δούμε σύντομα τι 

κάναμε στη διάρκεια του ’17 και του ’18 για τις δράσεις 

επικοινωνίας. 
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 Συνοπτικά θα τις δούμε εδώ, είναι μια έρευνα κοινού η 

οποία έγινε το ’17 τον Ιούλιο και Αύγουστο του ’17 και την 

παρουσιάσαμε στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης 

σχετικά με την αναγνωσιμότητα των παρεμβάσεων του 

προγράμματος και του ΕΣΠΑ. Σχεδιάσαμε μία νέα εικαστική 

ταυτότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και αυτή 

ξεκίνησε, ο σχεδιασμός έγινε μέσα στο ’17, θα τα δούμε αυτά 

αναλυτικά παρακάτω. 

 Με βάση αυτή την εικαστική ταυτότητα δημιουργήθηκε 

ένα έντυπο προωθητικό υλικό αλλά και άλλα υλικά όπως 

ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό σποτ, αφίσες καταχώρησης και 

ουσιαστικά μια δεξαμενή γραφικών και χρωμάτων και μία 

συνολική ταυτότητα μέσα από την οποία μπορούμε να 

συνεχίσουμε να παράγουμε καινούρια πράγματα. Με βάση 

αυτή την ταυτότητα έτρεξε μια μεγάλη καμπάνια προβολής στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία τρέχει ακόμα και σήμερα. 

Με βάση αυτή την ταυτότητα ενημερώθηκε και 

επικαιροποιήθηκε η ιστοσελ ίδα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος που είναι το Pepkrit is.gr. 

 Συμμετείχαμε και το ’17 και το ’18 στην καμπάνια 

EUROPE IN MY REGEON και κάναμε και μια μεγάλη εκδήλωση 

προβολής της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

πλαίσιο της περυσινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που 

πολλοί από εσάς την παρακολουθήσατε φαντάζομαι.  

 Η νέα εικαστική ταυτότητα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ’14-’20 είναι αυτή, την βλέπετε και στα στυλό, 

στα σημειωματάρια, στα μπάνερς που έχουμε έξω, τη 

χρησιμοποιούμε τώρα παντού. Βάσε ι αυτή την ταυτότητα έγινε 

το έντυπο που έχετε έξω, ταυτόχρονα έτρεξε ένα τηλεοπτικό 

σποτ σε πέντε τοπικά κανάλια έγιναν 401 προβολές από το 

τέλος του ’17 μέχρι αρχές του ’18. Με βάση αυτό το σχεδιασμό 

έγινε και ένα ραδιοφωνικό σποτ, το οποίο έπαιξε σε 19 

ραδιοφωνικούς σταθμούς και είχαμε γύρω στις 4.500 

εκπομπές αυτού του σποτ. Έγιναν, εδώ φαίνεται, κάποιες 

καταχωρήσεις στον τύπο με βάση αυτή πάλι την ταυτότητα 

καταχωρήθηκαν σε 11 εφημερίδες 54 ολοσέλιδες έγχρωμες 

καταχωρήσεις δεξιά την βλέπετε στην αριστερή πλευρά της 
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εικόνας, τις καταχωρήσεις σε εφημερίδες, ενώ σε ηλεκτρονικές 

ειδησεογραφικές πύλες τρέχουν ακόμα, έτρεξαν και τρέχουν 

ακόμα τα μπάνερς της ταυτότητας με το στρογγυλό σηματάκι, 

τρέχουν σε 14…, έτρεξαν σε 14 διαδικτυακές πύλες και σε δύο 

είναι ακόμα σε εξέλιξη.  

 Με βάση την ταυτότητα την επικοινωνιακή σχεδιάσαμε 

ξανά το διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ το pepkrit is.gr, 

ενσωματώθηκαν και αξιοποιήθηκαν και καινούρια εργαλεία και 

βελτιώθηκε η λειτουργία της διαδικτυακής μας πύλης. 

Δημιουργήθηκαν σελίδες σε κοινωνικά δίκτυα, Facebook και 

Instagram με βάση τα νέα εικαστικά, ενώ δημιουργήσαμε και 

κανάλι σε YouTube. 

 Αυτή εδώ είναι η εικόνα που δίνει το ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ πλέον 

ένα…, (δεν αποδίδεται καθαρά). Αυτό εδώ είναι η εικόνα από 

το Facebook το οποίο συνεχώς ενημερώνεται. Το  YouTube με 

τις παραγωγές τις δικές μας, το EUROPE IN MY REGEON το 

’17 έγιναν, το έχουμε ξαναπαρουσιάσει, έγιναν εννέα 

εκδηλώσεις θεματικές με θέμα τον πολιτισμό. Έγιναν σε 

χώρους πολιτισμού σύγχρονου και παλαιότερου και σε 

αρχαιολογικούς χώρους και σε χώρους που έχουν 

αναδείχθηκαν μέσα από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, αυτές 

είναι εικόνες από εκεί.  

 Αυτή είναι η μεγάλη εκδήλωση προβολής της πολιτικής 

συνοχής που έγινε το Νοέμβριο του ’17 στο πλαίσιο της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. Είχε τίτλο: «Κρήτη – Ευρώπη 

χθες, σήμερα, αύριο» και ήτανε ο στόχος η παρουσίαση του 

έργου που επιτελέστηκε και επιτελείται στην Κρήτη και από 

την περίοδο του ΜΟΠ έως και σήμερα, έως και του ΕΣΠΑ ’14 -

’20. 

 Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Περιφερειάρχης τίμησε 

δύο πρωτοπόρους υλοποίησης των πρώτων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, τον παριστάμενο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Robert Chutton και τον Πρύτανη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και πρώην Δήμαρχο Ανωγείων τον κ. Γεώργιο 

Κλάδο. 

 Το EUROPE IN MY REGEON το ’18 που συμμετείχαμε 

για τρίτη χρονιά είχε θέμα: «Ευρώπη για όλους», 
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επικεντρώθηκε σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 

Κοινωνικό Ταμείο, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε δομές 

Κέντρων Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 

Αναπηρία. Οι εκδηλώσεις έγιναν σε συνεργασία και τη  

συμμετοχή των φορέων που λειτουργούν της δομές. Έγιναν 

πέντε εκδηλώσεις στον Κρουσώνα Ηρακλείου συνεργαστήκαμε 

με το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Άγιος Σπυρίδων», στο 

Ρέθυμνο με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων 

ΑΜΕΑ «Αγάπη», στα Χανιά με το Σύλλογο Προστασίας 

Αυτιστικών Παιδιών Νομού Χανίων τη «Μεγαλόχαρη», στο 

Θραψανό με το Σύλλογο «Δικαίωμα στη Ζωή» και στο 

Ηράκλειο με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων 

«Ζωοδόχος Πηγή». 

 Αυτό τις εκδηλώσεις αυτές έχει παραχθεί ένα βίντεο το 

οποίο θα το δούμε στη συνέχεια στο τέλος της παρουσίασης, 

όπως και το τηλεοπτικό σποτ νομ ίζω, θα δούμε έτσι; Θα το 

δούμε. Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις, το (…) του ’18.  

 Και τώρα όσον αφορά τον προγραμματισμό του ’19 ο 

οποίος είναι και για έγκριση για πρώτη φορά φέτος, 

σκοπεύουμε να συνεχίσουμε μία προβολή στα Μέσα της 

Κρήτης, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, 

προκειμένου να αναδειχθεί η ταυτότητα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. Θα συνεχίσουμε τις δράσεις στο διαδίκτυο, θα 

συνεχίσουμε την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ 

και στα κοινωνικά δίκτυα, την παραγωγή ενημερωτικού και 

προωθητικού υλικού, και την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων 

και λοιπόν εκδηλώσεων, όπως κάνουμε κάθε χρόνο που 

αφορούν σε δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους και 

πολίτες της Κρήτης σε ευρύτερη ενημέρωση. 

 Αυτός είναι ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός, δηλαδή 

στις προωθητικές ενέργειες, όσον αφορά τα social media, την 

ιστοσελίδα κ.τ.λ. ή την κάνουμε στην ΕΥΔ, δεν έχει κάποιο 

έξτρα κόστος. Οι προωθητικές ενέργειες γύρω στις 20.000, 

προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 350.000 και έντυπα 

υλικά και άλλο προωθητικό υλικό 60.000.  
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ΜΕΛΟΣ:  Θα σας δείξουμε δυο μικρά βιντεάκια, δεν θα σας 

καθυστερήσουμε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας δείξουμε 

τη δουλειά που έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά.  

 Θα ξεκινήσω δείχνοντας το τηλεοπτικό σποτ.  

 

(προβολή video) 

 

ΜΕΛΟΣ:   Αυτό το σποτάκι σχεδιάστηκε στα πλαίσια του 

συνολικού σχεδιασμού της επικοινωνιακής ταυτότητας μας, 

παίζει και θα παίζει στη συνέχεια σε όλα τα Μέσα. Αυτό το 

οποίο έχει περισσότερη σημασία για όλους και περισσότερο 

για μας, είναι η δουλειά που έγινε στα πλαίσια του EUROPE IN 

MY REGEON, είναι μια σημαντική δουλειά και αξίζει τον κόπο 

να την παρακολουθήσουμε. Απλώς θέλω να το κάνω σωστά 

αυτή τη στιγμή, να το δείξουμε φουλ οθόνη, όχι έχει μεγάλη 

σημασία. 

 

(προβολή video) 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Κάθε φορά που βλέπω αυτό το βίντεο συγκινούμαι 

γιατί νομίζω ότι τελικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της 

προσπάθειας το βλέπουμε μέσα από αυτά τα χαμόγελα και 

από αυτά τα πρόσωπα. 

 Μπορούμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε, βέβαια πάντα 

θα συμμετέχουμε θα ήθελα να πω στις εκδηλώσεις του 

EUROPE IN MY REGEON, προσπαθούμε να είναι πιο 

ανθρώπινες, να τις κάνουμε μαζί με τον κόσμο. Είναι 

πραγματικά ένας πάρα πολύ επιτυχημένος θεσμός και θα 

πρέπει αυτό να το πούμε στα στελέχη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω τον έχουμε 

αγκαλιάσει όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι μια ευκαιρία να 

δημοσιοποιήσουμε το πρόγραμμα και πιστεύω ότι έτσι θα 

συνεχίσουμε και στο μέλλον.  

 Ήθελα να πω, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε, λέτε 

να πάμε, έτσι να καλέσω γρήγορα τους συναδέλφους από την 

Αθήνα να κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις και μετά να 
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μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης και να προχωρήσουμε. 

Οπότε ας ξεκινήσουμε με την πρώτη παρέμβαση της Εθνι κής 

Αρχής Συντονισμού για τους δείκτες. Κα Σμάρω Ζησοπούλου, 

οι δείκτες είναι το μεγάλο μας ζήτημα αυτή την προγραμματική 

περίοδο, ασχολούμαστε πολύ, μας ταλαιπωρούν πολύ, είναι 

και μία αιρεσιμότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να 

είναι ουσιαστικό,  αλλά και συγχρόνως αρκετά απαιτητικό.  

 Κα Ζησοπούλου να σας ακούσουμε.  

 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΣΣΑ:  Καλή 

σας μέρα, νοιώθω πολύ περίεργα μετά από το βίντεο να μπω 

σε ένα τόσο πεζό ζήτημα που είναι οι δείκτες και η 

παρακολούθηση τους, αλλά τι να κάνω; 

 Εγώ θα σας παρουσιάσω ένα κομμάτι πολύ τεχνικό, η 

αλήθεια είναι ότι αφορά και τις Διαχειριστικές Αρχές αλλά και 

τους δικαιούχους. Παρουσιάζει πολλές δυσκολίες 

ομολογουμένως, είναι συνέχεια μπροστά μας, το βρίσκουμε 

συνέχεια με διάφορες μορφές και  είναι και μία πρόκληση για 

τις Διαχειριστικές Αρχές αλλά και για μας να καταφέρουμε να 

ραπορτάρουμε, να αναφερθούμε σε πραγματικά 

αποτελέσματα, τα οποία να είναι και σωστά δομημένα, θα 

εξηγήσω τι εννοώ λοιπόν.  

 Καταρχήν από πού ξεκινάει, έτσι θα τα πω πολύ 

συνοπτικά, δεν θα σας παιδέψω. Αν κάποιος σαρώσει τους 

κανονισμούς έτσι πολύ απλά, βέβαια αυτό είναι μία 

ιδιαιτερότητα που έχουμε Εμείς στην Εθνική Αρχή Συντονισμού 

να διαβάζουμε συνέχεια κανονισμούς, θα δει τις αναφορές 

στους δείκτες σε πάρα πολλά σημεία, στους κανονισμούς, σε 

κείμενα καθοδηγητικά, σε εκτελεστικές πράξεις, είναι σε πάρα 

πολλά σημεία, από πού έχει ξεκινήσει αυτή όλη η ιστορία της 

αναφοράς των δεικτών; Έχει ξεκινήσει από μία κουβέντα που 

την ακούτε από την αρχή των Επιτροπών Παρακολούθησης  

που λέει, προσανατολισμός στα αποτελέσματα. Όλα είναι εκεί 

από πίσω κρύβονται ό,τι σχετίζονται με τους δείκτες. Δηλαδή 

όταν λέμε προσανατολισμός στα αποτελέσματα μιλάμε σε 

σαφώς διατυπωμένα αποτελέσματα που πρέπει να έρθουν από 

τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται.  
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 Στη συνέχεια είχαμε μία γενική αιρεσιμότητα, ο όρος 

αιρεσιμότητα νομίζω ότι όλοι θεωρώ στις Επιτροπές 

Παρακολούθησης έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται, στην 

επόμενη περίοδο ο όρος αιρεσιμότητα αντικαθίσταται από έναν 

καινούριο όρο που λέγεται enable condit ion και εμείς θα το 

μεταφράσουμε μάλλον κατευθυνόμαστε προς τον όρο 

«αναγκαίος όρος», γίνεται πολύ πιο αυστηρός.  

 Στην περίοδο λοιπόν ’14-’20 είχαμε τις αιρεσιμότητες και 

είχαμε και μία γενική αιρεσιμότητα που σχετιζότανε με τα 

στατιστικά συστήματα. Μια μεγάλη πληγή για τη χώρα μας, 

γιατί έχουμε έλλειψη στατιστικών συστημάτων και μητρώων 

από τα οποία να μπορούμε να αντλούμε με ευκολία όλα τα 

δεδομένα που χρειάζονται. Και βεβαίως η παρακολούθηση των 

δεικτών έπρεπε να είναι συστηματ ική τόσο στις ετήσιες 

εκθέσεις και πρέπει να είναι, τόσο στις ετήσιες εκθέσεις, όσο 

και στις εκθέσεις προόδου του ΕΣΠΑ. Άρα έχω πολλά 

διαφορετικά επίπεδα, οι δείκτες  πρέπει να είναι σωστοί, να 

είναι στατιστικά επικυρωμένοι, να έρχονται από βάσεις και άρα 

να μπορώ να αναφέρω στοιχεία που να είναι σωστά. Αυτό 

είναι το δια ταύτα.  

 Τώρα έχουμε και μια καινούρια έννοια που την ακούσατε 

το «πλαίσιο επίδοσης». Άρα ένα κομμάτι των δεικτών των 

προγραμμάτων, έτσι πολύ γρήγορα το λέω, συνδέεται με ένα 

δωράκι που θα έρθει του χρόνου, ένα 6% το λέω έτσι πολύ 

απλοϊκά αλλά έτσι για να καταλάβουμε, αν πετύχω τους 

δείκτες μου είδαμε τι θα πετύχει το συγκεκριμένο Περιφερειακό 

Πρόγραμμα, θα έχει στο τέλος της χρονιάς να τον περιμένει κι 

ένα δώρο ένα 6%. 

 Όλα αυτά μαζί λοιπόν συνθέτουν ένα περίπλοκο πλαίσιο 

και εμείς ως Εθνικής Αρχή Συντονισμού είμαστε οι 

θεματοφύλακες αυτού του πλαισίου. Να δούμε αν υλοποιείται 

σωστά, αν τα στοιχεία έρχονται όπως πρέπει, αν οι 

Διαχειριστικές ακολουθούν τις διαδικασίες και στο τέλος 

έχουμε πάντα στο μυαλό μας το περιβόητο άρθρο 142, το 

οποίο τι λέει; Αν τα στοιχεία δεν είναι σωστά η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει το εργαλείο για να κάνει αναστολή των 

πληρωμών. Άρα όλοι είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι στοιχεία 
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βάζουμε μέσα στο σύστημα. Αυτή είναι η ιστορία και οι 

δικαιούχοι βεβαίως έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη στο να 

δίνουν σωστά δεδομένα, έτσι ώστε η Διαχειριστική Αρχή να 

μπορεί τελικά να αντλεί στοιχεία σωστά και να τα ανεβάζει στο 

επίπεδο της ετήσιας έκθεσης.  

 Εγώ δεν θα πω λεπτομέρειες, όποιος θέλει να δει την 

παρουσίαση νομίζω ότι η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να την 

ανεβάσει στο site της, για τα νούμερα, τους δείκτες κ.τ.λ. Δεν 

έχουν ενδιαφέρον. 

 Εγώ θα πάω σε ένα σχεδιάγραμμα έτσι για να έχετε τη 

συνολική εικόνα. Δηλαδή ποιο είναι το πλαίσιο της 

παρακολούθησης; Μέσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

υπάρχουν δείκτες, εκεί είναι η καρδιά του προγράμματος, τι 

θέλει να πετύχει. Οι δείκτες αυτοί μέσω της εξειδίκευσης 

περνάνε στις προσκλήσεις, από τις προσκλήσεις πάνε στο 

τεχνικό δελτίο της πράξης και στη συνέχε ια ο δικαιούχος 

υποχρεούται μία φορά τουλάχιστον το χρόνο σε ένα δελτίο 

επίτευξης δείκτη να δηλώσει τι πετυχαίνει κάθε χρόνο.  Και στη 

συνέχεια η Διαχειριστική επαληθεύει αυτό το νούμερο, εδώ 

υπάρχει ένα ζήτημα έτσι αρκετά σοβαρό και στη συνέχεια αυτά 

περνάνε μέσα στις ετήσιες εκθέσεις και από εκεί η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τα παίρνει για τους κοινούς δείκτες και τα ανεβάζει 

σε αυτό που λένε «ανοιχτή πλατφόρμα δεδομένων», όπου όλα 

τα κράτη μέλη πλέον με διαφάνεια ξέρουμε όλοι τι 

επιτυγχάνουν. 

 Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχω σωστά στοιχεία, 

αξιόπιστα, στατιστικώς επικυρωμένα για να τα βρω στη 

συνέχεια και στην «ανοιχτή πλατφόρμα δεδομένων».  Τώρα για 

τους δείκτες αποτελέσματος το πράγμα είναι λίγο πιο 

περίπλοκο, έρχονται από πηγές, όποια είναι η πηγή, την έχει 

καθορίσει η Διαχειριστική Αρχή μέσα στο πρόγραμμα της και 

τα στοιχεία έρχονται και μπαίνουν μέσα στην πρόσκληση, στο 

τεχνικό δελτίο, για να ραπορταριστούν τελικά και  στην ετήσια 

έκθεση.  Εδώ είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα και εμείς 

προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις Διαχειριστικές Αρχές στις 

σωστές αναφορές, στο σωστό reporting και αυτών των 

δεικτών. 
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 Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εμείς κλείσαμε 

όλες τις υποχρεώσεις ως Εθνική Αρχή Συντονισμού που 

αφορούν τους δείκτες, για πρώτη φορά στο Ενιαίο Σύστημ α 

Παρακολούθησης Δεικτών. Αυτό το Ενιαίο Σύστημα το οποίο 

σας έχω βάλει και το site όποιος θέλει να το δει, εξειδικεύτηκε 

με οδηγίες και κατευθύνσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες για 

τους δικαιούχους και τις Διαχειριστικές Αρχές, όπου εκεί είναι 

όλο αυτό το πλαίσιο που εγώ περιέγραψα.  

 Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι να σας πω ότι το 

Ενιαίο Σύστημα για πρώτη φορά έχει μέσα όλα τα δεδομένα 

που αφορούν τον τρόπο μέτρησης, τον ορισμό των δεικτών, το 

κάθε πότε, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος πρέπει να αναφέρει 

και τι. Άρα έχει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας και της 

αξιοπιστίας για να καλύψουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. 

Θεωρούμε ότι το Ενιαίο Σύστημα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ 

και για την επόμενη προγραμματική περίοδο που το κομμάτι 

των δεικτών αποκτά κομβική σημασία, θα έχει πάρα πολύ 

ενδιαφέρον γιατί όπως θα σας πω σε λίγοι οι ετήσιες εκθέσεις 

πλέον αντικαθίστανται, δεν υπάρχουν με τη δομή αυτή, 

τουλάχιστον στα σχέδια των κανονισμών, με τη δομή που 

ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά έρχονται με μια διαφορετική μορφή 

με reporting έξι φορές το χρόνο των δεικτών, όλων των 

δεικτών. Άρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κτίσουμε από την 

αρχή, από τη φάση του προγραμματισμού σωστά όλο το 

πακέτο αυτών των δεικτών.  

 Αυτό που εμείς επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ 

σημαντικό είναι  το δελτίο ταυτότητας του δείκτη, για κάθε 

δείκτη ξέρουμε λεπτομέρεια, τον ορισμό του, τη μεθοδολογία 

του, το κάθε πότε, πώς αθροίζεται, έχω λοιπόν όλα τα 

στοιχεία. Για τους κοινούς δείκτες που είναι στα σχέδια των 

κανονισμών τη δουλειά την κάνουμε εμείς ως Εθνική Αρχή 

Συντονισμού, η ΕΥΣΣΑ για το ΕΤΠΑ, η ΕΥΣΕΚΤ του 

Κοινωνικού Ταμείου για τους δείκτες του Κοινωνικού Ταμείου 

και για τους ειδικούς δείκτες όμως την ευθύνη την έχει η 

Διαχειριστικής Αρχή γιατί αυτή τους έχει επιλέξει και ξέρει γιατί 

τους έχει επιλέξει, τ ι είναι αυτό και τι είναι αυτό που μετράνε.  
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 Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτά τα ανεβάζουμε στο 

ΟΠΣ, το ΟΠΣ έχει μία μικρή δυσκολία στο να τα έχουμε εύκολα 

προσβάσιμα αλλά καθώς εξελίσσεται σιγά – σιγά θα είναι όλο 

και καλύτερο και για τους δικαιούχους και για τις 

Διαχειριστικές Αρχές.  Θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη 

σημασία το δελτίο ταυτότητας του δείκτη.  

 Έτσι λιγάκι να δούμε την αλληλουχία, τα δελτία 

ταυτότητας κοινών δεικτών σας το είπα τα κάνουμε εμείς, των 

ειδικών δεικτών τα κάνει η Διαχειριστική Αρχή και στη 

συνέχεια ο δικαιούχος παίρνει τα δελτία και στοχοθετεί πού; 

Στο τεχνικό δελτίο. Άρα όλη η καρδιά του δείκτη είναι μες στο 

τεχνικό δελτίο για να έρθει στη συνέχεια να πει ο δικαιούχος τι 

πετυχαίνει.  

 Εμείς επειδή με τους δείκτες υπήρχαν πάρα πολλά 

προβλήματα, κάναμε μια ομογενοποίηση των δεικτών. Υπάρχει 

μία τάση να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους δείκτες. 

Προσπαθήσαμε λοιπόν να τους μαζέψουμε τους ομοειδείς για 

να μην έχω πάρα πολλούς δείκτες για να έχω ουσιαστικά 

αξιόπιστα δεδομένα. Αυτή η δουλειά έχει τελειώσει για τους 

δείκτες εκροών και θεωρούμε ότι μέσα στα προγράμματα οι 

Διαχειριστικές Αρχές είδαν αυτά τα δεδομένα που τους 

στείλαμε, και ό,τι τους βόλευε και τους χρησίμευε το έχουν 

χρησιμοποιήσει μέσα στην αναθεώρηση. Άρα έχουμε πάει  να 

μαζέψουμε λίγο το σύστημα των δεικτών.  

 Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει ελέγχους και έχει βγάλει πορίσματα 

και συμπεράσματα. Εμείς αυτά τα συμπεράσματα τα έχουμε 

δει με πολλή προσοχή, γιατί πραγματικά και εμείς είχαμε δει 

ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν. Π.χ. έτσι σας έχω 

παραθέσει τα πιο ουσιαστικά, ότι έχουμε ελλείψεις στις 

διαδικασίες παρακολούθησης και στη σαφήνεια των δεικτών, 

είναι γενικοί οι ορισμοί, γενικές οι μεθοδολογίες. Απαιτείται να 

κάνουμε συνεχώς ποιοτικούς ελέγχους, εμείς το κάνουμε 

δειγματοληπτικά όταν έχουμε την ετήσια συνάντηση, όταν 

γίνονται οι ετήσιες εκθέσεις, όταν μας ζητάει η πολιτική, η 

ιεραρχία μας να δώσουμε στοιχεία και συνεχώς βρίσκουμε και 

εντοπίζουμε τα λάθη.  
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 Υπάρχουν θέματα διπλομέτρησης και το έχουμε 

εντοπίσει, όπου υπάρχουν πληθυσμοί συνήθως υπάρχει και 

διπλομέτρηση. Αυτό έχουμε σκεφτεί κάποιους τρόπους για να 

λυθεί. Υπάρχουν λάθη που συνδέονται με οδηγίες, αυτά τα 

αποτελέσματα δεν είναι για τη χώρα, αυτά τα ευρήματα, είνα ι 

για όλα τα κράτη μέλη. Είναι από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό, 

αλλά ταιριάζουν πολύ καλά και στη δική μας περίπτωση. 

Χρειάζονται να γίνονται οι διοικητικές επαληθεύσεις και 

έλεγχοι για να βλέπουμε τι είναι αυτό που δικαιούχος τελικά 

ραπορτάρει και τα συστήματα όλα τα ηλεκτρονικά να 

διαλειτουργούν, να είναι συνδεδεμένα, έτσι ώστε να μπορούν 

να έχουν τα δεδομένα από το ένα σύστημα στο άλλο. Άρα έχει 

πολλή σημασία ότι αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να μας 

βοηθήσουν να βελτιώσουμε το σύστημα μας και θα το κάνουμε 

και το κάνουμε, το έχουμε ήδη κάνει.  

 Λοιπόν τώρα, θα πω δυο πράγματα για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο έτσι συνοπτικά και θα κλείσω. Στην 

επόμενη περίοδο το σύστημα των κοινών δεικτών επεκτείνεται. 

Αφορά δείκτες και εκροών και αποτελεσμάτων.  Τι σημαίνει 

αυτό με απλά λόγια; Ότι κάτω από τους κανονισμούς θα 

υπάρχουν δείκτες συγκεκριμένοι που θα καλύπτουν 

μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών. Εμείς δουλεύουμε μαζί με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουμε στις ομάδες που έχει 

κάνει για να προετοιμαστούμε, για τις μεθοδολογίες και τους 

δείκτες. Θεωρώ ότι η συνεισφορά μας είναι πολύ καλή και 

εμείς προετοιμαζόμαστε. Θα υπάρχουν επίσης κοινές 

μεθοδολογίες το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, άρα όλα τα 

κράτη μέλη να έχουνε κοινές μεθοδολογίες και πλέον αυτό που 

σας είπα, τα στοιχε ία σύμφωνα με τα σχέδια των κανονισμών 

θα διαβιβάζονται κάθε δύο μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

όπου αυτό το reporting θα αντικαταστήσει την ετήσια έκθεση.  

 Το πλαίσιο επίδοσης δεν θα συνδέεται με αποθεματικό, 

αλλά θα καλύπτει όλους τους δείκτες του προγράμματος και θα 

έχω ορόσημα για τους δείκτες εκροών για το 2024 και για τους 

δείκτες εκροών και αποτελέσματος για το 2019. Αυτό που έχει 

πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε με πολλή 

προσοχή στον προγραμματισμό, είναι ο λεγόμενος 
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προγραμματισμός 5+2 που τι σημαίνει αυτό; Ότι στα 5 χρόνια 

θα βάλω στόχους και τα χρήματα των δύο τελευταίων χρόνων 

θα τα έχω στην άκρη κι αν πετύχω θεωρώ θα κατανείμω τα 

χρήματα των δύο τελευταίων χρόνων. Αυτό για μένα είναι 

σημαντικό γιατί τα έργα υποδομής πλέον έρχονται  σε 

μικρότερο χρόνο υλοποίησης, όχι στην 7ετία, αλλά στην 5ετία. 

Γιατί στην 5ετία θα πρέπει να πετύχει κάποιος το στόχο.  

 Λοιπόν, δεν θα συνεχίσω περισσότερο, νομίζω ότι αυτά 

ήταν τα γενικά στοιχεία για τους δείκτες. Σας ευχαριστώ πολύ 

και εύχομαι καλή συνέχεια. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Τώρα να χαρούμε, να στεναχωρηθούμε, είναι 

πραγματικά, μας περιμένουν ακόμη πιο δύσκολα, είναι στα 

πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών τα πράγματα 

γίνονται πιο δύσκολα ακόμα γιατί το θέμα των δεικτών δεν 

είναι ένα εύκολο θέμα, το βιώνουν και οι δικαιούχοι και εμείς, 

θα γίνει λοιπόν ακόμα πιο αυστηρό, θα δούμε. Μια μονάδα για 

τους δείκτες να φτιάξουμε στις Διαχειριστικές Αρχές, για την 

παρακολούθηση των δεικτών, να το εισηγηθούμε στην επόμενη  

προγραμματική. 

 Οπότε να προχωρήσουμε γρήγορα στην επόμενη 

παρουσίαση, που έχει να κάνει με το πώς πάει γενικά το ΕΣΠΑ 

στην Ελλάδα και τι γίνεται για να επιταχυνθεί η διαδικασία 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Είδαμε το πρόγραμμα να δούμε και το 

ΕΣΠΑ συνολικά. 

 Την παρουσίαση θα την κάνει η Κα Βαμβουράκη από την 

ΕΥΣΕ, δηλαδή από την αντίστοιχη μονάδα Υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

ΒΑΜΒΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΣΕ:   Να 

χαιρετίσω κι εγώ με τη σειρά μου τη συνάντηση.  

 Εδώ βλέπουμε την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ με στοιχεία 

μέχρι 5 Νοεμβρίου συμπεριλαμβανομένων βέβαια του ΠΑΑ και 

της εδαφικής συνεργασίας.  Δεν θα σταθώ πολύ στα νούμερα 

γιατί ο κ. Τρουλλάκης έχει ήδη αναφερθεί, να επισημάνω μόνο 

για τα ΠΕΠ. Ότι η δημόσια δαπάνη που διαχειρίζονται 
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συνολικά είναι 5.6 δις αντιστοιχεί περίπου στο 20% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΣΠΑ που είναι 25,8 δις.  

 Οι δαπάνες τους αντίστοιχα 1 δις προσεγγίζουν το 20% 

των συνολικών δαπανών του ΕΣΠΑ που είναι 5,4 δις.  

 Θα περάσω στην επόμενη διαφάνεια όπου εδώ έχουμε 

την εικόνα ενεργοποίησης τους ΕΣΠΑ ανά θεματικό στόχο. 

Βλέπουμε σε απόλυτες τιμές δεσμεύσεις δημόσιας δαπάνης, 

νομικές δεσμεύσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες 

όλων των προγραμμάτων ανά θεματικό στόχο.  

 Δύο σύντομα σχόλια. Σε επίπεδο κατανομής πόρων 

βλέπουμε ότι το ¼ των πόρων 6,5 δις έναντι 25,8 έχουν 

κατανεμηθεί στους θεματικούς στόχους 7 μεταφορές, 6 

περιβάλλον, μάλλον σε αυτούς τους δύο στον 6 και στον 7 των 

οποίων οι δαπάνες ανέρχονται στα 900 εκατομμύρια.  

 Τώρα σε επίπεδο δαπανών φαίνεται να υπολείπονται σε 

ενεργοποίηση οι θεματικοί στόχοι 1, 2, 3, που σχετίζονται με 

RIS ΤΠΕ και επιχειρηματικότητα, καθώς και ο 5 με την 

κλιματική αλλαγή, ωστόσο έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και έχει 

αναπτυχθεί η δυναμική για να αποδοθούν οι πόροι του στην 

οικονομία, θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω γι’ αυτό. Και αυτή 

είναι η διαφάνεια που δίνει την αντίστοιχη εικόνα της 

ενεργοποίησης του συνόλου των Περιφερειακών 

Προγραμμάτων ανά θεματικό στόχο.  

 Τώρα σε επίπεδο πόρων βλέπουμε ότι πάνω από το 

50%, 3,5 δις των πόρων που διαχειρίζονται τα ΠΕΠ 

κατανέμονται σε τρεις θεματικούς στόχους. Τον 6 περιβάλλον, 

7 μεταφορές και 9 κοινωνική ένταξη καταπολέμηση της 

φτώχειας. Σε επίπεδο δαπανών βλέπουμε ότι το 1/3 του 

συνόλου των δαπανών, υπενθυμίζεται ότι είναι περίπου 1 δις, 

προέρχονται από τον θεματικό στόχο 9. Επίσης οι θεματικοί 

στόχοι 6 και 7 στους οποίους έχουμε και τα περισσότερα 

fessing και μεταφερόμενα έργα από την προηγούμενη περίοδο, 

δίνουν μαζί άλλα 360 εκατομμύρια, δηλαδή άλλο 1/3 περίπου 

των δαπανών. 

 Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων θα εξομαλύνει περαιτέρω 

την υλοποίηση των αξόνων αυτών. Επίσης η ενεργοποίηση 
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των διατάξεων του άρθρου 7α του νόμου 2882 με το οποίο 

αντιμετωπίζονται οι χρονοβόρες διαδικασίες των 

απαλλοτριώσεων θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στην 

ενεργοποίηση. 

 Τώρα οι θεματικοί στόχοι 1, 2 και 3 που συνδέονται με 

RIS ΤΠΕ και επιχειρηματικότητα, παρουσιάζουν μικρή 

ενεργοποίηση και εδώ όπως και στο σύνολο του ΕΣΠΑ, 

ωστόσο είναι πλέον εφικτή η απρόσκοπτη υλοποίησή τους 

αφού έχουν επιλυθεί τα οριζόντια ζητήματα που τους 

καθυστερούσαν, τα ζητήματα που αφορούσαν το πλαίσιο 

υλοποίησης των ΤΠΕ με την έκδοση του οδηγού  για τη 

διαδικασία αξιολόγησης καθώς και του ορισμού ενδιάμεσου 

φορέα για τις κρατικές ενισχύσεις.  

 Επίσης σημαντική ώθηση θα δώσει η χρηματοδότηση 

από τα ΠΕΠ σχεδίων που θα αξιολογηθούν θετικά από τη 

δράση του ΕΠΑΝΕΚ για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις.  

 Τέλος όσον αφορά τους θεματικούς στόχους 4 ενεργειακά 

και 8 απασχόληση που επίσης παρουσιάζουν μ ικρή 

απορρόφηση, κατόπιν της επίλυσης των οριζοντίων ζητημάτων 

που αφορούσαν στον ΚΕΝΑΚ και στο πλαίσιο καταρτίσεων, 

αναμένετε να ενεργοποιηθούν ταχύτερα.  

 Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την ενεργοποίηση του 

ΠΕΠ Κρήτης ανά θεματικό στόχο όμως. Βλέπουμε ότι η εικόνα 

υλοποίησης των θεματικών στόχων του ΠΕΠ Κρήτης είναι 

ανάλογη του συνόλου των ΠΕΠ. Είναι εμφανές ότι έχει δοθεί 

έμφαση στο πρόγραμμα στον άξονα 6 για το περιβάλλον και 

την κλιματική αλλαγή, αλλά και στον άξονα 9 για την κοινωνική 

ένταξη και στον άξονα 7. 

 Συνεχίζοντας με βάση την εικόνα ενεργοποίησης που 

μόλις είδαμε, οι προτεραιότητες για το τρέχον έτος είναι η 

μεγιστοποίηση των δαπανών για την εισροή πόρων 2,5 δις, 

αλλά και η επίτευξη του ν+3, για το οποίο γενικά δεν υπάρχει 

κίνδυνος απώλειας πόρων. Ωστόσο επειδή ο τρόπος 

υπολογισμού του ν+3 μετακυλύει την πίεση υλοποίησης στο 

τελευταίο έτος εφαρμογής, τα προγράμματα οφείλουν να 

επιτυγχάνουν ετησίως πολύ υψηλότερη απορρόφηση από την 

ετήσια απαίτηση που έχουν.  
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 Συγκεκριμένα το ΠΕΠ Αττικής εάν για κάθε έτος απλώς 

καλύπτει την υποχρέωση ν+3 τότε το 2023 θα απαιτηθούν 

δαπάνες ίσες με το 48% του προϋπολογισμού του 

προγράμματος, δηλαδή 218 εκατομμύρια ευρώ περίπου.  

 Εδώ θα πρέπει στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι 

θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το 2023 θα τρέχει και το νέο 

πρόγραμμα από τη νέα προγραμματική περίοδο, το οποίο θα 

απαιτεί μέσα στην ίδια χρονιά, δηλαδή το 2023 8 με 8,5 δις επί 

του προϋπολογισμού του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η 

υποχρέωση για τις δαπάνες αυξάνει ακόμα περισσότερο, 

συνεπώς απαιτείται εγρήγορση.  

 Περνώντας στα σχέδια δράσης δαπανών τα οποία 

επικαιροποιήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κύρια 

διαπίστωση είναι ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις δαπανών από 

όλες της ΕΥΔ. Ωστόσο είθισται μεγάλο ποσοστό δαπανών να 

περνάει στο τέλος του χρόνου, οπότε ευελπιστούμε και φέτος 

να έχουμε μία αντίστοιχη εξέλιξη, ωστόσο απαιτείται 

συντονισμένη προσπάθεια για την επιτάχυνση της υλοποίησης 

των ήδη ενταγμένων έργων, αλλά και την ενεργοποίηση νέων 

δράσεων, καθώς και στοχευμένη βέβαια παρακολούθηση 

έργων ειδικότερα των κρίσιμων και των σημαντικών.  

 Εδώ βλέπουμε το μείγμα των έργων που δίνουν δαπάνες 

το ’18 και το ’19 σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που έχει 

υποβάλει η Διαχειριστική. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 50% των 

δαπανών του 2018 προέρχεται από ολοκληρωμένα έργα ή 

έργα που ολοκληρώνονται, ενώ περίπου το 44% των δαπανών 

έρχονται από νέα έργα που υλοποιούνται.  

 Τα έργα fessing έχουν μια μικρή συμβολή της τάξεως του 

6,5% στις δαπάνες του ’18, η οποία όπως είναι αναμενόμενο 

θα μειωθεί το ’19 στο 3%. Γενικά το ’19 το μείγμα των έργων 

που θα δώσουν δαπάνες είναι περίπου το ίδιο, αλλά έχουμε 

και την ενεργοποίηση νέων δράσεων που θα συμβάλλουν κατά 

4% στις δαπάνες. Οι δαπάνες μέχρι τέλος του ’18, ας 

αφήσουμε το ’17, θα ανέλθουν στα 83 εκατομμύρια 

προσεγγίζοντας το 20% του προϋπολογισμού του 

προγράμματος. 
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 Τώρα στα σχέδια δράσης προσδιορίζονται από τη 

Διαχειριστική και κρίσιμα έργα. Αυτά είναι έργα που η ομαλή 

τους πορεία επηρεάζει σημαντικά κατά την κρίση της 

Διαχειριστικής την επίτευξη των στόχων των δαπανών. Η 

αποτύπωση είναι δυναμική, έργα προστίθενται, αφαιρούνται, 

ανάλογα με την εξέλιξη τους.  

 Εδώ έχουμε μία εικόνα για την εξέλιξη των μεγάλων 

έργων. Βέβαια να πω ότι το ΠΕΠ Κρήτης δεν διαχειρίζεται 

μεγάλο έργο υπό την έννοια του κανονισμού, ωστόσο στα 10 

από τα 33 έργα τα οποία θα υποβληθούν φέτος στην 

Επιτροπή, συμπεριλαμβάνονται έργα εθνικής εμβέλειας που 

αφορούν και την Περιφέρεια Κρήτης, όπως είναι το 

Κτηματολόγιο και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, αλλά και η διασύνδεση Κρήτης 

με το Ηπειρωτικό Δίκτυο της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα η διασύνδεση 

Κρήτης που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ με 300 

εκατομμύρια, έχει ήδη περάσει από το Ελεγκτικό, έχει δηλαδή 

κατακυρωθεί στον ανάδοχο και προβλέπεται να δώσει δαπάνες 

50 περίπου εκατομμύρια μέχρι τέλος του χρόνου.  

 Τελειώνοντας αν και δεν αφορά την παρούσα 

προγραμματική, να επισημάνω με την ανάγκη ολοκλήρωσης 

των ημιτελών του ’07-’13, στο ΚΝΑ ’07-’13, έχουμε 

εκκρεμότητα τέσσερα έργα ένα από αυτά είναι διαχειριστικής 

αρμοδιότητας της ΕΥΔΕΠ Κρήτης, είναι το έργο της βελτίωσης 

της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου, για το οποίο αν 

και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο είναι ολοκληρωμένο, 

εκκρεμεί η απόφαση ολοκλήρωσης.  

 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή σας 

παρουσίαση, εμπεριστατωμένη, είχαμε μία συνολική εικόνα 

των πραγμάτων και των υποχρεώσεων. Με αυτή την 

παρουσίαση κλείσαμε το τι συμβαίνει στην τρέχουσα 

προγραμματική. Όπως ακούσαμε ξεκινάει η καινούρια, ο 

σχεδιασμός της καινούριας και αυτό γιατί οι κανονισμοί είναι 

σε διαδικασία πλέον διαβούλευσης και αναμένεται να 

εγκριθούν μέχρι το Μάιο του 2019. Από τη στιγμή λοιπόν που 
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έχουμε τους νέους κανονισμούς σχεδιάζουμε και την νέα 

προγραμματική. 

 Θα κλείσουμε τις παρουσιάσεις με κάποια ενημέρωση 

σχετικά με το πού βρισκόμαστε σήμερα με τη διαπραγμάτευση 

των νέων κανονισμών, κάποιες πληροφορίες για τις 

υποχρεώσεις που έχουμε στα πλαίσια των νέων κανονισμών, 

τόσο όσον αφορά το ΕΤΠΑ, όσο και το ΕΚΤ. Οπότε για μεν την 

πρώτη εισήγηση για την πορεία διαπραγμάτευσης  του 

στρατηγικού σχεδιασμού η Κα Καραπατάκη Εμμανουέλλα από 

την ΕΥΣΣΑ θα μας μιλήσει για λίγο και συνέχεια ο κ. 

Κύρκογλου για το ΕΚΤ. Οπότε θα έχουμε και μία εικόνα για το 

τι μας περιμένει μετά την περίοδο 2021-2027. 

 

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ):  

Ευχαριστώ πολύ, ελπίζουμε λοιπόν η καινούρια 

προγραμματική περίοδος που έρχεται να είναι περισσότερο 

απλοποιημένη, στόχος της επιτροπής, η κατεύθυνση της 

Επιτρόπου ήταν αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα το καταφέρουμε.

  

 Το Μάιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την 

πρόταση προϋπολογισμού για το νέο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο, που είναι δηλαδή ο νέος προϋπολογισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη 7ετία 2021 με 2027 και 

στη συνέχεια παρουσίασε και την πρόταση του Γενικού 

Κανονισμού για την πολιτική της συνοχής και τους 

κανονισμούς των ταμείων. Έτσι εγκαινιάστηκε η περίοδος της 

διαπραγμάτευσης, η οποία όπως είπε και προηγουμένως ο κ. 

Τρουλλάκης εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα στόχος της 

Επιτροπής είναι όλα αυτά να έχουν κλείσει σε ένα πολύ 

σύντομο πρωτοφανώς σύντομο χρονικό διάστημα  πριν τις 

Ευρωεκλογές, με την τωρινή σύνθεση δηλαδή του 

Ευρωκοινοβουλίου και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι εφικτό.  

 Οι διατάξεις τώρα του γενικού κανονισμού θα 

εφαρμοστούν πλέον εκτός των γωνστών ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 

και Ταμείο Συνοχής και στο Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 

Ασύλου  - Μετανάστευσης, στο εργαλείο διαχείρισης συνόρων 
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και εσωτερικής ασφάλειας, όλα αυτά στο πλαίσιο της 

απλοποίησης για να μαζευτούν όλα σε ένα κανον ισμό, ενώ δεν 

περιλαμβάνεται το ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ακολουθεί 

τη δική του πορεία.  

 Το προτεινόμενο τώρα σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει 

ένα συνολικό προϋπολογισμό 1,35 τρις ευρώ για όλη την 

περίοδο αυτή που σημαίνει 1,11% του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Έχουν 

ενσωματωθεί βέβαια σημαντικές εξελίξεις, όπως η επικείμενη 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με το κενό που αφήνει 

στον προϋπολογισμό, η ανάγκη διασφάλισης μακροχρόνιων 

υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και νέες πολιτικές 

προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια που για 

πρώτη φορά θα χρημοτοδοτηθούν από ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό και η ανάγκη βεβαίως αύξησης τηε ευελιξίας 

εντός και μεταξύ προγραμμάτων.   

 Επίσης προτείνεται από την επιτροπή και μια 

αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων. Φαίνεται λοιπόν μία 

αύξηση πόρων σε τομείς όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, 

η μετανάστευση και η διαχείριση συνόρων, η ασφάλεια και η 

άμυνα όπως είπαμε και πριν, αλλά βλέπουμε και περικοπή  

πόρων στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως ε ίναι η πολιτική της 

συνοχής, που κόβονται οι πόροι κατά 10% και η κοινή 

γεωργική πολιτική που εκεί υπάρχει περικοπή 17%. 

 Τι μας προβληματίζει, η αποδυνάμωση βεβαίως της 

πολιτικής συνοχής, όπως και τα περισσότερα κράτη μέλη που 

είναι οι δέκτες της συνοχής όπως λέμε. Όχι μόνο με τη μείωση 

των πόρων, αλλά και με την ένταξή της ως υποροφή subceil ing 

όπως λέμε στον προϋπολογισμό αντί για subheading. 

 Τώρα η επιτροπή από την αρχή αυτή την προγραμματική 

περίοδο ανακοίνωσε και τη μεθοδολογία αλλά και τους πόρους 

που σε πρώτη φάση προτίθεται να κατανείμει σε κάθε κράτος 

μέλος. Έτσι για την Ελλάδα προβλέπονται 19,2 δις ευρώ, αντί 

των 17,8 δις που έχουμε αυτή την περίοδο, αυτό σημαίνει μία 

8% αύξηση των πόρων, το οποίο βέβαια οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην πτώση του ΑΠΕ που υπολογίζεται με βάση 

στοιχεία του ’14-’16.  Βέβαια η διαπραγμάτευση για τους 
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πόρους είναι σε εξέλιξη και έχουμε διάφορα θέματα τα οποία 

προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε για ακόμα 

περισσότερους πόρους.  

 Οι κατηγορίες τώρα των Περιφερειών, έχουν τα κατώφλια 

του 75 και 100%. Δηλαδή οι περισσότερο ανεπτυγμένες είναι 

πια στο 100% όχι στο 90% όπως είναι την τωρινή περίοδο του 

κατά κεφαλής ΑΕΠ της Ευρώπης των 27. Από την Ελλάδα οι 

11 Περιφέρειες πια μαζί και η Κρήτη βρίσκονται στην 

κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων, δύο Περιφέρειες στο 

Νότιο Αιγαίο και η Αττική είναι πλέον στην κατηγορία των 

Περιφερειών σε μετάβαση, σε περισσότερο ανεπτυγμένες δεν 

έχουμε καμία. 

 Προστίθενται στα κριτήρια κατανομής που είναι 

παραδοσιακά το ΑΕΠ, η ανεργία, η εκπαίδευση, ο πληθυσμός 

δύο νέα κριτήρια για την κατανομή των πόρων της συνοχής, 

που είναι η μετανάστευση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε κράτη μέλη και οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, που υπερβαίνει το στόχο που είχε τεθεί για το 2030. 

Το παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα όφελος από 

κανένα από αυτά τα δύο κριτήρια και είναι δηλαδή από τα 

στοιχεία που διαπραγματευόμαστε διότι δεν είναι δυνατόν 

λόγω του τρόπου μέτρησης του μεταναστευτικού τελικά η 

Ελλάδα να μην επωφελείται καθόλου σε όρους πόρων που 

έρχονται στη συνοχή, ούτε είναι δυνατόν να λέμε ότι επειδή η 

Ελλάδα κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα λόγω της πτώσης του ΑΕΠ και της αποβιομηχάνισης, 

άρα δεν δικαιούται πόρους γι’ αυτό γιατί οκ έχει φτάσει τους 

στόχους της. 

 Τώρα σε ό,τι  αφορά τους κανονισμούς.  Η πρόταση της 

Επιτροπής συγκεντρώνει τους γνωστούς μας 11 θεματικούς 

στόχους, σε πέντε νέους στόχους πολιτικής. Η διοικητική 

μεταρρύθμιση δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς τους πέντε, αλλά 

προβλέπεται ειδικός προϋπολογισμός για διαρθρωτικές 

αλλαγές που θα γίνονται όμως με κεντρική διαχείριση, δηλαδή 

κατευθείαν  από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . 

Η επίσης γνωστή σε πολλούς κτηματική συγκέντρωση 

πια δίνει έμφαση σε δράσεις έρευνας και τεχνολογίας και 
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καινοτομίας, της ΤΠΕ Τεχνολογ ίας Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών και σε ΜΜΕ όπου αυτό αποτελεί το 35% των 

συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ. Το 30% επίσης θα συγκεντρωθεί 

σε πράσινες δράσεις περιβάλλοντος, ενέργειας, κλιματικής 

αλλαγής και το υπόλοιπο 35 θα είναι για δίκτυα μεταφορών και 

άλλες υποδομές. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ΟΧΕ, στις ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις χωρικές επενδύσεις, βιώσιμες αστικές 

αναπλάσεις κ.τ.λ. που ενδιαφέρουν δικαιούχους και τοπικές 

κοινωνίες όπου πλέον η δέσμευση είναι στο 6% πόρων του 

ΕΤΠΑ για τέτοιου είδους δράσεις , αντί για 5% που είναι στην 

τρέχουσα περίοδο. Για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου θα σας μιλήσει μετά ο συνάδελφος από 

την ΕΥΣΕΚΤ. 

Τώρα να πούμε, οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι 

στιγμής, το ασφυκτικό πλαίσιο που γίνονται δεδομένου ότι 

πρέπει να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα, αναδεικνύουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των κρατών μελών, κυρίως 

μεταξύ των κρατών μελών που είναι οι δέκτες όπως λέμε της 

συνοχής και σε αυτόν που είναι οι δότες, αλλά και μεταξύ των 

κρατών μελών και της Επιτροπής. 

Σε μία έτσι βασική διαπραγμάτευση είναι η διάρθρωση 

του προϋπολογισμού, η βαρύτητα που θα δοθεί στο κάθε είδος 

πολιτικής, οι μειωμένοι πόροι που δίνονται στις παραδοσιακές 

πολιτικές όπως είπαμε που είναι η συνοχή και η ΚΑΠ (Κοινή 

Αγροτική Πολιτική), τα μειωμένα ποσοστά συγχρηματοδότησης 

και προκαταβολών, όπου σε συνδυασμό με την επαναφορά του 

κανόνα ν+2 όπως προτείνεται, αντί για ν+3 και τις πολλές 

αιρεσιμότητες unable condit ions όπως θα λέγονται, χωρίς 

περίοδο καθόλου εκπλήρωσης. Οι οποίες πρέπει να είναι 

έτοιμες από την πρώτη μέρα του 2021 καθιστούν ένα 

περιβάλλον έτσι πολύ απαιτητικό και πολύ ασφυκτικό.  

Η διαβούλευση αναμένεται επίσης να είναι απαιτητική, οι 

κανονισμοί έρχονται και η θέση των κρατών μελών πρέπει να 

είναι έτοιμη σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Απαιτητική θα είναι και η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ 

ωρίμανση μελετών, οι αιρεσιμότητες πρέπει να εκπληρωθούν 
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άμεσα και όλα αυτά και βέβαια η σύνταξη των προγραμμάτων 

της νέας  περιόδου. Σε όλες τις διαδικασίες θα συνεργαστούμε 

στενά με τα Υπουργεία, την Αυτοδιοίκηση και όλους τους 

κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, ξεκινώντας ήδη από τα 

επόμενο διάστημα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε Εμμανουέλλα, ο κ. Κύρκογλου από 

την ΕΥΣΕΚΤ θα μας δώσει τη δική του άποψη για το Κοινωνικό 

Ταμείο και θα κλείσουμε με τις παρουσιάσεις.  

 

ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:   Καλημέρα κι από εμένα, είμαι ο 

Χρήστος ο Κύρκογλου από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. Θα σας πω πολύ περιληπτικά τα 

βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου του κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη νέα προγραμματική 

περίοδο. Νομίζω έχει κάποια στοιχεία που θα τα βρείτε πολύ 

ενδιαφέροντα. 

 Όπως ανέφερε και η συνάδελφος μου πριν το σχέδιο 

αυτό του κανονισμού μαζί με τους άλλους κανονισμούς είναι 

αυτή τη στιγμή σε φάση διαπραγμάτευσης στα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

Κοινοβούλιο. Θέτει κάποιες διατάξεις και όρους 

συμπληρωματικούς προς το σχέδιο του κανονισμού κοινών 

διατάξεων, ο οποίος θέτει τους βασικούς και γενικούς όρους 

για λειτουργία των ταμείων και συνεισφορά όλων των ταμείων 

στους στόχους πολιτικής.  

 Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, ένα πρώτο στοιχείο 

που είναι καινούριο στο νέο κανονισμό ο οποίος πλέον λέγεται 

το Ταμείο ΕΚΤ ΣΥΜ – ΕΚΤ PLUS, είναι ότι προκύπτει ως 

προϊόν συγχώνευσης πέντε ταμείων τα οποία είναι ξεχωριστά 

έως και την παρούσα προγραμματική περίοδο . Το πρώτο 

βέβαια από αυτά τα ταμεία είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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Ταμείο, είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το 

γνωστό φαντάζομαι σε όλους Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

τους απόρους, το Πρόγραμμα της ΕυρωπαΪκής Ένωσης για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το EASY και το 

Πρόγραμμα για τη δράση της ένωσης στον τομέα της υγείας, 

το Πρόγραμμα για την υγεία.  

 Τα τέσσερα πρώτα ταμεία μέχρι και αυτή την 

προγραμματική περίοδο είναι ταμεία τα οποία λειτουργούν και 

χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. σύμφωνα με το σχέδιο του 

κανονισμούς στη νέα περίοδο ο τρόπος διαχείρισης των τριών 

πρώτων ταμείων υπό το νέο ταμείο ΕΚΤ PLUS θα γίνεται με 

την επιμερισμένη διαχείριση η οποία είναι το γνωστό 

μπορούμε μοντέλο με τις Διαχειριστικές Αρχές, τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα κ.τ.λ. Ενώ το σκέλος τέσσερα και 

πέντε που βλέπεται το EASY και το πρόγραμμα για την υγεία 

προβλέπονται να υλοποιηθούν με άμεση ή και έμμεση 

διαχείριση. 

 Ο κανονισμός θέτει κάποιους ειδικούς στόχους οι οποίοι 

έρχονται να αντικαταστήσουν τις γνωστές σε αυτή την 

προγραμματική περίοδο επενδυτικές προτεραιότητες, είναι 11 

ειδικοί στόχοι που βλέπετε στο κέντρο και οι οποίοι 

συνεισφέρουν στους τομείς της απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της υγείας.  

 Στο νούμερο 8 βλέπουμε καθαρά ότι μπαίνει και η 

κοινωνική ένταξη των (…) τρίτων χωρών πλέον στη νέα 

περίοδο, ενώ ο τελευταίος ο 11 ος ειδικός στόχος είναι ο 

αντίστοιχος που μπορούμε ειδικός στόχος που ενσωματώνει το 

ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους το οποίο 

συνίσταται στη χώρα μας στη διανομή τροφίμων και 

καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης.  

 Αριστερά βλέπουμε το στόχο πολιτικής, έναν από τους 

πέντε όπως ανέφερε πριν και η Κα Καραπατάκη στον οποίο 

συνεισφέρει το Κοινωνικό Ταμείο το οποίο είναι μία απλή 

κοινωνική Ευρώπη σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού 

πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ενώ το ταμείο 

προβλέπεται επίσης να εξυπηρετεί, να συνεισφέρει και στους 
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στόχους πολιτικής που ορίζει ο κανονισμός Κοινών Διατάξεων 

τον πρώτο και το δεύτερο για μία πιο έξυπνη και πιο πράσινη 

Ευρώπη. Και βέβαια πάντα υπάρχουν οι οριζόντιες αρχές της 

ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών και της αποφυγής 

των διακρίσεων  που βλέπουμε στη στήλη δεξιά.  

 Κάποια ενδιαφέροντα και πολύ γενικά στο ιχεία, έχουν να 

κάνουν με τη θεματική συγκέντρωση, δηλαδή κάποιες 

προβλέψεις που βάζει ο κανονισμός, το σχέδιο κανονισμού το 

ΕΚΤ PLUS για τη νέα περίοδο, πάντα όμως για τα τρία πρώτα 

σκέλη που ανέφερα πριν που έχουν να κάνουν με την 

επιμερισμένη διαχείριση. Προβλέπεται λοιπόν ότι το νέο ταμείο 

θα επικεντρώνει τους πόρους τους προκλήσεις που 

προσδιορίζονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, 

καθώς και στη στάση του εαρινού συμβουλίου ανά κράτος 

μέλος και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αρχές και τα 

δικαιώματα του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Αυτά είναι τα δύο πρώτα σημεία, τα δύο πρώτα bullets της 

διαφάνειας. 

 Κάθε κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να διοχετεύει 

τουλάχιστον το 25% των πόρων στην κοινωνική ένταξη σε 

ειδικούς στόχους οι οποίοι σχετίζονται και εξυπηρετούνε το 

πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Επίσης είναι υποχρεωμένα να 

διοχετεύουν τουλάχιστον το 2% των πόρων του ΕΚΤ στον 

τελευταίο ειδικό στόχο που είχαμε δει πριν το οποίο είναι κατ’ 

αντιστοιχία το σημερινό ΤΕΒΑ. Ενώ σε χώρες μέλη οι οποίες  

το 2019 θα έχουν αριθμό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και απασχόλησης, τους γνωστούς ΝΙΤΣ σε ποσοστό πάνω από 

το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει τα κράτη 

μέλη να διοχετεύουν τουλάχιστον το 10% των πόρων του  ΕΚΤ 

PLUS για δράσεις και παρεμβάσεις υπέρ αυτής της ομάδας.  

 Επίσης προβλέπεται ότι θα πρέπει να διατεθεί και ένα 

κατάλληλο ποσό για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 

κοινωνικών εταίρων της κοινωνίας των πολιτών, 

εξυπηρετώντας την εταιρική σχέση, χωρίς όμως εκεί να 

υπάρχει κάποια ποσόστωση η οποία να ορίζει το σχέδιο του 

κανονισμού. 
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 Κάποια πολύ λίγα και βασικά πράγματα για την 

επιλεξιμότητα. Προβλέπεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες 

για αγορά γης, αγορά ακινήτων και υλοποίηση υποδομών. Ενώ 

η αγορά επίπλωση, εξοπλισμός και οχημάτων δεν είναι και 

αυτή επιλέξιμη και μπορεί να καταστεί επιλέξιμη μόνο αν είναι 

αναγκαία η εν λόγω αγορά για την επίτευξη του στόχου της 

πράξης ή υπάρχει απόσβεση αυτών των αντικειμένων του 

κόστους ή η αγορά αυτή είναι η πλέον οικονομική λύση.  

 Επίσης εισάγεται ένα καινοτομικό νέο στοιχείο σε σχέση 

με τις δαπάνες προσωπικού, ότι δεν θα πρέπει να είναι 

υψηλότερες οι αμοιβές που δίνονται από το 100% της αμοιβής, 

της συνήθης αμοιβής ανά κατηγορία επαγγέλματος ανά κράτος 

μέλος από αυτά που ορίζει η Eurostat. 

 Και λίγα λόγια, πολύ περιληπτικά για το πολύπλοκο θέμα 

των δεικτών και δύσκολες πολλές φορές  θέμα των δεικτών, 

πάντα για το σκέλος της επιμερισμένης διαχείρισης, υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης, εξακολουθεί να υπάρχει χρήση των 

κοινών και των ειδικών δεικτών. Υπάρχει  μια πρόβλεψη στο 

σχέδιο του κανονισμού, ότι τα κράτη μέλη όταν τηρούνε 

στοιχεία σε διάφορα μητρώα, μπορούν και πρέπει αυτά τα 

στοιχεία να τα δίνουν στις Διαχειριστικές Αρχές και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς για τους σκοπούς της αξιολόγησης, 

της υλοποίησης και της παρακολούθησης, πάντα όμως 

σεβόμενη τις διατάξεις του νέου κανονισμού, του πρόσφατου 

κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και 

υπάρχει και ένα παράρτημα του κανονισμού, πάλι για τους 

δείκτες, το οποίο μειώνει τον αριθμό των δεικτών από 32  που 

είναι σε αυτή την προγραμματική περίοδο σε 23, δεν 

υπάρχουν πρόσθετοι δείκτες για την πρωτοβουλία και την 

απασχόληση των νέων, όπως σε αυτή την περίοδο και δίνεται 

η δυνατότητα για παρεμβάσεις που αφορούν μειονεκτούντα 

άτομα, να γίνεται μία εκτίμηση των τιμών των δεικτών από 

τους δικαιούχους αν δεν υπάρχουν διοικητικές πηγές, οι 

οποίες να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες για τους δείκτες 

αυτούς. 
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 Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα την παρουσίαση, 

είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση, ευχαριστώ πάρα 

πολύ για την προσοχή σας.   

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Στο σημείο αυτό νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το 

σύνολο των παρουσιάσεων που αφορούν και το πρόγραμμα 

αλλά και τα ειδικότερα θέματα, οπότε πλέον ο λόγος είναι σε 

εσάς, στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με 

τοποθετήσεις και ερωτήσεις.  

 Κ. Περιφερειάρχη θέλετε να το…, τον πρώτο λόγο θα τον 

δώσουμε στον κ. Πανταζάτο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

δική του παρέμβαση πλέον μετά το σύνολο των παρουσιάσεων  

για το πρόγραμμα όπως μας είπε και προηγουμένως.    

 

 

IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ Κα Κασσωτάκη, ευχαριστούμε πολύ για όλες 

τις παρουσιάσεις, πιστεύω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης έχουν μία πάρα πολύ καλή εικόνα για το πού 

βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτή τη στιγμή.  

 Εγώ θα έλεγα ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το 

γεγονός ότι μια σειρά από προβλήματα τα οποία είχαμε 

επισημάνει στην περυσινή συνεδρίαση τέτοιο καιρό, έχουν 

ληθεί αυτή τη στιγμή. Να επισημάνω ότι πέρυσι είχαμε σε 

εκκρεμότητα το ζήτημα του ενδιάμεσου φορέα για τις κρατικές 

ενισχύσεις, είχαμε σε εκκρεμότητα το ζήτημα του 

πληροφοριακού συστήματος των κρατικών ενισχύσεων το 

οποίο απλοποιήθηκε και πιστεύουμε ότι σήμερα είναι σ ε 

πλήρη εφαρμογή και δεν αποτελεί εμπόδιο για την υλοποίηση 

των σχετικών δράσεων. Είχαμε ένα ζήτημα πέρυσι με τα 

ψηφιακά έργα, με το ζήτημα της διαβούλευσης με την 

υπεύθυνη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής που επίσης 

φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία…, έχει λυθεί και τα 

σχετικά έργα αναμένονται να ενταχθούν σύντομα στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  καθώς επίσης και με το ζήτημα 

των δημοσίων συμβάσεων για τα έργα μελέτης κατασκευής, τα 

οποία επίσης δυσκόλευαν την υλοποίηση των έργων, των 

περιβαλλοντικών έργων και φαίνεται επίσης ότι έχει λυθεί.  

 Παραμένει ένα ζήτημα σε εκκρεμότητα, ήδη, μάλλον ένα 

ζήτημα το οποίο δυσκολεύει την επιτυχή, πλήρη επιτυχή 

υλοποίηση του προγράμματος, ήδη έχει αναφερθεί είναι το 

ζήτημα των μεγάλων εκπτώσεων τα οποία δίδονται σε μι α 

σειρά από έργα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και εμείς το 

έχουμε ήδη επισημάνει από πέρυσι με σχετική αλληλογραφία 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο 

κινδυνεύει, δεν είναι σίγουρο, κινδυνεύει όμως να επιβαρύνει 

τον εθνικό προϋπολογισμό αν τυχόν η υλοποίηση των έργων 

στο ποσό που έχει υπογραφεί η σύμβαση τελικά δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί. Υπάρχει συνεπώς ο κίνδυνος και της επιβάρυνσης 

του εθνικού προϋπολογισμού και της μη ολοκλήρωσης ακόμα 

του έργου με την παρούσα σύμβαση, με την υπογραφε ίσα 

σύμβαση, αν τυχόν η σχετική έκπτωση είναι πραγματικά 

υπερβολική και δεν επιτρέπει την υλοποίηση του έργου.  

 Οι αναθέτουσες αρχές όμως έχουν τη δυνατότητα να 

προσπαθούν να βρουν μία λύση σε αυτό το ζήτημα, το 

κανονιστικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στις  αναθέτουσες 

αρχές να καλέσουνε τους αναδόχους να ερμηνεύσουνε, να 

εξηγήσουν επακριβώς γιατί δίδουν αυτή την έκπτωση και 

εφόσον πειστούν οι αναθέτουσες αρχές τότε να προχωρήσουν 

και στην σχετική υπογραφή της σύμβασης. Είναι συνεπώς ένα 

ζήτημα το οποίο και εμείς το έχουμε επισημάνει από τις 

προηγούμενες επιτροπές παρακολούθησης και από την ετήσια 

συνάντηση που είχαμε πέρυσι το Δεκέμβριο στην Αθήνα.  

 Το πρόγραμμα βρίσκεται σε ικανοποιητική πορεία 

υλοποίησης, αν δούμε, θα αναφερθώ κι εγώ λίγο στα κεντρικά 

στοιχεία σε ό,τι αφορά το ΕΤΠΑ, αν δούμε το ποσοστό των 

προσκλήσεων και των ενταγμένων έργων θα μπορούσε 

κάποιος να πει ότι η Διαχειριστική Αρχή έχει κάνει καλά τη 

δουλειά της μέχρι στιγμής και έχει κάνει τις αναγκαίες 

προκηρύξεις και έχει εντάξει. Από εκεί κα ι πέρα βλέπουμε μία 

κοιλιά στο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις και μετά τις 
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δαπάνες. Ερμηνεύτηκαν, δόθηκαν ερμηνείες αλλά παρόλα 

αυτά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, οι συμβάσεις από 

το 30% πρέπει να φτάσουν ίσως και να ξεπεράσουν το 100% 

στο υπόλοιπο χρονικό πλαίσιο. Άρα ο φορείς έχουν μία…, ένα 

καθήκον να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε αυτά 

τα ποσοστά να αυξηθούνε, να τα βλέπουμε συνεχώς 

αυξανόμενα και του χρόνου αυτή την περίοδο να είμαστε σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο σε συμβάσεις και δαπάνες. 

 Πρόβλημα ν+3 δεν έχουμε, σε παρελθούσες Επιτροπές 

Παρακολούθησης τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι σε άλλες 

Επιτροπές για άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα ήτανε 

συνήθως το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο θέταμε. Υπήρχε 

πάντοτε ένας φόβος για το ν+3 κάθε χρόνο. Αυτή τη χρονιά 

δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, το έχουμε αντιμετωπίσει ήδη 

από πέρυσι. Ίσως δεν έχουμε και την επόμενη χρονιά. Όμως 

ήδη από τα στοιχεία τα οποία μας ανέφερε και η εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, βλέπουμε ότι κατά μεγάλο 

ποσοστό το βάρος των δαπανών πάνε στο δεύτερο μέρος, στα 

τελευταία έτη της προγραμματικής περιόδου και όσο θα 

πλησιάζουμε στο 2023 τόσο αυτό το πρόβλημα θα αρχίσει να 

εμφανίζεται. Άρα είναι κάτι το οποίο το λέμε σε όλες τις 

Επιτροπές Παρακολούθησης, δεν πρέπει να υπάρχει 

εφησυχασμός επειδή φέτος δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα 

και ενδεχομένως να μην το έχουμε και του χρόνου, αλλά από 

το 2020 ενδεχομένως να το έχουμε πολύ – πολύ πιο έντονο. 

 Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να 

έχουμε καινούρια έργα, να εντάξουμε καινούρια έργα, να 

ωριμάσουμε καινούρια έργα και να αρχίσουμε την υλοποίηση 

των έργων που εντάσσονται. Η επιτάχυνση των διαδικασιών 

θα πρέπει να απασχολεί όλους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί σε συγκεκριμένους τομε ίς. Θα έλεγα ότι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κρήτης είναι ένα πάρα πολύ 

φιλόδοξος και αρκετά δύσκολο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το 

οποίο πάει πέρα από τις παραδοσιακές δράσεις τις οποίες 

συνηθίζουμε να είχαμε στις προηγούμενες περιόδους. Είναι 

πολύ πιο φιλόδοξο και άρα δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε πιο 

δύσκολους τομείς όπως είναι ο τομέας της καινοτομίας και της 
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έρευνας στην υλοποίηση της στρατηγικής της έξυπνης 

εξειδίκευσης.  

 Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη βλέπουμε ότι  πάρα πολλές 

επενδυτικές προτεραιότητες εντάσσονται μέσα στις δράσεις 

των ΟΧΕ και των ΕΒΑΑ πολύ πιο δύσκολες δηλαδή δράσεις. Ο 

τομέας του περιβάλλοντος και λίγο εδώ θα σταθώ λίγο 

περισσότερο σε αυτόν τον τομέα που είναι πολύ κρίσιμος και 

λόγω του ότι βαραίνει τον εθνικό προϋπολογισμό μια και 

υπάρχουν  διαδικασίες παράβασης με πληρωμές προστίμων 

για τον τομέα αυτό, γιατί αφορά την ποιότητα ζωής των 

πολιτών και πολύ περισσότερο μιλώντας για μία κατ’ εξοχήν 

τουριστική περιοχή είναι ένας τομέας ο οποίος δείχνει την 

εικόνα στους επισκέπτες της χώρας και βέβαια της Κρήτης.  

 Ο τομέας των απορριμμάτων, μπορεί το Επιχειρησιακό 

αυτό Πρόγραμμα να δίνει σημασία στις πιο soft δράσεις, στις 

πιο ελαφριές δράσεις όπου αφορούν την ανακύκλωση, τη 

διαλογή στην πηγή κ.τ.λ. και οι μεγάλες δράσεις να βρίσκονται 

στο μεγάλο τομεακό πρόγραμμα, όμως παρόλα αυτά θέλω λίγο 

να αναφερθώ σε αυτό, διότι έχει μεγάλη σημασία στα πλαίσια 

της προετοιμασίας της επόμενης προγραμματικής περιόδου.  

 Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής που αυτή τη 

στιγμή συζητούνται στο συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, μια σειρά από δράσεις διαχείρισης 

απορριμμάτων στις οποίες συνηθίζαμε να κάνουμε στη χώρα 

μας, δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες στην επόμενη περίοδο. 

Δράσεις οι οποίες αφορούν την ταφή ή τα μεγάλα εργοστάσια 

μηχανικής και βιολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων δεν  

θα είναι πλέον επιλέξιμες την περίοδο ’21-’27. 

 Άρα ότι δράσεις τέτοιου χαρακτήρα σχεδιάζεται ή 

βρίσκεται σε φάση υλοποίησης σε αυτή την περίοδο, πρέπει 

οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν μέχρι το 2023, διότι μετά δεν 

θα μπορούν να είναι επιλέξιμες. Ενδεχομένως να γίνουνε με 

εθνικά χρήματα αν η χώρα θελήσει να συνεχίσει αυτού του 

είδους την στρατηγική διαχείρισης των απορριμμάτων. Άρα για 

τα κοινοτικά ταμεία αυτές οι δράσεις δεν θα είναι επιλέξιμες. 

Οι σχετικές μεγάλες εγκαταστάσεις της Κρήτης δεν έχουν 

ξεκινήσει η υλοποίηση του. Κάποιες μονάδες είναι σε φάση, 
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στις τελικές φάσεις ωρίμανσης έχουν προϋπολογισμούς, 

ξέρουν πού θα μπούνε,  υπάρχουν όμως και κάποιες μονάδες 

οι οποίες για την ώρα οι οποίες για την ώρα ακόμα δεν έχουν 

ενταχθεί σε κάποιο…, στο τομεακό Επιχε ιρησιακό Πρόγραμμα 

όπως π.χ. η μονάδα της Σητείας. Θα πρέπει λυθούν 

οποιαδήποτε ενδεχόμενα προβλήματα υπάρχουν σε αυτές τις 

μονάδες, διότι επαναλαμβάνω μετά το ’23 δεν θα μπορούν να 

υλοποιηθούν με κοινοτικούς πόρους.  

 Σε ό,τι αφορά τα λύματα είχαμε μία μεγάλη εκκρεμότητα 

σε ό,τι αφορούσε τον οικισμό γάμα της Παλαιόχωρας, 

βλέπουμε σήμερα ότι έχει λυθεί αυτό το ζήτημα, έχει ενταχθεί 

στο πρόγραμμα και είναι, περιμένουμε να έχουμε την 

υλοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η υπηρεσία μας ανέλαβε μία διαδικασία να δούμε 

πού βρίσκονται, ποια είναι η κατάσταση της διαχείρισης των 

λυμάτων σε όλη τη χώρα, το ίδιο συνέβη για τα λύματα στην 

Κρήτη. Είχαμε μάλιστα το καλοκαίρι μία σχετική εκδήλωση εδώ 

όπου παρουσιάστηκε αυτή η μελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Προέκυψαν καινούριες περιοχές οικισμών γάμα 

που πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και συνεπώς αυτή 

είναι επίσης προτεραιότητα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

είναι προτεραιότητα να καλύψουμε όλους τους οικισμούς, 

κατηγορίας γάμα και μετά με τους υπόλοιπους πόρους να 

μπούμε στους άλλους οικισμούς ευαίσθητα οικολογικά, 

τουριστικής προτεραιότητας οικισμούς, είναι οι δεύτερες 

προτεραιότητες κατόπιν.  

 Η καινοτομία και η έξυπνη εξειδίκευση επίσης είναι μία 

μεγάλη προτεραιότητα που επιχειρησιακού προγράμματος, 

χαιρόμαστε ότι οι σχετικές δράσεις έχουν πλέον δρομολογηθεί 

δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία είχαμε δει την 

προηγούμενη περίοδο. Αναμένουμε την πραγματική υλοποίηση 

αυτών των δράσεων τους επόμενους μήνες, θα είναι πάρα 

πολύ σημαντικό για να βγάλουμε και συμπεράσματα σε ό,τι 

αφορά την υλοποίηση αυτών των δράσεων, για την επόμενη 

περίοδο, γιατί αυτές οι δράσεις θα είναι κατ’ εξοχήν οι δράσεις 

στις οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούνε την επόμενη περίοδο. 

Με βάση τις τμηματικές συγκεντρώσεις που  προτείνονται 
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στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περίπου 60 -

65% των πόρων του ΕΤΠΑ θα πρέπει να είναι σε δράσεις 

έρευνας καινοτομίας κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος.  

 Άρα η υλοποίηση σήμερα αυτών των δράσεων θα μας 

δώσει μία μαγιά για την υλοποίηση δράσεων την επόμενη 

περίοδο. Θα πρέπει ήδη από τώρα να σκεφτόμαστε τι θα 

υλοποιήσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο και να 

αρχίσουμε ήδη να ωριμάζουμε τα έργα που θα υλοποιηθούνε 

μετά το 2021. 

 Η άλλη σημαντική δράση είναι τα ζητήματα της ενέργει ας 

και της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και αναμένουμε 

την ένταξη μιας σειράς από έργων αυτή την περίοδο μέχρι το 

τέλος του Δεκεμβρίου γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για την 

επίτευξη των στόχων του πλαισίου επίδοσης, δεν θα πρέπει να 

καθυστερήσουμε καθόλου, θα πρέπει να εγκριθούν οι σχετικές 

πράξεις μέχρι το Δεκέμβριο ούτως ώστε να μην έχουμε κανένα 

πρόβλημα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο επίδοσης για τα 

ενεργειακά μέχρι το Δεκέμβριο.  

 Αυτή είναι μία επίσης εκκρεμότητα, η οποία είναι όμως 

εκκρεμότητα σε ό,τ ι αφορά τις δικές μας υπηρεσίες, έχουμε 

πάρει τις αιτήσεις τροποποίησης εκ μέρους σας, βρίσκεται 

στην τελευταία φάση διαβούλευσης μαζί με τις δικές μας 

υπηρεσίες στις Βρυξέλες. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένα 

ουσιώδες ζήτημα ακόμα προς συζήτηση, είναι πολύ τυπικά 

αυτά τα ζητήματα που παραμένουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται 

να απασχολήσουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης γι’ αυτό το 

ζήτημα, πάντως είναι μία εκκρεμότητα εκ μέρους μας η 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας για την έγκριση του 

αιτήματος τροποποίησης από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, πρέπει να γίνει, θα γίνει οπωσδήποτε μέχρι το 

τέλος του χρόνου. Οι οτιδήποτε εκκρεμότητες  διοικητικού 

χαρακτήρα είναι εκκρεμότητες τις οποίες τις έχει η υπηρεσία 

μας με τη Διαχειριστική Αρχή δεν είναι εκκρεμότητες οι οποίες 

απαιτούνε περαιτέρω δράσεις από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

 Εύχομαι καλή επιτυχία στην υλοποίηση του 

προγράμματος τους επόμενους μήνες, πιστεύουμε ότι όταν θα 
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ξαναβρεθούμε περίπου σε ένα χρόνο ως Επιτροπή 

Παρακολούθησης το πρόγραμμα θα είναι  ακόμα σε πιο 

προχωρημένη φάση υλοποίησης και τα αντίστοιχα ποσοστά σε 

εντάξεις κυρίως σε συμβάσεις και δαπάνες θα είναι πολύ πιο 

αυξημένα με την υλοποίηση των σχετικών δράσεων να είναι σε 

πολύ προχωρημένο στάδιο. Όπως είπα και στον αρχικό 

χαιρετισμό, στην επόμενη περίοδο ήδη θα αρχίσουμε αν 

συζητάμε όλοι μαζί το καινούριο αναπτυξιακό πλαίσιο και τη 

νέα προγραμματική περίοδο ’21-’27. 

 Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη 

συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσει με 

τον ίδιο βαθμό και ακόμα περισσότερο, ευχαριστώ πολύ 

ενδεχομένως η συνάδελφος από την Γενική Διεύθυνση…   

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Κα Μπακοπούλου εσείς θα θέλατε να προσθέσετε 

κάτι; 

 

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-DG MARE:   Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω 

για την πρόσκληση, για την Επιτροπή Παρακολούθησης και για 

τη χθεσινή τεχνική σύσκεψη, όπως και για την πολύ 

ενδιαφέρουσα επίσκεψη που είχαμε στη δομή παροχής 

συσσιτίου του Δήμου Ηρακλείου.  

 Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους της Γεν ικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης την ικανοποίηση για τη σημαντική εξειδίκευση 

που έχει γίνει στο κομμάτι του Κοινωνικού Ταμείου στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έχει εξειδικευτεί ήδη πάρα πολύ 

σημαντικό ποσό και υλοποιούνται σημαντικές δράσεις και το 

Κοινωνικό Ταμείο προχωράει πάρα πολύ στην Κρήτη και σε 

αυτό βοηθάει πάρα πολύ η Διαχειριστική Αρχή και την 

ευχαριστώ. 

 Είναι θετικό που εξειδικεύονται σήμερα δράσεις για το 

θεματικό στόχο 8, τους Ρομά, την κοινωνική οικονομία και για 

τα ΤΑΠ-ΤΟΚ, όπως το ότι έχουν γίνει και προσκλήσεις για την 

υγεία, για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις και πολύ 

σύντομα γίνεται και η πρόσκληση για τα ΤΟΜΜΥ. Παρά όλες 
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αυτές τις εξειδικεύσεις και τις προσκλήσεις η υλοποίηση 

καθυστέρησε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής 

οικονομίας, όπως και στον 8, αλλά μετά τη σημερινή επιτροπή 

φαντάζομαι πως ανοίγει ο δρόμος προς την ενεργοποίηση 

όλων αυτών των δράσεων που καθυστέρησαν.  

 Τώρα σχετικά με τα κέντρα στήριξης οικογένειας τα ΚΣΟΪ 

και τα Κέντρα Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους, τα 

ΟΦΗΛΗ, περιμένουμε σύντομα να υπάρξει διεύρυνση των 

Κέντρων Κοινότητας ώστε να συμπεριλάβει αυτές τις δύο 

δράσεις. 

 Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στη δράση του δικτύου 

των Κέντρων Κοινότητας όπως είπατε και εσείς , το οποίο 

θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία 

που αποσκοπεί όχι μόνο στην υλοποίηση του κοινωνικού 

εισοδήματος αλληλεγγύης, αλλά και σε πολύ περισσότερα 

όπως ψυχοκοινωνική στήριξη, ενημερωτική συνδρομή για 

συγκεκριμένα θέματα νομικού χαρακτήρα, δράσεις για την 

κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη και άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες.  

 Κλείνοντας θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω για την 

άψογη συνεργασία μας και να συγχαρώ για την πάντα άψογη 

διοργάνωση και τη φιλοξενία.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

   

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε πολύ και τώρα μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε μία σειρά από παρεμβάσεις – ερωτήσεις 

δικές σας, θα παρακαλέσουμε να είστε ιδιαίτερα σύντομοι, 

διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι αναχωρούν στις 5:00 η  ώρα 

5:00 – 5:30 με το αεροπλάνο όπως και οι εκπρόσωποι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε θα θέλαμε να τελειώσουμε 

περίπου στις 3:00 η ώρα να έχουμε κλείσει τη συνεδρίαση, 

οπότε θα ήθελα οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις σας να είναι 

σύντομες. 
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 Νομίζω έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Μαρινάκης ο Δήμαρχος 

Ρεθύμνου, ο οποίος έχει και μία επείγουσα εργασία. Θα σας 

δώσουμε το λόγο κ. Μαρινάκη.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:  Εγώ ευχαριστώ και 

εσάς και όλους που ήρθανε από μακριά για να μας πουν 

χρήσιμα πράγματα.  

 Θεωρώ ότι  γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ στην 

Κρήτη και αυτό οφείλεται προφανώς και στον κ. Περιφερειάρχη 

αλλά και στη Διαχειριστική Αρχή και τα στελέχη της.  

 Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ευτυχώς κάποια 

πράγματα δεν τρέξανε πολύ γρήγορα γιατί θα εκτιμέθα, γι ατί 

το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε και πρέπει να το 

αντιληφθούν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι 

η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει πρόβλημα 

χρημάτων τελικά, υπάρχει θέμα απορρόφησης των χρημάτων.  

 Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο  τεχνικό πρόγραμμα 

που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε. Δεν μπορούμε ούτε να 

ωριμάσουμε, ούτε να επιβλέψουμε, ούτε να εγγυηθούμε την 

ποιότητα των έργων όταν μάλιστα έχει μπει και σαν όριο για τη 

διοικητική μας επάρκεια ότι κανείς μηχανικός δεν μπορεί να 

επιβλέπει πάνω από τρία έργα, αντιλαμβάνεστε ότι σε λίγο το 

ΕΣΠΑ, ευτυχώς λέω δεν έχουμε τα έργα της προηγούμενης 

περιόδου. Γιατί όπως είδαμε και προηγουμένως το μεγαλύτερο 

μέρος των πόρων δεν πήγανε στις υποδομές, πήγανε στο 

κοινωνικό κράτος που αναπληρούμε τελικά το κεντρικό κράτος 

και τις υποχρεώσεις του μέσα από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, στο βαθμό αυτό 

τουλάχιστον. 

 Ένα άλλο θέμα είναι, μιλάμε για τις εκπτώσεις, το 

πρόβλημα είναι ότι συνεχίζουμε να επιλέγουμε χωρίς να 

αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα με την αρχή του φθηνότερου 

χωρίς να έχουμε κάνει προηγουμένως έναν εξορθολογισμό των 

τιμών δημοπρασιών. Γιατί αυτές οι τερατώδεις εκπτώσεις δεν 

σημαίνει ότι πάντα οι εργολάβοι χάνουν, υπάρχουν κάποια 

περιθώρια μέσα από το μη εξορθολογισμό των τιμών και 

νομίζω ότι έχουμε πλέον δείκτες να ξέρουμε πού μπορούμε 



    σελίδα  97            Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης  

 

πλέον να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα και να βάλουμε 

επιτέλους και κάποια κριτήρια ποιοτικά, γιατί η αρχή του 

φθηνότερου ευτυχώς που δεν ισχύει και στην υπόλοιπη ζωή 

μας, θα είχαμε πραγματικά αποτύχει. Πώς επιδιώκουμε λοιπόν 

το καλύτερο δημόσιο έργο όταν έχουμε σαν μοναδικό κριτήριο 

τη φθηνότερη προσφορά χωρίς τις υπόλοιπες εγγυήσεις.  

 Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, πρέπει να το δούμε, νομίζω 

πραγματικά ότι εκφράζω και μια αγωνία, συμβαίνει όπως 

πιθανόν να ξέρετε ότι είμαι και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ άρα για το 

θέμα των υδρεύσεων και των αποχετεύσεων μπορώ να σας πω 

κ. Πανταζάτο ότι εδώ στην Κρήτη είναι καταπληκτική η εικόνα 

της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Ένας οικισμός υπάρχει 

μόνο γάμα τάξης που ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί. Χαίρομαι 

που η Διαχειριστική Αρχή προέβλεψε γι’ αυτό κονδύλιο, αλλά 

της κάνω δώρο την πληροφορία, ότι ήδη τα χρήματα αυτά τα 

έχουμε πάρει από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οπότε εγώ κάνω μία 

πρόταση. Εάν δεν μπορεί αυτός ο άξονας να απορροφηθεί 

από τις περιοχές τουριστικής αιχμής και έχουμε αρκετές στην 

Κρήτη γιατί κάνουμε τους χαρούμενους διότι προσπαθούμε να 

προσαρμοστούμε στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, που δεν 

τους ενδιαφέρει τι γίνεται στους οικισμούς δέλτα τάξης, όπου 

τα πράγματα είναι δραματικά. Και θα είναι το επόμενο 

πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί η Ελλάδα δεν 

είναι κτισμένη όπως η Ευρώπη. Τα πολλά χωριά έχουμε 

οικισμούς δέλτα τάξης που αντιστοιχούν σε πληθυσμό 2,5 

εκατομμυρίων και αυτοί οι οικισμοί πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων είναι πραγματικά στο πουθενά. Και δεν 

αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί κανείς να λέει ότι ένας υδροφόρος 

ορίζοντας δεν μολύνεται, αν το χωριό είναι με 1.900 κατοίκους 

και μολύνεται ανά 2.001.  

 Πρέπει να δούμε τα πράγματα με περισσότερο ρεαλισμό, 

αντιλαμβάνομαι πώς σκέφτεται η Ευρώπη, αντιλαμβάνομαι 

πώς σκέφτεται και η ελληνική πολιτεία. Τυχαίνει να είμαι ως 

πρόεδρος της ΔΕΥΑ μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης 

αυτού του προγράμματος με τους τρεις Υπουργούς και τους 

εκπροσώπους συναδέλφους της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα προσπαθούμε πραγματικά να 
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καλύψουμε τα μεγάλα κενά της Δυτικής Αττικής και των 

υπόλοιπων περιοχών εδώ στην Κρήτη. Υπό την έννοια αυτή 

πάμε καλά, δεν πάμε όμως καλά πίσω από την κουρτίνα που 

είναι οι οικισμοί δέλτα τάξης και πρέπει να το δούμε κατάματα 

σαν πραγματικότητα.  

 Είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια αυτό που γίνεται με 

το ΦΙΛΟΔΗΜΟ, εύχομαι τα χρήματα να υπάρχουν, οι εντάξεις 

να γίνουν και να λύσουμε έτσι ένα μέρος των προβλημάτων 

της ενδοχώρας. 

 Εγώ θα έκανα όμως μία άλλη πρόταση και για το παρόν 

αλλά και για το μέλλον κ. Περιφερειάρχα, όπως και εσείς έχετε 

εντοπίσει το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης είναι πλέον η 

λειψυδρία. Είμαστε μια ξηροθερμική περιοχή, υπάρχει έντονο 

πρόβλημα, πρέπει να εγκαταλείψουμε τη φιλοσοφία των 

φαραωνικών έργων, των τεραστίων φραγμάτων που όταν 

αστοχούν συμπαρασύρουν εκατοντάδες εκατομμύρια πίσω 

τους και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και να δούμε τι πρέπει 

να κάνουμε με έξυπνες, φθηνές και άμεσες λύσεις με μικρά 

φράγματα και θα πρότεινα να αντιληφθούμε ένα πράγμα που 

το λένε οι αριθμοί. Από τις 100 μονάδες νερού οι 85 έως 87 

πηγαίνουν στην άρδευση εκ των οποίων οι 67 μονάδες 

χάνονται λόγω έλλειψης αρδευτικών συστημάτων. Κυνηγάμε το 

12% της ύδρευσης και αγνοούμε το 80% και πλέον που ε ίναι 

το νερό που χάνεται είτε από άγνοια είτε από έλλειψη 

στοιχειωδών υποδομών. Και εκεί δεν  πάμε καθόλου καλά, 

πλην ελαχίστων περιοχών που έχουν οργανωμένα συστήματα.  

 Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε αυτό, 

αντιλαμβάνομαι τι γίνεται ότι είναι το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, θεωρώ ότι είναι το Υπουργείο που καθυστερεί 

περισσότερο από κάθε άλλο διαχρονικά και διακυβερνητικά. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά πρέπει να εντοπίσουμε αυτή την 

μεγάλη καθυστέρηση που έχει αυτό το Υπουργείο. Πρέπει 

λοιπόν να το δούμε εδώ στην Κρήτη άμεσα επειδή μετά από 

πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία της ΔΕΥΑ 

καταφέραμε να ενταχθούν έργα τηλεμετρίας σε όλες σχεδόν τις 

πόλεις της Ελλάδος, θα έχουμε και στην Κρήτη πολύ γρήγορα 

τηλεμετρικά δεδομένα, να δούμε πού πρέπει να αλλάξουμε 
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δίκτυα, όχι μόνο για λόγους υγιεινής, που και αυτό είναι 

επιβλητέο να γίνει, αλλά και για λόγους μεγάλων διαρροών. Οι 

απώλειες διαρροών της ύδρευσης είναι της τάξης 40 έως 60% 

στην Ελλάδα, πλην πάλι ελαχίστων εξαιρέσεων.  

 Δεν μπορούμε λοιπόν αυτό το πράγμα να μην το δούμε. 

Εγώ λοιπόν προτείνω Κα Κασσωτάκη, αγαπητή Μαρία, αν 

πραγματικά δεν καταφέρουμε σε παράκτιους τουριστικούς 

οικισμούς να απορροφήσουμε τα 13 αυτά εκατομμύρια, θα 

πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να τα μεταφέρουμε στην 

ύδρευση. Κάνω βέβαια παράλληλα και είναι ίσως το μοναδικό 

κομμάτι που με αφορά ιδιοτελώς, να δούμε ότι υπάρχουν κι 

άλλες περιοχές επίσης μεγάλης τουριστικής αιχμής, όπως είναι 

η Ελεύθερνα με το μουσείο που έχει πραγματικά πλέον μια 

παγκόσμια ακτινοβολία, που και εκεί το γενικό τερο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής θέλει μία διαχείριση των λυμάτων 

που μέχρι τώρα πάνε στο ρέμα για να μην πω ότι πάνε 

περίπου δίπλα από τον αρχαιολογικό τόπο.  

 Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δούμε 

κατάματα, αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια 

αυτής της δυνατότητας που σας δώσαμε ως Ρέθυμνο, αυτά τα 

7 εκατομμύρια που μας είχατε περίπου αφιερώσει, να μην τα 

χρειαστούμε γιατί τα πήραμε από αλλού.  

 Τέλος πρέπει να δούμε κατάματα τι γίνεται με τον 4412. 

Δεν μπορεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τους 

Υπουργούς, τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλοι να 

αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πάμε με αυτό το σύστημα πουθενά, 

δεν μπορούμε να ωριμάσουμε καμία μελέτη. Εγώ στο Ρέθυμνο 

στο τεχνικό μου πρόγραμμα δεν έχω απορροφήσει προμήθειες 

μπετόν πριν από δύο χρόνια γιατί είναι ακόμα στα δικαστήρια 

και περιμένω τον διοικητικό εφέτη με καθυστέρηση ενάμιση 

χρόνο να αποφανθεί. Γιατί ξέρετε όλοι έχουμε όρια και 

προθεσμίες πλην της δικαιοσύνης και αυτό το πράγμα να 

θεωρείται ότι μπορούμε έτσι να μιλάμε για βελτίωση, ωρίμαν ση 

και αποδοτικότητα και πάταξη της ανεργίας. Γιατί πίσω από 

όλα αυτά υπάρχει, πίσω από την απορρόφηση υπάρχει τελικά 

η οικονομική και η κοινωνική ζωή της χώρας.  
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 Να το δούμε, δεν μπορούμε, να το επιβάλλετε από την 

Ευρώπη αν δεν το καταλαβαίνει η ελληνική πολιτεία, δεν 

μπορούμε να ζούμε ακόμα με ιδεοληψίες. Όταν έκανα στον κ. 

Σπίρτζη τον Υπουργό μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Ηρακλείου την παρατήρηση σχετικά με τις 

απευθείας αναθέσεις μελετών και μικροέργων – τελειώνω και 

συγγνώμη που μακρηγόρησα μάλλον – αλλά όταν έκανα το 

θέμα αρχικά ξεκίνησε ότι εμείς οι Δήμαρχοι οιωνοί λαμόγια 

κάναμε αυτό το σύστημα για να κάνουμε δωράκια στους φίλους 

μας. Κατέληξε μετά η συζήτηση αφού του εξήγησα πως 

συμβαίνει, να λέει ότι μέχρι τώρα εκμεταλλευόμαστε του ς 

μηχανικούς, μελετητές και εργολάβους και είναι η ώρα να 

αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη. Ε, πρέπει κάποια στιγμή να 

αποφασίσουμε τι θέλουμε, υπάρχουν τρόποι να ελεγχόμαστε 

όλοι, υπάρχουν τρόποι να είμαστε ευέλικτοι και να είμαστε και 

διαφανείς. Το να έχουμε ιδεοληψίες ή συντεχνιακή αντίληψη 

πάνω στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων δεν ωφελεί 

κανέναν και κυρίως τους σκοπούς για τους οποίους 

μαζευτήκαμε σήμερα εδώ και ευχαριστώ πολύ.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε κ. Μαρινάκη. Βάλατε πολύ καίρια 

θέματα, πάντως οι προσκλήσεις όπως ξέρετε είναι 

προσκλήσεις με συγκριτική αξιολόγηση, οπότε δεν μπορούμε 

να ξέρουμε ποιες άλλες προτάσεις θα έρθουν, πάντα μέσα στο 

πνεύμα της συγκριτικής δουλειάς και των κριτηρίων επιλογής, 

θα δουλέψουμε και γι ’  αυτή την πρόσκληση που θα εκδώσουμε 

με έμφαση όμως που έχουμε πει. Εξάλλου το συζητάμε 

σήμερα στα κριτήρια στις παράκτιες τουριστικές περιοχές που 

είναι περιοχές όπως είπατε όχι γάμα κατηγορίας και μαζεύουν 

τόσο κόσμο και που ακόμα στην Κρήτη έχουν αρκετές 

εκκρεμότητες. 

 Θα περάσουμε λοιπόν στη συνέχεια σε άλλες ερωτήσεις, 

να πάρουμε με τη σειρά. Ο κ. Γυπάκης από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  
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ΓΥΠΑΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:   Καταρχήν να ευχαριστήσω για 

την πρόσκληση κι εγώ με τη σειρά μου τόσο για την τεχνική 

συνάντηση που είχαμε χθες, όσο και για τη σημερινή 

συνάντηση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε μέσα από 

αυτό το βήμα να σας δείξω το πώς πηγαίνει η Περιφέρεια 

Κρήτης στις εθνικές δράσεις σε σχέση με την υλοποίηση της 

εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.  

 Το σύνολο των εντάξεων σε επίπεδο εθνικής RIS 

ανέρχεται η δημόσια δαπάνη στο ποσό των 44.500.000 ευρώ, 

όσον αφορά την επενδυτική προτεραιότητα 1a που είναι μη 

κρατικές ενισχύσεις,  δηλαδή ερευνητικές υποδομές. Οι 

εντάξεις ανέρχονται στο ποσό των 18,2 εκατομμυρίων ευρώ, 

ενώ στην επενδυτική προτεραιότητα 1b που είναι κρατικές 

ενισχύσεις ανέρχεται στο ποσό των 26.288.000 ευρώ.  

 Αναλυτικότερα τώρα η συμμετοχή των ερευνητικών 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Περιφέρειας εθνικές ερευνητικές 

υποδομές, βλέπετε ότι όλοι οι ερευνητικοί φορείς της Κρήτης, 

συμμετέχουν σε ερευνητικές υποδομές, από τις 24 ενταγμένες 

μέχρι σήμερα στο σύνολο 28 η Κρήτη συμμετέχει σε 14. 

Βλέπετε εδώ τη δημόσια δαπάνη ανά εταίρο και σε πόσες 

ερευνητικές υποδομές συμμετέχει ο κάθε ερευνητικός φορέας.  

 Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τις θεματικές περιοχές 

στις οποί9ες συμμετέχουν οι φορείς οι προηγούμενοι που 

είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια.  

 Υπάρχει άλλη μία δράση μη κρατικών ενισχύσεων, δράση 

στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών φορέων. Βλέπετε κι εδώ η 

Κρήτη σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες να βρίσκεται στην 

τρίτη θέση μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, με το 

ποσό των 5.107.000 ευρώ και έχουν γίνει και αρκετές 

εκταμιεύσεις περίπου τα 2/3 του ποσού έχει εκταμιευτεί.  

 Τώρα αναφορικά με τη θεματική προτεραιότητα 1b για 

την μεγάλη δράση, την ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων, 

ερευνώ – δημιουργώ – καινοτομώ έχουμε εντάξεις έργων για 

την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα 26 εκατομμύρια που είπα 

προηγουμένως. Βλέπετε μία κατανομή, τα ποσά δηλαδή που 

πάνε στις επιχειρήσεις ως δημόσια δαπάνη των ερευνητικών 
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οργανισμών, λοιποί φορείς, επιχειρήσεις πάλι και λοιποί 

ερευνητικοί οργανισμοί.  

 Κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τον 

αριθμό συμμετοχών ή εταίρων είναι 155 τον αριθμό από την 

Κρήτη, επίσης υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν τους 

εταίρους ανά τομέα προτεραιότητας, βλέπετε για παράδειγμα 

τις συμμετοχές στις διάφορες θεματικές περιοχές της εθνικής 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και οι επιχειρήσεις συνολικά 

που συμμετέχουν για την Κρήτη είναι 48 τον αριθμό.  

 Η ίδια πληροφορία αλλά με ποσά πλέον για τις 

διαφορετικές θεματικές περιοχές, υπάρχει στην επόμενη 

διαφάνεια μία πληροφορία που δείχνει μία κατανομή της 

δημόσιας δαπάνης για τους μεγαλύτερους δήμους που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

 Και θέλω επίσης εδώ να σας πω ότι 8 Σεπτεμβρίου του 

’18 έγινε προδημοσίευση του δεύτερου κύκλου της δράσης, 

άρα είναι καλό να το ξέρει η Περιφέρεια, ούτως ώστε να 

ενημερώνονται και οι φορείς. Σε σχέση με την πρώτη 

προκήρυξη, με τον πρώτο κύκλο περιλαμβάνει και μία τέταρτη 

κατηγορία παρεμβάσεων, αφορά την σφραγίδα αριστείας, τα 

(δεν αποδίδεται καθαρά) που είναι προτάσεις που έχουν 

αξιολογηθεί θετικά, έχουν πάρει δηλαδή το (…) από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή δεν έφτανε το μπάτζετ 

αποφασίσαμε στο δεύτερο κύκλο να χρηματοδοτήσουμε αυτές 

τις προτάσεις εμείς.  

 Τέλος υπάρχουν, υπήρξε μία πρόσκληση για ειδικές 

δράσεις σε επιλεγμένους τομείς, οι τρεις αυτοί μεγάλοι τομείς 

ήτανε ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό, ιχθυοκαλλιέργεια και 

τα βιομηχανικά υλικά. Και βλέπετε εδώ από πλευράς 

περιφερειακής κατανομής των προτάσεων που έχουν 

υποβληθεί στις ειδικές δράσεις για την Κρήτη σε ποιο επίπεδο 

βρίσκεται.  

 Να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και 

περιμένουμε τις επόμενες μέρες να βγουν τα τελικά 

αποτελέσματα ούτως ώστε να ξεκινήσουμε και με τις εντάξεις 

των έργων. 
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 Υπάρχουν άλλες δύο διαφάνειες που ούτως ή άλλως τις 

ξέρετε, η μία αφορά το μητρώο αξιολογητών, το οποίο το έχετε 

χρησιμοποιήσει και σαν Περιφέρεια στην αξιολόγηση των 

δικών σας δράσεων. Και μία τελευταία διαφάνεια ότι η ΓΕΓΕ 

τρέχει ένα έργο τύπου τεχνικής βοήθειας για το μηχανισμό 

παρακολούθησης της εθνικής RIS. Έχει ετοιμαστεί ένας 

διεθνής διαγωνισμός για τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθηση ς 

και εδώ πέρα θα υπάρχει και μία διάδραση με τις δικές σας 

ετήσιες εκθέσεις, γιατί θα πρέπει και σε επίπεδο Περιφέρειας 

να βλέπουμε κάποια πράγματα.  

 Να ευχαριστήσω και πάλι για την προσοχή σας και να 

ευχαριστήσω και πάλι για την άψογη συνεργασία, αλλά κα ι για 

την άψογη προετοιμασία και των δύο ημερών που είμαστε μαζί 

σας στην Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  Κι εμείς ευχαριστούμε, εγώ 

είμαι η Μαρί η Λιονή, είμαι χωρικός Αντιπεριφερειάρχης στο 

Ρέθυμνο και να πάμε στον επόμενο.  

 Πείτε το όνομα σας παρακαλώ και την ιδιότητα σας.  

 

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΥΚΕ :  Καλησπέρα, 

Στουραΐτης Βαγγέλης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 

Ενισχύσεων, μια σύντομη τοποθέτηση.  

 Τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων είναι οριζόντια 

ζητήματα και δεν αφορούν την επιχειρηματικότητα όπως ήταν 

αντιληπτό μέχρι τώρα, αλλά δράσεις υποδομών, κοινωνικού 

ταμείου κ.τ.λ.  

 Επειδή υπήρχε μια δυσκολία από την αρχή αυτής της 

προγραμματικής κάναμε μια έντονη συνεργασία με τις 

Διαχειριστικές και βεβαίως και με το ΠΕΠ Κρήτης και έχουμε 

εκδώσει μία σειρά οριζοντίων οδηγιών, έτσι ώστε να 

διευκολύνουμε τις Διαχειριστικές Αρχές στο έργο τους για 

θέματα έξυπνης εξειδίκευσης, στερεά απόβλητα, πολιτισμό, 

αποχετεύσεις, κοινωνική πρόνοια κ.τ.λ.  

 Η υλοποίηση τώρα κυρίως των δράσεων που αφορούν τις 

θεματικές προτεραιότητες ένα έως τρία, είναι σίγουρα 
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επιχειρηματικότητα και (…) κρατικών ενισχύσεων, αλλά και οι 

δράσεις οι υπόλοιπες και στις ΟΧΕ ΒΑΑ, αλλά και του 

κοινωνικού ταμείου που αφορούν επιχειρηματικότητα, επίσης 

και αυτές οφείλουν να είναι μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος. Το οποίο πλέον λειτουργεί κανονικά σε πλήρη 

επιχειρησιακή μορφή, έχουν 62 δράσεις έχουν υλοποιηθεί 

μέσα από αυτό, οι οποίες πάρα πολλές των ΠΕΠ και είναι και 

τρεις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης που υλοποιούνται μέσω 

αυτού της Διαχειριστικής.  

 Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι θα επιλεγεί ο 

ΕΦΟΥ πλέον για τις δράσεις του στόχου 3 και επίσης είναι 

πολύ καλή πρακτική το ότι τρέχει η Περιφέρεια η Διαχειριστική 

μόνη της τις τρεις δράσεις τώρα στην RIS και έτσι θα έχει 

εικόνα και του πληροφοριακού και θα μπορεί να ασκήσει και 

εποπτεία στον ΕΦΟΥ γιατί θα έχει κατανοήσει πλήρως πώς 

γίνονται όλες οι διεργασίες μέσω αυτού.   

 Ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία και καλή συνέχεια 

στο έργο σας. 

 

ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  Και εμείς σας ευχαριστούμε, 

ο επόμενος;  Εσείς, ναι εσείς.  

 

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:   Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Κουκούλης 

Ιωάννης εκπροσωπώ την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της 

ενέργειας. 

 Με τη Διαχειριστική Αρχή έχουμε μία καλή συνεργασία σε 

θέματα που αφορούν ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας τόσο 

στο θέμα των κατοίκων, το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2 όσ ο 

και σε δημόσια κτήρια. Όπως ειπώθηκε και στις παρουσιάσεις 

το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2 είναι σε εξέλιξη και θα 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να πιαστούν οι 

στόχοι για το πλαίσιο που είναι στο τέλος της χρονιάς.  

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:   Και εμείς σας ευχαριστούμε, 

εσείς. 

 

ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:   

Καλησπέρα σας, είμαι η Χρυσούλα η Κούρτελη από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος από την Επιτελική Δομή του Τομέα 

του Περιβάλλοντος. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη 

φιλοξενία. Η συνεργασία μας βέβαια με τη Διαχειριστική Αρχή 

είναι πάρα πολύ καλή όπως ήταν πάντα, εγώ θέλω να πω δυο, 

τρία πράγματα στους τομείς της αρμοδιότητας του Υπουργείου 

στον τομέα του περιβάλλοντος, μια και από την προηγούμενη 

Επιτροπή Παρακολούθησης μέχρι τη σημερινή, έχουν γίνει 

αρκετά βήματα, σημαντικά βήματα τόσο στον τομέα της 

κλιματικής αλλαγής, όσο και στους τομείς των απορριμμάτων, 

των λυμάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.  

 Ξεκινώντας από τον τομέα της κλιματικής αλλαγής έχει 

ολοκληρωθεί βέβαια όπως γνωρίζετε το εθνικό σχέδιο για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και με Υπουργική 

Απόφαση έχουν καθοριστεί οι προδιαγραφές των αντίστοιχων 

περιφερειακών σχεδίων. Το περιφερειακό σχέδιο για  την 

προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή στην Κρήτη είναι 

ανοιχτό σε πρόσκληση και αναμένεται η ένταξη του και η 

υλοποίησή του, με ένα ποσό της τάξης των 220.000 ευρώ.  

 Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τη Διαχειριστική Αρχή και 

νομίζω πως υπάρχει χρόνος, ώστε το σχέδιο αυτό να 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ’20, διότι στο πλαίσιο των 

αναγκαίων όρων, δηλαδή των αιρεσιμοτήτων της επόμενης 

προγραμματικής, υπάρχουν σχετικές απαιτήσεις, οπότε η 

ολοκλήρωση των περιφερειακών σχεδίων μέχρι το τέλος του 

’20 θα μας λύσει κάποια θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε με την έναρξη της καινούριας περιόδου. Έτσι 

λοιπόν το κρατάτε αν θέλετε αυτό ότι πρέπει η υπηρεσία να 

ολοκληρώσει τον περιφερειακό σχεδιασμό για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή μέχρι το τέλος του 2020.  
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 Πάμε τώρα στο κομμάτι των απορριμμάτων, στο κομμάτι 

των απορριμμάτων βέβαια ολοκληρώθηκαν οι περιφερειακοί 

σχεδιασμοί, εδώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το μεγάλο 

μέρος της υλοποίησης των έργων γίνεται από το τ ομεακό 

πρόγραμμα και αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι 

παρακαλούμε σαν εκπρόσωποι του Υπουργείου να ληφθεί 

υπόψη στον οποιοδήποτε σχεδιασμό και στο πλαίσιο των 

εξειδικευμένων κονδυλίων, αλλά και αυτών που θα 

εξειδικευτούν στη συνέχεια, να ληφθεί υπόψη η επ ιστολή που 

έστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος πριν από 2 -

3 μέρες στη Διαχειριστική Αρχή για το θέμα της 

προτεραιοποίησης των δράσεων στον τομέα κυρίως της 

ανακύκλωσης και της επεξεργασίας των αποβλήτων. Την έχει 

την επιστολή η Διαχειριστική Αρχή,  παρακαλώ πολύ να ληφθεί 

υπόψη. 

 Στον τομέα των λυμάτων, εδώ πέρα έχουμε το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο και για την Περιφέρεια της Κρήτης για 

τον τομέα των λυμάτων. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα οικισμών χρηματοδότησης οικισμών γάμα 

προτεραιότητας, δηλαδή από ό,τι ακούστηκε έχουν 

εξασφαλιστεί τα κονδύλια και με τη λογική αυτή συμφωνούμε 

με την εξειδίκευση που γίνεται για τα 13 επιπλέον εκατομμύρια 

στα οποία όπως κατάλαβα υπάρχει η επιλεξιμότητα και 

οικισμών που δεν είναι γάμα προτεραιότητας. Αυτό που θέλω 

να πω εγώ είναι, ότι σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως της 

αξιολόγησης και των κριτηρίων που έχουν μπει, γιατί είδα ότι 

βαθμολογείται με δέκα ο γάμα προτεραιότητας και με εφτά οι 

υπόλοιποι οικισμοί, αλλά παρόλα αυτά θέλω να τονίσω σαν 

Υπουργείο Περιβάλλοντος ότ ι καλύπτουμε σε κάθε περίπτωση 

πρώτα τις υποχρεώσεις γάμα προτεραιότητας και μετά 

πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. 

 Συμμερίζομαι αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι 

γεγονός, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύψουμε τις 

υποχρεώσεις οι οποίες βαρύνουν τη χώρα όπως είπε ο κ. 

Πανταζάτος επιπλέον και με πρόστιμα.  Φαίνεται να μην 

υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν οτιδήποτε προκύψει το 

προτάσσουμε. 
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 Και τέλος θέλω να πω δυο λόγια για τον τομέα της 

Διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει γίνει μία 

εξειδίκευση, έχουν ενταχθεί και δύο έργα, έχουμε ένα 

υπόλοιπο εξειδίκευσης από ό,τι φαίνεται γύρω στα 2 

εκατομμύρια. Έχουν γίνει αρκετά βήματα από πέρυσι μέχρι 

φέτος με την έννοια ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

ολοκλήρωσε με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  

τα θέματα των προστατευόμενων περιοχών. Το δίκτυο των 

προστατευόμενων περιοχών μεγάλωσε και ειδικά στο 

θαλάσσιο χώρο που ήτανε απαίτηση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και συγχρόνως θεσμοθετήθηκε και το σύστημα 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με ορισ μό 

φορέων διαχείρισης τόσο των 28 παλιών, όσο και 8 

καινούριων που καλύπτουν πλέον το 100% των 

προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Στην Κρήτη έχουμε 

δύο φορείς διαχείρισης πλέον, τον παλιό φορέα της Σαμαριάς 

με διευρυμένα όρια και τον φορέα τον καινούριο γ ια το 

υπόλοιπο κομμάτι της Κρήτης. Είναι σκόπιμο αυτά τα δύο 

εκατομμύρια που έχουμε προς εξειδίκευση να τα συζητήσουμε, 

ώστε να πάνε σε δράσεις με βάση την προταιροποίηση που 

έχει γίνει από το Υπουργείο και σας έχει γνωστοποιηθεί με 

αντίστοιχη επιστολή από την επιτελική δομή. Και ακόμα να 

πούμε ότι βρίσκεται σε αξιολόγηση πρόσκληση του τομεακού 

προγράμματος για την χρηματοδότηση των φορέων 

διαχείρισης και για έναρξη λειτουργίας, αυτό που λέμε το start 

up χρηματοδότηση του start up του καινούριου φορέα σας, 

μόνο του καινούριου. Στον παλιό φορέα δεν έχουμε start up 

έχουμε έργα διαχείρισης και υλοποίησης τέλος πάντων 

αναγκαίων δράσεων για την περιοχή αρμοδιότητας τους. Αλλά 

αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το έγγραφο που 

έχει έρθει από την επιτελική δομή και διαχωρίζει, βάζει τις 

προτεραιότητες τι πρέπει να χρηματοδοτηθεί στον τομέα του 

φυσικού περιβάλλοντος και διαχωρίζει τις δράσεις που θα 

χρηματοδοτηθούν από το τομεακό και από το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα. 

 Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη φιλοξενία και για τη 

συνεργασία. 
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ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  Και εμείς ευχαριστούμε.  

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ, είμαι η Φωτεινή Δαλαβέρη 

και εκπροσωπώ την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Περιφέρεια 

για τη φιλοξενία και να συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση 

και τις εξαιρετικές περιεκτικές παρουσιάσεις τη Διαχειριστική 

Αρχή, τους συναδέλφους της Διαχειριστικής  γι ’  αυτή τη 

συνεδρίαση. 

 Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαστε πολύ ι κανοποιημένοι 

για τον κοινό προγραμματισμό που επιτεύχθηκε και στην 

τεχνική συνάντηση και τις προηγούμενες μέρες σε επικοινωνία 

με τη Διαχειριστική, για την ένταξη των ΤΟΜΜΥ, τη μετάβαση 

των ΤΟΜΜΥ των πρώτων ΤΟΜΜΥ από το Πρόγραμμα της 

μεταρρύθμισης δημόσιου τομέα στο ΠΕΠ. Ξεκινάει η 

επιλεξιμότητα τους από των δύο πρώτων από 15/11 ου  και 

νομίζω ότι με γρήγορες αντιδράσεις και οι δύο υπηρεσίες δεν 

θα προκαλέσουμε μία ασυνέχεια στη μισθοδοσία του 

προσωπικού, που ήδη έχει ξεκινήσεις και παρέχει υπηρεσίες 

εδώ και καιρό. 

 Θα ήθελα να πω κάτι επειδή άκουσα δυο φορές τη λέξη 

καθυστέρηση για την υγεία, θα ήθελα λίγο να δούμε τι είναι 

αυτή η καθυστέρηση. 31/12/16 είχε καλυφθεί η αιρεσιμότητα 

για την υγεία, του ’16. Μάιο του ’17 υπήρχαν τα πρώτα 

τέσσερα ώριμα έργα και μέχρι τον Αύγουστο του ’17 11 ώριμα 

έργα. Όμως υπήρχε ένα αγκάθι που το λένε αυτοδέσμευση στα 

ΠΕΠ που ελπίζω ότι δεν θα αναδυθεί και στην επόμενη 

περίοδο, το οποίο για κάποιους λόγους ήθελε μία οριζόντια 

διαπραγμάτευση για ώριμα και μη ώριμα έργα, αυτό τέλε ιωσε 

18/1/18. Γι’ αυτό λοιπόν συζητάμε ότι οι προσκλήσεις 

ενεργοποιούνται από εκεί και πέρα.  

 Τέλος πάντων τώρα έχουμε στην Κρήτη και τις τρεις, τις 

δύο προσκλήσεις ήδη ενεργές και την τρίτη πρόσκληση που 

περιμένουμε να είναι αύριο – μεθαύριο στα χέρια μας και η 
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υποβολή της πρόταση από μας ακαριαία και άμεσα. Οπότε 

είμαστε ικανοποιημένοι ως προς αυτό.  

 Ήθελα να πω ότι τα έργα της υγείας συμβάλουν 

εξαιρετικά στην αειφορικότητα της ανάπτυξης μίας 

Περιφέρειας. Τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ αυτού όπως και 

άλλα ΠΕΠ την έχουμε επιβαρύνει με τη γνώση τουλάχιστον 10 

διαφορετικών τύπων έργων, δηλαδή πρέπει να γνωρίσουν και 

να διαχειριστούν 10 τουλάχιστον τύπους έργων τα οποία έχουν 

και το δικό τους θεσμικό πλαίσιο το καθένα, γιατί 

διαφοροποιούνται ως προς τις υπηρεσίες που παρέχονται και 

υπάρχει άλλο θεσμικό πλαίσιο και άλλο πλαίσιο ποιότητας. Και 

επίσης έχουμε τα έργα αυτά έχουν αρκετή ωφέλεια όμως στον 

πληθυσμό και πρέπει να πούμε ποια είναι.  

 Κυρίως στη νέα περίοδο έχουμε δώσει έμφαση τους 

νέους, δηλαδή έχουμε δώσει υπηρεσίες για έφηβους 

παραβατικούς που πάσχουν από…, που βρίσκονται στο φάσμα 

του αυτισμού ή πάσχουν από άλλες νοσηρότητες ψυχικής 

υγείας και τη σύνδεση της τρίτης ηλικίας, τη φροντίδα για την 

3η ηλικία κυρίως και ειδικότερα για το γεγονός ότι 6% είναι 

επιδημιολογικοί δείκτες για την νόσηση από άνοια, αλτσχάιμερ 

και συναφείς διαταραχές οπότε έχουμε δώσει βάρος στην 

ψυχική υγεία στις νόσους αυτές και κυρίως στην πρόληψη 

αυτών των νόσων. 

 Επίσης την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων δεν είναι μόνο 

αυτές οι δράσεις ψυχικής υγείας, αλλά δεν θα πω περισσότερα 

τώρα, στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων οι τύποι των 

δράσεων κινούνται από την πρόληψη, την θεραπεία, την 

απεξάρτηση, έως και την κοινωνική ένταξη και νομίζω ότι εάν 

και είναι μικρός ο πληθυσμός αυτός γενικά, είναι πολύ 

σημαντικά για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι απειλούνται 

από κοινωνικό, από μόνιμο κοινωνικό αποκλεισμό.  

 Στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι πέρα από τους τίτλους, 

βεβαίως έχουμε και τη μία πράξη της λειτουργίας των ΤΟΜΜΥ, 

που είναι η πρωτοβάθμια φροντ ίδα υγείας που έχει πολύ 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καινοτομικά χαρακτηριστικά. Ήδη 

έχει πάρει τα καλά λόγια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

στο συνέδριο που γίνεται στο διεθνές συνέδριο που γίνεται 
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στην Αλτάνα και αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα unable 

conditions η φωτογραφία της πολιτικής των ΤΟΜΜΥ όπως 

εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή είναι φωτογραφημένη μέσα στα  

unable condit ions για την περίοδο ’21-’27. 

 Θα ήθελα να πω ότι πίσω από τους τίτλους των έργων 

που διαβάζουμε υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο 

συμπλέει και μάλλον από το οποίο απορρέουν όλες αυτές οι 

δράσεις. Οι νόμοι 4368 του 2016 να γνωρίζουμε το άρθρο 33 

που λέει ότι, οποιοσδήποτε κάτοικος της χώρας ακόμη και 

παράνομος, εάν χρειαστεί υπηρεσίες υγείας και προστρέξει σε 

μία δημόσια υπηρεσία, θα λάβει όλη τη φροντίδα που του 

χρειάζεται. Δηλαδή υπάρχει καθολική πρόσβασή για όλους 

στις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας.  

 Επίσης ο νόμος 4461 εκτός από την μεταρρύθμιση στην  

ψυχική υγεία εισάγει και τη συγκρότηση των ομάδων, τοπικών 

ομάδων υγεία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα πω 

λιγάκι, θα πάρω ένα λεπτό για να πω τι είναι αυτά. Και ο 4486 

του 2017 που ενδιαφέρει και τους συνεργάτες από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δίνουν την προοπτική μονιμότητας 

της ΤΟΜΜΥ ως μονάδες υγείας στο κέντρο του συστήματος, 

του εθνικού συστήματος υγείας.  

 

ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:   Τελειώνεται σας παρακαλώ 

γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι σας.   

 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:  Να ευχαριστήσω, νομίζω ότι πρέπει να 

γνωρίζουμε τι μας παρέχουν οι νέες υπηρεσίας υγείας που ήδη 

λειτουργούν, δεν είναι θα και πολύ σύντομα θα 

χρηματοδοτήσετε.  

 Ευχαριστώ. 

 

ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:  Σας ευχαριστούμε.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Γεια σας εκ μέρους του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου ΤΕΕ Κρήτης αν και είμαι από το Τμήμα 
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Ανατολικής Κρήτης. Δεν θα μπορούσα να μην πάρω το λόγο 

μετά από τόση συζήτηση που έχει γίνει σε σχέση και με την 

υποστελέχωση και με τα προβλήματα της εφαρμογής του 

4412, αλλά και όχι μόνο. Οπότε θα ήθελα να πω μία γενική 

αρχή που θεωρώ ότι αν δεν γίνει θα ερχόμαστε εδώ και πάλι 

θα τα συζητάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται πιο 

ώριμες οι μελέτες, ακόμα και αυτές που αναφέρανε 

προηγουμένως Δήμαρχοι και από τα Χανιά για θεομηνίες ή για 

οτιδήποτε, διότ ι οποιαδήποτε μελέτη δεν μπορεί ακόμα και αν 

είναι για θεομηνία να δημιουργήσει θεσμική δέσμευση.  

 Από τη στιγμή λοιπόν που οι θεσμικές δεσμεύσεις που 

σημαίνει γραμμές αιγιαλού παραλίας, ρέματα, αρχαιολογικοί 

χώροι, δάση, δεν είναι τακτοποιημένα και δεν έχουμε ένα 

χάρτη όπου αυτά θα είναι δεδομένα κάθε φορά, δεν υπάρχει 

περίπτωση όσο και αν είναι ευέλικτο ας το πούμε ευέλικτο δεν 

γίνεται να γίνει αυτό. Άρα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή να 

ολοκληρωθούν όλα αυτά για να μπορέσουμε πραγματικά να 

μειώσουμε χρόνους εκπόνησης ουσιαστικών και πλήρεις 

μελετών, όπου αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να 

υλοποιούνται τα έργα τα οποία όλοι θέλουμε να υλοποιηθούν.  

 Παράλληλα υπάρχουν θέματα με τον 4412, αυτό καθ’ 

αυτό δηλαδή το σύστημα πλέον δημοπρατήσεων που και εμείς 

τα έχουμε θέσει και προς το Υπουργείο και που αφορούν και 

κάποιες…, υπάρχουν πολλά μπερδέματα σε σχέση με τις 

κατηγορίες, τις προμήθειες, όλα αυτά.  Υπάρχουν θέματα με 

τις εκπτώσεις τεράστια που και εμείς σαν Επιμελητήριο μας 

έχουν απασχολήσει και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για 

την ποιότητα των έργων και θεωρούμε ότι θα πρέπει και οι 

φορείς να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη δυνατότητα που τους 

δίνει ο νόμος και τους δίνει δυνατότητα και όπου υπάρχει αυτό 

με τις αιτιολογήσεις και με τις εκπτώσεις κι όλα αυτά,  υπάρχει 

κάποιο αποτέλεσμα. Δεν λύνεται το θέμα, θέλει δρόμο κι εμείς 

το ψάχνουμε και σε κεντρικό επίπεδο, συνεννόηση δηλαδή με 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να λυθούν 

αυτά τα θέματα. 

 Επίσης θα ήθελα να πω επειδή μου έκανε μεγάλη 

εντύπωση κάποιο κομμάτι του περιβάλλοντος που έφυγαν 
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κάποια χρήματα αν κατάλαβα καλά, είναι το θέμα του 

περιβάλλοντος πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή 

υπάρχει τώρα το παράκτιο επιτέλους κάτι γίνεται με τη 

διαδικασία του παράκτιου, αλλά και οι φορείς διαχεί ρισης αυτή 

τη στιγμή δεν λειτουργούν. Δηλαδή στην Κρήτη ο ένας φορέας 

δεν έχει γίνει η σύστασή του και δεν είναι σε λειτουργία.  

 Τρέχουν παράλληλα πράγματα τα οποία θα βοηθούσε το 

να είναι καθορισμένος ο φορέας και να μπορεί να λειτουργήσει 

και να έχουμε μαζί με τα υπόλοιπα θεσμικά πλαίσια κάποιες 

δεσμεύσεις, οι οποίες και αυτές βοηθούν στο να υλοποιούνται 

τα έργα. 

 Τέλος θέλω να πω ένα μεγάλο θέμα που θίχτηκε επίσης, 

την υποστελέχωση. Σαν Τεχνικό Επιμελητήριο έχουμε πάρα 

πολύ μεγάλα, μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι μας τεράστια 

θέματα από τις υπηρεσίες τους, δηλαδή πραγματικά 

αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ειδικά σε μικρούς δήμους αλλά 

πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε 

μεγαλύτερες υπηρεσίες. Είναι τόσο η νομοθεσία πολύ 

περίπλοκη που κάποια στιγμή πρέπει επίσης να κωδικοποιηθεί 

και να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και να μην ψάχνουνε να 

βρούμε την εξαίρεση του νόμου και κάθε φορά να 

ακυρωνόμαστε. Επίσης ένα βασικό αίτημα που το ζητάμε και 

που και αυτό θα λύσει ζητήματα ωριμότητας. Πλέον δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοι πραγματικά, 

δηλαδή υπάρχει τεράστιο ζήτημα, δεν ξέρω  πώς θα λυθεί, η 

μόνη λύση είναι να μπουν στο δημόσιο νέοι συνάδελφοι. Αυτή 

τη στιγμή έχουμε ένα γερασμένο δημόσιο, οι τελευταίες 

προσλήψεις γίνανε το 2000 και από τότε έχουμε πολύ 

περιστασιακά σε κάποιους δήμους με κάποιες παλιές 

προκηρύξεις. Αν αυτό δεν γίνει το κομμάτι των έργων, με τις 

απαιτήσεις που υπάρχουν πάλι θα ερχόμαστε εδώ και θα το 

συζητάμε. 

 Τέλος θέλω να πω γιατί δεν ξέρω σαν Επιτροπή να 

υιοθετήσουμε…, ο κύριος που ήρθε από το σύλλογο κάποιο 

αίτημα κ.τ.λ. που κατέθεσε, όχι απλώς το κατέθεσε, εντάξει. 

Γιατί θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό, αν απαιτείται να το 

υιοθετήσουμε διαφορετικά γιατί υπάρχει θέμα συνολικότερα 
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για τους μηχανικούς σε όλο το δημόσιο φορέα. Γιατί να πούμε 

ότι δουλεύουν πραγματικά σε πολύ αντίξοες και δύσκολες 

συνθήκες και με τεράστιες ευθύνες ποινικές και αυτή τη στιγμή 

ο πρωτοδιοριζόμενος που είναι ας πούμε στα 700 ευρώ έτσι; 

Αυτό θέλω να πω. 

 Εγώ επειδή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω ως 

εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κλείνοντας, διότι 

είμαι και τελευταία είναι όλοι, φαντάζομαι είστε όλοι πολύ 

κουρασμένοι, θέλω να πω ότι πράγματι ήταν μία πλήρη 

ενημέρωση αυτή που είδα σήμερα. Και νομίζω ότι ακούω κατά 

καιρούς φυσικά μέσα και από τις δομές του Επιμελητηρίου 

παρακολουθώ το πρόγραμμα, βλέπω ότι πραγματικά γίνεται 

μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί 

η Περιφέρεια Κρήτης σε όλα αυτά. Την επικροτώ, θα είμαστε 

ως Τεχνικό Επιμελητήριο θέλω να δηλώσω ότι σε οτιδήποτε 

μπορούμε να είμαστε αρωγοί και να συμβάλουμε θα είμαστε 

εδώ. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Ευχαριστούμε κι εμείς για τις επισημάνσεις σας, η 

βοήθεια είναι πάντα πολύτιμη για όλα τα θέματα.  

 Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκαν οι…, α, 

Χρήστο θα ήθελες να πεις κάτι; Ο κ. Κύρκογλου κάτι θέλει.  

 

 

ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:   Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι 

εξαιρετικά σύντομος. Καταρχήν ήθελα κι εγώ, ε ίμαι ο Χρήστος 

ο Κύρκογλου από την ΕΥΣΕΚΤ, το Υπουργείο Οικονομίας, να 

ευχαριστήσω την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή για την 

άρτια οργάνωση και την τεχνική σύσκεψη εχθές και της 

Επιτροπής σήμερα όπως κάθε χρόνο και την υπέροχη 

φιλοξενία και για την πρόσκληση βέβαια.  

 Ήθελα ένα δύο θεματάκια πολύ σημειακά.  
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 Το πρώτο ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ 

ικανοποιημένοι για την εξειδίκευση μιας σημαντικής γκάμας 

δράσεων σήμερα και ποιοτικά και αριθμητικά που σχεδόν 

έρχονται να ολοκληρώσουν τη γκάμα των δράσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ένα πολύ μικρό υπόλοιπο 

απομένει, αλλά και εν γένει για την πολύ καλή υλοποίηση των 

δράσεων έως τώρα.  

 Το δεύτερο είναι ότι ανέφεραν οι συνάδελφοι από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Διεύθυνση Δημοσίων 

Επενδύσεων, ότι είδαμε χθες, επισκεφτήκαμε ένα έργο 

συσσίτιο και παντοπωλείο το οποίο ήτανε εξαιρετική εμπειρία 

και για εμάς γιατί από το κέντρο δεν έχουμε πολλές φορές την 

εμπειρία και την ευκαιρία να πηγαίνουμε στα έργα. Ήταν ένα 

νομίζω πάρα πολύ καλό έργο σε όρους ποιότητας, το οποίο 

δείχνει ότι η Διαχειριστική Αρχή πέρα από το γενικότερο έτσι 

επιτρέψτε μου την έκφραση, στήσιμο των δράσεων υλοποίηση 

σχεδιασμού, έχει και μία εξαιρετική μέριμνα στη στήριξη ή αν 

θέλετε στην υποστήριξη των δικαιούχων και από τη στιγμ ή που 

το έργο αρχίζει να υλοποιείται γιατί τα έργα δεν τελειώνουν 

όταν εντάσσονται ή όταν ξεκινάνε, αλλά το στοίχημα είναι να 

υλοποιούνται πραγματικά και κανονικά κατά την υλοποίηση με 

πολύ καλούς όρους και αυτό επισημάνθηκε και από τους 

εκπρόσωπους του δικαιούχου που επισκεφτήκαμε χθες. Άρα 

νομίζω σε αυτό το σημείο αξίζουν και συγχαρητήρια στη 

Διαχειριστική για την συνεχόμενη στήριξη που παρέχει στους 

δικαιούχους. 

 Όσον αφορά το θέμα της μη επάρκειας πόρων για να 

εξυπηρετηθούν οι παρατάσεις των διαφόρων δομών ή και οι 

επερχόμενες εξειδικεύσεις όπως είναι οι στέγες 

υποστηριζόμενες διαβίωσης, το οποίο είναι ένα θέμα 

καταλαβαίνετε οριζόντιο, δεδομένου ότι και οι δράσεις είναι 

οριζόντιες στα 13 Περιφερειακά Προγράμματα και αφορούν και 

πολλά άλλα προγράμματα ίσως και την πλειονότητα.  

 Ήθελα να πω ότι είμαστε ενήμεροι γι ’  αυτό το θέμα, το 

έχουμε εντοπίσει, έχουμε κάνει και κάποιες προσεγγίσεις. Έχει 

ενημερωθεί το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και εκτιμώ ότι το προσεχές διάστημα 
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θα μπορέσουν να γίνουν οι ενέργειες για τη διαχείριση του 

θέματος αυτού. 

 Και τέλος μία παρέμβαση για τη συνάδελφο που είπε για 

τους ξενώνες και τα κέντρα κακοποιημένων γυναικών θα 

πρέπει να δίνουνε και μια μέριμνα για την προώθηση των 

ατόμων των γυναικών θυμάτων βίας στην απασχόληση, 

προφανώς συμφωνούμε και είναι σωστή η παρατήρηση αυτή. 

Ήθελα όμως να επισημάνω και ως υπηρεσία που έχουμε 

συνεργαστεί με την αρμόδιο επιτελική δομή του Υπουργείου 

Εργασίας και βέβαια και τις Περιφέρειες, τις Διαχειριστικές 

Αρχές, ότι στην γκάμα των υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται 

πέρα από την αμιγώς υποστήριξη, φιλοξενία, συμβουλευτική, 

στήριξη των γυναικών ανάλογα αν είναι ξενώνας ή κέντρο 

συμβουλευτικής, υπάρχει σε αυτή την περίοδο και μάλιστα και 

ως βελτιωμένη υπηρεσία και η παροχή υπηρεσίας για την 

προώθηση στην απασχόληση για την προώθηση σε φορείς 

που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο αυτό όπως είναι οι 

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.  

 Εκτιμώ δε ότι σε συνάφεια και συνέργεια και με άλλες 

δομές που έχουν παρεμφερή αντικείμενο, υποστήριξη, 

προώθηση, παραπομπή όπως είναι τα Κέντρα Κοινότητας, 

αυτό το θέμα έρχεται να βελτιωθεί ουσιαστικά και 

σημαντικότερα σε σχέση με το τι γινότανε μέχρι τώρα. Ε, αυτές 

τις μέρες ξεκινάει και μία μελέτη αξιολόγησης των δομών και 

την υποστήριξη των γυναικών, Κέντρα Συμβουλευτικής και 

Ξενώνες τα οποία έχει αναθέσει η υπηρεσία μας, οπότε νομίζω 

ότι τα αποτελέσματα θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν την 

προβληματική μας και τις γνώσεις μας και πάνω στο θέμα 

αυτό. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά την Περιφέρεια 

και τη Διαχειριστική.  

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Και εμείς ευχαριστούμε για τη συνεργασία που 

έχουμε, τη συνεχής συνεργασία γιατί χωρίς αυτήν όλες αυτές 

οι δράσεις οι τόσο πολύπλοκες ήτανε δύσκολο να τις φέρουμε 

σε πέρας. 
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 Κ. Πανταζάτο κι εσείς κάτι θέλετε να…  

 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  

Συγγνώμη αλλά νοιώθω ότι ήταν πολύ μεγάλη παράλειψη εκ 

μέρους μου ότι δεν αναφέρθηκα και δεν έδωσα συγχαρητήρια 

για τις δύο δράσεις επικοινωνίας που μας παρουσιάσατε. Εί ναι 

πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ 

μεγάλη σημασία στα ζητήματα της επικοινωνίας, είναι και στην 

επόμενη προγραμματική…, στους κανονισμούς της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, είναι πολύ σημαντικά τα άρθρα τα 

οποία αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να 

γνωρίζουν οι πολίτες το τι κάνει η Ευρώπη και τα διαφορετικά 

ταμεία στη χώρα και στην Περιφέρεια. Μάλιστα έχουμε τέτοιου 

είδους σποτ τα βάζουμε και στις δικές μας ιστοσελίδες κ.τ.λ. 

και θα θέλαμε να μας σταλεί γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ 

καλό παράδειγμα που θα θέλαμε το έχουμε και στις δικές μας 

ιστοσελίδες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Θα το αποστείλουμε, ευχαριστώ κι εγώ.  

 Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας, στο τέλος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης πάντα υπάρχει και μία απόφαση 

και τα συμπεράσματα της Επιτροπής τα οποία τα διαβάζουμε 

γρήγορα. Βέβαια σας τα αποστέλλουμε στη συνέχεια και για 

περαιτέρω αν θέλετε κάποια επισήμανση. Όμως θα τα 

αναγνώσουμε τώρα και με αυτό θα κλείσουμε την συνάντησή 

μας σήμερα, την Επιτροπή, και θα προχωρήσουμε στο γεύμα 

που παραθέτουμε επάνω.  

 Ας το διαβάσουμε λοιπόν πρώτα Γιάννη.  

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ Της 

ΕΥΔ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης συνεδρίασης Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία συγκροτήθηκε με 

την τάδε απόφαση θα, προχωράω λίγο γρήγορα ορισμένα 

πράγματα, δεν έχει νόημα, συνήλθε στην 4 η συνεδρίαση της 

στις 13 Νοέμβρη 2018. Συμμετείχαν 37 μέλη με δικαίωμα 

ψήφου, 6 χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί του συνόλου 52 και 13 

μελών αντίστοιχα.  

Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη όπως την έχετε μέσα στον 

φάκελό σας. 

Τα πρακτικά-Έγκριση πρακτικών 3ης  συνεδρίασης 

 Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 3 ης Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Πρόοδος υλοποίησης 

 Η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για 

την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος μέχρι σήμερα. 

Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του 

προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις που έχουν 

δημοσιοποιηθεί, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης αναφέρθηκαν τα προβλήματα 

που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν 

αντιμετώπισης. 

 Τέλος η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάρτιση, 

υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της ετήσιας έκθεσης του 2017.  

 Η ΕΥΔ παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης την πρόοδο υλοποίησης της εφαρμογής των 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.  

 Τέλος η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία 

υλοποίησης στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας. 

2Η Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 

 Η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή για τη 2 η Αναθεώρηση 

συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου  επίδοσης που εγκρίθηκε 

με γραπτή διαδικασία στις 10/7/18 και στη συνέχεια 

υποβλήθηκε στην ΕΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

ΕΦΣΥ. 



4η συνεδρίαση  Επιτροπής Παρακολούθησης      13ης   Νοεμβρίου  2018                   σελίδα   118 

 Μετά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 

πρόταση αναθεώρησης επανϋποβλήθηκε και αναμένεται η 

έγκρισή της. 

 Η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία 

εφαρμογής της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του προγράμματος, 

αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά άξονα 

προτεραιότητας, θεματικό στόχο και επενδυτική 

προτεραιότητα, καθώς και στον προγραμματισμό 

ενεργοποίησης των υπολοίπων δράσεων. Παρουσιάστηκαν και 

εγκρίθηκαν οι νέες δράσεις που προτείνονται προς 

εξειδίκευση. Εξειδικεύονται 42 δράσεις προϋπολογισμού 79,5 

εκατομμυρίων ευρώ, τα στοιχεία των οποίων συνοπτικά 

φαίνεται στο παράρτημα.  

 Η επιτροπή αναγνωρίζει την εξειδίκευση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί προγραμματισμό 

σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εκ 

μέρους της ειδικής υπηρεσίας, καθώς και τα δεδομένα των 

προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το 

χρόνο ενεργοποίησης τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.  

 Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ να προβαίνει σε 

τροποποίηση προσαρμογή των στοιχείων των εγκεκριμένων 

δράσεων ήσσονος σημασίας χωρίς άλλη έγκριση από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημέρωθηκε και ενέκρινε 

τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια των νέων 

δράσεων που εξειδικεύονται στην παρούσα συνεδρίαση.  

 Ενημερώθηκε από την ΕΥΔ – ΔΕΠ για τις προσπάθειες 

που καταβάλλονται για την επίτευξη του ετήσιου στ όχου 

δαπανών ο οποίος καταρτίζεται τακτικά και ακολουθείται 

συστηματικά σε συνεργασία με την ΕΑΣ του Υπουργείου. 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση 

των δαπανών έως 31-12-18. 

Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής για 

την πληροφόρηση και την επικοινωνία 

 Η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης 

σχετικά με την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής 
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πληροφόρησης της επικοινωνίας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τον 

προγραμματισμό σχετικών δράσεων του έτους 2019. 

Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού-Απαιτήσεις 

παρακολούθησης δεικτών  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την 

εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις απαιτήσεις παρακολούθησης 

των δεικτών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι κανονιστικές και 

άλλες απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών, 

ο προσανατολισμός της Προγραμματικής Περιόδου ’14 -’20 και 

στην επίτευξη αποτελεσμάτων οι απαιτήσεις της γενικής 

αιρεσιμότητας 7, το πλαίσιο επίδοσης και η ανάγκη 

αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Έγινε αναφορά στην πρόσφατη εμπειρία των ελέγχων 

συστημάτων Παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

επισημάνθηκαν οι παράγοντες αξιοπιστίας, των συστημάτων 

παρακολούθησης των δεικτών.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τις 

ενέργειες των υπηρεσιών της ΕΑΣ στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης των δεικτών, με στόχο την αρωγή των 

Διαχειριστικών Αρχών και των τελικών δικαιούχων, καθώς και 

για την εκπλήρωση και τήρηση των απαιτήσεων 

παρακολούθησης τους.  

Τέλος έγινε σύντομη αναφορά για τις προβλέψεις της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου αναφορικά με το σύστημα 

δεικτών και των προγραμμάτων.  

Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – Ενέργειες 

Επιτάχυνσης 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά από 

την εκπρόσωπο της ΕΥΣΕ. Ενημέρωση για την πορεία 

διαπραγμάτευσης και στρατηγικού Σχεδιασμού της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου, η Επιτροπή Παρακολούθησης 

ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΑ για την πρόταση 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο έγινε αναφορά στις πολιτικές 

προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, τη μεθοδολογία 

κατατομής των πόρων, της πολιτικής συνοχής και ιδιαίτερα 
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στο αποτέλεσμα της πρότασης και της δυσκολίας για τη χώρα 

μας.  

 Τέλος έγινε αναφορά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις 

επί της πρότασης του προϋπολογισμού και του κανονιστικού 

πλαισίου. 

Ενημέρωση για τον κανονισμό ΕΚΤ PLUS 

 Η επιτροπή παρακολούθησης, εδώ λείπει κάτι έτσι; 

Ενημερώθηκε για σχετικά με τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΕΚΤ.  

Λοιπές παρεμβάσεις 

 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση της Επιτροπής  

Παρακολούθησης έγινε η παρέμβαση – ενημέρωση από τον 

εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στη 

ΜΟΔ και επιδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις του συλλόγου.  

 Αυτό. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Αυτή η απόφαση η οποία περιέχει στην ουσία σε εν 

περιλήψει τη σημερινή συζήτηση, θα σας σταλεί και θα τη δείτε 

και από κοντά για τυχόν παρατηρήσεις, πριν την αναρτήσουμε 

στο δίαυλο και στην (…) 

 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ Της 

ΕΥΔ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:   Όχι στο δίαυλο. 

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ:   Και στην (…) ναι ως οφείλουμε.  

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, 

σας περιμένουμε πάνω στο εστιατόριο του ξενοδοχείου για ένα 

γεύμα. Νομίζω ότι είμαστε στους χρόνους μας, θα φύγετε με 

την ώρα σας για το αεροδρόμιο.  

 Ευχαριστούμε και πάλι, του χρόνου πάλι εδώ.  

 

 

 

ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 70 - Τ.Κ. 71601 

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΗΛ.:  2815003180 - 6932760949     FAX:  2815003180 

 

 


